


Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627



(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	METALL QUATRO spol. s.r.o.
Sídlo:	čp. 600, 431 59 Vysková Pec
Zastoupený:	Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti
IČ:	61538213
DIČ:	CZ61538213



(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 5. 12. 2016

III.
Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 14.296.881,12 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 17.299.226,16 Kč.
2. Změna byla vyvolána požadavky objednatele na změnu dispozice a změnu designového řešení. Změny jsou uvedené v příloze č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu víceprací a méněprací

Za Zhotovitele

Za Objednatele

Ve Vysoké Peci, dne ...**5. 08. 2017**.....

V Ústí nad Labem, dne.....**2. 06. 2017**.....

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **1**

SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016

Datum: **20.4.2017**

Registrační číslo projektu:

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Revitalizace KOC V Podhájí Ústí nad Labem - Lékárna

538 319,99 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Revitalizace KOC V Podhájí Ústí nad Labem - Lékárna

- 221 893,87 Kč

Rozdíl: Přípočet vícepráce

316 426,12 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

13 980 455,00 Kč

2. Cena díla vč. DPH

16 916 350,50 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

14 296 881,12 Kč

2. Cena díla s DPH

17 299 226,16 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

17 299 226,16 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

316 426,12 Kč

DPH 21%:

66 449,49 Kč

Cena včetně DPH:

382 875,61 Kč

snížení ceny o

Základ:

0 Kč

DPH

0 Kč

Cena včetně DPH:

0 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

Zkrácení lhůty o

Za zhotovitele: Pavel Novák

Za objednatele: Miroslav Machala

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s.– Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: 1

SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016

Datum: 20.4.2017

Registrační číslo projektu:

Určeno pro

projektanta



TDS



zhotovitele



objednatel



Odesláno/předáno:

poštou



poslem



faxem



osobně



Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Revitalizace KOC V Podhájí Ústí nad Labem - Lékárna

538 319,99 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Revitalizace KOC V Podhájí Ústí nad Labem - Lékárna

- 221 893,87 Kč

Rozdíl: Přípočet víceprací

316 426,12 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

13 980 455,00 Kč

2. Cena díla vč. DPH

16 916 350,50 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

14 296 881,12 Kč

2. Cena díla s DPH

17 299 226,16 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

17 299 226,16 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

316 426,12 Kč

DPH 21%:

66 449,49 Kč

Cena včetně DPH:

382 875,61 Kč

snížení ceny o

Základ:

0 Kč

DPH 21%:

0 Kč

Cena včetně DPH:

0 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha:

Základ

14 296 881,12 Kč

DPH 21%:

3 002 345,04 Kč

Cena včetně DPH:

17 299 226,16 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení:

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele



chybou v dokumentaci zakázky



rozdílem mezi PD a skutečností



Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny
Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016

Registrační číslo projektu:

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Změna interiérového řešení lékárny

Vzhledem k požadavkům objednatele na změnu desingové řešení nemocniční lékárny byl projektantem předložen návrh na dispoziční úpravy v lékárně.

V rámci změn desingové řešení byl projektantem zpracován konkrétní návrh na úpravu interiérového řešení lékárny a technického zázemí lékárny.

Změny se týkají návrhu vnitřního vybavení nábytku, změna podlahových konstrukcí, obkladů, dveří, podhledů a sanitární keramiky.

Na základě těchto požadavků byl zpracován rozpočet přípočtových a odpočtových položek, které reprezentují navýšení ceny díla.

Odůvodnění vyvolané změny :

Požadavek objednatele na jiné designové řešení.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 8132/2016

Stavba: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.4.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r. o.

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

316 426,12

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

316 426,12

DPH základní

21,00%

ze

316 426,12

66 449,49

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

382 875,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 8132/2016

Stavba: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna

Místo:

Datum: 20.04.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	316 426,12	382 875,61
ZL_01	Revitalizace KOC v Podhájí - Ústí nad Labem - Lékárna	316 426,12	382 875,61
ZL_01.1	Revitalizace KOC v Podhájí - Ústí nad Labem - Lékárna_Přípočtové položky	538 319,99	651 367,19
ZL_01.2	Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna_ Odpočtové položky	-221 893,87	-268 491,58
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		316 426,12	382 875,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna

Objekt: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Ústí nad Labem - Lékárna

Část: ZL_01.1 - Revitalizace KOC v Podhájí - Ústí nad Labem -
Lékárna Přímočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

538 319,99

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

538 319,99

DPH základní

21,00%

ze

538 319,99

113 047,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

651 367,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna

Objekt: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Ústí nad Labem - Lékárna

Část: ZL_01.1 - Revitalizace KOC v Podhájí - Ústí nad Labem -
Lékárna_Přípočtové položky

Místo:

Datum:

20.04.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	538 319,99
HSV - Práce a dodávky HSV	102 574,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	24 868,80
4 - Vodorovné konstrukce	1 840,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 294,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 436,69
997 - Přesun sutě	6 985,29
998 - Přesun hmot	9 148,68
PSV - Práce a dodávky PSV	358 131,15
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 452,10
763 - Konstrukce suché výstavby	40 312,56
766 - Konstrukce truhlářské	33 179,25
767 - Konstrukce zámečnické	22 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	171 730,30
781 - Dokončovací práce	73 494,44
783 - Dokončovací práce	11 600,00
784 - Dokončovací práce	2 362,50
ZTI - Zdravotechnické instalace	40 880,00
M - Práce a dodávky M	36 734,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	538 319,99

ROZPOČET

Stavba: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna

Objekt: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Ústí nad Labem - Lékárna

Část: ZL_01.1 - Revitalizace KOC v Podhájí - Ústí nad Labem -
Lékárna_Přípočtové položky

Místo:

Datum: 20.04.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

538 319,99

HSV - Práce a dodávky HSV

102 574,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 868,80

1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m ³	0,600	3 850,00	2 310,00
2	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC	m ³	0,137	4 650,00	637,05
3	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,200	6 460,00	1 292,00
4	M	130107180	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,200	17 820,00	3 564,00
5	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m ²	0,250	555,00	138,75
6	K	349231821	Přizdívká ostění z cihel tl do 300 mm	m ²	6,000	1 260,00	7 560,00
7	K	388129700R	zpětná montáž PZD krycích desek prefabrikovaných kanálů pro inženýrské sítě	m	19,000	493,00	9 367,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 840,50

8	K	411354203	bednění stropu ztracene z nranenych trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m ²	4,500	409,00	1 840,50
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 294,88

9	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	19,200	64,90	1 246,08
10	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m ²	16,000	257,00	4 112,00
11	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m ²	19,200	599,00	11 500,80
12	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m ³	1,800	3 020,00	5 436,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 436,69

56	K	953941000R	Osazování kovových poklopů s rámy vč zabetonování	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
57	M	552410000R01	Nerezový poklop s rámem pro zabetonování	kus	1,000	4 160,00	4 160,00
14	K	963015121	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotností 0,09 t	kus	48,000	248,00	11 904,00
15	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m ²	m ³	2,000	2 970,00	5 940,00
16	K	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m ²	3,600	90,90	327,24
17	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	16,000	126,00	2 016,00
18	K	975043111	Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	2,850	277,00	789,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	220731000R.01	Čištění stávající kanalizace vč. provedení kamerové zkoušky	kus	1,000	10 000,00	10 000,00

997 - Přesun sutě

6 985,29

20	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	9,380	390,00	3 658,20
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,380	181,00	1 697,78
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,140	7,90	222,31
23	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	9,380	150,00	1 407,00

998 - Přesun hmot

9 148,68

24	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	17,730	516,00	9 148,68
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

358 131,15

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 452,10

54	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	20,000	69,60	1 392,00
58	M	628311550	pás těžký asfaltovaný IPA V 60 S 40	m2	21,000	98,10	2 060,10

763 - Konstrukce suché výstavby

40 312,56

25	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,000	467,00	35 025,00
26	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	33,800	85,50	2 889,90
27	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	75,000	20,20	1 515,00
29	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,941	627,00	590,01
30	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,941	311,00	292,65

766 - Konstrukce truhlářské

33 179,25

31	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	32,000	135,00	4 320,00
32	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	5,000	225,00	1 125,00
33	M	611444020	parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	7,500	461,70	3 462,75
34	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	5,000	46,30	231,50
35	K	766DV01	D+M Dveře 900/1970P (bílé) vč. obložkové zárubně	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
36	K	766DV02	D+M Dveře 800/1970P (bílé) vč. obložkové zárubně	ks	1,000	6 150,00	6 150,00
59	K	766DVPř.	D+M Dveřní kování	kus	3,000	1 630,00	4 890,00

767 - Konstrukce zámečnické

22 000,00

37	K	767531100R	D+M čistící zóny	ks	1,000	7 000,00	7 000,00
38	K	767R001	Konstrukce pro zavěšení RACK vč. nátěru	kg	200,000	75,00	15 000,00

771 - Podlahy z dlaždic

171 730,30

39	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	83,000	66,40	5 511,20
40	M	5976133R00	Sokl 59,8 x 9,5 I. j.	kus	152,865	203,00	31 031,60
41	K	771574153	Montáž podlah keramických vektorformatových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	103,000	565,00	58 195,00

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	M	597613090R	dlaždice keramické - podlahy 59,8 x 59,8 x 1 cm l. j.	m2	118,450	650,00	76 992,50

781 - Dokončovací práce

73 494,44

60	K	781474153	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem - obklad z dlažby(m.č. 1.05, 1.08, 1.09)	m2	47,000	634,00	29 798,00
61	M	597613090R	dlaždice keramické - podlahy 59,8 x 59,8 x 1 cm l. j.	m2	51,700	650,00	33 605,00
62	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	47,000	174,00	8 178,00
63	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	47,000	28,30	1 330,10
64	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,462	399,00	583,34

783 - Dokončovací práce

11 600,00

65	K	783836400R	Ochranný omyvatelný olejový nátěr omítek	m2	80,000	145,00	11 600,00
----	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

784 - Dokončovací práce

2 362,50

43	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	75,000	31,50	2 362,50
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

ZTI - Zdravotechnické instalace

40 880,00

66	K	725112183.1	WC mísa kombi, SAPHO série PURITY 71122333, 35x39x61 cm s příslušenstvím	soubor	1,000	4 760,00	4 760,00
67	K	725211621.1	Umyvadlo SAPHO, série PURITY 10PL51070, 70x14,5x45 cm	soubor	2,000	3 620,00	7 240,00
68	K	725211661.1	Umyvadlo keramické zápusné SAPHO série PURITY	soubor	1,000	6 740,00	6 740,00
69	K	725821312.1	Baterie dřezové nástěnné SAPHO série MIXONA, pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm, pochromovaná mosaz	soubor	2,000	1 930,00	3 860,00
70	K	725821326.1	Baterie dřezové stojánkové pákové, SAPHO série MIXONA s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm pochromovaná mosaz	soubor	4,000	2 980,00	11 920,00
71	K	725822611.1	Baterie umyvadlové stojánkové pákové MG0011, SAPHO, série MIXONA, pochromovaná mosaz	soubor	3,000	2 120,00	6 360,00

M - Práce a dodávky M

36 734,00

44	M	001	Kabel CYKY 3C x 1,5 mm	m	75,000	10,80	810,00
45	M	002	Kabel CYKY 3C x 2,5 mm	m	32,000	14,10	451,20
46	M	003	Instalační krabice	ks	8,000	28,50	228,00
47	K	004	Montáže elektro	hod	24,000	240,00	5 760,00
48	K	005	Přeložení stoupaček topení	hod	64,000	240,00	15 360,00
49	K	006	Potrubí Cu včetně tvarovek	m	12,000	350,00	4 200,00
50	K	007	Izolace potrubí v topném kanále	m2	4,550	844,00	3 840,20
51	M	008	Izolační pouzdro s Al polepem	m	7,000	135,00	945,00
52	K	009	Výměna uzařovacích ventilů vody	ks	12,000	240,00	2 880,00
53	M	010	Kulový ventil DN40, DN32	ks	12,000	188,30	2 259,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna

Objekt: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Ústí nad Labem - Lékárna

Část: ZL_01.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna_ Odpočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-221 893,87

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-221 893,87

DPH základní

21,00%

ze

-221 893,87

-46 597,71

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-268 491,58

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna

Objekt: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Ústí nad Labem - Lékárna

Část: ZL_01.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna_ Odpočtové položky

Místo:

Datum:

20.04.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-221 893,87
766 - Konstrukce truhlářské	-73 839,28
767 - Konstrukce zámečnické	-18 700,00
771 - Podlahy z dlaždic	-26 948,43
776 - Podlahy povlakové	-66 056,16
725 - Zdravotechnika	-36 350,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-221 893,87

ROZPOČET

stavba: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna

Objekt: ZL_01 - Revitalizace KOC v Podhájí - Ústí nad Labem - Lékárna

Část: ZL_01.2 - Revitalizace KOC v Podhájí - Lékárna_ Odpočtové položky

Místo: Datum: 20.04.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-221 893,87

766 - Konstrukce truhlářské

-73 839,28

1	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm	kus	-9,000	104,00	-936,00
2	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	-4,000	94,10	-376,40
3	K	766811152	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 1200 mm	kus	-2,000	169,00	-338,00
4	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	-1,000	65,90	-65,90
5	K	766811213	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 4000 mm	kus	-2,000	110,00	-220,00
6	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	-4,000	78,40	-313,60
7	K	766811222	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení varné desky	kus	-1,000	162,00	-162,00
8	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu nebo umyvadla	kus	-3,000	91,00	-273,00
9	K	766811255	Montáž políček do kuchyňských skříněk spodních s vyvrtáním dírek	kus	-4,000	26,00	-104,00
10	K	766811256	Montáž políček do kuchyňských skříněk horních s vyvrtáním dírek	kus	-6,000	33,90	-203,40
11	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních	kus	-4,000	47,10	-188,40
12	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	-4,000	57,40	-229,60
13	K	766811352	Montáž částečně prosklených dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	-4,000	62,70	-250,80
14	K	766811411	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních	kus	-20,000	21,00	-420,00
15	K	766811412	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk horních	kus	-8,000	25,10	-200,80
16	K	766811421	Montáž lišt plastových zaklapávacích na kuchyňských linkách	m	-8,700	22,00	-191,40
17	K	766811442	Montáž světelné rampy šroubované délky do 2000 mm na kuchyňských linkách	kus	-1,000	59,00	-59,00
18	M	615101100	kuchyňská linka ozn. T/1, dl. 1650 mm, sestava spodních a horních skříněk dle PD	soubor	-1,000	15 600,00	-15 600,00
19	M	615101101	pracovní plocha ozn. T/2, dl. 3000 mm, sestava spodních a horních skříněk dle PD	soubor	-1,000	25 000,00	-25 000,00
20	M	615101102	pracovní plocha ozn. T/3, dl. 2700 mm, sestava spodních skříněk dle PD, vazná deska, vestavná trouba	soubor	-1,000	27 900,00	-27 900,00
21	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,785	626,00	-491,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,785	402,00	-315,57

767 - Konstrukce zámečnické

-18 700,00

23	K	767996111	Montáž pracovního stolu z ušlechtilé oceli (nerez)	kus	-1,000	1 500,00	-1 500,00
24	M	538873520.1	stůl nerezový pracovní s dvojdřezem, trnoží a roštem 2100x700x850 mm (bez sifonu a nástěnné baterie), v PD ozn.T/4	kus	-1,000	17 200,00	-17 200,00

771 - Podlahy z dlaždic

-26 948,43

25	M	597614160	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné např. TAURUS, sokl - Color S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm	kus	-24,200	41,80	-1 011,56
26	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-12,000	289,00	-3 468,00
27	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné např. TAURUS Color One S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	-13,200	326,90	-4 315,08
28	K	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	-24,870	305,00	-7 585,35
29	M	597614070	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné např. TAURUS Color One S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm	m2	-27,357	384,30	-10 513,30
30	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	-5,860	9,41	-55,14

776 - Podlahy povlakové

-66 056,16

31	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	-72,180	35,90	-2 591,26
32	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	-65,870	60,00	-3 952,20
33	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	-72,180	154,00	-11 115,72
34	M	284110500	podlaha vinylová celk.tl.2,0 mm,nášlap.vrstva 0,60 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 34,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl S1,bez ftalátů	m2	-79,398	486,00	-38 587,43
35	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	-78,450	75,00	-5 883,75
36	M	284LI-1	soklová lišta s fabionem h.100 mm pro vložení pásu krytiny	bm	-109,050	36,00	-3 925,80

725 - Zdravotechnika

-36 350,00

37	K	725112183	Kombi kłozet s uspornou armaturou odpad šikmý	soub or	-1,000	3 980,00	-3 980,00
38	K	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm	soub or	-2,000	2 530,00	-5 060,00
39	K	725211661	Umyvadlo keramické zápusné bílé 550 mm bez skříňky	soub or	-1,000	5 630,00	-5 630,00
40	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soub or	-2,000	1 990,00	-3 980,00
41	K	725311131	Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm	soub or	-1,000	3 220,00	-3 220,00
42	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soub or	-2,000	1 200,00	-2 400,00
43	K	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm	soub or	-4,000	2 000,00	-8 000,00
44	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soub or	-3,000	1 360,00	-4 080,00

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
č. účtu:	216686400/0300
telefon, fax:	477114105/477114900



Zhotovitel:

Název:	METALL QUATRO spol. s.r.o.
Sídlo:	čp. 600, 431 59 Vysková Pec
Zastoupený:	Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti
IČ:	61538213
DIČ:	CZ61538213



(dále jen Zhotovitel)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 5. 12. 2016