



HERKUL

DODATEK Č. 1

č. objednatele:

č. zhotovitele: 170132013

na realizaci stavby

„Rekonstrukce komunikací v areálu Nemocnice Most“

na provedení stavebních prací

uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel** : Krajská zdravotní a.s.
Zastoupený : Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
Sídlo : Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO : 25488627
DIČ : CZ 25488627
Bankovní spojení :
č.ú. :
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel** : HERKUL a.s.
Zastoupený : Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
Karel Hengst – člen představenstva
Sídlo : čp. 228, 435 21 Obrnice
IČO : 25004638
DIČ : CZ25004638
Bankovní spojení :
č.ú. :
(dále jen **zhotovitel**)

1.3

1.4

II. Předmět dodatku

- 2.1 Na základě skutečně provedených prací se smlouva o dílo upravuje tímto dodatkem č. 1 smlouvy a to tak, že nově bod 5.1 v článku V. Cena smlouvy zní:

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. smlouvy se mění takto:

celková cena dle SOD bez DPH **699 886,40 Kč**

Dodatek č.1

Méněpráce – ceny bez DPH

01 – Vrátnice - 26 127,24 Kč

01 – Technická budova A - 8 865,33 Kč

02 – Komunikace - 4 067,77 Kč

Vícepráce – ceny bez DPH

01 – Chodník - 1 090,32 Kč

01 - Betonová plocha 37 569,68 Kč

Celková cena méně a víceprací bez DPH - 400,34 Kč

Nová celková cena bez DPH **699 486,06 Kč**

DPH ve výši 21% **146 892,07 Kč**

Celková cena vč. DPH **846 378,13 Kč**

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 13.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku se stává nabídkový položkový rozpočet, který nahrazuje původní položkový rozpočet tvořící přílohu č. 2 Smlouvy.
- 13.3 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.4 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje

obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním dodatku v plném rozsahu.

- 13.6 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením §5 odst. 2 zákona o registru smluv zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv Krajská zdravotní, a.s. ve lhůtě 14 dní od jeho uzavření.
- 13.7 V případě, že dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den od jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby dodatek byl poskytnut správci registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
- 13.8 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.


Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Za objednatele:

05-10-2017

V Ústí nad Labem dne.....




Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Za zhotovitele:

02-10-2017

V Obrnicích dne.....



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132/2017
Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					-400,34
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					-400,34
DPH	základní	21,00%	ze	-400,34	-84,07
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v	CZK	-484,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132/2017

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Místo:

Datum: 17. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-400,34	-484,41
01 - Vrátnice	01 - Vrátnice	-26 127,24	-31 613,96
01 - Technická a budov	01 - Technická budova A	-8 865,33	-10 727,05
01 - Chodník	01 - Chodník	1 090,32	1 319,29
02 - Komunikace	02 - Komunikace	-4 067,77	-4 922,00
01 - Betonová plocha	01 - Betonová plocha u tr...	37 569,68	45 459,31
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-400,34	-484,41

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132/2017
Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 8. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					-400,34
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					-400,34
DPH	základní	21,00%	ze	-400,34	-84,07
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v	CZK	-484,41

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132/2017

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Místo:

Datum: 17. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-400,34	-484,41
01 - Vrátnice	01 - Vrátnice	-26 127,24	-31 613,96
01 - Technická a budov	01 - Technická budova A	-8 865,33	-10 727,05
01 - Chodník	01 - Chodník	1 090,32	1 319,29
02 - Komunikace	02 - Komunikace	-4 067,77	-4 922,00
01 - Betonová plocha	01 - Betonová plocha u tr...	37 569,68	45 459,31
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-400,34	-484,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Objekt: 01 - Technická budov - 01 - Technická budova A

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-8 865,33
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-8 865,33
DPH základní	21,00%	ze	-8 865,33	-1 861,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-10 727,05
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Objekt: 01 - Technická budov - 01 - Technická budova A

Místo: **Datum:** 17. 8. 2017

Objednatel: **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-8 865,33
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 865,33
1 - Zemní práce	-884,00
5 - Komunikace pozemní	-6 734,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-208,00
997 - Přesun sutě	-1 039,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-8 865,33

ROZPOČET

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Objekt: 01 - Technická budov - 01 - Technická budova A

Místo: **Datum:** 17. 8. 2017

Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-8 865,33**

HSV - Práce a dodávky HSV **-8 865,33**

1 - Zemní práce **-884,00**

1	K	113154233	Frézování živíčního krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-26,000	34,00	-884,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

5 - Komunikace pozemní **-6 734,00**

2	K	573211112	Postřik živíčný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-26,000	16,00	-416,00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-26,000	243,00	-6 318,00

8 - Trubní vedení **0,00**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **-208,00**

9	K	95290R	Zametení - sběrný vůz	m2	-26,000	8,00	-208,00
---	---	--------	-----------------------	----	---------	------	---------

997 - Přesun sutě **-1 039,33**

10	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1	t	-3,328	94,30	-313,83
11	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	-19,968	10,50	-209,66
12	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-3,328	155,00	-515,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost
Objekt: 01 - Chodník - 01 - Chodník

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 090,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 090,32
DPH základní	21,00%	ze	1 090,32	228,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				1 319,29
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Objekt: 01 - Chodník - 01 - Chodník

Místo:

Datum: 17. 8. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 090,32
HSV - Práce a dodávky HSV	1 090,32
1 - Zemní práce	228,00
5 - Komunikace pozemní	729,00
997 - Přesun sutě	133,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 090,32

ROZPOČET

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Objekt: 01 - Chodník - 01 - Chodník

Místo: **Datum:** 17. 8. 2017

Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **1 090,32**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 090,32**

1 - Zemní práce **228,00**

1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 80 mm	m2	1,500	152,00	228,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 - Komunikace pozemní **729,00**

13	K	564911311	Podklad z betonového recyklátu tl 50 mm	m2	1,500	120,00	180,00
4	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1,500	16,00	24,00
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,500	350,00	525,00

997 - Přesun sutě **133,32**

9	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1	t	0,330	94,30	31,12
10	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	1,980	10,50	20,79
11	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	0,330	91,70	30,26
12	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,330	155,00	51,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Objekt: 02 - Komunikace - 02 - Komunikace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-4 067,77
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-4 067,77
DPH základní	21,00%	ze	-4 067,77	-854,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-4 922,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Objekt: 02 - Komunikace - 02 - Komunikace

Místo: **Datum:** 17. 8. 2017

Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-4 067,77
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 067,77
1 - Zemní práce	-306,00
5 - Komunikace pozemní	-3 294,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-108,00
997 - Přesun sutě	-359,77
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-4 067,77

ROZPOČET

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Objekt: 02 - Komunikace - 02 - Komunikace

Místo: **Datum:** 17. 8. 2017

Objednatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-4 067,77**

HSV - Práce a dodávky HSV **-4 067,77**

1 - Zemní práce **-306,00**

1	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-9,000	34,00	-306,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	---------

5 - Komunikace pozemní **-3 294,00**

2	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-9,000	16,00	-144,00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-9,000	350,00	-3 150,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **-108,00**

7	K	95290R	Zametení		-9,000	12,00	-108,00
---	---	--------	----------	--	--------	-------	---------

997 - Přesun sutě **-359,77**

8	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1	t	-1,152	94,30	-108,63
9	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	-6,912	10,50	-72,58
10	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-1,152	155,00	-178,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Objekt: 01 - Betonová plocha - 01 - Betonová plocha u tr...

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				37 569,68
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				37 569,68
DPH základní	21,00%	ze	37 569,68	7 889,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				45 459,31

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Objekt: 01 - Betonová plocha - 01 - Betonová plocha u tr...

Místo: **Datum:** 17. 8. 2017

Objednatel: **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	37 569,68
5 - Komunikace pozemní	11 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 690,00
HSV - Práce a dodávky HSV	13 179,68
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 164,20
998 - Přesun hmot	15,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	37 569,68

ROZPOČET

Stavba: nemocnice komunikace skutečnost

Objekt: 01 - Betonová plocha - 01 - Betonová plocha u tr...

Místo: Datum: 17. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **37 569,68**

5 - Komunikace pozemní **11 700,00**

1	K	599142111	Ošetření pracovních spár	m	117,000	100,00	11 700,00
---	---	-----------	--------------------------	---	---------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **12 690,00**

2	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	117,000	95,00	11 115,00
3	K	9385321R	Broušení nerovností betonu	m2	35,000	45,00	1 575,00

HSV - Práce a dodávky HSV **13 179,68**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **13 164,20**

4	K	915241112	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad betonový	m2	35,000	376,12	13 164,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------


998 - Přesun hmot **15,48**

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo	t	0,262	59,10	15,48
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

Smlouva o dílo**č. objednatele:****č. zhotovitele: 170132013****na realizaci stavby****„Rekonstrukce komunikací v areálu Nemocnice Most“****na provedení stavebních prací****uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.****I. Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel** : Krajská zdravotní a.s.
Zastoupený : Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
Sídlo : Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
IČO : 25488627
DIČ : CZ 25488627
Bankovní spojení : 
č.ú. : 
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel** : HERKUL a.s.
Zastoupený : Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva


Sídlo : čp. 228, 435 21 Obrnice
IČO : 25004638
DIČ : CZ25004638
Bankovní spojení : 
č.ú. : 
(dále jen zhotovitel)



II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje

- 2.1.1 Název stavby** : Rekonstrukce komunikací v areálu Nemocnice Most
- 2.1.2 Místo stavby** : Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z.
- 2.1.3 Investor** : Krajská zdravotní a.s.

III. Předmět plnění

- 3.1** Zhotovitel provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele opravu komunikací v areálu Nemocnice Most v rozsahu požadavků určených objednatelem a specifikovaných nabídkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1 a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu.
- 3.2** Předmětem plnění zhotovitele podle této smlouvy jsou veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu plnění.

IV. Doba plnění

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.:

Zahájení: do 5 dnů od podpisu smlouvy

Ukončení: do 30 dnů od zahájení

V případě nevhodných klimatických podmínek v průběhu realizace díla bude tato realizace přerušena a dohodnuta mezi smluvními stranami této smlouvy změna termínu dokončení díla a další postup.

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné provozování.

4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5 pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu, nejpozději však do kolaudace případně do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby.

Nezahájí-li zhotovitel práce do 10 dnů od termínu doručení písemné výzvy objednatele o zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

V. Cena

5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává ve výši:

celková cena bez DPH 699 886,40 Kč

DPH ve výši 21% 146 976,14 Kč

Celková cena vč. DPH 846 862,54 Kč

Zhotovené dílo bude využíváno k ekonomické činnosti, proto bude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH v platném znění.

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH, v době vystavení

faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu smlouvy.

- 5.2 Zhotovitel zpracoval cenovou nabídku dle zaměření. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou cenu předmětu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech.
- 5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.4 Veškeré dodatečné práce, změny nebo doplňky nad rámec smlouvy musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.
- 5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy.
- 5.7 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.
- 5.8 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
 - b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací.
- Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.
 - stavební práce 200,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 240,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 260,- Kč/hod.

5.9 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena cena díla uvedená této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány po dokončení a předání celého díla, bez vad a nedodělků dle ustanovení čl. 4.3, na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.
- 6.2 Splatnost faktury bude 60 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- Faktura bude mít tyto náležitosti:
 - o označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČO
 - označení díla
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo faktury

- den odeslání a den splatnosti

celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby

6.3 Objednatel uhradí fakturaci provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 100 % ceny díla.

6.4 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII. Záruční doba

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené připraveným podkladem pro pokládku asfaltového povrchu, který si připravil sám investor.

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a dodavateli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Na předaný předmět díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení se stanovuje v délce 24 měsíců.

- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5 dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení reklamace.
- 7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

VIII. Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle projektu.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.
- 8.3 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací

technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

- 8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od data jejich vzniku, nejpozději však před předáním díla objednateli.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 500,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 500,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, případně do jiné lhůty dohodnuté předem.
- 9.4 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předmětem díla.
- 9.5 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 200,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
- 9.7 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

X. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o

technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

10.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

XI. Předání a převzetí

11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:

- atesty o použitých materiálech
- zápisy o osvědčení a provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy (výchozí),
- stavební deníky
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- doklad o uložení odpadu
- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od zadání objednatele, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací.
- 12.2** Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky budou uloženy na stavbě.
- 12.3** Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život anebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 12.4** Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 12.5** Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 12.6** Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1** Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.2** Nedílnou součástí smlouvy se stává nabídkový položkový rozpočet, který je přílohou č. 2 Smlouvy. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se dále dle dohody smluvních stran řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Objednatele, které jsou přílohou č. 1. této Smlouvy. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před zákonnou dispozitivní úpravou. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2
- 13.3** Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- 13.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.5 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními Občanského zákona.
- 13.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


Přílohy:

Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky KZ, a. s.

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Za objednatele:

V Ústí nad Labem dne 28-06-2017




Ing. Petr Fiala

generální ředitel

Za zhotovitele:

V Obrnicích dne 24.6.2017



předseda představenstva



Všeobecné obchodní podmínky společnosti Krajská zdravotní, a.s.

I. Identifikační údaje

Název: Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Zastoupena: Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti

Telefon: +420 477 114 105, +420 477 114 106

e-mail: sekretariat@kzcr.eu

Kontaktní osoba: Ing. Václav Štyvar

Telefon: +420 477 117 901

e-mail: vaclav.styvar@kzcr.eu

II. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Krajská zdravotní, a.s. při uzavírání smluvních vztahů mezi společností Krajská zdravotní, a.s. (dále jen KZ, a.s.) a jejími obchodními partnery nebo zákazníky (dále jen obchodní partner).
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny obchodní partnery a zákazníky KZ, a.s., tj. pro fyzické a právnické osoby, které jí zašlou objednávku nebo uzavřou písemnou smlouvu, která bude obsahovat odkaz na tyto Všeobecné obchodní podmínky.
3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti KZ, a.s. (www.kzcr.eu). Společnost KZ, a.s. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.
4. Veškeré vztahy mezi společností KZ, a.s. a obchodním partnerem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Právní vztahy se řídí platným právem České republiky. KZ, a.s. se při navazování a uzavírání obchodních vztahů řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Při výběru dodavatelů postupuje KZ, a.s. dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jakožto jiná právnická osoba, dle § 2 odst. 2 písm. d) tohoto zákona.
6. Právním subjektem oprávněným k uzavírání smluvních vztahů je vždy KZ, a.s. Subjektem oprávněným jednat za KZ, a.s. je generální ředitel společnosti, Ing. Petr Fiala. Právo podpisu objednávek pro jednotlivé zaměstnance je upraveno vnitřní směrnicí.
7. Všechny smlouvy procházejí před jejich podpisem v KZ, a.s. vnitřním schvalovacím procesem. Smlouva je zpracovávána zpracovatelem a schvalována garantem smlouvy, ekonomickou výhodnost posuzuje zaměstnanec úseku ekonomického řízení a controllingu, právní správnost garantuje právník KZ, a.s. Na schvalovacím procesu se mohou podílet i jiné osoby, jsou-li určené zpracovatelem nebo garantem smlouvy.
8. Všechny smlouvy musí být sepsány v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné znění smlouvy v českém jazyce, případně může být vyhotoven soudním znalcem ověřený překlad, je-li tak dohodnuto smluvními stranami.
9. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.

10. V případě, že by kterákoliv z ustanovení smlouvy bylo či se dodatečně stalo neplatným nebo neúčinným, budou ostatní její ustanovení posuzována jako oddělitelná a platnost či účinnost smlouvy jako celku zůstane zachována. Pro takový případ se KZ, a.s. a obchodní partner zavazují na základě vzájemné dohody nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení takovým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat účelu smlouvy a vůli smluvních stran při jejím uzavření.

III. Smluvní podmínky

1. Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy ve dvou vyhotoveních, není-li sjednáno jinak.

2. Jako smluvní strana musí být vždy uvedena KZ, a.s., identifikovaná údaji nejméně v rozsahu, uvedeném v těchto všeobecných obchodních podmínkách v čl. I.

3. Každá smlouva musí obsahovat podstatné náležitosti pro daný typ smlouvy dle platných právních předpisů. Vždy musí obsahovat vymezení předmětu plnění a jeho vyčíslenou hodnotu, dobu plnění, dobu platnosti a účinnosti smlouvy, datum a místo podpisu smlouvy, platební a dodací podmínky. Cena se ve smlouvě stanoví v Kč bez DPH i včetně DPH, pevnou částkou nebo způsobem výpočtu. Každá smlouva musí dále obsahovat popis způsobu předání a převzetí plnění, a to tak, aby tyto úkony byly zpětně prokazatelné.

4. Návrhy smluv se mezi KZ, a.s. a obchodními partnery do jejich podpisu předávají v elektronické formě, ve formátech zpracovatelných prostředky Microsoft Office, s výjimkou příloh, u kterých to není technicky možné.

5. Pro standardní typy smluvních vztahů a opakované nákupy používá KZ, a.s. vzorové smlouvy, obsahující všechna potřebná ujednání a respektující tyto všeobecné obchodní podmínky. Obchodní partneři jsou povinni respektovat tyto vzory, není-li dohodnuto jinak.

6. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Originál či úředně ověřená kopie tohoto oprávnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

7. Návrh smlouvy musí obsahovat následující práva a povinnosti. Nejsou-li ve smlouvě následující práva a povinnosti výslovně obsažena, jsou aplikovatelná přímo na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek KZ, a.s.:

a. závazek obchodního partnera dodržovat po celou dobu obchodní spolupráce (veřejné zakázky) platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem,

b. souhlas obchodního partnera se zveřejněním smlouvy v souladu s povinnostmi KZ, a.s. jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

c. závazek zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní či její výpovědi,

d. oprávnění KZ, a.s. od smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů porušení smluvních povinností, nebude-li závažný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě poškozené strany,

e. mechanismus, na základě kterého dojde k vypořádání vzájemných práv a závazků pro případ předčasného ukončení smlouvy. Každá smlouva musí obsahovat podmínky pro odstoupení a pro výpověď smlouvy, případně ukončení dohodou,

f. závazek nezpřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných KZ, a.s. obchodním partnerem třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplyvá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu,

g. oprávnění požadovat smluvní pokutu pro případ prodlení s dodáním zboží ze strany obchodního partnera, jež může činit minimálně 0,01% za každý den prodlení, a oprávnění požadovat úrok z prodlení za nedodržení splatnosti faktury ze strany KZ, a.s., jež může činit maximálně 0,005% za každý den prodlení,

h. závazek, že jakékoliv změny či doplnění smlouvy mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě,

i. souhlas obchodního partnera pro případ, že je o něm jako o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH,

s tím, že za splnění závazku KZ, a.s. uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li KZ, a.s. částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou obchodnímu partnerovi na účet umožňující dálkový přístup v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. (tzn. účet musí být zveřejněný).

IV. Platební podmínky

1. V souladu s ustanovením § 1963 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z důvodu povahy závazkového vztahu, kdy na straně dlužníka vystupuje KZ, a.s. jakožto poskytovatel zdravotních služeb, jehož příjmy v převážené většině závisí na platbách zdravotních pojišťoven, se splatnost faktur stanovena na šedesát (60) dní od doručení daňového dokladu KZ, a.s. Obchodní partner je povinen odeslat fakturu (daňový doklad) KZ, a.s. nejpozději následující pracovní den po vystavení faktury (daňového dokladu). Jsou-li sjednány měsíční zálohové platby, tyto musí být splatné vždy k určitému dni v měsíci, a výše zálohy může činit maximálně 80% z předpokládané platby za dodávku v daném měsíci. Platební kalendář záloh předloží dodavatel před začátkem dodávky.

2. Všechny faktury (daňové doklady) musí splňovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, účinným v době fakturace, avšak výslovně musí vždy obsahovat následující údaje:

Běžný daňový doklad musí obsahovat

- a. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
- b. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
- c. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
- d. daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
- e. evidenční číslo daňového dokladu,
- f. rozsah a předmět plnění,
- g. datum vystavení daňového dokladu,
- h. datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí úplaty, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
- i. jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
- j. základ daně,
- k. základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
- l. výši daně; tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou korunu dolů.

3. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat stanovené náležitosti, je KZ, a.s. oprávněna ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu). V této souvislosti smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné pohledávky jsou navzájem započitatelné ve smyslu ustanovení § 1962 občanského zákoníku.

4. Faktury (daňové doklady) se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře (daňovém dokladu). V případě daňového dokladu účet uvedený na faktuře musí splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Účet musí být zveřejněný.

5. V případě bezhotovostního převodu se cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu KZ, a.s. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený KZ, a.s. nebo příjmový pokladní doklad vystavený KZ, a.s.

6. Obchodní partner je povinen uhradit veškeré závazky vůči KZ, a.s. podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s KZ, a.s. písemně sjednány platební podmínky individuální.
7. Dojde-li k prodlení Obchodního partnera s dodáním zboží či služby, je KZ, a.s. oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01% za každý den prodlení.
8. KZ, a.s. neposkytuje zálohy na budoucí plnění, s těmito výjimkami:
- trvalá dlouhodobá plnění se stanovenými termíny vyúčtování jeden měsíc nebo delšími (např. dodávky energií, předplatné periodik)
 - plnění, u nichž je nutné nebo obvyklé, že platba je předpokladem přijetí objednávky (kurzy, školení, zájezdy, rekreace)
9. KZ, a.s. fakturuje a vyúčtovává své plnění svým obchodním partnerům, zákazníkům a pacientům s těmito splatnostmi:
- Dle uzavřených smluvních platebních podmínek
 - 14 dnů pro samoplátce za zdravotnické výkony
 - 8 dnů pro plátce regulačních poplatků za lůžkovou péči
 - do 14 dnů za ostatní plnění
10. KZ, a.s. vyžaduje platbu zálohy ve výši až 100% předpokládané ceny od:
- samoplátců za plánované zdravotnické výkony
 - od právnických a fyzických osob, které své závazky plní dlouhodobě se zpožděním, a to na základě pokynu vedení společnosti
11. Pro zajištění může KZ, a.s. požadovat použití dalších zajišťovacích nástrojů, jako je bankovní záruka, ručitelé apod.
12. U vztahů se zdravotními pojišťovnami za poskytnutou zdravotní péči postupuje KZ, a.s. podle platných předpisů a s ohledem na ostatní aspekty smluvního vztahu.
13. Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu.

V. Obchodní podmínky při uzavírání smluv o provedení klinických hodnocení

1. Klinické hodnocení je možné provést pouze na základě písemné smlouvy. Při uzavírání smluv o provedení klinických hodnocení (dále jen studie) platí tyto podmínky a smlouva musí obsahovat následující články prokazující tyto skutečnosti:
- k provedení studie musí být udělen souhlas příslušnou etickou komisí
 - ve smlouvě musí být uvedeno místo provedení studie, jméno hlavního zkoušejícího a přibližná doba trvání studie
 - je-li smlouva o provedení studie předložena jako dvoujazyčná, rozhodující je jazyková verze česká
 - závazek zadavatele studie a jeho prohlášení o tom, že zajistil před uzavřením smlouvy na provedení studie pojištění odpovědnosti za škodu pro sebe i zkoušejícího, jehož prostřednictvím je zajištěno i odškodnění v případě smrti subjektu hodnocení nebo v případě škody vzniklé na zdraví subjektu hodnocení v důsledku provádění studie, a to na celou dobu provádění studie. Doklad o příslušném pojištění je přílohou smlouvy.
 - závazek zadavatele studie, že pokud bude vůči KZ, a.s. uplatněn nárok na náhradu škody, kterou lze prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného léčiva, poskytne zadavatel náhradu škody v takové výši, v jaké subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu, resp. zajistí plnění z příslušné pojistné smlouvy, v takové výši, v jaké subjekt hodnocení úspěšně uplatnil svůj nárok u soudu. Pokud bude vůči Zdravotnickému zařízení uplatněn nárok na náhradu škody ve smyslu věty první tohoto odstavce,

kterou lze prokazatelně přičítat zadavateli či účinkům hodnoceného léčiva, zadavatel se zavazuje uhradit KZ, a.s. účelně vynaložené náklady přímo se vztahující k soudnímu sporu o náhradu škody, a to včetně nákladů na právní zastoupení.

f. ustanovení, že výsledek studie je výlučným vlastnictvím zadavatele. V případě, že by v rámci plnění smlouvy o provedení studie došlo k vytvoření vynálezu ve smyslu zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, náleží právo na původcovství zkoušejícímu, případně jeho jinému původci. V případě, že právo na původcovství vznikne komukoliv ze zaměstnanců nebo pracovníků KZ, a.s., zavazuje se KZ, a.s. bezplatně zajistit převod práva na patent, popř. na jeho využití, na Zadavatele, a to nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. Vzniknou – li KZ, a.s. jakékoliv náklady jednoznačně a prokazatelně související s převodem práva na patent, popř. na jeho využití, zadavatel se zavazuje tyto náklady KZ, a.s. proplatit.

VI. Jiná ustanovení

1. Tyto podmínky se použijí přiměřeně i pro uzavírání bezúplatných vztahů či vztahů nepodléhajících režimu obchodního zákoníku a fiducích se občanským právem, tj. např. darovací smlouvy, smlouvy o výpůjčce, dohody o uznání dluhu a jeho úhradě, apod.
2. Vztahy uzavřené nebo uskutečněné před datem platnosti těchto všeobecných obchodních podmínek se nemění. Jakékoli další změny již musí být v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
3. Pokud bude KZ, a.s. povinna ze zákona nebo rozhodnutí soudního nebo jiného správního orgánu uveřejňovat informace o realizovaných obchodních vztazích a cenách, není možné žádat o výjimku z tohoto ustanovení.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 132/2017a
 Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 16. 2. 2017

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				699 886,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				699 886,40
DPH základní	21,00%	ze	699 886,40	146 976,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			V CZK	846 862,54



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 132/2017a

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Místo:

Datum: 16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	699 886,40	846 862,54
1	Plocha č. 1	297 131,98	359 529,70
01	Vrátnice	297 131,98	359 529,70
2	Plocha č. 2	201 472,81	243 782,10
01	Technická budova A	201 472,81	243 782,10
3	Plocha č. 3	41 616,48	50 355,94
01	Chodník	16 693,55	20 199,20
02	Komunikace	24 922,93	30 156,75
5	Plocha č. 5	77 349,00	93 592,29
01	Příjezdová komunikace ke stanici kapalného kyslíku	77 349,00	93 592,29
6	Plocha č. 6	82 316,13	99 602,52
01	Betonová plocha u trafostanice	82 316,13	99 602,52
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		699 886,40	846 862,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 1 - Plocha č. 1

Část: 01 - Vrátnice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				297 131,98
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				297 131,98
DPH základní	21,00%	ze	297 131,98	62 397,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				359 529,70
v CZK				

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 1 - Plocha č. 1

Část: 01 - Vrátnice

Místo:

Datum:

16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	297 131,98
HSV - Práce a dodávky HSV	297 131,98
1 - Zemní práce	26 588,00
5 - Komunikace pozemní	220 738,00
8 - Trubní vedení	7 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 046,00
997 - Přesun sutě	31 259,98
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	297 131,98

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 1 - Plocha č. 1

Část: 01 - Vrátnice

Místo:

Datum: 16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

297 131,98

HSV - Práce a dodávky HSV

297 131,98

1 - Zemní práce

26 588,00

1	K	113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	782,000	34,00	26 588,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

5 - Komunikace pozemní

220 738,00

2	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	782,000	16,00	12 512,00
3	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	782,000	243,00	190 026,00
4	K	599142111	Ošetření pracovních spár	m	182,000	100,00	18 200,00

8 - Trubní vedení

7 500,00

5	K	899231111	Výšková úprava uliční vpusti	kus	3,000	2 500,00	7 500,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 046,00

6	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	50,000	15,00	750,00
7	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	5,000	275,00	1 375,00
8	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	50,000	4,50	225,00
9	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	5,000	24,00	120,00
10	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	29,000	80,00	2 320,00
11	K	95290R	Zametení - sběrný vůz	m2	782,000	8,00	6 256,00

997 - Přesun sutě

31 259,98

12	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	100,096	94,30	9 439,05
13	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	600,576	10,50	6 306,05
14	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	100,096	155,00	15 514,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 2 - Plocha č. 2

Část: 01 - Technická budova A

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				201 472,81
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				201 472,81
DPH základní	21,00%	ze	201 472,81	42 309,29
	snížená	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				243 782,10
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 2 - Plocha č. 2

Část: 01 - Technická budova A

Místo:

Datum:

16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	201 472,81
HSV - Práce a dodávky HSV	201 472,81
1 - Zemní práce	14 620,00
5 - Komunikace pozemní	132 710,00
8 - Trubní vedení	32 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 560,00
997 - Přesun sutě	17 082,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	201 472,81

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 2 - Plocha č. 2

Část: 01 - Technická budova A

Místo:

Datum:

16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							201 472,81

HSV - Práce a dodávky HSV

201 472,81

1 - Zemní práce

14 620,00

1	K	113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	430,000	34,00	14 620,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

5 - Komunikace pozemní

132 710,00

2	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	430,000	16,00	6 880,00
3	K	577124111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. I tl 30 mm - vyrovnávka	m2	43,000	180,00	7 740,00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	430,000	243,00	104 490,00
5	K	599142111	Ošetření pracovních spár	m	136,000	100,00	13 600,00

8 - Trubní vedení

32 500,00

6	K	899331111	Výšková úprava kanalizačních šachet	kus	8,000	2 500,00	20 000,00
7	K	899431111	Výšková úprava revizních šachet	kus	5,000	2 500,00	12 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 560,00

8	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	14,000	80,00	1 120,00
9	K	95290R	Zametení - sběrný vůz	m2	430,000	8,00	3 440,00

997 - Přesun sutě

17 082,81

10	K	997002511	Vodorovně přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovněním do 1 km	t	54,700	94,30	5 158,21
11	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	328,200	10,50	3 446,10
12	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	54,700	155,00	8 478,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 3 - Plocha č. 3

Část: 01 - Chodník

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				16 693,55
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				16 693,55
DPH základní	21,00%	ze	16 693,55	3 505,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				20 199,20
v CZK				

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 3 - Plocha č. 3

Část: 01 - Chodník

Místo:

Datum:

16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 693,55
HSV - Práce a dodávky HSV	16 693,55
1 - Zemní práce	3 214,40
5 - Komunikace pozemní	9 005,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 339,00
997 - Přesun sutě	2 135,15
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 693,55

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 3 - Plocha č. 3

Část: 01 - Chodník

Místo:

Datum: 16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 693,55

HSV - Práce a dodávky HSV

16 693,55

1 - Zemní práce

3 214,40

1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 80 mm	m2	17,500	152,00	2 660,00
2	K	113202111	Vytrhání obrubníků žulových	m	7,000	79,20	554,40

5 - Komunikace pozemní

9 005,00

13	K	564911311	Podklad z betonového recyklatu tl 50 mm	m2	17,500	120,00	2 100,00
4	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	17,500	16,00	280,00
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	17,500	350,00	6 125,00
6	K	599142111	Ošetření pracovních spár	m	5,000	100,00	500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 339,00

7	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	202,00	1 414,00
8	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	5,000	80,00	400,00
14	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	7,000	45,00	315,00
15	K	97909R	Manipulace s obrubníky	m	7,000	30,00	210,00

997 - Přesun sutě

2 135,15

9	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	5,285	94,30	498,38
10	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	31,710	10,50	332,96
11	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,285	91,70	484,63
12	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,285	155,00	819,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 3 - Plocha č. 3

Část: 02 - Komunikace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				24 922,93
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				24 922,93
DPH základní	21,00%	ze	24 922,93	5 233,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				30 156,75

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 3 - Plocha č. 3

Část: 02 - Komunikace

Místo:

Datum: 16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	24 922,93
HSV - Práce a dodávky HSV	24 922,93
1 - Zemní práce	1 428,00
5 - Komunikace pozemní	20 352,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 464,00
997 - Přesun sutě	1 678,93
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 922,93

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 3 - Plocha č. 3

Část: 02 - Komunikace

Místo:

Datum:

16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							24 922,93
HSV - Práce a dodávky HSV							24 922,93
1 - Zemní práce							1 428,00
1	K	113154233	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	42,000	34,00	1 428,00
5 - Komunikace pozemní							20 352,00
2	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	42,000	16,00	672,00
3	K	577124111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. I tl 30 mm - vyrovnávka	m2	21,000	180,00	3 780,00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42,000	350,00	14 700,00
5	K	599142111	Ošetření pracovních spár	m	12,000	100,00	1 200,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 464,00
6	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	12,000	80,00	960,00
7	K	95290R	Zametení		42,000	12,00	504,00
997 - Přesun sutě							1 678,93
8	K	997002511	Vodovrovně přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	5,376	94,30	506,96
9	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	32,256	10,50	338,69
10	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	5,376	155,00	833,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 5 - Plocha č. 5

Část: 01 - Příjezdová komunikace ke stanici kapalného kyslíku

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

77 349,00
0,00

Cena bez DPH

77 349,00

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze

77 349,00

ze

0,00

16 243,29
0,00

Cena s DPH

v

CZK

93 592,29

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 5 - Plocha č. 5

Část: 01 - Příjezdová komunikace ke stanici kapalného kyslíku

Místo:

Datum:

16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	77 349,00
HSV - Práce a dodávky HSV	77 349,00
1 - Zemní práce	3 800,00
2 - Zakládání	310,00
5 - Komunikace pozemní	18 642,00
8 - Trubní vedení	50 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 375,00
997 - Přesun sutě	2 222,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 349,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 5 - Plocha č. 5

Část: 01 - Příjezdová komunikace ke stanici kapalného kyslíku

Místo:

Datum: 16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							77 349,00
HSV - Práce a dodávky HSV							77 349,00
1 - Zemní práce							3 800,00
1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	25,000	152,00	3 800,00
2 - Zakládání							310,00
2	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých I(d) do 0,8	m2	25,000	12,40	310,00
5 - Komunikace pozemní							18 642,00
3	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	42,000	16,00	672,00
4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm ž do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	25,000	350,00	8 750,00
5	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm ž do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,000	320,00	6 720,00
6	K	599142111	Ošetření pracovních spár	m	25,000	100,00	2 500,00
8 - Trubní vedení							50 000,00
7	K	899331R	Revize šachet technologií HERMES	kus	4,000	12 500,00	50 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							2 375,00
8	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	25,000	95,00	2 375,00
997 - Přesun sutě							2 222,00
9	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	5,500	94,30	518,65
10	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	33,000	10,50	346,50
11	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	5,500	91,70	504,35
12	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,500	155,00	852,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most
Objekt: 6 - Plocha č. 6
Část: 01 - Betonová plocha u trafostanice

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				82 316,13
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				82 316,13
DPH základní	21,00%	ze	82 316,13	17 286,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				99 602,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 6 - Plocha č. 6

Část: 01 - Betonová plocha u trafostanice

Místo:

Datum:

16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	82 316,13
HSV - Práce a dodávky HSV	82 316,13
1 - Zemní práce	22 435,00
2 - Zakládání	434,00
5 - Komunikace pozemní	39 150,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 569,00
997 - Přesun sutě	8 728,13
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 316,13

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce silnic - Nemocnice Most

Objekt: 6 - Plocha č. 6

Část: 01 - Betonová plocha u trafostanice

Místo:

Datum:

16. 2. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							82 316,13
HSV - Práce a dodávky HSV							82 316,13
1 - Zemní práce							22 435,00
1	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	35,000	641,00	22 435,00
2 - Zakládání							434,00
2	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	35,000	12,40	434,00
5 - Komunikace pozemní							39 150,00
3	K	581141114	Kryt betonový vozovek, beton tř. C 30/37 XF4, tl 250 mm	m2	35,000	1 070,00	37 450,00
4	K	599142111	Ošetření pracovních spár	m	17,000	100,00	1 700,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 569,00
5	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,420	23 700,00	9 954,00
6	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	17,000	95,00	1 615,00
997 - Přesun sutě							8 728,13
7	K	997002511	vodorovně přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	21,875	94,30	2 062,81
8	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	131,250	10,50	1 378,13
9	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	21,875	91,70	2 005,94
10	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	21,875	150,00	3 281,25