

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název: Zdeněk Fojtík
Sídlo: Myslivešková 19/10
Kontakt: fojmalir@seznam.cz
IČO: 872 87 544

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Malby, pavilon I, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“ ze dne 31. 08. 2017.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. odst. 1. smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 916.095,- Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 1.108.474,95 Kč. Tímto dodatkem č. 1 se původní cena díla navyšuje o 49.965,- Kč bez DPH.

2. Změna byla vyvolána na základě nutnosti víceprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a cenové nabídky na soupis víceprací ze dne 4. 9. 2017

Za Zhotovitele

V Děčíně, dne

Zdeněk Fojtík
Myslivečkova 19/10
400 01 Ústí nad Labem

.....

Zdeněk Fojtík

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne **18-10-2017**

[Redacted signature area]

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, „MALBY, Pavilon I – Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.“	Číslo změny: 1
SOD ze dne 23.8.2017	Datum: 25.09.2017

Návrh ocenění změny navazuje : na požadavky uživatele (investora) , resp. požadavky KHS

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐

Soupis odsouhlasených přípočtů:

Je uveden v rekapitulaci víceprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č.1.
 Jedná se především o následující vícepráce :

Výmalby v 1.PP - Interní ambulance, ambulance gastro, jídelny a výdejny jídel. Nebylo původně požadováno z důvodu navazující přístavby MR. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotní úsek – ambulance, bylo nutné vymalovat celé prostory z důvodu požadavků a předpisů KHS

Přípočty celkem : 49 965,-- Kč bez DPH (není plátce DPH)

Počet listů příloh: 1 krycí list, 1 list rekapitulace přípočtů, 1 list rekapitulace odpočtů, listů rozpočtů

Navrhovaná změna ceny díla: **49 965,-- bez DPH (není plátce DPH)**

zvýšení ceny o	+ 49 965,-- Kč bez DPH (není plátce DPH)
snížení ceny o	-----0-----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Ústecký kraj, Ústí nad Labem, „MALBY, Pavillon I – Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.“				Číslo změny: 1	
SOD ze dne 23.8.2017				Datum: 25.09.2017	
Určeno pro	projektanta ☒	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatel ☒	
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u>					
Je uveden v rekapitulaci víceprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č.1. Jedná se především o následující vícepráce : Výmalby v 1.PP - Interní ambulance, ambulance gastro, jídelny a výdejny jídel. Nebylo původně požadováno z důvodu navazující přístavby MR. Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotní úsek – ambulance, bylo nutné vymalovat celé prostory z důvodu požadavků a předpisů KHS					
Přípočty celkem : 49 965,-- Kč bez DPH (není plátce DPH)					
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů: 0		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla : 866 130,– (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	49 965 Kč (bez DPH)		prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)		zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	916 095,00 Kč (bez DPH)		celková lhůta po změně	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele				☐
	chybou v dokumentaci zakázky				☐
	zjištěnou skutečností				☒
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					

Cenová nabídka

ODBĚRATEL

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Děčín, o.z.

Nejsem plátce DPH

Ocenění víceprací 1.PP

Práce nad rámec SOD – Požadavek Zdravotního úseku a KHS

	Název položky	Množství m2	Cena za m2	Celková cena
1	malba bílá s penetrací	214	22,50Kč	4 815.-
2	Malba barevná s penetrací	346,4	27Kč	9 353.-
3	Nátěr trubek emailem	53,2 bm	19Kč	1011.-
4	Sokl email	296,2	114Kč	33 767.-
5	Nátěr zárubní	6ks	170	1020.-

Cena celkem bez DPH

49 965.- Kč

V Ústí nad Labem dne 4.9.2017