

# Dodatek č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

## I.

### Objednatel:

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**  
**telefon, fax:**  
**E-mail:**  
**Zástupce ve věcech technických:**

Zástupce ve věcech administrativních

**Obchodní rejstřík:**  
(dále jen **Objednatel**)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

### Zhotovitel:

**Název:** METALL QUATRO spol. s.r.o.  
**Sídlo:** čp. 600, 431 59 Vysková Pec  
**Zastoupený:** Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti  
**IČ:** 61538213  
**DIČ:** CZ61538213

**Bankovní spojení:**  
**č. účtu:**

**Zástupce ve věcech technických:**

Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746.

(dále jen **Zhotovitel**)

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 5. 12. 2016

### III.

#### Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem č. 4 se mění ustanovení Smlouvy a to čl. VI. odst. 1. Datum dokončení po změně je 24. 11. 2017.
2. Změna termínu byla vyvolána z důvodu stavebních prací nad rámec původní smlouvy o dílo. Jedná se především o práce spojené s dodatečným nátěrem fasády a prací spojených s rekonstrukcí stávajících okapových chodníků.

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 4 ze dne 26. 10. 2017 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a zdůvodnění změny

#### Za Zhotovitele

Ve Vysoké Peci, dne ..... 30 -10- 2017 .....

.....  
Miroslav  
jednatel společnosti

**METALL QUATRO spol. s r.o.**  
Stavebně montážní firma  
Vysoká Pec č.p. 800  
431 59 Vysoká Pec  
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

#### Za Objednatele

V ..... 20 - 10 - 2017

.....  
Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

06  
Kz  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: „Revitalizace areálu KOC V Podhájí-zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

Číslo změny: **4**

SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016.

Datum: **26.10.2017**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



**Termínové plnění:**

Zhotovitel žádá o prodloužení termínového plnění z důvodu stavebních prací nad rámec uzavřené SoD 36/2016 ze dne 5.12.2016.

**zvýšení ceny o**

Základ:

0,- Kč

DPH 21%:

0,- Kč

Cena včetně DPH:

0,- Kč

**snížení ceny o**

Základ:

0,- Kč

DPH 21 %:

0,- Kč

Cena včetně DPH:

0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

**24.11.2017**

**Prodloužení lhůty o**

**24 kalendářních dní**

**Zkrácení lhůty o**

**0 kalendářních dní**

Za zhotovitele: **Pavel Novák**

**METALL QUATRO spol. s r.o.**

Staveb

Vy

43

ICO 615 3

Za objednatele: **Miroslav Machala**

*27.10.2017*



## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

**Identifikace stavby: „Revitalizace areálu KOC V Podhájí-  
zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská  
zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“**

**Číslo změny: 4**

**SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016**

**Datum: 26.10.2017**

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

**Termínové plnění:**

Zhotovitel žádá o prodloužení termínového plnění z důvodu stavebních prací nad rámec uzavřené SoD 36/2016 ze dne 5.12.2016.

**zvýšení ceny o**

Základ:

0,- Kč

DPH 21%:

0,- Kč

Cena včetně DPH:

0,- Kč

**snížení ceny o**

Základ:

0,- Kč

DPH 21 %:

0,- Kč

Cena včetně DPH:

0,- Kč

**Celková cena po změně**

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ

0,- Kč

DPH 21%:

0,- Kč

Cena včetně DPH:

0,- Kč

Prodloužení lhůty:

**24 kalendářních dnů**

Zkrácení lhůty:

**0 kalendářních dnů**

**Celková lhůta po změně**

**Datum dokončení: 24.11.2017**

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

**Všecké práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.**

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.4 SPOLEČNÉ STANOVISKO

---

## PROJEKT:

„Revitalizace areálu KOC V Podhájí – zateplení objektu a zřízení místa nemocniční lékárny Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.“

SoD: 36/2016 ze dne 5.12.2016

## Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly následnou změnu termínového plnění.

## Termínové plnění:

Návrh na změnu termínu dokončení stavby zhotovitel předkládá na základě dodatečných specifikací prací nad rámec SoD. Jedná se především o práce spojené s dodatečným nátěrem fasády a prací spojených s opravou stávajících okapových chodníků. Zhotovitel navrhuje a tímto žádá o posun termínového plnění dokončení celého díla do 24.11.2017.

## Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

## Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

