

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
č. účtu:	[REDACTED]
telefon, fax:	[REDACTED]
E-mail:	sekretariatKZ@kzcr.eu
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]

Zástupce ve věcech administrativních:

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	Stavební firma MAJER JAN
Sídlo:	Chlum 2, 405 02 Děčín 34
IČ:	684 31 228
DIČ:	[REDACTED]
Zastoupená:	Janem Majerem, jednatel
Bankovní spojení:	KB Děčín
č. účtu:	[REDACTED]

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „**Rekonstrukce chodníku v areálu spisovny Bynov, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.**“ ze dne 15. 01. 2018.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. odst. 3. smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 150.557,50 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 182.174,57 Kč. Celkem došlo k navýšení původní ceny díla o 18.967,50 Kč bez DPH, tj. 22.951,- Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána nutnými vícepracemi, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 31.1.2018

Za Zhotovitele

Za Objednatele



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Ústecký kraj, Děčín „Rekonstrukce chodníku v areálu spisovny Bynov, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“	Číslo změny: 1
--	----------------

SOD ze dne 15.1.2018	Datum: 31.1.2018
----------------------	------------------

Určeno pro	projektanta ☐	TDI ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Soupis odsouhlasených přípočtů:

Je uveden v rekapitulaci víceprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č.1.
Jedná se o následující vícepráce :

Rozšíření plochy oproti PD a zřízení přístupového chodníčku k vedlejšímu vchodu do 1.PP

Přípočty celkem : 18 967,50 Kč bez DPH
22 951,00 Kč vč. DPH

Počet připojených listů: 3 listy rozpočtu	Počet připojených výkresů: 0		
zvýšení ceny o	22 951,00 Kč vč. DPH	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	182 175,00 Kč vč. DPH	celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		☒
	chybou v dokumentaci zakázky		☐
	zjištěnou skutečností		☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti
a množství, jak je požadováno nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Ústecký kraj, Děčín „Rekonstrukce chodníku v areálu spisovny Bynov, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“		Číslo změny: 1
SOD ze dne 15.1.2018		Datum: 31.1.2018
Návrh ocenění změny navazuje : na požadavky uživatele (investora) , resp. požadavky KHS		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒	
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐	
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> Je uveden v rekapitulaci víceprací, která je nedílnou přílohou tohoto návrhu změny č.1. Jedná se o následující vícepráce : Rozšíření plochy oproti PD a zřízení přístupového chodníčku k vedlejšímu vchodu do 1.PP Přípočty celkem : 18 967,50 Kč bez DPH 22 951,00 Kč vč. DPH		
Navrhovaná změna ceny díla: 22 951,00 Kč vč. DPH		
zvýšení ceny o	22 951,00 Kč vč. DPH	
snížení ceny o	-----0-----Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	-----0-----kalendářních dní	

Položkový rozpočet

S:	111705	KZND Archiv
O:	SO 01	KZND Archiv
R:	02	Chodník ze zámkové dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl: 1 Zemní práce							1 790,00		1,67	
1	113108305R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 5 cm	m2	0,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,50000	580,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	0,00000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	0,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním, Srovnatelně zahutnění základové spáry	m2	0,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	10,00000	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,216/0,2 6,08										
7	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFIL, á 25 kg	kg	0,00000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Položka pořadí 9 : 6,08000*0,03 0,1824										
8	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	1,00000	500,00	500,00	1,67	1,67	0,00	0,00
1,216*1,05 1,2768										
9	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
10	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,00000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	979082121R00	Připlatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	0,00000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání							6 500,00		6,31	
14	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	2,50000	2 600,00	6 500,00	2,53	6,31	0,00	0,00
Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.										
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00		0,00	
15	345231121R00	Zdivo plot, tvárnice oboust. štíp bet. závluka, tl. 190	m2	0,00000	1 400,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00
16	345232121RT1	Síťská plotu ze zákrutových desek, šířka 300 mm, včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 - 20	m	0,00000	425,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
17	345361821R00	Výztuž zidek ocelí 10 505(R)	t	0,00000	25 000,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S: 111705	KZND Archiv
O: SO 01	KZND Archiv
R: 02	Chodník ze zámkové dlažby

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

43,5*1,02										
Úpravy povrchů vnější										
Díl: 62	22 627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	0,00000	360,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
800,00										
Podlahy a podlahové konstrukce										
Díl: 63	23 639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	10,00000	80,00	800,00	0,12	1,21	0,00	0,00
800,00										
Bourání konstrukcí										
Díl: 96	24 113201111R00	Výrhnání obrubníků chodníkových a parkových	m	0,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
	25 962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	0,00000	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00
	26 965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,00000	600,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00
	27 965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	0,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00

28	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, srovnatelné odstranění nezhutnitelného podkladu	m3	0,00000	200,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
29	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm	m	0,00000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,6*2*3,8			15,2		0,00		0,00		0,00	
30	979081111R00	Odvoz suti a výbaur. hmot na skládku do 1 km	t	0,00000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	111705	KZND Archiv
O:	SO 01	KZND Archiv
R:	02	Chodník ze zámkové dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
33	979082121 R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	979990210 R00	Poplatek za skládku odpadu	t	0,00000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				500,00		0,00		0,00
35	998223011 R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	5,00000	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		0,00		0,00
36	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	0,00000	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.										
Celkem						18 967,50				

Poznámky uchazeče k zadání