

1593/17

# Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

## I.

### Objednatel:

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**č. účtu:** [redacted]  
**telefon, fax:** 477114105/477114900  
**E-mail:** sekretariatKZ@kzcr.eu  
**Zástupce ve věcech technických:** [redacted]

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550


(dále jen **Objednatel**)

a

### Zhotovitel:

**Název:** *stavební firma* NAO, s.r.o.  
**Sídlo:** K Vápence 448, 415 03 Teplice  
**Zastoupený:** Vladimír Novák, jednatel  
**IČ:** 477 84 776  
**DIČ:** CZ47784776

*opr*



**Bankovní spojení:** [redacted]  
**č. účtu:** [redacted]  
**Zástupce ve věcech technických:** [redacted]  
**Zástupce ve věcech smluvních:** [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4183.

(dále jen **Zhotovitel**)

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy neurologické ambulance, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.“ ze dne 6. 11. 2017.

**III.**  
**Cena díla a platební podmínky**

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 3.048.499,68 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 3.688.684,61 Kč. Celkem došlo k navýšení ceny díla o 348.530,- Kč bez DPH, tj. 421.721,30 Kč vč. DPH.
2. Změna byla vyvolána doplněním chybějících dodávek a montáží, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci nebo byla potřeba zjištěna po provedení bouracích prací. Rozpočet přiložený v příloze č. 1 obsahuje i odpočtové položky.

**IV.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísňe a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu č. 1 ze dne 6.3.2018

**Za Zhotovitele**

V Teplicích, dne ..... 9.4. 2018

**Za Objednatele**

09 -04- 2018

V Ústí nad Labem, dne.....

Stavební firma  
**NAO** s.r.o.  
K Vápence 448, Teplice (81)  
17 554 700, DIČ: CZ47784776

Vladimír Novák  
jednatel

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala  
generální ředitel

## NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Stavební úpravy neurologické ambulance (MS centrum), Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce“		Číslo změny: 1
SOD ze dne 12.10.2017 <i>6.11.2017</i>		Datum: 6.3.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	
<b>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:</b>		
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>		
006 - Úpravy povrchů		36 695,- Kč
003 - Svislé a kompletní konstrukce		2 775,- Kč
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 890,- Kč
721 - Zdravotechnika		17 620,- Kč
766 - Konstrukce truhlářské		146 022,- Kč
776 - Podlahy povlakové		341 250,- Kč
783 - Dokončovací práce - nátěry		6 579,- Kč
784 - Dokončovací práce - malby		96 731,- Kč
009 - Ostatní konstrukce a práce - bourání		57 230,- Kč
099 - Přesun hmot		607,- Kč
21-M - Elektromontáže		31 196,- Kč
<b>Přípočtové položky celkem – vícepráce</b>		<b>738 595,- Kč</b>
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>		
764 - Konstrukce klempířské		- 2 210,- Kč
766 - Konstrukce truhlářské		- 12 643,- Kč
771 - Podlahy z dlaždic		- 12 603,- Kč
776 - Podlahy povlakové		- 306 868,- Kč
784 - Dokončovací práce - malby		- 24 545,- Kč
<b>Odpočtové položky celkem – méněpráce</b>		<b>- 358 869,- Kč</b>
<b>Rozdíl přípočtu víceprací</b>		<b>348 530,- Kč</b>
<b>Viz přílohy:</b> položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva		
<u>Původní cena díla dle SOD</u>		
1. Cena díla bez DPH		2 699 969,68 Kč
2. Cena díla vč. DPH		3 266 963,31 Kč
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.1</u>		
1. Cena díla bez DPH		3 048 499,68 Kč
2. Cena díla s DPH		3 688 684,61 Kč
<b>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</b>		<b>3 688 684,61 Kč</b>
<b>zvýšení ceny o</b>	Základ:	348 530,- Kč
	DPH 21%:	73 191,30 Kč
	Cena včetně DPH:	421 721,30 Kč
<b>snížení ceny o</b>	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
<b>Prodloužení lhůty o</b>		0 kalendářních dní
<b>Zkrácení lhůty o</b>		0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Vladimír Novák	<b>Stavební firma</b> <b>NRO</b> s.r.o. K Vápence 448, Teplice tel.: 417 554 700, DIČ: CZ4778	
Za objednatele: Miroslav Machala		

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Stavební úpravy neurologické ambulance (MS centrum), Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce“ Číslo změny: **1**

SOD: 42.10.2017 *G.M. 2017*

Datum: **6.3.2018**

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

### Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

#### Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

006 - Úpravy povrchů	36 695,- Kč
003 - Svislé a kompletní konstrukce	2 775,- Kč
006 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 890,- Kč
721 - Zdravotechnika	17 620,- Kč
766 - Konstrukce truhlářské	146 022,- Kč
776 - Podlahy povlakové	341 250,- Kč
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 579,- Kč
784 - Dokončovací práce - malby	96 731,- Kč
009 - Ostatní konstrukce a práce - bourání	57 230,- Kč
099 - Přesun hmot	607,- Kč
21-M - Elektromontáže	31 196,- Kč
<b>Přípočtové položky celkem – vícepráce</b>	<b>738 595,- Kč</b>

#### Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

764 - Konstrukce klempířské	- 2 210,- Kč
766 - Konstrukce truhlářské	- 12 643,- Kč
771 - Podlahy z dlaždic	- 12 603,- Kč
776 - Podlahy povlakové	- 306 868,- Kč
784 - Dokončovací práce - malby	- 24 545,- Kč
<b>Odpočtové položky celkem – méněpráce</b>	<b>- 358 869,- Kč</b>

#### **Rozdíl přípočtu víceprací**

**348 530,- Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

#### Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH	2 699 969,68 Kč
2. Cena díla vč. DPH	3 266 963,31 Kč

#### Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	3 048 499,68 Kč
2. Cena díla s DPH	3 688 684,61 Kč

#### **Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:**

**3 688 684,61 Kč**

<b>zvýšení ceny o</b>	Základ:	348 530,- Kč
	DPH 21%:	73 191,30 Kč
	Cena včetně DPH:	421 721,30 Kč
<b>snížení ceny o</b>	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč

#### **Celková cena po změně**

<b>Viz příloha: zdůvodnění změny</b>	Základ	3 048 499,68 Kč
	DPH 21%:	640 184,93 Kč
	Cena včetně DPH:	3 688 684,61 Kč

Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů
<b>Celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

## ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL. č.1

### **PROJEKT :**

"Stavební úpravy neurologické ambulance (MS centrum), Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce"

SOD ze dne ~~12.10.2017~~ 6. 11. 2017

### **Podrobný popis změn :**

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno následující :

- bylo nutno vyměnit všechny stávající truhlářské dveře na stoupačkách a elektrorozvaděči
- místo původně uvažovaných soklíků z dlaždic a PVC profilů bylo požadováno provést jednotné soklíky vč. fabionů z PVC krytiny
- bylo požadováno dodat kuchyňské linky
- místo původně uvažovaných podlahových krytin ze čtverců bylo požadováno provést podlahové krytiny v pásech
- bylo požadováno dodat recepční pult
- bylo požadováno zřízení nových datových zásuvek pro TV na chodbě vč. zapojení do servrovy
- doplnění chybějící kabeláže oproti PD
- doplnění nových rozvodnic na chodbě
- místo původně uvažovaných bílých maleb bylo požadováno provést malby v dohodnutých odstínech vč. vyhlazení podkladu
- bylo požadováno provést nové nátěry stávajících zárubní
- bylo požadováno dodat hydrantový systém

### **Přípočtové položky :**

- nové dveře vč. obložky - 8 ks
- demontáž stávajících dveří
- doprava montáž dveří
- oprava omítky v místě nových soklíků
- montáž a dodávka obvodových soklíků s požlábekm
- nové kuchyňské linky
- nové podlahové krytiny v pásech
- recepční pult
- nové datové zásuvky pro TV na chodbě - 360 m
- chybějící kabeláž oproti PD
- nové rozvodnice na chodbě - 3 ks
- malby v odstínech - 639,2 m<sup>2</sup>
- nátěry stávajících zárubní - 17,8 m<sup>2</sup>
- hydrantový systém vč. připojení - 1 ks

**Odpočtové položky :**

- materiál pro doplnění dveří
- oprav dveřních křídel
- montáž soklíků z dlaždic vč.dodávky
- montáž soklíků z PVC profilů vč.dodávky
- podlahové krytiny ze čtverců
- bílé malby - 639,2 m2
- vnější okenní parapety z plechu

**Odůvodnění vyvolané změny :**

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému provedení a dokončení díla.

**Nezbytnost vyvolaných změn :**

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko :  

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko :  

Podpis zhotovitele, datum, razítko :  

6.3.2018

Stavební firma  
**NAO** s.r.o.  
K Vápence 448, Teplice (8)  
tel.: 417 554 700, DIČ: CZ47784776

## Cenová nabídka - rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: **Stavební úpravy neurologické ambulance, Krajská zdravotní, a.s. - Teplice**

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu:

Komentář zakázky:

Verze rozpočtu: změnový list č. I.

Komentář verze:

### Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	379 726	79 742	459 468

Celkem bez DPH: **379 726 CZK**Celkem s DPH: **459 468 CZK**

### Firmy

Typ firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Dodavatel	Stavební firma NAO	Vladimír Novák -	+420 [redacted]

6.3.2018

**Stavební firma**  
**NAO** s.r.o.  
 K Vápence 448, Teplice (8)  
 17 554 700, DIČ: CZ47784776

### Realizační tým

Osoba	Význam osoby
[redacted]	Zpracovatel

## Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>A_00: Základní rozpočet</b>	<b>379 726</b>	<b>79 742</b>	<b>459 468</b>
01: Stavební objekt 01	348 530	73 191	421 721
006: Úpravy povrchu	36 695	7 706	44 401
3: Svislé a kompletní konstrukce	2 775	583	3 358
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 890	397	2 287
721: Zdravotechnika	17 620	3 700	21 320
764: Konstrukce klempířské	- 2 210	- 464	- 2 674
766: Konstrukce truhlářské	133 379	28 010	161 389
771: Podlahy z dlaždic	- 12 603	- 2 647	- 15 250
776: Podlahy povlakové	34 382	7 220	41 602
783: Dokončovací práce - nátěry	6 579	1 382	7 960
784: Dokončovací práce - malby	72 185	15 159	87 344
9: Ostatní konstrukce a práce-bourání	57 230	12 018	69 248
99: Přesun hmot	607	128	735
02: Datový kabel pro tv na chodbě	31 196	6 551	37 748
21-M: Elektromontáže	31 196	6 551	37 748
	<b>379 726</b>	<b>79 742</b>	<b>459 468</b>



## Rožpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>A_00: Základní rožpočet</b>							<b>379 726</b>
<b>01: Stavební objekt 01</b>							<b>348 530</b>
<b>006: Úpravy povrchu</b>							<b>36 695</b>
1	SP	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	67,194	143,45	9 639
123	SP	612421131	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 5 %	m2	639,202	39,95	25 536
134	SP	632451024	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	8,700	174,74	1 520
<b>3: Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>2 775</b>
6	SP	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,625	600,00	2 775
<b>6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>1 890</b>
12	SP	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	690,00	690
14	B	553311060	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P	kus	1,000	1 200,00	1 200
<b>721: Zdravotechnika</b>							<b>17 620</b>
152	SP	721999001	Hydrantový systém	kpl	1,000	12 500,00	12 500
153	SP	721999002	Potrubí pozink DN 25	m	4,000	980,00	3 920
154	SP	721999003	Vysazení odbočky	kus	1,000	1 200,00	1 200
<b>764: Konstrukce klempířské</b>							<b>- 2 210</b>
55	SP	764410340	Oplechování parapetů Al tl 0,8 mm rš 250 mm včetně rohů	m	- 6,900	266,00	- 1 835
56	SP	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	- 6,900	39,00	- 269
57	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	- 5,000	21,05	- 105
<b>766: Konstrukce truhlářské</b>							<b>133 379</b>
66	SP	766660002	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	551,35	551
67	B	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 90x197 Prefa C	kus	1,000	1 490,00	1 490
74	B	766660812	Demontáž dveří v chodbě	m2	6,750	2 000,00	13 500
75	SP	766662912	Oprava dveřních křídel z tvrdého dřeva s výměnou kompletních dílů	m2	- 8,425	432,41	- 3 643
76	B	6111	Materiál pro doplnění dveří	m2	- 3,000	3 000,00	- 9 000
108	SP	766999009	Dveře 238x310cm plné, bílé vč. obložky	kus	1,000	12 846,00	12 846
108	SP	766999010	Dveře 238x55cm plné, bílé vč. obložky	kus	6,000	3 056,40	18 338
108	SP	766999011	Dveře 276x55cm plné, bílé vč. obložky	kus	1,000	3 384,00	3 384
109	SP	766999012	Doprava a montáž dveří	soubor	1,000	13 500,00	13 500

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
125	SP	766999015	Doplnění horní skříňka 60cm	kus	2,000	3 650,00	7 300
126	SP	766999016	Doplnění horní skříňka 66cm	kus	2,000	3 900,00	7 800
127	SP	766999017	Doplnění spodní skříňka 60cm	kus	2,000	3 900,00	7 800
128	SP	766999018	Doplnění spodní skříňka 66cm pro MBOX	kus	2,000	4 500,00	9 000
129	SP	766999019	MBOX - 3xnízký, 1x vysoký	kus	2,000	5 000,00	10 000
130	SP	766999020	šuplíkový kontejner	kus	1,000	4 800,00	4 800
131	SP	766999021	D+M Recepční pult lamino dub	m2	17,370	1 250,00	21 713
132	SP	766999022	D+M Pracovní deska spodní	kus	1,000	8 100,00	8 100
133	SP	766999023	D+M Pracovní deska horní	kus	1,000	5 900,00	5 900
<b>771: Podlahy z dlaždic</b>							<b>- 12 603</b>
2	SP	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	- 58,440	62,66	- 3 662
3	B	597613120	sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.	kus	- 198,696	45,00	- 8 941
<b>776: Podlahy povlakové</b>							<b>34 382</b>
4	SP	776561210.	Lepení pasů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea elektrostaticky vodivých	m2	- 175,540	363,00	- 63 721
5	B	284102420	krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl 2,0 mm 608 x 608 mm	m2	- 180,806	546,00	- 98 720
6	SP	776561210	Lepení čtverců povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea elektrostaticky vodivých	m2	- 125,310	395,00	- 49 497
7	B	284102420	krytina podlahová homogenní Elektrostatik tl 2,0 mm 608 x 608 mm	m2	- 129,069	595,20	- 76 822
8	SP	776491112	Lepení plastové lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty	m	- 165,540	20,40	- 3 377
9	B	283421400	lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8	kus	- 68,202	216,00	- 14 732
99	SP	776561200	Lepení pasů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea	m2	253,720	363,00	92 100
104	SP	776561110.	Lepení pásů povlakových podlah z přírodního nebo korkového linolea elektrostatického	m2	47,130	395,00	18 616
105	SP	776991001	Krytina Tarket Centra 43	m2	272,168	595,20	161 994
106	SP	776991001.	Krytina Tarket Primo SD	m2	51,080	824,40	42 110
107	SP	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm s podžlábkem	m	223,980	118,00	26 430
<b>783: Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>6 579</b>
112	SP	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	17,800	166,80	2 969
114	SP	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	17,800	202,80	3 610
<b>784: Dokončovací práce - malby</b>							<b>72 185</b>

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
121	SP	784453946	Obnova malby směs HET tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m	m2	- 639,202	38,40	- 24 545
121	SP	784453221	Malby tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobně s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	639,202	71,88	45 946
124	SP	784498921	Vyhlazení maliřskou masou dvojnásobně v místnostech nebo ve schodišti v do 3,8 m	m2	639,202	79,45	50 785
<b>9: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>57 230</b>
20	SP	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	2,700	118,15	319
21	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,728	215,01	1 017
136	SP	800106 21M	Dodávka a montáž kabelu CYKY 3x2,5 (pro zásuvkové vývody paprskoviště, mimo chodbu)	m	493,000	64,00	31 552
137	SP	800116 21M	Dodávka a montáž kabelu CXKH-R-JB2 CAS1D0 3x2,5 (zásuvky na chodbě pro klimatizaci)	m	81,000	52,80	4 277
138	SP	800116 21M	Dodávka a montáž kabelu CXKH-R-JB2CCASS1 D0 5x2,5 (klimatizace)	m	25,000	92,00	2 300
139	SP	R	Demontáž vnitřku rozvodnic, dodávka a montáž nové rozvodnice	kus	3,000	1 552,00	4 656
140	SP	100101 21M	Ukončení kabelů v rozvaděči a ukončení vodičů pospojování a uzemnění	kus	62,000	99,00	6 138
142	SP	974031132	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	129,000	54,04	6 971
<b>99: Přesun hmot</b>							<b>607</b>
33	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	1,034	587,30	607
<b>02: Datový kabel pro tv na chodbě</b>							<b>31 196</b>
<b>21-M: Elektromontáže</b>							<b>31 196</b>
143	SP	021999001	Přístrojová krabice	kus	4,000	95,70	383
144	SP	021999002	Zásuvka RJ datová	kus	4,000	455,40	1 822
145	SP	021999003	Datový kabel cat5e bezhalogenový	m	360,000	35,20	12 672
146	SP	021999004	Patch Panel	kus	1,000	4 500,00	4 500
147	SP	021999005	Měření slaboproudých rozvodů	kpl	1,000	2 000,00	2 000
148	SP	021999006	Protipožární ucpávky	kus	2,000	2 200,00	4 400
149	SP	021999007	Rozebrání podhledu fael	m2	30,000	69,00	2 070
150	SP	021999008	Zpětná montáž podhledu	m2	30,000	90,00	2 700
151	SP	021999009	Bourací práce	kpl	1,000	650,00	650
							<b>379 726</b>