

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Zřízení veřejné lékárny v pavilonu A, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. - III“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: Jan [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

TM bau s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34976

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Tomáš Husák

- ve věcech technických: Tomáš Husák

B [REDACTED]

Identifikační číslo: 03620336

DIČ: CZ03620336

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„Zřízení veřejné lékárny v pavilonu A, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. - III“
ze dne 21.11.2017.

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla se snižuje o 125 689,61 Kč bez DPH. Celkové snížení ceny vč. DPH činí 152 084,43 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 3 211 028,02 Kč.
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Specifikace změn je součástí přílohy toho dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha: Změnový list č. 1-2

Za Zhotovitele

Za Objednatele

V Meziboří dne

V Ústí nad Labem dne.....

18-05-2018

.....
Tomáš Husák
jednatel

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1 A KE ZL Č.2

PROJEKT:

„Zřízení veřejné lékárny v pavilonu A, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most“

SoD ze dne 21.11.2017

Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla:

- 1) Změna PD nové položky - z důvodu jednotného interiéru všech lékáren na požadavek investora.
- 2) SDK - bylo nutné provést SDK předstěnu v prostoru lékárny pro zakrytí stávající funkční potrubní pošty, dále byla provedena SDK předstěna v prosotru skladu léků v 1.N.P. z důvodu zakrytí stávajících rozvodů ÚT a pro možnost zapustit el. rozvaděč, jelikož jehož tloušťka byla stejná jako tloušťka příčky.
- 3) Při bourání konstrukcí byl pod demontovaným dřevěným pultem odhalen betonový práh po celé délce pultu, který musel být následně vybourán.
- 4) Ve VV byl špatně uveden typ kabelu, mělo jít o požární kabel a to jak u hlavního přívodu, tak u přívodu pro pohodn elektrických posuvných dveří. Déle zde bylo uvedené menší množství, než byla skutečná vzdalenost. Rozpočet též obsahuje 4ks svítidel, která jsou na požadavek investora, z důvodu jednotného vzhledu lékáren.
- 5) Zábradlí - nebylo vůbec řešeno v PD

Snížení ceny díla:

- 1) Změna PD - z důvodu jednotného interiéru všech lékáren na požadavek investora.

Neprovedené (nefakturované) práce:

- 1) Neprovedené práce : - odebrání dodávky a montáže nábytku z původního VV
 - dodávka žebříku k VZT - VZT umístěna na zemi, není nutno dodávat žebřík
 - požární ucpávky - nedocházelo k prostupům mezi jednotlivými požárními úseky

Nezbytnost vyvolaných změn :

Výše uvedené změny oproti projektu byl vyvolány:

- požadavky budoucích uživatel
- chybami ve výkazu výměr - nesoulad s PD
- úpravami PD v průběhu stavby

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Jiří Šenkeřík

Podpis zhotovitele, datum, razítko: Tomáš Husák

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Zřízení veřejné lékárny v Pavilonu A, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice ,nemocnice Most o.z.“		Číslo změny: 1
SoD: ze dne 21.11.2017		Datum: 12.3.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:		
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u>		
ZL_č..1		
- změna PD dle jednotného vzhledu lékárny	361.682,94,-Kč	
- sádrokartonové konstrukce	22.846,49,-Kč	
- bourací práce	6.154,93,-Kč	
- Elektroinstalace	46.644,27,-Kč	
- Zábradlí	28.283,50,-Kč	
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>465.612,13,- Kč</u>	
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u>		
ZL č.2		
- změna PD dle jednotného vzhledu lékárny	-231.972,95,-Kč	
<u>Odpočtové položky celkem</u>	<u>-231.972,95,- Kč</u>	
<u>Soupis neprovedených (nefakturovaných) prací</u>		
- tyto práce nebylo nutno provádět	359.328.80,-Kč	
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva		
<u>Původní cena díla</u>		
1. Cena díla bez DPH	2.779.431,78,- Kč	
2. Cena díla vč. DPH	3.363.112,45,- Kč	
<u>Návrh ceny díla včetně ZL č.1 a ZL č.2</u>		
1. Cena díla bez DPH	2.653.742,17,-Kč	
2. Cena díla s DPH	3.211.028,02,-Kč	
<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>	3.211.028,02,- Kč	
zvýšení ceny o	Základ: 0,00,- Kč	
	DPH 21%: 0,00- Kč	
	Cena včetně DPH: 0,00,- Kč	
snížení ceny o	Základ: 125.689,61,- Kč	
	DPH 21 %: 26.394,81,- Kč	
	Cena včetně DPH: 152.084,42,-Kč	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele: Tomáš Husák		
Za objednatele: Jiří Šenkeřík		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: "Zřízení veřejné lékárny v Pavilonu A, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice ,nemocnice Most o.z.""				Číslo změny: 1	
SoD: ze dne 21.11.2017				Datum: 12.3.2018	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>	Objednatele <input type="checkbox"/>	
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>	

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_č..1	361.682,94,-Kč
- změna PD dle jednotného vzhledu lékárny	22.846,49,-Kč
- sádkartonové konstrukce	6.154,93,-Kč
- bourací práce	46.644,27,-Kč
- Elektroinstalace	28.283,50,-Kč
- Zábradlí	465.612,13,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.2	-231.972,95,-Kč
- změna PD dle jednotného vzhledu lékárny	-231.972,95,- Kč

Odpočtové položky celkem

Soupis neprovedených (nefakturovaných) prací

- tyto práce nebylo nutno provádět	359.328,80,-Kč
------------------------------------	----------------

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla

1. Cena díla bez DPH	2.779.431,78,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	3.363.112,45,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1 a ZLč.2

1. Cena díla bez DPH	2.653.742,17,-Kč
2. Cena díla s DPH	3.211.028,02,-Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

3.211.028,02,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	0,00,- Kč
	DPH 21%:	0,00,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,00,- Kč
snížení ceny o	Základ:	125.689,61,- Kč
	DPH 21 %:	26.394,81,- Kč
	Cena včetně DPH:	152.084,42,-Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	2.653.742,17,- Kč
	DPH 21%:	557.285,86,- Kč
	Cena včetně DPH:	3.211.028,02,- Kč

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení: 14.3.2018

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input type="checkbox"/>

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 ODPOČTY

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ VZHLED VŠECH LÉKÁREN

Kód: 170302

Stavba: Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z. - změna PD

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-231 972,95
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-231 972,95
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-231 972,95	-48 714,32
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-280 687,27
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 170302

Stavba: Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z. - změna PD

Místo: Datum: 13. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-231 972,95	-280 687,27
02	SO 01 - změna PD odpočty položek	-231 972,95	-280 687,27
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-231 972,95	-280 687,27

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2 - ODPOČTY

Stavba: Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z. - změna PD

Objekt: 02 - SO 01 - změna PD odpočty položek

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-231 972,95
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-231 972,95
DPH základní	21,00%	ze	-231 972,95	-48 714,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-280 687,27

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z. - změna PD

Objekt: 02 - SO 01 - změna PD odpočty položek

Místo: Datum: 13. 11. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-231 972,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-3 909,45
767 - Konstrukce zámečnické	-91 213,50
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	-18 638,14
776 - Podlahy povlakové	-96 790,46
781 - Obklady keramické	-21 421,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-231 972,95

ROZPOČET

Stavba: Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z. - změna PD

Objekt: 02 - SO 01 - změna PD odpočty položek

Místo: Datum: 13. 11. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-231 972,95

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-3 909,45

15	K	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	-0,027	12 600,00	-340,20
16	M	13331710	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 4 mm	t	-0,029	36 000,00	-1 044,00
14	K	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-3,250	777,00	-2 525,25

767 - Konstrukce zámečnické

-91 213,50

13	K	767587001RT3	Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet SK Alpha	m2	-76,650	1 190,00	-91 213,50
----	---	--------------	---	----	---------	----------	------------

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

-18 638,14

7	K	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	-23,730	16,00	-379,68
8	K	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	-0,900	123,00	-110,70
9	K	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	-23,730	298,00	-7 071,54
11	K	SPCM 01.1	Dodávka dlažby dle výběru investora	m2	-26,103	400,00	-10 441,20
10	K	771579795RT2	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso-flexfuge (Schomburg)	m2	-23,730	24,00	-569,52
12	K	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	-0,131	500,00	-65,50

776 - Podlahy povlakové


-96 790,46

2	K	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-79,510	44,00	-3 498,44
5	K	284-20	dodávka lemovací lišty	m	-87,461	44,00	-3 848,28
3	K	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, Chemopren	m2	-116,600	123,00	-14 341,80
4	M	28410	dodávka vinyl podl.krytiny TARKETT IQ GRANIT	m2	-128,260	625,00	-80 162,50
6	K	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 265,140	4,00	5 060,56

781 - Obklady keramické

-21 421,40

17	K	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-18,850	263,00	-4 957,55
18	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-18,850	12,00	-226,20
19	K	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	-18,850	302,00	-5 692,70
20	K	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	-18,850	22,00	-414,70
21	K	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	-6,500	123,00	-799,50
22	M	597813622	Obkládačka 20x25 Color ONE	m2	-20,735	450,00	-9 330,75



ZMĚNOVÝ LIST Č.1 PRÁCE NAD RÁMEC

Kód: 170302

Stavba: Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z. - změna PD

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 13. 11. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

465 612,13

Cena bez DPH

465 612,13

DPH základní	21,00%	ze	465 612,13	97 778,55
snížená	15,00%	ze	#REF!	#REF!

Cena s DPH	v	CZK	563 390,68
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 170302


Stavba: Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z. - změna PD

Místo: Datum: 13. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	465 612,13	563 390,68
	03 - SO 01 - změna PD nové položky	361 682,94	437 636,36
	Lékárna Most - SDK	22 846,49	27 644,25
	Lékárna Most betony	6 154,93	7 447,47
	Silnoproud	46 644,27	56 439,57
	Zábradlí okolo schodiště	28 283,50	34 223,04
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	465 612,13	563 390,68



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ VZHLED VŠECH LÉKÁREN

Stavba: Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z. - změna PD

Objekt: 03 - SO 01 - změna PD nové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	361 682,94
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	361 682,94
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	361 682,94	75 953,42
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	437 636,36
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z. - změna PD

Objekt: 03 - SO 01 - změna PD nové položky


Místo: Datum: 13. 11. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	361 682,94
HSV - Práce a dodávky HSV	80 025,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	72 709,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 315,62
PSV - Práce a dodávky PSV	281 657,53
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	272 202,88
781 - Obklady keramické	3 438,76
783 - Nátěry	0,00
784 - Malby	5 292,89
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	723,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	361 682,94



ROZPOČET

Stavba: Přemístění veřejné lékárny Nemocnice Most, o.z. - změna PD

Objekt: 03 - SO 01 - změna PD nové položky

Místo: Datum: 13. 11. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

361 682,94

HSV - Práce a dodávky HSV

80 025,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce

72 709,79

29	K	317121047RT2	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	2,000	508,00	1 016,00
26	K	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	92,270	777,00	71 693,79

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 315,62

34	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	41,238	46,40	1 913,44
32	K	612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	41,238	131,00	5 402,18

PSV - Práce a dodávky PSV

281 657,53

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

35	K	766416243	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	0,000	0,00	0,00
36	M	624320320.M01	HPL standartní laminát rozměr 3050x1320x0,8 mm dekorová skupina	m2	0,000	0,00	0,00
37	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	0,000	0,00	0,00
38	M	605141060	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10 - 13 průřez 40 x 60 mm	m3	0,000	0,00	0,00
39	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,000	0,00	0,00
40	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	0,00	0,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady

272 202,88

3	K	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových včetně dodávky	m	2,700	2 880,00	7 776,00
10	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2	m2	156,190	598,00	93 401,62
11	M	597614M.01	dlaždice keramické 600x600 mm např. Stones DAK 63669	m2	179,619	650,00	116 752,35
12	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	156,190	33,20	5 185,51
13	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	156,190	33,20	5 185,51
8	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	156,190	39,30	6 138,27
16	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	6,300	21,70	136,71
17	M	590541010	profil přechodový např. Schlüter-RENO-AV, hliník, AVT 100 B20, (10 x 20 x 2500 mm)	m	6,930	316,00	2 189,88
9	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	156,190	189,00	29 519,91
14	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	7,061	500,00	3 530,50
15	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	7,061	338,00	2 386,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
781 - Obklady keramické							3 438,76
18	K	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	1,080	263,00	284,04
19	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	1,080	12,00	12,96
31	K	781413810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových lepených	m2	41,238	53,10	2 189,74
20	K	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm weber.for profiflex (lep). weber.color comfort (sp)	m2	1,080	315,00	340,20
21	K	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	1,080	22,00	23,76
23	M	597813622	Obkladačka 20x25 Color ONE	m2	1,188	495,00	588,06
783 - Nátěry							0,00
24	K	783812120R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 3x tmel	m2	0,000	0,00	0,00
25	K	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	0,000	0,00	0,00
784 - Malby							5 292,89
33	K	784111011	Obroušení podkladu omitnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,238	11,80	486,61
27	K	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	133,508	8,00	1 068,06
28	K	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	133,508	28,00	3 738,22
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							723,00
41	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,654	240,00	156,96
42	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,886	12,50	73,58
43	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,654	126,00	82,40
44	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,308	50,00	65,40
45	K	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,654	65,00	42,51
46	K	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,654	12,00	7,85
47	K	979990102R00	Poplatek za skládku suti	t	0,654	450,00	294,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

NUTNO PROVÉST Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ STAVAJÍCÍ POTRUBNÍ POŠTY A SDK
PODHLÉD BYL PROVEDEN Z DŮVODU VYROVNÁNÍ NADPRAŽÍ OKEN

Stavba: Lékárna Most - SDK

JKSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 7. 12. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
TM Bau s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Hurt V.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				22 846,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				22 846,49
DPH základní	21,00%	ze	16 125,05	3 386,26
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	26 232,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lékárna Most - SDK

Místo: Most

Datum: 7. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: TM Bau s.r.o.

Zpracovatel: Hurt V.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	22 846,49
PSV - Práce a dodávky PSV	22 846,49
763 - Konstrukce suché výstavby	22 846,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 846,49

ROZPOČET

Stavba: Lékárna Most - SDK

Místo: Most

Datum: 7. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: TM Bau s.r.o.

Zpracovatel:

Hurt V.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 846,49

PSV - Práce a dodávky PSV

22 846,49

763 - Konstrukce suché výstavby

22 846,49

1	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI EI 15	m2	30,680	477,00	14 634,36
3	K	763121712	SDK stěna předsazená zalomení	m	6,000	138,00	828,00
2	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	30,680	21,60	662,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

POD PROSTOREM STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO PULTU BYL SKRYTÝ BETONOVÝ SOKL. KTERÝ NÁSLEDNĚ BRÁNIL V PROSTORU

Stavba: lékárna Most betony

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 15. 12. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

TM Bau s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Hurt V.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 154,93
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 154,93
DPH základní	21,00%	ze	6 154,93	1 292,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	7 447,47

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lékárna Most betony

Místo:

Datum:

15. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

TM Bau s.r.o.

Zpracovatel:

Hurt V.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

6 154,93

HSV - Práce a dodávky HSV

6 154,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 567,30

997 - Přesun sutě

2 587,63

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 154,93

ROZPOČET

Stavba: lékárna Most betony

Místo:

Datum: 15. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: TM Bau s.r.o.

Zpracovatel: Hurt V.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 154,93

HSV - Práce a dodávky HSV

6 154,93

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 567,30

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,410	2 530,00	3 567,30
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

997 - Přesun sutě

2 587,63

2	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	2,820	427,00	1 204,14
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,820	209,00	589,38
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,380	17,40	441,61
5	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,820	125,00	352,50



C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
15	21080010	CXKE - V 3Ax1.5 mm2	25,40	22,00 m	558,80
5					
20	21080011	CYKY 5Cx4 mm2	35,40	20,00 m	708,00
7					
21	21080011	CXKE - V 5Cx4 mm3	35,40	22,00 m	778,80
8					
21	21620101	svít. LED kruhové svěšené na lankách	320,00	4,00 ks	1280,00
7					
Celkem:					3 325,60 Kč

ŠPATNÁ PŮVODNÍ VÝMĚRA PŘÍVODNÍHO
KABELU A ZÁROVEŇ JEHO POŽADAVKY NA
NEHOŘLAVOST

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
7	10.048.18	CXKE - V 3Ax 1,5mm2	10,66	22,00 M	234,43
6					
8	10.048.18	CYKY 5Cx4mm2	79,70	20,00 M	1594,00
7					
12	10.048.98	CXKE - V 5J 5Cx4mm2	85,92	22,00 M	1890,24
4					
Celkem:					3 718,67 Kč

ŠPATNÁ PŮVODNÍ VÝMĚRA PŘÍVODNÍHO
KABELU A ZÁROVEŇ JEHO POŽADAVKY NA
NEHOŘLAVOST

Dodávky zařízení (specifikace)


poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
1	E03	LED svítidlo svěšené kruhové or.600mm (MENSA LED)	9 900,00	4,00 ks	39600,00
Celkem:					39 600,00 Kč

POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ VZHLED VŠECH LÉKÁREN

CELKEM

46644,27





ROZPOČET

Stavba: KZ Lékárna - zadržlí okolo schodiště

Místo: Most Datum: 16. 3. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: TM BAU s.r.o. Zpracovatel: Hurt V.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 283,50

			PSV - Práce a dodávky PSV				28 283,50
			767 - Konstrukce zámečnické				28 283,50
1	K	76716111	D+M zadržlí Atrium	m	7,000	3 833,00	26 831,00
2	K	76789611	Montáž kovových lišt šroubováním	m	7,000	49,50	346,50
3	M	R1	okopový plech tl. 3mm v. 250mm RAL dle zadržlí	m	7,000	158,00	1 106,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: KZ Lékárna - zabradlí okolo schodiště

JKSO:

Místo: Most

Objednatel:

Zhotovitel:

TM BAU s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Hurt V.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

28 283,50

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

28 283,50

DPH základní 21,00

ze

28 283,50

5 939,54

snížená 15,00

ze

#REF!

#REF!

Cena s DPH

v CZK

34 223,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: KZ Lékárna - zabradlí okolo schodiště

Místo:

Most

Datum:

16. 3. 2018

Objednatel:

TM BAU s.r.o.

Projektant:

Hurt V.

Zhotovitel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

28 283,50

PSV - Práce a dodávky PSV

28 283,50

767 - Konstrukce zámečnické

28 283,50

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

28 283,50

NEPŘEVEDENÉ PRÁCE

Stavba:	#REF!	Rozpočet: 170302
Objekt:	#REF!	ÚPRAVA - Nemocnice Most - lékárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
1	240-01	Základy pod KLIMA jednotku + rošt z JAKL profilů	soub	1,0000	9 870,00	9 870,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				9 870,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
2	311238114R00	Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	7,1500	2 420,00	17 303,00
3	317121021RU5	Oszazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm včetně dodávky překladů 125 x 14,5 x 7,1 cm	kus	3,0000	223,00	669,00
4	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm	kus	1,0000	890,00	890,00
5	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm	kus	2,0000	921,00	1 842,00
6	317941121R00	Oszazení ocelových válcovaných nosníků do č. 12	t	0,0583	12 600,00	734,56
7	340001001R00	Rezaní podlahy biokopanulů tl. 20, 25 a 30 cm	m	5,0668	156,00	793,54
8	340238212RT2	Zazdívková otvorů pl. 1 m2, chlými tl. zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,6000	720,00	432,00
9	34225024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	17,2100	680,00	11 702,80
10	34225028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	79,4200	725,00	57 579,50
11	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	3,2500	777,00	2 525,25
12	342267111R00	Oklad trámů sádrokartonem dvoustanným do 0,5/0,5 m KLIMA jednotky	m	2,9000	798,00	2 314,20
13	342267112R00	Oklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	2,7500	995,00	2 736,25
14	13220320000	Týc ocelová plochá jakost S235 50x5 mm	kg	0,0067	36 000,00	241,20
15	13331710	Uheňník rovinnarameňný L jakost 11375 50x 50x 4 mm	t	0,0293	36 000,00	1 054,80
16	13380615	Týc průřezu I 100, sřetení, jakost oceli S235	t	0,0317	36 000,00	1 141,20
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				101 959,32
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
17	318951213R00	Dodateč. zesílení lamelami Sika CarboDur S812/80 x1,2mm, Sikatur - 30	m	19,2000	1 590,00	30 528,00
18	411-01	Sachový předěl ve skládkě díle PD	komp	1,0000	9 210,00	9 210,00
19	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřizení	m2	0,1800	500,00	90,00
20	411351104R00	Bednění stropů pod vložky z tvrdie - odstranění	m2	0,1800	200,00	36,00
21	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách	kus	4,0000	921,00	3 684,00
22	41732020RA0	Ztužující věnec ŽB z B 12,5 (C 12/15), 50 x 100mm	m	7,1500	415,00	2 967,25
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				46 515,25
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
23	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plechů - štukových	m2	29,1000	98,00	2 860,90
24	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30% pl. - štukových	m2	140,7900	86,00	12 107,94
25	612474116J00	Vni omítka stěn SMS Ytong tl. 10mm	m2	193,2600	323,00	62 422,98
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				77 411,82
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
26	632411125R00	Poděr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 25 mm vylah	m2	0,5400	700,00	378,00
27	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	106,3900	15,00	1 595,85
28	632450131J00	samontvélační síťka polymercement.tl. 6mm	m2	106,3900	487,00	51 811,93
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				53 785,78


Zbývá množství / Zbývá cena

NEPROMĚNĚNÉ PRÁCE

Stavba :	#REF!	Rozpočet: 170302
Objekt :	#REF!	ÚPRAVA - Nemocnice Most - lékárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Díl: 64	Výplně otvorů				
29	64294211RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,0000	1 400,00	1 400,00
30	64294211RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm	kus	2,0000	1 400,00	2 800,00
31	64295211ORT4	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně Sapelli 197 x 80/7 - 19 buk	kus	2,0000	3 900,00	7 800,00
32	64295211ORT5	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně Sapelli 197 x 90/7 - 19 buk	kus	2,0000	4 420,00	8 840,00
33	648952421RT2	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 30 cm	m	14,7400	369,00	5 439,06
	Celkem za	64 Výplně otvorů				26 279,06
	Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání				
34	950-01	Demontáž stáv. kce výtahu a šacht, ověrek	H-ZS	48,0000	180,00	8 640,00
35	950-02	Montáž a dodávka 4x hasiči přístroje + tabulky	soub	1,0000	10 100,00	10 100,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				18 740,00
	Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				
36	919735124R00	Rezáni stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	3,0000	221,00	663,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				663,00
	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
37	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	162,0800	90,00	14 587,20
38	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	kompl	1,0000	9 000,00	9 000,00
39	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	2,2300	33,00	73,59
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				23 660,79
	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
40	95290111R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	162,0800	25,00	4 052,00
41	952902611U00	Vysátí prach ostatní plochy	m2	162,0800	5,00	810,40
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 862,40
	Díl: 96	Bourání konstrukcí				
42	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplať: 12,5 mm	m2	1,0200	56,00	57,12
43	96305113R00	Bourání ZB stropů deskových tl. nad 8 cm P4	m3	0,2160	2 000,00	432,00
44	965081223U00	Bour. diažd kerám tl. 10 mm. >1m2	m2	35,1300	77,00	2 705,01
45	965081513U00	Bour. podlah lit. epoxid tl. -10mm>1m2	m2	17,7300	123,00	2 180,79
46	96705021R00	Broušení stávajícího podkladu	m2	162,0800	444,00	71 963,52
47	968091002R00	Bourání parapetů teracových š. do 60 cm tl.3 cm	m	17,6400	153,00	2 698,92
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				80 037,36
	Díl: 97	Prorážení otvorů				
48	971052651R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 4 m2, tl. 60 cm dveře výtahu P3	m3	0,5500	2 300,00	1 265,00
49	973041511R00	Vysekání ZB podlahy beton. pl. nad 0,25 m2 schodiště	m3	1,0174	2 300,00	2 340,02
50	978021291U00	Oiluž omlit cem vni stropů 100% ZPP	m2	15,0000	60,00	900,00
51	978058531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,8500	52,00	980,20
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				5 485,22
	Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
52	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 12 m	t	22,5685	171,00	3 859,22
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				3 859,22
	Díl: 711	Izolace proti vodě				

Zbývá množství Zbývá cena



NEPŘEVEDENÉ PRÁCE

Stavba :	#REF!	Rozpočet: 170302
Objekt :	#REF!	ÚPRAVA - Nemocnice Most - lékárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	711193131U00	Izolace vlnko S keše AQUAFIN 2K	m2	15,5500	420,00	6 531,00
54	711212111RT1	Penetrace podkladu nátěrem nátěr PCI Geogrand PGM	m2	15,5500	45,00	699,75
55	99871102R00	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	1	0,0578	260,00	15,04
Celkem za 711 izolace proti vodě						7 245,79
Díl:	720	Zdravotnětechnická instalace	soub	1,0000	150,00	150,00
56	720-01	Zastěpení vody a kan-u umyvadla vč.mont.materiálu				
Celkem za 720 Zdravotnětechnická instalace						150,00
Díl:	725	Zařizovací předměty	soubor	1,0000	55,00	55,00
57	725110814R00	Demontáž klozetu kombinovaných				
58	725114912R00	Zednář montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,0000	225,00	225,00
59	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,0000	50,00	100,00
60	725330820R00	Demontáž výševky dluhrotové	soubor	1,0000	55,00	55,00
61	725330912R00	Zednář montáž výševky bez nádrže a armatur	kus	1,0000	156,00	156,00
62	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	16,2400	45,00	730,80
63	998725102R00	Presun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	1	0,0028	230,00	0,63
Celkem za 725 Zařizovací předměty						1 322,43
Díl:	730	Ústřední vytápění				
64	730-01	Odstavení podlahového vytápění	soub	1,0000	1 500,00	1 500,00
Celkem za 730 Ústřední vytápění						1 500,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské	m2	16,2400	48,00	779,52
65	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	kus	2,0000	223,00	446,00
66	766680001U00	MIZ dveře -80cm 1kr oc zárubeň	kus	2,0000	223,00	446,00
67	766680002U00	MIZ dveře 80cm- 1kr oc zárubeň	kus	1,0000	300,00	300,00
68	766680021U00	MIZ dveře -80 1kr požár oc zárubeň	kus	2,0000	300,00	600,00
69	766680022U00	MIZ nového nábytku - doprava a montáž	kus	1,0000	16 000,00	16 000,00
70	766821111U00	M+D madlo na dveře mš.2.01b	kus	1,0000	4 220,00	4 220,00
71	766-01		kus	15,0000	3 200,00	48 000,00
72	766-82 01	polycový modul prokřídácí 800/350/2000	kus	4,0000	3 460,00	13 840,00
73	766-82 02	polycový modul plná zda 800/350/2000	kus	33,0000	2 400,00	79 200,00
74	766-82 03	regulový modul otevřený 800/350/2000	kus	6,0000	23 400,00	140 400,00
75	766-82 04	polycový modul prosklený 800/300/2000	kus	4,0000	13 111,00	52 444,00
76	766-82 05	vydělní pulť 2x4 zásluvky 1200/600/1000	kus	4,0000	12 102,00	48 408,00
77	766-82 06	vydělní pulť s dvířky a zásluvkou 600/600/1000	kus	1,0000	2 920,00	2 920,00
78	766-82 07	polycový modul prosklený 600/600/2000	kus	1,0000	7 000,00	7 000,00
79	766-82 08	skříň likvidová 100/450/200	kus	2,0000	2 226,00	4 452,00
80	766-82 09	polycový modul plná zda 600/225/1200	kus	8,0000	3 580,00	28 640,00
81	766-82 10	sedací nábytek	kus	2,0000	3 900,00	7 800,00
82	61160192	Dveře vnitřní hlaďké plně 1 kříd 80x197 lak C	kus	2,0000	3 900,00	7 800,00
83	61160222	Dveře vnitřní hlaďké plně 1 kříd 90x197 lak C	kus	2,0000	3 900,00	7 800,00
84	61165192	Dveře protipožár E130-C2/DP3 1kr 80x197cm vnit	kus	1,0000	4 920,00	4 920,00
85	61165316	Dveře protipožár vnitřní E130-C2/DP3 90x197 cm	kus	2,0000	4 900,00	9 800,00
86	998786202R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	4012,4799	2,00	8 024,96
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						369 280,48
Díl:	767	Konstrukce zámečnické	komp	1,0000	115 000,00	115 000,00
87	767-01	ocelové ložité schodiště v=3,3m včetně zábradlí				

Zbývá
množství Zbývá cena

1,000 16 000,00
15,000 48 000,00
4,000 13 840,00
33,000 79 200,00
6,000 23 400,00
4,000 52 444,00
4,000 48 408,00
1,000 2 920,00
1,000 7 000,00
2,000 4 452,00
8,000 28 640,00
2,000 7 800,00
2,000 7 800,00
1,000 4 920,00
2,000 9 800,00
4 012,480 8 024,96

NEPŘEVEDENÉ PRÁCE

Stavba :	#REF!	Rožpočet: 170302
Objekt :	#REF!	ÚPRAVA - Nemocnice Most - lékárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
88	767112812R00	Demontáž stěn pro zaklínění svařovaných	m2	50,3800	108,00	5 438,88
89	767141100R00	Montáž stěn požární stěna EIOP1 s dveřmi autemati W+D	soub	1,0000	222 113,00	222 113,00
90	767597001R13	Podhledy Thematex, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet SK Alpha	m2	76 6500	1 180,00	91 213,50
91	767833291R00	Příplatek za montáž žebříků na ocel konstrukci	m	3,0000	323,00	969,00
92	767401	Dodávka a montáž výřahu P2	soub	1,0000	187 000,00	187 000,00
93	SPCM 01	Dodávka žebříku ke strojovně VZT	kus	1,0000	16 321,00	16 321,00
94	999767202R00	Přesun hmoti pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	6956,5045	0,50	3 478,26
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						641 533,63
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
95	77101210R11	Penetrace podkladu pod dlažby penetrací nátěr Primer G	m2	23,7900	16,00	379,88
96	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	0,9000	123,00	110,70
97	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tl. 20x20 cm	m2	23,7900	298,00	7 071,54
98	771579795R12	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Aso- (leakuge (Schomburg))	m2	23,7900	24,00	569,52
99	SPCM 01	Dodávka dlažby dle výběru investora	m2	26,1030	400,00	10 441,20
100	996771101R00	Přesun hmoti pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,1319	500,00	65,97
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						18 638,61
Díl:	776	Podlahy povlakové				
101	776401800R11	Demontáž sklika nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	66,6100	24,00	1 598,64
102	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	79,5100	44,00	3 498,44
103	776511810R00	Odstavení PVC a koberec lepených bez podložky	m2	108,9700	53,00	5 775,41
104	776521200R00	Lepení povlak, podlah, dílec PVC a viny, Chemopren	m2	116,6000	123,00	14 341,80
105	284-20	dodávka lemovací lišty	m	97,4610	44,00	3 848,28
106	28410	dodávka viny podkrytý TARKETT IQ GRANIT	m2	128,2800	625,00	80 162,50
107	99676202R00	Přesun hmoti pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1265,1428	4,00	5 060,57
Celkem za 776 Podlahy povlakové						114 285,65
Díl:	781	Obklady keramické				
108	781101111R00	Vyrovnání podkladu malbou ze SMS tl. do 7 mm	m2	34,4000	263,00	9 047,20
109	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	34,4000	12,00	412,80
110	781415015R11	Montáž obkladů stěn, porovn. tl. 20x20, 30x15 cm weber for profiflex (lep), weber color comfort (sp)	m2	34,4000	302,00	10 388,80
111	781419708R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	34,4000	22,00	756,80
112	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	6,5000	123,00	799,50
113	597813622	Obkládka 20x25 Color ONE	m2	37,8400	450,00	17 028,00
114	996781102R00	Přesun hmoti pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,6292	200,00	125,84
Celkem za 781 Obklady keramické						38 558,94
Díl:	783	Nátěry				
115	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí: 2x + 1x email	m2	7,2800	186,00	1 350,36
116	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí: základní	m2	7,2800	123,00	892,98
117	783812120R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 3x tl. 1	m2	19,5400	289,00	5 647,06
118	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	19,5400	34,00	664,36
Celkem za 783 Nátěry						8 554,76
Díl:	784	Malby				
119	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Kaskik, 1 x	m2	435,4700	8,00	3 483,76

Zbývá množství

Zbývá cena

3,000 969,00
1,000 16 321,00

NEPROVEDENÉ PRÁCE

Stavba :	#REF!	Rozpočet: 170302
Objekt :	#REF!	ÚPRAVA - Nemocnice Most - lékárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	784195112R00	Malba tekutá Primerex Standard, bílá, 2 x	m2	435,4700	28,00	12 193,16
121	784402801R00	Odstřeni malby oškrábáním v místosti H do 3,8 m	m2	435,4700	12,00	5 225,64
122	784442021RT2	Malba disperzní inertní HET, výška do 3,8 m Heliole pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	6,5000	29,00	188,50
123	784493901R00	Oprava, izolování 1x syntetika, místnost do 3,8 m	m2	36,1500	46,00	1 662,90
124	784498911R00	Vyhlazení malby masou 1x, výška do 3,8 m	m2	20,0000	59,00	1 180,00
Celkem za 784 Malby						23 933,96
Díl:	787	Zasklívaní				
125	787100812R00	Vysklívání stěn - sílo profilové dvojité	m2	50,3600	55,00	2 769,80
Celkem za 787 Zasklívaní						2 769,80
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
126	240080029R00	Ponorní ocel, dřevan, sk. VZI demontáž potrubí	m	5,8000	100,00	580,00
Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						580,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
127	97908111R00	Odvěz suti a výbor, hmot na skládku do 1 km	t	25,2308	240,00	6 055,40
128	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 km	t	227,0774	12,50	2 838,47
129	97908211R00	Vnitrostavěbní doprava suti do 10 m	t	25,2308	126,00	3 179,08
130	979082121R00	Připlatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	50,4616	50,00	2 523,08
131	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	25,2308	65,00	1 640,00
132	97909311R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	25,2308	12,00	302,77
133	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel Celio	t	25,2308	450,00	11 353,87
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						27 892,67

Zbývá množství Zbývá cena

1,76	Požární úpávkvy, protipožární manžety	soub.	1,0000	9 870,00	9 870,00
1,000 9 870,00					

CELKEM NEPROVEDENÉ PRÁCE

359 328,80