

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

se sídlem: Česká 1022/10, 434 01 Most

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10212

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 64651151

DIČ: CZ64651151

(dále jen **Zhotovitel**)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
**„Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení
Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“.**

III. Účel dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy.

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“

Číslo změny: 1

SoD: ze dne

Datum: 12.3.2018

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č. 1

778 215,92 Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

778 215,92 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 1 - odpočtové polož

- 163 459,- Kč

Odpočtové položky celkem – méněpráce

- 163 459,- Kč

Rozdíl přípočtu víceprací

614 756,92Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH

3 849 176,91 Kč

2. Cena díla vč. DPH

4 657 504,91 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

4 463 933,81 Kč

2. Cena díla s DPH

5 401 359,91 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

5 401 359,91 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

778 215,92 Kč

DPH 21%:

163 425,34 Kč

Cena včetně DPH:

941 641,26 Kč

snížení ceny o

Základ:

- 163 459,- Kč

DPH 21 %:

- 34 326,39 Kč

Cena včetně DPH:

-197 785,39 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o


0 týdnů

Zkrácení lhůty o

0 týdnů

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Identifikace stavby: "Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. – stavební práce"			Číslo změny: 1	
SoD: ze dne			Datum: 12.3.2018	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:				
Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce ZL č. 1			778 215,92 Kč	
Přípočtové položky celkem – vícepráce			778 215,92 Kč	
Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce ZL č. 1 - odpočtové polož			- 163 459,- Kč	
Odpočtové položky celkem – méněpráce			- 163 459,- Kč	
Rozdíl přípočtu víceprací			-614 756,92 Kč	
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva				
Původní cena díla dle SOD				
1. Cena díla bez DPH			3 849 176,91 Kč	
2. Cena díla vč. DPH			4 657 504,91 Kč	
Návrh ceny díla včetně ZL č.1				
1. Cena díla bez DPH			4 463 933,81 Kč	
2. Cena díla s DPH			5 401 359,91 Kč	
Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:			5 401 359,91 Kč	
zvýšení ceny o		Základ:	778 215,92 Kč	
		DPH 21%:	163 425,34 Kč	
		Cena včetně DPH:	941 641,26 Kč	
snížení ceny o		Základ:	- 163 459,- Kč	
		DPH 21 %:	- 34 326,39 Kč	
		Cena včetně DPH:	- 197 785,39 Kč	
Celková cena po změně				
Viz příloha: zdůvodnění změny		Základ	4 463 933,81 Kč	
		DPH 21%:	937 426,09 Kč	
		Cena včetně DPH:	5 401 359,90 Kč	
Prodloužení lhůty:		0 týdnů		
Zkrácení lhůty:		0 týdnů		
Celková lhůta po změně		Datum dokončení:		
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele	☒	
		chybou v dokumentaci zakázky	☐	
		rozdílem mezi PD a skutečností	☐	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:		
 14.4.2018		 12.3.2018		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
		 Chomutov spol. s r.o. ní práce 434 01 Most DIČ: CZ64651151		

Členouty spol. s r.o.
Stavební práce
Česká 112/10, 431 01 Most
IČO: 646 000 000
4651151

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5082/2017-1

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.3.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s.r.o.

IČ: 64651151

DIČ: CZ64651151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	614 756,92
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	614 756,92
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	614 756,92	129 098,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	743 855,87
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Most
IČO 64651151

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Most
IČO 64651151

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5082/2017-1
Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Místo: Datum: 12.3.2018
Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		614 756,92	743 855,87
5082/20	Změnový list č. 1 - Krajská zdravotní	614 756,92	743 855,87
17-1			
ZL_01	Změnový list č. 1	614 756,92	743 855,87
ZL_01.1	Úpravy dveří, parapety - doplněné	78 452,51	94 927,54
ZL_01.2	Doplnění rozvaděče, výměna zásuvek a svítidel	53 806,00	65 105,26
ZL_01.2a	Přípočtové položky	217 265,00	262 890,65
ZL_01.2b	Odpočtové položky	-163 459,00	-197 785,39
ZL_01.3	Výměna zárubní	26 613,31	32 202,11
ZL_01.4	Doplnění datových rozvodů dle požadavků IT odd. KZ a.s.	249 991,70	302 489,96
ZL_01.5	Sprchový kout	12 854,03	15 553,38
ZL_01.6	Dodávka a instalace videokomunikačního systému 2x vstup + 3x kancelář	16 180,00	19 577,80
ZL_01.7	Doplnění osvětlení, zásuvek a vypínačů pro místnosti 2.24/2.28/2.29	64 201,00	77 683,21
ZL_01.8	Stavební práce v místnostech č. 2.24/2.28/2.29	89 654,21	108 481,59
ZL_01.9	Práce spojené s barevnou výmalbou	23 004,16	27 835,03
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		614 756,92	743 855,87

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Místo: Datum: 12.3.2018
Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Místo: Datum: 12.3.2018
Objednatel: Krajská zdravotní a.s.
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Projektant:
Zpracovatel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1
Úroveň 3: ZL_01.1 - Úpravy dveří, parapety - doplněné

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12.03.2018
Objednatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	64651151
SVP Chomutov spol. s.r.o.		DIČ:	CZ64651151
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				78 452,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				78 452,51
DPH základní	21,00%	ze	78 452,51	16 475,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				94 927,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

SVP Chomutov spol. s r.o.

Stavební práce

Česká 1

IČO: 646 511 51

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.

Stavební práce

Česká 1022/10, 434 01 Most

IČO: 64

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.1 - Úpravy dveří, parapety - doplněné

Místo: Datum: 12.03.2018
Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	78 452,51
HSV - HSV	0,00
ZL_01.1 - Nové dýhované dveře	21 456,00
766 - Konstrukce truhlářské	21 456,00
ZL_01.2 - Dveře	8 688,00
766 - Konstrukce truhlářské	8 688,00
ZL_01.3 - Zrušení 2 ks dveří	-8 198,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 783,78
61 - Úprava povrchů vnitřních	2 823,74
96 - Bourání konstrukcí	1 514,28
998 - Přesun hmot	136,68
766 - Konstrukce truhlářské	-16 320,00
ZL_01.4 - Záměna dveří	660,00
766 - Konstrukce truhlářské	660,00
ZL_01.5 - Vybourání parapetu, nový parapet	20 401,57
96 - Bourání konstrukcí	18 742,02
766 - Konstrukce truhlářské	1 659,55
ZL_01.6 - Doplnění - Rozšíření 2ks dveří	35 445,14
96 - Bourání konstrukcí	3 583,14
64 - Osazování výplní otvorů	3 362,00
766 - Konstrukce truhlářské	28 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	78 452,51

ROZPOČET

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.

Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní

Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.1 - Úpravy dveří, parapety - doplněné

Místo: Datum: 12.03.2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **78 452,51**

HSV - HSV 0,00

ZL_01.1 - Nové dýhované dveře 21 456,00

766 - Konstrukce truhlářské 21 456,00

1	K	766660001-ZL_01.1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	528,00	1 056,00
2	M	61161720R1-ZL_01.	dveře vnitřní hladké dýhované plně DTD 1křídlové 80x197 cm ořech + kování	kus	2,000	10 200,00	20 400,00

ZL_01.2 - Dveře 8 688,00

766 - Konstrukce truhlářské 8 688,00

5	K	766660001-ZL_01.2	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	528,00	528,00
6	M	61162702R-ZL_01.2	dveře vnitřní hladké plně DTD 1křídlové 80x197 cm + kování	kus	1,000	8 160,00	8 160,00

ZL_01.3 - Zrušení 2 ks dveří -8 198,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 783,78

7	K	340238235	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm	m2	4,620	819,00	3 783,78
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

61 - Úprava povrchů vnitřních 2 823,74

8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	9,240	164,00	1 515,36
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	9,240	98,50	910,14
10	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	9,240	43,10	398,24

96 - Bourání konstrukcí 1 514,28

11	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,152	222,00	699,74
12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,240	879,00	210,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,360	52,40	176,06
14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,240	285,00	68,40
15	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,360	9,88	3,56
16	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,240	912,00	218,88

998 - Přesun hmot

136,68

17	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,175	781,00	136,68
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

766 - Konstrukce truhlářské

-16 320,00

31	M	61162702R	dveře vnitřní hladké plně DTD 1křídlové 80x197 cm + kování	kus	-2,000	8 160,00	-16 320,00
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	------------

ZL_01.4 - Záměna dveří

660,00

766 - Konstrukce truhlářské

660,00

18	M	61162702RZL_04	dveře vnitřní hladké plně DTD 1křídlové 90x197 cm + kování	kus	1,000	8 160,00	8 160,00
19	M	61162700R-ZL_04	dveře vnitřní hladké plně DTD 1křídlové 60x197 cm + kování	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00

ZL_01.5 - Vybourání parapetu, nový parapet

20 401,57

96 - Bourání konstrukcí

18 742,02

20	K	962042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3	m3	1,966	3 740,00	7 352,84
21	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 150 mm	m	2,750	178,00	489,50
22	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	2,750	53,40	146,85
23	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	4,325	879,00	3 801,68
24	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	21,625	52,40	1 133,15
25	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,325	285,00	1 232,63
26	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	64,875	9,88	640,97
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	4,325	912,00	3 944,40

766 - Konstrukce truhlářské

1 659,55

28	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	1,000	146,00	146,00
29	M	611444020	parapet plastový vnitřní - komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	2,750	513,00	1 410,75
30	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	2,000	51,40	102,80

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

ZL_01.6 - Doplnění - Rozšíření 2ks dveří

35 445,14

96 - Bourání konstrukcí

3 583,14

32	K	968072455.1	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	3,152	222,00	699,74
33	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m ²	1,200	92,00	110,40
34	K	967031733	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m ²	1,500	249,00	373,50
35	K	997013213.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,965	879,00	848,24
36	K	997013219.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,830	52,40	253,09
37	K	997013511.1	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,965	285,00	275,03
38	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	14,480	9,88	143,06
39	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,965	912,00	880,08

64 - Osazování výplní otvorů

3 362,00

40	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	2,000	467,00	934,00
41	M	553311560	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 160 1100 L/P</i>	kus	2,000	1 214,00	2 428,00

766 - Konstrukce truhlářské

28 500,00

42	K	766660001.1	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	650,00	1 300,00
43	M	61164084R.1	<i>dveře vnitřní 1křídle 110 x197 bílá + kování</i>	kus	2,000	13 600,00	27 200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice
Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1
Úroveň 4: ZL_01.2a - Přípočtové položky

JKSO:
Místo:
Objednatel:
Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel:
SVP Chomutov spol. s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.03.2018

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

IČ: 64651151
DIČ: CZ64651151

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	217 265,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	217 265,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	217 265,00	45 625,65
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	262 890,65
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Č.
IČO:

Datum a podpis:

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Česká 1022/10, 434 01 Most
IČO:

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č. 1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č. 1

Úroveň 4: ZL_01.2a - Přípočtové položky

Místo: Datum: 12.03.2018
Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	217 265,00
P_ř01 - Doplnění rozvaděčů RII 1/2 ; R2/1-3a	8 840,00
Př_02 - Přípočet LED svítidel	170 787,00
Př_03 - Náhrada zásuvek	37 638,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	217 265,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
 Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
 Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 4: ZL_01.2a - Přípočtové položky

Místo: Datum: 12.03.2018
 Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
 Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **217 265,00**

P_ř01 - Doplnění rozvaděčů RII 1/2 ; R2/1-3a **8 840,00**

1	K	001_dop_rozv	Svodiče přepětí EX9UE1+2 12.5 4P 275 SVODIČ PŘEPĚTÍ, TRÍDA 1+2 (B+C), IIMP=12,5 KA, UC=275 VAC, 4PÓL	KUS	2,000	4 420,00	8 840,00
---	---	--------------	--	-----	-------	----------	----------

Př_02 - Přípočet LED svítidel **170 787,00**

2	M	001_sv_LED	LED LLL2000RM1KV4ND AL DP mřížka, přisazené, LED 840, NONSELV 350mA	kus	6,000	1 518,00	9 108,00
3	M	002_sv_LED	LED LLL4000RM2KV4ND AL DP mřížka, přisazené, LED 840, NONSELV 350mA	kus	60,000	1 708,90	102 534,00
4	M	003_sv_LED	LED LLL6000RL2KV4ND AL DP mřížka, přisazené, LED 840, NONSELV 350mA	kus	10,000	2 257,50	22 575,00
5	M	004_sv_LED	LED IBP 32W 4000K 600x600 IP54; vestavné do rastru - modul 600, čtverec A, kryt opál, 4000K LED NONSELV 350mA	kus	20,000	1 828,50	36 570,00

Př_03 - Náhrada zásuvek **37 638,00**

6	K	001_zas_př	ABB TANGO 5599A-A02357 B, zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou s optickou signalizací, bílá	kus	51,000	738,00	37 638,00
---	---	------------	---	-----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.

Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní

Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 4: ZL_01.2b - Odpočtové položky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 12.03.2018

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

SVP Chomutov spol. s r.o.

IČ: 64651151

DIČ: CZ64651151

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-163 459,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-163 459,00
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-163 459,00	-34 326,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-197 785,39
-------------------	--------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

SVP Chomutov spol. s r.o.

Stavební práce

Česká republika
IČO: 64651151

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.

Stavební práce

Česká republika
IČO: 64651151

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 4: ZL_01.2b - Odpočtové položky

Místo: Datum: 12.03.2018
Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-163 459,00
Odp. 2 - Odpočet původních zásuvek	-14 739,00
M21 - Elektromontáže	-14 739,00
Odp.1 - Odpočet zářivkových svítidel	-148 720,00
D1 - Ostatní materiál	-148 720,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-163 459,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
 Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
 Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 4: ZL_01.2b - Odpočtové položky

Místo: Datum: 12.03.2018
 Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
 Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -163 459,00

Odp. 2 - Odpočet původních zásuvek -14 739,00

M21 - Elektromontáže -14 739,00

1	K	210111021RT1.1	Zásuvka zelená pro zdravotnictví- provedení 2P+Z	kus	-51,000	289,00	-14 739,00
---	---	----------------	--	-----	---------	--------	------------

Odp.1 - Odpočet zářivkových svítidel -148 720,00

D1 - Ostatní materiál -148 720,00

2	K	004VD	Zářivkové svítidlo 2x18W, AL, el.předřadník	ks	-6,000	1 320,00	-7 920,00
3	K	004VD.1	Zářivkové svítidlo 2x36W, AL, el.předřadník	ks	-60,000	1 490,00	-89 400,00
4	K	004VD.2	Zářivkové svítidlo 3x36W, AL, el.předřadník	ks	-10,000	1 960,00	-19 600,00
5	K	004VD.3	Zářivkové svítidlo vestavné s pr.krytem 4x18W, AL, el.předřadník	ks	-20,000	1 590,00	-31 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice
Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1
Úroveň 3: ZL_01.3 - Výměna zárubní

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 12.03.2018
Objednatel:	IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s.	DIČ: CZ25488627
Zhotovitel:	IČ: 64651151
SVP Chomutov spol. s r.o.	DIČ: CZ64651151
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu				26 613,31
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				26 613,31
DPH základní	21,00%	ze	26 613,31	5 588,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				32 202,11

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Č.
IČO:

Datum a podpis

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Česká 1022/10, 434 01 Most
IČO:

Datum a podpis

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.3 - Výměna zárubní

Místo: Datum: 12.03.2018
Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 613,31
HSV - Práce a dodávky HSV	26 613,31
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 144,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 531,82
96 - Bourání konstrukcí	2 692,94
998 - Přesun hmot	243,67
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 613,31

ROZPOČET

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
 Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
 Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.3 - Výměna zárubní

Místo: Datum: 12.03.2018
 Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
 Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 613,31

HSV - Práce a dodávky HSV

26 613,31

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 144,88

2	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	9,000	240,00	2 160,00
3	M	55331104	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 L/P	kus	9,000	728,00	6 552,00
10	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	85,320	134,00	11 432,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 531,82

1	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	14,184	249,00	3 531,82
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

96 - Bourání konstrukcí

2 692,94

4	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,078	879,00	947,56
5	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	5,390	52,40	282,44
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,078	287,00	309,39
7	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	17,248	9,88	170,41
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,078	912,00	983,14

998 - Přesun hmot

243,67

9	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,312	781,00	243,67
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1
Úroveň 3: ZL_01.4 - Doplnění datových rozvodů dle požadavků IT odd. KZ a.s.

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12.03.2018
Objednatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	64651151
SVP Chomutov spol. s r.o.		DIČ:	CZ64651151
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	249 991,70
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	249 991,70
DPH základní 21,00% ze 249 991,70	52 498,26
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	302 489,96

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Čes.
IČO: 6-

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Čes.
IČO:

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.4 - Doplnění datových rozvodů dle požadavků IT odd. KZ a.s.

Místo:		Datum:	12.03.2018
Objednatel:	Krajská zdravotní a.s.	Projektant:	
Zhotovitel:	SVP Chomutov spol. s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	249 991,70
M21 - Elektromontáže	249 991,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	249 991,70

ROZPOČET

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.

Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní

Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.4 - Doplnění datových rozvodů dle požadavků IT odd. KZ a.s.

Místo: Datum: 12.03.2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

249 991,70

M21 - Elektromontáže

249 991,70

1	K	211800702R00	Kabel UTP cat6 volně uložený	m	7 740,000	27,30	211 302,00
2	K	211800R.	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.5 ABB	ks	34,000	371,00	12 614,00
3	K	211800R.1	Patch panel 19" 24xRJ45 Cat.5 do racku - serverovna, včetně zapojení	kus	4,000	5 170,00	20 680,00
4	K	211800R.2	Měření datových tras včetně protokolů	kus	79,000	68,30	5 395,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice
Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1
Úroveň 3: ZL_01.5 - Sprchový kout

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12.03.2018
Objednatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	64651151
SVP Chomutov spol. s.r.o.		DIČ:	CZ64651151
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				12 854,03
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				12 854,03
DPH základní	21,00%	ze	12 854,03	2 699,35
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				15 553,38

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
IČO: 

Datum a podpis: 

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
IČO: 

Datum a podpis: 

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.5 - Sprchový kout

Místo: Datum: 12.03.2018
Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	12 854,03
01 - Odpočtové položky	-5 670,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 241,97
725 - Zařizovací předměty	-4 429,00
02 - Přípočtové položky	18 525,00
725.1 - Zařizovací předměty	18 525,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 854,03

ROZPOČET

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.5 - Sprchový kout

Místo: Datum: 12.03.2018
Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 854,03

01 - Odpočtové položky

-5 670,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-1 241,97

2	K	311272223	Zdivo z pórobetonových přesných tvárnic nosné z tvárnic hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka zdiva 250 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m3	-0,200	4 440,00	-888,00
1	K	346244352	Obezdivka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic , na tenké maltové lože tl. 50 mm	m2	-0,690	513,00	-353,97

725 - Zařizovací předměty

-4 429,00

4	K	55220115.MR	Vanička sprchová	kus	-1,000	4 429,00	-4 429,00
---	---	-------------	------------------	-----	--------	----------	-----------

02 - Přípočtové položky

18 525,00

725.1 - Zařizovací předměty

18 525,00

5	M	46511R	Sprchová vanička Karia 80x110 cm	kus	1,000	6 597,00	6 597,00
7	M	63906	Sprchové dveře ZOOM Line	kus	1,000	7 768,00	7 768,00
8	K	HZS1	Montáž	hod	16,000	260,00	4 160,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1
Úroveň 3: ZL_01.6 - Dodávka a instalace videokomunikačního systému 2x vstup + 3x kancelář
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 12.03.2018
Objednatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ: CZ25488627
Zhotovitel: IČ: 64651151
SVP Chomutov spol. s r.o. DIČ: CZ64651151
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 180,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	16 180,00
DPH základní 21,00% ze 16 180,00	3 397,80
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	19 577,80

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Číslo účtu: 51
IČO: 51
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Číslo účtu: 51
IČO: 51
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.

Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní

Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.6 - Dodávka a instalace videokomunikačního systému 2x vstup + 3x kancelář

Místo: Datum: 12.03.2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 180,00
A - Materiál	40 620,00
B - Montážní a ostatní práce	4 800,00
C - Doprava	600,00
D - Odpočet původních položek	-29 840,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 180,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.

Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní

Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.6 - Dodávka a instalace videokomunikačního systému 2x vstup + 3x kancelář

Místo: Datum: 12.03.2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 180,00

A - Materiál

40 620,00

1	K	Pol1	Video komunikační panel - audio/video jednotka, 4 ks tlačítek, kodovací klávesnice	ks	2,000	8 890,00	17 780,00
2	K	Pol2	Domovní videotelefon TESLA HANDSFREE interkom barva bílá - 4FP 211 45.201	ks	3,000	5 280,00	15 840,00
3	K	Pol3	Sada 3 ks tlačítek, kabeláže a elektrického zámku pro otevírání dveří - vstup chodba/sekretariát	sada	1,000	3 460,00	3 460,00
4	K	Pol4	Napájecí zdroj pro videotelefony + pro zámek - sekretariát + elmg.zámek	sada	1,000	2 940,00	2 940,00
5	K	Pol5	Sada kabeláže	kpl	1,000	480,00	480,00
6	K	Pol6	Pomocný materiál	sada	1,000	120,00	120,00

B - Montážní a ostatní práce

4 800,00

7	K	Pol7	Instalace kabeláže, audio/video jednotek	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00
8	K	Pol8	Zapojení, oživení a programování	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00
9	K	Pol9	Pomocné práce	kpl	1,000	240,00	240,00

C - Doprava

600,00

10	K	Pol10	Doprava firemním automobilem	kč	1,000	600,00	600,00
----	---	-------	------------------------------	----	-------	--------	--------

D - Odpočet původních položek

-29 840,00

11	K	230250039R00	Montáž propoj. Objektů-universální snímač (čtečka)		-2,000	12 000,00	-24 000,00
12	K	003VD	Audio sada dorozum.zařízení		-1,000	5 840,00	-5 840,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice
 Most, o.z.
 Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
 Část: ZL_01 - Změnový list č.1
**Úroveň 3: ZL_01.7 - Doplnění osvětlení, zásuvek a vypínačů pro místnosti
 2.24/2.28/2.29**
 JKSO:
 Místo: CC-CZ: Datum: 12.03.2018
 Objednatel: IČ: 25488627
 Krajská zdravotní a.s. DIČ: CZ25488627
 Zhotovitel: IČ: 64651151
 SVP Chomutov spol. s r.o. DIČ: CZ64651151
 Projektant: IČ:
 Zpracovatel: DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	64 201,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	64 201,00
DPH základní 21,00% ze 64 201,00	13 482,21
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	77 683,21

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

SVP Chomutov spol. s r.o.
 Stavební práce
 Č. 1.6.1022/10-131.01 Most
 IČ: 51151

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.
 Stavební práce
 IČ: 51151

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.

Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní

Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: **ZL_01.7 - Doplnění osvětlení, zásuvek a vypínačů pro místnosti 2.24/2.28/2.29**

Místo: Datum: 12.03.2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	64 201,00
OST - Ostatní	64 201,00
Zás_01 - Doplnění zásuvek	19 961,00
LED_01 - Doplnění LED svítidel	40 680,00
Roz_01 - Doplnění hlavního rozvaděče	3 560,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	64 201,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.

Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní

Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: **ZL_01.7 - Doplnění osvětlení, zásuvek a vypínačů pro místnosti 2.24/2.28/2.29**

Místo: Datum: 12.03.2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 64 201,00

OST - Ostatní 64 201,00

Zás_01 - Doplnění zásuvek 19 961,00

1	K	001	ABB TANGO 5518A-A2349 B zásuvka jednonásobná	kus	16,000	396,00	6 336,00
2	K	002	ABB TANGO 5599A-A02357 B Zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou s optickou signalizací, bílá	kus	10,000	837,00	8 370,00
3	K	003	Cyky 3x1,5	m	62,000	30,80	1 909,60
4	K	004	Cyky 3x2,5	m	86,000	38,90	3 345,40

LED_01 - Doplnění LED svítidel 40 680,00

5	K	005	LED LLL4000RM2KV4ND AL DP mřížka, přisazené, LED 840, NONSELV 350mA	kus	18,000	2 260,00	40 680,00
---	---	-----	--	-----	--------	----------	-----------

Roz_01 - Doplnění hlavního rozvaděče 3 560,00

6	K	006	Chránič 25/2/0,03iID A9Z11225	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
7	K	007	Jistič 10B/1 iC60N A9F03110	kus	2,000	290,00	580,00
8	K	008	Jistič 16B/1 iC60N A9F03116	kus	2,000	290,00	580,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1
Úroveň 3: ZL_01.8 - Stavební práce v místnostech č. 2.24/2.28/2.29

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12.03.2018
Objednatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	64651151
SVP Chomutov spol. s r.o.		DIČ:	CZ64651151
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	89 654,21
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	89 654,21
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	89 654,21	18 827,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	108 481,59
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Chomutov
IČO: 64651151

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Chomutov
IČO: 64651151

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
 Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
 Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.8 - Stavební práce v místnostech č. 2.24/2.28/2.29

Místo: Datum: 12.03.2018
 Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
 Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	89 654,21
001 - m.č. 24	61 564,67
3 - Svislé a kompletní konstrukce	256,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 297,20
61 - Úprava povrchů vnitřních	13 512,64
96 - Bourání konstrukcí	6 477,39
94 - Lešení a stavební výtahy	221,20
998 - Přesun hmot	2 061,06
725 - Zařizovací předměty	2 612,00
776 - Podlahy povlakové	20 259,80
781 - Dokončovací práce - obklady	3 719,77
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 147,11
002 - m.č.2.28	5 341,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	132,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 208,72
003 - m.č. 2.29	10 552,64
61 - Úprava povrchů vnitřních	708,00
96 - Bourání konstrukcí	586,91
725 - Zařizovací předměty	425,00
781 - Dokončovací práce - obklady	3 719,77
61 - Úprava povrchů vnitřních	147,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	496,50
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 468,71
004 - m.č. 2.01	12 195,78
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 195,78
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	89 654,21

ROZPOČET

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o. z.

Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č. 1 - Krajská zdravotní

Část: ZL_01 - Změnový list č. 1

Úroveň 3: ZL_01.8 - Stavební práce v místnostech č. 2.24/2.28/2.29

Místo: Datum: 12.03.2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 654,21

001 - m.č. 24

61 564,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce

256,50

1	K	346244352	Dozdívky z přesných pórobetonových tvárnic , na tenké maltové lože tl. 50 mm	m2	0,500	513,00	256,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 297,20

33	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	17,300	37,00	640,10
32	K	965081513	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	17,300	327,00	5 657,10

61 - Úprava povrchů vnitřních

13 512,64

5	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	41,900	43,10	1 805,89
2	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	41,900	164,00	6 871,60
4	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	41,900	98,50	4 127,15
3	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	4,000	177,00	708,00

96 - Bourání konstrukcí

6 477,39

6	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	4,000	70,90	283,60
35	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,977	879,00	858,78
36	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	4,890	52,40	256,24
38	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,977	9,88	9,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,660	285,00	4 178,10
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,977	912,00	891,02

94 - Lešení a stavební výtahy

221,20

34	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	5,600	39,50	221,20
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

998 - Přesun hmot

2 061,06

40	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,639	781,00	2 061,06
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

725 - Zařizovací předměty

2 612,00

41	K	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soub	1,000	1 466,00	1 466,00
42	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub	1,000	105,00	105,00
44	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soub	1,000	60,00	60,00
43	K	725823111RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, základní	kus	1,000	981,00	981,00

776 - Podlahy povlakové

20 259,80

13	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	17,300	35,00	605,50
9	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	8,000	35,00	280,00
10	M	607561300	šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea (bal. 50m)	m	8,000	55,00	440,00
7	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	17,300	185,00	3 200,50
8	M	607561110	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm	m2	17,300	595,00	10 293,50
11	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	14,900	35,00	521,50
12	M	28411010R	lišta speciální soklová z přírodního linolea	m	14,900	45,00	670,50
15	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	0,900	55,00	49,50
16	M	553431190	hliníkový přechodový profil 40 mm dub, buk, javor, třešeň	m	0,900	175,00	157,50
14	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	17,300	225,00	3 892,50
17	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,062	2 400,00	148,80

781 - Dokončovací práce - obklady

3 719,77

18	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	4,000	300,00	1 200,00
19	M	59761020R	obkládačky keramické	m2	4,400	364,00	1 601,60
20	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	4,000	31,40	125,60
21	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	4,000	31,40	125,60
23	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	4,000	121,00	484,00
22	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	4,000	38,30	153,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,066	451,00	29,77

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 147,11

25	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	41,900	23,30	976,27
30	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	17,300	3,76	65,05
31	M	581248440	<i>folie pro maliřské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m</i>	m2	19,030	3,60	68,51
27	K	784181003	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	57,300	12,00	687,60
28	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	57,300	13,00	744,90
26	K	784211101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,300	48,60	2 784,78
29	K	784211163	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	40,000	20,50	820,00

002 - m.č.2.28

5 341,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

132,40

50	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,400	331,00	132,40
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 208,72

46	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	39,600	23,30	922,68
47	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	56,400	13,00	733,20
48	K	784211101	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,400	48,60	2 741,04
49	K	784211163	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	39,600	20,50	811,80

003 - m.č. 2.29

10 552,64

61 - Úprava povrchů vnitřních

708,00

60	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	4,000	177,00	708,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

96 - Bourání konstrukcí

586,91

62	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	4,000	70,90	283,60
63	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,122	879,00	107,24
64	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	0,610	52,40	31,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
66	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,122	285,00	34,77
65	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,830	9,88	18,08
67	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) smíšeného	t	0,122	912,00	111,26

725 - Zařizovací předměty

425,00

69	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or soub	1,000	105,00	105,00
70	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soub or soub	1,000	60,00	60,00
79	K	725210821R01	Zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or soub	1,000	150,00	150,00
80	K	725820801R01	Zpětná montáž baterie nástěnné do G 3/4	soub or soub	1,000	110,00	110,00

781 - Dokončovací práce - obklady

3 719,77

72	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	4,000	300,00	1 200,00
73	M	59761020R	obkládačky keramické	m2	4,400	364,00	1 601,60
74	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	4,000	31,40	125,60
75	K	781479197	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo	m2	4,000	31,40	125,60
76	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	4,000	121,00	484,00
77	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	4,000	38,30	153,20
78	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,066	451,00	29,77

61 - Úprava povrchů vnitřních

147,75

52	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1,500	98,50	147,75
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

496,50

54	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,500	331,00	496,50
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 468,71

56	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	58,600	13,00	761,80
57	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	58,600	48,60	2 847,96
58	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	41,900	20,50	858,95

004 - m.č. 2.01

12 195,78

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 195,78

82	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	71,000	3,76	266,96
83	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m	m2	78,100	3,60	281,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	159,600	13,00	2 074,80
85	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	159,600	48,60	7 756,56
86	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	88,600	20,50	1 816,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1
Úroveň 3: ZL_01.9 - Práce spojené s barevnou výmalbou

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	12.03.2018
Objednatel:		IČ:	25488627
Krajská zdravotní a.s.		DIČ:	CZ25488627
Zhotovitel:		IČ:	64651151
SVP Chomutov spol. s r.o.		DIČ:	CZ64651151
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				23 004,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				23 004,16
DPH základní	21,00%	ze	23 004,16	4 830,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				27 835,03

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Česká 1022/10, 434 01, Most
IČO: [REDACTED]

Datum a podpis: [REDACTED]

Zhotovitel

SVP Chomutov spol. s r.o.
Stavební práce
Česká 1022/10, 434 01, Most
IČO: [REDACTED]

Datum a podpis: [REDACTED]

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.9 - Práce spojené s barevnou výmalbou

Místo: Datum: 12.03.2018
Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	23 004,16
PSV - Práce a dodávky PSV	23 004,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 004,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 004,16

ROZPOČET

Stavba: Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z.
Objekt: 5082/2017-1 - Změnový list č.1 - Krajská zdravotní
Část: ZL_01 - Změnový list č.1

Úroveň 3: ZL_01.9 - Práce spojené s barevnou výmalbou

Místo: Datum: 12.03.2018
Objednatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: SVP Chomutov spol. s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 004,16

PSV - Práce a dodávky PSV

23 004,16

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

23 004,16

1	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 011,216	12,50	12 640,20
2	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 011,216	4,23	4 277,44
3	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	636,000	8,10	5 151,60
4	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	667,800	1,40	934,92