

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, fax:

E-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Krajská zdravotní, a. s.

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti

25488627

CZ25488627

Zástupce ve věcech administrativních:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „**Objednatel**“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti

287 14 989

CZ28714989

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Zřízení stravovacího provozu, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část**“ ze dne 15. 1. 2018.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 29.213.531,- Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 35.348.373,- Kč.
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku č. 2.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.


Příloha č. 1: Změnový list č. 5 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 30. 5. 2018

Příloha č. 2: Změnový list č. 6 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 1. 6. 2018

Za Zhotovitele

12. 07. 2018

V Lovosicích, dne



Raeder & Falge s.r.o.


Průvazní 114/2
410 02 Lovosice
Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989



Za Objednatele

12 -07- 2018

V Ústí nad Labem, dne.....



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

Číslo změny: **5**

SoD: ze dne 15. 01. 2018

Datum: **23. 05. 2018**

Návrh na ocenění změny navazující na zápis z KD15 dne 17.5..2018 bod 5 – viz. Zdůvodňovací zpráva Zm. L. č 5.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.5 - výtah

988.100,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

988.100,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 5 – výtah

-596.445,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-596.445,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

391.655,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4

1. Cena díla bez DPH

28.227.298,- Kč

2. Cena díla s DPH

34.155.032,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.5

1. Cena díla bez DPH

28.618.953,- Kč

2. Cena díla s DPH

34.628.934,- Kč

zvýšení ceny o

Základ: 391.655,- Kč
DPH 21%: 82.248- Kč
Cena včetně DPH: 473.903,- Kč

snížení ceny o

Základ: 0,- Kč
DPH 0,- Kč
Cena včetně DPH: 0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

Za objednatele:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

Číslo změny: **5**

SoD: ze dne 15. 01. 2018

Datum: **24. 05. 2018**

Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☐	Objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	emailem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.5 - výtah

988.100,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

988.100,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č. 5 – výtah

-596.445,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-596.445,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

391.655,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4

1. Cena díla bez DPH

28.227.298,- Kč

2. Cena díla s DPH

34.155.032,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.5

1. Cena díla bez DPH

28.618.953,- Kč

2. Cena díla s DPH

34.628.934,- Kč

zvýšení ceny o

Základ: 391.655,- Kč

DPH 21%: 82.248,- Kč

Cena včetně DPH: 473.903,- Kč

snížení ceny o

Základ: 0,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ 28.618.953,- Kč

DPH 21%: 6.009.981,- Kč

Cena včetně DPH: 34.628.934,- Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: beze změny

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☐

rozpor v dokumentaci zakázky

☒

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Bazler & Folge s.r.o.

14/2

vosice

75 757

714989

46

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 5

PROJEKT:

„Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

SoD ze dne 15. 01. 2018

Podrobný popis změn :

Prověřením PD byl zjištěn nesoulad v požadavcích na výtah vyspecifikovaný ve stavební části i požárněbezpečnostním řešení. Tyto specifikace neumožňují dodat výtah. Navržen výtah, jenž splňuje požadavky provozu GASTRO, provozu a zásobování Nemocnice Chomutov i požární bezpečnosti stavby a lze ho dispozičně umístit do stávajícího prostoru výtahové šachty a splňuje požadavky na min. nosnost 750 kg a dveře šířky 900mm, trakční bezstrojovný, rozměr kabiny 1000 x 2250 mm, průchozí.

Přípočtové položky:

- ZmL 5 – přípočet výtahu dle požadavků KZ a provozu Nemocnice i kuchyně
K výše uvedeným položkám je rovněž proveden přípočet za přesun hmot či likvidaci odpadu a VON – zařízení staveniště 2,5%.

Odpočtové položky:

- ZmL 5 – odpočet výtahu a VON – zařízení staveniště 2,5%.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému provedení a dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:

Podpis zhotovitele, datum, razítko:

Zm L 5 - výťah - Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
S25/17		Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4							
Komentář									
Popis verze		verze 2							
Komentář verze									
Adresa				Datum zahájení		15.8.2017			
Rok		2017		Datum dokončení					
Typ Firmy		Název		Kontaktní osoba		Telefon			
Význam (funkce)		Jméno							
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění						
SO 01a	STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén								
SO 01b	STRAVOVACÍ PROVOZ - 1NP								
SO 01d	STRAVOVACÍ PROVOZ - schodiště								
SO 01e	STRAVOVACÍ PROVOZ - izolace								
SO 02	PÁTEŘNÍ ROZVODY VODOVODU								
SO 03	VZI								
SO 04	elektroinstalace								
SO 05	UT								
SO 06	ZTI								
SO 07	vnější kanalizace - přípojkv								
VON	vedlejší a ostatní náklady								
		Celkem (bez DPH)		391 655					
		DPH		82 248					
		Celkem (včetně DPH)		473 903					
Za zhotovitel									
Jméno :									
Datum :									
Podpis:									
Poznámka									

Zakázka:

rajské zdravotní, a.s. - ver.4

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	odpočet	přípočet	391 655	rozdlíl
----------	-----	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------	---------	----------	---------	---------

S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z.

SO_01a: STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén

033: Dopravní zařízení

312.	SP	V3	výměna stávajícího výtahu - atyp	oubc	1,0	–	1,0	538 200,00	538 200			
Plný popis:												
312a	SP	V3	výměna stávajícího výtahu - atyp	oubc	1,0	–	1,0	964 000,00			964 000,00	
Plný popis:												

VON: vedlejší a ostatní náklady

NUS: Náklady na umístění stavby

834.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,5	–	2,5	581 897,7	14 547			
Plný popis:												
834 a	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,5	–	2,5	964 000,0			24 100,00	
Plný popis:												



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“		Číslo změny: 6
SoD: ze dne 15. 01. 2018		Datum: 30. 05. 2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavek objednatele ocenit D+M nerezových vaniček – viz. Zdůvodňovací zpráva Zm. L. č 6.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒	
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u> ZL č.6 – D+M nerezové vaničky 594.578,- Kč bez DPH <u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u> <u>594.578,- Kč bez DPH</u> <u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u> ZL č.6 – D+M nerezové vaničky 0,- Kč bez DPH <u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u> <u>0,- Kč bez DPH</u> Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací <u>594.578,- Kč bez DPH</u> Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva <u>Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5</u> 1. Cena díla bez DPH 28.618.953,- Kč 2. Cena díla s DPH 34.628.934,- Kč <u>Návrh ceny díla včetně ZL č.6</u> 1. Cena díla bez DPH 29.213.531,- Kč 2. Cena díla s DPH 35.348.373,- Kč		
zvýšení ceny o	Základ: 594.578,- Kč DPH 21%: 124.861- Kč Cena včetně DPH: 719.439,- Kč	
snížení ceny o	Základ: 0,- Kč DPH 0,- Kč Cena včetně DPH: 0.- Kč	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

Číslo změny: 6

SoD: ze dne 15. 01. 2018

Datum: 30. 05. 2018

Určeno pro

projektanta ☒

TDS ☒

zhotovitele ☐

Objednatele ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

emailem ☐

osobně ☒

Podepsání zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.6 – D+M nerezové vaničky

594.578,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

594.578,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.6 – D+M nerezové vaničky

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

594.578,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5

1. Cena díla bez DPH

28.618.953,- Kč

2. Cena díla s DPH

34.628.934,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.6

1. Cena díla bez DPH

29.213.531,- Kč

2. Cena díla s DPH

35.348.373,- Kč

zvýšení ceny o

Základ: 594.578,- Kč

DPH 21%: 124.861,- Kč

Cena včetně DPH: 719.439,- Kč

snížení ceny o

Základ: 0,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ 29.213.531,- Kč

DPH 21%: 6.134.842,- Kč

Cena včetně DPH: 35.348.373,- Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: beze změny

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☒

rozpor v dokumentaci zakázky

☐

rozdílem mezi PD a skutečností

☐

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 6

PROJEKT:

„Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

SoD ze dne 15. 01. 2018

Podrobný popis změn :

Tyto práce nejsou součástí stávající smlouvy o dílo a jsou oceněny na základě požadavku objednatele KZ UL. Jedná se o o dodávku, osazení a napojení nerezových vaniček v celkovém počtu 28 ks.

Přípočtové položky:

- ZmL 6 – dodávka a montáž 28 ks nerezových vaniček včetně jejich napojení na kanalizační odpadový systém tukové kanalizace a VON – zařízení staveniště 2,5%.

Odpočtové položky:

- ZmL 6 – nevyskytují se

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému provedení a dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.


Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:

Podpis zhotovitele, datum, razítko:

Zm L 6 - D+M nerez vaniček - Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky S25/17	Zakázka Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4			
Komentář				
Popis verze	verze 2			
Komentář verze				
Adresa				
Rok	2017	Datum zahájení		15.8.2017
Typ Firmv	Název	Datum dokončení		
Význam (funkce)	Kontaktní osoba	Telefon		
Jméno				
REKAPITULACE				
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění	
SO 01a	STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén			
SO 01b	STRAVOVACÍ PROVOZ - INP			
SO 01d	STRAVOVACÍ PROVOZ - schodiště			
SO 01e	STRAVOVACÍ PROVOZ - izolace			
SO 02	PÁTEŘNÍ ROZVODY VODOVODU			
SO 03	VZT			
SO 04	elektroinstalace			
SO 05	UT			
SO 06	ZTI			
SO 07	vnější kanalizace - přípoikv			
VON	vedlejší a ostatní náklady			
Celkem (bez DPH)				594 578
DPH				124 861
Celkem (včetně DPH)				719 439
Za zhotovitele	Za objednatele			



Zakázka:

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

594 578

přípočet

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena
----------	-----	-------	----	-------------------------	--------	------------

S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z.

594 578

SO_01a: STRAVOVACÍ PROVOZ

580 076

Dodávka a montáž nerezových vaniček

580 076

X1	SP	HZS1301	Stavební přípravné práce - hodinová sazba	hod	160,0	-	160,0	220,80	35 328,00
URS - 20%									

X2	SP	HZS2162	Montáž nerez vaniček - 28 ks - hodinová sazba odborný instalatér	hod	200,0	-	200,0	259,20	51 840,00
----	----	---------	--	-----	-------	---	-------	--------	-----------

X3	SP	013254000	Díleňská dokumentace a inženýring	kpl	1,0	-	1,0	33 000,00	33 000,00
URS - 20%									

X4	SP	V3	Dodávka nerezových vaniček - 28 ks	kpl	1,0	-	1,0	449 180,64	449 180,64
----	----	----	------------------------------------	-----	-----	---	-----	------------	------------

Plný popis:

X5	SP	V3	Přesun hmot	%	2,0	-	2,0	536 348,64	10 726,97
----	----	----	-------------	---	-----	---	-----	------------	-----------

VON: vedlejší a ostatní náklady

14 502

NUS: Náklady na umístění stavby

14 502

834 a	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,5	-	2,5	580 075,616	14 501,89
-------	----	----	---------------------	---	-----	---	-----	-------------	-----------

Dodatek č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

telefon, fax:

E-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Krajská zdravotní, a. s.

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti

25488627

CZ25488627

Zástupce ve věcech administrativních:

Obchodní rejstřík:

(dále jen „**Objednatel**“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti

287 14 989

CZ28714989

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Zřízení stravovacího provozu, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část**“ ze dne 15. 1. 2018.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 3 se mění čl. VII. odst. 1 smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 29.508.303,- Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 35.705.047,- Kč.
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 , 2 a 3 tohoto dodatku č. 3.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 7 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtů ze dne 21.6. 2018


Příloha č. 2: Změnový list č. 8 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 21. 6. 2018

Příloha č. 3: Změnový list č. 9 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 20.6. 2018

Za Zhotovitele

11. 07. 2018

V Lovosicích, dne



Raeder & Falge s.r.o.

Přívozní 114/2
410 02 Lovosice
Tel.: 416 575 757
DIČ: CZ28714989



Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne..... 2. 07. 2018



KZ

Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

Číslo změny: 7

SoD: ze dne 15. 01. 2018

Datum: 12. 06. 2018

Návrh na ocenění změny navazující na požadavek objednatele ocenit chybějící rozsah stropních kazetových podhledů v 1NP – viz. Zdůvodňovací zpráva Zm. L. č 7

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.7 – SDK Kce 1NP a Malby 1PP

153.856,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

153.856,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.7 – SDK Kce 1NP a Malby 1PP

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

153.856,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6

1. Cena díla bez DPH

29.213.531,- Kč

2. Cena díla s DPH

35.348.373,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.7

1. Cena díla bez DPH

29.367.387,- Kč

2. Cena díla s DPH

35.534.539,- Kč

zvýšení ceny o

Základ:

153.856,- Kč

DPH 21%:

32.310- Kč

Cena včetně DPH:

186.166,- Kč

snížení ceny o

Základ:

0,- Kč

DPH

0,- Kč

Cena včetně DPH:

0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

Za objednatele:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

Číslo změny: **7**

SoD: ze dne 15. 01. 2018

Datum: **12. 06. 2018**

Určeno pro

projektanta ☒

TDS ☒

zhotovitele ☐

Objednatel ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

email ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.7 – SDK Kce 1NP a Malby 1PP

153.856,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

153.856,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.7 – SDK Kce 1NP a Malby 1PP

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

153.856,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6

1. Cena díla bez DPH

29.213.531,- Kč

2. Cena díla s DPH

35.348.373,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.7

1. Cena díla bez DPH

29.367.387,- Kč

2. Cena díla s DPH

35.534.539,- Kč

zvýšení ceny o

Základ:

153.856,- Kč

DPH 21%:

32.310,- Kč

Cena včetně DPH:

186.166,- Kč

snížení ceny o

Základ:

0,- Kč

DPH 21%:

0,- Kč

Cena včetně DPH:

0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ

29.367.387,- Kč

DPH 21%:

6.167.152,- Kč

Cena včetně DPH:

35.534.539,- Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: beze změny

Změna byla vyvolána

záměrem objednatel

☒

rozpor v dokumentaci zakázky

☒

rozdílem mezi PD a skutečností

☐

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 7

PROJEKT:

„Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

SoD ze dne 15. 01. 2018

Podrobný popis změn :

Jedná se o dodávku a montáž 237,09 m² sádrokartonových kazetových podhledů v 1.NP a výmalbu 137,44 m² stropů v 1.PP jenž nejsou obsaženy ve smluvním rozpočtu a budou provedeny na základě požadavku projektanta a objednatele.

Přípočtové položky:

- ZmL 7 – dodávka a montáž 237,09 m² sádrokartonových kazetových podhledů v 1.NP a výmalba 137,44 m² stropů v 1.PP a VON – zařízení staveniště 2,5%.

Odpočtové položky:

- ZmL 7 – nevyskytují se

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému provedení a dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:

Podpis zhotovitele, datum, razítko:

Změnový list č. 7 - SDK Kce 1NP a Malby 1PP - Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

Zakázka

s25/17

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Komentář

Popis verze

Komentář verze

Adresa

Rok

Typ Firmy

Význam (funkce)

verze 2

Datum zahájení

Datum dokončení

Kontaktní osoba

Název

Jméno

15.8.2017

Telefon

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu

SO 01a

SO 01b

SO 01d

SO 01e

SO 02

SO 03

SO 04

SO 05

SO 06

SO 07

VON

Popis objektu

STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén

STRAVOVACÍ PROVOZ - 1NP

STRAVOVACÍ PROVOZ - schodiště

STRAVOVACÍ PROVOZ - izolace kolem

PÁTEŘNÍ ROZVODY VODOVODU

VZT

elektroinstalace

UT

ZTI

vnější kanalizace - přípojkv

vedlejší a ostatní náklady

Kód zařídění

Zařídění

Celkem (bez DPH)

DPH

153 856

32 310

Celkem (včetně DPH)

186 166

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis:

Poznámka :

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Zakázka:

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
St Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z.	153 856	32 310	186 166
SO_01a: STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén	6 984	1 467	8 450
784: Malby	6 984	1 467	8 450
SO_01b: STRAVOVACÍ PROVOZ - 1NP	143 120	30 055	173 175
763: Konstrukce montované	143 120	30 055	173 175
VON: vedlejší a ostatní náklady	3 753	788	4 541
NUS: Náklady na umístění stavby	3 753	788	4 541
Celkem (bez DPH)	153 856		
DPH		32 310	
Celkem (včetně DPH)			186 166

Zakázka:

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver. 4

Por.	Typ	Kod	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratne	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	-------------------------	--------	------------	------

S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z.
SO_01a: STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén

153 856

6 984

784: Malby

204.	SP	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m <i>Plný popis: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m</i>	m2	137,439	-	137,439	3,34	459
			SDK strop v 1PP původně	m2	306,169		137,439		
			SDK strop v 1PP po změně	m2	168,73				
			výmalba	m2	137,439				

205.	SP	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí <i>Plný popis: Zakrytí namalovaných ploch (mazání) ve specifikaci včetně pozdějšího odkrytí podlah</i>	m2	137,439	-	137,439	3,34	459
------	----	-----------	--	----	---------	---	---------	------	-----

206.	H	58124842	Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m	m2	137,439	10,00	151,183	0,72	109
------	---	----------	---	----	---------	-------	---------	------	-----

207.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	137,439	-	137,439	13,50	1 855
------	----	-----------	---	----	---------	---	---------	-------	-------

208.	SP	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	137,439	-	137,439	27,00	3 711
------	----	-----------	---	----	---------	---	---------	-------	-------

209.	SP	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m <i>Plný popis: Zakrytí namalovaných ploch (mazání) ve specifikaci včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo sádkovaných prvků (nosné konstrukce, zdělové, zdělové, zdělové)</i>	m2	44,0	-	44,0	8,08	356
------	----	-----------	--	----	------	---	------	------	-----

210.	H	58124842	Fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ, 4 x 5 m	m2	44,0	10,00	48,4	0,72	35
------	---	----------	---	----	------	-------	------	------	----

SO_01b: STRAVOVACÍ PROVOZ - 1NP

763: Konstrukce montované

143 120

143 120

321.	SP	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou <i>Plný popis: Montáž sádkokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné</i>	m2	237,09	-	237,09	372,60	88 340
------	----	-----------	--	----	--------	---	--------	--------	--------

322.	H	59036511	Deska podhledová Board Casa tl. 15 mm <i>Plný popis:</i>	m2	237,09	10,00	260,799	201,83	52 637
------	---	----------	---	----	--------	-------	---------	--------	--------

326.	SP	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkových procentní sádkou z ceny vodorovně dostavěné vzdálenosti do 12 m v objektech výšky přes 12 m</i>	%	1,52	-	1,52	140 976,80	2 143
------	----	-----------	--	---	------	---	------	------------	-------

VON: vedlejší a ostatní náklady

3 753

3 753

834.	ON	07	Náklady na umístění stavby Zařízení staveniště <i>Plný popis:</i>	%	2,5	-	2,5	150 103,235	3 753
------	----	----	---	---	-----	---	-----	-------------	-------

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“	Číslo změny: 8
--	-----------------------

SoD: ze dne 15. 01. 2018	Datum: 12. 06. 2018
--------------------------	----------------------------

Návrh na ocenění změny navazující na požadavek doplnit plochy o dilatace ze zápisu z KD č. 7 bod č. 3 – viz. Zdůvodňovací zpráva Zm. L. č 8

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.8 – dilatace podlah – nerez lišty	50.497,- Kč bez DPH
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>50.497,- Kč bez DPH</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.8 – dilatace podlah – nerez lišty	0,- Kč bez DPH
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>0,- Kč bez DPH</u>

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací	<u>50.497,- Kč bez DPH</u>
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva	

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7

1. Cena díla bez DPH	29.367.387,- Kč
2. Cena díla s DPH	35.534.539,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.8

1. Cena díla bez DPH	29.417.884,- Kč
2. Cena díla s DPH	35.595.640,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	50.497,- Kč
	DPH 21%:	10.604,- Kč
	Cena včetně DPH:	61.101,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

Za objednatele:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

Číslo změny: **8**

SoD: ze dne 15. 01. 2018

Datum: **12. 06. 2018**

Určeno pro

projektanta ☐

TDS ☒

zhotovitele ☐

Objednatele ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

emailem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.8 – dilatace podlah – nerez lišty

50.497,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

50.497,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.8 – dilatace podlah – nerez lišty

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

50.497,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7

1. Cena díla bez DPH

29.367.387,- Kč

2. Cena díla s DPH

35.534.539,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.8

1. Cena díla bez DPH

29.417.884,- Kč

2. Cena díla s DPH

35.595.640,- Kč

zvýšení ceny o

Základ: 50.497,- Kč

DPH 21%: 10.604,- Kč

Cena včetně DPH: 61.101,- Kč

snížení ceny o

Základ: 0,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ 29.417.884,- Kč

DPH 21%: 6.177.756,- Kč

Cena včetně DPH: 35.595.640,- Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: beze změny

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☒

rozpor v dokumentaci zakázky

☐

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 8

PROJEKT:

„Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

SoD ze dne 15. 01. 2018

Podrobný popis změn :

Jedná se o dodávku a montáž 100 m dilatací podlah dlažby pomocí nerezových dilatačních lišt a jsou oceněny na základě zápisu z KD č. 7 bod č. 3.

Přípočtové položky:

- ZmL 8 – dodávku a montáž 100 m dilatací dlažby a VON – zařízení staveniště 2,5%.

Odpočtové položky:

- ZmL 8 – nevyskytují se

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému provedení a dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:

Podpis zhotovitele, datum, razítko:

Změnový list č. 8 - Dilatace podlah - Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky		Zakázka	
s25/17		Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4	
Komentář			
Popis verze	verze 2		
Komentář verze			
Adresa			
Rok	2017	Datum zahájení	15.8.2017
Typ Firmy	Název	Datum dokončení	
	Jméno	Kontaktní osoba	Telefon
Význam (funkce)			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 01a	STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén		
SO 01b	STRAVOVACÍ PROVOZ - 1NP		
SO 01d	STRAVOVACÍ PROVOZ - schodiště		
SO 01e	STRAVOVACÍ PROVOZ - izolace kolem		
SO 02	PÁTEŘNÍ ROZVODY VODOVODU		
SO 03	VZI		
SO 04	elektroinstalace		
SO 05	UT		
SO 06	ZTI		
SO 07	vnější kanalizace - přípojkv		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
Celkem (bez DPH)		50 497	
DPH		10 604	
Celkem (včetně DPH)		61 101	
Za zhotovitele	Za objed		
Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			

Zakázka:

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z.	50 497	10 604	61 101
SO_01b: STRAVOVACÍ PROVOZ - 1NP	49 265	10 346	59 611
771: Podlahy z dlaždic	49 265	10 346	59 611
VON: vedlejší a ostatní náklady	1 232	259	1 490
NUS: Náklady na umístění stavby	1 232	259	1 490
Celkem (bez DPH)	50 497		
DPH		10 604	
Celkem (včetně DPH)			61 101

Zakázka:

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z.									50 497
SO_01b: STRAVOVACÍ PROVOZ - 1NP									50 497
771: Podlahy z dlaždic									50 497
X1	SP	771591161	Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby Plný popis: Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby	m	100,0	-	100,0	13,36	1 336
									URS - 20%
X2	H	R1	Dodávka nerez dilatačních lišt délky 2,5 m Plný popis: DURAFLEX DFE 438, v 2mm, š 10mm, délka 2500m	ks	40,0	5,00	42,0	1 096,27	46 043
367.	SP	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m Plný popis:	%	6,58	-	6,58	47 379,13	3 118

P r o h l á š e n í o s h o d ě

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb.

Prodejce: ACARA PRAHA, s.r.o.
 V Domově 51
 130 00 Praha 3
IČO: 25793055, DIČ: 003-25793055

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

- 1) Kovové lišty pro stavbu
- 2) Kovové lišty jako součást dřevěných podlah
- 3) Kovové a plastové lišty pro obklady a podlahoviny:
 lemovací lišta (výška 2, 3, 4.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 15 mm)
- 4) Izolační a separační rohože
- 5) Balkonové profily + komponenty
- 6) Dvířka, křížky, klínky, stavitelné křížky + klíny

splňuje základní požadavky podle nařízení - 178/1997 Sb.
konkretizované stavebním technickým osvědčením č. 030-017404.


Výrobek je za podmínek výše určeného použití bezpečný a výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 7 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. s použitím následujících dokladů:

Protokol o ověření shody typu výrobku č. 030-017404 ze dne 31.8.2001
o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a postupech jejich zjišťování ve vztahu k základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 nařízení vlády 178/1998Sb.
Osvědčení je technickou specifikací k posouzení shody uvedeného výrobku.

Vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.,
autorizovaná osoba 204, pobočka Plzeň, Zahradní 15.
Tento protokol vydala Autorizovaná osoba 204 Technického a
zkušebního ústavu stavebního Praha s.p., pobočka 030-Plzeň.

V Praze, dne 5.6.2018



DURAFLEX Colour

Decide for yourself which colour you would like for your expansion joint. Irrespective of whether it matches the flooring, the tiled surface, the joint colour or any (almost any!) RAL colour – the choice is up to you. And if you like, you can even match the colour of the carrier profile according to your wishes. In the powder-coated aluminium version, almost every single RAL colour is available. Even curves are not a problem thanks to the flexible Z-Flex carrier profiles. Thus **DURAFLEX Colour** profiles satisfy the most stringent technical requirements. The carrier profiles in aluminium or stainless steel offer a secure hold in the subsurface.

DURAFLEX Colour

Material:
Aluminium,
Stainless steel (304)


Length: 250 cm
Width: 12 mm
Height: 6–15 mm
(More heights on request)

Infill:
Epoxy-Compound

Joint width:
Aluminium: 6 mm
Stainless steel: 7 mm

Infill colour selection Flooring surface


The profile Infill to match the colour of the laid flooring surface



Infill colour selection RAL colours


The profile* colour and profile Infill colour according to RAL colours

* in aluminium only




Expansion- and movement joint profiles with individual colour selection for both Infill and profile*

The Infill, made of a high quality epoxy compound, is able to absorb up to ± 2.1 mm of movement. Areas in which **DURAFLEX Colour** profiles have been installed can be accessed by HGVs and forklifts.




Infill colour selection Joint mortar

The profile Infill to match the colour of the applied joint mortar



Profile selection Material

Aluminium
Aluminium powder coated
Aluminium Z-Flex
Stainless steel (304)



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“	Číslo změny: 9
--	-----------------------

SoD: ze dne 15. 01. 2018	Datum: 12. 06. 2018
--------------------------	----------------------------

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení dalších stavebních prací uvedených v zápise z KD č. 11 bod č. 3 – viz. Zdůvodňovací zpráva Zm. L. č 9

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.9 – místnost 0.26 WC Muži v 1PP	90.419,- Kč bez DPH
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>90.419,- Kč bez DPH</u>

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.9 – místnost 0.26 WC Muži v 1PP	0,- Kč bez DPH
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>0,- Kč bez DPH</u>

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací	<u>90.419,- Kč bez DPH</u>
---	-----------------------------------

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8

1. Cena díla bez DPH	29.417.884,- Kč
2. Cena díla s DPH	35.595.640,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.9

1. Cena díla bez DPH	29.508.303,- Kč
2. Cena díla s DPH	35.705.047,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	90.419,- Kč
	DPH 21%:	18.988,- Kč
	Cena včetně DPH:	109.407,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele:

Za objednatele:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

Číslo změny: **9**

SoD: ze dne 15. 01. 2018

Datum: **12. 06. 2018**

Určeno pro

projektanta ☐

TDS ☒

zhotovitele ☐

Objednatele ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

emailem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.9 – místnost 0.26 WC Muži v 1PP

90.419,- Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

90.419,- Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.9 – místnost 0.26 WC Muži v 1PP

0,- Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

0,- Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

90.419,- Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD a ZL č.1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8

1. Cena díla bez DPH

29.417.884,- Kč

2. Cena díla s DPH

35.595.640,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.9

1. Cena díla bez DPH

29.508.303,- Kč

2. Cena díla s DPH

35.705.047,- Kč

zvýšení ceny o

Základ: 90.419,- Kč
DPH 21%: 18.988,- Kč
Cena včetně DPH: 109.407,- Kč

snížení ceny o

Základ: 0,- Kč
DPH 21%: 0,- Kč
Cena včetně DPH: 0,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ 29.508.303,- Kč
DPH 21%: 6.196.744,- Kč
Cena včetně DPH: 35.705.047,- Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: beze změny

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☐

rozpor v dokumentaci zakázky

☒

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce zhotovitele

ko S.T.O.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 9

PROJEKT:

„Zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z. – stavební část“

SoD ze dne 15. 01. 2018

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací na této rekonstrukci se vyskytly požadavky na provedení níže uvedených přípočtových položek ZmL 9.

Přípočtové položky:

- ruční vykopávky včetně přesunu hmot a likvidace zemin v místnosti 0.26-WC Muži v 1.PP nad rámec množství v SoD v celkovém množství 23,27 m³
- základový betonový pas s vloženou KARI sítí
- odizolování svislých konstrukcí vložením hydroizolačního pásu
- podepření stávající stěny a její dozdění a zazdění stávajícího otvoru – celkem 2,476 m³
- obezdění místnosti příčkou YTONG 35,2 m²
- a VON – zařízení staveniště 2,5%.

Odpočtové položky:

- ZmL 9 – nevyskytují se

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému provedení a dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro pokračování stavebních prací v požadovaných místnostech.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:

Podpis zhotovitele, datum, razítko:

Změnový list č. 9 - místnost 0.26 WC Muži v 1PP - Krycí list rozpočtu

Číslo zakázky

Zakázka

S 25-17

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Komentář

Ponís verze

verze 2

Komentář verze

Adresa

Rok

2017

Tvo Firmv

Název

Datum zahájení

15.8.2017

Datum dokončení

Telefon

Význam (funkce)

Jméno

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Ponís objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO 01a	STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén		
SO 01b	STRAVOVACÍ PROVOZ - 1NP		
SO 01d	STRAVOVACÍ PROVOZ - schodiště		
SO 01e	STRAVOVACÍ PROVOZ - izolace kolem		
SO 02	PÁTERNÍ ROZVODY VODOVODU		
SO 03	VZT		
SO 04	elektroinstalace		
SO 05	UT		
SO 06	ZTI		
SO 07	vnější kanalizace - přípoikv		
VON	vedlejší a ostatní náklady		
Celkem (bez DPH)			90 419
DPH			18 988
Celkem (včetně DPH)			109 407

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Zakázka:

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z.	90 419	18 988	109 407
SO_01a: STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén	88 213	18 525	106 738
001: Zemní práce	39 440	8 282	47 722
002: Základy	2 723	572	3 295
003: Svislé konstrukce	22 369	4 697	27 066
009: Ostatní konstrukce a práce	13 245	2 781	16 027
099: Přesun hmot HSV	9 625	2 021	11 646
711: Izolace proti vodě	812	170	982
VON: vedlejší a ostatní náklady	2 205	463	2 668
NUS: Náklady na umístění stavby	2 205	463	2 668
Celkem (bez DPH)	90 419		
DPH	18 988		
Celkem (včetně DPH)	109 407		

Zakázka:

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - ver.4

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr. Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Sut
S: Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.Nemocnice Chomutov, o.z.										
SO_01a: STRAVOVACÍ PROVOZ - suterén										
001: Zemní práce										
1.	SP	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 <i>tržní cena: vykopávky v uzavřených prostorách s neobalenými výkopky na dopravní prostředcích v hornině tř. 1 až 4</i>	m3	23,27	23,27	1 071,00	24 922	10,0	11,2
Výkaz výměr: celkem										
odkop zasypané místnosti										
3,25*4,0*1,7										
odkop pro základ										
0,6*0,6*3,25										
Výkaz výměr: 23,27*3										
2.	SP	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m <i>tržní cena: vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem na dopravní prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4</i>	m3	23,27	23,27	85,14	1 981	-	-
3.	SP	162201219	Příplatek za vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m <i>tržní cena: vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem na dopravní prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4</i>	m3	69,81	69,81	77,56	5 414	-	-
Výkaz výměr: 23,27*3										
4.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 <i>tržní cena: nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 z horniny tř. 1 až 4</i>	m3	23,27	23,27	49,50	1 152	-	-
5.	SP	171201101	Uložení sypavin do násvoů nezhutněných <i>tržní cena: uložení sypavin do násvoů z horniny tř. 1 až 4 z horniny tř. 1 až 4</i>	m3	23,27	23,27	13,64	317	-	-
6.	SP	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypavin z horniny tř. 1 až 4 <i>tržní cena: vodorovné přemístění výkopku nebo sypavin do suterénu na vzdálenost do 7000 m z horniny tř. 1 až 4 z horniny tř. 1 až 4</i>	m3	23,27	23,27	108,00	2 513	-	-
7.	SP	171201201	Uložení sypavin na skládku <i>tržní cena: uložení sypavin na skládku</i>	m3	23,27	23,27	4,50	105	-	-
8.	SP	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypavin na skládce (skládkové) <i>tržní cena: poplatek za uložení odpadu ze sypavin na skládce (skládkové)</i>	t	41,886	41,886	72,45	3 035	-	-
Výkaz výměr: 23,27*1,8										
002: Základy										
9.	SP	273321411	Základové desky ze žb bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 <i>tržní cena: základové desky ze žb bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25</i>	m3	1,17	1,17	2 065,99	2 417	2,9	-
Výkaz výměr: pod stávající stěnu										
0,6*0,6*3,25										
10.	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari <i>tržní cena: výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari</i>	t	0,013	0,013	24 269,12	306	0,0	-
Výkaz výměr: výztuž KARI - 150/150/6 - 3,03 kg/m2										
do základu tvaru U										
3,2*(0,5+0,3+0,5)										

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Sut
003: Svislé konstrukce											
233.	SP	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 <i>Průřez: šířka 100 mm, výška 100 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	m2	35,2	-	35,2	415,30	22 369	7,1	-
Výkaz výměr: m 0,26 - obezdění 3,2*(4,0+3,0+4,0)											
X1	SP	310239411	Zazdívkový otvor pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC <i>Průřez: šířka otvoru 4 m, výška 4 m, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	m3	2,476	-	2,476	3 130,00	7 750	4,6	-
Výkaz výměr: m 0,26 - vyzdění 0,45*1,25*3,25 0,6*0,9*1,2											
X2	SP	975011331	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívkou v do 2 m dl podchycení do 3 m <i>Průřez: šířka dřevění 3 m, výška 3 m, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	m	3,2	-	3,2	1 464,00	4 685	-	11,2
009: Ostatní konstrukce a práce											
85.	SP	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm <i>Průřez: šířka otvoru 4 m, výška 4 m, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	m3	1,512	-	1,512	1 040,80	1 574	-	2,7
Výkaz výměr: 1,2*2,1*0,60											
X3	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 <i>Průřez: šířka podkladu 4 m, výška 4 m, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	m3	3,25	-	3,25	1 808	5 876	-	7,2
betonová deska tl. 250 mm 4,0*3,25*0,25											
X4	SP	971033681	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 <i>Průřez: šířka podkladu 4 m, výška 4 m, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	m3	0,52	-	0,52	2 136	1 111	-	1,4
živice tl 40 mm 4,0*3,25*0,40											
009: Přesun hmot HSV											
103.	SP	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budov v do 12 m <i>Průřez: šířka hmoty 12 m, výška 12 m, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	t	10,008	-	10,0	315,00	3 150	-	-
104.	SP	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace <i>Průřez: šířka suti 9 m, výška 9 m, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	t	11,2	-	11,2	252,00	2 822	-	-
105.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m <i>Průřez: šířka suti 10 m, výška 10 m, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	t	22,4	-	22,4	39,75	890	-	-
Výkaz výměr: 11,2*2											
106.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Průřez: šířka suti 1 km, výška 1 km, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	t	11,2	-	11,2	88,20	988	-	-
107.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Průřez: šířka suti 1 km, výška 1 km, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	t	67,2	-	67,2	2,25	151	-	-
Výkaz výměr: 11,2*6											
108.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) <i>Průřez: šířka odpadu 1 km, výška 1 km, objemová hmotnost 500 kg/m3</i>	t	11,2	-	11,2	144,90	1 623	-	-
chleba sut a betony i živice											

Por.	Typ	Kod	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost	Sut
711: Izolace proti vodě											
110.	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,25	-	3,25	16,20	53	0,0	-
111.	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,25	-	3,25	85,50	278	0,0	-
112.	H	62836110	Pás těžký asfaltovaný FOALBIT ALS 40	m2	3,25	15,00	3,738	103,50	387	0,0	-
113.	H	58124180	Penetrace FORTE PENETRAL 1 ke	kg	1,625	10,00	1,788	38,70	69	0,0	-
114.	SP	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plnům v objektech v do 12 m	%	3,21	-	3,21	786,53	25	-	-
VON: vedlejší a ostatní náklady											
NUS: Náklady na umístění stavby											
834.	ON	07	Zařízení staveniště	%	2,5	-	2,5	88 213,282	2 205	-	-
SUM:											
2 205											

