

Dodatek č. 1



ke smlouvě o dílo ze dne 28.11.2017

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Nové komunikační řešení vstupu na Dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi
budovami „A“ a „B“, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: 
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Fiala, generální ředitel
- Ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických: 
osoba oprávněná podepisovat změnové listy
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název: Allkon. s.r.o.
Sídlo: Okružní 350, 435 13 Meziboří
Zastoupený: Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti
IČO: 250 08 196
DIČ: CZ 250 08 196
Bankovní spojení: 
č. účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 11031

(dále jen **Zhotovitel**)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 3 220 432,86 Kč.
2. Specifikace a rozsah změn jsou uvedeny ve změnovém listu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Termín plnění díla se v souladu se změnovým listem č. 1 prodlužuje o 6 kalendářních dnů.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha: Změnový list č. 1 (návrh změny + odsouhlasení změny + zdůvodnění změny)


Za Zhotovitele



Antonín Hůrť
Jednatel společnosti

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne.....2.4..07..2018



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Nové komunikační řešení vstupu na Dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami „A“ a „B“, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“		Číslo změny: 1
SoD: ze dne 28.11.2017		Datum: 01.06.2018
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒	
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☒	

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

příloha_č..1 SOD

- | | |
|--|--------------|
| 1) Oprava svítidel ve vestibulu | 12 507,70 Kč |
| 2) Začištění omítek ve vestibulu | 29 288,57 Kč |
| 3) Oprava hlavního uzávěru plynu mezi budovami | 4 667,33 Kč |
| 4) Založení trávníku vč. Dodávky substrátu | 30 307,10 Kč |

Přípočtové položky celkem – vícepráce

76 770,10 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1) Elektromontáže-demontáže | 5 730,30 Kč |
|-----------------------------|-------------|

Odpočtové položky celkem – méněpráce

5 730,30 Kč

Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací

71 040,40 Kč

Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 3 149 392,46 Kč |
| 2. Cena díla vč. DPH | 3 810 764,88 Kč |

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 3 220 432,86 Kč |
| 2. Cena díla s DPH | 3 896 723,76 Kč |

Navrhaná změna ceny díla vč. DPH:

3 896 723,76 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	71 040,40 Kč
	DPH 21%:	14 918,48 Kč
	Cena včetně DPH:	85 958,88 Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21 %:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč
Celková cena po změně		3 896 723,76 Kč vč. DPH
Prodloužení lhůty o	6 kalendářních dní	
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Nové komunikační řešení vstupu na Dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami „A“ a „B“, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“		Číslo změny: 1	
SoD: ze dne 28.11.2017		Datum: 01.06.2018	
Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☒	zhotovitele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐
osobně ☐			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
<u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u> příloha_č..1 SOD			
1) Oprava svítidel ve vestibulu	12 507,70 Kč		
2) Začištění omítek ve vestibulu	29 288,57 Kč		
3) Oprava hlavního uzávěru plynu mezi budovami	4 667,33 Kč		
4) Založení trávníku vč. Dodávky substrátu	30 307,10 Kč		
Přípočtové položky celkem – vícepráce	76 770,10 Kč		
<u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce</u>			
1) Elektromontáže-demontáže	5 730,30 Kč		
Odpočtové položky celkem – méněpráce	5 730,30 Kč		
Rozdíl přípočtu víceprací a odpočtu méněprací	71 040,40 Kč		
Viz přílohy: nabídkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva			
Původní cena díla			
1. Cena díla bez DPH	3 149 392,46 Kč		
2. Cena díla vč. DPH	3 810 764,88 Kč		
Návrh ceny díla včetně ZL č.1			
1. Cena díla bez DPH	3 220 432,86 Kč		
2. Cena díla s DPH	3 896 723,76 Kč		
Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:	3 896 723,76 Kč		
zvýšení ceny o	Základ: 71 040,40 Kč DPH 21%: 14 918,48 Kč Cena včetně DPH: 85 958,88 Kč		
snížení ceny o	Základ: 0,00 Kč DPH 21 %: 0,00 Kč Cena včetně DPH: 0,00 Kč		
Celková cena po změně		3 896 723,76 Kč vč. DPH	
Viz příloha: zdůvodnění změny			
Prodloužení lhůty:	6 kalendářních dnů		
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů		
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 13.06.2018		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☒	
	chybou v dokumentaci zakázky	☐	
	rozdílem mezi PD a skutečností	☐	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY K PŘÍLOZE Č. 1 K SOD

PROJEKT:

„Nové komunikační řešení vstupu na Dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami „A“ a „B“, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“

SoD ze dne 28.11.2017

Podrobný popis změn :

Nárůst ceny díla:

- 1) Oprava svítidel ve vestibulu výstupu z nově budovaného výtahu
- 2) Zčištění omítek ve vestibulu výstupu z nově budovaného výtahu
- 3) Oprava rozpadlého hlavního uzávěru plynu mezi budovami
- 4) Založení trávníku vč. Dodávky substrátu do prostoru pod zbouranou lávkou

Snížení ceny díla:

- 1) elektro montáže – demontáž osvětlení – lampa byla zachována
- 2) Odpočet výtěžnosti ocelových konstrukcí


Nezbytnost vyvolaných změn :

Výše uvedené změny oproti projektu byly vyvolány:
- požadavky budoucích uživatelů


Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:



Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:



Podpis zhotovitele, datum, razítko:



ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 1

STAVBA:	Nové komunikační řešení vstupu na Dětskou pohotovost a nové venkovní schodiště mezi budovami " A " a " B " Nemocnice Most, o.z. – stavební práce
SMLOUVA ČÍSLO / ZE DNE:	28.11.2017
OBJEDNATEL / IČ:	Krajská zdravotní a.s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
ZHOTOVITEL / IČ:	Allkon s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří

Popis změny:

Oprava opadané omítky ve vestibulu u výstupu z výtahu, výměna osvětlení vestibulu a oprava domečku hlavního uzávěru plynu mezi budovami A a B.

Navržené řešení / popis:

Technické řešení změny:

Cenová kalkulace změny:

Je nedílnou přílohou změnového listu.

Dopad do ceny:

Ano.

Zhotovitel navrhuje navýšení ceny díla o 71 040,40 Kč bez DPH.

Změna harmonogramu v důsledku změny projektu:

Určená změna bude mít vliv na dokončení stavby. Ukončení se posouvá o 6 dní.


DATUM PODÁNÍ:	22.5.2018
TERMÍN VYJÁDRĚNÍ:	29.5.2018

Výše označená smlouva, ve znění příslušných dodatků se v příslušných ustanoveních mění následovně:

Cena: SO1 3 220 432,86 Kč bez DPH	Termín: Posun oproti SoD o 6 dní	Jiná ujednání:
---	--	----------------

Zhotovitel / datum, podpis

Objednatel / datum, podpis



Podpisem tohoto změnového listu se tento stavba berou na vědomí. pro připravovaný dodatek ke SoD a strany toto berou na vědomí.

Vícenáklady na opravu svítidel ve vestibulu

100	K	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	-1,000	53,10	-53,10
101	M	10.074.802	krabice 6481-14 lištová	KS	-1,000	6,50	-6,50
111	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	-63,000	31,90	-2 009,70
126	K	741371002	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	3,000	252,00	756,00
128	M	10.024.118	svítidlo LED Beltr	KS	3,000	2 789,00	8 367,00
111	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	63,000	64,00	4 032,00
115	K	741310011	Montáž soumrakového čidla	kus	1,000	225,00	225,00
128	M	10.024.118	čidlo soumrakové	KS	1,000	1 197,00	1 197,00
							12 507,70

začištění omítek ve vestibulu

začištění omítek ve vestibulu						
K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	12,560	83,40	1 047,50
K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací mřístek nanášený ručně stropů	m2	12,560	85,60	1 075,14
	762341380	Montáž bednění desek cementotřískových na sraz	m2	8,270	107,00	884,89
M	595907400	Deska cementotřísková 125 x 335 cm	m2	9,000	295,00	2 655,00
K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	12,560	265,00	3 328,40
K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmele stěn	m2	12,560	185,00	2 323,60
K	622461151	Vnější omítka stěn šlechtěná umělá v přírodní barvě, s provedením nástřiku složitosti I	m2	20,830	425,00	8 852,75
K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	23,500	22,90	538,15
K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	108,510	79,10	8 583,14
						29 288,57

Oprava hlavního uzávěru plynu mezi budovami A a B

Oprava hlavního uzávěru plynu mezi budovami A a B						
	962031132	Bourání zdiva z cihel, tvárnic nebo příček na maltu vápenocementovou	m2	4,850	80,30	389,46
	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrůvých skob apod., ze zdiva cihelného	ks	1,000	105,00	105,00
	979031111	Očištění cihel plných na maltu vápenocementovou	m3	0,727	1 110,00	806,97
18	K	342241162	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příček pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	4,850	694,00
						3 365,90
						4 667,33

D	21-M	Elektromontáže						
		Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	-1,000	1 095,00			-1 095,00
51	K	210204011-D		kus	-1,000	451,50		-451,50
52	K	210204104-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti přes 35 kg	kus	-1,000	118,00		-118,00
53	K	210204122-D	Demontáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	-1,000	225,00		-225,00
54	K	210204201-D	Demontáž elektrovyzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	t	-0,901	800,00		-720,80
39	K	Indiv.kalk.997-001	odpočet výtěžnosti ocelových konstrukcí	t	-3,900	800,00		-3 120,00
47	K	Indiv.kalk.997-001	odpočet výtěžnosti ocelových konstrukcí					-5 730,30

6	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsí semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	234,000	69,00	16 146,00
7	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	11,730	1 030,00	12 081,90
9	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	18,400	113,00	2 079,20
							30 307,10

Celkem za +/- práce

71 040,40