

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 18. 12. 2017

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

## „Parkoviště V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

##### **HERKUL a.s.**

se sídlem: čp. 228, 435 21 Obrnice

zastoupená: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva

Karel Hengst, člen představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech stavby: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25004638

DIČ: CZ25004638

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

**Článek II.**  
**Předmět a účel dodatku č.1 ke smlouvě**

Účelem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je úprava termínu dokončení prací z důvodu vzniklé kolize nově navržené skladby komunikace a podzemního vedení kabelové trasy VN v majetku spol. ČEZ Distribuce, a. s.

**Článek III.**  
**Termín plnění**

Z důvodu uvedeného v čl. II tohoto dodatku dochází k prodloužení termínu plnění.

Zhotovitel se zavazuje k zahájení stavebních prací do 4 týdnů ode dne, kdy bude Objednatelem k zahájení stavebních prací vyzván.

Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla do 2 týdnů ode dne zahájení stavebních prací.

**IV.**  
**Závěrečná ujednání**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3) Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.

V Obrnicích, dne:

V Ústí nad Labem, dne: 18 -06- 2018

Ing.  
Předseda př  
HERKUL a

Ing. Petr Fiala, generální ředitel  
Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Rad  
Místopředsec