



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO


ze dne 22. 11. 2017

ve věci akce „Nový pavilon Emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.“.

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
 – generálním ředitelem společnosti
25488627
CZ25488627

Obchodní rejstřík:


Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:
Obchodní rejstřík:

ATELIER PENTA v.o.s.
Mrštíkova 1166/12, 506 01 Jihlava

479 16 621
CZ 479 16 621

Krajský soud v Brně, oddíl A, složka 5134

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., a autorským zákonem č. 121/2000 Sb., uzavřít z níže uvedených důvodů tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2017.

III.

Objednatel dle svého původního cíle poptal nejprve zpracování studie proveditelnosti (Posouzení možnosti vybudování operačního traktu a návrh možného řešení zpracované Ing. Arch. Homolkou) ve vztahu k vybudování pavilonu Emergency. Následně na základě této studie jsou prováděny projekční práce podle Smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2017. V průběhu plnění předmětné smlouvy vyvstal ze strany Zhotovitele návrh rozšířit původní projekt o dvoupodlažní parkovací objekt a provést další změny dle cenové nabídky, která je přílohou tohoto dodatku.

Návrh Zhotovitele na změnu v projektu vyvstal až v rámci přípravy projektových prací, kdy Zhotovitel blíže analyzoval vazby zamýšleného pavilonu Emergency na nový areál. Nový parkovací objekt by měl sloužit primárně pro pavilon Emergency, jelikož by v případě jeho absence bylo problematické v areálu nemocnice zaparkovat.

Studie proveditelnosti výstavby nového pavilonu měla obsahovat i vazbu na dopravní řešení v prostoru nemocnice. Studie takovou část však neobsahuje. Pokud si Objednatel objednává komplexní studii proveditelnosti, chová se s náležitou péčí, neboť přípravu projektu svěřuje do rukou odborníka.

Rozšiřování nemocnice o nový pavilon není běžnou často se opakující činností, kterou by Objednatel realizoval a Objednateli tak nebyla potřeba nových parkovacích míst zřejmá, přičemž se v celém rozsahu spoléhal na komplexnost a bezvadnost studie proveditelnosti.

Jelikož potřebu této změny závazku nemohl vzhledem k výše uvedenému Objednatel předvídat, změnou není měněna celková povaha veřejné zakázky, hodnota změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku a celkový cenový nárůst nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku, nejedná se o podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

IV.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách příslušných ustanovení Smlouvy o dílo:

I. Předmět smlouvy a díla

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu:

a) Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření

Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření, které budou do projektové dokumentace zpracovány – geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, zajištění zákresů inženýrských sítí, provedení stavebně technického průzkumu stávajících dotčených objektů, vyhotovení hlukové studie vč. měření, případně zajištění dalších průzkumů a podkladů, potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace.

Vstupní podklady budou Objednateli předány 3x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém CD vždy 1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

b) Projektová dokumentace bouracích prací včetně projektové dokumentace pro společné povolení

Vypracování projektové dokumentace bouracích prací dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bouracích prací včetně projektové dokumentace pro vydání společného povolení a dokladové části bude Objednateli předána 6x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém CD vždy 1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

c) Dokumentace bouracích prací

Vypracování projektové dokumentace bouracích prací pro stávající objekt č. 9 – prádelna. Projektová dokumentace bouracích prací bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bouracích prací včetně dokladové části bude Objednateli předána 6x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém CD vždy 1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

d) Rozšíření projektové dokumentace pro společné povolení

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně dokladové části bude Objednateli předána 6x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém CD vždy 1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

e) Inženýrská činnost – odstranění stavby

Zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění vyžadovaná zvláštními právními předpisy, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury včetně zajištění vydání souhlasu s odstraněním stavby pro stávající objekt č. 7 – sklad MTZ a stávající objekt č. 9 - prádelna.

f) Inženýrská činnost – společné povolení

Zajištění závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury včetně zajištění vydání společného povolení.

g) Dokumentace pro provádění stavby

Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DPS jako celek i všechny profesní části budou zpracovány v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby.

DPS bude zpracována včetně výkazů výměr a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a dalších souvisejících předpisů. Součástí projektové dokumentace bude i týdenní časový harmonogram realizace stavby.

V rámci DPS bude také zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Součástí DPS bude zhotovitelem také zpracován i orientační týdenní časový harmonogram realizace stavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kontrolní položkový rozpočet stavby, orientační týdenní harmonogram realizace stavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude Objednateli předána 6x v tištěné podobě a 3x elektronicky na CD nosiči (na každém CD vždy 1x v editovatelném formátu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formátu – pdf).

II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu a předat ho Objednateli v následujících etapách (části díla):
 - a) zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle čl. I., odst. 2, bodu a) a jejich předání Objednateli **do 3 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo**
 - b) vypracování projektové dokumentace bouracích prací včetně projektové dokumentace pro společné povolení dle čl. I., odst. 2, bodu b) a její předání Objednateli **do 23 týdnů od podpisu Smlouvy o dílo**
 - c) vypracování projektové dokumentace bouracích prací dle čl. I., odst. 2, bodu c) a její předání Objednateli **do 6 týdnů od ukončení přerušení realizace díla**
 - d) rozšíření projektové dokumentace pro společné povolení dle čl. I., odst. 2, bodu d) a její předání Objednateli **do 12 týdnů od ukončení přerušení realizace díla**

- e) zajištění inženýrské činnosti dle čl. I., odst. 2, bodu e) a jejich předání Objednateli **do 16 týdnů od ukončení přerušení realizace díla**
- f) zajištění inženýrské činnosti dle čl. I., odst. 2, bodu f) a její předání Objednateli **do 22 týdnů od ukončení přerušení realizace díla**
- g) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. I., odst. 2, bodu g) a její předání Objednateli **do 34 týdnů od ukončení přerušení realizace díla**

III. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena ve výši **8 236 000,- Kč bez DPH** (slovy: osmmiliónůdvěstětřicetšesttisíc korun českých), cena **včetně 21% DPH činí 9 965 560,- Kč** (slovy: devětmiliónůdevětsetšedesátpěttisícpětsetšedesátkorun českých)

Celková cena díla se skládá z následujících položek (doplň uchazeč):

Etapa/část díla	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Vstupní podklady	335 750,00	70 507,50	406 257,50
DÚR + DSP (původní)	2 887 450,00	606 364,50	3 493 814,50
DBP (rozšíření)	57 000,00	11 970,00	68 970,00
DÚR + DSP (rozšíření)	816 300,00	171 423,00	987 723,00
IČ DBP (rozšíření)	23 000,00	4 830,00	27 830,00
IČ – společné povolení	286 600,00	56 406,00	325 060,00
DPS	3 799 900,00	797 979,00	4 597 879,00
Autorský dozor	48 000,00	10 080,00	58 080,00

2. Cena díla uvedená v čl. 1 výše je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému plnění předmětu díla a jeho rozšíření, kdy byla realizována sleva ve výši 250.000,-Kč včetně úspory finančních prostředků spočívající ve změně původního obsahu díla, když cena za změnu původního obsahu díla nebyla navýšena.
3. Cena díla bude zaplacená Objednatelům na základě vystavených daňových dokladů - faktur. Fakturačními dílčími termíny jsou:
 - a) zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření dle čl. I., odst. 2, bodu a)
 - b) vypracování projektové dokumentace bouracích prací včetně projektové dokumentace pro společné povolení dle čl. I., odst. 2, bodu b); vypracování projektové dokumentace bouracích prací dle čl. I., odst. 2, bodu c); rozšíření projektové dokumentace pro společné povolení dle čl. I., odst. 2, bodu d)
 - c) zajištění inženýrské činnosti dle čl. I., odst. 2, bodu e)
 - d) zajištění inženýrské činnosti dle čl. I., odst. 2, bodu f)
 - e) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. I., odst. 2, bodu g)

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 byl podepsán ve 2 vyhotoveních, kdy obě vyhotovení mají platnost originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísňe a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.


Za Zhotovitele

V Jihlavě dne

Za Objednatele

V Ústí nad Labem dne.....

12 -11- 2018



Přílohy:



č. 1 - Časový harmonogram vypracování jednotlivých částí projektové dokumentace

č. 2 – Cenová nabídka

cena bez DPH

1. část - Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření

Inženýrsko-geologický, hydrogeologický a radonový průzkum	185 000,00
Polohopis a výškopis - geodetické zaměření	30 750,00
Stavebně-technický průzkum (stávající dotčené objekty)	30 000,00
Dendrologický průzkum	30 000,00
Rozptylová studie	20 000,00
Hluková studie vč. měření	40 000,00
Cena celkem bez DPH:	335 750,00

2. část - Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení

Dokumentace bouracích prací	65 000,00
Situační výkresy	45 000,00
Architektonicko-stavební řešení	1 030 000,00
Stavebně konstrukční řešení	165 000,00
Požárně bezpečnostní řešení	52 000,00
Technika prostředí staveb	
Zdravotechnické instalace	85 450,00
Vzduchotechnika	175 000,00
Vytápění, chlazení	130 000,00
Měření a regulace	195 000,00
Plynová zařízení	25 000,00
Silnoproudá elektrotechnika - trafo/NN	95 000,00
Silnoproudá elektrotechnika - silnoproud	185 000,00
Slaboproudá elektrotechnika (SK, CCTV, STA, EPS, EZS, ACS, atd.)	65 000,00
Medicínální plyny	85 000,00
Potrubní pošta	25 000,00
Systém zachycení pádu/zadržení pádu	15 000,00
Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, rozvody NN atd.)	45 000,00
Komunikace a zpevněné plochy	25 000,00
Sadové úpravy + venkovní osvětlení	25 000,00
Lékařská technologie	
Lékařská technologie se stavbou vč. vestavby čistých prostor	125 000,00
Lékařská technologie - vybavení provozu vč. mobiliáře	45 000,00
Průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek	30 000,00
Zásady organizace výstavby vč. HMG výstavby + dopravní opatření	60 000,00
Propočet nákladů stavby	70 000,00
Reprografie, tisk	25 000,00
Cena celkem bez DPH:	2 887 450,00

3. část - Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací - stávající objekt č. 9 (prádelna)	36 000,00
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu	12 000,00
Reprografie, tisk	9 000,00

Cena celkem bez DPH:

57 000,00

4. část - Inženýrská činnost - odstranění staveb

Zajištění stanovisek DOSS a SS	22 000,00
Zajištění vydání souhlasu s odstraněním stavby	1 000,00
Cena celkem bez DPH:	23 000,00

5. část - Rozšíření a doplnění projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení

Situační výkresy	75 300,00
Architektonicko-stavební řešení	98 000,00
Stavebně konstrukční řešení	75 000,00
Požárně bezpečnostní řešení	45 000,00
Technika prostředí staveb	
Zdravotechnické instalace	45 000,00
Vzduchotechnika	55 000,00
Vytápení, chlazení	45 000,00
Měření a regulace	35 000,00
Silnoproudá elektrotechnika - silnoproud	69 000,00
Slaboproudá elektrotechnika	68 000,00
Systém zachycení pádu/zadržení pádu	20 000,00
Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, rozvody NN atd.)	45 000,00
Komunikace a zpevněné plochy	39 000,00
Sadové úpravy + venkovní osvětlení	32 000,00
Zásady organizace výstavby vč. HMG výstavby + dopravní opatření	15 000,00
Propočet nákladů stavby	30 000,00
Reprografie, tisk	25 000,00
Cena celkem bez DPH:	816 300,00

6. část - Inženýrská činnost - společné povolení

Zajištění stanovisek DOSS a SS	135 000,00
Zajištění vydání společného povolení	133 600,00
Cena celkem bez DPH:	268 600,00

7. část - Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace bouracích prací	35 000,00
Situační výkresy	92 000,00
Architektonicko-stavební řešení	1 345 000,00
Stavebně konstrukční řešení	205 000,00
Požárně bezpečnostní řešení	95 000,00
Technika prostředí staveb	
Zdravotechnické instalace	85 000,00
Vzduchotechnika	235 000,00
Vytápení, chlazení	125 000,00
Měření a regulace	268 000,00
Plynová zařízení	52 700,00
Silnoproudá elektrotechnika - trafo/NN	105 000,00
Silnoproudá elektrotechnika - silnoproud	208 000,00
Slaboproudá elektrotechnika (SK, CCTV, STA, EPS, EZS, ACS, atd.)	103 000,00
Medicínální plyny	49 200,00
Potrubní pošta	19 000,00

Příloha č. 2 - Rozklad nabídkové ceny

Systém zachycení pádu/zadržení pádu	15 000,00
Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, rozvody NN atd.)	45 000,00
Komunikace a zpevněné plochy	42 000,00
Sadové úpravy + venkovní osvětlení	42 000,00
Lékařská technologie	
Lékařská technologie se stavbou vč. vestavby čistých prostor	155 000,00
Lékařská technologie - vybavení provozu vč. mobiliáře	85 000,00
Projekt interiéru	
Projekt interiéru	72 000,00
Orientační systém objektu	20 000,00
Fotorealistické vizualizace - interiér/exteriér	49 000,00
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr	152 000,00
Kontrolní položkový rozpočet stavby	30 000,00
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	1 000,00
Orientační týdenní harmonogram realizace stavby	27 000,00
Reprografie, tisk	43 000,00
	Cena celkem bez DPH: 3 799 900,00

8. část - Autorský dozor

Zajištění činnosti autorského dozoru při realizaci stavby (100 hodin)	48 000,00
	Cena celkem bez DPH: 48 000,00

Souhrnná rekapitulace cenové nabídky

Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření	335 750,00
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení	2 887 450,00
Dokumentace bouracích prací	57 000,00
Inženýrská činnost - odstranění staveb	23 000,00
Rozšíření a doplnění projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení	816 300,00
Inženýrská činnost - společné povolení	268 600,00
Dokumentace pro provádění stavby	3 799 900,00
Autorský dozor	48 000,00
CENA CELKEM bez DPH	8 236 000,00
21% DPH	1 729 560,00
CENA CELKEM S DPH	9 965 560,00

**Nový pavilon emergency včetně
operačních sálů, CS a JIP.**

**Krajská zdravotní, a.s.-nemocnice Děčín
o.z. - dodatek č.1**

Cenová nabídka

Objednatel
Krajská zdravotní, a.s.
Středisko přípravy investic

██████████
Sociální péče 3316/12
401 13 Ústí nad Labem

Dodavatel:
ATELIER PENTA v.o.s.
Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava

jednající: ██████████
IČ: 479 16 621

10.5.2018

Cenová nabídka

Předmět díla

Rozšíření předmětu díla na základě rekapitulace změny dopisem GP z 23.4.2018 .

Jedná se o:

1 - Odstranění objektu prádelny (odstranění a odpojení objektu)

2 - Výstavba parkovacího objektu v místě bývalé prádelny, parkovací objekt tvořící nástupní plochu - vstupu do nového objektu emergency.

3 - Rozšíření nové CHÚC ve stávajícím objektu - nástavba, řešeno jako nutná příprava pro přístup nejen do vlastního objektu a pavilonu emergency, tak i přípravu pro budoucí koridor mezi chirurgickými a interními obory.

TECHNICKÝ POPIS - NÁSTAVBA PODLAŽÍ SPOJENÁ S PROTAŽENÍM STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ A OBOU VÝTAHU, OBA VÝTAHY BUDOU PROVEDENY NOVĚ V EVAKUAČNÍM STANDARDU. NÁSTAVBA ŘEŠENA JAKO PLNĚ NOVÁ KONSTRUKCE NAHRAZUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ NÁSTAVBU, NOVÁ NÁSTAVBA MUSÍ ZOHLEDNIT DOJEZDOVÉ VÝŠKY VÝTAHŮ A VÝŠKY UMOŽŇUJÍCÍ PROVEDENÍ KOMUNIKAČNÍHO KORIDORU. Rozsah viz. přiložené přílohy (půdorys a řez).

Orientační propočet ceny stavby

1 - Odstranění objektu prádelny:

obestavěný prostor: $737 \text{ m}^2 \times 3,8 \times 2 \text{ m} \rightarrow 5\,600 \text{ m}^3$ -

náklad stavby: $5\,600 \text{ m}^3 \times 400 \text{ Kč} \rightarrow 2\,240\,000 \text{ Kč}$

2 - Výstavba parkovacího objektu:

obestavěný prostor: $830 \text{ m}^2 \times 4,6 \rightarrow 3\,818 \text{ m}^3$ -

náklad stavby: $3\,818 \text{ m}^3 \times 5.000 \text{ Kč} \rightarrow 19\,090\,000 \text{ Kč}$

3 - Rozšíření nové CHÚC ve stávajícím objektu - nástavba:

obestavěný prostor: $90 \text{ m}^2 \times 3,8 \times 5 \text{ m} \rightarrow 1\,710 \text{ m}^3$ -

náklad stavby: $1\,710 \text{ m}^3 \times 4\,500 \text{ Kč} \rightarrow 8\,255\,000 \text{ Kč}$

Výpočet ceny projektových prací

Kalkulace dle sazebníku UNIKA 2014; Stavby občanské, zdravotnické, pásmo V.

Kalkulace dle sazebníku UNIKA 2014, Stavby občanské, zdravotnické, pásmo III.

1 - Odstranění objektu prádelny:

Předmět díla 1 Odstranění objektu prádelny	Cena bez DPH
	min.
Soubor výkonů inženýrsko-projekčních činností	139 000,00 Kč
DBP + ODPOJENÍ IS	57 000,00 Kč
IČ	23 000,00 Kč
celkem	80 000,00 Kč

2 - Výstavba parkovacího objektu:

Předmět díla 2 Výstavba parkovacího domu	Cena bez DPH
	min.
Soubor výkonů inženýrsko-projekčních činností	1 189 900,00 Kč
DUR +DSP 34%	404 500,00 Kč
DPS 24%	285 500,00 Kč
Sleva	110.000,00 Kč
celkem	580 000,00 Kč

3 – Rozšíření nové CHÚC ve stávajícím objektu – nástavba:

Předmět díla 3 Zvětšení rozsahu CHÚC – nástavba	Cena bez DPH
	min.
Soubor výkonů inženýrsko-projekčních činností	1 642 000,00 Kč
DUR +DSP /DBP/	559 000,00 Kč
DPS	394 000,00 Kč
Sleva	140.000,00 Kč
celkem	813 000,00 Kč

SUMARIZACE CENY PROJEKTOVÝCH PRACÍ ČÁSTÍ 1, 2, 3

Sumarizace Předmět díla	Cena bez DPH
1 - Odstranění objektu prádelny:	80 000,00 Kč
2 - Výstavba parkovacího objektu	580 000,00 Kč
3 - Rozšíření nové CHÚC ve stáv. objektu - nástavba	813 000,00 Kč
Nabídková cena v Kč bez DPH	1 473 000,00 Kč

Termín dokončení a předání dokumentace

1 - Odstranění objektu prádelny:

Termín dokončení a předání PD – (DBP) Dokumentace bouracích prací: 6 týdnů

Zajištění IČ- odstranění stavby- 10 týdnů

2 - Výstavba parkovacího objektu a 3 - Rozšíření nové CHÚC ve stávajícím objektu - nástavba:

Termín odevzdání dokumentace jako celek se základní akcí - Nový pavilon emergency včetně centrálních operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Děčín o.z.

Návrh úpravy termínu po dodatku č.1

DUR + DSP - 6 týdnů od dokončení DBP

DPS - 3 týdnů prodloužení po původním termínu dokončení.

V Jihlavě, dne 10. 5. 2018

Vypracoval: 

