

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 18. 12. 2017

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

„Parkoviště V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

HERKUL a.s.

se sídlem: čp. 228, 435 21 Obrnice

zastoupená: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva

Karel Hengst, člen představenstva

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva

- ve věcech stavby: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25004638

DIČ: CZ25004638

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Článek II. Cena díla

Cena za dílo se tímto dodatkem v souladu se změnovým listem č. 1 (příloha č. 1 tohoto dodatku) snižuje a činí 1 813 710,91,- Kč bez DPH. Cena za dílo včetně DPH je 2 194 590,20 Kč.


Článek III.

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3) Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.
- 4) Příloha č.1 : Změnový list č. 1 ze dne 20.11.2018 vč. návrhu ocenění změny, zdůvodnění změny, odsouhlasení změny, přípočtového a odpočtového rozpočtu.

V Obrnicích, dne: 20 -12- 2018



V Ústí nad Labem, dne: 18 -12- 2018




06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

Ing. Petr Fiala, generální ředitel
Krajská zdravotní, a.s.



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

PROJEKT:

„Parkoviště V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem“

SoD ze dne 18.12.2017

Podrobný popis změn :

Jedná se o změny dle skutečně provedených prací. Skutečný rozsah pokládky zámkové dlažby včetně podkladních vrstev. Osazení čistící rohože u vstupu do budovy. Provedení pokládky asfaltových vrstev na původní kryt vozovky bez jeho frézování.

Přípočtové položky:

Doplnění pokládky zámkové dlažby u vstupu do budovy včetně osazení čistící rohože. Pokládka asfaltobetonových vrstev na stávajících betonových plochách a stávající obrusné vrstvě. Jedná se o pokládku obrusné i podkladní vrstvy pro vyrovnání stávajících ploch do sklonů PD. Řezání stávajícího krytu vozovky pro nové obruby a napojení VO.

Odpočtové položky:

Odečet bouracích prací a nových ploch ze zámkové dlažby včetně podkladních vrstev. Položky sanace betonových ploch a provedení VDZ.

Odůvodnění vyvolané změny :

Změny jsou vyvolány především nově navrženou dispozicí parkovací plochy z důvodu kolize s kořenovým systémem stávající lípy. Dále z důvodu skutečného rozsahu opravy ploch podle jejich aktuálního stavu.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro fakturaci skutečně provedených prací podle vzájemně odsouhlaseného rozsahu a zachování stávající lípy.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:  

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko:  

Podpis zhotovitele, datum, razítko: 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Parkoviště V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem“	Číslo změny: 1
SoD: ze dne 18.12.2017	Datum: 15.03.2018

Návrh na ocenění změny vyvolané skutečně provedeným množstvím prací podle vzájemné dohody o rozsahu prací.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu - vícepráce
ZL č.1 187.456,61 Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce 187.456,61 Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce
ZL č.1 - 294.029,60 Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce - 294.029,60 Kč bez DPH

Rozdíl ponížení o hodnotu víceprací po odečtu méněprací - 106.572,99 Kč bez DPH
Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH 1.920.283,90 Kč
2. Cena díla s DPH 2.323.543,52 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1





1. Cena díla bez DPH 1.813.710,91 Kč
2. Cena díla s DPH 2.194.590,20 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: - 128.953,32 Kč

zvýšení ceny o	Základ: 0,00 Kč
	DPH 21%: 0,00 Kč
	Cena včetně DPH: 0,00 Kč
snížení ceny o	Základ: - 106.572,99 Kč
	DPH 21%: - 22.380,33 Kč
	Cena včetně DPH: - 128.953,32 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: 	
Za objednatele: 	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Parkoviště V Podhájí, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem“

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 18.12.2017

Datum: 15.03.2018

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

Objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.1

187.456,61 Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

187.456,61 Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.1

- 294.029,60 Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

- 294.029,60 Kč bez DPH

Rozdíl ponížení o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

- 106.572,99 Kč bez DPH

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

1.920.283,90 Kč

2. Cena díla s DPH

2.323.543,52 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

1.813.710,91 Kč

2. Cena díla s DPH

2.194.590,20 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

- 128.953,32 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

0,00 Kč

DPH 21%:

0,00 Kč

Cena včetně DPH:

0,00 Kč

snížení ceny o

Základ:

- 106.572,99 Kč

DPH 21%:

- 22.380,33 Kč

Cena včetně DPH:

- 128.953,32 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ

1.813.710,91 Kč

DPH 21%:

380.879,29 Kč

Cena včetně DPH:

2.194.590,20 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 677/2017a

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. - ZL č. 1

JKSO: 822 2

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtů	-106 572,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-106 572,99
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-106 572,99	-22 380,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-128 953,32
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 677/2017a

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. - ZL č. 1

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-106 572,99	-128 953,32
01	Parkoviště v areálu V Podhájí u pavilonu N+ M - VCP	187 456,61	226 822,50
02	Parkoviště v areálu V Podhájí u pavilonu N+ M - MNP	-294 029,60	-355 775,82
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-106 572,99	-128 953,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. - ZL č. 1

Objekt: 01 - Parkoviště v areálu V Podhájí u pavilonu N+ M - VCP

JKSO: 822 2

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

AZ Consult spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				187 456,61
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				187 456,61
DPH základní	21,00%	ze	187 456,61	39 365,89
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	226 822,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. - ZL č. 1

Objekt: 01 - Parkoviště v areálu V Podhájí u pavilonu N+ M - VCP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	187 456,61
HSV - Práce a dodávky HSV	178 290,30
1 - Zemní práce	34 136,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 489,00
5 - Komunikace pozemní	100 101,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	583,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 979,33
PSV - Práce a dodávky PSV	6 697,91
767 - Konstrukce zámečnické	6 697,91
M - Práce a dodávky M	2 468,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	2 468,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	187 456,61

ROZPOČET

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. - ZL č. 1

Objekt: 01 - Parkoviště v areálu V Podhájí u pavilonu N+ M - VCP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

187 456,61

HSV - Práce a dodávky HSV

178 290,30

1 - Zemní práce

34 136,84

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	49,100	71,00	3 486,10
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	1,500	71,00	106,50
3	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	118,000	132,06	15 583,08
			107+6+5		118,000		
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	1,500	222,74	334,11
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	9,900	414,00	4 098,60
8	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	9,900	690,00	6 831,00
			66*0,3*0,5		9,900		
9	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	9,900	188,00	1 861,20
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,980	367,00	726,66
			66*0,3*0,1		1,980		
11	M	583373310	šterkopiesek (Bratčice) frakce 0-22	t	3,960	280,20	1 109,59
			1,98*2 "Přepočtené koeficientem množství		3,960		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 489,00

12	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	2,200	545,00	1 199,00
13	M	59228280	palisáda betonová přírodní 80 x 20 cm	kus	11,000	264,00	2 904,00
14	K	97731111R	Řezání betonových palisád nevytuzených hl do 200 mm	ks	11,000	126,00	1 386,00

5 - Komunikace pozemní

100 101,48

17	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	198,000	240,00	47 520,00
18	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	49,100	41,30	2 027,83
19	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	80,000	14,37	1 149,60
20	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	80,000	311,83	24 946,40
21	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	49,100	229,92	11 289,07
22	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	50,573	244,30	12 354,98
			spotřeba: 50 kus/m2				
			49,1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		50,573		
23	K	596211110.1	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,400	291,00	116,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	91973512R	Řezání betonové dlažby tl 60 mm 1,2*2+0,9*2	m	4,200	166,00	697,20
					4,200		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

583,65

27	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,150	3 370,00	505,50
28	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,150	407,00	61,05
29	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,150	114,00	17,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 979,33

32	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	208,37	625,11
33	M	404441120	značka svislá reflexní zákazová B AL- NK 700 mm	kus	3,000	1 408,30	4 224,90
34	M	404442310	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	kus	4,000	1 164,00	4 656,00
35	M	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	kus	2,000	1 393,90	2 787,80
36	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	2,000	251,48	502,96
37	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m	kus	2,000	640,00	1 280,00
42	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	100,600	77,60	7 806,56
43	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	100,600	160,00	16 096,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 697,91

767 - Konstrukce zámečnické

6 697,91

51	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón 1,2*0,9	m2	1,080	48,60	52,49
					1,080		
52	M	69752010	Čistící rohož v ocelovém rámu - OPENWELL 18 mm	m2	1,000	6 330,00	6 330,00
53	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím 1,2*2+0,9*2	m	4,200	75,10	315,42
					4,200		

M - Práce a dodávky M

2 468,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 468,40

54	K	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy	m	66,000	37,40	2 468,40
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. - ZL č. 1
Objekt: 02 - Parkoviště v areálu V Podhájí u pavilonu N+ M - MNP

JKSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 5. 11. 2018

Objednatel: IČ:
Krajská zdravotní, a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25004638
HERKUL a.s. DIČ: CZ25004638

Projektant: IČ:
AZ Consult spol.s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-294 029,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-294 029,60
DPH základní	21,00%	ze	-294 029,60	-61 746,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-355 775,82

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. - ZL č. 1

Objekt: 02 - Parkoviště v areálu V Podhájí u pavilonu N+ M - MNP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-294 029,60
HSV - Práce a dodávky HSV	-294 029,60
1 - Zemní práce	-69 002,08
5 - Komunikace pozemní	-149 735,02
8 - Trubní vedení	-14 157,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-28 948,99
997 - Přesun sutě	-31 781,63
998 - Přesun hmot	-404,56
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-294 029,60

ROZPOČET

Stavba: Zřízení a úprava parkovišť Krajské zdravotní, a.s. - ZL č. 1

Objekt: 02 - Parkoviště v areálu V Podhájí u pavilonu N+ M - MNP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 5. 11. 2018

Objednatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: AZ Consult spol.s.r.o.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-294 029,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-294 029,60

1 - Zemní práce

-69 002,08

5	K	113107173	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 400 mm	m2	-142,400	263,69	-37 549,46
6	K	113154223	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-729,590	43,11	-31 452,62

5 - Komunikace pozemní

-149 735,02

15	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	-152,720	172,44	-26 335,04
16	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	-152,720	244,29	-37 307,97
24	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-152,720	229,92	-35 113,38
25	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní	m2	-154,247	330,50	-50 978,63
			spotřeba: 50 kus/m2				
			-152,72*1,01		-154,247		

8 - Trubní vedení

-14 157,32

30	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	-8,000	23,71	-189,68
31	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-2,000	6 983,82	-13 967,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-28 948,99

38	K	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm (23*6+16+6)-174,75	m	-14,750	107,78	-1 589,76
					-14,750		
39	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-14,750	6,47	-95,43
40	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-46,800	93,98	-4 398,26
41	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	-46,800	488,58	-22 865,54

997 - Přesun sutě

-31 781,63

44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-93,388	89,09	-8 319,94
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-466,940	26,73	-12 481,31
			-93,388*5 "Přepočtené koeficientem množství		-466,940		
46	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-31,897	93,41	-2 979,50
			-68,813+23,168+13,748		-31,897		
47	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-159,485	27,59	-4 400,19
			-31,897*5 "Přepočtené koeficientem množství		-159,485		
48	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-93,388	28,74	-2 683,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	-31,897	28,74	-916,72
998 - Přesun hmot							-404,56
50	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-56,267	7,19	-404,56