

448/19
(148/19)

DODATEK č.1

**SMLOUVY O DÍLO ze dne 14. 1. 2019
na realizaci veřejné zakázky s názvem:**

**„Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a. s. –
Nemocnice Most, o. z. – stavební práce III“**
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I. Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ALLKON s.r.o.

se sídlem: Okružní 350, 435 13 Meziboří

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 11031

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25008196

DIČ: CZ25008196

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení smlouvy o dílo na akci
**„Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, Krajská zdravotní, a. s. –
Nemocnice Most, o. z. – stavební práce III“** ze dne 14. 1. 2019 (dále jen „Smlouva“)

2. Tímto dodatkem č.1 se mění čl. VII, odst.1. Smlouvy tak, že nově zní :

„Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy je stanovena ve výši 9 421 405,21 Kč bez DPH.“


3. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Specifikace změn je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku č.1 – Změnový list č.1

III.


1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha : příloha č.1 – Změnový list č.1

Za Zhotovitele



Za Objednatele



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce ambulantních částí chirurgického oddělení, Kz, a.s. – nemocnice Most, o.z. – stavební práce III“ ID : 4ST18004

Číslo změny: **1**

SoD: č.sml. 148/19 ze dne 14.1.2019

Datum: **11.3. 2019**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Výměna potrubí teplé vody PPR za Cu

+ 10 686,90 Kč

Doplnění elektrorozvaděče, UPS, kabelových žlabů

+ 57 705,00 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Nejsou

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

9 353 013,31 Kč

2. Cena díla vč. DPH

11 317 146,11Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

9 421 405,21 Kč

2. Cena díla s DPH

11 399 900,59 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

11 399 900,59 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

68 391,90 Kč

DPH 21%:

14 362,58 Kč

Cena včetně DPH:

82 754,48 Kč

snížení ceny o

Základ:

00,00 Kč

DPH

00,00 Kč

Cena včetně DPH:

00,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: **NE**

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za projektanta: **Antonín Hlavatý**

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce ambulantních částí chirurgického oddělení, Kz, a.s. – nemocnice Most, o.z. – stavební práce III“ ID : 4ST18004

Číslo změny: 1

SoD: č.sml. : 148/19 ze dne 14.1.2019

Datum: 11.3.2019

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu

Výměna potrubí teplé vody PPR za Cu

+ 10 686,90 Kč

Doplnění elektrorozvaděče, UPS, kabelových žlabů

+ 57 705,00 Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu

Nejsou

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

9 353 013,31 Kč

2. Cena díla vč. DPH

11 317 146,11Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

9 421 405,21 Kč

2. Cena díla s DPH

11 399 900,59 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH:

11 399 900,59 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

68 391,90 Kč

DPH 21%:

14 362,58 Kč

Cena včetně DPH:

82 754,48 Kč

snížení ceny o

Základ:

00,00 Kč

DPH

00,00 Kč

Cena včetně DPH:

00,00 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ:

9 421 405,21 Kč

DPH 21%:

1 978 495,38 Kč

Cena včetně DPH:

11 399 900,59 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 2.6.2019

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☒

chybou v dokumentaci zakázky

☒

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

18-03-2019

Souhlasí: 3316/12A
406 13 Ústí nad Labem

18-03-2019

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce ambulantních částí chirurgického oddělení, KZ a.s. - nemocnice Most,
o.z.- stavební práce III“ SoD: 148 - 19

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících méně prací a víceprací :

1. Odpočtové položky:


Nejsou.

2. Přípočtové položky:

- potrubí teplé vody je v celé nemocnici vedeno v Cu, potrubní přípojky podle PD v PPR, provedeny také v Cu, potíže s legionelou
- úprava a doplnění elektroinstalace :
 - a) úprava rozvaděče – připojení stávajících částí (rentgen, transfuzní oddělení) do nového rozvaděče,
 - b) změna UPS – záložní zdroj 10 kV nahrazen dvěma záložními zdroji 3 kV, rozdělení zálohovaných okruhů,
 - c) doplnění kabelových žlabů – chybí v PD

Odůvodnění vyvolané změny :

Při realizaci díla došlo ke zjištění rozdílů mezi skutečností a projektovou dokumentací. Ve spolupráci všech zainteresovaných (zadavatel, zhotovitel, projektant, TDS a koordinátor BOZP) došlo k úpravě některých částí PD, z čehož vyplynuly opravné položky.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - výměna PPR za Cu (teplá voda)

KSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 18.02.2019

Zadavatel:

IC:

DIČ:

Uchazeč:

Allkon s.r.o.

IC:

DIČ:

Projektant:

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 686,90
DP základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	10 686,90	21,00%	2 244,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			12 931,15
v CZK			

18 -03- 2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KČ a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - výměna PPR za Cu (teplovoda)**

Místo: Most

Zadavatel:

Uchazeč: Allkon s.r.o.

Datum: 18.02.2019

Projektant:

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	12 931,15
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 931,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ a.s. - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - výměna PPR za Cu (teplá voda)**

Místo: Most Datum: 18.02.2019

Zadavatel: Uchazeč: Allkon s.r.o. Projektant: Zpracovatel: 

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							10 686,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 686,90
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				10 686,90
1	K	722160223	Potrubí z měděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20	m	59,000	423,00	24 957,00
4	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	-23,000	228,00	-5 244,00
		722170423	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,3	m	-36,000	324,00	-11 664,00
2	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2	kus	27,000	190,00	5 130,00
5	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtakový ventil G 1/2	kus	-27,000	158,00	-4 266,00
3	K	722220129	PRECHODKY dGK D20 x G1/2	ks	27,000	124,00	3 348,00
6	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2	kus	-27,000	58,30	-1 574,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Kód: 210320198

Stavba: Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ a.s. -
nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - práce na rámec VV silnoproud

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 18.2.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Allkon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 705,23

DPH základní	21,00%	ze	57 705,23
snížená	15,00%	ze	

12 118,10

Cena s DPH

v

CZK

69 823,33

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba:

**Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ a.s. -
nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - práce na rámec VV**

Místo:

Datum:

18.2.2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:


Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

57 705,23

69 823,33



Objekt: Nemocnice Most

Místo: Rekonstrukce ambulantní části chirurgického oddělení, KZ a.s - nemocnice Most, o.z. - stavební práce III - práce na rámeč VV silnoproud Datum: 18.02.2019

Objednatel: Nemocnice Most Projektant: Zhotovitel: Allkon s.r.o. Zpracovatel: Allkon s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu**57 705,23**

741 - Elektroinstalace - materiál + montáže

40 427,70

750 - rozvaděč HR03

7 406,00

VRN - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

9 871,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							57 705,23
741 - Elektroinstalace - materiál + montáže							40 427,70
1	M	000122105	kabel 1kV CXXH-R 3x1,5 mm2	m	24,000	43,00	1 032,00
2	M	000122105	kabel 1kV CXXH-R 3x1,5 mm2	m	12,000	43,00	516,00
3	M	000122105	kabel 1kV CXXH-R 3x1,5 mm2	m	12,000	43,00	516,00
4	M	000122106	kabel 1kV CXXH-R 3x2,5 mm2	m	14,000	51,00	714,00
5	M	000122106	kabel 1kV CXXH-R 3x2,5 mm2	m	36,000	51,00	1 836,00
6	K	210810951	kabel 1kV CXXH-R pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	98,000	27,00	2 646,00
7	M	000122308	kabel 1kV CXXH-R 5x6 mm2	m	21,000	157,00	3 297,00
8	M	000122308	kabel 1kV CXXH-R 5x6 mm2		36,000	157,00	5 652,00
9	K	210810952	kabel 1kV CXXH-R pevně uložený do 3x6/4x4/5x2,5/7x1,5	m	57,000	32,00	1 824,00
10	M	000311117	krabice univ. /rozv. KU68-1903, včetně svorek	kus	1,000	96,00	96,00
11	K	210010321	krabicová rozvodka, vč. svorek a zapojení	kus	1,000	96,00	96,00
12	M	00420003	zásuvka Legrand - jedn.včetně rámečku - zelená	kus	3,000	275,00	825,00
13	M	00420003	zásuvka Legrand - jedn.včetně rámečku - zelená	kus	1,000	275,00	275,00
14	K	210111011	zás.domovní zapušt.včetně zapojení	kus	4,000	119,00	476,00
15	M	000311115	krabice KU68	ks	4,000	9,00	36,00
16	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	kus	4,000	43,00	172,00
17	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	10,000	46,52	465,20
18	K	210010124	Montáž trubka plastová ohebná D přes 100 mm uložená pevně	m	10,000	34,25	342,50
19	M	034R	zapušt rozvaděč 6-12 mod. včetně 3x jistič 1F/16A/C + 1x 1F/25A	kpl	1,000	2 220,00	2 220,00
20	K	034R	osazení a připojení rozvodnice PVC, včetně jističů	kpl	1,000	456,00	456,00
21	M	st.R01	provizorní skříň PVC ABOX, včetně 3F/32A + 3F/25A	kpl	1,000	3 840,00	3 840,00
22	K	st.R01	osazení a připojení rozv.boxu, včetně jističů	kpl	1,000	2 160,00	2 160,00
23	K	344110	kanál parapetní hliník 195x65mm 2xviko,hliníková	m	4,000	1 785,00	7 140,00
24	K	57691278	EKD PK 80x40 D HF, HD, včetně rohů a spojek	m	10,000	508,00	5 080,00
25	K	210020411	kabelový žlab s vikem do š.100mm	m	14,000	247,00	3 458,00
26	K	000000001	spoj.materiál hmoždinky, šrouby, podložky	kpl	1,000	437,00	437,00
27	K	000000002	Záložní zdroj UPS 10kVA/1hodina vč.BY-PASSu	ks	-1,000	138 650,00	-138 650,00
28	K	000000003	UPS 3000VA/2700W, VFI, dvojí konverze, 1f:1f, PF 0,9, tower, výkonový modul s interními bateriemi, IGBT Inverter, DSP, možnost paral. zap. až 4 jednotek, IP 31, vysoká účinnost, mechanický servisní Bypass,	ks	2,000	59 860,00	119 720,00
29	K	000000004	Doprava na místo instalace Most, stěhování v úrovni roviny po bezbariérové trase, montáž na připravenou specifikovanou kabeláž, uvedení do provozu, nastavení UPS, proškolen	ks	2,000	6 875,00	13 750,00

osvětlení vestibul

okruh osvětlení

šatny(starý rengen)

okruh NO osvětlení

šatny(starý rengen)

okruh zásuvek šatny(starý rengen)

přívod klima Server

přívod Rentgen

přívod rozv.Server

spoj.krabice sv.vestibul

zásuvky server

zásuvka Klima - server

krabice pod zás. Server + Klima

propojení pater ve stupačce za HR

rozvaděč servrova

provizorní přepojení hl.přívodu pro Server a Rentgen, včetně odjištění

místnost 3.16.

místnost 3.45.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
750 - rozvaděč HR03 - doplnění jištění							7 406,00	
23	M	000435052	jistič LTN 25C-3, ch.C/25A/ 10kA	ks	1,000	725,00	725,00	jištění Server
24	M	000435054	jistič LTN 40C-3, ch.C/40A/ 10kA	kus	1,000	998,00	998,00	jištění Rentgen
25	M	000434323	jistič LTN 10-16-1, 1pol.ch.B/10-16A/10kA	kus	3,000	138,00	414,00	osvětlení + NO + zásuvky šatny(st.rentgen)
26	M	000781153	sběrnice hřeben.S1L-1000-10mm	kus	1,000	781,00	781,00	
27	M	000000001	mont.materiál (svorky RSA do 6mm, propoj.vodiče)	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
28	K	000000002	doplnění, sestavení a připojení jističů	kpl	1,000	3 408,00	3 408,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady							9 871,53	
29	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	sou	1,000	1 800,00	1 800,00	
30	K	219001313	vybour.otvoru/zeď dutá cihla/do pr60mm/tl.do0,45m	ks	3,000	156,23	468,69	
31	K	219002612	vysekání rýhy/zeď cihla/hl.do 30mm/š.do 70mm	m	6,000	42,14	252,84	
32	D	210990011	Demontáže a odpojení st.el.zařízení	hod	20,000	250,00	5 000,00	server
33	R	000000004	revize elektro	sou	1,000	1 500,00	1 500,00	
34	VR	01	doprava a přesun hmot	ks	1,000	850,00	850,00	