

Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2014

DODATEK Č. 1 **ke smlouvě o dílo**

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“ ze dne 21.8.2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických:

Ing. V. Štyvar, vaclav.styvar@kzcr.eu

Ing. Jiří Smrčka, jiri.smrcka@kzcr.eu

Ing. Ondřej Hampejs, ondrej.hampejs@kzcr.eu

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem

Číslo účtu:

216686400/0300

Identifikační číslo:

25488627

DIČ:

CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

„Společnost Nemocnice Most“

(Společnost firem METALL QUATRO spol. s r.o. – HERKUL a.s. – Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.)

se sídlem:

Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Milan Karfík, jednatel METALL QUATRO spol.s r.o.

Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva HERKUL a.s.

Zdeněk Brabec, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech technických:

Miroslav Štýbr, jednatel, Ing. Milan Karfík, ml. – stavbyvedoucí

Ing.Radovan Dušek, místopředseda představenstva HERKUL a.s.

Roman Kotlan, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech stavby: Pavel Novák – zástupce stavbyvedoucího, Jiří Jaroš - technik
Bc. Jakub Justa, vedoucí stavební divize
Ing. Petr Augusta jednatel společnosti, stavbyvedoucí, Mirko
Prokop, zástupce stavbyvedoucího

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100

vedoucí účastník společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
doručovací adresa : METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.e. 2, 431 59
Vysoká Pec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
7746

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Karfík, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
Identifikační číslo: 61538213
DIČ: CZ61538213

2. účastník Společnosti

HERKUL a.s.

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
doručovací adresa : Obrnice 228, 435 21 Obrnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15889

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva

Identifikační číslo: 25004638

DIČ: CZ25004638

3. účastník Společnosti

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem:
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vl. 11573

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Augusta, jednatel

Identifikační číslo: 25014111

DIČ: CZ25014111

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy uzavřené dne 21. 8. 2014 je závazek Zhotovitele realizovat dílo pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, a to čl. VII. bodu č. 6 smlouvy.
3. Čl. VII. bod 6 smlouvy nově zní:

VII.

Cena díla

1. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 10% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. **Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla či termínu. Na základě změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu zhotovitel zahájí práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.**

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínky stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Ústí nad Labem, dne: 20.11.14

za Objednatele:

06  

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala,
generální ředitel

V Mostě dne: 24.11.2014

za Zhotovitele:


.....
Ing. Milan Karfík, jednatel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
ICO 615 38 818 DIČ CZ25488627

Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2014

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“ ze dne 21.8.2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických:

Ing. V. Štyvar, vaclav.styvar@kzcr.eu

Ing. Jiří Smrčka, jiri.smrcka@kzcr.eu

Ing. Ondřej Hampejs, ondrej.hampejs@kzcr.eu

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem

Číslo účtu:

216686400/0300

Identifikační číslo:

25488627

DIČ:

CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „**Objednatel**“

„Společnost Nemocnice Most“

(Společnost firem METALL QUATRO spol. s r.o. – HERKUL a.s. – Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.)

se sídlem:

Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Milan Karfík, jednatel METALL QUATRO spol.s r.o.

Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva HERKUL a.s.

Zdeněk Brabec, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech technických:

Miroslav Štýbr, jednatel, Ing. Milan Karfík, ml. – stavbyvedoucí

Ing. Radovan Dušek, místopředseda představenstva HERKUL a.s.

Roman Kotlan, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech stavby:

Pavel Novák – zástupce stavbyvedoucího, Jiří Jaroš - technik

Bc.Jakub Justa, vedoucí stavební divize

Ing. Petr Augusta jednatel společnosti, stavbyvedoucí, Mirko
Prokop, zástupce stavbyvedoucího

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100

vedoucí účastník společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
doručovací adresa : METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.e. 2, 431 59
Vysoká Pec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
7746

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Milan Karfík, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
Identifikační číslo: 61538213
DIČ: CZ61538213

2.účastník Společnosti

HERKUL a.s.

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
doručovací adresa : Obrnice 228, 435 21 Obrnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15889

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva
Identifikační číslo: 25004638
DIČ: CZ25004638

3.účastník Společnosti

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem:
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vl.11573

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Augusta, jednatel
Identifikační číslo: 25014111
DIČ: CZ25014111

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II. Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy uzavřené dne 21. 8. 2014 je závazek Zhotovitele realizovat dílo pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, který je přesně specifikován ve změnovém listu č. 1 ze dne 20. 11. 2014, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jako příloha č. 1. Příloha č. 1 obsahuje:
 - a) Návrh ocenění změny
 - b) Odsouhlasení změny
 - c) Zdůvodnění změny ke ZL č. 1
 - d) Souhrnný list stavby
 - e) Rekapitulace objektů stavby
 - f) Krycí list rozpočtu – odpočtové položky
 - g) Rekapitulace rozpočtu – odpočtové položky
 - h) Rozpočet – odpočtové položky
 - i) Krycí list rozpočtu – přípočtové položky
 - j) Rekapitulace rozpočtu - přípočtové položky
 - k) Rozpočet - přípočtové položky


III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 2 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 20.11.2014 (celkem 11 listů)

V Ústí nad Labem, dne: 28 -11- 2014

za Objednatele:

06


Ing. Petr Fiala,
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

V Mostě dne: 28 -11- 2014

za Zhotovitele:


Ing. Milan Karfik, jednatel
MIZALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČA 618 99 919 DIČ CZ61538213

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“		Číslo změny: 1								
SoD: 28/2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141		Datum: 20.11.2014								
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.										
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒								
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☒								
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Rozdíl: Odpočet méněprací - 682.316,90 Kč Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva Původní cena díla dle SoD <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Cena díla bez DPH</td> <td style="text-align: right;">129.495.914,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Cena díla vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">156.690.056,00 Kč</td> </tr> </table> Návrh ceny díla včetně ZL č.1 <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Cena díla bez DPH</td> <td style="text-align: right;">128.813.597,10 Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Cena díla s DPH</td> <td style="text-align: right;">155.864.452,50 Kč</td> </tr> </table> Navrhovaná změna ceny díla vč.DPH: <u>155.864.452,50 Kč</u>			1. Cena díla bez DPH	129.495.914,00 Kč	2. Cena díla vč. DPH	156.690.056,00 Kč	1. Cena díla bez DPH	128.813.597,10 Kč	2. Cena díla s DPH	155.864.452,50 Kč
1. Cena díla bez DPH	129.495.914,00 Kč									
2. Cena díla vč. DPH	156.690.056,00 Kč									
1. Cena díla bez DPH	128.813.597,10 Kč									
2. Cena díla s DPH	155.864.452,50 Kč									
zvýšení ceny o	Základ: 0,00 Kč DPH 21%: 0,00 Kč Cena včetně DPH: 0,00 Kč									
snížení ceny o	Základ: 682.316,90 Kč DPH: 143.286.55 Kč Cena včetně DPH: 825.603.45 Kč									
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:										
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní									
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní									
Za zhotovitele: Miroslav Štýbr	METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213									
Za objednatele: Ing. Zdislav Mazur – TDS										

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY				
Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“			Číslo změny: 1	
SoD: 28/2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141			Datum: 20.11.2014	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: Rozdíl: Odpočet méněprací - 682.316,90 Kč Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva Původní cena díla dle SoD 1. Cena díla bez DPH 129.495.914,00 Kč 2. Cena díla vč. DPH 156.690.056,00 Kč Návrh ceny díla včetně ZL č.1 1. Cena díla bez DPH 128.813.597,10 Kč 2. Cena díla s DPH 155.864.452,50 Kč Navrhaná změna ceny díla vč.DPH: 155.864.452,50 Kč				
zvýšení ceny o	Základ: 0,00 Kč DPH 21%: 0,00 Kč Cena včetně DPH: 0,00 Kč			
snížení ceny o	Základ: 682.316,90 Kč DPH 21%: 143.286,55 Kč Cena včetně DPH: 825.603,45 Kč			
Celková cena po změně				
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ: 128.813.597,10 Kč DPH 21%: 27.050.855,40 Kč Cena včetně DPH: 155.864.452,50 Kč			
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů			
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů			
Celková lhůta po změně	Datum dokončení:			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐		
	chybou v dokumentaci zakázky	☐		
	rozdílem mezi PD a skutečností	☒		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Hampejs 20.11.2014		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald 20.11.2014 JT consulting s.r.o. [Sokolovská 1962] 432 61 Kadaň IČ 28684842 DIČ CZ28684842		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Zdislav Mazur – TDS 20.11.2014		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Miroslav Štýbr 20.11.2014 Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213		

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

SoD: 28/2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Odpočtové položky:

Stavební práce na výměně okenních výplní byly zahájeny demontáží stávajících výplní otvorů. Po odstranění hliníkového krytu nadpraží a demontáží parapetní desky bylo zjištěno, že stávající okno je vsazeno do rámu z ocelového profilu, který je zabudovaný do sendvičové obvodové konstrukce pomocí ocelových kotev a plní v konstrukci funkci výztuhy. Okenní výplně jsou kotveny do tohoto ocelového profilu, čímž je zajištěno stabilní propojení okna se zdívkou obvodové stěny. Obvodový plášť objektu je sendvičový, z vícevrstvého zdiva, ve složení cihla děrovaná, cihla pálená 14/14/29 cm a plynosilikátová tvárnice tl. 9 cm.

Vybourání ocelového výztužného rámu by mělo za následek destabilizaci stavebního otvoru a problematické kotvení nových výplní otvorů, proto bylo nutné ponechat výztužný profil v konstrukci a kotvit nové výplně otvorů do tohoto profilu.

Přípočtové položky:

Původní návrh rozměrů výplní otvorů byl na celkové rozměry stavebního otvoru, z důvodu výše popsané změny bylo třeba zmenšit rozměry nových výplní otvorů.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, razítko: Ing. Ondřej Hampejs 20.11.2014 Ing. Ondřej Hampejs	Podpis zmocněnce GP, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald 20.11.2014 JT consulting JT consulting s.r.o. Sokolovská 1962 432 01 Kadaň IČ 28684842 DIČ CZ28684842
Podpis zmocněnce objednatele, razítko: Ing. Zdislav Mazur - TDS Ing. Zdislav Mazur	Podpis zhotovitele, razítko: Miroslav Štěrba METAL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5076/2014-ZL01

Stavba: Rekonstrukce KZ. a.s., Nemocnice Most - ZL 01 - Okna

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 20.11.2014

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metall Quatro spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	-682 316,90
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-682 316,90
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-682 316,90	-143 286,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-825 603,45
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
 Stavebně montážní firma
 Na Vrátku 1245
 434 01 Most
 IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5076/2014-ZL01

Stavba: Rekonstrukce KZ. a.s., Nemocnice Most - ZL 01 - Okna

Místo: Most

Datum: ##

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metall Quatro spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-682 316,90	-825 603,45
ZL 01.1	Přípočtové položky (upřesnění rozměrů oken)	23 183 029,60	28 051 465,82
ZL 01.2	Odpočtové položky (dle zadávací dokumentace)	-23 865 346,50	-28 877 069,27
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-682 316,90	-825 603,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ. a.s., Nemocnice Most - ZL 01 - Okna

Objekt: ZL 01.2 - Odpočtové položky (dle zadávací dokumentace)

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 20.11.2014

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metall Quatro spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-23 865 346,50

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-23 865 346,50

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze -23 865 346,50
ze 0,00

-5 011 722,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

-28 877 069,27

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ. a.s., Nemocnice Most - ZL 01 - Okna

Objekt: ZL 01.2 - Odpočtové položky (dle zadávací dokumentace)

Místo: Most

Datum: 20.11.2014

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metall Quatro spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-23 865 346,50
D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť	-5 214 116,60
D8 - 314: Okna, balkónové dveře	-5 214 116,60
D2 - SO_02a: Monoblok	-12 752 001,10
D12 - 314: Okna, balkónové dveře	-12 752 001,10
D3 - SO_03a: Blok II	-5 899 228,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-23 865 346,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KZ. a.s., Nemocnice Most - ZL 01 - Okna

Objekt: ZL 01.2 - Odpočtové položky (dle zadávací dokumentace)

Místo: Most

Datum: 20.11.2014

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metall Quatro spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-23 865 346,50

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

-5 214 116,60

D8 - 314: Okna, balkónové dveře

-5 214 116,60

1	K	V1007.10	Okno plastové, mín. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2 křídla - stavební hloubka mín. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle normy a pož.	kus	-7,000	13 332,60	-93 328,20
2	K	V1007	Okno plastové, mín. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka mín. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle normy a pož.	kus	-364,000	14 068,10	-5 120 788,40

D2 - SO_02a: Monoblok

-12 752 001,10

D12 - 314: Okna, balkónové dveře

-12 752 001,10

3	K	V1007	Okno plastové, mín. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka mín. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle normy a pož.	kus	-47,000	14 068,10	-661 200,70
4	K	V1007.1	Okno plastové, mín. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka mín. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle normy a pož.	kus	-728,000	14 985,00	-10 909 080,00
5	K	V1007	Okno plastové, mín. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka mín. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle normy a pož.	kus	-84,000	14 068,10	-1 181 720,40

D3 - SO_03a: Blok II

-5 899 228,80

7	K	V1007.2	Okno plastové, mín. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka mín. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle normy a pož.	kus	-350,000	14 925,60	-5 223 960,00
6	K	V1007	Okno plastové, mín. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka mín. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle normy a pož.	kus	-48,000	14 068,10	-675 268,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ. a.s., Nemocnice Most - ZL 01 - Okna

Objekt: ZL 01.1 - Přípočtové položky (upřesnění rozměrů oken)

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 20.11.2014

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Metall Quatro spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

23 183 029,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

23 183 029,60

DPH základní

21,00%

ze

23 183 029,60

4 868 436,22

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

28 051 465,82

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Na Vrátku 1245

434 01 Most

IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ. a.s., Nemocnice Most - ZL 01 - Okna

Objekt: ZL 01.1 - Přípočtové položky (upřesnění rozměrů oken)

Místo: Most

Datum: 20.11.2014

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metall Quatro spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	23 183 029,60
D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť	5 064 973,90
D8 - 314: Okna, balkónové dveře	5 064 973,90
D2 - SO_02a: Monoblok	12 387 557,10
D12 - 314: Okna, balkónové dveře	12 387 557,10
D3 - SO_03a: Blok II	5 730 498,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 183 029,60

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KZ. a.s., Nemocnice Most - ZL 01 - Okna

Objekt: ZL 01.1 - Přípočtové položky (upřesnění rozměrů oken)

Místo: Most

Datum: 20.11.2014

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Metall Quatro spol. s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 183 029,60

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

5 064 973,90

D8 - 314: Okna, balkónové dveře

5 064 973,90

6	K	V1007-10-Z3	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	7,000	12 951,30	90 659,10
5	K	V1007-Z2	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	364,000	13 665,70	4 974 314,80

D2 - SO_02a: Monoblok

12 387 557,10

D12 - 314: Okna, balkónové dveře

12 387 557,10

7	K	V1007-Z4	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	47,000	13 665,70	642 287,90
8	K	V1007-Z5	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	728,000	14 556,80	10 597 350,40
9	K	V1007-Z6	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	84,000	13 665,70	1 147 918,80

D3 - SO_03a: Blok II

5 730 498,60

10	K	V1007-Z1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	48,000	13 665,70	655 953,60
11	K	V1007-Z	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	350,000	14 498,70	5 074 545,00