

Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2014

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“ ze dne 21.8.2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických:

Ing. V. Štyvar, vaclav.styvar@kzcr.eu

Ing. Jiří Smrčka, jiri.smrcka@kzcr.eu

Ing. Ondřej Hampejs, ondrej.hampejs@kzcr.eu

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem

Číslo účtu:

216686400/0300

Identifikační číslo:

25488627

DIČ:

CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „**Objednatel**“

„Společnost Nemocnice Most“

(Společnost firem METALL QUATRO spol. s r.o. – HERKUL a.s. – Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.)

se sídlem:

Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Milan Karfík, jednatel METALL QUATRO spol.s r.o.

Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva HERKUL a.s.

Zdeněk Brabec, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech technických:

Miroslav Štýbr, jednatel, Ing. Milan Karfík, ml. – stavbyvedoucí

Ing. Radovan Dušek, místopředseda představenstva HERKUL a.s.

Roman Kotlan, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech stavby:

Pavel Novák – zástupce stavbyvedoucího, Jiří Jaroš - technik
Bc.Jakub Justa, vedoucí stavební divize

Ing. Petr Augusta jednatel společnosti, stavbyvedoucí, Mirko
Prokop, zástupce stavbyvedoucího

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100

vedoucí účastník společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
doručovací adresa : METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.e. 2, 431 59
Vysoká Pec
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
7746
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Milan Karfík, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
Identifikační číslo: 61538213
DIČ: CZ61538213

2. účastník Společnosti

HERKUL a.s.

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
doručovací adresa : Obrnice 228, 435 21 Obrnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15889

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva
Identifikační číslo: 25004638
DIČ: CZ25004638

3. účastník Společnosti

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem:
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vl.11573
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Augusta, jednatel
Identifikační číslo: 25014111
DIČ: CZ25014111

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II. Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy uzavřené dne 21. 8. 2014 je závazek Zhotovitele realizovat dílo pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, který je přesně specifikován ve změnovém listu č. 4 ze dne 8. 4. 2015 a změnovém listu č. 5 ze dne 13. 4. 2015, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a příloha č. 2.

Příloha č. 1 obsahuje

- a) Návrh ocenění změny
- b) Odsouhlasení změny
- c) Zdůvodnění změny ke ZL č. 4
- d) Souhrnný list stavby
- e) Rekapitulace objektů stavby
- f) Krycí list rozpočtu
- g) Rekapitulace rozpočtu
- h) Rozpočet

Příloha č. 2 obsahuje

- a) Návrh ocenění změny
- b) Odsouhlasení změny
- c) Zdůvodnění změny ke ZL č. 5
- d) Souhrnný list stavby
- e) Rekapitulace objektů stavby
- f) Krycí list rozpočtu
- g) Rekapitulace rozpočtu
- h) Rozpočet

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 4 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 8. 4. 2015 (celkem 23 stran)

Příloha č. 2 – Změnový list ze dne 13. 4. 2015 (celkem 15 stran)

V Ústí nad Labem, dne:

za Objednatele: 05-05-2015

06 

Ing. Petr Fiala,
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

V Mostě dne:

za Zhotovitele:


M. L. QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1246
152 01 Most
IČ: 25488627

Ing. Milan Karfik, jednatel

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

Číslo změny: **4**

SoD: 28/2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Datum: **8.4.2015**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_04.1 – Doplnující úpravy zařízení vzduchotechniky	744.888,10,- Kč
ZL_04.2 – Upřesnění barevného řešení vnější omítky	681.553,60,- Kč
ZL_04.3a – Změna záchytného systému střeš – přípočtové položky	808.907,00,- Kč
ZL_04.4 – Osazení stožáru na střeších	26.062,80,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

2.261.411,50,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_04.3b – Změna záchytného systému na střeších – odpočtové položky	- 421.200,00,- Kč
---	-------------------

Odpočtové položky celkem – méněpráce

- 421.200,00,- Kč

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

1.840.211,50,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle ZL č.3

1. Cena díla bez DPH	133.583.341,52,- Kč
2. Cena díla vč. DPH	161.635.843,24,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.4

1. Cena díla bez DPH	135.423.553,02,- Kč
2. Cena díla s DPH	163.862.499,16,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

163.862.499,16,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	1.840.211,50,- Kč
	DPH 21%:	386.444,42,- Kč
	Cena včetně DPH:	2.226.655,92,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0.00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Pavel Novák

Za objednatele: Ing. Zdislav Mazur – TDS

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Váčku 1245
134 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

Číslo změny: **4**

SoD: 28/2014

Datum: **8.4.2015**

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Určeno pro

projektanta ☒

TDS ☒

zhotovitele ☒

objednatel ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_04.1 – Doplnující úpravy zařízení vzduchotechniky 744.888,10,- Kč

ZL_04.2 – Upřesnění barevného řešení vnější omítky 681.553,60,- Kč

ZL_04.3a – Změna záchytného systému střeš – přípočtové položky 808.907,00,- Kč

ZL_04.4 – Osazení stožáru na střeších 26.062,80,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce 2.261.411,50,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_04.3b – Změna záchytného systému na střeších – odpočtové položky - 421.200,00,- Kč

Odpočtové položky celkem – méněpráce - 421.200,00,- Kč

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací 1.840.211,50,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle ZL č.3

1. Cena díla bez DPH 133.583.341,52,- Kč

2. Cena díla vč. DPH 161.635.843,24,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.4

1. Cena díla bez DPH 135.423.553,02,- Kč

2. Cena díla s DPH 163.862.499,16,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 163.862.499,16,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	1.840.211,50,- Kč
	DPH 21%:	386.444,42,- Kč
	Cena včetně DPH:	2.226.655,92,- Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00 Kč
	DPH 21%:	0,00 Kč
	Cena včetně DPH:	0,00 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	135.423.553,02,- Kč
	DPH 21%:	28.438.946,14,- Kč
	Cena včetně DPH:	163.862.499,16,- Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 30.6.2015	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐
	chybou v dokumentaci zakázky	☐
	rozdílem mezi PD a skutečností	☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Ing. Ondřej Hampejs

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:
JT consulting s.r.o., Michal Oswald

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Ing. Zdislav Mazur – TDS

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Pavel Novák

METALL QUAREN
Stavebně montážní firma
Na Vrátě 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5076/2014-ZL_04

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 08.04.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 840 211,50

0,00

Cena bez DPH

1 840 211,50

DPH základní

21,00%

ze

1 840 211,50

386 444,42

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 226 655,92

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5076/2014-ZL_04

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Místo: Most

Datum: 08.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 840 211,50	2 226 655,92
ZL 04.1	Doplňující úpravy zařízení vzduchotechniky	744 888,10	901 314,60
ZL 04.2	Upřesnění barevného řešení vnější omítky	681 553,60	824 679,86
ZL 04.3a	Změna zachytného systému střeš - připočtové položky	808 907,00	978 777,47
ZL 04.3b	Změna zachytného systému na střechách - odpočtové položky	-421 200,00	-509 652,00
ZL 04.4	Osazení stožáru na střechách	26 062,80	31 535,99
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 840 211,50	2 226 655,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č. 4

Objekt: ZL 04.1 - Doplnující úpravy zařízení vzduchotechniky

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 08.04.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ: 61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

744 888,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

744 888,10

DPH základní	21,00%	ze	744 888,10	156 426,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

901 314,60

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátkách 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.1 - Doplnující úpravy zařízení vzduchotechniky

Místo: Most Datum: 08.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	744 888,10
SO_01 - VZT - Poliklinika	424 925,72
SO_01a - VZT - Střešní část	336 723,72
D1 - Vzduchotechnika	169 920,96
D3 - VZT potrubí pozink, žaluzie pozink	166 802,76
SO_01b - VZT - Fasády	88 202,00
D1b - Klimatizace	88 202,00
SO_02 - VZT - Monoblok	126 787,73
SO_01a - VZT - Střešní část	9 920,73
D1 - Vzduchotechnika	9 920,73
SO_01b - VZT - Fasády	116 867,00
D1b - Klimatizace	83 177,00
D2b - VZT potrubí materiál ALP	33 690,00
SO_03 - VZT - Blok II.	193 174,65
SO_01a - VZT - Střešní část	159 787,65
D1 - Vzduchotechnika	159 787,65
SO_01b - VZT - Fasády	33 387,00
D1b - Klimatizace	31 887,00
D2b - VZT potrubí materiál ALP	1 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	744 888,10

ROZPOČET

Objekt:

Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt:

ZL 04.1 - Doplnující úpravy zařízení vzduchotechniky

Místo:

Most

Datum:

08.04.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

744 888,10

SO_01 - VZT - Poliklinika

424 925,72

SO_01a - VZT - Střešní část

336 723,72

D1 - Vzduchotechnika

169 920,96

1	K	Pol14	Trouba 500x400/140VK	ks	7,000	1 067,04	7 469,28
2	K	Pol15	Protidešťová žaluzie atyp 490x 390, síto	ks	7,000	3 066,96	21 468,72
10	K	Pol15	Protidešťová žaluzie atyp 490x 390, síto	ks	1,000	3 066,96	3 066,96
3	K	Pol16	Trouba 300x300/140VK	ks	1,000	611,52	611,52
4	K	Pol17	Protidešťová žaluzie atyp 290x990, síto	ks	1,000	2 132,52	2 132,52
5	K	Pol18	TR pr. 550 / 440	ks	1,000	795,60	795,60
6	K	Pol19	Přetlaková klapka plastová PER 560W	ks	1,000	4 346,16	4 346,16
7	K	Pol20	TR pr. 400 /340	ks	1,000	725,40	725,40
8	K	Pol21	Přetlaková klapka plastová PER 400W	ks	1,000	1 848,60	1 848,60
9	K	Pol22	Trouba 500x400/140 VK	ks	1,000	1 067,04	1 067,04
11	K	Pol23	Trouba 500x630/140 VK	ks	1,000	1 271,40	1 271,40
12	K	Pol24	Protidešťová žaluzie atyp 500 x 630, síto	ks	1,000	3 595,80	3 595,80
13	K	Pol25	Trouba 1000x400/140 VK	ks	4,000	1 652,04	6 608,16
14	K	Pol26	Protidešťová žaluzie atyp 1000 x 400, síto	ks	4,000	3 965,52	15 862,08
15	K	Pol27	TR pr. 140/1000	ks	50,000	280,80	14 040,00
16	K	Pol28	Výfuková hlavice HU 140	ks	50,000	826,80	41 340,00
17	K	Pol29	TR pr. 250/1000	ks	2,000	497,64	995,28
18	K	Pol30	Výfuková hlavice CAGI 250	ks	2,000	1 781,52	3 563,04
19	K	Pol31	TR pr. 200/1000	ks	3,000	455,52	1 366,56
20	K	Pol32	Výfuková hlavice CAGI 200	ks	3,000	1 633,32	4 899,96
21	K	Pol33	TR pr.160/1000	ks	1,000	354,12	354,12
22	K	Pol34	Výfuková hlavice CAGI 160	ks	1,000	1 304,16	1 304,16
23	K	Pol35	TR 200x200 včetně výfukového kolena / 1000	ks	1,000	1 653,60	1 653,60
24	K	Pol36	Demontáž, zvednutí ventilátoru a opětovná montáž DN 315	ks	1,000	1 755,00	1 755,00
25	K	Pol37	Demontáž VZT jednotky + zaplechování otvoru	ks	1,000	4 680,00	4 680,00
26	K	Pol38	Zvednutí VZT jednotky, dopojení VZT potrubí	ks	1,000	7 700,00	7 700,00
27	K	Pol39	Zvednutí chladicí jednotky LENNOX, opětovná montáž úprava potrubí chladiwa	ks	1,000	7 700,00	7 700,00
28	K	Pol40	Zvednutí venkovní klimatizační jednotky úprava potrubí chladiwa	ks	1,000	7 700,00	7 700,00

D3 - VZT potrubí pozink, žaluzie pozink

166 802,76

40	K	Pol15	Protidešťová žaluzie atyp 490x 390, síto	ks	8,000	3 066,96	24 535,68
34	K	Pol46	Trouba 600x315/500 VP	ks	1,000	1 427,40	1 427,40
35	K	Pol47	Přechod 500x600 - 350x600	ks	1,000	1 921,92	1 921,92
36	K	Pol48	Protidešťová žaluzie atyp 600x350, síto	ks	1,000	3 639,48	3 639,48
37	K	Pol49	Trouba 500x200/140 VK	ks	9,000	611,52	5 503,68
38	K	Pol50	Protidešťová žaluzie atyp 490x190, síto	ks	9,000	2 132,52	19 192,68
39	K	Pol51	Trouba 500x400/140 VK	ks	8,000	1 223,04	9 784,32
41	K	Pol52	Montážní a spojovací materiál	ks	1,000	704,40	704,40
42	K	Pol53	Zednické přípomocce	hod	180,000	210,00	37 800,00
43	K	Pol54	Doprava materiálu a osob	ks	1,000	6 433,20	6 433,20

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
K	Pol55	Zámečnické práce	hod	63,000	220,00	13 860,00
K	Pol56	Jeřáb	hod	12,000	3 500,00	42 000,00

SO_01b - VZT - Fasády

88 202,00

D1b - Klimatizace

88 202,00

46	K	Pol1	Demontáž a montáž venkovní kondenzační jednotky odsátí chladiva, odpojení el. přívodu a komunikačního kabelu vakuování, napuštění chladiva, zapojení silového a komunikačního kabelu, odzkoušení	ks	2,000	5 200,00	10 400,00
47	K	Pol2	Montáž venkovních kondenzačních jednotek vakuování, napuštění chladiva, zapojení silového a komunikačního kabelu, odzkoušení	ks	13,000	2 700,00	35 100,00
48	K	Pol3	Nastavení potrubí chladiva včetně komunikačního kabelu	bm	20,000	600,00	12 000,00
49	K	Pol4	Nastavení silového připojení	bm	20,000	54,60	1 092,00
50	K	Pol5	Nové konzole	ks	13,000	1 859,00	24 167,00
51	K	Pol6	Krabice pro nastavení silového připojení	ks	8,000	123,00	984,00
52	K	Pol7	Plastový žlab a odvod kondenzátu	bm	14,000	318,50	4 459,00

SO_02 - VZT - Monoblok

126 787,73

SO_01a - VZT - Střešní část

9 920,73

D1 - Vzduchotechnika

9 920,73

62	K	Pol60	Protidešťová žaluzie atyp 1000 x 630, síto	ks	3,000	3 306,91	9 920,73
----	---	-------	--	----	-------	----------	----------

SO_01b - VZT - Fasády

116 867,00

D1b - Klimatizace

83 177,00

79	K	Pol1	Demontáž a montáž venkovní kondenzační jednotky odsátí chladiva, odpojení el. přívodu a komunikačního kabelu vakuování, napuštění chladiva, zapojení silového a komunikačního kabelu, odzkoušení	ks	2,000	5 200,00	10 400,00
80	K	Pol2	Montáž venkovních kondenzačních jednotek vakuování, napuštění chladiva, zapojení silového a komunikačního kabelu, odzkoušení	ks	12,000	2 700,00	32 400,00
81	K	Pol3	Nastavení potrubí chladiva včetně komunikačního kabelu	bm	25,000	600,00	15 000,00
82	K	Pol4	Nastavení silového připojení	bm	25,000	54,60	1 365,00
83	K	Pol5	Nové konzole	ks	8,000	1 860,00	14 880,00
84	K	Pol6	Krabice pro nastavení silového připojení	ks	12,000	123,00	1 476,00
85	K	Pol7	Plastový žlab a odvod kondenzátu	bm	24,000	319,00	7 656,00

D2b - VZT potrubí materiál ALP

33 690,00

86	K	Pol72	Přechod atyp 400x400 - 500x360	ks	2,000	2 710,00	5 420,00
87	K	Pol73	Příruba ALP 400x400	ks	4,000	1 110,00	4 440,00
88	K	Pol74	Oblouk 90°, atyp, 400x400	ks	2,000	2 730,00	5 460,00
89	K	Pol75	Trouba 400x400/1000 VP	ks	4,000	2 380,00	9 520,00
90	K	Pol12	Montáž vnitřní klimatizační jednotky	ks	3,000	2 200,00	6 600,00
91	K	Pol76	Doprava materiálu a osob	ks	1,000	2 250,00	2 250,00

SO_03 - VZT - Blok II.

193 174,65

SO_01a - VZT - Střešní část

159 787,65

D1 - Vzduchotechnika

159 787,65

92	K	Pol79	Zvednutí venkovní klimatizační jednotky úprava potrubí chladiva	ks	1,000	9 000,00	9 000,00
93	K	Pol80	Zvednutí venkovní klimatizační jednotky Clivet úprava potrubí chladiva	ks	1,000	23 974,97	23 974,97
95	K	Pol33	TR pr. 160/1000	ks	1,000	354,12	354,12
96	K	Pol34	Výfuková hlavice CAGI 160	ks	1,000	1 304,16	1 304,16
97	K	Pol27	TR pr. 140/1000	ks	18,000	280,80	5 054,40
98	K	Pol28	Výfuková hlavice HU 140	ks	18,000	826,80	14 882,40
99	K	Pol18	TR pr. 550 / 440	ks	3,000	795,60	2 386,80
100	K	Pol19	Přetlaková klapka plastová PER 560W	ks	3,000	4 346,16	13 038,48
101	K	Pol29	TR pr. 250/1000	ks	2,000	497,64	995,28

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K Pol30	Výfuková hlavice CAGI 250	ks	2,000	1 781,52	3 563,04
105	K Pol82	Montážní a spojovací materiál	ks	1,000	6 630,00	6 630,00
106	K Pol84	Doprava materiálu a osob	ks	1,000	8 504,00	8 504,00
107	K Pol85	Zámečnické práce	hod	220,000	80,00	17 600,00
107	K Pol56	Jeřáb	hod	15,000	3 500,00	52 500,00

SO_01b - VZT - Fasády

33 387,00

D1b - Klimatizace

31 887,00

108	K Pol1	Demontáž a montáž venkovní kondenzační jednotky odsátí chladiva, odpojení el. přívodu a komunikačního kabelu vakuování, napuštění chladiva, zapojení silového a komunikačního kabelu, odzkoušení	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
109	K Pol2	Montáž venkovních kondenzačních jednotek vakuování, napuštění chladiva, zapojení silového a komunikačního kabelu, odzkoušení	ks	3,000	2 700,00	8 100,00
110	K Pol3	Nastavení potrubí chladiva včetně komunikačního kabelu	bm	15,000	600,00	9 000,00
111	K Pol4	Nastavení silového připojení	bm	15,000	54,60	819,00
112	K Pol5	Nové konzole	ks	3,000	1 859,00	5 577,00
113	K Pol6	Krabice pro nastavení silového připojení	ks	3,000	123,00	369,00
114	K Pol7	Plastový žlab a odvod kondenzátu	bm	12,000	318,50	3 822,00

D2b - VZT potrubí materiál ALP

1 500,00

115	K Pol8	Přechod atyp 400x400 - 500x360	ks	0,000	0,00	0,00
116	K Pol9	Příruba ALP 400x400	ks	0,000	0,00	0,00
117	K Pol10	Obložek 90°, atyp, 400x400	ks	0,000	0,00	0,00
118	K Pol11	Trouba 400x400/1000 VP	ks	0,000	0,00	0,00
119	K Pol77	Montáž vnitřní klimatizační jednotky	ks	0,000	0,00	0,00
120	K Pol78	Doprava materiálu a osob	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.2 - Upřesnění barevného řešení vnější omítky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

681 553,60

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

681 553,60

DPH základní

21,00%

ze

681 553,60

143 126,26

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

824 679,86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.2 - Upřesnění barevného řešení vnější omítky

Místo: Datum: 08.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	681 553,60
D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť	126 326,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	126 326,20
D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť	409 514,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	409 514,56
D3 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť	145 712,84
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	145 712,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	681 553,60

ROZPOČET

stavba:

Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt:

ZL 04.2 - Upřesnění barevného řešení vnější omítky

Místo:

Datum:

08.04.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

681 553,60

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

126 326,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

126 326,20

1	K	629999000R_SO01	Příplatek k omítce vnějších povrchů III.sk. 90kč/kg; spotřeba 3,3kg/m2	m2	694,100	182,00	126 326,20
---	---	-----------------	---	----	---------	--------	------------

D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

409 514,56

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

409 514,56

2	K	629999000R_SO02	Příplatek k omítce vnějších povrchů III.sk. 90kč/kg; spotřeba 3,3kg/m2	m2	2 250,080	182,00	409 514,56
---	---	-----------------	---	----	-----------	--------	------------

D3 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

145 712,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

145 712,84

3	K	629999000R_SO03	Příplatek k omítce vnějších povrchů III.sk. 90kč/kg; spotřeba 3,3kg/m2	m2	800,620	182,00	145 712,84
---	---	-----------------	---	----	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.3a - Změna záchytného systému střech - přípočtové položky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	808 907,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	808 907,00

DPH základní	21,00%	ze	808 907,00	169 870,47
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	978 777,47
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.3a - Změna zachytného systému střech - přípočtové položky

Místo: Datum: 08.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	808 907,00
D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť	5 571,00
D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,)	5 571,00
D2 - SO_02a: Monoblok - Střešní a obvodový plášť	590 957,00
D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,)	590 957,00
D3 - SO_03a: Blok II. - Střešní a obvodový plášť	180 409,00
D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,)	180 409,00
OST - Ostatní	31 970,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	808 907,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.3a - Změna záchytného systému střech - přípočtové položky

Místo: Datum: 08.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

808 907,00

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť **5 571,00**

D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,) **5 571,00**

1	K	499-x03	Nerezové lano pr. 6 mm - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	m	13,000	210,00	2 730,00
2	K	499-x04.1	Montáž záchytného systému - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	hod	11,364	250,00	2 841,00

D2 - SO_02a: Monoblok - Střešní a obvodový plášť **590 957,00**

D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,) **590 957,00**

5	K	499-x03	Nerezové lano pr. 6 mm - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	m	19,000	210,00	3 990,00
6	K	499-x04-so_02.1	Montáž záchytného systému - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	hod	4,800	250,00	1 200,00
7	M	pol1	kotvicí prvek Seculine Vario 3.900 VH	kus	12,000	10 465,00	125 580,00
8	M	pol2	kotvicí prvek Seculine Vario 3.700	kus	49,000	5 335,00	261 415,00
9	M	pol3	kotvicí prvek Seculine Vario 3.800 VH	kus	10,000	10 235,00	102 350,00
10	M	pol4	kotvicí prvek CRYSTAL 300 A	kus	2,000	2 847,00	5 694,00
11	M	pol5	kotvicí prvek CRYSTAL 300 A - koncový, rohový	kus	6,000	2 847,00	17 082,00
12	M	pol6	průběžné oko	kus	38,000	207,00	7 866,00
13	M	pol7	koncové oko	kus	32,000	1 840,00	58 880,00
14	M	pol8	rohové dělicí oko	kus	1,000	6 900,00	6 900,00

D3 - SO_03a: Blok II. - Střešní a obvodový plášť **180 409,00**

D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,) **180 409,00**

17	K	499-x03	Nerezové lano pr. 6 mm - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	m	9,000	210,00	1 890,00
18	K	499-x04-so_03	Montáž záchytného systému - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	hod	5,240	250,00	1 310,00
19	M	pol2	kotvicí prvek Seculine Vario 3.700	kus	29,000	5 335,00	154 715,00
20	M	pol6	průběžné oko	kus	22,000	207,00	4 554,00
21	M	pol7	koncové oko	kus	6,000	1 840,00	11 040,00
22	M	pol8	rohové dělicí oko	kus	1,000	6 900,00	6 900,00

OST - Ostatní **31 970,00**

23	K	R001	Provedení sond do střešního pláště	ks	1,000	31 970,00	31 970,00
----	---	------	------------------------------------	----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.3b - Změna zachytného systému na střechách - odpočtové
položky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-421 200,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-421 200,00

DPH základní

21,00%

ze

-421 200,00

-88 452,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-509 652,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.3b - Změna zachytného systému na střechách - odpočtové položky

Místo: Datum: 08.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -421 200,00

D2 - SO_02a: Monoblok - Střešní a obvodový plášť -303 750,00

D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,) -303 750,00

D3 - SO_03a: Blok II. - Střešní a obvodový plášť -117 450,00

D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,) -117 450,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -421 200,00

ROZPOČET

stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.3b - Změna záchytného systému na střechách - odpočtové položky

Místo: Datum: 08.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -421 200,00

D2 - SO_02a: Monoblok - Střešní a obvodový plášť -303 750,00

D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,) -303 750,00

3	K	499-x01	Kotvicí prvek průběžný pro ochranu před pádem - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	kus	-30,000	4 050,00	-121 500,00
4	K	499-x02	Kotvicí prvek koncový (rohový, dělicí) pro ochranu před pádem - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	kus	-45,000	4 050,00	-182 250,00

D3 - SO_03a: Blok II. - Střešní a obvodový plášť -117 450,00

D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,) -117 450,00

15	K	499-x01	Kotvicí prvek průběžný pro ochranu před pádem - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	kus	-18,000	4 050,00	-72 900,00
16	K	499-x02	Kotvicí prvek koncový (rohový, dělicí) pro ochranu před pádem - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	kus	-11,000	4 050,00	-44 550,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.4 - Osazení stožáru na střechách

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 08.04.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 062,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				26 062,80
DPH základní	21,00%	ze	26 062,80	5 473,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	31 535,99

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.4 - Osazení stožáru na střechách

Místo: Datum: 08.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	26 062,80
D1 - SO_01a: Poliklinika	26 062,80
D22 - 477: Střešní krytiny povlakové	19 388,00
D23 - 479: Střešní krytiny	6 674,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 062,80

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce KZ a.s., Nemocnice Most - Změnový list č.4

Objekt: ZL 04.4 - Osazení stožáru na střechách

Místo: Datum: 08.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 062,80

D1 - SO_01a: Poliklinika

26 062,80

D22 - 477: Střešní krytiny povlakové

19 388,00

1	K	467Ln6003-015.1	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° fólií termoplastickou - materiál mPVC, aplikace fólie na oplechování, horkovzdušným navařením - v plné ploše	m2	40,000	54,00	2 160,00
2	M	28322342	Fólie střešní mPVC+vlies Protan GT 2,4mm 2x10m F94	m2	40,000	430,70	17 228,00

D23 - 479: Střešní krytiny

6 674,80

3	M	279Kn7170-10	Isover EPS 100S - tloušťka 120 mm, balení 4 ks, balení 2 m2, R 3,3 m2K/W	m2	-44,000	148,00	-6 512,00
4	M	28375706	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 200 S	m3	5,280	2 497,50	13 186,80

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 4 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

SoD: 28/2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Přípočtové položky:

Doplňující úpravy zařízení vzduchotechniky

Na zateplováných střeších se nachází stávající VZT rozvody, osazené do bezprostřední blízkosti od stávající střešní krytiny. Pro potřeby provedení zateplení střešních ploch je třeba rozvody částečně demontovat, lokálně nastavit a osadit v nové, vyhovující poloze.

Upřesnění barevného řešení vnější omítky

Při posuzování PD architektem města Mostu ke stavebnímu povolení bylo požadováno dodatečně doložit varianty barevného řešení fasád jednotlivých objektů. Po předložení několika variant architekt odsouhlasil barevné řešení v kombinaci šedo-tmavě rudá. Rudá barva se vyrábí pouze za příplatek/ jako příplatková/ k základní ceně. V zadávacím řízení byly oceněny barvy vnějších omítek v základních odstínech bez příplatků. Navýšení ceny vzniklo připočtením příplatku k základní ceně rudé barvy.

Změna záchytného systému střešních

Při odtrhových zkouškách byly zjištěny různé tloušťky stávajícího souvrství na střeších všech stavebních objektů, což se projevovalo na změnách délek kotvení záchytného systému. Projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Mojmír Klas, uvádí požadované výšky kotvení max. 600 mm a zároveň PD uvádí požadavek na min. přesah kotvení nad střešní folii o výšce 150 mm. S navrženými kotvami nelze v některých případech z důvodu různých výšek souvrství střešního pláště dosáhnout požadavků PD. Na základě zpracované optimalizace výšek kotvení byly navrženy nové délky kotvení, včetně kotvicích prvků a příslušenství.

Osazení stožárů na střeších

Na zateplováných střeších jsou osazeny stožáry pro vysílače, které se musely přemístit na nově zateplenou střechu. S ohledem na únosnost navrženého izolantu bylo nutné pod roznášecí desky stožárů použít izolant s větší pevností a zesílit ochranu střešního souvrství zdvojenou střešní folií.

rozpočtové položky:

Změna záchytného systému střech



Z důvodů doplnění a upřesnění výšky kotev se odečítají původní rozpočtové položky, týkající se původně navržených kotev a kotvicích prvků.

Odůvodnění vyvolané změny :


Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Hampejs 	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald  JT consulting JT consulting s.r.o. I. Sokolovská 1962 1432 01 Kadaň IČ 28684842 DIČ CZ28684842
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Zdislav Mazur - TDS 	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 616 38 213 DIČ CZ61638213

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“		Číslo změny: 5																
SoD: 28/2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141		Datum: 13.4.2015																
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.																		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	☒																
	dohodnuté lhůty ukončení díla	☒																
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>ZL_05.2 – Úprava otvorových výplní SO 01, SO 02, SO 03 – přípočtové položky</td> <td style="text-align: right;">3.725.360,67,- Kč</td> </tr> <tr> <td><u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u></td> <td style="text-align: right;"><u>3.725.360,67,- Kč</u></td> </tr> </table> <u>Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>ZL_05.1 – Úprava otvorových výplní SO 01, SO 02, SO 03 – odpočtové položky</td> <td style="text-align: right;">-3.869.630,26,- Kč</td> </tr> <tr> <td><u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u></td> <td style="text-align: right;"><u>-3.869.630,26,- Kč</u></td> </tr> </table> Rozdíl odečtu méněprací - 144.269,59,- Kč Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva <u>Původní cena díla dle ZL č.4</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Cena díla bez DPH</td> <td style="text-align: right;">135.423.553,02,- Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Cena díla vč. DPH</td> <td style="text-align: right;">163.862.499,16,- Kč</td> </tr> </table> <u>Návrh ceny díla včetně ZL č.5</u> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Cena díla bez DPH</td> <td style="text-align: right;">135.279.283,43,- Kč</td> </tr> <tr> <td>2. Cena díla s DPH</td> <td style="text-align: right;">163.687.932,95,- Kč</td> </tr> </table> <u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u> 163.687.932,95,- Kč			ZL_05.2 – Úprava otvorových výplní SO 01, SO 02, SO 03 – přípočtové položky	3.725.360,67,- Kč	<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>3.725.360,67,- Kč</u>	ZL_05.1 – Úprava otvorových výplní SO 01, SO 02, SO 03 – odpočtové položky	-3.869.630,26,- Kč	<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>-3.869.630,26,- Kč</u>	1. Cena díla bez DPH	135.423.553,02,- Kč	2. Cena díla vč. DPH	163.862.499,16,- Kč	1. Cena díla bez DPH	135.279.283,43,- Kč	2. Cena díla s DPH	163.687.932,95,- Kč
ZL_05.2 – Úprava otvorových výplní SO 01, SO 02, SO 03 – přípočtové položky	3.725.360,67,- Kč																	
<u>Přípočtové položky celkem – vícepráce</u>	<u>3.725.360,67,- Kč</u>																	
ZL_05.1 – Úprava otvorových výplní SO 01, SO 02, SO 03 – odpočtové položky	-3.869.630,26,- Kč																	
<u>Odpočtové položky celkem – méněpráce</u>	<u>-3.869.630,26,- Kč</u>																	
1. Cena díla bez DPH	135.423.553,02,- Kč																	
2. Cena díla vč. DPH	163.862.499,16,- Kč																	
1. Cena díla bez DPH	135.279.283,43,- Kč																	
2. Cena díla s DPH	163.687.932,95,- Kč																	
zvýšení ceny o	Základ: 0,00 Kč DPH 21%: 0,00 Kč Cena včetně DPH: 0,00 Kč																	
snížení ceny o	Základ: 144.269,59,- Kč DPH 21 %: 30.296,61 Kč Cena včetně DPH: 174.566,20,- Kč																	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:																		
Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní																	
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní																	
Za zhotovitele: Pavel Novák	 METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrhlík 1245 434 01 Most IČO 615 38 216 DIČ CZ61538216																	
Za objednatele: Ing. Zdislav Mazur – TDS																		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

Číslo změny: 5

SoD: 28/2014

Datum: 13.4.2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Určeno pro

projektanta ☒

TDS ☒

zhotovitele ☒

objednatel ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_05.2 – Úprava otvorových výplní SO 01, SO 02, SO 03 - přípočtové položky

3.725.360,67,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

3.725.360,67,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL_05.1 – Úprava otvorových výplní SO 01, SO 02, SO 03 – odpočtové položky

-3.869.630,26,- Kč

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-3.869.630,26,- Kč

Rozdíl odečtu méněprací

- 144.269,59,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle ZL č.4

1. Cena díla bez DPH

135.423.553,02,- Kč

2. Cena díla vč. DPH

163.862.499,16,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.5

1. Cena díla bez DPH

135.279.283,43,- Kč

2. Cena díla s DPH

163.687.932,95,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

163.687.932,95,- Kč

zvýšení ceny o

Základ:

0,00 Kč

DPH 21%:

0,00 Kč

Cena včetně DPH:

0,00 Kč

snížení ceny o

Základ:

144.269,59,- Kč

DPH 21%:

30.296,61 Kč

Cena včetně DPH:

174.566,20,- Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ

135.279.283,43,- Kč

DPH 21%:

28.408.649,52,- Kč

Cena včetně DPH:

163.687.932,95,- Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 30.6.2015

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☐

chybou v dokumentaci zakázky

☐

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Ing. Ondřej Hampejs

Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:

JT consulting s.r.o., Michal Oswald

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Ing. Zdislav Mazur –TDS

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Pavel Novák

METALL QUANTUM spol. s r.o.
Na Vrátku 1218
134 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5076/2014-ZL_05
Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.5

JKSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 13.04.2015

Objednavatel:
Krajská Zdravotní a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost Nemocnice Most

IČ: 61538213
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-144 269,59
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-144 269,59
--------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	-144 269,59	-30 296,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-174 566,20
------------	---	-----	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1215
134 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5076/2014-ZL_05

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.5

Místo: Most

Datum: 13.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-144 269,59	-174 566,20
ZL_05.1	Okna - Odpočtové položky	-3 869 630,26	-4 682 252,61
ZL_05.2	Okna - Přípočtové položky	3 725 360,67	4 507 686,41
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-144 269,59	-174 566,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.5

Objekt: ZL_05.1 - Okna - Odpočtové položky

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 13.04.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-3 869 630,26

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-3 869 630,26

DPH základní 21,00%

ze

-3 869 630,26

-812 622,35

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-4 682 252,61

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.5

Objekt: ZL_05.1 - Okna - Odpočtové položky

Místo: Most

Datum: 13.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-3 869 630,26

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

-552 691,71

D8 - 314: Okna, balkónové dveře

-317 900,79

D11 - 323: Dveře a zárubně vnější

-234 790,92

D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

-1 878 039,16

D12 - 314: Okna, balkónové dveře

-1 405 238,92

D15 - 323: Dveře a zárubně vnější

-472 800,24

D3 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

-1 438 899,39

D12 - 314: Okna, balkónové dveře

-1 156 619,39

D15 - 323: Dveře a zárubně vnější

-282 280,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-3 869 630,26

ROZPOČET

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.5

Objekt: ZL_05.1 - Okna - Odpočtové položky

Místo: Most

Datum: 13.04.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 869 630,26

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

-552 691,71

D8 - 314: Okna, balkónové dveře

-317 900,79

1	K	S01-001-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	-6,000	13 665,70	-81 994,23
2	K	S01-002-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x700 mm, S - 2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhláš	kus	-13,000	5 702,40	-74 131,20
3	K	S01-003-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1700x3000 mm, pevné - 3 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	-2,000	7 420,68	-14 841,36
4	K	S01-004-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1000x3000 mm, pevné - 3 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	-1,000	5 366,52	-5 366,52
5	K	S01-005-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 900x600 mm, S - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhláš	kus	-2,000	2 993,76	-5 987,52
6	K	S01-006-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 900x2000 mm, pevné - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	-1,000	2 540,16	-2 540,16
7	K	S01-007-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1800x2000 mm, pevné - 2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	-1,000	5 487,48	-5 487,48
37	K	S01-008-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 4500x2000 mm, pevné - 5 křídel, posuvné - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu	kus	-1,000	19 038,24	-19 038,24
38	K	S01-009-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 3600x2000 mm, pevné - 4 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	-1,000	12 657,60	-12 657,60

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
8	K	S01-O10-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 8500x3000 mm, pevné - 6+6+6 křídel - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle nore	kus	-2,000	47 928,24	-95 856,48

D11 - 323: Dveře a zárubně vnější

-234 790,92

10	K	SO1-D01-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 1100x2100+500 mm, O, pevný nadsvětlik, jednokřídle - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/2	kus	-4,000	20 960,64	-83 842,56
11	K	SO1-D02-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 1800x2200+800 mm, O, pevný nadsvětlik, dvoukřídle - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/20	kus	-1,000	34 868,88	-34 868,88
9	K	SO1-D03-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 800x2200+800 mm, O, pevný nadsvětlik, jednokřídle - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/20	kus	-1,000	17 974,44	-17 974,44
12	K	SO1-D04-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 2400x2200+800 mm, O, pevný nadsvětlik a boky, dvoukřídle - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo (1/3 křídla), Ud <1,2 W/m2/K - Bezpeč	kus	-1,000	36 615,24	-36 615,24
14	K	SO1-D06-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 1400x2200+800, O, nadsvětlik pevný, dvoukřídle - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/2009	kus	-1,000	30 126,60	-30 126,60
15	K	SO1-D07-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 800x2100 mm, O, jednokřídle - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, plné, Ud <1,2 W/m2/K - Bezpečnostní vložka, klika/kole, bezpečnostní štítek	kus	-2,000	15 681,60	-31 363,20

D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

-1 878 039,16

D12 - 314: Okna, balkónové dveře

-1 405 238,92

36	K	S02-O01a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	-1,000	13 665,70	-13 665,70
16	K	S02-O02-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x2050 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	-36,000	14 556,80	-524 044,86
17	K	S02-O04-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1100x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyh	kus	-115,000	5 639,76	-648 572,40
18	K	S02-O08-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1200x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyh	kus	-1,000	6 257,52	-6 257,52

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
19	K	SO2-O10-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1200x3000 mm, pevné - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	-31,000	6 861,24	-212 698,44

D15 - 323: Dveře a zárubně vnější

-472 800,24

20	K	SO2-D01-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 1600x2100+900 mm, O, pevný nadsvětlik, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/2	kus	-1,000	32 584,68	-32 584,68
21	K	SO2-D02-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 1650x2100, O, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, plné - Bezpečnostní vložka, madlo/madlo, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavír	kus	-1,000	25 598,16	-25 598,16
22	K	SO2-D03-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 1450x2100, O, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, plné - Bezpečnostní vložka, madlo/madlo, bezpečnostní štítek, okopová hrana, samozavír	kus	-1,000	24 924,24	-24 924,24
39	K	SO2-D04-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 2400x2100+900 mm, O, pevný nadsvětlik, dvoukřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/2	kus	-1,000	38 691,00	-38 691,00
40	K	SO2-D05-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 1100x2100+900 mm, O, pevný nadsvětlik, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/2	kus	-1,000	20 059,92	-20 059,92
25	K	SO2-D06-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 1100x2100+870 mm, O, pevný nadsvětlik, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/2	kus	-1,000	20 027,52	-20 027,52
23	K	SO2-D07-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 1100x2500+350 mm, O, pevný nadsvětlik, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/2	kus	-14,000	18 888,12	-264 433,68
24	K	SO2-D08-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 800x2100 mm, O, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, plné, Ud <1,2 W/m2/K - Bezpečnostní vložka, klika/klika, bezpečnostní štítek,	kus	-3,000	15 493,68	-46 481,04

D3 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

-1 438 899,39

D12 - 314: Okna, balkónové dveře

-1 156 619,39

26	K	SO3-O02-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle	kus	-4,000	14 498,70	-57 994,79
27	K	SO3-O03-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1100x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyh.	kus	-57,000	6 103,08	-347 875,56

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28 K S03-004-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 950x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhl.	kus	-13,000	5 639,76	-73 316,88
29 K S03-005-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1000x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhl.	kus	-68,000	5 943,24	-404 140,32
31 K S03-007-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 6000x2970 mm, pevné - 1 křídlo, dělené na 9 částí - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu v	kus	-6,000	44 616,96	-267 701,76
32 K S03-008-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1200x2200 mm, OS - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhl.	kus	-1,000	5 590,08	-5 590,08

D15 - 323: Dveře a zárubně vnější

-282 280,00

34 K S03-D03-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 1100x2200+770 mm, O, pevný nadsvětílík, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/2	kus	-1,000	20 200,00	-20 200,00
35 K S03-D04-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 900x2500+350 mm, O, pevný nadsvětílík, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/20	kus	-42,000	6 240,00	-262 080,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.5
Objekt: ZL_05.2 - Okna - Přípočtové položky

JKSO:
Místo: Most

CC-CZ:
Datum: 13.04.2015

Objednavatel:
Krajská Zdravotní a.s.

IČ:
DIČ:
IČ: 61538213
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost Nemocnice Most

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 725 360,67
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	3 725 360,67
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	3 725 360,67	782 325,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 507 686,41
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.5

Název:

Objekt:

ZL_05.2 - Okna - Přípočtové položky

Místo:

Most

Datum:

13.04.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

3 725 360,67

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

372 635,02

D8 - 314: Okna, balkónové dveře

177 183,02

D11 - 323: Dveře a zárubně vnější

195 452,00

D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

1 657 045,52

D12 - 314: Okna, balkónové dveře

1 311 178,56

D15 - 323: Dveře a zárubně vnější

345 866,96

D3 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

1 695 680,13

D12 - 314: Okna, balkónové dveře

1 695 680,13

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

3 725 360,67

ROZPOČET

stavba:

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.5

Objekt:

ZL_05.2 - Okna - Přípočtové položky

Místo:

Most

Datum:

13.04.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 725 360,67

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

372 635,02

D8 - 314: Okna, balkónové dveře

177 183,02

2	K	S01-002-a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x700 mm, S - 2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / s bowdenem - úprava ovládání	kus	13,000	11 750,00	152 750,01
3	K	S01-003-a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1610x2850 mm, pevné - 3 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / s dilatací	kus	2,000	8 754,00	17 508,01
4	K	S01-004-a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 910x2850 mm, pevné - 3 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo	kus	1,000	6 925,00	6 925,00

D11 - 323: Dveře a zárubně vnější

195 452,00

9	K	S01-D01-d/1 sestava	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1030x2470 mm, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené; sestava D01d/1 + D01d/1 (2060x2470mm)	kus	2,000	44 170,00	88 340,00
10	K	S01-D02-d/1	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1720x2850 mm, , dvoukřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené / kloubový spoj	kus	1,000	36 995,00	36 995,00
12	K	S01-D04-d/1	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 2300x2800 mm, stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené	kus	1,000	36 910,00	36 910,00
14	K	S01-D07-d/1	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 970x2070 mm, stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené /Connex	kus	1,000	17 225,00	17 225,00
15	K	S01-D07-d/2	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 970x2070 mm, stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené	kus	1,000	15 982,00	15 982,00

D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

1 657 045,52

D12 - 314: Okna, balkónové dveře

1 311 178,56

16	K	S02-002-a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x1620 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo	kus	24,000	12 855,00	308 520,00
17	K	S02-004a/2	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, sestava 2x1100x2050 mm, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené	kus	44,000	11 635,00	511 940,09

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K S02-004-a/3	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, sestava 3x1100x2050 mm, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené	ks	9,000	17 245,00	155 204,97
35	K S02-006a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1120x750 mm, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené	kus	1,000	3 476,52	3 476,52
18	K S02-sestava - 1	Sestava 1xO08a + 1xD06d	kus	1,000	27 635,00	27 635,00
19	K S02-sestava - 2	sestava 2xO10 + 1x O10a + D05d	kus	1,000	53 909,00	53 909,00
36	K S02-sestava - 3	Sestava 2xO10 + 1xD04d	kus	1,000	61 118,00	61 118,00
37	K S02-sestava - 4	Sestava 2xO10 + 2xO10a	kus	5,000	37 875,00	189 374,98

D15 - 323: Dveře a zárubně vnější

345 866,96

20	K S02-D01-d/1	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1600x2850 mm, stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené	kus	1,000	33 085,00	33 085,00
21	K S02-D02-d/1	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1600x2050 mm, stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené	kus	1,000	26 558,00	26 558,00
22	K S02-D03-d/1	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 1450x2050mm, stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené	kus	1,000	22 548,00	22 548,00
24	K S02-D07-d/1	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 2100x2650 mm, stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené	kus	7,000	30 968,00	216 775,97
25	K S02-D08-d/1	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 972x2030 mm, stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené	kus	2,000	16 275,00	32 549,99
38	K S02-D08-d/1a	Dveře vchodové z PVC profilů min. 5 komor, 972x1600mm, stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a poutce šroubované nebo navařené	kus	1,000	14 350,00	14 350,00

D3 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

1 695 680,13

D12 - 314: Okna, balkónové dveře

1 695 680,13

26	K S03-002-a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2311x1620 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené - sestava	kus	4,000	12 855,00	51 420,00
27	K S03-003-a/2	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1100x2050 mm, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené - sestava	kus	12,000	12 050,00	144 600,03
39	K S03-003-a/2a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 1100x2050 mm, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené - sestava	kus	12,000	9 245,01	110 940,06
41	K S03-007a/1	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 3600x2970 mm, stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené	kus	10,000	26 770,20	267 701,98
28	K S03-sestava - 1	Sestava 2xO04 + 2xO05 + 2xD04	kus	6,000	52 435,00	314 610,03
29	K S03-sestava - 2	Sestava 4xO05 + 2xD04	kus	12,000	52 415,00	628 980,03
30	K S03-sestava - 3	Sestava 2xO04 + 1xO05 + 2xD04	kus	1,000	45 628,00	45 628,00
31	K S03-sestava - 4	Sestava 3xO05 + 2xD04	kus	1,000	45 550,00	45 550,00
40	K S03-sestava - 5	Sestava 4xO05 + 2xD05	kus	1,000	61 375,00	61 375,00
42	K S03-sestava - 6	Sestava 1xO08 + 1xD03	kus	1,000	24 875,00	24 875,00

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 5

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

SoD: 28/2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Přípočtové položky:

Úprava otvorových výplní SO 01, SO 02, SO 03

Předmětem úpravy výplní otvorů je doplnění a upřesnění příslušenství (dělení okenních křídel, spojovací, dilatační profily apod.) k vybraným výplním otvorů, dále jejich úprava vzhledem k výrobním, montážním a provozním limitům a doporučením konkrétního výrobce. Úpravy dále uvádí skutečné výrobní rozměry výplní otvorů, které se mírně liší od rozměrů, které byly zaměřeny na původních výplních otvorů a uvedeny v projektové dokumentaci.

Odpočtové položky:

Úprava otvorových výplní SO 01, SO 02, SO 03



Z důvodů úprav výplní otvorů se odečítají původní rozpočtové položky, týkající se původně navržených výplní.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Hampejs 	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald 
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Zdislav Mazur - TDS 	Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák  METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

ID**: 4ST13001

Druh řízení**:

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce pavilónů KZ, a.s. - Nemocnice Most o.z., optimalizace vnitřních prostor

Rozhodnutí představenstva:

Rozhodnutí jediného akcionáře:

Průvodka smlouvy

číslo: 461/15

Část A

Jméno a příjmení / obchodní firma:	„Společnost Nemocnice Most“ (Metal Quatro spol. s r.o., Herkul a.s., Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.)	
Typ smlouvy:	Dodatek č. 4 ke SoD	
Stručný popis předmětu smlouvy:	Změna rozsahu díla	
Odštěpný závod:	NEMMO	
Výše finančního plnění:	163.687.932,95	Zdroj financování**:
Účinnost smlouvy (od – do):	Od data podpisu	
Kopii (scan) smlouvy předat:	Ing. Hampejs, Ing. Smrčka, Ing. Fiala, Ing. Luzumová, Ing. Urbanová, p. Macík	

Část B

	Datum	Útvar/úsek	Jméno, příjmení	Podpis	Vyjádření (stanovisko) ano – ne ¹⁾
1. Zpracovatel:	28-04-2015	ORUM	Ing. O. Hampejs		ANO
2. Garant:	29-04-2015	NRSM	Ing. J. Smrčka		ANO
3. Právník:	28.4.2015	PRAV	Janků H. Jan		ano
4. Náместek pro ekonomické řízení a controlling***	29.4.15	NERC	Ing. L. Rückl		ANU
*5. Z ekonomické stránky posoudil:					
*6. Posoudil:					
*7. Posoudil:					
*8. Posoudil:					
*9. Posoudil:					
*10. Posoudil:					
*11. Posoudil:					
*12. Posoudil:					

* Vyplní se v případě, že posouzení bylo vyžádáno

** ID – číslo zakázky I investice, Plán – plánované plnění, Druh řízení – přímý nákup, VZMR, JŘBÚ, apod.

*** Vyplní se vždy, jedná-li se o smlouvu s finančním plněním v jakékoliv výši.

¹⁾ Stanovisko odborného útvaru je uváděno na druhé straně průvodky, popřípadě na samostatném listu.

K centrální evidenci smluv převzato:

Dne:

Podpis: