

Pardubice • IČ: 13583531 • DIČ: CZ

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy: SO-3212

Smluvní strany:

### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13

IČ: 254 88 627, DIČ: CZ25488627

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č. účtu 216686400/0300

již zastupuje: Ing. Petr Fiala, pověřený jednáním za Objednatele

(dále jen „Objednatel“)

a

### **STAPRO s. r. o.**

se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

IČ: 13583531, DIČ: CZ13583531

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 148

bankovní spojení: Citibank a.s. Praha, č.ú.: 2511620104/2600 nebo ČSOB Pardubice č.ú.:

271810793/0300,

již zastupuje: Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento

**dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SO-3212, ze dne 31. 12. 2013**

(dále jen „Dodatek“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto  
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

### **Čl. I PREAMBULE**

- 1.1 Smluvní strany berou na vědomí, že zejména z příčin, které nastaly v době po uzavření smlouvy o dílo č. SO-3212, ze dne 31. 12. 2013 (dále jen „Smlouva“), již nelze dodržet termín k provedení a předání Díla, stanovený v odst. 3.1 Smlouvy do 31. 12. 2015.
- 1.2 Smluvní strany tímto Dodatkem deklarují shodu na tom, že příčina nemožnosti splnění termínu ve smyslu odst. 1.1 tohoto Dodatku spočívá jednak v nedostatečném rozsahu součinnosti, kterou si měly obě smluvní strany navzájem poskytovat v předimplementační analytické fázi realizace Díla, jednak v dodatečně vzniklých nárocích na součinnost Objednatele v rámci fáze rozšíření systému FONS do Masarykovy nemocnice v Ústí nad

Labem. Tato dodatečná součinnost Objednatele byla nezbytná pro řádnou realizaci Díla, současně nebyla ve Smlouvě předvídána, přičemž pro Objednatele znamenala zvýšené a nepředpokládané náklady především na lidské zdroje.

- 1.3 Vedeny společným cílem realizovat Dílo v rozsahu a kvalitě sjednané Smlouvou za podmínek, které by nezaváděly příčinu vzájemným sporům, reagují smluvní strany na nastalou situaci dle odst. 1.1 výše uzavřením tohoto Dodatku, jehož cílem je zachovat možnost řádné realizace Díla a současně zajistit, aby změny Smlouvy, které na základě tohoto Dodatku tuto možnost zajistí, spravedlivě dopadly na obě smluvní strany.

## ČI. II PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany tímto sjednávají změnu termínu provedení a předání Díla, jak je stanoven v odst. 3.1 Smlouvy. První věta odst. 3.1 Smlouvy v návaznosti na tuto změnu zní následovně:

*Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a předat jej Objednateli v termínu do 30. 6. 2016.*

- 2.2 Z důvodu objektivní nemožnosti akceptace původně stanovených etap díla jako celku smluvní strany ujednávají, že Dílo bude předáváno po samostatných ucelených částech, které jsou Etapami ve smyslu odst. 3.1 Smlouvy a jejichž upřesněná specifikace je uvedena níže. V návaznosti na posun termínu bude přiměřeně upraven harmonogram v příloze č. 1 neuvedených etap. Příloha č. 1 obsahuje oběma smluvními stranami dohodnuté termíny provedení konkrétních etap a je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Upřesnění specifikace Etap se nijak nedotkne celkové ceny Díla.

HLAVNÍ ČÁSTI DÍLA	ETAPY DÍLA		CENA ETAP (Kč bez DPH)	DÍLČÍ ETAPY	CENA DÍLČÍCH ETAP (Kč bez DPH)
Dodávka ASW a licencí, přípravné a analytické práce	1	dodávka ASW a licencí	19 080 000		19 080 000
	2	Návrh sjednocení - vytvoření Cílového konceptu (analýza a projektu), předložení a schválení konceptu	400 000		400 000
	3	Návrh metodik a sjednocení číselníků	200 000		200 000
Rozšíření systému FONS do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.	4	Implementace MNUL (analýza, návrh projektu, implementace, školení, podpora náběhu)	8 507 200		8 507 200
Funkční upgrade - realizace dalších rozšíření systému FONS (všechna o.z.)	5	Implementace logistických procesů (žádanky, příruční sklady) - analýza, návrh projektu, implementace, školení, podpora náběhu	2 964 300		2 964 300
	6	Implementace stravovacího provozu - aktualizace provedené analýzy, návrh projektu, implementace, školení, podpora náběhu	2 889 300	o.z. Ústí n. Labem	1 395 800
				o.z. Děčín	330 800
				o.z. Most	387 600
				o.z. Teplice	452 400
7	Implementace . Ošetřovatelské dokumentace - analýza - vybraná	705 200		705 200	

	pracoviště, návrh projektu, implementace, školení, podpora náběhu			
8	Implementace HD - incident management	251 050		251 050
9	Implementace eReceptu - analýza, návrh projektu, implementace, podpora náběhu	850 300		850 300
10	Implementace EZD pro labo. výsledky - analýza, návrh projektu, implementace, školení, podpora náběhu	620 200		620 200
11	Funkční upgrade systému FONS a sjednocení databází systému FONS pro nemocnici v Děčíně.	1 780 000	Plánu projektu Děčín	279 925
			Konfigurace Děčín	630 335
			Školení Děčín	319 950
			Podpora provozu Děčín	549 790
12	Funkční upgrade systému FONS a sjednocení databází systému FONS pro nemocnice Chomutov, Teplice, Most.	7 713 300	Plánu projektu Most	412 225
			Konfigurace Most	1 149 033
			Školení Most	442 152
			Podpora provozu Most	625 930
			Plánu projektu Teplice	468 925
			Konfigurace Teplice	1 157 550
			Školení Teplice	458 325
			Podpora provozu Teplice	607 570
			Plánu projektu Chomutov	335 275
			Konfigurace Chomutov	1 046 850
			Školení Chomutov	373 275
			Podpora provozu Chomutov	636 190
		45 960 850		45 960 850

- 2.3 Za účelem narovnání případných sporů ohledně míry, v jaké se na vzniku příčin nemožnosti splnění termínu dle odst. 1.1 tohoto Dodatku každá jednotlivě podílely, smluvní strany v rámci tohoto Dodatku přistoupily rovněž k dohodě o kompenzaci za poskytování dodatečné nepředvídané součinnosti.
- 2.4 Zhotovitel uznává, že v dosud realizovaných Etapách realizace Díla poskytoval součinnost nezbytnou k dokončení Díla ne vždy v potřebném rozsahu předvídaném Smlouvou. Zhotovitel dále uznává a bere na vědomí, že míra součinnosti Objednatel, nezbytná ve fázi rozšíření systému FONS do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, byla rozsáhlejší oproti předpokládané míře této součinnosti, vyplývající ze Smlouvy a z Cílového konceptu – rámcového plánu Projektu, na nějž Smlouva odkazuje, a to zejména z hlediska nároků na klíčové uživatele a zapojení jejich odborných znalostí při implementaci. Tyto zvýšené nároky na součinnost se projevily na úkor plnění běžných pracovních povinností klíčových uživatelů vůči Objednateli.
- 2.5 Obě smluvní strany se dohodly na kompenzaci, která představuje náhradu za nedostatečné poskytování součinnosti Zhotovitele jako jedné z podstatných příčin nemožnosti splnění termínu dle odst. 1.1 tohoto Dodatku a dále za zvýšené, nepředvídané nároky na nezbytnou

součinnost Objednatele, to vše s vědomím dosažení dohody o posunu termínu realizace Díla a s vědomím o určité míře přičinění Objednatele na nemožnosti splnění původního termínu realizace Díla. Míra přičinění Objednatele dle předchozí věty spočívá především v neposkytování součinnosti v měsících leden až březen ve fázi implementace MNUL (Rozšíření systému FONS do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem) a je dohodou stran stanovena na hodnotu 200.000,-Kč, kdy je předmětná částka již započítána do celkové kompenzace. Zhotovitel se tak zavazuje uhradit Objednateli jednorázovou peněžitou kompenzaci, ve výši 1.600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých) (dále jen „Kompenzace“).

- 2.6 Kompenzace bude Zhotovitelem zaplacená jednorázovou platbou ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinků tohoto Dodatku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Objednatele uvedený v tomto Dodatku.
- 2.7 Úhradou Kompenzace jsou veškeré vzájemné nároky smluvních stran vyvolané vzájemným neposkytováním si součinnosti ve sjednaném rozsahu, případně v poskytování součinnosti nad rámec sjednaného rozsahu v rámci předimplementační analytické fáze a zejména fáze rozšíření systému FONS do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, beze zbytku vypořádány a narovnány, čímž je současně zachována ekonomická rovnováha Smlouvy ve smyslu § 82 odst. 7 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

### ČI. III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Termíny konkrétních etap

**Objednatel**

V Ústí nad Labem dne 10. 7. 2015

**Zhotovitel**

V Pardubicích dne 21. 7. 2015

07



Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

**Krajská zdravotní, a.s.**

**Ing. Petr Fiala**  
pověřený jednáním za Objednatele



**STAPRO s. r. o.**

**Ing. Leoš Raibr**  
jednatel společnosti



## Příloha č. 1

## Termíny konkrétních etap

Název etapy implementace NIS FE	
<b>Implementace FONSS Enterprise v o.z. Teplice</b>	
Přípravné a analytické práce s klíčovými uživateli	06-08/2015
Školení uživatel a testování nastavení	09-10/2015
Spuštění ostrého provozu	pol. 10/2015
Podpora provozu	10/2015
<b>Implementace FONSS Enterprise v o.z. Chomutov</b>	
Přípravné a analytické práce s klíčovými uživateli	09-10/2015
Školení uživatel a testování nastavení	11/2015
Spuštění ostrého provozu	začátek 12/2015
Podpora provozu	12/2015
<b>Implementace FONSS Enterprise v o.z. Most</b>	
Přípravné a analytické práce s klíčovými uživateli	01-03/2016
Školení uživatel a testování nastavení	03-04/2016
Spuštění ostrého provozu	pol. 04/2016
Podpora provozu	04/2016
<b>Implementace FONSS Enterprise v o.z. Děčín</b>	
Přípravné a analytické práce s klíčovými uživateli	02-04/2016
Školení uživatel a testování nastavení	04-05/2016
Spuštění ostrého provozu	05/2016
Podpora provozu	06/2016

ID\*\*:  
Název veřejné zakázky:

Druh řízení\*\*:

Rozhodnutí představenstva:

Rozhodnutí jediného akcionáře:

### Průvodka smlouvy

číslo: 1212/15

#### Část A

Jméno a příjmení / obchodní firma:	STAPRO s.r.o.	
Typ smlouvy:	SoD	
Stručný popis předmětu smlouvy:	Dodatek č. 1 – prodloužení termínu k provedení díla	
Odštěpný závod:	KZ	
Výše finančního plnění:	1.600.000	Zdroj financování**: příjem
Účinnost smlouvy (od – do):	Do 30.6.2016	
Kopii (scan) smlouvy předat:	Peldřimovský, Luzumová, Mrázek	

#### Část B

	Datum	Útvar/ úsek	Jméno, příjmení	Podpis	Vyjádření (stanovisko) ano – ne <sup>1)</sup>
1. Zpracovatel:	10.7.15	PRAV	Mgr. Kateřina Rothová		ANO
2. Garant:	10.7.15	VPOC	Ing. Jaroslav Peldřimovský		ANO
3. Právník:	10.7.15	PRAV	Mgr. Kateřina Rothová		ANO
4. Náměstek pro ekonomické řízení a controlling***	13.7.15	NERC KZ	Ing. Luděk Rückl Ing. Pazdera Pavel		ANO
*5. Z ekonomické stránky posoudil:					
*6. Posoudil:					
*7. Posoudil:					
*8. Posoudil:					
*9. Posoudil:					
*10. Posoudil:					
*11. Posoudil:					
*12. Posoudil:					

\* Vyplní se v případě, že posouzení bylo vyžádáno

\*\* ID – číslo zakázky I investice, Plán – plánované plnění, Druh řízení – přímý nákup, VZMR, JŘBÚ, apod.

\*\*\* Vyplní se vždy, jedná-li se o smlouvu s finančním plněním v jakémkoliv výši.

<sup>1)</sup> Stanovisko odborného útvaru je uváděno na druhé straně průvodky, popřípadě na samostatném listu.

K centrální evidenci smluv převzato:

Dne: .....

Podpis: .....