



Název veřejné zakázky: **Projektová a provozní dokumentace pro zřízení přistávací plochy pro vrtulník VFR/DEN – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. a Nemocnice Děčín, o.z. – projektové práce**

Druh veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na služby**

Režim veřejné zakázky: **VZMR**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3057/2022**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Jedním z hodnotících kritérií je Doba plnění 3. FÁZE díla, která je omezena na 12 týdnů. Tato doba je závislá na konání úřadů vydávajících závazná stanoviska a nelze předem predikovat jejich dobu zpracování. Minimální doba pro zpracování stanoviska úřadem je 30 dní. Bude upravena smlouva s ohledem na tuto skutečnost?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na vymezení zadávacích podmínek, tudíž v navrhovaném rozsahu nebude měnit zadávací podmínky ani obligatorní návrh smlouvy.

Dotaz č. 2:

Předpokladem pro zahájení 3. fáze díla je zpracování výstupů z 1. a 2. fáze díla, nemá být doba pro 3. fázi díla počítána v týdnech od ukončení fáze 2?

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na vymezení zadávacích podmínek, tj. nebude měnit maximální doby plnění jednotlivých fází.

Dotaz č. 3:

V odstavci smlouvy je neplatný odkaz viz tučně zvýrazněná část
VI.

Porušení smluvních povinností

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží jakýkoliv termín dokončení díla či jeho části dle čl. II odst. 1 písm. a) – c) této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované dílčí ceny díla bez DPH, Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel nebude požadovat smluvní pokutu v případě prodlení v termínu plnění 4. fáze díla **dle čl. II odst. 1 písm. e)** (zajištění společného povolení) smlouvy, bude-li způsobeno nečinností příslušného správního orgánu.

Bude upravena smlouva?

Odpověď č. 3:

Zadavatel s ohledem na administrativní chybu mění v dotčené části obligatorní návrh smlouvy „*Objednatel nebude požadovat smluvní pokutu v případě prodlení v termínu plnění 4. fáze díla dle čl. II odst. 1 písm. d) (zajištění společného povolení) smlouvy, bude-li způsobeno nečinností příslušného správního orgánu*“. Nové znění obligatorního návrhu smlouvy je přílohou tohoto Vysvětlení a je zároveň zveřejněno na profilu zadavatele.

Dotaz č. 4:

Ze smlouvy vyplívá nevyváženost smluvních sankcí. Zhotoviteli je uložena smluvní pokuta ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, ale Objednateli v případě prodlení s úhradou pouze úrok z prodlení ve výši 0,005% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. Dále je výše uvedený úrok z prodlení pod zákonem stanovenou hodnotou úroků z prodlení, který aktuálně činí 15% ročně.

Odpověď č. 4:

Zadavatel trvá na vymezení zadávacích podmínek, tj. nebude měnit v rozsahu vymezených sankčních ujednání obligatorní návrh smlouvy.

V Ústí nad Labem dne: 20-09-2022

02
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel