

Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2014

## DODATEK Č. 6 ke smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“ ze dne 21.8.2014**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických:

Ing. V. Štyvar, [vaclav.styvar@kzcr.eu](mailto:vaclav.styvar@kzcr.eu)

Ing. Jiří Smrčka, [jiri.smrcka@kzcr.eu](mailto:jiri.smrcka@kzcr.eu)

Ing. Ondřej Hampejs, [ondrej.hampejs@kzcr.eu](mailto:ondrej.hampejs@kzcr.eu)

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem

Číslo účtu:

216686400/0300

Identifikační číslo:

25488627

DIČ:

CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „**Objednatel**“

##### **„Společnost Nemocnice Most“**

(Společnost firem METALL QUATRO spol. s r.o. – HERKUL a.s. – Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.)

se sídlem:

Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Milan Karfík, jednatel METALL QUATRO spol.s r.o.

Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva HERKUL a.s.

Zdeněk Brabec, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech technických:

Miroslav Štýbr, jednatel, Ing. Milan Karfík, ml. – stavbyvedoucí

Ing. Radovan Dušek, místopředseda představenstva HERKUL a.s.

Roman Kotlan, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech stavby:

Pavel Novák – zástupce stavbyvedoucího, Jiří Jaroš - technik

Bc.Jakub Justa, vedoucí stavební divize

Ing. Petr Augusta jednatel společnosti, stavbyvedoucí, Mirko  
Prokop, zástupce stavbyvedoucího

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
Číslo účtu: 3293310267/0100

vedoucí účastník společnosti

**METALL QUATRO spol. s r.o.**

se sídlem: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most  
doručovací adresa: METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.e. 2, 431 59  
Vysoká Pec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
7746

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Milan Karfík, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
Číslo účtu: 3293310267/0100  
Identifikační číslo: 61538213  
DIČ: CZ61538213

2. účastník Společnosti

**HERKUL a.s.**

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1  
doručovací adresa: Obrnice 228, 435 21 Obrnice  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15889

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva  
Identifikační číslo: 25004638  
DIČ: CZ25004638

3. účastník Společnosti

**Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.**

se sídlem:  
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl.  
11573

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Augusta, jednatel  
Identifikační číslo: 25014111  
DIČ: CZ25014111

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

## II. Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy uzavřené dne 21.8.2014 je závazek Zhotovitele realizovat dílo pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“.
2. Smluvní strany se dohodly dle čl. VII. odst. 6 Smlouvy o dílo na změně rozsahu díla, a to i v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Změna rozsahu díla je přesně specifikována ve změnovém listu č. 6 ze dne 15.5.2015, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
3. Příloha č. 1 obsahuje změnový list č. 6:
  - 1) Návrh ocenění změny, kdy změna ceny činí -4.954.245,00 Kč bez DPH
  - 2) Odsouhlasení změny
  - 3) Zdůvodnění změny ke ZL č. 6
  - 4) Souhrnný list stavby
  - 5) Rekapitulace objektů stavby
  - 6) Krycí listy rozpočtu – přípočtové položky (Změna kotvení střešního pláště)
  - 7) Rekapitulace rozpočtu - přípočtové položky (Změna kotvení střešního pláště)
  - 8) Rozpočet - přípočtové položky (Změna kotvení střešního pláště)
  - 9) Krycí list rozpočtu – odpočtové položky (Změna kotvení střešního pláště)
  - 10) Rekapitulace rozpočtu – odpočtové položky (Změna kotvení střešního pláště)
  - 11) Rozpočet – odpočtové položky (Změna kotvení střešního pláště)
  - 12) Krycí list rozpočtu – odpočet (Zateplení 1. NP objektů SO 01, SO 02, SO 03)
  - 13) Rekapitulace rozpočtu – odpočet (Zateplení 1. NP objektů SO 01, SO 02, SO 03)
  - 14) Rozpočet – odpočet (Zateplení 1. NP objektů SO 01, SO 02, SO 03)
  - 15) Krycí list rozpočtu – odpočet (Poliklinika – Sociální zázemí)
  - 16) Rekapitulace rozpočtu – odpočet (Poliklinika – Sociální zázemí)
  - 17) Rozpočet – odpočet (Poliklinika – Sociální zázemí)
  - 18) Krycí list rozpočtu – odpočet zateplení střechy (Monoblok)
  - 19) Rekapitulace rozpočtu – odpočet zateplení střechy (Monoblok)
  - 20) Rozpočet – odpočet zateplení střechy (Monoblok)
  - 21) Krycí list rozpočtu – Monoblok – operační sály – úprava atiky
  - 22) Rekapitulace rozpočtu – Monoblok – operační sály – úprava atiky
  - 23) Rozpočet - Monoblok – operační sály – úprava atiky
  - 24) Krycí list rozpočtu – přípočtové položky (Sociální zázemí – Monoblok)
  - 25) Rekapitulace rozpočtu – přípočtové položky (Sociální zázemí – Monoblok)
  - 26) Rozpočet - přípočtové položky (Sociální zázemí – Monoblok)
  - 27) Krycí list rozpočtu – odpočtové položky (Sociální zázemí – Monoblok)
  - 28) Rekapitulace rozpočtu – odpočtové položky (Sociální zázemí – Monoblok)
  - 29) Rozpočet – odpočtové položky (Sociální zázemí – Monoblok)
  - 30) Krycí list rozpočtu – přípočtové položky (Sociální zázemí – Blok II.)
  - 31) Rekapitulace rozpočtu - přípočtové položky (Sociální zázemí – Blok II.)
  - 32) Rozpočet - přípočtové položky (Sociální zázemí – Blok II.)
  - 33) Krycí list rozpočtu – odpočtové položky (Sociální zázemí – Blok II.)
  - 34) Rekapitulace rozpočtu - odpočtové položky (Sociální zázemí – Blok II.)
  - 35) Rozpočet - odpočtové položky (Sociální zázemí – Blok II.)

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 6 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha č. 1 – Změnový list ze dne 15.5. 2015 (celkem 47 listů)


V Ústí nad Labem, dne: 29.5.2015

za Objednatele:

06  Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627  
Ing. Petr Fiala,  
generální ředitel

V Mostě dne:

za Zhotovitele:

  
Ing. Milan Karfik, jednatel  
METALL QUATRO spol. s r.o.  
Stavebně montážní firma  
Na Vrátku 1245  
434/01 Most  
IČO 618 38 213 DIČ CZ61538213

# NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

|                                                                                                                   |                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“ |                               | Číslo změny: 6                      |
| SoD: 28/2014<br>Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141                                               |                               | Datum: 15.5.2015                    |
| Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.                                    |                               |                                     |
| Předkládaný návrh úpravy:                                                                                         | dohodnuté ceny                | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                   | dohodnuté lhůty ukončení díla | <input checked="" type="checkbox"/> |

## Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

### Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

|                                                                |                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZL_06.1a - Změna kotvení střešního pláště - přípočtové položky | 2.862.588,00,- Kč        |
| ZL_06.5 - Monoblok - Operační sály - úprava atiky              | 38.229,00,- Kč           |
| ZL_06.6a - Sociální zázemí - Monoblok - přípočtové položky     | 1.491.713,00,- Kč        |
| ZL_06.7a - Sociální zázemí - Blok II. - přípočtové položky     | 1.353.927,00,- Kč        |
| <b>Přípočtové položky celkem - vícepráce</b>                   | <b>5.746.457,00,- Kč</b> |

### Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

|                                                                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ZL_06.1b - Změna kotvení střešního pláště - odpočtové položky  | -1.434.660,00,- Kč         |
| ZL_06.2 - Zateplení 1.NP objektů SO 01, SO 02, SO 03 - odpočet | -4.663.382,00,- Kč         |
| ZL_06.3 - SO_01b Poliklinika - Sociální zázemí - Odpočet       | -3.401.323,00,- Kč         |
| ZL_06.4 - Monoblok - odpočet zateplení střechy                 | -247.337,00,- Kč           |
| ZL_06.6b - Sociální zázemí - Monoblok - odpočtové položky      | -618.000,00,- Kč           |
| ZL_06.7b - Sociální zázemí - Blok II. - odpočtové položky      | -336.000,00,- Kč           |
| <b>Odpočtové položky celkem - méněpráce</b>                    | <b>-10.700.702,00,- Kč</b> |

### Rozdíl odečtu méněpráci

- 4.954.245,00,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

### Původní cena díla dle ZL č.5

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 135.279.283,43,- Kč |
| 2. Cena díla vč. DPH | 163.687.932,95,- Kč |

### Návrh ceny díla včetně ZL č.6

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 130.325.038,43,- Kč |
| 2. Cena díla s DPH   | 157.743.296,50,- Kč |

### Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

**157.743.296,50,- Kč**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| zvýšení ceny o                           | Základ:                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 Kč           |
|                                          | DPH 21%:                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 Kč           |
|                                          | Cena včetně DPH:                                                                                                                                                                                                                | 0,00 Kč           |
| snížení ceny o                           | Základ:                                                                                                                                                                                                                         | 4.954.245,00,- Kč |
|                                          | DPH 21 %:                                                                                                                                                                                                                       | 1.040.391,45,- Kč |
|                                          | Cena včetně DPH:                                                                                                                                                                                                                | 5.994.636,45,- Kč |
| Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:   |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Prodloužení lhůty o                      | 0 kalendářních dní                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Zkrácení lhůty o                         | 0 kalendářních dní                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Za zhotovitele: Pavel Novák              | <div style="text-align: center;"> <b>METALL QUATRO spol. s r.o.</b><br/>             Stavebně montážní firma<br/>             Na Vrátku 1245<br/>             434 01 Most<br/>             IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213 </div> |                   |
| Za objednatele: Ing. Zdislav Mazur – TDS |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |

# ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

|                                                                                                            |                                                                                         |                                                 |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Úprava stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s.,<br>Město Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“ |                                                                                         | Číslo změny: 6                                  |                                                |
| Datum: 28/2014<br>Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141                                      |                                                                                         | Datum: 15.5.2015                                |                                                |
| Určeno pro                                                                                                 | projektanta <input checked="" type="checkbox"/> TDS <input checked="" type="checkbox"/> | zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> | objednatel <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odesláno/předáno:                                                                                          | poštou <input type="checkbox"/> poslem <input type="checkbox"/>                         | faxem <input type="checkbox"/>                  | osobně <input checked="" type="checkbox"/>     |

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

## Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

### Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

|                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| ZL_06.1a - Změna kotvení střešního pláště - přípočtové položky | 2.862.588,00,- Kč |
| ZL_06.5 - Monoblok - Operační sály - úprava atiky              | 38.229,00,- Kč    |
| ZL_06.6a - Sociální zázemí - Monoblok - přípočtové položky     | 1.491.713,00,- Kč |
| ZL_06.7a - Sociální zázemí - Blok II. - přípočtové položky     | 1.353.927,00,- Kč |

### Přípočtové položky celkem - vícepráce

**5.746.457,00,- Kč**

### Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| ZL_06.1b - Změna kotvení střešního pláště - odpočtové položky  | -1.434.660,00,- Kč |
| ZL_06.2 - Zateplení 1.NP objektů SO 01, SO 02, SO 03 - odpočet | -4.663.382,00,- Kč |
| ZL_06.3 - SO_01b Poliklinika - Sociální zázemí - Odpočet       | -3.401.323,00,- Kč |
| ZL_06.4 - Monoblok - odpočet zateplení střechy                 | -247.337,00,- Kč   |
| ZL_06.6b - Sociální zázemí - Monoblok - odpočtové položky      | -618.000,00,- Kč   |
| ZL_06.7b - Sociální zázemí - Blok II. - odpočtové položky      | -336.000,00,- Kč   |

### Odpočtové položky celkem - méněpráce

**-10.700.702,00,- Kč**

### Rozdíl odečtu méněprací

**- 4.954.245,00,- Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

### Původní cena díla dle ZL č.5

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 135.279.283,43,- Kč |
| 2. Cena díla vč. DPH | 163.687.932,95,- Kč |

### Návrh ceny díla včetně ZL č.6

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Cena díla bez DPH | 130.325.038,43,- Kč |
| 2. Cena díla s DPH   | 157.743.296,50,- Kč |

### Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

**157.743.296,50,- Kč**

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| <b>zvýšení ceny o</b> | Základ: 0,00 Kč                    |
|                       | DPH 21%: 0,00 Kč                   |
|                       | Cena včetně DPH: 0,00 Kč           |
| <b>snížení ceny o</b> | Základ: 4.954.245,00,- Kč          |
|                       | DPH 21 %: 1.040.391,45,- Kč        |
|                       | Cena včetně DPH: 5.994.636,45,- Kč |

### Celková cena po změně

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Viz příloha: zdůvodnění změny</b> | Základ 130.325.038,43,- Kč           |
|                                      | DPH 21%: 27.418.258,07,- Kč          |
|                                      | Cena včetně DPH: 157.743.296,50,- Kč |

Prodloužení lhůty: 0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

**Celková lhůta po změně** Datum dokončení: 30.6.2015

|                     |                                |                                     |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele            | <input type="checkbox"/>            |
|                     | chybou v dokumentaci zakázky   | <input type="checkbox"/>            |
|                     | rozdílem mezi PD a skutečností | <input checked="" type="checkbox"/> |

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

|                                                                           |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:<br>Ing. Ondřej Hampejs      | Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:<br>JT consulting s.r.o., Michal Oswald                                                                                                             |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:<br>Ing. Zdislav Mazur - TDS | Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:<br>Pavel Novák<br>METALL QUATRO spol. s r.o.<br>Stavebně montážní firma<br>Na Vrátku 1273<br>434 01 Most<br>IČO 615 38 213 DIČ CZ01538213 |

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 6

## SPOLEČNÉ STANOVISKO

---

### PROJEKT:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

SoD: 28/2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

### Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

### Přípočtové položky:

#### Změna kotvení střešního pláště

Navržená střešní hydroizolační fólie dle PD měla být mechanicky kotvena k únosnému podkladu (do nosné střešní železobetonové desky). Před zahájením prací byly provedeny odtrhové zkoušky, při kterých byly zjištěny různé tloušťky stávajícího souvrství na všech střechách objektů SO 01, SO 02 a SO 03, což si vyžádalo použití delších kotev s vyšší únosností proti vytažení.

#### Monoblok - operační sály - úprava atiky.

Při realizaci atikových trámů na střechách operačních sálů bylo nutné s ohledem na různou výškovou úroveň střešního pláště provést úpravy atikových trámů a následné zakrytí hydroizolační fólií včetně klempířských prvků.

#### Sociální zázemí – Monoblok a Sociální zázemí - Blok II.

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice ze dne 15.8.2014 (č.j. KHSUL 48458/2014), vydaného v návaznosti na konzultaci a prohlídku v rámci přípravy stavby, došlo k upřesnění a doplnění projektu rekonstrukce sociálních zařízení. Změny a doplnění bylo doporučeno za účelem splnění požadavků Vyhlášky č. 95/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče a zároveň za účelem splnění požadavků vyhlášky č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Rozsah úprav byl rozšířen o výměnu interiérových dveří včetně zárubní, vyrovnaní podlah a sjednocení výškových úrovní v sociálních zařízeních, rozšíření vstupů do sprchových kabin, zajištění přirozeného větrání záchodových kabin, osazení soklových obkladových tvarovek s požlábkem a osazení nástěnných vodovodních baterií místo stojánkových.

### Odpočtové položky:

#### Změna kotvení střešního pláště

Vzhledem ke změně délky a únosnosti kotev střešní hydroizolační fólie se původní rozpočtové položky odečítají.

#### Zateplení 1. NP objektů SO 01, SO 02 a SO 03

Po provedení podrobného stavebního průzkumu v místě uvažovaných podhledů nad suterénem objektů bylo zjištěno, že se ve skladbě podhledů nachází rozvody teplovodního vytápění objektu.

m k hustotě smyček topného potrubí nebylo možné provést mechanické kotvení  
ch desek k podhledu, a proto bylo přistoupeno neprovádět tyto práce. Změna byla ověřena  
tem tepelných ztrát s přihlédnutím k vytápění v konstrukci podhledu.

#### **01b Poliklinika - Sociální zázemí**

ohledem na dodatečné doporučení Krajské hygienické stanice ze dne 15.8.2014 (č.j. KHSUL  
8458/2014), vydané v návaznosti na konzultaci a prohlídku v rámci přípravy stavby a na dodržení  
zákona o veřejných zakázkách / limit víceprací max. 20%/, bylo rozhodnuto na tomto objektu  
sociální zázemí nerealizovat.

#### **Monoblok - odpočet zateplení střechy**

V rámci podrobného stavebně technického průzkumu a provádění sond do střech bylo zjištěno, že  
střechy nad SO.02 Monoblok – operační sály, již mají ve své skladbě dostatečnou tloušťku  
tepelné izolace. Tato část stavby není původní, ale je řešena jako přístavba ke stávajícímu objektu  
nemocnice. Střechy mají tedy odlišnou skladbu, než je tomu u ostatních stavebních objektů.  
Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vynechání tepelné izolace u těchto střech a byla provedena  
pouze nová hydroizolační vrstva střechy.

#### **Sociální zázemí – Monoblok a Sociální zázemí - Blok II.**


Z důvodů úprav sociálního zázemí se odečítají původní rozpočtové položky, týkající se  
původně navržených souborů instalací.

#### **Odůvodnění vyvolané změny :**

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

#### **Nezbytnost vyvolaných změn :**

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:<br>Ing. Ondřej Hampejs<br>      | Podpis zmocněnce GP, datum, razítko:<br>JT consulting s.r.o., Michal Oswald<br>                                                                                                          |
| Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:<br>Ing. Zdislav Mazur - TDS<br> | Podpis zhotovitele, datum, razítko:<br>Pavel Novák<br><br><b>METALL QUATRO spol. s r.o.</b><br>Stavebně montážní firma<br>Na Vrátku 1246<br>434 01 Mos<br>IČO 615 38 213 DIČ CZ61536213 |

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Id: 5076/2014-ZL\_06  
Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

JKSO:  
Místo: Most

CC-CZ:  
Datum: 21.04.2015

Objednavatel:  
Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627  
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:  
Společnost Nemocnice Most

IČ: 61538213  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jan Hanuljak

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Náklady z rozpočtů                  | -4 954 245,00 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00          |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | -4 954 245,00 |
|--------------|---------------|

|              |        |    |               |               |
|--------------|--------|----|---------------|---------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -4 954 245,00 | -1 040 391,45 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00          | 0,00          |

|            |   |     |               |
|------------|---|-----|---------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -5 994 636,45 |
|------------|---|-----|---------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.  
Stavebně montážní firma  
Na Vrátku 1415  
434 01 Most  
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

5076/2014-ZL\_06

**Stavba:** Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Místo:** Most

**Datum:** 21.04.2015

**Objednavatel:** Krajská zdravotní a.s.

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Společnost Nemocnice Most

**Zpracovatel:** Jan Hanuljak

| Kód                                      | Objekt                                               | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1)</b>                                | <b>Náklady z rozpočtů</b>                            | <b>-4 954 245,00</b> | <b>-5 994 636,45</b> |
| ZL 06.1a                                 | Změna kotvení střešního pláště - přípočtové položky  | 2 862 588,00         | 3 463 731,48         |
| ZL 06.1b                                 | Změna kotvení střešního pláště - odpočtové položky   | -1 434 660,00        | -1 735 938,60        |
| ZL 06.2                                  | Zateplení 1.NP objektů SO 01, SO 02, SO 03 - odpočet | -4 663 382,00        | -5 642 692,22        |
| ZL 06.3                                  | SO_01b Poliklinika - Sociální zázemí - odpočet       | -3 401 323,00        | -4 115 600,83        |
| ZL 06.4                                  | Monoblok - odpočet zateplení střechy                 | -247 337,00          | -299 277,77          |
| ZL 06.5                                  | Monoblok - operační sály - úprava atiky              | 38 229,00            | 46 257,09            |
| ZL_06.6a                                 | Sociální zázemí - Monoblok - přípočtové položky      | 1 491 713,00         | 1 804 972,73         |
| ZL_06.6b                                 | Sociální zázemí - Monoblok - odpočtové položky       | -618 000,00          | -747 780,00          |
| ZL_06.7a                                 | Sociální zázemí - Blok II. - přípočtové položky      | 1 353 927,00         | 1 638 251,67         |
| ZL_06.7b                                 | Sociální zázemí - Blok II. - odpočtové položky       | -336 000,00          | -406 560,00          |
| <b>2)</b>                                | <b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> |                                                      | <b>-4 954 245,00</b> | <b>-5 994 636,45</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt: ZL 06.1a - Změna kotvení střešního pláště - přípočtové položky

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 21.04.2015

Objednavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |        |    |              |                     |
|---------------------|--------|----|--------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtu  |        |    |              | 2 862 588,00        |
| Ostatní náklady     |        |    |              | 0,00                |
| <b>Cena bez DPH</b> |        |    |              | <b>2 862 588,00</b> |
| DPH základní        | 21,00% | ze | 2 862 588,00 | 601 143,48          |
| snížená             | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00                |
| <b>Cena s DPH</b>   |        |    |              | <b>3 463 731,48</b> |
| <b>v CZK</b>        |        |    |              |                     |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: ZL 06.1a - Změna kotvení střešního pláště - přípočtové položky

Místo: Most Datum: 21.04.2015

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant: Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel: Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                                                           | <b>2 862 588,00</b> |
| D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť                                    | 485 973,00          |
| D22 - 477: Střešní krytiny povlakové                                                   | 350 416,00          |
| D23 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.) | 135 557,00          |
| D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť                                       | 1 846 456,00        |
| D27 - 477: Střešní krytiny povlakové                                                   | 1 395 339,00        |
| D28 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.) | 451 117,00          |
| D3 - SO_03a: Blok II. střešní a obvodový plášť                                         | 530 159,00          |
| D22 - 477: Střešní krytiny povlakové                                                   | 373 919,00          |
| D28 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.) | 156 240,00          |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                                                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>                                               | <b>2 862 588,00</b> |

# ROZPOČET

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Objekt:** ZL 06.1a - Změna kotvení střešního pláště - přípočtové položky

**Místo:** Most

**Datum:** 21.04.2015

**Objednavatel:** Krajská zdravotní a.s.

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Společnost Nemocnice Most

**Zpracovatel:** Jan Hanuljak

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**2 862 588,00**

### D1 - SO\_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

**485 973,00**

#### D22 - 477: Střešní krytiny povlakové

**350 416,00**

|   |   |                |                                                |     |            |       |            |
|---|---|----------------|------------------------------------------------|-----|------------|-------|------------|
| 1 | M | R415X0001-01.1 | Teleskop G2 185 + šroub do betonu GTHD 6,3x300 | kus | 11 889,120 | 28,60 | 339 981,00 |
| 2 | M | R415X0001-01.2 | Teleskop G2 185 + šroub do betonu GTHD 6,3x130 | kus | 923,100    | 11,30 | 10 435,00  |

#### D23 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)

**135 557,00**

|   |   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |       |            |
|---|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 3 | K | 479zmena0010-034.1 | Montáž 2. vrstvy tepelné izolace bezných stavebních konstrukcí střech, na plný podklad - tl. izolace 2x120 mm, prokotvení šrouby GTHD 6,3/300 s teleskopem G2 185 a GTHD 6,3/130 s teleskopem G2 185, přes tl. stávajícího souvrství střešního pláště objektu S | m2 | 2 162,000 | 62,70 | 135 557,00 |
|---|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|

### D2 - SO\_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

**1 846 456,00**

#### D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

**1 395 339,00**

|    |   |                 |                                                |     |            |       |            |
|----|---|-----------------|------------------------------------------------|-----|------------|-------|------------|
| 4  | M | R415X0001-01.3  | Teleskop G2185 + šroub do betonu GTHD 6,3x250  | kus | 3 696,480  | 22,20 | 82 062,00  |
| 5  | M | R415X0001-01.4  | Teleskop G2 225 + šroub do betonu GTHD 6,3x300 | kus | 18 658,860 | 29,90 | 557 975,00 |
| 6  | M | R415X0001-01.5  | Teleskop G2 185 + šroub do betonu GTHD 6,3x300 | kus | 6 683,040  | 28,60 | 191 108,00 |
| 7  | M | R415X0001-01.6  | Teleskop G2 185 + šroub do betonu GTHD 6,3x200 | kus | 5 851,740  | 17,90 | 104 770,00 |
| 8  | M | R415X0001-01.7  | Teleskop G2 325 + šroub do betonu GTHD 6,3x300 | kus | 11 005,800 | 34,70 | 381 945,00 |
| 9  | M | R415X0001-01.10 | PIO podložka + šroub do betonu GTHD 6,3x300    | kus | 3 060,000  | 21,00 | 64 260,00  |
| 10 | M | R415X0001-01.11 | PIO podložka + šroub do betonu GTHD 6,3x60     | kus | 1 836,000  | 7,20  | 13 219,00  |

#### D28 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)

**451 117,00**

|    |   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |       |            |
|----|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|
| 11 | K | 479zmena0010-034.2 | Montáž 2. vrstvy tepelné izolace bezných stavebních konstrukcí střech, tl. izolace 2x120 mm, vč. prokotvení šrouby GTHD 6,3/250, GTHD 6,3/300 s teleskopem G2 185, šrouby GTHD 6,3/300 s teleskopem G2 225, šrouby GTHD 6,3/300 s teleskopem G2 325, šrouby | m2 | 6 453,752 | 69,90 | 451 117,00 |
|----|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|------------|

### D3 - SO\_03a: Blok II. střešní a obvodový plášť

**530 159,00**

#### D22 - 477: Střešní krytiny povlakové

**373 919,00**

|    |   |                |                                                |     |           |       |            |
|----|---|----------------|------------------------------------------------|-----|-----------|-------|------------|
| 12 | M | R415X0001-01.4 | Teleskop G2 225 + šroub do betonu GTHD 6,3x300 | kus | 4 293,180 | 29,90 | 128 383,00 |
| 13 | M | R415X0001-01.5 | Teleskop G2 185 + šroub do betonu GTHD 6,3x300 | kus | 8 586,360 | 28,60 | 245 536,00 |

#### D28 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)

**156 240,00**

|   | Kód                | Popis                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| K | 479zmena0010-034.3 | Montaz 2. vrstvy tepelne izolace beznych stavebnych konstrukcí střech, tl. izolace 2x120mm, vč. prokotvení šrouby GTHD 6,3/300 s teleskopem G2 185 a GTHD 6,3/300 s teleskopem G2 225, přes tl. stávajícího souvrství střešního pláště objektu SO 03 | m2 | 1 921,774 | 81,30        | 156 240,00        |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Objekt:** ZL 06.1b - Změna kotvení střešního pláště - odpočtové položky

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Most

Datum: 21.04.2015

Objednavatel:

IČ:

Krajská zdravotní a.s.

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Společnost Nemocnice Most

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Jan Hanuljak

DIČ:

Poznámka:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Náklady z rozpočtu | -1 434 660,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00          |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>-1 434 660,00</b> |
|---------------------|----------------------|

|              |        |    |               |             |
|--------------|--------|----|---------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -1 434 660,00 | -301 278,60 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00          | 0,00        |

|                   |              |                      |
|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>-1 735 938,60</b> |
|-------------------|--------------|----------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**ZL 06.1b - Změna kotvení střešního pláště - odpočtové položky**

Místo: Most

Datum: 21.04.2015

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel: Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu -1 434 660,00**

D1 - SO\_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť -254 717,00

D22 - 477: Střešní krytiny povlakové -153 747,00

D23 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.) -100 970,00

D2 - SO\_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť -935 640,00

D27 - 477: Střešní krytiny povlakové -609 499,00

D28 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.) -326 141,00

D3 - SO\_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť -244 303,00

D27 - 477: Střešní krytiny povlakové -154 556,00

D28 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.) -89 747,00

**2) Ostatní náklady 0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -1 434 660,00**

# ROZPOČET

Objekt: ZL 06.1b - Změna kotvení střešního pláště - odpočtové položky

Místo: Most Datum: 21.04.2015

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel: Jan Hanuljak

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

-1 434 660,00

D1 - SO\_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť -254 717,00

D22 - 477: Střešní krytiny povlakové

-153 747,00

|   |   |              |                                                    |     |             |       |             |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------|-------------|
| 1 | M | R415X0001-01 | Teleskop TPK-A + šroub GBS 8x110 pro kotvení fólie | kus | -12 812,220 | 12,00 | -153 747,00 |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------|-------------|

D23 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)

-100 970,00

|   |   |                  |                                                                                                                                                                                                        |    |            |       |             |
|---|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------|
| 2 | K | 479zmena0010-034 | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech, na plný podklad - tl. izolace přes 170 mm, přišroubovaná šrouby EJOT, výška budovy do 20 m, provizorní kotevní / 2 kusy/m2 - druhá vrstva | m2 | -2 162,103 | 46,70 | -100 970,00 |
|---|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------|

D2 - SO\_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

-935 640,00

D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

-609 499,00

|   |   |              |                                                    |     |             |       |             |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------|-------------|
| 3 | M | R415X0001-01 | Teleskop TPK-A + šroub GBS 8x110 pro kotvení fólie | kus | -50 791,618 | 12,00 | -609 499,00 |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------|-------------|

D28 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)

-326 141,00

|   |   |                  |                                                                                                                                                                                                        |    |            |       |             |
|---|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------|
| 4 | K | 479zmena0010-034 | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech, na plný podklad - tl. izolace přes 170 mm, přišroubovaná šrouby EJOT, výška budovy do 20 m, provizorní kotevní / 2 kusy/m2 - druhá vrstva | m2 | -6 983,752 | 46,70 | -326 141,00 |
|---|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-------------|

D3 - SO\_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

-244 303,00

D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

-154 556,00

|   |   |              |                                                    |     |             |       |             |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------|-------------|
| 5 | M | R415X0001-01 | Teleskop TPK-A + šroub GBS 8x110 pro kotvení fólie | kus | -12 879,687 | 12,00 | -154 556,00 |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|-------|-------------|

D28 - 479: Střešní krytiny - speciální části a doplňky (např. izolace, spojovací mat.)

-89 747,00

|   |   |                  |                                                                                                                                                                                                        |    |            |       |            |
|---|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|
| 6 | K | 479zmena0010-034 | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech, na plný podklad - tl. izolace přes 170 mm, přišroubovaná šrouby EJOT, výška budovy do 20 m, provizorní kotevní / 2 kusy/m2 - druhá vrstva | m2 | -1 921,774 | 46,70 | -89 747,00 |
|---|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Objekt:** ZL 06.2 - Zateplení 1.NP objektů SO 01, SO 02, SO 03 - odpočet

JKSO:

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 21.04.2015

Objednavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -4 663 382,00

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH -4 663 382,00**

|              |        |    |               |             |
|--------------|--------|----|---------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -4 663 382,00 | -979 310,22 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00          | 0,00        |

**Cena s DPH v CZK -5 642 692,22**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt: ZL 06.2 - Zateplení 1.NP objektů SO 01, SO 02, SO 03 - odpočet

Místo: Most Datum: 21.04.2015

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel: Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                                                               | <b>-4 663 382,00</b> |
| D1 - SO_01:: Poliklinika                                                                   | -1 636 570,00        |
| D2 - SO_01a:: Poliklinika - střešní a obvodový plášť                                       | -1 629 388,00        |
| D3 - 180:: Základy                                                                         | -4 593,00            |
| D4 - 290:: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. | -46 734,00           |
| D6 - 400:: Úpravy povrchu                                                                  | -1 578 061,00        |
| D7 - SO_01b:: Poliklinika sociální zařízení                                                | -7 182,00            |
| D8 - 212:: Zdi monolitické                                                                 | -7 182,00            |
| D9 - SO_02:: Monoblok                                                                      | -2 002 117,00        |
| D10 - SO_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť                                         | -1 993 339,00        |
| D3 - 180:: Základy                                                                         | -5 560,00            |
| D4 - 290:: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. | -57 175,00           |
| D6 - 400:: Úpravy povrchu                                                                  | -1 930 604,00        |
| D11 - SO_02b:: Monoblok - sociální zařízení                                                | -8 778,00            |
| D8 - 212:: Zdi monolitické                                                                 | -8 778,00            |
| D12 - SO_03:: Blok II.                                                                     | -1 024 695,00        |
| D13 - SO_03a:: Blok II. - střešní a obvodový plášť                                         | -1 020 211,00        |
| D3 - 180:: Základy                                                                         | -2 820,00            |
| D4 - 290:: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. | -29 263,00           |
| D6 - 400:: Úpravy povrchu                                                                  | -988 128,00          |
| D14 - SO_03b:: Blok II. - sociální zařízení                                                | -4 484,00            |
| D8 - 212:: Zdi monolitické                                                                 | -4 484,00            |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                                                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>                                                   | <b>-4 663 382,00</b> |

# ROZPOČET

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Objekt:** ZL 06.2 - Zateplení 1.NP objektů SO 01, SO 02, SO 03 - odpočet

**Místo:** Most **Datum:** 21.04.2015  
**Objednavatel:** Krajská zdravotní a.s. **Projektant:**  
**Zhotovitel:** Společnost Nemocnice Most **Zpracovatel:** Jan Hanuljak

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**-4 663 382,00**

### D1 - SO\_01:: Poliklinika

**-1 636 570,00**

#### D2 - SO\_01a:: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

**-1 629 388,00**

#### D3 - 180:: Základy

**-4 593,00**

|    |   |               |                                                                                                                                             |   |         |        |           |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 9  | K | 180Az0382-022 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - smíšeného - přeprava a likvidace suti - za celý stavební objekt             | t | -5,700  | 240,00 | -1 368,00 |
| 10 | K | 180Bz0020-002 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace suti - za celý stavební objekt                | t | -5,700  | 256,00 | -1 459,00 |
| 11 | K | 180Bz0020-004 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a - likvidace suti za celý stavební objekt | t | -17,100 | 24,00  | -410,00   |
| 12 | K | 180Bz0030-002 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace suti za celý - stavební objekt                         | t | -5,700  | 158,00 | -901,00   |
| 13 | K | 180Bz0030-004 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace - suti za celý stavební objekt             | t | -57,000 | 7,98   | -455,00   |

#### D4 - 290:: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran.

**-46 734,00**

|    |   |               |                                                                                       |    |            |       |            |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|
| 39 | K | 290Aa0010-002 | Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m | m2 | -1 416,190 | 33,00 | -46 734,00 |
|----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|

#### D6 - 400:: Úpravy povrchu

**-1 578 061,00**

|     |   |                |                                                                                                                                                                         |    |            |        |             |
|-----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 112 | K | 451Pq3364-002  | Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky stropů tloušťky do 20 mm - rozsah opravované - plochy do 10%                                                          | m2 | -1 416,190 | 68,70  | -97 292,00  |
| 113 | K | 426xar4002-002 | Penetrace vnitřních ploch nanášená ručně - strop                                                                                                                        | m2 | -1 416,190 | 22,90  | -32 431,00  |
| 114 | K | 415Km1092-004  | Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy - - tloušťka desky přes 40 do 80 mm                                  | m2 | -1 416,190 | 517,00 | -732 170,00 |
| 115 | K | 219xa1199-01   | Deska izolační minerální s podélným vláknem $\lambda_{D} = 0,036 \text{ W/m.K}$ - tloušťka 60 mm, šířka 500 mm, - délka 1000 mm, R 1,65 m2K/W, balení 3 m2, balení 6 ks | m2 | -1 486,999 | 123,60 | -183 793,00 |
| 116 | K | 415Jm1002-002  | Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vtlačení do tmelu                                                                                                        | m2 | -1 416,190 | 161,00 | -228 007,00 |
| 117 | K | 451Pq3150-004  | Štukování na rovném povrchu stropů a schodišťových konstrukcí - tenkovrstvá úprava akt. štuk a - disperzní přilnavá přísadou, tl. 2 až 3 mm                             | m2 | -1 416,190 | 122,00 | -172 775,00 |
| 111 | K | 451Bq3010-004  | Otlučení omítek stropů vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 %                                                                                                | m2 | -1 416,190 | 6,32   | -8 950,00   |
| 119 | K | 290Hh2874-002  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešení - podlahy do 1,9 m                                                        | m2 | -1 416,190 | 36,60  | -51 833,00  |
| 110 | K | 400Bv8001-031  | Odstranění maleb - chemickými prostředky s oškrabáním, v místnostech, výška do 3,8 m                                                                                    | m2 | -1 416,190 | 21,10  | -29 882,00  |
| 118 | K | 400xas8039-001 | Malba z malířských směsí - bílá, oteruvzdorné a omyvatelné, dvojnásobné s penetrací, v místnostech, - výška do 3,8 m                                                    | m2 | -1 416,190 | 28,90  | -40 928,00  |

| Kód           |               | Popis                                                                 | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D7 - SO_01b:: |               | Poliklinika sociální zařízení                                         |    |          |              | -7 182,00         |
| D8 - 212::    |               | Zdi monolitické                                                       |    |          |              | -7 182,00         |
| K             | 212Az0006-006 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m | t  | -37,800  | 190,00       | -7 182,00         |

D9 - SO\_02:: Monoblok -2 002 117,00

D10 - SO\_02a:: Monoblok - střešní a obvodový plášť -1 993 339,00

D3 - 180:: Základy -5 560,00

|     |   |               |                                                                                                                                             |   |         |        |           |
|-----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 268 | K | 180Az0382-022 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného - přeprava a likvidace sutí - za celý stavební objekt              | t | -6,900  | 240,00 | -1 656,00 |
| 269 | K | 180Bz0020-002 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace sutí - za celý stavební objekt                | t | -6,900  | 256,00 | -1 766,00 |
| 270 | K | 180Bz0020-004 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a - likvidace sutí za celý stavební objekt | t | -20,700 | 24,00  | -497,00   |
| 271 | K | 180Bz0030-002 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý - stavební objekt                         | t | -6,900  | 158,00 | -1 090,00 |
| 272 | K | 180Bz0030-004 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace - sutí za celý stavební objekt             | t | -69,000 | 7,98   | -551,00   |

D4 - 290:: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. -57 175,00

|     |   |               |                                                                                       |    |            |       |            |
|-----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|
| 309 | K | 290Aa0010-002 | Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světla výška podlaží do 4 m | m2 | -1 732,570 | 33,00 | -57 175,00 |
|-----|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|------------|

D6 - 400:: Úpravy povrchu -1 930 604,00

|     |   |                |                                                                                                                                                            |    |            |        |             |
|-----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 386 | K | 451Pq3364-002  | Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky stropů tloušťky do 20 mm - rozsah opravované - plochy do 10%                                             | m2 | -1 732,570 | 68,70  | -119 028,00 |
| 387 | K | 426xar4002-002 | Penetrace vnitřních ploch nanášená ručně - strop                                                                                                           | m2 | -1 732,570 | 22,90  | -39 676,00  |
| 388 | K | 415Km1092-004  | Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy - - tloušťka desky přes 40 do 80 mm                     | m2 | -1 732,570 | 517,00 | -895 739,00 |
| 389 | K | 219xa1199-01   | Deska izolační minerální s podélným vláknem lambda D = 0,036 W/m.K - tloušťka 60 mm, šířka 500 mm, - délka 1000 mm, R 1,65 m2K/W, balení 3 m2, balení 6 ks | m2 | -1 819,198 | 123,60 | -224 853,00 |
| 390 | K | 415Jm1002-002  | Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vtlačení do tmelu                                                                                           | m2 | -1 732,570 | 161,00 | -278 944,00 |
| 391 | K | 451Pq3150-004  | Štukování na rovném povrchu stropů a schodišťových konstrukcí - tenkovrstvá úprava akt. štuk a - disperzní přílnavá přísadou, tl. 2 až 3 mm                | m2 | -1 732,570 | 122,00 | -211 374,00 |
| 385 | K | 451Bq3010-004  | Otlučení omítek stropů vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 %                                                                                   | m2 | -1 732,570 | 6,32   | -10 950,00  |
| 393 | K | 290Hh2874-002  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešeňové - podlahy do 1,9 m                                         | m2 | -1 732,570 | 36,60  | -63 412,00  |
| 384 | K | 400Bv8001-031  | Odstranění maleb - chemickými prostředky s oškrábáním, v místnostech, výška do 3,8 m                                                                       | m2 | -1 732,570 | 21,10  | -36 557,00  |
| 392 | K | 400xas8039-001 | Malba z malířských směsí - bílá, oteruvzdorná a omyvatelná, dvojnásobná s penetrací, v místnostech, - výška do 3,8 m                                       | m2 | -1 732,570 | 28,90  | -50 071,00  |

D11 - SO\_02b:: Monoblok - sociální zařízení -8 778,00

D8 - 212:: Zdi monolitické -8 778,00

|     |   |               |                                                                       |   |         |        |           |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 509 | K | 212Az0006-006 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m | t | -46,200 | 190,00 | -8 778,00 |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

D12 - SO\_03:: Blok II. -1 024 695,00

D13 - SO\_03a:: Blok II. - střešní a obvodový plášť -1 020 211,00

D3 - 180:: Základy -2 820,00

| Kód                 | Popis                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 180Az0382-022       | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného - přeprava a likvidace sutí - za celý stavební objekt              | t  | -3,500   | 240,00       | -840,00           |
| K 180Bz0020-002     | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace sutí - za celý stavební objekt                | t  | -3,500   | 256,00       | -896,00           |
| 574 K 180Bz0020-004 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a - likvidace sutí za celý stavební objekt | t  | -10,500  | 24,00        | -252,00           |
| 575 K 180Bz0030-002 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý - stavební objekt                         | t  | -3,500   | 158,00       | -553,00           |
| 576 K 180Bz0030-004 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace - sutí za celý stavební objekt             | t  | -35,000  | 7,98         | -279,00           |

D4 - 290:: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. -29 263,00

|                     |                                                                                       |    |          |       |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|
| 611 K 290Aa0010-002 | Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světla výška podlaží do 4 m | m2 | -886,770 | 33,00 | -29 263,00 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|------------|

D6 - 400:: Úpravy povrchu -988 128,00

|                      |                                                                                                                                                            |    |          |        |             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
| 669 K 451Pq3364-002  | Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky stropů tloušťky do 20 mm - rozsah opravované - plochy do 10%                                             | m2 | -886,770 | 68,70  | -60 921,00  |
| 670 K 426xar4002-002 | Penetrace vnitřních ploch nanášená ručně - strop                                                                                                           | m2 | -886,770 | 22,90  | -20 307,00  |
| 671 K 415Km1092-004  | Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy - - tloušťka desky přes 40 do 80 mm                     | m2 | -886,770 | 517,00 | -458 460,00 |
| 672 K 219xa1199-01   | Deska izolační minerální s podélným vláknem lambda D = 0,036 W/m.K - tloušťka 60 mm, šířka 500 mm, - délka 1000 mm, R 1,65 m2K/W, balení 3 m2, balení 6 ks | m2 | -931,109 | 123,60 | -115 085,00 |
| 673 K 415Jm1002-002  | Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vtlačení do tmelu                                                                                           | m2 | -886,770 | 161,00 | -142 770,00 |
| 674 K 451Pq3150-004  | Štukování na rovném povrchu stropů a schodišťových konstrukcí - tenkovrstvá úprava akt. štuk a - disperzní přílnavá přísadou, tl. 2 až 3 mm                | m2 | -886,770 | 122,00 | -108 186,00 |
| 668 K 451Bq3010-004  | Otlučení omítek stropů vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 %                                                                                   | m2 | -886,770 | 6,32   | -5 604,00   |
| 676 K 290Hh2874-002  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešení - podlahy do 1,9 m                                           | m2 | -886,770 | 36,60  | -32 456,00  |
| 667 K 400Bv8001-031  | Odstranění maleb - chemickými prostředky s oškrabáním, v místnostech, výška do 3,8 m                                                                       | m2 | -886,770 | 21,10  | -18 711,00  |
| 675 K 400xas8039-001 | Malba z malířských směsí - bílá, otěruvzdorné a omyvatelné, dvojnásobné s penetrací, v místnostech, - výška do 3,8 m                                       | m2 | -886,770 | 28,90  | -25 628,00  |

D14 - SO\_03b:: Blok II. - sociální zařízení -4 484,00

D8 - 212:: Zdi monolitické -4 484,00

|                     |                                                                       |   |         |        |           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 789 K 212Az0006-006 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m | t | -23,600 | 190,00 | -4 484,00 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt: ZL 06.3 - SO\_01b Poliklinika - Sociální zázemí - odpočet

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Most Datum: 21.04.2015

Objednavatel: IČ:  
Krajská zdravotní a.s. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61538213  
Společnost Nemocnice Most DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
Jan Hanuljak DIČ:

Poznámka:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Náklady z rozpočtu | -3 401 323,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00          |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Cena bez DPH | -3 401 323,00 |
|--------------|---------------|

|              |        |    |               |             |
|--------------|--------|----|---------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -3 401 323,00 | -714 277,83 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00          | 0,00        |

|            |       |               |
|------------|-------|---------------|
| Cena s DPH | v CZK | -4 115 600,83 |
|------------|-------|---------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Objekt:** ZL 06.3 - SO\_01b Poliklinika - Sociální zázemí - odpočet

**Místo:** Most

**Datum:** 21.04.2015

**Objednavatel:** Krajská zdravotní a.s.

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Společnost Nemocnice Most

**Zpracovatel:** Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu** **-3 401 323,00**

D1 - SO\_01b: Poliklinika sociální zařízení **-3 401 323,00**

D2 - 212: Zdi monolitické -6 745,00

D3 - 290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. k -17 676,00

D4 - 421: Omítky vnitřní -349 238,00

D5 - 422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky) -568 230,00

D6 - 425: Malby -57 084,00

D7 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba -269 200,00

D8 - 451: Omítky stropů a podhledů -157 043,00

D9 - 500: Stavební instalace -1 372 000,00

D10 - 521: Kanalizace - roury a armatury -41 888,00

D11 - 535: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury -10 108,00

D12 - 732: Dřezy, odkapávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje -44 720,00

D13 - 742: Umývací (vany, umývadla, bidety, sprchy, sauny) -97 860,00

D14 - 744: WC (klozety, urinály, chemické WC) -336 647,00

D15 - 745: Baterie, kohoutky -72 884,00

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **-3 401 323,00**

# ROZPOČET

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt: ZL 06.3 - SO\_01b Poliklinika - Sociální zázemí - odpočet

Místo: Most Datum: 21.04.2015

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant: Zpracovatel: Jan Hanuljak

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

-3 401 323,00

### D1 - SO\_01b: Poliklinika sociální zařízení

-3 401 323,00

#### D2 - 212: Zdi monolitické

-6 745,00

|     |   |               |                                                                       |   |         |        |           |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 217 | K | 212Az0006-006 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m | t | -35,500 | 190,00 | -6 745,00 |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|

#### D3 - 290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. k

-17 676,00

|     |   |               |                                                                                                                   |    |          |       |           |
|-----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| 218 | K | 290Aa0010-002 | Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m                             | m2 | -253,959 | 33,00 | -8 381,00 |
| 219 | K | 290Hh2874-002 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešeníové podlahy do 1,9 m | m2 | -253,959 | 36,60 | -9 295,00 |

#### D4 - 421: Omítky vnitřní

-349 238,00

|     |   |               |                                                                                                                               |    |            |        |             |
|-----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 222 | K | 421Pq3844-002 | Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%          | m2 | -1 037,524 | 70,40  | -73 042,00  |
| 223 | K | 421Pq3844-006 | Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy přes 30 do 50 % | m2 | -638,780   | 215,00 | -137 338,00 |
| 224 | K | 421Pq3576-002 | Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - stěna                                       | m2 | -1 037,524 | 106,00 | -109 978,00 |
| 220 | K | 421Bq3010-004 | Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 % - nad obklady                                | m2 | -1 037,524 | 7,58   | -7 864,00   |
| 221 | K | 421Bq3010-008 | Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 50 % - pod obklady                                | m2 | -638,780   | 32,90  | -21 016,00  |

#### D5 - 422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)

-568 230,00

|     |   |               |                                                                                                                                                           |    |            |        |             |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 226 | K | 422Bg3020-002 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických - kladené do malty, rovné                                                                                          | m  | -226,743   | 29,90  | -6 780,00   |
| 227 | K | 422Sg2020-090 | Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 90 do 120 mm                                                        | m  | -226,742   | 84,50  | -19 160,00  |
| 225 | K | 422Bg2030-002 | Demontáž obkladů z dlaždic keramických - kladené do malty                                                                                                 | m2 | -638,780   | 26,70  | -17 055,00  |
| 228 | K | 422Sg2063-002 | Řezání keramických obkladaček                                                                                                                             | m  | -226,742   | 12,20  | -2 766,00   |
| 229 | K | 422Sg2030-052 | Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných - lepené flexibilním lepidlem, z obkladaček, přes 19 do 22 kus/m2   | m2 | -638,780   | 333,00 | -212 714,00 |
| 230 | K | 422Sg2040-004 | Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohut. - za obklady v omezeném prostoru, u obkladaček - 50% | m2 | -319,390   | 49,30  | -15 746,00  |
| 231 | K | 422Un6020-002 | Spárování obkladů - silikonem                                                                                                                             | m  | -1 196,560 | 20,00  | -23 931,00  |
| 232 | M | R422dod2-01   | Obkladačka pórovinná keramická - dle výběru investora                                                                                                     | m2 | -680,301   | 396,00 | -269 399,00 |
| 233 | K | 412Az0050-002 | Příplatek k přesunu hmot tonážní pro obklady keramické prováděný bez použití mechanizace - pro jakoukoliv výšku objektu                                   | t  | -1,952     | 348,00 | -679,00     |

| Kód             |   | Popis            | MJ                                                                                                                                                                    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |            |
|-----------------|---|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|------------|
| D6 - 425: Malby |   |                  |                                                                                                                                                                       |          |              | -57 084,00        |            |
| 234             | K | 400zmena8035-051 | Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, otěruvzd., dvojnás. s penetr. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z výskytem vlhkosti | m2       | -1 291,483   | 28,20             | -36 420,00 |
| 235             | K | 425Bv8010-012    | Odstranění maleb - oškrabání, místnosti, výška do 3,80 m                                                                                                              | m2       | -1 291,483   | 16,00             | -20 664,00 |

| D7 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba |   |               |                                                                                                                                             |    |          |        | -269 200,00 |
|-------------------------------------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-------------|
| 236                                       | K | 432Bg3010-002 | Demontáž podlah z dlaždic keramických - kladené do malty                                                                                    | m2 | -253,959 | 37,50  | -9 523,00   |
| 237                                       | K | 432Sg2060-086 | Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, režné nebo glazované, povrch hladký, přes 22 do 25 kus/m2                | m2 | -253,959 | 383,00 | -97 266,00  |
| 238                                       | K | 432Sg2120-002 | Spárování podlahy - silikonem                                                                                                               | m  | -226,742 | 36,40  | -8 253,00   |
| 239                                       | K | 432Sg2080-002 | Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za plochu do 5 m2 jednotlivě                                                        | m2 | -253,959 | 44,40  | -11 276,00  |
| 240                                       | M | R432dod-01    | Dlaždice keramická - výběr dle vzorkování - součinitel smykového tření $\mu > 0,5$ , pro sprchy a umývárny musí být úhel kluzu $> 18^\circ$ | m2 | -290,465 | 490,00 | -142 328,00 |
| 241                                       | K | 432Az0010-006 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic - výška objektu přes 12 do 24 m                                                                           | t  | -1,036   | 535,00 | -554,00     |

| D8 - 451: Omítky stropů a podhledů |   |                   |                                                                                                              |    |            |        | -157 043,00 |
|------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 243                                | K | 451Pq3364-002     | Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky stropů tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10% | m2 | -253,959   | 68,70  | -17 447,00  |
| 244                                | K | 451Pzmena3576-002 | Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních vodorovných konstrukcí nanášená ručně - strop                   | m2 | -1 037,524 | 133,00 | -137 991,00 |
| 242                                | K | 451Bq3010-004     | Otlučení omítek stropů vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 %                                     | m2 | -253,959   | 6,32   | -1 605,00   |

| D9 - 500: Stavební instalace |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |            | -1 372 000,00 |
|------------------------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|---------------|
| 245                          | K | 500-001 | Demontaz stoupacího vedení vodovodu, kanalizace, vybourání montážních otvorů stěn, stropů (5 podlaží) - Dodávka a montáž stoupacího vedení vodovodu a kanalizace se zazděním a omítnutím montážních otvorů / utěsnění prostupů stropy, stěny, přípojovací potrubí | soubor | -7,000 | 196 000,00 | -1 372 000,00 |

|                                          |   |              |                                                                                                                |     |         |        |            |
|------------------------------------------|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| D10 - 521: Kanalizace - roury a armatury |   |              |                                                                                                                |     |         |        | -41 888,00 |
| 246                                      | K | 521wc070-022 | Opravy odpadního potrubí z PP - připojení klozetu na stávající potrubí / s dodávkou potřebného potrubní dn 110 | kus | -56,000 | 748,00 | -41 888,00 |

| D11 - 535: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury |   |               |                                                                       |        |         |        | -10 108,00 |
|------------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------|
| 247                                                  | K | 535Bh0020-002 | Demontáž armatur závitových - s jedním závitem, G do 3/4" - ventil WC | kus    | -56,000 | 32,50  | -1 820,00  |
| 248                                                  | K | 535Xh0001-027 | Ventily - rohové, bez přípojovací trubičky, G 1/2                     | soubor | -56,000 | 148,00 | -8 288,00  |

|                                                                                 |   |                  |                                                                                                                      |        |        |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------|
| D12 - 732: Dřezy, odkapávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje |   |                  |                                                                                                                      |        |        |          | -44 720,00 |
| 249                                                                             | K | 732zmena3010-002 | Výlevky keramické, bez výtokových armatur a splachovací nádrže - sklopná plastová mřížka - včetně výtokových armatur | soubor | -8,000 | 5 590,00 | -44 720,00 |

| D13 - 742: Umývací (vany, umývadla, bidety, sprchy, sauny) |   |               |                                                                              |         |         |          | -97 860,00 |
|------------------------------------------------------------|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------|
| 250                                                        | K | 742Bg3010-002 | Demontáž bez výtokových armatur - umyvadlo                                   | soub or | -56,000 | 71,50    | -4 004,00  |
| 251                                                        | K | 742Xg3092-004 | Montáž umyvadla - na šrouby do zdíva - včetně těsnění, sifonu, ventilů apod. | soub or | -56,000 | 386,00   | -21 616,00 |
| 252                                                        | K | 742-x01       | Umyvadlo keramické                                                           | kus     | -56,000 | 1 290,00 | -72 240,00 |

| D14 - 744: WC (klozety, urinály, chemické WC) - |   |               |                                                                      |            |         |        | -336 647,00 |
|-------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|-------------|
| 253                                             | K | 744Bg3010-002 | Demontáž klozetů - splachovací s nádrží nebo s tlakovým splachovačem | soub<br>or | -56,000 | 111,00 | -6 216,00   |
| 254                                             | K | 744Bg3020-010 | Demontáž pisoárů - bez nádrže s rohovým ventilem, 1 záchodek         | soub<br>or | -15,000 | 97,50  | -1 463,00   |

|       | Kód              | Popis                                                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
|       | 744zmena3040-002 | Demontáž výlevky                                                                                                                  | soubor | -8,000   | 111,00       | -888,00           |
| K     | 744Xa0010-036    | Zařízení záchodů - klozety keramické, sedátko z PH - kombi, s úspornou armaturou, odpad svislý včetně dodávky klozetu kompletního | soubor | -56,000  | 3 180,00     | -178 080,00       |
| 257 K | 744Xg3014-002    | Pisoárové záchodky keramické - bez splachovací nádrže, urinál bez odsávání, bez otvoru pro ventil                                 | soubor | -15,000  | 10 000,00    | -150 000,00       |

#### D15 - 745: Baterie, kohoutky

-72 884,00

|     |   |               |                                                             |        |         |          |            |
|-----|---|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------|
| 258 | K | 745Bh0010-004 | Demontáž baterií - stojánková, do 1 otvoru                  | soubor | -56,000 | 71,50    | -4 004,00  |
| 259 | K | 745Xh0080-002 | Baterie umyvadlové stojánkové - pákové, bez otvírání odpadu | soubor | -56,000 | 1 230,00 | -68 880,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6  
ZL 06.4 - Monoblok - odpočet zateplení střechy

JKSO:  
Místo:  
Objednavatel:  
Krajská Zdravotní a.s.

Zhotovitel:  
Společnost Nemocnice Most

Projektant:  
JT Consulting

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.04.2015

IČ:  
DIČ:

IČ: 61538213  
DIČ: CZ61538213

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu | -247 337,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00        |

|              |             |
|--------------|-------------|
| Cena bez DPH | -247 337,00 |
|--------------|-------------|

|              |        |    |             |            |
|--------------|--------|----|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | -247 337,00 | -51 940,77 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00        | 0,00       |

|            |   |     |             |
|------------|---|-----|-------------|
| Cena s DPH | v | CZK | -299 277,77 |
|------------|---|-----|-------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Objekt:** ZL 06.4 - Monoblok - odpočet zateplení střechy

**Místo:**

**Datum:**

21.04.2015

**Objednavatel:**

Krajská Zdravotní a.s.

**Projektant:**

JT Consulting

**Zhotovitel:**

Společnost Nemocnice Most

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**-247 337,00**

D1 - SO\_02a: Monoblok

**-247 337,00**

D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

**-7 403,00**

D28 - 479: Střešní krytiny

**-176 755,00**

D9 - 272: Střechy pultové, valbové, stanové, mansardové atd.

**-63 179,00**

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**-247 337,00**

# ROZPOČET

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Objekt:** ZL 06.4 - Monoblok - odpočet zateplení střechy

**Místo:**

**Datum:** 21.04.2015

**Objednavatel:**

Krajská Zdravotní a.s.

**Projektant:**

JT Consulting

**Zhotovitel:**

Společnost Nemocnice Most

**Zpracovatel:**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**-247 337,00**

### D1 - SO\_02a: Monoblok

**-247 337,00**

#### D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

**-7 403,00**

|     |   |               |                                                                                                                                               |    |         |       |           |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 464 | K | 467Ln2020-002 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 ° pásy přitavením - NAIP, v plné ploše - doplnění parotěsné izolace svíslé na atiku a stěnu | m2 | -52,500 | 72,00 | -3 780,00 |
| 465 | M | R190Ln2010-01 | Pás asfaltový Dehtochema Bitubitagit PE V60S35 - LxBxH 10000x1000x3,5 mm                                                                      | m2 | -63,000 | 57,50 | -3 623,00 |

#### D28 - 479: Střešní krytiny

**-176 755,00**

|     |   |               |                                                                                                                             |    |            |        |             |
|-----|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------|
| 479 | K | 479Ka0010-008 | Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí střech, na plný podklad - jednovrstvá, kladená na sucho - první vrstva | m2 | -530,000   | 22,70  | -12 031,00  |
| 481 | M | R279Kn7170-10 | Isover EPS 100S - tloušťka 120 mm, balení 4 ks, balení 2 m2, R 3,3 m2K/W                                                    | m2 | -1 113,000 | 148,00 | -164 724,00 |

#### D9 - 272: Střechy pultové, valbové, stanové, mansardové atd.

**-63 179,00**

|     |   |                  |                                                                                                                                                                            |    |          |          |            |
|-----|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 295 | K | 238zmena010-008  | Montáž stropních trámů, řezivo - hraněné a polohraněné, s trámovými výměnami, průřezová plocha přes 540 cm2 / položení trámu na atiku, kotvení mechanicky chem. kotvou M12 | m  | -105,000 | 118,00   | -12 390,00 |
| 296 | M | R277Zzmena010-01 | Řezivo - trám SM I, 200x300 mm                                                                                                                                             | m3 | -6,930   | 6 280,00 | -43 520,00 |
| 297 | K | 239Zt6010-002    | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení - tesařské stropnice, záklop, podbíjení                                                                     | m3 | -6,300   | 93,30    | -588,00    |
| 298 | K | 272Yu3010-004    | Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním - třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)                                                            | m3 | -6,300   | 840,00   | -5 292,00  |
| 299 | K | 351zmena7010-006 | Obložení atiky z dřevostěpkových desek OSB - šroubované, na sraz, tloušťka desky 15 mm / včetně dodání a montáže ztužujících konzolí pro vynešení desek nad KZS            | m2 | -7,350   | 189,00   | -1 389,00  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6  
Objekt: ZL 06.5 - Monoblok - operační sály - úprava atiky

JKSO:  
Místo: Most

CC-CZ:  
Datum: 21.04.2015

Objednavatel:  
Krajská zdravotní a.s.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Společnost Nemocnice Most

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Jan Hanuljak

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtu               | 38 229,00        |
| Ostatní náklady                  | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b>              | <b>38 229,00</b> |
| DPH základní 21,00% ze 38 229,00 | 8 028,09         |
| snižena 15,00% ze 0,00           | 0,00             |

|                   |              |                  |
|-------------------|--------------|------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>46 257,09</b> |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt: ZL 06.5 - Monoblok - operační sály - úprava atiky

Místo: Most Datum: 21.04.2015

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel: Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>38 229,00</b> |
| D1 - SO_02a: Monoblok                    | 32 934,00        |
| D27 - 477: Střešní krytiny povlakové     | 32 934,00        |
| PSV - Práce a dodávky PSV                | 5 295,00         |
| 713 - Izolace tepelné                    | 5 295,00         |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>      |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>38 229,00</b> |

# ROZPOČET

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Objekt:** ZL 06.5 - Monoblok - operační sály - úprava atiky

**Místo:** Most **Datum:** 21.04.2015  
**Objednavatel:** Krajská zdravotní a.s. **Projektant:**  
**Zhotovitel:** Společnost Nemocnice Most **Zpracovatel:** Jan Hanuljak

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**38 229,00**

### D1 - SO\_02a: Monoblok

**32 934,00**

#### D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

**32 934,00**

|     |   |                 |                                                                                                                                                                     |     |        |        |           |
|-----|---|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 473 | K | 467Ln5012-002.1 | Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií - zesílení spojů páskem se zalitím okrajů spoje - roh vnější                                           | m   | 84,000 | 60,00  | 5 040,00  |
| 468 | K | 467Ln6003-015   | Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10 ° fólií termoplastickou - materiál mPVC, aplikace fólie na oplechování, horkovzdušným navařením - v plné ploše | m2  | 62,000 | 54,00  | 3 348,00  |
| 469 | M | R379-X001-04    | Hydroizolační folie z PVC s PES mřížkou - tl. 1,6 mm, průtažnost více nebo rovno 15%,                                                                               | m2  | 62,620 | 174,00 | 10 896,00 |
| 474 | K | 477-X091        | Rohová lišta vnější RŠ 100 mm                                                                                                                                       | m   | 84,000 | 66,00  | 5 544,00  |
| 16  | K | 712363315       | Povlakové krytiny střešních do 10° fóliové plechy VILPLANYL délky 2 m okapnice široká RŠ 150 mm                                                                     | kus | 42,000 | 193,00 | 8 106,00  |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**5 295,00**

#### 713 - Izolace tepelné

**5 295,00**

|    |   |              |                                                                       |    |       |        |          |
|----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| 11 | K | 713131141R00 | Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, pórobeton                    | m2 | 9,450 | 95,90  | 906,00   |
| 13 | M | 283763720    | polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 100 mm | m2 | 9,450 | 464,40 | 4 389,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt: ZL\_06.6a - Sociální zázemí - Monoblok - přípočtové položky

|                           |  |        |            |
|---------------------------|--|--------|------------|
| JKSO:                     |  | CC-CZ: |            |
| Místo:                    |  | Datum: | 21.04.2015 |
| Objednavatel:             |  | IČ:    | 25488627   |
| Krajská zdravotní a.s.    |  | DIČ:   | CZ25488627 |
| Zhotovitel:               |  | IČ:    |            |
| Společnost Nemocnice Most |  | DIČ:   |            |
| Projektant:               |  | IČ:    |            |
|                           |  | DIČ:   |            |
| Zpracovatel:              |  | IČ:    |            |
| Jan Hanuljak              |  | DIČ:   |            |
| Poznámka:                 |  |        |            |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Náklady z rozpočtu | 1 491 713,00 |
| Ostatní náklady    | 0,00         |

|              |              |
|--------------|--------------|
| Cena bez DPH | 1 491 713,00 |
|--------------|--------------|

|              |        |    |              |            |
|--------------|--------|----|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 491 713,00 | 313 259,73 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00         | 0,00       |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1 804 972,73 |
|------------|---|-----|--------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Objekt:** ZL\_06.6a - Sociální zázemí - Monoblok - přípočtové položky

**Místo:** Datum: 21.04.2015

**Objednavatel:** Krajská zdravotní a.s.

**Projektant:**

**Zhotovitel:** Společnost Nemocnice Most

**Zpracovatel:** Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                                                   | <b>1 491 713,00</b> |
| HSV - Monoblok : Střešní a obvodový plášť                                      | 0,00                |
| 180 - 180: Základy                                                             | 59 682,00           |
| D1 - SO_02b: Monoblok - sociální zařízení                                      | 0,00                |
| D3 - Ostatní                                                                   | 63 831,00           |
| 190 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňk   | 12 888,00           |
| D2 - 211:: Zdi zděné                                                           | 24 731,00           |
| D4 - 221: Přičky zděné                                                         | 72 790,00           |
| D4 - 221: Přičky zděné                                                         | 89 009,00           |
| D5 - 223: Přičky montované (např. sádrokartón)                                 | 2 244,00            |
| D6 - 319:: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)            | 489,00              |
| D7 - 323: Dveře a zárubně vnější                                               | 256 764,00          |
| D8 - 325: Vrata                                                                | 11 222,00           |
| D9 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)           | 7 497,00            |
| D10 - 419: Úpravy povrchu venkovních stěn - speciální části a doplňky (např    | 42 525,00           |
| D11 - 421:: Omítky vnitřní                                                     | 27 688,00           |
| 422 - 422: Oblady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)                      | 10 870,00           |
| D12 - 431: Nášlapné vrstvy podlah monolitické, lité (beton, teraco, asphalt, p | 63 537,00           |
| D13 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba                                     | 204 050,00          |
| D14 - 451:: Omítky stropů a podhledů                                           | 7 142,00            |
| 763 - Konstrukce suché výstavby                                                | 13 520,00           |
| 722 - Vnitřní vodovod                                                          | 201 837,00          |
| 725 - Zařizovací předměty                                                      | 120 141,00          |
| 721 - Vnitřní kanalizace                                                       | 199 256,00          |

**2) Ostatní náklady** 0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** 1 491 713,00

# ROZPOČET

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Objekt:** ZL\_06.6a - Sociální zázemí - Monoblok - přípočtové položky

**Místo:** Datum: 21.04.2015  
**Objednavatel:** Krajská zdravotní a.s. **Projektant:**  
**Zhotovitel:** Společnost Nemocnice Most **Zpracovatel:** Jan Hanuljak

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

1 491 713,00

HSV - Monoblok : Střešní a obvodový plášť

0,00

180 - 180: Základy

59 682,00

|   |   |               |                                                                                                                                                      |   |         |        |           |
|---|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 180Az0382-022 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt                         | t | 41,613  | 240,00 | 9 987,00  |
| 2 | K | 180Bz0010-002 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt | t | 41,613  | 158,00 | 6 575,00  |
| 3 | K | 180Bz0010-004 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt                          | t | 249,679 | 78,40  | 19 575,00 |
| 4 | K | 180Bz0020-002 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt                           | t | 41,613  | 256,00 | 10 653,00 |
| 5 | K | 180Bz0020-004 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt            | t | 124,839 | 24,00  | 2 996,00  |
| 6 | K | 180Bz0030-002 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt                                    | t | 41,613  | 158,00 | 6 575,00  |
| 7 | K | 180Bz0030-004 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt                        | t | 416,130 | 7,98   | 3 321,00  |

D1 - SO\_02b: Monoblok - sociální zařízení

0,00

D3 - Ostatní

63 831,00

|     |   |               |                                                                                                                                                                |     |         |          |           |
|-----|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 8   | K | 212Az0006-006 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m                                                                                          | t   | 37,782  | 190,00   | 7 179,00  |
| 140 | K | 721173311.R00 | Centrum bolesti - vybourání zdiva, demontáž stávajícího odpadního potrubí, montáž nového, izolace proti orosování a napojení na stávající rozvod - 4 stoupačky | hod | 98,000  | 250,00   | 24 500,00 |
| 143 | K | 721273153     | Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL810                                                                                                                      | kus | 8,000   | 524,70   | 4 198,00  |
| 141 | K | 722181242.R00 | Izolace návleková 32/20mm - stávající potrubí TUV                                                                                                              | m   | 112,000 | 104,00   | 11 648,00 |
| 142 | K | 722181812.R00 | Demontáž izolace ze stávajícího potrubí TUV                                                                                                                    | m   | 125,000 | 55,00    | 6 875,00  |
| 139 | K | 722191134R00  | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,6 m                                                                                                                | kus | 29,000  | 143,00   | 4 147,00  |
| 138 | K | 722220235.1   | Závitový přechod CU 28/3/4"                                                                                                                                    | kus | 14,000  | 139,00   | 1 946,00  |
| 9   | K | 977151119     | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů                                                                                        | m   | 0,400   | 2 097,00 | 839,00    |
| 10  | K | 977312112     | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm                                                                                                 | m   | 15,775  | 158,40   | 2 499,00  |

190 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňk

12 888,00

|    |   |           |                                                              |   |        |        |           |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 12 | K | 781495133 | Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním koutu | m | 80,000 | 161,10 | 12 888,00 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

| Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## D2 - 211:: Zdi zděné

24 731,00

|   |               |                                                                                            |    |        |        |           |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| K | 229Zt3010-012 | Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky přes 100 mm | m  | 83,000 | 78,20  | 6 491,00  |
| K | 340238233     | Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 100 mm            | m2 | 34,585 | 527,40 | 18 240,00 |

## D4 - 221: Příčky zděné

72 790,00

|   |           |                                                                                             |    |         |        |           |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 127,700 | 495,90 | 63 326,00 |
| K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                                         | m2 | 142,128 | 66,15  | 9 402,00  |
| K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                                         | m2 | 0,775   | 79,74  | 62,00     |

## D4 - 221: Příčky zděné

89 009,00

|   |               |                                                 |    |         |        |           |
|---|---------------|-------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| K | 974031153     | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm       | m  | 430,000 | 69,48  | 29 876,00 |
| K | 974031164     | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm       | m  | 303,000 | 135,90 | 41 178,00 |
| K | 971033631.R00 | Zasekání podlahových vpustí do betonové podlahy | ks | 21,000  | 855,00 | 17 955,00 |

## D5 - 223: Příčky montované (např. sádkartón)

2 244,00

|   |           |                                                                             |    |       |        |          |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| K | 763121428 | SDK stěna přesazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 4,500 | 498,60 | 2 244,00 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|

## D6 - 319:: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)

489,00

|   |              |                                                     |     |       |       |        |
|---|--------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| K | 749Xn6022-02 | Větrací mřížka - AVM105, průměr 100, balení 1 ks    | ks  | 4,000 | 54,00 | 216,00 |
| K | 767810121    | Montáž mřížek větracích kruhových průměru do 100 mm | kus | 4,000 | 68,13 | 273,00 |

## D7 - 323: Dveře a zárubně vnější

256 764,00

|   |                    |                                                                                 |     |        |          |            |
|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| M | 327Uh2094-600-02   | Zárubeň ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 600, ústí 100                         | kus | 27,000 | 543,60   | 14 677,00  |
| M | 327Uh2094-800-02   | Zárubeň ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 800, ústí 100                         | kus | 3,000  | 565,20   | 1 696,00   |
| M | 327Uh2094-800xa-04 | Zárubeň ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 800, ústí 150                         | kus | 3,000  | 777,60   | 2 333,00   |
| M | 327Uh209x1-04      | Zárubeň ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 900, ústí 100                         | kus | 6,000  | 577,80   | 3 467,00   |
| M | 327Uh209x3-04      | Zárubeň ocelová normovaná HSE - DS,DZ,DZD 1100, ústí 150                        | kus | 7,000  | 617,40   | 4 322,00   |
| K | 642944121          | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2                              | kus | 46,000 | 373,50   | 17 181,00  |
| K | 766660001          | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně     | kus | 33,000 | 428,40   | 14 137,00  |
| K | 766660002          | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně   | kus | 13,000 | 464,40   | 6 037,00   |
| K | 766660722          | Montáž dveřního kování                                                          | kus | 46,000 | 137,70   | 6 334,00   |
| K | H-01-dv            | Dveřní křídlo 600x1970 (L, P) - dýha, kování WC, nerez / šítek dělený           | kus | 27,000 | 3 910,00 | 105 570,00 |
| K | H-02-dv            | Dveřní křídlo 800x1970 (L, P) - dýha, klika/klika, nerez, zámek / šítek dělený  | kus | 6,000  | 3 970,00 | 23 820,00  |
| K | H-03-dv            | Dveřní křídlo 900x1970 (L, P) - dýha, klika/klika, nerez, zámek / šítek dělený  | kus | 6,000  | 3 990,00 | 23 940,00  |
| K | H-04-dv            | Dveřní křídlo 1100x1970 (L, P) - dýha, klika/klika, nerez, zámek / šítek dělený | kus | 7,000  | 4 750,00 | 33 250,00  |

## D8 - 325: Vrata

11 222,00

|   |           |                                                  |    |        |        |          |
|---|-----------|--------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   | m2 | 52,008 | 176,40 | 9 174,00 |
| K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 15,169 | 135,00 | 2 048,00 |

|                                                                             | Kód | Popis     | MJ                                                      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|
| <b>D9 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádkokartóny)</b> |     |           |                                                         |          |              | <b>7 497,00</b>   |
| 42                                                                          | K   | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20     | m3       | 2,469        | 2 673,00          |
|                                                                             |     |           |                                                         |          |              | 6 600,00          |
| 43                                                                          | K   | 631319012 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3       | 2,469        | 285,30            |
|                                                                             |     |           |                                                         |          |              | 704,00            |
| 44                                                                          | K   | 631319196 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2     | m3       | 2,469        | 78,30             |
|                                                                             |     |           |                                                         |          |              | 193,00            |

|                                                                                    |   |           |                                                         |   |         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------|---|---------|------------------|
| <b>D10 - 419: Úpravy povrchu venkovních stěn - speciální části a doplňky (např</b> |   |           |                                                         |   |         | <b>42 525,00</b> |
| 45                                                                                 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 270,000 | 157,50           |
|                                                                                    |   |           |                                                         |   |         | 42 525,00        |

|                                   |   |           |                                                                                          |    |         |                  |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|
| <b>D11 - 421:: Omítky vnitřní</b> |   |           |                                                                                          |    |         | <b>27 688,00</b> |
| 50                                | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 610,400 | 45,36            |
|                                   |   |           |                                                                                          |    |         | 27 688,00        |

|                                                                  |   |               |                                                                                                    |   |         |                  |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------------------|
| <b>422 - 422: Oblady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)</b> |   |               |                                                                                                    |   |         | <b>10 870,00</b> |
| 52                                                               | K | 422Bg3020-002 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických - kladené do malty, rovné                                   | m | 65,470  | 29,90            |
|                                                                  |   |               |                                                                                                    |   |         | 1 958,00         |
| 53                                                               | K | 422Sg2020-090 | Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 90 do 120 mm | m | 105,468 | 84,50            |
|                                                                  |   |               |                                                                                                    |   |         | 8 912,00         |

|                                                                                      |   |           |                                                                                                   |    |        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|
| <b>D12 - 431: Nášlapné vrstvy podlah monolitické, lité (beton, teraco, asfalt, p</b> |   |           |                                                                                                   |    |        | <b>63 537,00</b> |
| 63                                                                                   | K | 632450134 | Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše                        | m2 | 80,160 | 462,60           |
|                                                                                      |   |           |                                                                                                   |    |        | 37 082,00        |
| 64                                                                                   | K | 632459125 | Příplatek k potěrům tl do 50 mm za sklon přes 15 do 30°                                           | m2 | 80,160 | 11,16            |
|                                                                                      |   |           |                                                                                                   |    |        | 895,00           |
| 65                                                                                   | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým                                             | m3 | 0,151  | 3 258,00         |
|                                                                                      |   |           |                                                                                                   |    |        | 492,00           |
| 66                                                                                   | K | 965042121 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 7,652  | 2 367,00         |
|                                                                                      |   |           |                                                                                                   |    |        | 18 112,00        |
| 67                                                                                   | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm                 | m3 | 7,652  | 909,00           |
|                                                                                      |   |           |                                                                                                   |    |        | 6 956,00         |

|                                                   |   |                    |                                                                     |     |           |                   |
|---------------------------------------------------|---|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|
| <b>D13 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba</b> |   |                    |                                                                     |     |           | <b>204 050,00</b> |
| 74                                                | K | H-781-sokl pozl-05 | sokl s požílkem - rozměr 9,8x9,8x0,9 mm s rohy vnitřními i vnějšími | kus | 3 850,000 | 53,00             |
|                                                   |   |                    |                                                                     |     |           | 204 050,00        |

|                                             |   |           |                                                                                          |     |        |                 |
|---------------------------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|
| <b>D14 - 451:: Omítky stropů a podhledů</b> |   |           |                                                                                          |     |        | <b>7 142,00</b> |
| 78                                          | K | 611325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech - po vybourané příčce | kus | 21,000 | 176,40          |
|                                             |   |           |                                                                                          |     |        | 3 704,00        |
| 79                                          | K | 612325212 | Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách - po vybourané příčce   | kus | 22,000 | 129,60          |
|                                             |   |           |                                                                                          |     |        | 2 851,00        |
| 80                                          | K | 612325222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách                        | kus | 4,000  | 146,70          |
|                                             |   |           |                                                                                          |     |        | 587,00          |

|                                        |   |           |                                                                                               |    |        |                  |
|----------------------------------------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|
| <b>763 - Konstrukce suché výstavby</b> |   |           |                                                                                               |    |        | <b>13 520,00</b> |
| 81                                     | K | 763431801 | Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu                                  | m2 | 19,500 | 71,73            |
|                                        |   |           |                                                                                               |    |        | 1 399,00         |
| 82                                     | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 21,600 | 267,30           |
|                                        |   |           |                                                                                               |    |        | 5 774,00         |
| 83                                     | M | 590361290 | panel akustický Hygiene Meditec A T24, bílá 010, 600x600x15mm                                 | m2 | 11,340 | 425,25           |
|                                        |   |           |                                                                                               |    |        | 4 822,00         |
| 84                                     | M | 590362260 | rastr nosný Connect T24 bílá vedlejší profil 8103, L=600 mm                                   | m  | 18,000 | 23,58            |
|                                        |   |           |                                                                                               |    |        | 424,00           |
| 85                                     | M | 590362240 | rastr nosný Connect T24 bílá hlavní profil 8101, L=3700 mm                                    | m  | 11,340 | 28,98            |
|                                        |   |           |                                                                                               |    |        | 329,00           |
| 86                                     | M | 590362280 | rastr nosný Connect T24 bílá vedlejší profil 8111, L=1600 mm                                  | m  | 18,000 | 28,53            |
|                                        |   |           |                                                                                               |    |        | 514,00           |
| 87                                     | M | 590362530 | rastr nosný Connect obvodová lišta 8116, L=3000mm                                             | m  | 13,200 | 19,53            |
|                                        |   |           |                                                                                               |    |        | 258,00           |

|                       | Kód | Popis         | MJ                                                 | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |           |
|-----------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------|
| 722 - Vnitřní vodovod |     |               |                                                    |          |              | 201 837,00        |           |
| 104                   | K   | 722130801     | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25        | m        | 430,000      | 41,22             | 17 725,00 |
| 106                   | K   | 722174002     | Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm                   | m        | 314,000      | 200,70            | 63 020,00 |
| 107                   | K   | 722174003     | Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm                   | m        | 40,000       | 244,80            | 9 792,00  |
| 108                   | K   | 722174004     | Potrubí z PPR Wavin, D 32/2,9 mm                   | m        | 24,000       | 292,50            | 7 020,00  |
| 109                   | K   | 722174005     | Potrubí z PPR Wavin, D 40/3,7 mm                   | m        | 24,000       | 357,57            | 8 582,00  |
| 111                   | K   | 722174006     | Potrubí z PPR Wavin, D 50/4,6 mm                   | m        | 20,000       | 500,94            | 10 019,00 |
| 112                   | K   | 722174007     | Potrubí z PPR , D 63/5,8 mm                        | m        | 8,000        | 632,25            | 5 058,00  |
| 105                   | K   | 722174074     | Potrubí z PPR, kompenzační smyčka D 32/5,4 mm      | kus      | 1,000        | 270,36            | 270,00    |
| 110                   | K   | 722181111.R00 | Izolace kanalizace proti orosování tl. 5mm d=114mm | kus      | 28,000       | 81,30             | 2 276,00  |
| 113                   | K   | 722181231     | Izolace návleková tl. stěny 13mm/22                | m        | 314,000      | 49,23             | 15 458,00 |
| 114                   | K   | 722181232     | Izolace návleková tl. stěny 13mm/28                | m        | 40,000       | 64,44             | 2 578,00  |
| 115                   | K   | 722181232.1   | Izolace návleková tl. stěny 13mm/32                | m        | 24,000       | 64,44             | 1 547,00  |
| 116                   | K   | 722181232.2   | Izolace návleková tl. stěny 13mm/42                | m        | 24,000       | 64,44             | 1 547,00  |
| 117                   | K   | 722181233     | Izolace návleková tl. stěny 13mm/52                | m        | 28,000       | 74,34             | 2 082,00  |
| 118                   | K   | 722190401     | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                 | kus      | 174,000      | 127,35            | 22 159,00 |
| 119                   | K   | 722190901     | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě   | kus      | 15,000       | 49,41             | 741,00    |
| 121                   | K   | 722240122     | Kohout kulový, DN 20                               | kus      | 12,000       | 213,84            | 2 566,00  |
| 122                   | K   | 722240123     | Kohout kulový, DN 25                               | kus      | 3,000        | 271,62            | 815,00    |
| 120                   | K   | 722240124     | Kohout kulový, DN 32                               | kus      | 8,000        | 367,20            | 2 938,00  |
| 123                   | K   | 722290226     | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50             | m        | 430,000      | 31,14             | 13 390,00 |
| 124                   | K   | 722290234     | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80        | m        | 430,000      | 27,09             | 11 649,00 |
| 125                   | K   | 998722104     | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m     | t        | 1,250        | 484,20            | 605,00    |

| 725 - Zařizovací předměty |   |               |                                                                  |     | 120 141,00 |          |           |
|---------------------------|---|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 127                       | K | 55192761.1    | Držák ruční sprchy posuvný                                       | kus | 21,000     | 810,00   | 17 010,00 |
| 131                       | K | 725112171.1   | Klozet kombi invalidní - v=500mm                                 | kus | 3,000      | 4 150,00 | 12 450,00 |
| 132                       | K | 725112171.2   | Klozet kombi invalidní - v=460mm                                 | kus | 2,000      | 4 150,00 | 8 300,00  |
| 133                       | K | 725224138.R00 | Vana akrylátová dl. 170cm                                        | kus | 1,000      | 7 150,00 | 7 150,00  |
| 130                       | K | 725310821     | Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách                         | kus | 5,000      | 86,22    | 431,00    |
| 135                       | K | 725829121     | montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 25,000     | 152,10   | 3 803,00  |
| 134                       | K | 725829201RT1  | Baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové                         | kus | 25,000     | 2 394,00 | 59 850,00 |
| 137                       | K | 725860213.R00 | Odtok vanový                                                     | kus | 1,000      | 665,00   | 665,00    |
| 128                       | K | 725861102     | Sifon umyvadlový                                                 | kus | 17,000     | 221,31   | 3 762,00  |
| 129                       | K | 725861102.2   | Sifon umyvadlový pro imobilní                                    | kus | 4,000      | 735,00   | 2 940,00  |
| 126                       | K | 725900952.1   | Upevnění doplňků koupelny                                        | kus | 21,000     | 55,00    | 1 155,00  |
| 136                       | K | R28888802     | Krycí rozeta dělená - WC - D110                                  | kus | 21,000     | 125,00   | 2 625,00  |

| 721 - Vnitřní kanalizace |   |               |                                                                           |     | 199 256,00 |          |           |
|--------------------------|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 91                       | K | 721174042     | Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm                                     | m   | 63,000     | 251,55   | 15 848,00 |
| 92                       | K | 721174043     | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm                                     | m   | 63,000     | 275,76   | 17 373,00 |
| 93                       | K | 721174045     | Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm                                    | m   | 141,000    | 420,57   | 59 300,00 |
| 94                       | K | 721174056     | Potrubí HT dešťové (svíslé) DN 125 x 3,1 mm                               | m   | 36,000     | 409,95   | 14 758,00 |
| 95                       | K | 721194104     | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                    | kus | 31,000     | 47,07    | 1 459,00  |
| 96                       | K | 721194105     | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                    | kus | 34,000     | 52,11    | 1 772,00  |
| 97                       | K | 721194109     | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                   | kus | 38,000     | 77,58    | 2 948,00  |
| 98                       | K | 721211421     | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115x115mm, DN 40/50 | kus | 21,000     | 1 076,13 | 22 599,00 |
| 101                      | K | 721233111.R00 | Příprava pro střešní vtok DN110 vč zhotovení prostupu                     | kus | 4,000      | 840,00   | 3 360,00  |
| 103                      | K | 721274111.R00 | Drobný spotřební materiál (upevnění potrubí, krycí rozety, mazivo apod.)  | kus | 1,000      | 5 000,00 | 5 000,00  |
| 99                       | K | 721290123     | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300                                 | m   | 303,000    | 17,64    | 5 345,00  |
| 102                      | K | 722110825.1   | Demontáž potrubí litinového do DN 100                                     | m   | 303,000    | 162,54   | 49 250,00 |
| 100                      | K | 998721104     | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m                         | t   | 0,450      | 542,79   | 244,00    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt: ZL\_06.6b - Sociální zázemí - Monoblok - odpočtové položky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.04.2015

Objednavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-618 000,00

0,00

Cena bez DPH

-618 000,00

DPH základní

21,00%

ze

-618 000,00

-129 780,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-747 780,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt: ZL\_06.6b - Sociální zázemí - Monoblok - odpočtové položky

Místo:

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Datum: 21.04.2015

Projektant:

Zpracovatel: Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

D1 - SO\_02b: Monoblok - sociální zařízení

-618 000,00

D10 - 500: Stavební instalace

-618 000,00

-618 000,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-618 000,00

# ROZPOČET

Objekt: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt: ZL\_06.6b - Sociální zázemí - Monoblok - odpočtové položky

Místo: Datum: 21.04.2015

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s.

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:

Zpracovatel: Jan Hanuljak

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

-618 000,00

D1 - SO\_02b: Monoblok - sociální zařízení

-618 000,00

D10 - 500: Stavební instalace

-618 000,00

|   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |            |             |
|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------------|
| 1 | K | 500-002 | Demontáž stoupacího vedení vodovodu, kanalizace, vybourání montážních otvorů stěn, stropů (8 podlaží) - Dodávka a montáž stoupacího vedení vodovodu a kanalizace se zazdřením a omítnutím montážních otvorů / utěsnění prostupů stropy, stěny, připojovací potrubí | soubor | -3,000 | 206 000,00 | -618 000,00 |
|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt:

ZL\_06.7a - Sociální zázemí - Blok II. - přípočtové položky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.04.2015

Objednavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

1 353 927,00

0,00

Cena bez DPH

1 353 927,00

DPH základní

21,00%

ze

1 353 927,00

284 324,67

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 638 251,67

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt:

ZL\_06.7a - Sociální zázemí - Blok II. - přípočtové položky

Místo:

Datum:

21.04.2015

Objednavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                              | 1 353 927,00 |
| D51 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť                            | 0,00         |
| D4 - 180: Základy                                                            | 121 065,00   |
| D53 - SO_03b: Blok II. - sociální zařízení                                   | 0,00         |
| D45 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňk | 14 145,00    |
| D21 - 421: Omítky vnitřní                                                    | 1 350,00     |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                            | 73 654,00    |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                               | 66 946,00    |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání                                      | 101 206,00   |
| 771 - Podlahy z dlaždic                                                      | 47 200,00    |
| 776 - Podlahy povlakové                                                      | 41 495,00    |
| 766 - Konstrukce truhlářské                                                  | 170 587,00   |
| D32 - 422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)                   | 144 868,00   |
| 781 - Dokončovací práce - obklady                                            | 3 024,00     |
| 713 - Izolace tepelné                                                        | 2 313,00     |
| 721 - Vnitřní kanalizace                                                     | 250 302,00   |
| 722 - Vnitřní vodovod                                                        | 236 312,00   |
| 725 - Zařizovací předměty                                                    | 64 090,00    |
| D3 - Ostatní                                                                 | 15 370,00    |

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 353 927,00

# ROZPOČET

Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt:

ZL\_06.7a - Sociální zázemí - Blok II. - přípočtové položky

Místo:

Datum: 21.04.2015

Objednavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

1 353 927,00

D51 - SO\_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

0,00

D4 - 180: Základy

121 065,00

|     |   |           |                                                                                                                                                      |   |         |        |           |
|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| 364 | K | 979011111 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt | t | 84,414  | 158,00 | 13 337,00 |
| 118 | K | 979011121 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt                          | t | 506,484 | 78,40  | 39 708,00 |
| 366 | K | 979081111 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt                                    | t | 84,414  | 158,00 | 13 337,00 |
| 189 | K | 979081121 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt                        | t | 844,140 | 7,98   | 6 736,00  |
| 77  | K | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt                           | t | 84,414  | 256,00 | 21 610,00 |
| 369 | K | 979082121 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt            | t | 253,242 | 24,00  | 6 078,00  |
| 232 | K | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) - směsného - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt                          | t | 84,414  | 240,00 | 20 259,00 |

D53 - SO\_03b: Blok II. - sociální zařízení

0,00

D45 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňk

14 145,00

|   |   |           |                                                                                |   |        |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|
| 0 | K | 781495133 | Těsnící pás svislé vnitřní rohy - pro napojení tekuté hydroizolace stěna/stěna | m | 87,800 | 161,10 | 14 145,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|

D21 - 421: Omítky vnitřní

1 350,00

|     |   |    |                                                                               |     |       |        |          |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 398 | K | 1. | Demontáž sádkokartonu, montáž sádkokartonu 1,15m2 včetně podkladní konstrukce | HZS | 6,000 | 225,00 | 1 350,00 |
|-----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

3 - Svislé a kompletní konstrukce

73 654,00

|     |   |           |                                                                                             |    |         |        |           |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 109 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórabetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 14,000  | 495,90 | 6 943,00  |
| 25  | K | 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm                           | m  | 10,000  | 45,18  | 452,00    |
| 24  | K | 342291131 | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami                                    | m  | 10,000  | 92,70  | 927,00    |
| 29  | K | 346244371 | Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených                                   | m2 | 107,383 | 608,40 | 65 332,00 |

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

66 946,00

|   |   |           |                                                                                |    |        |        |           |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 0 | K | 612321111 | Vápenocementová omítká hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 78,915 | 128,70 | 10 156,00 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

|     | Kód         | Popis                                                                                    | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     | 612321141   | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                  | m2  | 49,190   | 182,70       | 8 987,00          |
|     | K 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2  | 188,040  | 45,36        | 8 529,00          |
| 333 | K 632451438 | Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 35 běžný                                          | m2  | 43,200   | 159,30       | 6 882,00          |
| 414 | K 632451458 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 35 běžný                                          | m2  | 2,430    | 222,30       | 540,00            |
| 299 | K 632451491 | Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu                                                | m2  | 45,630   | 24,93        | 1 138,00          |
| 11  | K 642942611 | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu                 | kus | 36,000   | 297,00       | 10 692,00         |
| 12  | M 553311000 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P                                             | kus | 24,000   | 543,60       | 13 046,00         |
| 13  | M 553311040 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P                                             | kus | 6,000    | 565,20       | 3 391,00          |
| 14  | M 553311060 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P                                             | kus | 3,000    | 577,80       | 1 733,00          |
| 15  | M 553311080 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 1100 L/P                                            | kus | 3,000    | 617,40       | 1 852,00          |

## 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

101 206,00

|     |             |                                                                               |     |         |        |           |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 112 | K 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm                           | m2  | 8,000   | 66,15  | 529,00    |
| 386 | K 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm                           | m2  | 94,190  | 79,74  | 7 511,00  |
| 301 | K 974031164 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm                       | m   | 426,500 | 135,90 | 57 961,00 |
| 21  | K 974031165 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm                       | m   | 11,250  | 148,50 | 1 671,00  |
| 302 | K 974042565 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 200 mm | m   | 13,060  | 258,30 | 3 373,00  |
| 0   | K 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm                       | m   | 345,000 | 69,48  | 23 971,00 |
| 426 | K 977312112 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm                | m   | 2,900   | 168,30 | 488,00    |
| 26  | K 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2                             | kus | 36,000  | 158,40 | 5 702,00  |

## 771 - Podlahy z dlaždic

47 200,00

|     |             |                                                                                               |    |         |        |           |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 70  | K 771591111 | Podlahy penetrace podkladu                                                                    | m2 | 100,750 | 33,93  | 3 418,00  |
| 267 | K 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa                              | m2 | 99,890  | 200,70 | 20 048,00 |
| 149 | K 771990192 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 599,340 | 39,60  | 23 734,00 |

## 776 - Podlahy povlakové

41 495,00

|   |             |                                                                                                        |     |         |          |           |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1 | K 3.        | Oprava podlahových krytin /odříznutí staré lité podlahy, penetrace, vyrovnání stěrkou, přilepení lina/ | HZS | 105,000 | 225,00   | 23 625,00 |
| 2 | M 4.        | drobný materiál, penetrace, stěrka, lepidlo                                                            | ks  | 1,000   | 2 250,00 | 2 250,00  |
| 3 | K 776491112 | Lepení lišty přechodové samolepicí soklíky a lišty                                                     | m   | 74,450  | 74,25    | 5 528,00  |
| 4 | M 1..1      | přechodová lišta z Al slitin                                                                           | m   | 12,600  | 315,00   | 3 969,00  |
| 5 | M 2.        | soklík s PVC                                                                                           | m   | 61,850  | 99,00    | 6 123,00  |

## 766 - Konstrukce truhlářské

170 587,00

|    |             |                                                                               |     |        |          |           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 17 | K 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2                      | kus | 36,000 | 18,27    | 658,00    |
| 18 | K 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně   | kus | 30,000 | 449,10   | 13 473,00 |
| 19 | M H-01-dv   | Dveřní křídlo 600x1970 (L,P) - dýha, kování WC, nerez /štítek dělený          | kus | 24,000 | 3 910,00 | 93 840,00 |
| 20 | M H-02-dv   | Dveřní křídlo 800x1970 (L,P) - dýka, klika/klika, nerez, zámek/štítek dělený  | kus | 6,000  | 3 970,00 | 23 820,00 |
| 21 | K 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 6,000  | 486,90   | 2 921,00  |
| 22 | M H-03-dv   | Dveřní křídlo 900x1970 (L,P) - dýka, klika/klika, nerez, zámek/štítek dělený  | kus | 3,000  | 3 990,00 | 11 970,00 |

|    | Kód | Popis     | MJ                                                                            | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|
| 24 | M   | H-04-dv   | Dveřní křídlo 1100x1970 (L,P) - dýka, klika/klika, nerez, zámek/šittek dělený | kus      | 3,000        | 4 750,00          |
| 24 | K   | 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku                                                | kus      | 36,000       | 144,90            |
| 25 | M   | 549240000 | zámek stavební zadlabací obyč.536a převod L                                   | kus      | 36,000       | 123,30            |
|    |     |           |                                                                               |          |              | 4 439,00          |

### D32 - 422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)

144 868,00

|     |   |                    |                                                                                                                         |    |           |        |            |
|-----|---|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 51  | M | H-781-sokl pozl-05 | sokl s požlábkem - rozměr 9,8x9,8x0,9 mm s rohy vnitřními i vnějšími                                                    | ks | 2 513,500 | 53,00  | 133 216,00 |
| 85  | K | 771474113          | Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 90 do 120 mm                      | m  | 125,050   | 84,50  | 10 567,00  |
| 136 | K | 998781181          | Příplatek k přesunu hmot tonážní pro obklady keramické prováděný bez použití mechanizace - pro jakoukoliv výšku objektu | t  | 3,121     | 347,64 | 1 085,00   |

### 781 - Dokončovací práce - obklady

3 024,00

|     |   |           |                                                   |     |        |        |          |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 413 | K | 781493611 | Montáž vanových plastových dveří s rámem lepených | kus | 30,000 | 100,80 | 3 024,00 |
|-----|---|-----------|---------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|

### 713 - Izolace tepelné

2 313,00

|     |   |           |                                    |   |         |       |          |
|-----|---|-----------|------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 427 | K | 713461831 | Odstrán izol potrub sponami -100mm | m | 216,000 | 10,71 | 2 313,00 |
|-----|---|-----------|------------------------------------|---|---------|-------|----------|

### 721 - Vnitřní kanalizace

250 302,00

|     |   |             |                                                                           |     |         |          |           |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 443 | K | 2861552     | Hlavice přivětrávací Dvojitá APH DN 110 mm (vč. mtž. ÚRS 721 273 153)     | kus | 5,000   | 450,00   | 2 250,00  |
| 433 | K | 721174005   | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm                        | m   | 6,000   | 392,58   | 2 355,00  |
| 514 | K | 721174025.1 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm                                 | m   | 109,000 | 441,90   | 48 167,00 |
| 510 | K | 721174042.1 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm                                     | m   | 41,000  | 252,00   | 10 332,00 |
| 429 | K | 721174043   | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm                                     | m   | 66,000  | 275,76   | 18 200,00 |
| 430 | K | 721174044   | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm                                     | m   | 72,000  | 339,30   | 24 430,00 |
| 431 | K | 721174045   | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm                                    | m   | 66,000  | 420,57   | 27 758,00 |
| 434 | K | 721174056   | Potrubí HT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm                               | m   | 54,000  | 409,95   | 22 137,00 |
| 435 | K | 721194104   | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                    | kus | 46,000  | 47,07    | 2 165,00  |
| 436 | K | 721194105   | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8                                    | kus | 26,000  | 52,11    | 1 355,00  |
| 437 | K | 721194109   | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3                                   | kus | 33,000  | 77,58    | 2 560,00  |
| 520 | K | 721211401   | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 510N                          | kus | 14,000  | 963,00   | 13 482,00 |
| 438 | K | 721211421   | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou mřížka nerez 115x115mm, DN 40/50 | kus | 9,000   | 1 076,13 | 9 685,00  |
| 441 | K | 721273152.  | Mtž hlavice ventilační přivětrávací                                       | kus | 6,000   | 48,69    | 292,00    |
| 442 | K | 721273152.. | Hlavice přivětrávací 2710 DN 75 mm (vč. mtž. ÚRS 721 273 152)             | kus | 1,000   | 624,60   | 625,00    |
| 439 | K | 721290123   | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300                                 | m   | 406,000 | 17,64    | 7 162,00  |
| 444 | K | 722110821   | Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 80                               | kus | 105,000 | 135,63   | 14 241,00 |
| 445 | K | 722110825   | Demontáž potrubí litinového hrdlového DN 125                              | kus | 264,000 | 162,54   | 42 911,00 |
| 440 | K | 998721104   | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m                         | t   | 0,360   | 542,79   | 195,00    |

### 722 - Vnitřní vodovod

236 312,00

|     |   |              |                                                   |     |         |        |           |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 446 | K | 722130801    | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25       | m   | 266,000 | 41,22  | 10 965,00 |
| 447 | K | 722130802    | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40       | m   | 148,000 | 48,60  | 7 193,00  |
| 448 | K | 722130803    | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50       | m   | 13,000  | 56,97  | 741,00    |
| 479 | K | 722130901    | Zazátkování vývodu                                | kus | 54,000  | 19,44  | 1 050,00  |
| 449 | K | 722170914R00 | Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky DN 63 | kus | 14,000  | 472,50 | 6 615,00  |
| 451 | K | 722174002    | Potrubí z PPR Wavin, D 20/2,2 mm                  | m   | 258,000 | 200,70 | 51 781,00 |
| 452 | K | 722174003    | Potrubí z PPR Wavin, D 25/2,3 mm                  | m   | 95,600  | 244,80 | 23 403,00 |
| 453 | K | 722174004    | Potrubí z PPR Wavin, D 32/2,9 mm                  | m   | 31,000  | 292,50 | 9 068,00  |
| 454 | K | 722174005    | Potrubí z PPR Wavin, D 40/3,7 mm                  | m   | 46,000  | 357,57 | 16 448,00 |
| 484 | K | 722174006    | Potrubí z PPR Wavin, D 50/4,6 mm                  | m   | 4,000   | 501,30 | 2 005,00  |
| 450 | K | 722174074    | Potrubí z PPR, kompenzační smyčka D 32/5,4 mm     | kus | 1,000   | 270,36 | 270,00    |

| Typ | Kód | Popis     | MJ                                                                 | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |           |
|-----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------|-----------|
| 456 | K   | 722181117 | Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 80                               | m        | 27,000       | 64,89             | 1 752,00  |
| 457 | K   | 722181231 | Izolace návleková tl. stěny 13mm/22                                | m        | 312,000      | 49,23             | 15 360,00 |
| 458 | K   | 722181232 | Izolace návleková tl. stěny 13mm/28-42                             | m        | 382,600      | 64,44             | 24 655,00 |
| 459 | K   | 722181233 | Izolace návleková tl. stěny 13mm/52                                | m        | 15,000       | 74,34             | 1 115,00  |
| 460 | K   | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                 | kus      | 195,000      | 127,35            | 24 833,00 |
| 461 | K   | 722190901 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě                   | kus      | 16,000       | 49,41             | 791,00    |
| 462 | K   | 722240121 | Kohout kulový, DN 15                                               | kus      | 2,000        | 207,54            | 415,00    |
| 463 | M   | 722240122 | Kohout kulový, DN 20                                               | kus      | 29,000       | 214,20            | 6 212,00  |
| 464 | M   | 722240123 | Kohout kulový, DN 25                                               | kus      | 18,000       | 271,80            | 4 892,00  |
| 465 | M   | 722290226 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50                             | m        | 443,600      | 31,14             | 13 814,00 |
| 466 | M   | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                        | m        | 317,000      | 27,09             | 8 588,00  |
| 467 | M   | 998722104 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                        | t        | 1,160        | 484,20            | 562,00    |
| 491 | K   | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                        | m        | 126,600      | 27,09             | 3 430,00  |
| 455 | K   | 733391905 | Propojení potrubí plastového lepeného nebo svařovaného D 40x3,7 mm | kus      | 8,000        | 44,28             | 354,00    |

## 725 - Zařizovací předměty

64 090,00

|     |   |              |                                                                  |     |        |          |           |
|-----|---|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 469 | K | 725111131    | Splachovač nádrž plast                                           | ks  | 2,000  | 2 079,45 | 4 159,00  |
| 472 | K | 725111910    | Oprava nádrží,odmontování splachovací trubky                     | kus | 4,000  | 30,60    | 122,00    |
| 473 | K | 725111911    | Oprava nádrží, odmontování nádrže                                | kus | 5,000  | 11,43    | 57,00     |
| 468 | K | 725231201    | Bidet stojatý , bílý, 1 otvor pro baterii                        | ks  | 1,000  | 2 603,52 | 2 604,00  |
| 474 | K | 725310821    | Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách                         | ks  | 9,000  | 86,22    | 776,00    |
| 475 | K | 725320821    | Demontáž dřezů dvojitých na konzolách                            | ks  | 1,000  | 93,69    | 94,00     |
| 494 | K | 725800937    | Montáž držáku sprchy vč. příslušenství                           | kus | 14,000 | 370,80   | 5 191,00  |
| 476 | K | 725820801    | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4                               | ks  | 5,000  | 55,00    | 275,00    |
| 470 | K | 725823122    | Baterie bidet                                                    | kus | 1,000  | 1 440,72 | 1 441,00  |
| 493 | K | 725829121    | montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ | kus | 18,000 | 152,10   | 2 738,00  |
| 492 | K | 725829201RT1 | Baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové                         | kus | 18,000 | 2 394,00 | 43 092,00 |
| 471 | K | 725861102    | Sifon umyvadlový, bidetový, výleka                               | kus | 16,000 | 221,31   | 3 541,00  |

## D3 - Ostatní

15 370,00

|     |   |              |                                                  |     |        |        |           |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 498 | K | 28654310     | Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 40x6/4" PPR | kus | 1,000  | 503,10 | 503,00    |
| 499 | K | 28654321     | Koleno nástěnné kovový závit d 20x1/2" PPR       | kus | 2,000  | 90,00  | 180,00    |
| 500 | K | 28654350     | Komplet nástěnný univerzální d 20x1/2 " PPR      | kus | 27,000 | 370,80 | 10 012,00 |
| 502 | K | 722181111    | Demontáž izolace plstěnými pásy do DN 50         | m   | 62,000 | 20,16  | 1 250,00  |
| 503 | K | 722191134R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,6 m  | kus | 3,000  | 128,70 | 386,00    |
| 495 | K | 722220234    | Přechodka dGK kovový závit vnější d 40x5/4" PPR  | kus | 1,000  | 362,70 | 363,00    |
| 496 | K | 722220235    | Přechodka dGK kovový závit vnější d 40x6/4" PPR  | kus | 1,000  | 503,10 | 503,00    |
| 497 | K | 722220235.1  | Přechodka dGK kovový závit vnitřní d 40x5/4" PPR | kus | 1,000  | 362,70 | 363,00    |
| 504 | K | 722221134    | Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO M DN 15      | kus | 1,000  | 314,10 | 314,00    |
| 505 | K | 969021111    | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm     | m   | 4,000  | 90,00  | 360,00    |
| 507 | K | R28888801    | Šroubení svěrné GEBO 5/4" - d40                  | kus | 1,000  | 558,90 | 559,00    |
| 508 | K | R28888802    | Šroubení svěrné GEBO 6/4" - d40                  | kus | 1,000  | 576,90 | 577,00    |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt: ZL\_06.7b - Sociální zázemí - Blok II. - odpočtové položky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.04.2015

Objednavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-336 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-336 000,00

DPH základní 21,00% ze -336 000,00

-70 560,00

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-406 560,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

**Objekt:** ZL\_06.7b - Sociální zázemí - Blok II. - odpočtové položky

Místo: Datum: 21.04.2015

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Jan Hanuljak

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>             | <b>-336 000,00</b> |
| D1 - Rozpočet pro fakturaci              | -336 000,00        |
| D10 - 500: Stavební instalace            | -336 000,00        |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b> | <b>-336 000,00</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.6

Objekt: ZL\_06.7b - Sociální zázemí - Blok II. - odpočtové položky

Místo: Datum: 21.04.2015

Objednavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel: Jan Hanuljak

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

-336 000,00

### D1 - Rozpočet pro fakturaci

-336 000,00

#### D10 - 500: Stavební instalace

-336 000,00

|   |   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |            |             |
|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------------|
| 1 | K | 500-003 | Demontáž stoupacího vedení vodovodu, kanalizace, vybourání montážních otvorů stěn, stropů (7 podlaží) - Dodávka a montáž stoupacího vedení vodovodu a kanalizace se zazděním a omítnutím montážních otvorů / utěsnění prostupů stropy, stěny, připojovací potrubí | soubor | -2,000 | 168 000,00 | -336 000,00 |
|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|-------------|