









## Dodatek č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ






uzavřený v souladu s ustanovením § 2586  
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

### I.

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** MUDr. Petrem Malým, MBA, – generálním ředitelem  
**IČO:**   
**DIČ:**   
**Bankovní spojení:**   
**č. účtu:**   
**telefon, fax:** 477114105/477114900  
**E-mail:** sekretariatKZ@kzcr.eu  
**Zástupce ve věcech technických:** 

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:   
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550  
(dále jen „**kupující**“)

### a

**Název:** <sup>T</sup>**BMP Medical Technology s. r.o.**  
**Sídlo:** Cejl 157/50, 602 00, Brno  
**Zastoupený:**   
**Kontaktní osoba:**   
**Email:**   
**IČ:** 46346996  
**DIČ:** CZ46346996  
**Bankovní spojení:**   
**č. účtu:**   
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58436  
(dále jako „**prodávající**“)

### II.

Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2022 kupní smlouvu na základě veřejné zakázky s názvem „Obnova přístrojového vybavení na oddělení CS II včetně stavebních úprav“, jejímž předmětem je koupě parních sterilizátorů a dezinfekčních automatů, včetně příslušenství, realizace stavební připravenosti a dalších služeb dle smlouvy (dále také „smlouva“).

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě z důvodu nutných víceprací v rámci stavební připravenosti, které byly zjištěny až po odkrytí pohledů a předstěn v zájmovém prostoru.

### III.

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II. odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:

*„Kupní cena zboží je stanovena ve výši 17 677 846,29 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH.“).*

2. Změna byla vyvolána na základě shora uvedených víceprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 - změnovém listu č.1 tohoto dodatku č. 1. Celkové zvýšení kupní ceny zboží je o 300 439,29 Kč bez DPH.

#### IV.

1. V případě, že se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jinak nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pro případ, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnit ho prostřednictvím registru smluv, smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, a.s., ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.
3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

Příloha č. 1: Odsouhlasený změnový list č. 1



## ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. : 1

Objednatel	Krajská zdravotní a.s.
Zástupce KZ	
Zhotovitel	BMT Medical Technology s.r.o.

Změnový list předkládá

Charakter změny Vicepráce

Stavba / objekt / úsek MNUL/„B“/1.NP

Specifikace změny Změnový list pro změnu dle §222 č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - zbourání nevyhovující přičky a úprava stávajících rozvodů ÚT,VZT,elektro-slaboproud+silnoproud a mediálních plynů

Zdůvodnění změny Zjištění stávajícího stavu rozvodů a konstrukcí po odkrytí podhledů při rekonstrukci

Finanční dopad změny



Stanovisko TDS:

Souhlasím, stávající stav mohl být zjištěn až po odkrytí podhledů a předstěn

Přílohy

Rozpočet

## SCHVALOVACÍ PROCES





## Práce nad rámeč SoD

stavební úpravy\_sterilizace\_nemocnice ústí nad labem

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				123 216,72
1	342012321R00	Příčka SDK tl. 150 mm, ocel. kce, 2x oplášt., RB 12,5mm (((6+1+0,3)*3,3)+(2,8*0,5)+(1,8*3) -1,8	m2	29,09	2 784,00	80 986,56
2		Příplatek za úpravu SDK příčky přes parapet	soubor	1,00	6 510,00	6 510,00
3	342091061R00	Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace	m2	29,09	108,00	3 141,72
4	631508592R	Pás izolační ISOVER UNIROL PROFI 4500x1200tl.140mm	m2	34,91	684,00	23 878,44
5	342091011R00	Zřízení otvoru do 4 m2, OK 1x CW, 2x opláštění	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
6		Ukončení SDK příčky na okenní profil	soubor	1,00	4 800,00	4 800,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				3 900,00
7	612451320R00	Oprava cementových omítek stěn hladkých po vybourání příčkv	soubor	1,00	3 900,00	3 900,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 275,00
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	7,50	170,00	1 275,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				14 026,80
9	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	19,20	220,00	4 224,00
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,52	820,00	2 066,40
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,04	410,00	2 066,40
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,52	690,00	1 738,80
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	25,20	81,00	2 041,20
14	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	2,52	750,00	1 890,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				10 780,77
15	999281105R00	Vnitrostaveništní přesun hmot	%	1 874,92	5,75	10 780,77
Díl:		VZT				59 100,00
16		Úpravy rozvodů klimatizace	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00
17		Doplnění rozvodů VZT, 2x amenostat	soubor	1,00	41 100,00	41 100,00
Díl:	721	ZTI				33 150,00
18	721110205R00	Doplnění rozvodů ZTI (kanalizace)	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
19		Vybourání podlahy pro osazení kanalizace , probetónování odvoz a likvidace sutě	m2	4,50	3 900,00	17 550,00
20		DMŽ otopné těleso 2x včetně rozvodů a zaslepení	soubor	1,00	6 600,00	6 600,00
Díl:	783	Elektroinstalace				20 130,00
21		úprava rozvaděče (doplnění jističů, proudový chránič)	soubor	1,00	14 650,00	14 650,00
22		úprava kabeláže z důvodu změn dispozice mytí, krabičky do SDK	soubor	1,00	5 480,00	5 480,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				18 000,00
23	004111020R	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	18 000,00	18 000,00

**celkem:**

**283 579,29**

## Práce nad rámec SoD

stavební úpravy\_sterilizace\_nemocnice ústí nad labem

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl	EL	Elektroinstalace				16 860,00
97		kabel UTP cat. 6 500+50	m	140,00	14,00	1 960,00
		Parapetní žlab 105x65	ks	12,00	350,00	4 200,00
		Pomocný a nosný materiál-přichytky, poutka, hmoždinky, vruty, spojky	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
		Montáž, 2x průraz stropem	soubor	1,00	9 500,00	9 500,00

**celkem:**

**16 860,00**