

Číslo smlouvy zhotovitele: 28/2014

DODATEK č. 8 ke smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor“ ze dne 21.8.2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem:

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických:

Ing. V. Štyvar, vaclav.styvar@kzcr.eu

Ing. Ondřej Hampejs, ondrej.hampejs@kzcr.eu

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem

Číslo účtu:

216686400/0300

Identifikační číslo:

25488627

DIČ:

CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

„Společnost Nemocnice Most“

(Společnost firem METALL QUATRO spol. s r.o. – HERKUL a.s. – Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.)

se sídlem:

Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních:

Ing. Milan Karfík, jednatel METALL QUATRO spol.s r.o.

Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva HERKUL a.s.

Zdeněk Brabec, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech technických:

Miroslav Štýbr, jednatel, Ing. Milan Karfík, ml. – stavbyvedoucí

Ing. Radovan Dušek, místopředseda představenstva HERKUL a.s.

Roman Kotlan, jednatel Stavební a Obchodní společnost Most spol. s r.o.

- ve věcech stavby:

Pavel Novák – zástupce stavbyvedoucího, Jiří Jaroš - technik
Bc.Jakub Justa, vedoucí stavební divize

Ing. Petr Augusta jednatel společnosti, stavbyvedoucí, Mirko

Prokop, zástupce stavbyvedoucího

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100

vedoucí účastník společnosti

METALL QUATRO spol. s r.o.

se sídlem: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
doručovací adresa : METALL QUATRO spol. s r.o., Vysoká Pec č.e. 2, 431 59
Vysoká Pec

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Milan Karfík, jednatel

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
Identifikační číslo: 61538213
DIČ: CZ61538213

2. účastník Společnosti

HERKUL a.s.

se sídlem: Rybná 682/14, 110 01 Praha 1
doručovací adresa : Obrnice 228, 435 21 Obrnice
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15889

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Repáč, předseda představenstva
Identifikační číslo: 25004638
DIČ: CZ25004638

3. účastník Společnosti

Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

se sídlem:
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl.11573

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Augusta, jednatel
Identifikační číslo: 25014111
DIČ: CZ25014111

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy uzavřené dne 21. 8. 2014 je závazek Zhotovitele realizovat dílo pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o. z., včetně optimalizace vnitřních prostor**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, který je přesně specifikován ve změnovém listu č. 8 ze dne 25. 9. 2015, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Příloha č. 1 obsahuje
 - a) Návrh ocenění změny
 - b) Odsouhlasení změny
 - c) Zdůvodnění změny ke ZL č. 8
 - d) Souhrnný list stavby
 - e) Rekapitulace objektů stavby
 - f) Krycí list rozpočtu
 - g) Rekapitulace rozpočtu
 - h) Rozpočet

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 8 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 8 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 8 ze dne 25. 9. 2015 (celkem 34 stran)

V Ústí nad Labem, dne: 29. 9. 2015

za Objednatele:

07 Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/72A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala,
generální ředitel

V Mostě dne: 29. 9. 2015

za Zhotovitele:

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 015 38 213 DIČ CZ61538213

.....
Ing. Milan Karfík, jednatel

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“	Číslo změny: 8
SoD: 28/2014 Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141	Datum: 25.9.2015
Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input checked="" type="checkbox"/>

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL_08.1 – Zateplení – navýšení výměr po úpravách rozměrů oken	370.171,62,- Kč
ZL_08.2 – SO_02a – Monoblok – dozdivky terasy + zateplení	30.898,94,- Kč
ZL_08.3 – Okapové chodníky	131.338,86,- Kč
ZL_08.4 – Omítka u příjezdu CP – SO_02a; Stříška nad vstupy SO_03a	144.988,74,- Kč
ZL_08.5 – Klempířské prvky SO_02a – Monoblok; Klempířské prvky SO_03a – Blok II	48.475,36,- Kč
ZL_08.6 – SO_03a: Blok II. – Lešení terasa	49.216,02,- Kč
ZL_08.7 – SO_03a: Blok II. – Dozdivky 2NP včetně KZS	291.923,97,- Kč
ZL_08.14 – Osazení světlíku – SO_02a: Monoblok	25.324,00,- Kč
ZL_08.15 – Klempířské prvky na střeších – šedá barva – přípočtové položky	875.600,80,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce 1.967.938,31,- Kč

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce

ZL_08.8 – Neprovedené práce – SO_01a: Poliklinika – Odpočtové položky	-1.651.103,42,- Kč
ZL_08.9 – Neprovedené práce – SO_02a: Monoblok – Odpočtové položky	-3.439.693,48,- Kč
ZL_08.10 – Neprovedené práce – SO_02b: Monoblok – Odpočtové položky	-4.067.755,72,- Kč
ZL_08.11 – Neprovedené práce – SO_03a: Blok II – Odpočtové položky	-1.246.159,10,- Kč
ZL_08.12 – Neprovedené práce – SO_03b: Blok II – Odpočtové položky	-1.075.055,26,- Kč
ZL_08.13 – Neprovedené práce – Změnové listy č. 1.-6. – Odpočtové položky	-409.990,26,- Kč

Odpočtové položky celkem – méněpráce -11.889.757,24,- Kč

Rozdíl odečtu méněprací -9.921.818,93,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle ZL č.7

1. Cena díla bez DPH	134.072.528,96,- Kč
2. Cena díla s DPH	162.227.760,04,- Kč


Návrh ceny díla včetně ZL č.8

1. Cena díla bez DPH	124.150.710,03,- Kč
2. Cena díla s DPH	150.222.359,13,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: 150.222.359,13,- Kč

zvýšení ceny o	Základ:	0,00,- Kč
	DPH 21%:	0,00,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,00,- Kč
snížení ceny o	Základ:	-9.921.818,93,- Kč
	DPH 21%:	-2.083.581,98,- Kč
	Cena včetně DPH:	-12.005.400,91,- Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o		0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o		0 kalendářních dní
Za zhotovitele: Pavel Novák	METALL QUATRO spol. s r.o. Stavobně montážní firma Vysoká Pec č.p. 690 131 59 Vysoká Pec IČO 515 38 213 DIČ CZ61538213	
Za objednatele: Ing. Zdislav Mazur – TDS		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce pavilónů KZ a.s.,
Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

Číslo změny: **8**

SoD: 28/2014

Datum: **25.9.2015**

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL_08.1 – Zateplení – navýšení výměr po úpravách rozměrů oken	370.171,62,- Kč
ZL_08.2 – SO_02a – Monoblok – dozdivky terasy + zateplení	30.898,94,- Kč
ZL_08.3 – Okapové chodníky	131.338,86,- Kč
ZL_08.4 – Omítka u příjezdu CP – SO_02a; Stříška nad vstupy SO_03a	144.988,74,- Kč
ZL_08.5 – Klempířské prvky SO_02a – Monoblok; Klempířské prvky SO_03a – Blok II	48.475,36,- Kč
ZL_08.6 – SO_03a: Blok II. – Lešení terasy	49.216,02,- Kč
ZL_08.7 – SO_03a: Blok II. – Dozdivky 2NP včetně KZS	291.923,97,- Kč
ZL_08.14 – Osazení světlíku – SO_02a: Monoblok	25.324,00,- Kč
ZL_08.15 – Klempířské prvky na střeších – šedá barva – přípočtové položky	875.600,80,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce **1.967.938,31,- Kč**

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce

ZL_08.8 – Neprovedené práce – SO_01a: Poliklinika – Odpočtové položky	-1.651.103,42,- Kč
ZL_08.9 – Neprovedené práce – SO_02a: Monoblok – Odpočtové položky	-3.439.693,48,- Kč
ZL_08.10 – Neprovedené práce – SO_02b: Monoblok – Odpočtové položky	-4.067.755,72,- Kč
ZL_08.11 – Neprovedené práce – SO_03a: Blok II – Odpočtové položky	-1.246.159,10,- Kč
ZL_08.12 – Neprovedené práce – SO_03b: Blok II – Odpočtové položky	-1.075.055,26,- Kč
ZL_08.13 – Neprovedené práce – Změnové listy č. 1.-6. – Odpočtové položky	-409.990,26,- Kč

Odpočtové položky celkem – méněpráce **-11.889.757,24,- Kč**

Rozdíl odečtu méněprací **-9.921.818,93,- Kč**

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle ZL č.7





1. Cena díla bez DPH	134.072.528,96,- Kč
2. Cena díla s DPH	162.227.760,04,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.8

1. Cena díla bez DPH	124.150.710,03,- Kč
2. Cena díla s DPH	150.222.359,13,- Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH: **150.222.359,13,- Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	0,00,- Kč
	DPH 21%:	0,00,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,00,- Kč
snížení ceny o	Základ:	-9.921.818,93,- Kč
	DPH 21%:	-2.083.581,98,- Kč
	Cena včetně DPH:	-12.005.400,91,- Kč
Celková cena po změně		
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	124.150.710,03,- Kč
	DPH 21%:	26.071.649,10,- Kč
	Cena včetně DPH:	150.222.359,13,- Kč

Prodloužení lhůty:		0 kalendářních dnů
Zkrácení lhůty:		0 kalendářních dnů
Celková lhůta po změně		Datum dokončení: 30.9.2015
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky	<input type="checkbox"/>
	rozdílem mezi PD a skutečností	<input checked="" type="checkbox"/>
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Hampejs	 Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A 401 15 Vstří nad Labem IČ: 25488627 DIČ: CZ21488627	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Zdislav Mazur –TDS		 JT consulting s.r.o. Tšokolovská 1962 1432 01 Kadaň IČ 28684842 DIČ CZ28684842
		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák
		 METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Vysoká Plac č.p. 600 431 59 Vysoká Pev. IČO 615 38 213 / DIČ CZ61538213

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 8

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

„Rekonstrukce pavilónů KZ a.s., Nemocnice Most, o.z., včetně optimalizace vnitřních prostor“

SoD: 28/2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.3.00/69.01141

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly potřebu následujících víceprací a méněprací :

Přípočtové položky:

Zateplení - navýšení výměr po úpravách rozměrů oken SO 01, SO 02 a SO 03

S ohledem na změnu rozměrů oken uvedených ve ZL č. 1 (menší plocha oken) se navýšila výměra zateplení ploch fasády včetně vnějších omítek.

SO 02a - Monoblok - Dozdívky terasy + zateplení

Při zpracování revize výplní došlo ke změně prosklené stěny podél terasy a to tak, že mezi jednotlivé sestavy oken se vyzdily stěny včetně KZS a vnějších omítek.

Okapové chodníky u objektů SO 01, SO 02 a SO 03

Změna provedení okapových chodníků v některých částech jednotlivých objektů byla vyvolána dodržením požadavků dodavatele zateplovacího systému a požadavku na splnění požární ochrany fasády požadované HZS.

Omítka u příjezdu CP - SO 02 ; Stříška nad vstupy SO 03

Některé konstrukce (visutý chodník pro pěší – jeho podhledová strana a čelo desky a poté část fasády přímo sousedící s porušeným dešťovým svodem) jsou narušené zatékající vodou . Změna řeší sanaci těchto konstrukcí v potřebném rozsahu pro bezpečné a kvalitní provedení ETICS. Dodatek řeší výměnu výplní u dvou stříšek nad vstupy do objektu SO 03. Výplně jsou z narušených tabulí drátoskla, které ohrožují bezpečný vstup do budovy. Z tohoto důvodu je nutné vyměnit výplně stříšek a to na lehké polykarbonátové desky.

Klempířské prvky SO 02 - Monoblok; Klempířské prvky SO 03

Při provádění zateplení bylo nutné některé přechody mezi stěnami a výplněmi otvorů ochránit před povětrnostními vlivy a to osazením klempířských prvků. Jedná se o sklad plynů a zakrytí KZS na fasádě jídelny.

SO 03: Blok II - Lešení terasa a dozdivky 2NP včetně KZS

Pro provedení vnější povrchové úpravy zábradlí na terase ve výšce cca 5 m bylo nutné postavit lešení, které nebylo zahrnuto ve výkazu výměr. Ve 2. NP po celé délce pavlače nebylo ve výkazu výměr zahrnuto parapetní zdivo včetně KZS a vnějších omítek. Bylo nutné dorozpočtovat.

Osazení světlíku na střechu SO 02

Změna řeší světlík na střechu objektu SO 02, konkrétně je doplněný přesný typ použitého světlíku a formou detailu je upřesněný způsob osazení do konstrukce střechy.

Klempířské prvky na střechách SO 01, SO 02 a SO 03 - šedá barva

Jedná se o upřesnění rozvinutých šířek oplechování atiky a dalších klempířských prvků. Zároveň se změnila barva oplechování z bílé na šedou. Výkaz výměr uvažoval s rozvinutou šířkou 650mm. Při realizaci se upřesnila r.š. na 450mm. Odpočet cen je uveden v méněpracích.

Odpočtové položky:

Neprovedené práce - SO 01, SO 02 a SO 03





Jedná se o práce, které nebyly provedeny v rámci položek uvedených ve výkazu výměr. Nedočerpané položky se odečítají.

Odůvodnění vyvolané změny :

Výše uvedené změny jsou nutné k řádnému dokončení díla.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná pro dokončení projektu.

<p>Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Ondřej Hampejs</p> 	<p>Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: JT consulting s.r.o., Michal Oswald</p>  <p>JT consulting JT consulting s.r.o. Sokolovská 1956/1432/01 Kadaň IČ 28684842 DIČ CZ28684842</p>
<p>Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Zdislav Mazur - TDS</p> 	<p>Podpis zhotovitele, datum, razítko: Pavel Novák</p>  <p>METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Vysoká Pec č.p. 600 431 59 Vysoká Pec IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213</p>

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5076/2014-ZL_08

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ: 61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-9 921 818,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-9 921 818,93
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	-9 921 818,93	-2 083 581,98
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-12 005 400,91
-------------------	----------	------------	-----------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5076/2014-ZL_08

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Místo:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-9 921 818,93	-12 005 400,91
ZL_08.1	Zateplení - navýšení výměr po úpravách rozměrů oken	370 171,62	447 907,66
ZL_08.2	SO_02a - Monoblok - Dozdivky terasy + zateplení	30 898,94	37 387,72
ZL_08.3	Okapové chodníky	131 338,86	158 920,02
ZL_08.4	Omítka u příjezdu CP - SO_02a; Strážka nad vstupy SO_03a	144 988,74	175 436,38
ZL_08.5	Klempířské prvky SO_02a - Monoblok;	48 475,36	58 655,19
ZL_08.6	Klempířské prvky SO_03a - Blok II	49 216,02	59 551,38
ZL_08.7	SO_03a: Blok II - Lešení terasa	291 923,97	353 228,00
ZL_08.8	SO_03a: Blok II. - Dozdivky 2NP včetně KZS	-1 651 103,42	-1 997 835,14
ZL_08.9	Neprovedené práce - SO_01a Poliklinika - Odpočtové položky	-3 439 693,48	-4 162 029,11
ZL_08.10	Neprovedené práce - SO_02a - Monoblok - střešní a obvodový plášť - Odpočtové položky	-4 067 755,72	-4 921 984,42
ZL_08.11	Neprovedené práce - SO_02b - Monoblok - sociální zařízení - Odpočtové položky	-1 246 159,10	-1 507 852,51
ZL_08.12	Neprovedené práce - SO_03a - Blok II. - střešní a obvodový plášť - Odpočtové položky	-1 075 055,26	-1 300 816,86
ZL_08.13	Neprovedené práce - SO_03b - Blok II. - sociální zařízení - Odpočtové položky	-409 990,26	-496 088,21
ZL_08.14	Neprovedené práce - Změnové listy č.1. - 6. - Odpočtové položky	25 324,00	30 642,04
ZL_08.15	Osazení světlíku - SO_02a - Monoblok	875 600,80	1 059 476,97
	Klempířské prvky na střeších - šedá barva - připočtové položky		
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-9 921 818,93	-12 005 400,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.1 - Zateplení - navýšení výměr po úpravách rozměrů oken

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	370 171,62
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	370 171,62

DPH základní	21,00%	ze	370 171,62	77 736,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	447 907,66
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.1 - Zateplení - navýšení výměr po úpravách rozměrů oken

Místo:

Datum:

24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	370 171,62
D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť	100 691,08
D15 - 411: Omítky vnější	30 322,60
D18 - 415: Zateplovací systémy	70 368,48
D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť	123 306,12
D20 - 411: Omítky vnější	36 372,60
D23 - 415: Zateplovací systémy	86 933,52
D2.1 - SO_02a: Monoblok - Operační sály	57 793,15
D20.1 - 411: Omítky vnější	15 675,31
D23.1 - 415: Zateplovací systémy	42 117,84
D2.2 - SO_02a: Monoblok - Centrální příjem	33 322,18
D20.2 - 411: Omítky vnější	9 038,02
D23.2 - 415: Zateplovací systémy	24 284,16
D3 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť	55 059,09
D20 - 411: Omítky vnější	16 241,22
D23 - 415: Zateplovací systémy	38 817,87
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	370 171,62

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.1 - Zateplení - navýšení výměr po úpravách rozměrů oken

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **370 171,62**

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť **100 691,08**

D15 - 411: Omítky vnější **30 322,60**

2	K	411Pr4188-004	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočisticí	m2	100,240	254,00	25 460,96
3	K	418Vq3002-004	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítku	m2	100,240	22,90	2 295,50
1	K	418zmena3002-004	Penetrace silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna	m2	100,240	25,60	2 566,14

D18 - 415: Zateplovací systémy **70 368,48**

4	K	415Km1030-024	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	100,240	702,00	70 368,48
---	---	---------------	--	----	---------	--------	-----------

D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť **123 306,12**

D20 - 411: Omítky vnější **36 372,60**

6	K	411Pr4188-004	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočisticí	m2	120,240	254,00	30 540,96
7	K	418Vq3002-004	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítku	m2	120,240	22,90	2 753,50
5	K	418zmena3002-004	Penetrace silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna	m2	120,240	25,60	3 078,14

D23 - 415: Zateplovací systémy **86 933,52**

8	K	415Km1030-024.1	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	120,240	723,00	86 933,52
---	---	-----------------	--	----	---------	--------	-----------

D2.1 - SO_02a: Monoblok - Operační sály **57 793,15**

D20.1 - 411: Omítky vnější **15 675,31**

13	K	411Pr4188-004.1	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočisticí	m2	56,610	254,00	14 378,94
14	K	418Vq3002-004.1	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítku	m2	56,610	22,90	1 296,37

D23.1 - 415: Zateplovací systémy **42 117,84**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	415Km1030-024.1.1	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	56,610	723,00	40 929,03
16	K	415Km1126-002.1	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za záпустnou montáž kotev	m2	56,610	21,00	1 188,81

D2.2 - SO_02a: Monoblok - Centrální příjem

33 322,18

D20.2 - 411: Omítky vnější

9 038,02

17	K	411Pr4188-004.2	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočisticí	m2	32,640	254,00	8 290,56
18	K	418Vq3002-004.2	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítku	m2	32,640	22,90	747,46

D23.2 - 415: Zateplovací systémy

24 284,16

19	K	415Km1030-024.1.2	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	32,640	723,00	23 598,72
20	K	415Km1126-002.2	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za záпустnou montáž kotev	m2	32,640	21,00	685,44

D3 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

55 059,09

D20 - 411: Omítky vnější

16 241,22

10	K	411Pr4188-004	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočisticí	m2	53,690	254,00	13 637,26
11	K	418Vq3002-004	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítku	m2	53,690	22,90	1 229,50
9	K	418zmena3002-004	Penetrace silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna	m2	53,690	25,60	1 374,46

D23 - 415: Zateplovací systémy

38 817,87

12	K	415Km1030-024.1	KZS stěn pod omítku s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	53,690	723,00	38 817,87
----	---	-----------------	--	----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.2 - SO_02a - Monoblok - Dozdívky terasy + zateplení

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.09.2015

Objednavatel:
Krajská Zdravotní a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost Nemocnice Most

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 898,94
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 898,94
DPH základní	21,00%	ze	30 898,94	6 488,78
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	37 387,72

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.2 - SO_02a - Monoblok - Dozdívky terasy + zateplení

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	30 898,94
D1 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť	30 898,94
D3 - 212: Zdi monolitické	537,13
D5 - 211: Zdi zděné	10 976,35
D20 - 411: Omítky vnější	4 864,69
D23 - 415: Zateplovací systémy	10 361,81
D24 - 421: Omítky vnitřní	4 158,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 898,94

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.2 - SO_02a - Monoblok - Dozdivky terasy + zateplení

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **30 898,94**

D1 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť **30 898,94**

D3 - 212: Zdi monolitické **537,13**

1	K	212Az0006-006	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	2,827	190,00	537,13
---	---	---------------	---	---	-------	--------	--------

D5 - 211: Zdi zděné **10 976,35**

2	K	211zmena2300-024	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m ² do 4 m ² v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdiva 300 mm, přesná porobetonová tvárnice, pevnost P4-550	m ²	13,400	806,00	10 800,40
3	K	229Zt3010-012	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky přes 100 mm	m	2,250	78,20	175,95

D20 - 411: Omítky vnější **4 864,69**

4	K	411Pq3668-002	Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při ploše otvorů - přes 45 do 65 %	m ²	14,854	25,00	371,35
5	K	411Pr4188-004	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočisticí	m ²	14,854	254,00	3 772,92
6	K	418Vq3002-004	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítkou	m ²	14,854	22,90	340,16
7	K	418zmena3002-004	Penetrace silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna	m ²	14,854	25,60	380,26

D23 - 415: Zateplovací systémy **10 361,81**

8	K	415Hn7020-044	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům zakládací soklové s okapničkou - Al tl. 1 mm, délka 2000 mm, šířka 143 mm	m	2,250	89,90	202,28
9	K	415Hn7030-008	Lišta ke kontaktním zateplovacím systémům rohová - stěnové, Al, s tkaninou 10/10 mm	m	10,387	22,00	228,51
10	K	415Km1030-024	KZS stěn pod omítkou s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací vláken - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm - zateplení na pórobetonové tvárnice	m ²	13,400	702,00	9 406,80
11	K	415Km1126-002	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za zápusťnou montáž kotev	m ²	13,400	21,00	281,40
12	K	415Jm1002-006	Potázení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vtlačení do tmelu - pilířů nebo sloupů - ostění	m ²	1,454	167,00	242,82

D24 - 421: Omítky vnitřní **4 158,96**

13	K	421Pq3576-004	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - pilíř nebo sloup - omítka dozdivek MIV	m ²	15,996	105,00	1 679,58
14	K	429Jm1002-004	Potázení vnitřních ploch sklovláknitým pletivem vtlačení do tmelu - stěna	m ²	15,996	155,00	2 479,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.3 - Okapové chodníky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				131 338,86
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				131 338,86
DPH základní	21,00%	ze	131 338,86	27 581,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		158 920,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.3 - Okapové chodníky

Místo:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	131 338,86
001 - SO_01a: Poliklinika	26 820,02
1 - Zemní práce	591,26
5 - Komunikace pozemní	213,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 514,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 045,00
998 - Přesun hmot	3 455,90
002 - SO_02a: Monoblok	90 714,30
1 - Zemní práce	1 999,85
5 - Komunikace pozemní	723,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 415,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 887,50
998 - Přesun hmot	11 688,60
003 - SO_03a: Blok II.	13 804,54
1 - Zemní práce	304,33
5 - Komunikace pozemní	110,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 867,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 743,75
998 - Přesun hmot	1 778,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	131 338,86

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.3 - Okapové chodníky

Místo:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

131 338,86

001 - SO_01a: Poliklinika

26 820,02

1 - Zemní práce

591,26

2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,400	94,50	321,30
10	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	68,000	3,97	269,96

5 - Komunikace pozemní

213,86

4	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	3,400	62,90	213,86
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 514,00

5	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	34,000	221,00	7 514,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 045,00

6	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,000	153,00	10 404,00
7	M	592175120.1	obrubník BEST-LIMITA 50x5x15 cm přírodní	kus	142,800	32,50	4 641,00

998 - Přesun hmot

3 455,90

8	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	19,748	175,00	3 455,90
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

002 - SO_02a: Monoblok

90 714,30

1 - Zemní práce

1 999,85

14	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	11,500	94,50	1 086,75
15	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	230,000	3,97	913,10

5 - Komunikace pozemní

723,35

21	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	11,500	62,90	723,35
----	---	-----------	------------------------------------	----	--------	-------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

25 415,00

23	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	115,000	221,00	25 415,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 887,50

25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	230,000	153,00	35 190,00
26	M	592175120.1	obrubník BEST-LIMITA 50x5x15 cm přírodní	kus	483,000	32,50	15 697,50

998 - Přesun hmot

11 688,60

28	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	66,792	175,00	11 688,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
003 - SO_03a: Blok II.						13 804,54	
1 - Zemní práce						304,33	
30	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	1,750	94,50	165,38
31	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	35,000	3,97	138,95
5 - Komunikace pozemní						110,08	
37	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1,750	62,90	110,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						3 867,50	
39	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	17,500	221,00	3 867,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						7 743,75	
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	153,00	5 355,00
42	M	592175120.1	obrubník BEST-LIMITA 50x5x15 cm přírodní	kus	73,500	32,50	2 388,75
998 - Přesun hmot						1 778,88	
44	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	10,165	175,00	1 778,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.4 - Omítka u příjezdu CP - SO_02a; Stříška nad vstupy SO_03a

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				144 988,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				144 988,74
DPH základní	21,00%	ze	144 988,74	30 447,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	175 436,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.4 - Omítka u příjezdu CP - SO_02a; Stříška nad vstupy SO_03a

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	144 988,74
D2 - SO_02a: Monoblok - Centrální příjem	105 093,50
D4 - 180: Základy	260,06
D8 - 290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. k	3 030,00
D15 - 400: Úpravy povrchu	23 560,74
D16 - 411: Omítky vnější	68 984,11
D31 - 212: Zdi monolitické	828,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 430,00
D3 - SO_03a: Blok II - Střešní a obvodový plášť	39 895,24
787 - Dokončovací práce - zasklívání	39 895,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	144 988,74

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.4 - Omítka u příjezdu CP - SO_02a; Strážka nad vstupy SO_03a

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
 Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

144 988,74

D2 - SO_02a: Monoblok - Centrální příjem

105 093,50

D4 - 180: Základy

260,06

1	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	0,544	158,00	85,95
2	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	5,444	8,00	43,55
3	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	0,544	240,00	130,56

D8 - 290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. k

3 030,00

4	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému za první a ZKD den použití - šířka 0,9 m, výška do 25 m	m2	2 100,000	1,20	2 520,00
5	K	944511111	Montáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken	m2	150,000	1,00	150,00
6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	2 100,000	0,10	210,00
7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě - zavěšené na konstrukci lešení, textilie z umělých vláken	m2	150,000	1,00	150,00

D15 - 400: Úpravy povrchu

23 560,74

8	K	621142001	Potazení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vtlačení do tmelu	m2	146,340	161,00	23 560,74
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

D16 - 411: Omítky vnější

68 984,11

9	K	622131121	Penetrace silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna	m2	146,340	25,60	3 746,30
10	K	622135001	Vyrovnání nerovností podkladu vápenocementovou maltou vnějších omítaných ploch tloušťky do 10 mm - stěna	m2	146,340	136,00	19 902,24
11	K	622131121.1	Penetrace vnějších ploch nanášená ručně - stěna, pod omítku	m2	137,750	22,90	3 154,48
12	K	622541021	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočisticí	m2	137,750	254,00	34 988,50
13	K	622131321	Penetrace akrylát-silikonová vnějších ploch nanášená strojně - stěna / pod mozaikovou omítku	m2	8,590	30,60	262,85
14	K	622511101	Omítka dekorativní mozaiková tenkovrstvá omítka na bázi pryskyřic s vsypem křemičitým pískem - střednězrná, stěna	m2	8,590	466,00	4 002,94
15	K	629999011	Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění - styk dvou barev nebo struktur na fasádě	m	146,340	20,00	2 926,80

D31 - 212: Zdi monolitické

828,59

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
16	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	4,361	190,00	828,59

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 430,00

17	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	150,000	34,10	5 115,00
18	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	150,000	22,10	3 315,00

D3 - SO_03a: Blok II - Střešní a obvodový plášť

39 895,24

787 - Dokončovací práce - zasklívání

39 895,24

19	K	787300801	Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených	m ²	30,243	58,10	1 757,12
20	K	78732722R	Zasklívání stříšek profilem komůrkovým tl 16 mm - dodávka	m ²	30,243	1 259,00	38 075,94
21	K	998787101	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m	t	0,127	489,60	62,18

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8
Objekt: ZL_08.5 - Klempířské prvky SO_02a - Monoblok; Klempířské prvky
SO_03a - Blok II
Místo: Datum: 24.09.2015
Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	48 475,36
D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť	25 111,15
764 - Konstrukce klempířské	25 111,15
D3 - SO_03a: Blok II - Střešní a obvodový plášť	23 364,21
764 - Konstrukce klempířské	23 364,21
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	48 475,36

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.5 - Klempířské prvky SO_02a - Monoblok; Klempířské prvky SO_03a - Blok II

Místo:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 475,36

D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

25 111,15

764 - Konstrukce klempířské

25 111,15

17	K	764216643	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm - Monoblok kuchyň sever	m	48,000	332,10	15 940,80
21	K	764341313	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	5,500	222,30	1 222,65
22	K	764242305	Oplechování závětrnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	8,000	336,60	2 692,80
23	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	5,500	476,10	2 618,55
24	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	4,000	569,70	2 278,80
25	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	1,000	292,50	292,50
26	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,052	1 251,00	65,05

D3 - SO_03a: Blok II - Střešní a obvodový plášť

23 364,21

764 - Konstrukce klempířské

23 364,21

19	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm - Blok II horní římsa	m	41,800	406,80	17 004,24
18	K	764246302	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 200 mm - Blok II spodní římsa	m	24,400	243,90	5 951,16
20	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,309	1 323,00	408,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.6 - SO_03a: Blok II - Lešení terasa

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				49 216,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				49 216,02
DPH základní	21,00%	ze	49 216,02	10 335,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		59 551,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.6 - SO_03a: Blok II - Lešení terasa

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	49 216,02
D51 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť	49 216,02
D8 - 290: Konstukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. k	49 216,02
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 216,02

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.6 - SO_03a: Blok II - Lešení terasa

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 216,02

D51 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť **49 216,02**

D8 - 290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. k **49 216,02**

1	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	537,880	33,70	18 126,56
603	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému za první a ZKD den použití - šířka 0,9 m, výška do 25 m	m ²	16 136,400	1,20	19 363,68
2	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	537,880	21,80	11 725,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.7 - SO_03a: Blok II. - Dozdívky ZNP včetně KZS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	291 923,97
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	291 923,97

DPH základní	21,00%	ze	291 923,97	61 304,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	353 228,00
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.7 - SO_03a: Blok II. - Dozdívky 2NP včetně KZS

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	291 923,97
D50 - SO_03: Blok II.	291 923,97
D15 - 400: Úpravy povrchu	40 534,08
D16 - 411: Omítky vnější	14 003,15
D19 - 415: Zateplovací systémy	1 008,00
D21 - 421: Omítky vnitřní	17 428,32
D4 - 180: Základy	54 842,84
D31 - 212: Zdi monolitické	3 081,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	80 310,24
4 - Vodorovné konstrukce	46 217,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 735,32
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 763,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	291 923,97

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.7 - SO_03a: Blok II. - Dozdivky ZNP včetně KZS

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

291 923,97

D50 - SO_03: Blok II.

291 923,97

D15 - 400: Úpravy povrchu

40 534,08

1	K	621142001	Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vtlačením do tmelu	m2	48,000	161,00	7 728,00
2	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken - tloušťka desky přes 40 do 80 mm	m2	48,000	517,00	24 816,00
3	M	2433953	Deska izolační minerální s podélným vláknem $\lambda D = 0,036 \text{ W/m.K}$ - tloušťka 60 mm, šířka 500 mm, délka 1000 mm, R 1,65 m2K/W, balení 3 m2, balení 6 ks	m2	52,800	123,60	6 526,08
4	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešěnové podlahy do 1,9 m	m2	40,000	36,60	1 464,00

D16 - 411: Omítky vnější

14 003,15

5	K	622131121	Penetrace silikonová vnějších ploch nanášená ručně - stěna	m2	48,000	25,60	1 228,80
6	K	622541021	Omítka zrnitá tenkovrstvá silikonsilikátová probarvená vnějších ploch tloušťky 2,0 mm - stěna / s anorganickými pigmenty s přirozenou odolností proti výskytu mikroorganismů, samočisticí	m2	48,000	254,00	12 192,00
7	K	622131321	Penetrace akrylát-silikonová vnějších ploch nanášená strojně - stěna / pod mozaikovou omítkou	m2	19,031	30,60	582,35

D19 - 415: Zateplovací systémy

1 008,00

8	K	622251105	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za zápuštnou montáž kotev	m2	48,000	21,00	1 008,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

D21 - 421: Omítky vnitřní

17 428,32

9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačením do tenkovrstvé hmoty	m2	65,520	161,00	10 548,72
10	K	613311131	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - pilíř nebo sloup - omítka dozdivek MIV	m2	65,520	105,00	6 879,60

D4 - 180: Základy

54 842,84

11	K	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	38,234	158,00	6 040,97
12	K	979011121	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	229,404	78,40	17 985,27
13	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	38,234	158,00	6 040,97
14	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	382,340	8,00	3 058,72

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	38,234	256,00	9 787,90
16	K	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	114,702	24,00	2 752,85
17	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	38,234	240,00	9 176,16

D31 - 212: Zdi monolitické

3 081,42

18	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	16,218	190,00	3 081,42
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

80 310,24

19	K	312272123	Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvármic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	4,800	3 928,30	18 855,84
20	K	312272223	Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvármic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	16,000	3 807,00	60 912,00
21	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	8,000	67,80	542,40

4 - Vodorovné konstrukce

46 217,56

22	K	457311115	Vyrovnávací nebo spádový beton C 16/20 včetně úpravy povrchu	m3	16,993	2 719,80	46 217,56
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

32 735,32

23	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	16,993	1 926,40	32 735,32
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 763,04

24	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	212,415	8,30	1 763,04
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.8 - Nprovedené práce - SO_01a Poliklinika - Odpočtové položky

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-1 651 103,42
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-1 651 103,42

DPH základní	21,00%	ze	-1 651 103,42	-346 731,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-1 997 835,14
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.8 - Nprovedené práce - SO_01a Poliklinika - Odpočtové položky

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 651 103,42
D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť	-1 651 103,42
D3 - 180: Základy	-239 558,65
D4 - 211: Zdi zděné	-17 406,61
D8 - 314: Okna, balkónové dveře	-358 966,90
D9 - 318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory)	-119 303,28
D10 - 319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)	-57 522,30
D12 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádkartóny)	-265 329,06
D13 - 380: Okapy, žlaby, svody	-223 044,80
D15 - 411: Omítky vnější	-49 149,04
D18 - 415: Zateplovací systémy	-8 896,09
D20 - 421: Omítky vnitřní	-216 415,50
D22 - 477: Střešní krytiny povlakové	-10 082,52
D28 - 968: Elektrické vedení - ostatní	-41 700,00
D2 - 000: Všeobecné náklady	-43 728,67
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 651 103,42

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.8 - Nprovedené práce - SO_01a Poliklinika - Odpočtové položky

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 651 103,42

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

-1 651 103,42

D3 - 180: Základy

-239 558,65

1	K	180Bz0010-002	Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za první podlaží nad nebo pod základním podlažím - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	-146,522	158,00	-23 150,48
2	K	180Bz0010-004	Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	-879,132	78,40	-68 923,95
3	K	180Az0382-022	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směšného - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	-215,309	240,00	-51 674,16
4	K	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	-140,822	256,00	-36 050,43
5	K	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	-422,466	24,00	-10 139,18
6	K	180Bz0030-002	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	-205,309	158,00	-32 438,82
7	K	180Bz0030-004	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace suti za celý stavební objekt	t	-2 153,086	7,98	-17 181,63

D4 - 211: Zdi zděné

-17 406,61

8	K	211Pq3002-002	Vyrovnaní nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva maltou - bez odsekání vadných cihel, tloušťka malty do 30 mm - vyrovnání podkladu pro osazení atikového trámků	m2	-100,038	174,00	-17 406,61
---	---	---------------	---	----	----------	--------	------------

D8 - 314: Okna, balkónové dveře

-358 966,90

9	K	S01-O12-a-a	Okno dřevěné lepený dřevěný hranol, průměr 400 mm, pevné - 1 křídlo, stavební hloubka mín. 78 mm - zaoblené venkovní i vnitřní hrany, hloubková + pigmentová impregnace + vysokotlaký nástřik lazury / + vrchní nástřik lazury - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1	kus	-25,000	6 720,00	-168 000,00
10	K	314Ua0020-008	Montáž oken dřevěných nebo plastových jednoduchých pevných - PUR pěna, do zdiva, výška do 1,5 m	m2	-3,140	238,00	-747,32
11	K	314Ua0020-010	Montáž oken dřevěných nebo plastových jednoduchých pevných - PUR pěna, do zdiva, výška přes 1,5 do 2,5 m	m2	-245,810	238,00	-58 502,78
12	K	314Ua0060-014	Příplatek k montáži oken dřevěných nebo plastových - rovné ostění, těsnění přípojovací spáry (interiér+exteriér) tl. do 35 mm	m	-609,800	216,00	-131 716,80

D9 - 318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory)

-119 303,28

13	K	318Ux0010-012	Montáž zastíňujících žaluzií - lamelové, vnitřní, nebo okna dvojitá, kyvná nebo otočná, kovová - pro plastová okna	m2	-389,880	30,00	-11 696,40
----	---	---------------	--	----	----------	-------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	M	318Xx000x-09	Zaluzie interiérová okenní horizontální - hliníková lamela, ovládání řetízek, domykavé provedení / barva bílá	m2	-389,880	276,00	-107 606,88

D10 - 319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění) -57 522,30

15	K	319Hi0010-004	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1000 do 1600 mm	kus	-1,000	138,00	-138,00
16	K	319Hi0010-006	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1600 do 2600 mm	kus	-74,000	222,00	-16 428,00
17	K	319Hi0010-008	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 2600 mm	kus	-2,000	306,00	-612,00
18	M	PAR_S01-01	Deska parapetní PVC - bílá barva, šířka 250 mm	m	-292,350	138,00	-40 344,30

D12 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádkokartóny) -265 329,06

19	K	332Bq4010-024	Bourání podkladů pod dlažby nebo litéch celistvých dlažeb a mazanin - beton nebo litý asfalt, tl. přes 100 mm, plocha přes 4 m2 - včetně případného řezání stávajícího krytu betonového	m3	-10,944	1 650,00	-18 057,60
20	K	943Ss1002-002	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem - podél budovy	m	-145,920	45,00	-6 566,40
21	K	332Cp1026-002	Násyp z kameniva pod podlahy se zhutněním - štěrkopískek	m3	-14,592	854,00	-12 461,57
22	K	332Eq4106-008	Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 120 do 240 mm - třída C 16/20	m3	-10,944	2 390,00	-26 156,16
23	K	332Eq4114-004	Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka přes 80 do 120 mm	m3	-10,944	319,00	-3 491,14
24	K	332Ri2010-002	Bednění rýh a hran v podlahách - zřízení	m2	-29,184	226,00	-6 595,58
25	K	332Ri2010-004	Bednění rýh a hran v podlahách - odstranění	m2	-29,184	50,60	-1 476,71
26	K	332Bp0010-008	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách - tl. do 200 mm, plocha přes 2 m2	m3	-14,592	221,00	-3 224,83
27	K	332Bq4020-008	Příplatek k ceně za bourání mazanin betonových - vyztužovací pletivo, tl. přes 100 mm	m3	-10,944	713,00	-7 803,07
28	K	X34	Oprava anglických dvorků, očištěná tlakovou vodou, kartáčem, vyrovnaní a lokální sanování.	m2	-207,750	864,00	-179 496,00

D13 - 380: Okapy, žlaby, svody -223 044,80

29	K	S01-K01	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkolit) / Š-200 mm - barva bílá	m	-35,000	312,00	-10 920,00
30	K	S01-K07	Oplechování parapetu obloukové ze segmentů, zároveň zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž, plnoplošně lepené (např. enkolit) / RŠ-330 mm - barva bílá	m	-58,800	356,00	-20 932,80
38	K	S01-K09	Oplechování atiky, zároveň zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-650 mm - barva bílá	m	-419,500	374,00	-156 893,00
39	K	S01-K10	Oplechování atiky, zároveň zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-510 mm - barva bílá	m	-10,400	326,00	-3 390,40
40	K	S01-K11	Připojovací lišta dilatační (lemovací), zároveň zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-200 mm - barva bílá	m	-77,800	341,00	-26 529,80
41	K	S01-K12	Oplechování atiky, zároveň zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-400 mm - barva bílá	m	-17,800	246,00	-4 378,80

D15 - 411: Omítky vnější -49 149,04

31	K	411-X37	Oprava betonových konstrukcí reprofilací (očištění, odmaštění, kontaktní nátěr obnažené vyztuže) - reprofilační malta	m2	-36,139	1 360,00	-49 149,04
----	---	---------	---	----	---------	----------	------------

D18 - 415: Zateplovací systémy -8 896,09

32	K	415Jm1002-006	Potažení vnějších ploch sklovláknitým pletivem vtlačení do tmelu - pilířů nebo sloupů - ostění	m2	-53,270	167,00	-8 896,09
----	---	---------------	--	----	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D20 - 421: Omítky vnitřní							-216 415,50
33	K	419Pq3022-002	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah, obkladů	m	-1 236,660	175,00	-216 415,50
D22 - 477: Střešní krytiny povlakové							-10 082,52
34	K	477Ln2390-002	Provedení údržby proniků povlakové krytiny střech pásy přitavením - pronik vpustí, ventilací nebo komínů, NAIP	kus	-61,000	72,00	-4 392,00
42	K	467-X91	Přítlačná lišta, hliníková.	m	-105,380	54,00	-5 690,52
D28 - 968: Elektrické vedení - ostatní							-41 700,00
35	K	968-S01-x07	Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací	kpl	-1,000	41 700,00	-41 700,00
D2 - 000: Všeobecné náklady							-43 728,67
36	K	212Az0006-006	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	-54,200	190,00	-10 298,00
37	K	50-01-10X05-070	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení z fasády objektu - (vzduchotechnické jednotky, venkovní žaluzie, označení objektů, antény, apod.)	kč	1,000	-33 430,67	-33 430,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.9 - Nprovedené práce - SO_02a - Monoblok - střešní a obvodový plášť - Odpočtové položky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-3 439 693,48
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-3 439 693,48

DPH základní	21,00%	ze	-3 439 693,48	-722 335,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -4 162 029,11

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8
Objekt: ZL_08.9 - Nprovedené práce - SO_02a - Monoblok - střešní a obvodový plášť - Odpočtové položky
Místo: Datum: 24.09.2015
Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-3 439 693,48
D1 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť	-3 439 693,48
D3 - 180: Základy	-696 615,58
D5 - 211: Zdi zděné	-258 631,74
D12 - 314: Okna, balkónové dveře	-82 682,08
D13 - 318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory)	-340 454,52
D14 - 319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)	-35 645,22
D15 - 323: Dveře a zárubně vnější	-3 456,00
D16 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádrokartóny)	-414 109,55
D18 - 380: Okapy, žlaby, svody	-776 271,24
D20 - 411: Omítky vnější	-252 760,92
D23 - 415: Zateplovací systémy	-260 264,24
D24 - 421: Omítky vnitřní	-17 850,00
D26 - 471: Plechová krytina, oplechování, lemování	-199 640,20
D27 - 477: Střešní krytiny povlakové	-9 312,19
D30 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,)	-4 050,00
D32 - 959: Vedení trubní - speciální části a doplňky	-5 950,00
D33 - 968: Elektrické vedení - ostatní	-82 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 439 693,48

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.9 - Neprovedené práce - SO_02a - Monoblok - střešní a obvodový plášť - Odpočtové položky

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-3 439 693,48**

D1 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť **-3 439 693,48**

D3 - 180: Základy **-696 615,58**

1	K	180Bz0010-002	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-424,519	158,00	-67 074,00
2	K	180Bz0010-004	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-2 547,114	78,40	-199 693,74
3	K	180Az0382-022	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směsného - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-608,216	240,00	-145 971,84
4	K	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-424,519	256,00	-108 676,86
5	K	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-1 273,557	24,00	-30 565,37
6	K	180Bz0030-002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-608,216	158,00	-96 098,13
7	K	180Bz0030-004	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-6 082,160	7,98	-48 535,64

D5 - 211: Zdi zděné **-258 631,74**

8	K	211Pq3002-002	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva maltou - bez odsekání vadných cihel, tloušťka malty do 30 mm - vyrovnání podkladu pro osazení atikového trámků	m2	-237,690	174,00	-41 358,06
9	K	211porobeton4130-004	Zdivo vyplňové z pórobetonových hladkých tvárcí - tloušťka 250 mm, hmotnost 500 kg/m3	m3	-78,156	2 780,00	-217 273,68

D12 - 314: Okna, balkónové dveře **-82 682,08**

10	K	ZL_01 - V1007-Z5	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 2400x2200 mm, OS - 2+2 křídla - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhláš	kus	-2,000	14 556,80	-29 113,60
11	K	S02-O05-a	Okno dřevěné lepený dřevěný hranol, průměr 400 mm, pevné - 1 křídlo, stavební hloubka min. 78 mm - zaoblené venkovní i vnitřní hrany, hloubková + pigmentová impregnace + vysokotlaký nástřik lazury / + vrchní nástřik lazury - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1	kus	-2,000	6 720,00	-13 440,00
12	K	S02-O07-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 900x600 mm, S - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhláš	kus	-2,000	2 994,84	-5 989,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	S02-009-a	Okno plastové, min. 5-komorové PVC profily, 400x400 mm, S - 1 křídlo - stavební hloubka min. 85 mm, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroub. nebo navařené / každé okno bude mít nastavenou spárovou infiltraci pro výměnu vzduchu dle norem a vyhláš	kus	-3,000	2 589,84	-7 769,52
14	K	314Ua0060-014	Příplatek k montáži oken dřevěných nebo plastových - rovné ostění, těsnění připojovací spáry (interiér+exteriér) tl. do 35 mm	m	-122,080	216,00	-26 369,28

D13 - 318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory)
-340 454,52

15	K	318Ux0010-012	Montáž zastínujících žaluzií - lamelové, vnitřní, nebo okna dvojitá, kyvná nebo otočná, kovová - pro plastová okna	m2	-1 085,420	30,00	-32 562,60
16	K	318Xx000x-09	Žaluzie interiérová okenní horizontální - hliníková lamela, ovládná řetízek, domykavé provedení / barva bílá	m2	-1 085,420	276,00	-299 575,92
17	K	318Xyz-0001-002	Montáž sítí proti hmyzu do oken	m2	-15,400	24,00	-369,60
18	K	318Xyz-H	Sít' do oken proti hmyzu pevné, s ocelovým rámem a těsnícím kartáčkem - k oknu kotveno otočnými obrtlíky / barva bílá	m2	-15,400	516,00	-7 946,40

D14 - 319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)
-35 645,22

19	K	319Hi0010-002	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka do 1000 mm	kus	-5,000	84,00	-420,00
20	K	319Hi0010-006	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1600 do 2600 mm	kus	-14,000	252,00	-3 528,00
21	M	RPAR_S01-01	Deska parapetní PVC - bílá barva, šířka 250 mm	m	-229,690	138,00	-31 697,22

D15 - 323: Dveře a zárubně vnější
-3 456,00

22	K	323Ua0070-004	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdíva, jednokřídlové, s nadsvětlíkem	kus	-2,000	864,00	-1 728,00
23	K	323Ua0070-012	Montáž vchodových dveří - vchodové dveře včetně rámu, do zdíva, dvoukřídlové, s nadsvětlíkem	kus	-2,000	864,00	-1 728,00

D16 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádkokartóny)
-414 109,55

24	K	332Bq4010-024	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton nebo litý asfalt, tl. přes 100 mm, plocha přes 4 m2 - včetně případného řezání stávajícího krytu betonového	m3	-52,421	1 650,00	-86 494,65
25	K	943Ss1002-002	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem - podél budovy	m	-764,944	45,00	-34 422,48
26	K	332Cp1026-002	Náryp z kameniva pod podlahy se zhuštěním - šterkopisek	m3	-75,294	854,00	-64 301,08
27	K	332Eq4106-008	Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 120 do 240 mm - třída C 16/20	m3	-52,421	2 390,00	-125 286,19
28	K	332Eq4114-004	Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přelazením - tloušťka přes 80 do 120 mm	m3	-52,421	319,00	-16 722,30
29	K	332Ri2010-002	Bednění rýh a hran v podlahách - zřízení	m2	-118,824	226,00	-26 854,22
30	K	332Ri2010-004	Bednění rýh a hran v podlahách - odstranění	m2	-118,824	50,60	-6 012,49
31	K	332Bp0010-008	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších - tl. do 200 mm, plocha přes 2 m2	m3	-75,294	221,00	-16 639,97
32	K	332Bq4020-008	Příplatek k ceně za bourání mazanin betonových - vyztuž rabicové pletivo, tl. přes 100 mm	m3	-52,421	713,00	-37 376,17

D18 - 380: Okapy, žlaby, svody
-776 271,24

33	K	S02-K01	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosením výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkolit) / Š-200 mm - barva bílá	m	-77,120	312,00	-24 061,44
34	K	S02-K04	Óplechování parapetu obloukové ze segmentů, žárovka zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž, plnoplošně lepené (např. enkolit) / RŠ-330 mm - barva bílá	m	-52,500	377,00	-19 792,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	S02-K08	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-650 mm - barva	m	-1 019,200	606,00	-617 635,20
48	K	S02-K09	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-510 mm - barva	m	-15,400	517,00	-7 961,80
49	K	S02-K10	Připojovací lišta dilatační (lemovací), žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-200 mm - barva bílá	m	-431,800	138,00	-59 588,40
50	K	S02-K11	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-400 mm - barva	m	-16,100	428,00	-6 890,80
51	K	S02-K12	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-500 mm - barva	m	-24,900	517,00	-12 873,30
52	K	S02-K13	Závětrná lišta, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-330 mm - barva bílá	m	-49,600	273,00	-13 540,80
53	K	S02-K16	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-910 mm - barva	m	-19,000	733,00	-13 927,00

D20 - 411: Omítky vnější

-252 760,92

35	K	411Pq3646-002	Omítka dekorativní mozaiková tenkovrstvá omítka na bázi pryskyřic s vsypem křemičitým pískem - střednězrná, stěna	m2	-453,000	466,00	-211 098,00
36	K	418zmena3004a-004	Penetrace akrylát-silikonová vnějších ploch nanášená strojně - stěna / pod mozaikovou omítku	m2	-453,000	30,60	-13 861,80
37	K	411-X37	Oprava betonových konstrukcí reprofilací (očistění, odmaštění, kontaktní nátěr obnažené výztuže) - reprofilační malta	m2	-20,442	1 360,00	-27 801,12

D23 - 415: Zateplovací systémy

-260 264,24

38	K	415Km1070-020	KZS venkovních podhledů s vrstvou tepelné izolace z desek minerálních vláken s podélnou orientací - talířová hmoždinka s kovovým trnem, tloušťka izolace přes 130 do 140 mm	m2	-324,519	781,00	-253 449,34
39	K	415Km1124-002	Příplatek k cenám zateplení vnějších podhledů za použití tepelně-izolačních zátek z minerální vlny - za zápusťnou montáž kotev	m2	-324,519	21,00	-6 814,90

D24 - 421: Omítky vnitřní

-17 850,00

40	K	419Pq3022-002	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah, obkladů	m	-102,000	175,00	-17 850,00
----	---	---------------	---	---	----------	--------	------------

D26 - 471: Plechová krytina, oplechování, lemování

-199 640,20

41	K	471-X01	Oprava betonové desky přístřešku přebroušením a vyrovnaním	m2	-62,950	556,00	-35 000,20
42	K	471Mh7200-002	Krytina hladká RHEINZINK z titan-zinkového plechu leskle válcovaného WB šířky 570 mm - sklon střechy přes 5 do 10 °	m2	-112,000	1 470,00	-164 640,00

D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

-9 312,19

54	K	467-X91	Přítlačná lišta, hliníková.	m	-172,448	54,00	-9 312,19
----	---	---------	-----------------------------	---	----------	-------	-----------

D30 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,)

-4 050,00

46	K	499-x01	Kotvicí prvek průběžný pro ochranu před pádem - dle ČSN EN 795, ČSN EN P CEN/TS 16415, ČSN EN 517 a ČSN EN 363	kus	-1,000	4 050,00	-4 050,00
----	---	---------	--	-----	--------	----------	-----------

D32 - 959: Vedení trubní - speciální části a doplňky

-5 950,00

43	K	595-X05	Demontáž a zpětná montáž mobilní ocelové konstrukce pro anteény - včetně seřízení, demontáže a montáže antén / uskladnění v rámci budovy v době mezi demontáží a montáží	kpl	-6,000	825,00	-4 950,00
44	K	595-X06	Demontáž a zpětná montáž antény - včetně seřízení, demontáže a montáže antén / uskladnění v rámci budovy v době mezi demontáží a montáží	kpl	-1,000	1 000,00	-1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D33 - 968: Elektrické vedení - ostatní

-82 000,00

45	K	968-502-x07	Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací	kpl	-1,000	82 000,00	-82 000,00
----	---	-------------	---	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8
Objekt: ZL_08.10 - Neprovedené práce - SO_02b - Monoblok - sociální zařízení -
Odbočtové položky
JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 24.09.2015
Objednavatel: IČ:
Krajská Zdravotní a.s. DIČ:
Zhotovitel: IČ: 61538213
Společnost Nemocnice Most DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-4 067 755,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-4 067 755,72
DPH základní	21,00%	ze	-4 067 755,72	-854 228,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-4 921 984,42

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8
Objekt: ZL_08.10 - Neprovedené práce - SO_02b - Monoblok - sociální zařízení -
Odpočtové položky
Místo: Datum: 24.09.2015
Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-4 067 755,72
D1 - SO_02b: Monoblok	-4 067 755,72
D2 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izolac	-3 752,70
D3 - 212: Zdi monolitické	-54 166,91
D4 - 290: Konstrukce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. k	-28 068,14
D5 - 421: Omítky vnitřní	-709 282,57
D6 - 422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)	-1 095 104,80
D7 - 425: Malby	-99 080,13
D8 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba	-435 609,58
D9 - 451: Omítky stropů a podhledů	-89 090,39
D10 - 500: Stavební instalace	-618 000,00
D11 - 521: Kanalizace - roury a armatury	-86 768,00
D12 - 535: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury	-8 385,50
D13 - 732: Dřezy, odkapávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje	-83 850,00
D14 - 742: Umývací (vany, umývadla, bidety, sprchy, sauny)	-221 002,50
D15 - 744: WC (klozety, urinály, chemické WC)	-327 369,50
D16 - 745: Baterie, kohoutky	-208 225,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-4 067 755,72

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.10 - Neprovedené práce - SO_02b - Monoblok - sociální zařízení -
Odpočtové položky

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 067 755,72

D1 - SO_02b: Monoblok

-4 067 755,72

D2 - 190: Přípravné práce, zemní práce a základy - speciální části a doplňky (např. izolac

-3 752,70

1	K	332Zmena6002-002	Těsnící pás mezi stěnou a podlahou systémovou páskou - pro napojení tekuté hydroizolace podlaha/stěna	m	-27,465	71,30	-1 958,25
2	K	190Az0010-006	Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu přes 12 do 60 m	t	-1,709	1 050,00	-1 794,45

D3 - 212: Zdi monolitické

-54 166,91

3	K	212Az0006-006	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	-285,089	190,00	-54 166,91
---	---	---------------	---	---	----------	--------	------------

D4 - 290: Konstuckce - speciální části a doplňky (např. vod. kce, lešení, podp. a ochran. k

-28 068,14

4	K	290Aa0010-002	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m	m2	-403,278	33,00	-13 308,17
5	K	290Hh2874-002	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2 - výška lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	-403,278	36,60	-14 759,97

D5 - 421: Omítky vnitřní

-709 282,57

6	K	421Pq3844-002	Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%	m2	-2 140,154	70,40	-150 666,84
7	K	421Pq3844-006	Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy přes 30 do 50 %	m2	-1 272,840	215,00	-273 660,60
8	K	421Pq3576-002	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - stěna	m2	-2 140,154	106,00	-226 856,32
9	K	421Bq3010-004	Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 % - nad obklady	m2	-2 140,154	7,58	-16 222,37
10	K	421Bq3010-008	Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 50 % - pod obklady	m2	-1 272,840	32,90	-41 876,44

D6 - 422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)

-1 095 104,80

11	K	422Sg2020-090	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 90 do 120 mm	m	-279,532	84,50	-23 620,45
12	K	422Bg2030-002	Demontáž obkladů z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	-1 272,840	26,70	-33 984,83
13	K	422Sg2063-002	Řezání keramických obkladaček	m	-199,532	12,20	-2 434,29
14	K	422Sg2030-052	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných - lepené flexibilním lepidlem, z obkladaček, přes 19 do 22 kus/m2	m2	-1 272,840	333,00	-423 855,72
15	K	422Sg2040-004	Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohut. - za obklady v omezeném prostoru, u obkladaček - 50%	m2	-636,420	49,30	-31 375,51
16	K	422Un6020-002	Spárování obkladů - silikonem	m	-1 956,620	20,00	-39 132,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	R422dod2-01	Obkladačka pórovinná keramická - dle výběru investora	m2	-1 362,001	396,00	-539 352,40
18	K	412Az0050-002	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro obklady keramické prováděný bez použití mechanizace - pro jakoukoliv výšku objektu	t	-3,877	348,00	-1 349,20

D7 - 425: Malby

-99 080,13

19	K	425Bv8010-012	Odstranění maleb - oškrabání, místnosti, výška do 3,80 m	m2	-2 241,632	16,00	-35 866,11
20	K	400zmena8035-051	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, otěruvzd., dvojnás. s penetr. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z výskytem vlhkosti	m2	-2 241,632	28,20	-63 214,02

D8 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba

-435 609,58

21	K	432Bg3010-002	Demontáž podlah z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	-428,278	37,50	-16 060,43
22	K	432Sg2060-086	Montáž podlah z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, režné nebo glazované, povrch hladký, přes 22 do 25 kus/m2	m2	-428,278	383,00	-164 030,47
23	K	432Sg2120-002	Spárování podlahy - silikonem	m	-267,532	36,40	-9 738,16
24	K	432Sg2080-002	Příplatek k ceně montáže podlah z dlaždic keramických - za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	-428,278	44,40	-19 015,54
25	M	R432dod-01	Dlaždice keramická - výběr dle vzorkování - součinitel smykového tření $\mu > 0,5$, pro sprchy a umývárny musí být úhel kluzu $> 18^\circ$	m2	-458,153	490,00	-224 494,97
26	K	432Az0010-006	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic - výška objektu přes 12 do 24 m	t	-4,243	535,00	-2 270,01

D9 - 451: Omítky stropů a podhledů

-89 090,39

27	K	451Pq3364-002	Oprava vápencementové nebo vápenné hladké omítky stropů tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%	m2	-428,278	68,70	-29 422,70
28	K	451Pzmena3576-002	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních vodorovných konstrukcí nanášená ručně - strop	m2	-428,278	133,00	-56 960,97
29	K	451Bq3010-004	Otlučení omítek stropů vápenných nebo vápencementových - rozsah do 10 %	m2	-428,278	6,32	-2 706,72

D10 - 500: Stavební instalace

-618 000,00

30	K	500-002	Demontáž stoupačino vedení vodovodu, kanalizace, vyloučení montážních otvorů stěn, stropů (8 podlaží) - Dodávka a montáž stoupačino vedení vodovodu a kanalizace se zazděním a omítnutím montážních otvorů / utěsnění prostupů stropy, stěny, přípojovací potrubí	soubor	-3,000	206 000,00	-618 000,00
----	---	---------	---	--------	--------	------------	-------------

D11 - 521: Kanalizace - roury a armatury

-86 768,00

31	K	521wc070-022	Opravy odpadního potrubí z PP - připojení k lozetu na stávající potrubí / s dodávkou potřebného potrubní dn 110	kus	-116,000	748,00	-86 768,00
----	---	--------------	---	-----	----------	--------	------------

D12 - 535: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury

-8 385,50

32	K	535Bh0020-002	Demontáž armatur závitových - s jedním závitem, G do 3/4" - ventil WC	kus	-3,000	32,50	-97,50
33	K	535Xh0001-027	Ventily - rohové, bez přípojovací trubičky, G 1/2	soubor	-56,000	148,00	-8 288,00

D13 - 732: Dřezy, odkapávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje

-83 850,00

34	K	732zmena3010-002	Výlevky keramické, bez výtokových armatur a splachovací nádrže - sklopná plastová mřížka - včetně výtokových armatur	soubor	-15,000	5 590,00	-83 850,00
----	---	------------------	--	--------	---------	----------	------------

D14 - 742: Umývací (vany, umývadla, bidety, sprchy, sauny)

-221 002,50

35	K	742Bg3010-002	Demontáž bez výtokových armatur - umyvadlo	soubor	-75,000	71,50	-5 362,50
36	K	742Xg3092-004	Montáž umyvadla - na šrouby do zdiva - včetně těsnění, sifonu, ventilů apod.	soubor	-75,000	386,00	-28 950,00
37	K	742-x01	Umyvadlo keramické	kus	-76,000	1 290,00	-98 040,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	742Xh2010-006	Vany ocelové smaltované, bez výtokových armatur, se zápachovou uzávěrkou - délka 1700 mm	soubor	-3,000	3 490,00	-10 470,00
39	K	742Ba0010-002	Demontáž sprchových kabin a mís - kabína	soubor	-1,000	680,00	-680,00
40	K	742box6030-004	Sprchové boxy - čtvercové, LIBRA, 900×900 mm	soubor	-5,000	15 500,00	-77 500,00

D15 - 744: WC (klozety, urinály, chemické WC)
-327 369,50

41	K	744Bg3010-002	Demontáž klozetů - splachovací s nádrží nebo s tlakovým splachovačem	soubor	-66,000	111,00	-7 326,00
42	K	744Bg3020-010	Demontáž pisoárů - bez nádrže s rohovým ventilem, 1 záchodek	soubor	-9,000	97,50	-877,50
43	K	744zmena3040-002	Demontáž výlevky	soubor	-6,000	111,00	-666,00
44	K	744Xa0010-036	Zařízení záchodů - klozety keramické, sedátko z PH - kombi, s úspornou armaturou, odpad svislý včetně dodávky klozetu kompletního	soubor	-75,000	3 180,00	-238 500,00
45	K	744Xg3014-002	Pisoárové záchodky keramické - bez splachovací nádrže, urinál bez odsávání, bez otvoru pro ventil	soubor	-8,000	10 000,00	-80 000,00

D16 - 745: Baterie, kohoutky
-208 225,00

46	K	745Bh0010-004	Demontáž baterií - stojánková, do 1 otvoru	soubor	-73,000	55,00	-4 015,00
47	K	745Xh0080-002	Baterie umyvadlové stojánkové - pákové, bez otvírání odpadu	soubor	-121,000	1 230,00	-148 830,00
48	K	745Xh0130-006	Baterie vanové nástěnné - pákové, s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	-2,000	1 410,00	-2 820,00
49	K	745Xh0170-008	Baterie sprchové nástěnné - zápusťné, kompletní	soubor	-11,000	1 620,00	-17 820,00
50	K	X31	Demontáž zařízení ZTP klozetů (madla pevná, sklopná a ostatní)	kpl	-6,000	50,00	-300,00
51	K	X32	Dodávka a montáž zařízení ZTP klozetů.	kpl	-6,000	5 740,00	-34 440,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.11 - Nprovedené práce - SO_03a - Blok II. - střešní a obvodový plášť - Odbočtové doložkv

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-1 246 159,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-1 246 159,10
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	-1 246 159,10	-261 693,41
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-1 507 852,51
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.11 - Nprovedené práce - SO_03a - Blok II. - střešní a obvodový plášť - Odpočtové položky

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 246 159,10
D1 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť	-1 246 159,10
D2 - 000: Všeobecné náklady	-50 000,00
D3 - 128: Přípravné a zemní práce - ostatní	-9 884,34
D4 - 180: Základy	-188 894,87
D12 - 314: Okna, balkónové dveře	-41 794,80
D13 - 318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory)	-107 956,80
D14 - 319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)	-27 745,89
D15 - 323: Dveře a zárubně vnější	-188 300,00
D16 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádkartóny)	-217 463,22
D17 - 342: Zábradlí, madla	-30 475,60
D18 - 380: Okapy, žlaby, svody	-182 047,90
D20 - 411: Omítky vnější	-98 772,25
D26 - 471: Plechová krytina, oplechování, lemování	-51 027,00
D27 - 477: Střešní krytiny povlakové	-3 996,43
D33 - 968: Elektrické vedení - ostatní	-47 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 246 159,10

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.11 - Neprovedené práce - SO_03a - Blok II. - střešní a obvodový plášť - Odpočtové položky

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -1 246 159,10

D1 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť -1 246 159,10

D2 - 000: Všeobecné náklady -50 000,00

38	K	SO-03-10X05-070	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž zařízení z fasády objektu - (vzduchotechnické jednotky, venkovní žaluzie, označení objektů, antény, apod.)	Kč	-1,000	50 000,00	-50 000,00
----	---	-----------------	---	----	--------	-----------	------------

D3 - 128: Přípravné a zemní práce - ostatní -9 884,34

1	K	128Ah2010-002	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči - oprava porušené vrstvy příjezdové rampy	m2	-79,520	99,30	-7 896,34
2	K	128zmena4010-006	Očištění ploch tlakovou vodou - lice rampy	m2	-79,520	25,00	-1 988,00

D4 - 180: Základy -188 894,87

3	K	180Bz0010-002	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za první podlaží nad nebo pod základním podlažím - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-104,184	158,00	-16 461,07
4	K	180Bz0010-004	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot - doprava za každé další podlaží - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-625,103	78,40	-49 008,08
5	K	180Az0382-022	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - směšného - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-174,503	240,00	-41 880,72
6	K	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-100,684	256,00	-25 775,10
7	K	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-302,051	24,00	-7 249,22
8	K	180Bz0030-002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-204,040	158,00	-32 238,32
9	K	180Bz0030-004	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km - přeprava a likvidace sutí za celý stavební objekt	t	-2 040,396	7,98	-16 282,36

D12 - 314: Okna, balkonové dveře -41 794,80

10	K	S03-006-a	Okno dřevěné lepeny dřevěny hranol, průměr 400 mm, pevné - 1 křídlo, stavební hloubka min. 78 mm - zaoblené venkovní i vnitřní hrany, hloubková + pigmentová impregnace + vysokotlaký nástřik lazury / + vrchní nástřik lazury - barva bílá, sklo 4-16-4, Uw <1	kus	-4,000	6 720,00	-26 880,00
11	K	314Ua0060-014	Příplatek k montáži oken dřevěných nebo plastových - rovné ostění, těsnění přípojovací spáry (interiér+exteriér) tl. do 35 mm	m	-69,050	216,00	-14 914,80

D13 - 318: Okna - ostatní (např. mříže, žaluzie, rolety, větrací otvory) -107 956,80

12	K	318Ux0010-012	Montáž zastíňujících žaluzií - lamelové, vnitřní, nebo okna dvojitá, kyvná nebo otočná, kovová - pro plastová okna	m2	-352,800	30,00	-10 584,00
----	---	---------------	--	----	----------	-------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	318Xx000x-09	Žaluzie interiérová okenní horizontální - hliníková lamela, ovládání řetízek, domykavé provedení / barva bílá	m2	-352,800	276,00	-97 372,80

D14 - 319: Okna - speciální části a doplňky (např. kování, těsnění)
-27 745,89

14	K	319Hi0010-004	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1000 do 1600 mm	kus	-3,000	138,00	-414,00
15	K	319Hi0010-006	Montáž parapetních desek dřevěných - šířka do 300 mm, délka přes 1600 do 2600 mm	kus	-48,000	252,00	-12 096,00
16	M	RPAR_S01-01	Deska parapetní PVC - bílá barva, šířka 250 mm	m	-110,405	138,00	-15 235,89

D15 - 323: Dveře a zárubně vnější
-188 300,00

17	K	SO3-D01-d	Dveře vchodové z PVC prof. min. 5 komor, 2300x2200 - O+770 mm+2x2400x2970 - P - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a putce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/2009 Sb. - Bezpečnos	kus	-2,000	74 500,00	-149 000,00
18	K	SO3-D02-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 900x2200+770 mm, O, pevný nadsvětlik, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a putce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/20	kus	-1,000	19 100,00	-19 100,00
19	K	SO3-D03-d	Dveře vchodové z PVC profilu min. 5 komor, 1100x2200+770 mm, O, pevný nadsvětlik, jednokřídlé - stavební hloubka min. 85 mm, svař. rohy, sloupky a putce šroubované nebo navařené / barva bílá, izolační dvojsklo, Ud <1,2 W/m2/K, kontrastní polep dle 398/2	kus	-1,000	20 200,00	-20 200,00

D16 - 332: Podlahové konstrukce (např. mazaniny, desky, sádkokartóny)
-217 463,22

20	K	332Bq4010-024	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton nebo litý asfalt, tl. přes 100 mm, plocha přes 4 m2 - včetně případného řezání stávajícího krytu betonového	m3	-19,818	1 650,00	-32 699,70
21	K	943Ss1002-002	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem - podél budovy	m	-323,960	45,00	-14 578,20
22	K	332Cp1026-002	Násyp z kameniva pod podlahy se zhuštěním - štěrkopísk	m3	-32,610	854,00	-27 848,94
23	K	332Eq4106-008	Mazanina z betonu prostého tloušťka přes 120 do 240 mm - třída C 16/20	m3	-24,298	2 390,00	-58 072,22
24	K	332Eq4114-004	Příplatek k mazanině za úpravu povrchu přehlazením - tloušťka přes 80 do 120 mm	m3	-24,300	319,00	-7 751,70
25	K	332Ri2010-002	Bednění rýh a hran v podlahách - zřízení	m2	-53,300	226,00	-12 045,80
26	K	332Ri2010-004	Bednění rýh a hran v podlahách - odstranění	m2	-53,300	50,60	-2 696,98
27	K	332Bp0010-008	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších - tl. do 200 mm, plocha přes 2 m2	m3	-32,610	221,00	-7 206,81
28	K	332Bq4020-008	Příplatek k ceně za bourání mazanin betonových - výztuž rabicové pletivo, tl. přes 100 mm	m3	-24,298	713,00	-17 324,47
29	K	X34	Oprava anglických dvorků, očištěná tlakovou vodou, kartáčem, vyrovnání a lokální sanování.	m2	-43,100	864,00	-37 238,40

D17 - 342: Zábradlí, madla
-30 475,60

30	K	342-X38	Oprava zábradlí lodžii, opálení nátěru, odmaštění, nový nátěr 1+2, výměna kotvení,	m	-124,900	244,00	-30 475,60
----	---	---------	--	---	----------	--------	------------

D18 - 380: Okapy, žlaby, svody
-182 047,90

31	K	SO3-K07	Oplechování parapetu obloukové ze segmentů, zároveň zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž, plnoplošně lepený (např. enkolit) / RŠ-330 mm - barva bílá	m	-63,000	242,00	-15 246,00
32	K	SO3-K08	Venkovní parapet z extrudovaného taženého AL plechu tl. 2 mm s okapovým nosem výšky 25 mm - dodávka a montáž, včetně bočních krytek, celoplošně lepené (např. enkolit) / Š-250 mm	m	-1,200	338,00	-405,60
39	K	SO3-K09	Oplechování atiky, zároveň zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-650 mm - barva	m	-353,900	417,00	-147 576,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	S03-K10	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-840 mm - barva	m	-1,000	1 810,00	-1 810,00
41	K	S03-K11	Připojovací lišta dilatační (lemovací), žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-200 mm - barva bílá	m	-67,500	252,00	-17 010,00

D20 - 411: Omítky vnější

-98 772,25

33	K	411Pq3646-002	Omítka dekorativní mozaiková tenkovrstvá omítka na bázi pryskyřic s vsypem křemičitým pískem - střednězrná, stěna	m2	-198,897	466,00	-92 686,00
34	K	418zmena3004a-004	Penetrace akrylát-silikonová vnějších ploch nanášená strojně - stěna / pod mozaikovou omítku	m2	-198,897	30,60	-6 086,25

D26 - 471: Plechová krytina, oplechování, lemování

-51 027,00

35	K	471-X36	Demontáž, oprava, výměna kotevních nosných prvků a zpětná montáž stříšky.	m2	-139,800	365,00	-51 027,00
----	---	---------	---	----	----------	--------	------------

D27 - 477: Střešní krytiny povlakové

-3 996,43

42	K	467-X91	Přítlačná lišta, hliníková.	m	-74,008	54,00	-3 996,43
----	---	---------	-----------------------------	---	---------	-------	-----------

D33 - 968: Elektrické vedení - ostatní

-47 800,00

36	K	968-S03-x07	Rezerva - provedení nového uzemnění včetně výkopových prací	kpl	-1,000	47 800,00	-47 800,00
----	---	-------------	---	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.12 - Neprovedené práce - SO_03b - Blok II. - sociální zařízení -
Odpočtově položkv

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-1 075 055,26

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-1 075 055,26

DPH základní

21,00%

ze

-1 075 055,26

-225 761,60

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-1 300 816,86

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.12 - Neprovedené práce - SO_03b - Blok II. - sociální zařízení -
Odpočtové položky

Místo:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 075 055,26
D1 - SO_03b: Blok II. - sociální zařízení	-1 075 055,26
D3 - 212: Zdi monolitické	-14 390,41
D5 - 421: Omítky vnitřní	-62 533,11
D6 - 422: Obklady vnitřní bezesparé (deskové, obkladačky)	-71 224,06
D7 - 425: Malby	-5 287,65
D8 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba	-4 680,53
D10 - 500: Stavební instalace	-336 000,00
D11 - 521: Kanalizace - roury a armatury	-32 912,00
D12 - 535: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury	-7 942,00
D13 - 732: Dřezy, odkapávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje	-72 670,00
D14 - 742: Umývací (vany, umývadla, bidety, sprchy, sauny)	-128 383,50
D15 - 744: WC (klozety, urinály, chemické WC)	-247 222,00
D16 - 745: Baterie, kohoutky	-91 810,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 075 055,26

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: **ZL_08.12 - Neprovedené práce - SO_03b - Blok II. - sociální zařízení -
Odpočtové položky**

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 075 055,26

D1 - SO_03b: Blok II. - sociální zařízení

-1 075 055,26

D3 - 212: Zdi monolitické

-14 390,41

1	K	212Az0006-006	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy - výška přes 12 do 24 m	t	-75,739	190,00	-14 390,41
---	---	---------------	---	---	---------	--------	------------

D5 - 421: Omítky vnitřní

-62 533,11

2	K	421Pq3844-002	Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy do 10%	m2	-146,510	70,40	-10 314,30
3	K	421Pq3844-006	Oprava vápenocementové nebo vápenné hladké omítky vnitřních stěn tloušťky do 20 mm - rozsah opravované plochy přes 30 do 50 %	m2	-165,480	215,00	-35 578,20
4	K	421Pq3576-002	Omítka vápenná štuková jednovrstvá vnitřních svislých konstrukcí nanášená ručně - stěna	m2	-146,510	106,00	-15 530,06
5	K	421Bq3010-004	Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 10 % - nad obklady	m2	-146,510	7,58	-1 110,55

D6 - 422: Obklady vnitřní bezsparé (deskové, obkladačky)

-71 224,06

6	K	422Sg2020-090	Montáž soklíků z dlaždic keramických - lepené flexibilním lepidlem, rovný, výška přes 90 do 120 mm	m	-81,700	84,50	-6 903,65
7	K	422Bg2030-002	Demontáž obkladů z dlaždic keramických - kladené do malty	m2	-83,890	26,70	-2 239,86
8	K	422Sg2063-002	Řezání keramických obkladaček	m	-81,700	12,20	-996,74
9	K	422Sg2030-052	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohutných - lepené flexibilním lepidlem, z obkladaček, přes 19 do 22 kus/m2	m2	-59,010	333,00	-19 650,33
10	K	422Sg2040-004	Příplatek k ceně montáže obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) hutných nebo polohut. - za obklady v omezeném prostoru, u obkladaček - 50%	m2	-29,510	49,30	-1 454,84
11	K	422Un6020-002	Spárování obkladů - silikonem	m	-746,870	20,00	-14 937,40
12	M	R422dod2-01	Obkladačka pórovinná keramická - dle výběru investora	m2	-62,840	396,00	-24 884,64
13	K	412Az0050-002	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro obklady keramické prováděný bez použití mechanizace - pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,450	348,00	-156,60

D7 - 425: Malby

-5 287,65

14	K	425Bv8010-012	Odstranění maleb - oškrabání, místnosti, výška do 3,80 m	m2	-119,630	16,00	-1 914,08
15	K	400zmena8035-051	Malby z malířských směsí - mal. směs tekutá disp., bílá, otěruvzd., dvojnás. s penetr. nátěrem, v místnostech, výška do 3,8 m / vhodná do prostor z výskytem vlhkosti	m2	-119,630	28,20	-3 373,57

D8 - 432: Nášlapné vrstvy podlah - dlažba

-4 680,53

16	K	432Sg2120-002	Spárování podlahy - silikonem	m	-81,700	36,40	-2 973,88
17	K	432Az0010-006	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic - výška objektu přes 12 do 24 m	t	-3,190	535,00	-1 706,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D10 - 500: Stavební instalace							-336 000,00
18	K	500-003	Demontáž stoupacího vedení vodovodu, kanalizace, vybourání montážních otvorů stěn, stropů (7 podlaží) - Dodávka a montáž stoupacího vedení vodovodu a kanalizace se zazděním a omítnutím montážních otvorů / utěsnění prostupů stropy, stěny, přípojovací potrubí	soubor	-2,000	168 000,00	-336 000,00
D11 - 521: Kanalizace - roury a armatury							-32 912,00
19	K	521wc070-022	Opravy odpadního potrubí z PP - připojení klozetu na stávající potrubí / s dodávkou potřebného potrubní dn 110	kus	-44,000	748,00	-32 912,00
D12 - 535: Voda - ventily, uzávěry a ostat. armatury							-7 942,00
20	K	535Bh0020-002	Demontáž armatur závitových - s jedním závitem, G do 3/4" - ventil WC	kus	-44,000	32,50	-1 430,00
21	K	535Xh0001-027	Ventily - rohové, bez přípojovací trubičky, G 1/2	soubor	-44,000	148,00	-6 512,00
D13 - 732: Dřezy, odkapávací plochy, zařízení na likvidaci odpadků, mycí stroje							-72 670,00
22	K	732zmena3010-002	Výlevky keramické, bez výtokových armatur a splachovací nádrže - sklopná plastová mřížka - včetně výtokových armatur	soubor	-13,000	5 590,00	-72 670,00
D14 - 742: Umývací (vany, umývadla, bidety, sprchy, sauny)							-128 383,50
23	K	742Bg3010-002	Demontáž bez výtokových armatur - umyvadlo	soubor	-41,000	71,50	-2 931,50
24	K	742Xg3092-004	Montáž umyvadla - na šrouby do zdiva - včetně těsnění, sifonu, ventilů apod.	soubor	-42,000	386,00	-16 212,00
25	K	742-x01	Umyvadlo keramické	kus	-42,000	1 290,00	-54 180,00
26	K	742Bh0010-006	Demontáž van - litinové volně stojící	soubor	-3,000	450,00	-1 350,00
27	K	742Xh2010-006	Vany ocelové smaltované, bez výtokových armatur, se zápachovou uzávěrkou - délka 1700 mm	soubor	-3,000	3 490,00	-10 470,00
28	K	742Ba0010-002	Demontáž sprchových kabin a mís - kabina	soubor	-18,000	680,00	-12 240,00
29	K	742box6030-004	Sprchové boxy - čtvercové, LIBRA, 900x900 mm	soubor	-2,000	15 500,00	-31 000,00
D15 - 744: WC (klozety, urinály, chemické WC)							-247 222,00
30	K	744Bg3010-002	Demontáž klozetů - splachovací s nádrží nebo s tlakovým splachovačem	soubor	-44,000	111,00	-4 884,00
31	K	744Bg3020-010	Demontáž pisoárů - bez nádrže s rohovým ventilem, 1 záchodek	soubor	-10,000	97,50	-975,00
32	K	744zmena3040-002	Demontáž výlevky	soubor	-13,000	111,00	-1 443,00
33	K	744Xa0010-036	Zařízení záchodů - klozety keramické, sedátko z PH - kombi, s úspornou armaturou, odpad svislý včetně dodávky klozetu kompletního	soubor	-44,000	3 180,00	-139 920,00
34	K	744Xg3014-002	Pisoárové záchodky keramické - bez splachovací nádrže, urinál bez odsávání, bez otvoru pro ventil	soubor	-10,000	10 000,00	-100 000,00
D16 - 745: Baterie, kohoutky							-91 810,00
35	K	745Bh0010-004	Demontáž baterií - stojánková, do 1 otvoru	soubor	-41,000	55,00	-2 255,00
36	K	745Xh0080-002	Baterie umyvadlové stojánkové - pákové, bez otvírání odpadu	soubor	-42,000	1 230,00	-51 660,00
37	K	745dod06-002	Demontáž baterií sprchových T 1954 diferenciálních - G do 3/4x1" / vanová	kus	-3,000	55,00	-165,00
38	K	745Bh0010-002	Demontáž baterií - nástěnná, G do 3/4" - sprchová	soubor	-20,000	55,00	-1 100,00
39	K	745Xh0130-006	Baterie vanové nástěnné - pákové, s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	-3,000	1 410,00	-4 230,00
40	K	745Xh0170-008	Baterie sprchové nástěnné - zápusťné, kompletní	soubor	-20,000	1 620,00	-32 400,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.13 - Nprovedené práce - Změnové listy č.1. - 6. - Odpočtové položky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-409 990,26
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-409 990,26

DPH základní	21,00%	ze	-409 990,26	-86 097,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -496 088,21

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8
Objekt: ZL_08.13 - Neprovedené práce - Změnové listy č.1. - 6. - Odpočtové položky
Místo: Datum: 24.09.2015
Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-409 990,26
02 - ZL_02.1 - Úprava nadpraží a parapetu	-301 379,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-301 379,00
03 - ZL_03.3 - Odvětrání kanalizace a doplnění vpustí SO 01, SO 02, SO 03	-1 456,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-1 456,00
ZL_03.5 - ZL_03.5 - Úprava strojovny výtahu SO_03 Blok II	-26 500,18
D3 - 009: Ostatní konstrukce a práce	-25 390,00
D5 - 762: Konstrukce tesařské	-1 110,18
05 - ZL_04.1 - Doplnující úpravy zařízení vzduchotechniky	-76 975,08
D1 - Poliklinika	-55 380,00
D03 - Blok II	-21 595,08
D2 - ZL_04.3 - Změna zachytného systému střech	-3 680,00
D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,)	-3 680,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-409 990,26

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.13 - Neprovedené práce - Změnové listy č.1. - 6. - Odpočtové položky

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-409 990,26**

02 - ZL_02.1 - Úprava nadpraží a parapetu -301 379,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -301 379,00

1	K	R766691000	Lišty okenní krycí těsnící - doplnění	m	-6 214,000	48,50	-301 379,00
---	---	------------	---------------------------------------	---	------------	-------	-------------

03 - ZL_03.3 - Odvětrání kanalizace a doplnění vpustí SO 01, SO 02, SO 03 -1 456,00

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace -1 456,00

2	K	7212731500.R1	Sanační odvětrávací komínek TWOP SAN 90 PVC	kus	-2,000	728,00	-1 456,00
---	---	---------------	---	-----	--------	--------	-----------

ZL_03.5 - ZL_03.5 - Úprava strojovny výtahu SO_03 Blok II -26 500,18

D3 - 009: Ostatní konstrukce a práce -25 390,00

3	K	X6	D+M mřížka odvětrávací protidešťová hliníková, včetně zatmělení po obvodu - a nastavení přes tepelný izolant. Rozměr 750x400mm.	kus	-3,000	4 970,00	-14 910,00
4	K	X6a	D+M mřížka odvětrávací protidešťová hliníková, včetně zatmělení po obvodu - a nastavení přes tepelný izolant. Rozměr 650x400mm.	kus	-1,000	4 970,00	-4 970,00
5	K	X6b	D+M mřížka odvětrávací protidešťová hliníková, včetně zatmělení po obvodu - a nastavení přes tepelný izolant. Rozměr 1000x400mm.	kus	-1,000	5 510,00	-5 510,00

D5 - 762: Konstrukce tesařské -1 110,18

8	K	332Rj7020-x021-0.1	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB - jednovrstvé, šroubované, na sraz, tloušťka desky 18 mm šířky 150mm / Zesílení prahu dveří, včetně 2ks podpůrných fošen dřevěných 40x120x400mm, kotvené přes L30/60	m2	-2,000	541,40	-1 082,81
7	K	213Az0010-0049987621	Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovně do 50 m - výška objektu přes 12 do 24 m	t	-0,023	1 190,00	-27,37

05 - ZL_04.1 - Doplnující úpravy zařízení vzduchotechniky -76 975,08

D1 - Poliklinika -55 380,00

9	K	Pol27	TR pr. 140/1000	ks	-50,000	280,80	-14 040,00
10	K	Pol28	Výfuková hlavice HU 140	ks	-50,000	826,80	-41 340,00

D03 - Blok II -21 595,08

13	K	Pol27	TR pr. 140/1000	ks	-18,000	280,80	-5 054,40
14	K	Pol28	Výfuková hlavice HU 140	ks	-18,000	826,80	-14 882,40
11	K	Pol33	TR pr.160/1000	ks	-1,000	354,12	-354,12
12	K	Pol34	Výfuková hlavice CAGI 160	ks	-1,000	1 304,16	-1 304,16

D2 - ZL_04.3 - Změna zachytného systému střech -3 680,00

D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,) -3 680,00

15	M	pol7	koncové oko	kus	-2,000	1 840,00	-3 680,00
----	---	------	-------------	-----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.14 - Osazení světlíku - SO_02a - Monoblok

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

61538213

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

25 324,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

25 324,00

DPH základní

21,00%

ze

25 324,00

5 318,04

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

30 642,04

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.14 - Osazení světlíku - SO_02a - Monoblok

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	25 324,00
D2 - SO_02a: Monoblok - Střešní a obvodový plášť	414,00
D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,)	414,00
PSV - Práce a dodávky PSV	24 910,00
767 - Konstrukce zámečnické	24 910,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 324,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.14 - Osazení světlíku - SO_02a - Monoblok

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:

Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 324,00

D2 - SO_02a: Monoblok - Střešní a obvodový plášť 414,00

D25 - 499: Kompletace - speciální části a doplňky (např. podklady, kotvení, lemování,) 414,00

4	M	pol6	průběžné oko	kus	2,000	207,00	414,00
---	---	------	--------------	-----	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

24 910,00

767 - Konstrukce zámečnické 24 910,00

1	K	767316311	Montáž střešního světlíku	kus	1,000	2 210,00	2 210,00
2	M	562453550	Dodávka světlíku	kus	1,000	16 700,00	16 700,00
3	K	767316311.1	Pomocné práce a materiál pro osazení světlíku	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: ZL_08.15 - Klempířské prvky na střechách - šedá barva - přípočtové
doložky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24.09.2015

Objednavatel:

Krajská Zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Nemocnice Most

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				875 600,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				875 600,80
DPH základní	21,00%	ze	875 600,80	183 876,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 059 476,97
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8
Objekt: ZL_08.15 - Klempířské prvky na střeších - šedá barva - přípočtové položky
Místo: Datum: 24.09.2015
Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	875 600,80
D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť	199 766,04
D1.2 - 380: Okapy, žlaby, svody	199 766,04
D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť	516 201,92
D2.2 - 380: Okapy, žlaby, svody	516 201,92
D3 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť	159 632,84
D3.2 - 380: Okapy, žlaby, svody	159 632,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	875 600,80

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce pavilonů KZ a.s., - Změnový list č.8

Objekt: **ZL_08.15 - Klempířské prvky na střechách - šedá barva - přípočtové položky**

Místo: Datum: 24.09.2015

Objednavatel: Krajská Zdravotní a.s. Projektant:
Zhotovitel: Společnost Nemocnice Most Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

875 600,80

D1 - SO_01a: Poliklinika - střešní a obvodový plášť

199 766,04

D1.2 - 380: Okapy, žlaby, svody

199 766,04

1	K	S01-K09	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-450 mm - barva	m	419,500	440,15	184 642,93
2	K	S01-K10	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-450 mm - barva	m	10,400	440,15	4 577,56
3	K	S01-K11	Stěnová lišta (lemovací), žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-70 mm - barva šedá	m	77,800	50,72	3 946,02
4	K	S01-K12	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-330 mm - barva	m	17,800	370,76	6 599,53

D2 - SO_02a: Monoblok - střešní a obvodový plášť

516 201,92

D2.2 - 380: Okapy, žlaby, svody

516 201,92

1	K	S02-K08	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-450 mm - barva	m	1 019,200	440,15	448 600,88
2	K	S02-K09	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-450 mm - barva	m	15,400	440,15	6 778,31
3	K	S02-K10	Stěnová lišta (lemovací), žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-70 mm - barva šedá	m	431,800	50,72	21 900,90
4	K	S02-K11	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-330 mm - barva	m	16,100	370,76	5 969,24
5	K	S02-K12	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-450 mm - barva	m	24,900	440,15	10 959,74
8	K	S02-K16	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-450 mm - barva	m	19,000	440,15	8 362,85
10	K	764341303	Lemování rovných zdí střech s krytinou z TiZn plechu	m	58,000	235,00	13 630,00

D3 - SO_03a: Blok II. - střešní a obvodový plášť

159 632,84

D3.2 - 380: Okapy, žlaby, svody

159 632,84

1	K	S03-K09	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-450 mm - barva	m	353,900	440,15	155 769,09
2	K	S03-K10	Oplechování atiky, žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-450 mm - barva	m	1,000	440,15	440,15

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3	K	S03-K11	Stěnová lišta (lemovací), žárově zinkovaný plech tl. 0,6 mm - lícová strana opatřena vrstvou z mPVC, dodávka a montáž / RŠ-70 mm barva šedá	m	67,500	50,72	3 423,60

U objektu SO_02a: Monoblok, položky č. 378, 379, 380 se mění barva z bílé na šedou rozsah a jednotková cena zůstává beze změn.

ID**:
 Název veřejné zakázky:

Druh řízení**:

Rozhodnutí představenstva:

Rozhodnutí jediného akcionáře:

Průvodka smlouvy

číslo: 1420/15

Část A

Jméno a příjmení / obchodní firma:	Společnost Nemocnice Most	
Typ smlouvy:	Dodatek č. 8 k SoD	
Stručný popis předmětu smlouvy:	Změnový list č. 8	
Odštěpný závod:	NEMMO	
Výše finančního plnění:	- 9.921.818,-	Zdroj financování**:
Účinnost smlouvy (od – do):	Od data podpisu	
Kopii (scan) smlouvy předat:	J. Vágner, Ing. Hampejs, p. Macík, Mgr. Rothová, Ing. Urbanová, <i>lva</i>	

Část B

	Datum	Útvar/ úsek	Jméno, příjmení	Podpis	Vyjádření (stanovisko) ano – ne ¹⁾
1. Zpracovatel:	29.9.15	ORUM	J. Vágner	<i>[Signature]</i>	ANO
2. Garant:	<i>21.10.15</i>	NRSM	Ing. O. Hampejs	<i>[Signature]</i>	ANO
3. Právník:	<i>14.10.2015</i>	PRAV	JUDr. Zuzana Petrovská	<i>[Signature]</i>	ANO
4. Náměstek pro ekonomické řízení a controlling***	<i>14.10.2015</i>	NERC	Ing. L. Rückl	<i>[Signature]</i>	ANO
*5. Z ekonomické stránky posoudil:					
*6. Posoudil:					
*7. Posoudil:					
*8. Posoudil:					
*9. Posoudil:					
*10. Posoudil:					

* Vyplní se v případě, že posouzení bylo vyžádáno

** ID – číslo zakázky I investice, Plán – plánované plnění, Druh řízení – přímý nákup, VZMR, JŘBÚ, apod.

*** Vyplní se vždy, jedná-li se o smlouvu s finančním plněním v jakékoliv výši.

¹⁾ Stanovisko odborného útvaru je uváděno na druhé straně průvodky, popřípadě na samostatném listu.

K centrální evidenci smluv převzato:

Dne:

Podpis: