



kzases92084ac2

Krajská zdravotní, a.s.
09.04.2024
KZAS/013768/2024
2

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

1016/24
(3039/23)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Taťánou Soharovou - generální ředitelkou společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení:
č. účtu:
telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Obchodní rejstřík:
(dále jen „Objednatel“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B. vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název: Projekty CZ, s r.o.
Sídlo: Hradiště 96/8, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupený:
IČO: 28693213
DIČ: CZ 28693213
Bankovní spojení:
č. účtu:
Telefon, fax:
E-mail:
Zástupce ve věcech technických:

Obchodní rejstřík:
(dále jen „Zhotovitel“)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27130

I.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 06. 12. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „Modernizace infekčního pavilonu I, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. II“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany v souladu s čl. VIII. odst. 2 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba dodatečných prací spočívajících v požadavku Objednatele týkajícího se zastřešení přístupové cesty do

budovy a s tím souvisejícím vyhlazením nerovností, podrobně specifikovaných v příloze č. 1 k tomuto Dodatku.

- 3) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace dodatečných prací dle tohoto Dodatku si vyžádala nezbytné posunutí termínu pro provedení části Díla uvedeného v čl. II. odst. 1. písm. b. Smlouvy. Uzavření tohoto Dodatku nemá vliv na termíny uvedené v čl. II. odst. 1. písm. a., c. a d. Smlouvy, tyto termíny zůstávají nezměněné, neboť dodatečné práce nemají vliv na dokončení dotčených částí Díla.

II.

- 1) Smluvní strany se s ohledem na dodatečné práce dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 2) Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. II. odst. 1. písm. b. Smlouvy tak, že nově zní:

„Dílo bude prováděno následovně:

- b. Zhotovitel se zavazuje provést dílo - Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle čl. I. odst. 5 písm. c) této smlouvy a její předání Objednateli **do 16 týdnů od účinnosti této smlouvy**. V rámci této doby se Objednatel zavazuje odsouhlasit vypracovanou dokumentaci pro vydání společného povolení do 1 týdne od dne předání Zhotovitelem.

- 3) Tímto Dodatkem č. 1 se dále mění čl. III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní:

„Celková cena díla je stanovena ve výši 4 460 000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta šedesát tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty (dále také „DPH“).

Celková cena díla se skládá z následujících položek:

Fáze/část díla	Cena bez DPH
1. Zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření	115 000
2. Studie proveditelnosti	355 000
3. DUR/DSP	1 844 000
4. Inženýrská činnost - obstarání společného povolení	405 000
5. DPS	1 725 000
6. Součinnost při výběru dodavatele stavby	---
7. Výkon autorského dozoru	16 000

- 4) Tímto Dodatkem č. 1 se dále mění čl. III. odst. 2 Smlouvy tak, že nově zní:


„Cena byla stanovena na základě cenové nabídky, viz příloha č. 2 této smlouvy a dále přílohy č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému plnění předmětu díla. Cena díla zahrnuje odměnu a veškeré náklady Zhotovitele za všechny činnosti vykonané na

základě této smlouvy, včetně všech činností vykonaných dle čl. 1 odst. 5 této smlouvy.“

II. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - dodatečné práce



Příloha č. 1

V6c Nabídka - Modernizace infekčního pavilonu - úpravy cesty pacienta na lůžku ze sanitky

Dobrý den,

zasíláme Vám specifikaci prací včetně jejich ocenění na řešení úpravy cesty pacienta na lůžku ze sanitky do objektu „vyhlazením stávajících nerovností a zastřešením“.

1. zpracování mapových podkladů a stávajícího stavu,
2. návrh řešení úpravy příjmu pacientů ze sanitky (vstup ze severní strany)
 - úprava dopravního řešení
 - úprava vozovky a navazujících ploch
 - úprava nástupní plochy
 - nové zastřešení pro příjem pacientů ze sanitky,
3. PD pro společné povolení
4. Inženýrská činnost
5. PD pro provedení stavby

Cena celkem bez DPH: 119 000 Kč