

Dodatek č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
č. účtu:	[REDACTED]
telefon, fax:	477114105/477114900
E-mail:	sekretariatKZ@kzcr.eu
Zástupce ve věcech technických:	Miroslav Machala [REDACTED]miroslav.machala@kzcr.eu Jan Vágner Vedoucí odboru investic a obnovy majetku tel. [REDACTED]jan.vagner@kzcr.eu
Zástupce ve věcech administrativních:	Miroslav Machala Tel. 734 366 183, miroslav.machala@kzcr.eu
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	HERKUL, a.s.
Sídlo:	Obrnice 228, 435 21 Obrnice
Zastoupený:	Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva
IČO:	25004638
DIČ:	CZ25004638
Bankovní spojení:	[REDACTED]
č. účtu:	[REDACTED]
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:	Naděžda Vančurová, vedoucí divize obchodu a marketingu
Zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820.	

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Parkoviště osobních automobilů u budovy B – Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z.“ ze dne 11. 11. 2016

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 3 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 7.265.183,89 Kč. DPH činí 1.525.688,62 Kč. **Celková cena díla vč. DPH 8.790.872,50 Kč.** Celkové snížení ceny díla oproti dodatku č. 2 je 48.436,08 Kč bez DPH.
2. Změna byla vyvolána změnou použitého materiálu dopravního vodorovného značení. Změny jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.


Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 5 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu č. 5

Za Zhotovitele

V Obrnicích, dne 1.8.2014


.....
Ing. Ra
Předsed



Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 31-07-2017

.....
Ing. Petr Píla
generální ředitel



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“

Číslo změny: 5

SoD: ze dne 11.11.2016

Datum: 22.6. 2017

Návrh na ocenění změny navazuje na zápisy z KD, kde bylo oznámena nevhodnost použití retroreflexního plastu vodorovného dopravního značení na vegetační tvárnice. Záměnou je provedení VDZ v barvě.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.5 – přípočet provedení VDZ v barvě

19.253,92 Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

19.253,92 Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.5 – odpočet provedení VDZ z retroreflexního plastu

-67.690,00 Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-67.690,00 Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

-48.436,08 Kč bez DPH

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

6.743.690,50,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.159.865,51,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1,2,3,4

1. Cena díla bez DPH

7.265.183,89,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.790.872,07 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

-48.436,08 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

0,- Kč

DPH 21%:

0,- Kč

Cena včetně DPH:

0,- Kč

snížení ceny o

Základ:

-48.436,08 Kč

DPH

-10.171,58 Kč

Cena včetně DPH:

-58.607,66 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

Zkrácení lhůty o

Za zhotovitele: Jan Ansl

Za objednatele: Miroslav Machala

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“

Číslo změny: **5**

SoD: ze dne 11.11.2016

Datum: **22.6. 2017**

Určeno pro

projektanta ☐

TDS ☐

zhotovitele ☐

Objednatele ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.5 – přípočet provedení VDZ v barvě

19.253,92 Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

19.253,92 Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.5 – odpočet provedení VDZ z retroreflexního plastu

-67.690,00 Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-67.690,00 Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

-48.436,08 Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

6.743.690,50,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.159.865,51,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1,2,3,4

1. Cena díla bez DPH

7.265.183,89,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.790.872,07 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

-48.436,08 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	0,- Kč
	DPH 21%:	0,- Kč
	Cena včetně DPH:	0,- Kč
snížení ceny o	Základ:	-48.436,08 Kč
	DPH	-10.171,58 Kč
	Cena včetně DPH:	-58.607,66 Kč
Celková cena po změně		
Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	7.265.183,89 Kč
	DPH 21%:	1.525.688,18 Kč
	Cena včetně DPH:	8.790.872,07 Kč
Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů	
Celková lhůta po změně	Datum dokončení: 30.6.2017	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐
	chybou v dokumentaci zakázky	☒

Veškeré materiály

Podpis Miroslava

Podpis Ing. Miroslava

22.6.2017



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 5

PROJEKT:

„Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní a.s. – NEMMO“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

Záměna provedení vodorovného dopravního značení z retroreflexního plastu na provedení barvou z důvodu nevhodnosti retroreflexního plastu na vegetační tvárnice.

Přípočtové položky:

Provedení VDZ v barvě

Odpočtové položky:

Provedení VDZ z retroreflexního plastu

Odůvodnění vyvolané změny :

Nevhodnost navrhovaného řešení

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná k řádnému užívání díla.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Miroslav Machala

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: Ing. Martin
Pluhař

22.6.2017

Podpis zhotovitele, datum, razítko:



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IPOS483
Stavba: Parkoviště nemocnice

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-48 436,08
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-48 436,08
DPH	základní	21,00%	ze	-48 436,08
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				-10 171,58
				0,00
Cena s DPH			v CZK	-58 607,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IPOS483

Stavba: Parkoviště nemocnice

Místo:

Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-48 436,08	-58 607,66
změna			
007	změna VDZ	-48 436,08	-58 607,66
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-48 436,08	-58 607,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice
Objekt: změna 007 - změna VDZ

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-48 436,08
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-48 436,08
DPH základní	21,00%	ze	-48 436,08	-10 171,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-58 607,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 007 - změna VDZ

Místo:

Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-48 436,08
HSV - Práce a dodávky HSV	-48 436,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-48 436,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-48 436,08

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 007 - změna VDZ

Místo:

Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-48 436,08

HSV - Práce a dodávky HSV

-48 436,08

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-48 436,08

3	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	1 036,000	7,87	8 153,32
4	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	126,000	88,10	11 100,60
1	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	-1 036,000	32,50	-33 670,00
2	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	-126,000	270,00	-34 020,00

Krajská zdravotní, a.s.
Jana Černá - právní oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Naše značka: 160483011 Vyřizuje: Immerová Vaše značka:

V Obrnicích dne 4.8. 2017

Dodatek č. 3

Vážená paní Černá,

Zasíláme podepsaný dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Parkoviště osobních automobilů u budovy B – Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most o.z.“

S pozdravem

.....
Petr

Administrativní technik zakázek



Příloha: Dodatek č. 3