

Dodatek č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČO:	25488627
DIČ:	CZ25488627



(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	HERKUL, a.s.
Sídlo:	Obrnice 228, 435 21 Obrnice
Zastoupený:	Ing. Radovanem Duškem, předsedou představenstva
IČO:	25004638
DIČ:	CZ25004638



(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Parkoviště osobních automobilů u budovy B – Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z.“ ze dne 11. 11. 2016

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 3 se mění čl. VII. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 7.265.183,89 Kč. DPH činí 1.525.688,62 Kč. **Celková cena díla vč. DPH 8.790.872,50 Kč.** Celkové snížení ceny díla oproti dodatku č. 2 je 48.436,08 Kč bez DPH.
2. Změna byla vyvolána změnou použitého materiálu dopravního vodorovného značení. Změny jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 5 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtu č. 5


Za Zhotovitele

V Obrnicích, dne *1.8.2014*



Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne..... *31-07-2017*



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“	Číslo změny: 5
SoD: ze dne 11.11.2016	Datum: 22.6. 2017

Návrh na ocenění změny navazuje na zápisy z KD, kde bylo oznámena nevhodnost použití retroreflexního plastu vodorovného dopravního značení na vegetační tvárnice. Záměnou je provedení VDZ v barvě.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.5 – přípočet provedení VDZ v barvě	19.253,92 Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem – vícepráce	19.253,92 Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.5 – odpočet provedení VDZ z retroreflexního plastu	-67.690,00 Kč bez DPH
Odpočtové položky celkem – méněpráce	-67.690,00 Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva	-48.436,08 Kč bez DPH
--	------------------------------

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH	6.743.690,50,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.159.865,51,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1,2,3,4

1. Cena díla bez DPH	7.265.183,89,- Kč
2. Cena díla s DPH	8.790.872,07 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

-48.436,08 Kč

zvýšení ceny o	Základ: 0,- Kč
	DPH 21%: 0,- Kč
	Cena včetně DPH: 0,- Kč
snížení ceny o	Základ: -48.436,08 Kč
	DPH: -10.171,58 Kč
	Cena včetně DPH: -58.607,66 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
Zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Jan Ansl

Za objednatele: Miroslav Machala

LEKCEVNÍ STAVBY
ING. JIŘÍ KŘÍŽEK
MČSTY - INŽENÝRSKÉ STŘE
0 kalendářních dní

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“

Číslo změny: **5**

SoD: ze dne 11.11.2016

Datum: **22.6. 2017**

Určeno pro

projektanta ☐

TDS ☐

zhotovitele ☐

Objednatel ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL č.5 – přípočet provedení VDZ v barvě

19.253,92 Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

19.253,92 Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu - méněpráce

ZL č.5 – odpočet provedení VDZ z retroreflexního plastu

-67.690,00 Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

-67.690,00 Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

-48.436,08 Kč bez DPH

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SoD

1. Cena díla bez DPH

6.743.690,50,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.159.865,51,- Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1,2,3,4

1. Cena díla bez DPH

7.265.183,89,- Kč

2. Cena díla s DPH

8.790.872,07 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

-48.436,08 Kč

zvýšení ceny o

Základ: 0,- Kč

DPH 21%: 0,- Kč

Cena včetně DPH: 0,- Kč

snížení ceny o

Základ: -48.436,08 Kč

DPH -10.171,58 Kč

Cena včetně DPH: -58.607,66 Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ 7.265.183,89 Kč

DPH 21%: 1.525.688,18 Kč

Cena včetně DPH: 8.790.872,07 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně

Datum dokončení: 30.6.2017

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☐

chybou v dokumentaci zakázky

☒

rozdílem mezi PD a skutečností

☐

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 5

PROJEKT:

„Parkoviště osobních automobilů u budovy B, Krajská zdravotní a.s. – NEMMO“

SoD ze dne 11. 11. 2016

Podrobný popis změn :

Záměna provedení vodorovného dopravního značení z retroreflexního plastu na provedení barvou z důvodu nevhodnosti retroreflexního plastu na vegetační tvárnice.

Přípočtové položky:

Provedení VDZ v barvě

Odpočtové položky:

Provedení VDZ z retroreflexního plastu

Odůvodnění vyvolané změny :

Nevhodnost navrhovaného řešení

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tato změna je nezbytná k řádnému užívání díla.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

28.8.2017

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IPOS483
 Stavba: Parkoviště nemocnice

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-48 436,08
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-48 436,08
DPH základní	21,00%	ze	-48 436,08	
snížená	15,00%	ze	0,00	-10 171,58
				0,00
Cena s DPH			v CZK	-58 607,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

DOPRAVNÍ STAVBY

Objednatel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IPOS483

Stavba: Parkoviště nemocnice

Místo:

Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-48 436,08	-58 607,66
změna 007	změna VDZ	-48 436,08	-58 607,66
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-48 436,08	-58 607,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice
Objekt: změna 007 - změna VDZ

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-48 436,08
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-48 436,08
DPH základní	21,00%	ze	-48 436,08	-10 171,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	-58 607,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 007 - změna VDZ

Místo:

Datum:

19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-48 436,08
HSV - Práce a dodávky HSV	-48 436,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-48 436,08
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-48 436,08

ROZPOČET

Stavba: Parkoviště nemocnice

Objekt: změna 007 - změna VDZ

Místo:

Datum: 19. 11. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-48 436,08

HSV - Práce a dodávky HSV

-48 436,08

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-48 436,08

3	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	1 036,000	7,87	8 153,32
4	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	126,000	88,10	11 100,60
1	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	-1 036,000	32,50	-33 670,00
2	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	-126,000	270,00	-34 020,00

Krajská zdravotní, a.s.
Jana Černá - právní oddělení
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Naše značka: 160483011 Vyřizuje: Immerová Vaše značka:

V Obrnicích dne 4.8. 2017

Dodatek č. 3

Vážená paní Černá,

Zasíláme podepsaný dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Parkoviště osobních automobilů u budovy B – Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most o.z.“

S pozdravem



Příloha: Dodatek č. 3