

# Dodatek č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO

### Smluvní strany

#### Objednatel:

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Název:                                        | Krajská zdravotní, a.s.                             |
| Sídlo:                                        | Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem       |
| Zastoupená:                                   | zmocněný k výkonu funkce<br>generálního ředitele    |
| IČO:                                          | 25488627                                            |
| DIČ:                                          | CZ25488627                                          |
| Bankovní spojení:                             |                                                     |
| č. účtu:                                      |                                                     |
| telefon, fax:                                 |                                                     |
| E-mail:                                       |                                                     |
| Zástupce ve věcech technických:               | Odbor investic a obnovy majetku                     |
| Obchodní rejstřík:<br>(dále jen „Objednatel“) | Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550 |

a

#### Zhotovitel:

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Název:                                        | KAHAA ATELIER s.r.o.                         |
| Sídlo:                                        | Uralská 770/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6       |
| Zastoupený:                                   |                                              |
| IČO:                                          | 09046097                                     |
| DIČ:                                          | CZ09046097                                   |
| Bankovní spojení:                             |                                              |
| č. účtu:                                      |                                              |
| Telefon, fax:                                 |                                              |
| E-mail:                                       |                                              |
| Zástupce ve věcech technických:               |                                              |
| Obchodní rejstřík:<br>(dále jen „Zhotovitel“) | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 329728 |

i.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2024 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Zřízení dětské skupiny, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. - projektový a inženýrský servis II**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“), jejímž předmětem bylo zajištění projektového a inženýrského servisu k realizaci investičního záměru vybudování dětské skupiny v pavilonu A, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. Smluvní strany v souladu s čl. VIII. odst. 1 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.

- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla po dílčím předání Díla v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací/tendrové dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací) vyvstala potřeba víceprací. Tyto vyplývají z potřeby doplnit projektovou dokumentaci o projekt na serverovnu, která bude zřízena v zájmovém prostoru investičního záměru, a která funkčně i provozně souvisí se zřízením prostor dětské skupiny.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle přílohy č. 1 a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací realizovány služby spočívající v provedení projektových služeb - návrh a zajištění projektové dokumentace pro provedení stavby nové serverovny v zájmovém prostoru dětské skupiny. Tyto služby představují zásah do uvedených fází díla dle smlouvy v následujícím rozsahu:

| Fáze/část díla                                                                                       | Cena bez DPH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3. DPS, 4. Inženýrská činnost<br>5. Součinnost při výběru dodavatele a<br>6. Výkon autorského dozoru | +86 500 Kč   |

Jedná se o změnu - dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, tyto jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických a technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícími službami, a která by způsobila značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Celková hodnota všech těchto změn závazku ze smlouvy činí celkem +86 500 Kč.

- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle tohoto Dodatku si vyžádala stanovení nového termínu pro provedení tohoto plnění - dodatečných služeb.

## II.

- 1) Smluvní strany se tímto dohodly, že dodatečné služby budou provedeny následovně:  
- Zhotovitel se zavazuje provést dodatečné služby - provedení změny projektové dokumentace pro provádění stavby (dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi zadávací/tendrové dokumentace včetně zpracování vybraných speciálních dokumentací), nejpozději do 30. 12. 2024.
- 2) Smluvní strany se tímto dohodly, že cena dodatečných služeb ve smyslu Dodatku č. 1 je stanovena ve výši 86 500 Kč bez daně z přidané hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že cena dodatečných služeb bude uhrazena dle platebních podmínek stanovených Smlouvou na základě řádně předaných dodatečných služeb dle předávacího protokolu.

## III.

### Závěrečná ustanovení




- 1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohou č.1 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomocí elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Příloha č. 1: Cenová nabídka

V Ústí nad Labem dne:

V Praze dne: 28.11. 2024



## KAHAA ATELIER s.r.o

Jednatel

Uralská 770/6

160 00 Praha 6

Česko

DIČ: CZ09046097 IČ: 09046097

## Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12a

40011 Ústí nad Labem

Česko

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Klientský rozpočet D-00299

Datum vystavení: 17.10.2024

Platební podmínky: Bankovní převod po doručení

### Serverovna - Nemocnice Litoměřice

Prováděcí projekt na serverovnu.

| Předmět          | Počet | Dodávka/1 | Hodinová<br>sazba/1 | Sleva % | Celkem bez<br>DPH | DPH | CZK |
|------------------|-------|-----------|---------------------|---------|-------------------|-----|-----|
| DPS - serverovna |       |           |                     |         | 86 500,00         | 21% | CZK |
| Celkem           |       |           |                     |         | 86 500,00         |     | CZK |

01 - slaboproud

02 - slaboproud - místní šetření pro vytyčení vhodné trasy pro páteřní optické rozvody

03 - požárně bezpečnostní řešení

04 - chlazení

05 - ARS + koordinace projektu

Termín:

Projekt bude odevzdán do 30.12.2024

