T Regionalni vperaéni pregram regionu soudrznosti Severozapad
'Sever_jozépad DU Podporavano z Evropského fondu pro regionalni rezvoj
et JVize pfestane byt snem”

EVROPSKA UNIE

, _ DODATEK &. 1
ke KUPNI SMLOUVE (pro &ast &. 2 VZ) ze dne 20. 10. 2014

1. Kupuijici:
nazev: Krajska zdravotni, a.s.
sidlo: Sociélnt péée 3316/12A, Usti nad Labem, PSC 401 13
IC: 25488627
DIC: CZ25488627

bank. spojeni; 238 261 657 / 0300

zastoupena: Ing. Petrem Fialou, gmefa/mm Mﬁlem

zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil B, vioZka 1550
kontakt ve vecech soutéze: Ing. Helena Luzumova, 477 117 956, helena.luzumova@kzer.eu
kontakt ve vécech technickych:  Ing. Radek Broz, tel.: 478 033 431, radek broz@kzcr.eu

2. Prodavajici:

nazev. Aceso Praha s.r.o.

sidlo: K Cervenému vrchu 7, Praha 6, 160 00
IC: 43025551

DiC: . CZ48025551

bhankovni spojeni: Ceska spofitelna, 3615342/0800
zastoupen: Ing. Zdefikem Veitzem

vyfizuje: Ing. Zdenék Veitz

kontakt: Ing. Zdenék Veitz, 235366016

Kupujici a prodéavajici uzavieli dne 20. 10. 2014 kupni smiouvu na zakladé vysledku vybéru nejvhodngjsi nabidky
na vefejnou zakazku/Gast vefejné zakazky vyhiaSenou dne 23. 4. 2014 na dodavku vybaveni s ndzvem ,Hybridni
systém SPECT/CT" zadané podle zakona €. 137/2006 Sb., v platném znéni.

1. Predmét smlouvy

Pfedmét smiouvy souvisel s realizaci projektu ,inovace a obnova zobrazovaci techniky KZ, a.s.", kfery by mél = |
byt podpofen z Regionalniho operatniho programu Severozapad 50. vyzvy oblasu podpory 1. 3 |nfrastruktura v L
-_--oblastz rozvoje lidskych zdroj fr Sl
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2. Zména kupni smlouvy

Dle ¢l. 4 Doba plnéni a ostatni ujednani se prodavajici zavazal piedat zbozi - Hybridni systém SPECT/CT pro
Masarykovu nemocnici v Usti nad Labem do 5 tydn(i a pro Nemocnici Chomutov v nésledujicich terminech:

- 4 tydnd od podpisu kupni smlouvy - dodani pfistroje na pracovisté kupujiciho v neporuseném obalu

- do 6 tydnti od podpisu kupni smlouvy - instalace pfistroje na pracovisti kupujiciho v¢. uvedeni pristroje
do provozu (pozn. béhem 5. tydne provede kupujici nezbytné stavebni pravy pracoviété)

- do 3 dnt od uvedeni pfistroje do provozu — zaskoleni obsluhy.

Smluvni strany se dohodly na uzavieni tohoto dodatku €. 1, kterym se méni kupni smlouva vél. 4, a to
nasledujicim zpusobem:

Z davodu zdrzeni stavebnich Uprav pracovist nezbytné potfebnych pro instalaci, ktery spocival na strané
kupujiciho, nebylo objektivné moZné zbozi instalovat, uvést do provozu a zaskolit odborny personal.

Dodani zboZi v neporuseném obalu pro nemocnici Chomutov se prodluzuje o 3 kalendarni dny. Dodani zboZi
v neporuseném obalu pro Masarykovu nemocnici bude do 5 tydni od podpisu kupni smiouvy.

Instalace, uvedeni do provozu a zaskoleni obsluhy bude provedeno nejpozdéiji do 24. 2. 2015 pro obé pracovists,
tj. pro Masarykovu nemocnici v Usti nad Labem a pro Nemocnici Chomutov.

Déle se smluvni strany dohodly na zméné ¢&l. 3.2. Platebni podminky, odstavec prvni, kdy kupni cena bude
uhrazena nejpozdé&ji do 3 dnli od protokolarniho priedani 2 ks hybridniho systému SPECT/CT.
3. Zavére€na ustanoveni
Tento dodatek €. 1 nepfedstavuje podstatnou zménu prav a povinnosti vyplyvajicich z kupni smiouvy.
Dodatek €. 1 je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, kupujici obdrzi dva.

Tento dodatek &. 1 nabyva platnosti a U¢innosti dnem jeho podpisu ob&ma smluvnimi stranami. Na dlikaz
souhlasu se znénim dodatku €. 1 pfipojuji ob& smluvni strany své podpisy.

V Usti nad Labem, dne 18 -1i- 7014 V Praze, dne 1§ -1- 701t
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