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Pisemna zprava zadavatele

Dle § 85 zakona 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist déle jen ZVZ
Nazev vefejné zakazky:

Rekonstrukce pavildnt Kz, a.s., Nemocnice Most, 0.z., véetné optimalizace
vnitinich prostor (dodatek smlouvy o dilo €. 4)

§ 85 odst. 2 bod a)
Identifikaéni Gdaje zadavatele:

Zadavatel ve smyslu Zakona jina pravnicka osoba (v souladu s ustanovenim § 2 odstavec 2 pismeno d)

Zakona)
Pravni forma Akciova spoleénost
Nazev zadavatele Krajska zdravotni, a.s.
Sidlo zadavatele Socialni péée 3316/12A, Usti nad Labem PSC 401 13
IC 25488627
DIC CZ25488627
Osoba opravnéna jednat Ing. Petr Fiala, generaini feditel

§ 85 odst. 2 bod b)
Druh zadavaciho Fizeni:
Jednaci fizeni bez uvefejnéni dle § 23 odst. 7 zak. ¢. 137/2006 Sb.

§ 85 odst. 2 bod c)
Identifika¢ni udaje vybraného uchazece:

Spolec€nost firem METALL QUATRO spol. s r.o0. - Herkul a.s. — Stavebni a obchodni spolecnost Most spol.s r.o.
s nazvem ,Spole¢nost Nemocnice Most® se sidlem: Na Vratku 1245/25, 434 01 Most, IC: 61538213

§ 85 odst. 2 bod d)
Identifikacni daje vSech uchazeci a jejich nabidkova cena

Spolec€nost firem METALL QUATRO spol. s r.o0. - Herkul a.s. — Stavebni a obchodni spolecnost Most spol.s r.o.
s nazvem ,Spole¢nost Nemocnice Most" se sidlem: Na Vratku 1245/25, 434 01 Most, IC: 61538213

pfipocet 2261 411,50 K¢
pfipocet 3725 360,67 K¢

§ 85 odst. 2 bod e)
Identifikaéni udaje vylou€enych uchazeéu a odivodnéni jejich vylouceni
Zadny z uchazecu nebyl vyloucen

§ 85 odst. 2 bod f)

Oduavodnéni vylouéeni uchazece, jehoz nabidka obsahovala mimofradné nizkou nabidkovou cenu, doslo-li k
takovému vyloué€eni,

Zadny z uchaze&l nebyl vylougen pro mimoradné nizkou nabidkovou cenu.

§ 85 odst. 2 bod q)
Duavod pouziti soutézniho dialogu, jednaciho Ffizeni s uverejnénim €i jednaciho fizeni bez uverejnéni, byla-li
takova moznost vyuzita

Dodatecné stavebni prace, které nebyly obsazeny v puvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v
disledku okolnosti, které zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat.



