Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění
I.
Objednatel:
Název:
                                    
Krajská zdravotní, a. s. 
Sídlo:                                         
Sociální péče 3316/12A, 401 13  Ústí nad Labem
Zastoupená:

           

Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 


            
25488627
DIČ:


            
CZ25488627  

Bankovní spojení: 
            
ČSOB, a. s.

č. účtu:


            
216686400/0300
telefon, fax:

            
477114105/477114900
   

E-mail:                                       
sekretariatKZ@kzcr.eu
Zástupce ve věcech technických:

Jan Vágner

Vedoucí odboru investic a obnovy majetku 

tel. 477 114 131, 733 782 924, jan.vagner@kzcr.eu
Zástupce ve věcech administrativních: 
Ing. Tomáš Hála







Tel. 477 114 133







tomas.hala@kzcr.eu

Obchodní rejstřík: 


Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550            
(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel:

Název:
                                   

Stavební a obchodní společnost Most spol. s.r.o.
Sídlo:                                        
Obrnice 10,  435 21
Zastoupený:

         

Romanem Kotlanem, jednatelem
IČ: 


           

250 14 111
DIČ:


           

CZ25014111
Bankovní spojení: 
           

Komerční banka, a.s., Pobočka Most
č. účtu:


           

338 171 0287/0100
Telefon, fax:

           

476 118 090

   

E-mail:


          
info@sosmost.cz
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Petr Augusta, jednatel






Stavbyvedoucí, tel: 777 765 000, augusta@sosmost.cz 
Zapsán dne 6. 1. 1997 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11573.
(dále jen Zhotovitel)
II.


Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy porodnické ambulance (fetomaternální centrum) – Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 3. 10. 2016 

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:
III.

Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění ustanovení Smlouvy a to čl. II. odst. 1 – lhůta dokončení díla se prodlužuje o 14 kalendářních dnů.  
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Specifikace změn je součástí přílohy tohoto dodatku č. 1. 

IV.

Cena díla a platební podmínky
1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. odst. 1. Smlouvy. Celková cena díla se zvyšuje o 130.990,49 Kč bez DPH. Celkové navýšení ceny vč. DPH je 158.498,49 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 4.730.612,99 Kč. 
2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností. Specifikace změn je součástí přílohy toho dodatku č. 1. 

V.
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. 
Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.  
Příloha: Změnový list č. 1
Za Zhotovitele




Za Objednatele
	V ………………… dne …………………


	        V Ústí nad Labem dne…………

	……………………………….
	             …………………………………

	         Ing. Petr Augusta
             jednatel


	                             Ing. Petr Fiala
                            generální ředitel



