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Změna stavby před dokončením – vyčlenění 1. etapy výstavby + požadované změny v dispozičním řešení 

 
 

Průvodní technická zpráva 

ke změně stavby před dokončením vyvolané etapizací a změnami zadání investora 

z hlediska stavebního programu a účelu využití jednotlivých prostor 

 

Pro akci byla vydána stavební povolení pro hlavní objekt, energocentrum, demolice objektů a vodoprávní 

stavební povolení. 

Požadavkem investora je vyčlenění 1.etapy výstavby tak, aby byly vybudovány provozy SO 01 a 06. Pro jejich 

zprovoznění a funkční propojení se stávajícím objektem a jeho provozy je nutné realizovat také další části 

projektu (příslušné stavební a inženýrské objekty, demolice a inženýrské objekty). 

Dalším požadavkem investora je provedení změn v navrženém dispozičním řešení v rámci vybraných částí 

jednotlivých podlaží oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení (DSP). Požadované úpravy jsou 

definovány níže v rámci tohoto dokumentu a jeho výkresové části. 

 

V rámci 1. etapy budou tedy vybudovány stavební objekty:  

SO 01 Novostavba hlavní budovy 

SO 06 Přístavba křídla emergence 

SO 05 Obslužná chodba – pouze západní chodba (1.NP) 

SO 301 Energocentrum 

Dílčí část z SO 02 a 03 Stavební úpravy hlavní budovy – provizorní opatření, napojení a úpravy v prostorech 

přilehlých k objektům SO 01 a 06 (založení, 1.NP, 2.NP, střecha). 

Součástí hlavního stavebního objektu je také odstranění podzemních prostor „skladu“. Tyto prostory se nacházejí 

na jižní straně stávajícího objektu v místě, kde bude umístěn SO 01. Rozsah prostor není znám a 

zdokumentován, podle informace investora není přístupný již mnoho let.  

 

Provozní soubory: 

PS 01  Zdravotnická technologie – v SO 01 a 06 

Tyto provozní soubory musí být nově zpracovány v souvislosti se změnami programu v objektech (jiná oddělení) 

a změnami dispozic. Zdravotnická technologie není z hlediska financování předmětem projektu, ale podléhá 

samostatnému dotačnímu programu. 

PS 02  Medicinální plyny – v rozsahu objektů SO 01 a 06, propojení se zdroji a SO 02 a 03 

PS 03  Zdroje medicinálních plynů včetně připojení 

PS 04  Trafostanice (Energocentrum) 

PS 05  Areálová rozvodna NN (Energocentrum) 

PS 06  Náhradní zdroj (Energocentrum) 

 

 



Lužická nemocnice Rumburk 

Změna stavby před dokončením – vyčlenění 1. etapy výstavby + požadované změny v dispozičním řešení 

 
Přiměřená část inženýrských objektů: 

SO 103 a 203 Vybourání a úpravy oplocení – u SO 01 a 06 

SO 105 a 205 Oplocení a opěrné stěny – u SO 01 a 06 

SO 106 a 206 Příprava území – pro SO 01 a 06 

       SO 107 a 207 Komunikace a terénní úpravy – napojení SO 01 a 06 

SO 108 a 208 Sadové úpravy – u SO 01 a 06 

SO 109 a 209 Dešťová kanalizace a odvodnění komunikací – u SO 01 a 06 

SO 110 a 210 Splašková kanalizace – u SO 01 a 06 

SO 111 a 211 Vodovod  

SO 113 Přípojka silnoproudu (Energocentrum) 

SO 112  Přípojka teplovodu – s úpravami 

SO 114 a 212  Venkovní osvětlení – v části u SO 01 a 06 

SO 115  Přípojky slaboproudu – k SO 01 a 06 

SO 117  Úpravy pro lahvovou stanici v objektu garáží 

SO 118  Areálové rozvody NN 

 

Demolice: 

Vila RZP 

 

Rozsah 1.etapy je zakreslen schematicky do půdorysů hlavního objektu 

1.PP 
V rámci 1. etapy bude vybudováno celé 1.PP (zelená výplň), červeně je znázorněna změna, kde přibyly 

místnosti, které jsou nutné pro provoz přístavby a byly původně umístěny v jiných částech stavby, které nebudou 

v 1.etapě realizovány. Jedná se o rozvodnu slaboproudu, rozvodnu UPS, objektovou rozvodnu a výměníkovou 

stanici. Dále bylo potřeba doplnit únikové schodiště, jehož vnější část navazuje na rampu v úrovni 1.NP. 

1.NP 
Součástí 1. etapy je objekt SO 01 a SO 06 (vyznačeno zeleně), v některých místech se mění část dispozice 

(vyznačeno červeně).  

V rámci změny dispozic a účelů budou změny zahrnovat kromě komunikačních cest, vertikál, téměř 

celých operačních sálů a části sterilizace veškeré prostory SO 01. 

V SO 06 se změny nedotknou pouze vertikály a čekárny s hygienickým zázemím.  

Z SO 05 bude realizována pouze západní chodba podél stávajícího křídla hlavní budovy (SO 02 a 03) 

2.NP 
1. etapa se týká celého rozsahu podlaží objektu SO 06 a propojení SO 06 a SO 01 včetně vertikály v SO 01. 
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Dále budou realizovány návaznosti na stávající objekt a stavební úpravy na hranici nového a starého objektu, aby 

bylo zajištěno funkční propojení objektů. Současně musí být zajištěno propojení technické z hlediska základových 

konstrukcí, střech a zajištění navazujících prostor (okna na stávajícím objektu apod.). 

 

Předpokládané změny v dispozičním řešení 1.etapy 

V průběhu přípravy podkladů pro 1.etapu dostavby a přestavby LNR byly projednávány tyto úpravy dispozičního 

řešení. Tyto změny jsou vypracování podle zadání uživatele, ale nejsou projednány s DOSS.  

1. 1.PP 

1.1. Rozšíření podzemní části o prostory pro výměníkovou stanici a rozvodny ÚPS, silnoproudu a 

slaboproudu. Tato úprava je vyvolána etapizací a požadavkem uživatele na posunutí hranice 1.etapy 

2. 1.NP 

2.1. Úprava JIP. Do provozu JIP byly doplněny 2 septické jednolůžkové izolační boxy s vlastním 

příslušenstvím a přístupem personálu přes filtr. Jeden izolační box v aseptické části byl doplněn o 

samostatné příslušenství. Šatna personálu byla rozšířena a byl doplněn pohotovostní pokoj pro službu 

konajícího lékaře.  

2.2. Úprava zobrazovacích metod. Oddělení bylo soustředěno do jednoho bloku. Bude obsahovat 1x 

skiaskop, 1x skigraf, 1x ultrazvuk, 1x CT.  

2.3. Operační sály. Na hranici mezi operačním traktem a zobrazovacími metodami byl navržen vstup do 

sálového prostoru pro jednodenní chirurgii (šatnový filtr pro pacienty a příprava a probouzení pacientů – 

2 lůžka) 

2.4. Emergentní příjem. Provoz příjmu byl optimalizován. Expektační lůžka budou 3, akutní vyšetřovny 

budou v pořadí vyšetřovna chirurgie - zákrokový sálek -sádrovna – vyšetřovna interní. U vstupu byl 

zřízen pokoj pro přijaté pod vlivem návykových látek. 

3. 2.NP 

3.1. Byla upravena část laboratoří. Do 1. etapy byl přesunut odběrový úsek v rozsahu 2 odběrových křesel 

včetně čekárny a toalet pro pacienty. Byla doplněna krevní banka a vlastní prostor laboratoří byl 

optimalizován.   

3.2. Aby byl zajištěn bezbariérový přístup pacientů přes 1. etapu (především v době rekonstrukce 

stávajícího přilehlého křídla), byl navržen průchozí výtah a doplněna stanice na úrovni 2.NP SO 06 a 

rozšířen spojovací most. 

 

 


