
sMLoUvA o DÍLO
na realizaci veřejné Zakázky S názvem:

„Modernizace hemodialyzačního střediska, Krajská Zdravotní, a.s. -
Nemocnice Teplice, o.z. - Stavební práce“

uzavřená níže uvedeného dne` měsíce a roku v Souladu S § 2586 a následujících ustanovení Zákona č.
89/2012 Sb., občanský Zákoník (dálejen „Občanský Zákoník") mezi:

I.
Smluvní strany

Krajská Zdravotní, a.s.
se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená
Osoba Oprávněna' jednat:
- ve věcech Smluvních:
- Vc Vëcech technických:

Osoba oprávněná podepisovat Změnové listy: ..........
Bankovní Spojení:
Čísıø účıuz
ldentifikační číslo: 25488627
DIČ: cZ 25488627
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem. v oddíle B. vložka č.
1550.

dále jen „Objednateľ

sTAvBY JoŽÁK Sm.
Se Sídlem: Arnoltice 150. 407 14 Arnoltice
Zastoupená
Osoba oprávněnájednat:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Bankovní Spojení:
Čisıø účtu;
Identifikační číslo: 28737156
DIČ; (3228737156
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem v oddíle C` vložka 29516

dálejen „Zhotovitel“

Dále také obecnějako „Smluvní Strany“



II.
Základní ustanovení

l. Smluvní Strany Se dohodly. Že tento závazkový Vztah a vztahy Z něj vyplývající se řídí Občanským
Zákonikem. především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto Zákoníku.

2. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na Základě výsledku
Zadávacího řízení k Zakázce S názvem „Modernizace hemodialyzačního střediska. Krajská
zdravotní, a.S. - Nemocnice Teplice, o.z. - stavební práce“ za podmínek této Smlouvy níže uvedené
dílo - Modernizace hemodíalyzačního Střediska, Krajská Zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice. 0.2.
- Stavební práce. Rozsah dílaje Specitikován v této smlouvě a vjejích přílohách.

3. Zástupci Smluvních stran podepisujici tuto Smlouvu prohlašují:

a) Že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávněni k podnikání
jsou v souladu S právní Skutečnosti v době uzavření Smlouvy.
b) že Zhotovitel byl vybrán na Základě Zadávacího řízení na Zakázku Objednatele S názvem
„Modernizace hemodialyzačního Střediska, Krajská zdravotní. a.s. - Nemocnice Teplice, 0.2. -
stavební práce“,
c) Že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni
podepsat tuto Smlouvu a k platnosti smlouvy Ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či
dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany Se Zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé Smluvní Straně jakékoliv Změny
ve svých identifikačních údajích.
a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní
strana Zašle k rukám osoby pověřené Zastupováním druhé Smluvní Strany ve věcech technických.
b) Písemné oznámení o Změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto
Smlouvou nebojejí dodatky smluvní Strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
c) V písemném oznámení smluvní Strana vždy uvede odkaz na číslo Smlouvy a datum účinnosti
oznamované Změny.

5. Zhotovitel prohlašuje. že je pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností včetně možných Škod
pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti Za škodu Způsobenou dodavatelem). a to nejméně ve
výši 10.000.000.- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvyje nedílnou
Součásti této Smlouvy' jakožto její Příloha č. 3. další doklady o pojištěni je Zhotovitel povinen na
požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva. jejímž předmětem je platné a účinné pojištění
odpovědnosti Za škodu Způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou
dobu provádění dila. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty' ve Sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6.2 Že se řádně Seznámil S projektovou dokumentací Stavby a výkazem výměr, přičemž Svým podpisem
na této Smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady. jsou mu Zcela jasné a
srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly. na které by musel Objednatele upozornit.
6.3 Že Se řádně seznámil S místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými
v Zadávacich podmínkách.

7. Zhotovitel bere na vědomí. že dílo bude provádět v areálu. který bude v plném provozu Objednatele a
zavazuje Se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu. S
výjimkou přerušení nebo omezeni běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla. tato
Situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem.



III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel Se Zavazuje ke Zhotovení díla „Modernizace hemodialyzačníbo Střediska, Krajská
Zdravotní, a.S. - Nemocnice Teplice, o.z. - Stavební práce“ (dále též „Stavba“ nebo ..dílo“). v rozsahu
podle:

1.1. projektové dokumentace pro provedení Stavby zpracované projekční kanceláří
MEDICOPROJECT, SM.. Krøfløvfl 2619/45. Žabovřesky. óıó 00 Brno. IČO: 60703014. pod
názvem „Modernizace hemodialyzačního střediska, Krajská Zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice,
o.Z.“, a to všech jejich částí. ktere' byly součástí Zadávacích podmínek;
1.2. obchodních podmínek Stanovených touto Smlouvou o dílo. Zadávací dokumentací k výše uvedené
veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v Zadávacím řízení:

2. Zhotovitel jako Součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad Zejména následující práce a
činnosti:

2.1. Před Zahájením realizace stavby:
2.1.1. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni Zahájení provádění díla. dokladů v rozsahu
ujednání dle této Smlouvy o dílo. a to:
a) Stavební deník Se Zápisy. případně Samostatné Zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG.
b) rizika BOZP. technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
c) kontrolní a Zkušební plán (KZP).
2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscich správců komunikací. vlastníků a Správců
dotčených Sítí a technických Zařízení. která jsou obsahem dokladů. předaných Objednatelem
Zhotoviteli;
2.1.4. provedení všech opatření Organizačního a Stavebně technologického charakteru k řádnému
provedení dila;
2.1.6. prokazatelně Seznámení Se se Zásadami organizace výstavby (dále jen ..ZOV") a projednání
harmonogramu postupu prací (dále jen ..HMG“) Se Zástupcem Objednatele a dotčenými třetími
Osobami;
2.1.7. zpracování rizik BOZP. technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a
odsouhlasení koordinátorem BOZP;
2.1.8. Zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;
2.1.9. pořízení fotodokumentace Stávajícího stavu Stavebního objektu.l přilehlých komunikací. pozemků
Sousedících Se stavbou. před Zahájením prací ajejí předání Objednateli na el. nosiči dat. přičemž každý
Snímek bude opatřen číslem a datem pořízení Snímku:

2.2. V průběhu realizace stavby:
2.2.1. Zřízení napojení na Odběrná místa vody a el. energie S podružnými mčřidly včetně úhrady Za
odběr medií. počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel Zapíše do Stavebního deníku;
2.2.2. Zřízení Zařízení staveniště obsahující provozní a sociální Zařízení včetně nezbytného vybavení pro
výkon Zhotovitele. technického dozoru Stavebníka. autorského dozoru, koordinátora BOZP atd.
(kancelářský nábytek. věšák. el. připojení pro PC. stálé připojení k internetu. WC. trvalý přístup k pitné
vodě. atd.):
2.2.3. Zajištění bezpečného pevného Ohrazení a označení prostoru Staveniště a jeho Zařízení po celou
dobu výstavby:
2.2.4. nebude Svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem
přilehlých k místu Staveniště; 7/



2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především Zakrývaných konstrukcí.
vybudovaných inž. sítí. přípojek a chrániček před záhOzem. celkový pohled na staveniště). přičemž
každý' Snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;
2.2.6. Zajištění schůdnosti. sjízdnosti a Čištění vozovek. užívaných pro dovoz Stavebního materiálu na
staveniště a Odvoz odpadu Ze Staveniště. a to po celou dObu výstavby: využívání přístupových cest.
které určí Objednatel tak. aby došlo k co nejmenšímu Zatížení areálu Nemocnice Teplice. O.Z.
(Zhotovitel není oprávněn užívatjiné přístupové cesty než ty. které určil Objednatel):
2.2.7. Zajištění OdvoZu a uložení odpadů. příp. jejich likvidace. vzniklých stavební činností na Skládku.
včetně uhrazení poplatků Za uskladnění, příp. likvidaci. v souladu S ustanoveními Zákona č. 185/200l
Sb.. O odpadech. ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel předá Objednateli doklady O uloženém
množství a kategorii odpadu na řízené skládky. případně předá doklad O předání a převzetí odpadu
k recyklaci či likvidaci Organizaci (osobě) Oprávněné k této činnosti. jako podklad pro uznání fakturace;
2.2.8. Zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci inženýrských sítí a
Zařízení dotčených stavbou. Obsažených v předané složce .Dokladová část stavby/"z O kontrolách vč.
předání sítí a Zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení
Zápis do stavebního deníku: provede úpravy požadované jednotlivými Správci a vlastníky dotčených Sítí
a zařízení;
2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
2.2.10. průběžné bezodkladně informování O nutnosti Změn a poskytování Součinnosti ke schvalování
změn Oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení:
2.2.l l. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských Objektů v rozsahu
celkového členění stavby' dle HMG a ZOV tak. aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k
poškozeníjiž realizovaných inženýrských objektů;
2.2.12. Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů. rozborů. zkoušek. atestů a revizí podle ČSN
předepsaných projektovou dokumentací. případnějinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu.
včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované Zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a
dokončení realizace díla.
2.2.l3. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace. přičemž každý snímek bude
opatřen číslem. aktuálním datem.

2.3. K přejímce Stavby:
Zhotovitel předá Objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:
2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle
zákona číslo 22/1997 Sb.. O technických požadavcích na výrobky. ve znění pozdějších předpisů. včetně
generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek. atestů a revizí podle ČSN. právních nebo
technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla.
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v
elektronicke' podobě (1x ve formátu .pdfl lx v editovatelném formátu. např. .dwg. .doc), při dodržení
těchto požadavků Objednatele:
a) do projektové dokumentace stavby Ověřené ve Stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně
všechny Změny. k nimž došlo v průběhu Zhotovení díla. a všechny Změněné dokumenty označí nápisem
„Změna'l
b) ty části projektové dokumentace stavby. u kterých nedošlo k Žádným Změnám. Zhotovitel Označí
nápisem „beze Změn“.
c) každý výkres dokumentace Skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením
Osoby. která skutečnost potvrdila nebo která Zakreslila Změny.jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
d) na každý' výkres Obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním
řízení Zhotovitel Zajistí uvedení souhlasného Stanoviska a podpisu Odpovědného projektanta a pověřené
Osoby Objednatele Odpovědné za realizaci stavby.



e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace Skutečne'ho
provedení Stavby."

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dálejen DSPS) bude:
a) atesty a doklady' o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č.
22/1997 Sb.. o technických požadavcích na výrobky. ve znění pozdějších předpisů. včetně čestného
prohlášení Zhotovitele O Shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby. a to výhradně v
českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů. Zkoušek. atestů a revizí podle ČSN. právních
nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla.
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality' a předepsaných technických parametrů dí la.

c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději l kalendářní den
před dnem odevzdání a převzetí dokončene'ho díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat
zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci dila. zaškolení na údržbu
všech viditelných povrchů. které jsou součástí díla nebo dílem dotčené. a Zaškolení personálu
Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v
dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel
předložit výhradně v českém jazyce ajiž Ve fázi proškolování.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a
převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) Oprávněné k této činnosti;
2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace. přičemž každý snímek bude opatřen
číslem, aktuálním datem;
2.3.7. kopie Záručních listů dodaných výrobků. materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s
uvedením termínů platnosti záruky. potvrzení o zárukáchjiných dodavatelů:
2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů. výrobků a realizovaných dodávek;
2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o Zaškolení obsluhy
jednotlivých technologických dodávek Stavby se specifickými termíny kontrol;
2.3.10. písemné prohlášení Zhotovitele. že dílo bylo zhotoveno v Souladu S touto smlouvou. stavebním
povolením a projektovou dokumentací pro provádění Stavby;
2.3.1 l. Originál stavebního deníku.
2.3.12. a ostatní doklady související S realizaci díla. které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Provedením Stavby smluvní strany rozumí úplné. funkční a bezvadně provedení všech stavebních
prací. montážních prací a konstrukcí. včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
řádné dokončení díla. dále provedení všech činností Souvisejících s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí. jejichž provedeníje pro řádné dokončení díla nezbytné (např: zařízení Staveniště, provozní
vlivy. dopravné. inženýrská činnost Zhotovitele. zaškolení obsluhy, bezpečnostní Opatření.
dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
Stavby. Součástí Zhotovení dila je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného
provedení Stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném
zkušebním provozu. PO vyhodnocení Zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní
nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.

5. Objednatel se Zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.



6. Smluvní Strany prohlašují. že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným a že
smlouvu uzavírají po pečlivěm zvážení všech možných důsledků.

7. Smluvní Strany se zavazují poskytnout Si vzájemnou součinnost při kolaudaci Zhotoveného díla.

IV.
Vlastnictví k dílu

l. Vlastníkem Zhotovovane'ho dílaje Od počátku Objednatel.

2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) Zařízení staveniště. včetně všech používaných strojů.
mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla. je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na
těchto věcech bez Ohledu na zavinění. Zhotovitel je Odpovědný Za svůj materiál (uskladněný. volně
ložený v prostorách Nemocnice Teplice. o.z. apod), výrobky a zařízení.

3. Smluvní Strany se dohodly. že Zhotovitel od Okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez
vad a nedodělků ajeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovane'm díle.

4. Veškeré podklady. které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a
Zhotovitel Za ně zodpovídá Od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit
Objednateli po Splnění sve'ho Závazku.

V.
Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská Zdravotní. a.s. - Nemocnice Teplice. o.z.. Duchcovská 53. 415 20 Teplice,
pavilon .,A". 2. NP.
e blíže viZ projektová dokumentace (dále jen ..staveniště"`).

VI.
Termín plnění

l. Zhotovitel se Zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději
do 12 týdnů Ode dne předání Staveniště. Provádění díla není členěno do etap.

2. Strany si Sjednávají. Že k předání a převzetí staveniště dojde do 10 pracovních dnů Od podpisu této
Smlouvy zápisem podcpsaným Oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min.
3 pracovních dnů před Objednatelem určeným datem předání Staveniště a Zhotovitel se zavazuje v
určeném termínu Staveniště převzít.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání Staveniště. příp. také
Zahájení provádění díla s ohledem na svě provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového
posunu Za žádných Okolnosti nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut.
navýšení cen či náhrad škod.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě
dle časového harmonogramu postupu prací. který tvoři Přílohu č. 2 te'to Smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo 1 před Sjednaným termínem předání díla Objednatel ale není
povinen dříve dokončené dílo převzít.



6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla. přičemž o tomto je
povinen Objednatel provést Zápis do Stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned
přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce Z důvodů ležících na Straně Objednatele, je
Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy Odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na
jakékoliv plnění. včetně nároku na náhradu Škody. Z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu
přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce. je
Objednatel povinen uhradit Zhotovitelijiž realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu
postupu prací). ktere' by ohrožovalo plynulost realizace. nebo konečný termín dokončení. může jej
Objednatel vyzvat k Zintenzivnění prací a zápisem do Stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k
vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací. je Objednatel
oprávněn do doby vyrovnání prodlení S realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.
Cena díla

l. Cena za dílo dle čl. lll. této Smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku Zadávacího řízení
Objednatele a činí: l3.507.909,00 Kč bez DPH.

2. Cena sjednaná v čl. Vll. odst. l této Smlouvy' je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po
celou dobu realizace díla. Cena díla Obsahuje všechny práce nutně k provozníınu využití a řádnému
provedení Stavby ve Smluveném rozsahu. což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. Vll. odst. l. této smlouvyje stanovena dle projektové dokumentace Stavby a v rozsahu
soupisu Stavebních prací. dodávek a Služeb S výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v
rámci zadávacího řízení na veřejnou Zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutně pro
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. poplatky. jakož ijiné náklady nezbytné pro řádné a
úplne' zhotovení díla. Cena obsahuje i případné Zvýšené náklady spojené S vývojem cen vstupních
nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů Stavby.
zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou Zakázku. Pokud položkový
rozpočet. jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech
výměr. nemá tato Skutečnost vliv na výši celkově ceny Za dílo. uvedené v Odst. l tohoto článku a
Zhotovitel nemá právo, v důsledku net'ıplne'ho ocenění výkazů výměr. domáhat Se zvýšení Sjednané
ceny Za provedení těchto prací.

5. V případě, že Z rozhodnutí Objednatele dojde ke Snížení Smluveného rozsahu díla. dojde ke snížení
ceny uvedené v čl. VlI. odst. l. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou
odečteny Z ceny podle čl. Vll. odst. l. této Smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících
položek v položkovém rozpočtu Stavby (Příloha č. l). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném
rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů. než je
stanoveno v položkovém rozpočtu stavby. či nebudou provedeny práce. popř. budou provedeny v
menším rozsahu. než jsou stanoveny' v položkovém rozpočtu Stavby. O této Změně uzavřou smluvní
strany dodatek k této Smlouvě.

6. V případě, že Se smluvní strany Shodnou na Změně rozsahu díla. která bude mít vliv na výši ceny díla,
popř. na termíny plnění. provede se ocenění těchto Změn za použití jednotkových cen uvedených v
kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v
maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním
vZorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou.



V případě. že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako Základ pro ocenění nových
položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky“ nebo položek. které mají být nahrazeny položkou
novou. pak budou použity položky uvedené V Ceníku URS platném v době. kdy bude dohodnuto
provedení Změn. Smluvní Strany se dohodly. Že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel
jejich ocenění Stejným kalkulačním vzorcem. jaký byl použit pro návrh Smluvní ceny. tj. položkami a
na Žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné.
Veškeré Změny rozsahu díla musí být před Zahájením prací odsouhlasený ve Změnovém listu. co do
specifikace Změn předmětu díla. popř. ceny díla a Zejména časového vlivu na smlouvou Stanovený
termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke Změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních
dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na Základě Odsouhlasených Změnových listů bude uzavřen
písemný dodatek ke smlouvě o dílo. který bude podkladem pro úhradu ceny Spočívající ve Změně
rozsahu díla. Po odsouhlasení Změnového listu je Zhotovitel povinen bezodkladně Zahájit práce dle
odsouhlasených Změn v daném Změnovém listu. Změnovým listeın nemůže být prodloužen termín
plnění. termín plnění může být prodloužen jen dodatkem.

Veškeré Změny rozsahu díla musi být vsouladu s ustanoveními z. č. 134/2016 Sb.. o Zadávání
veřejných zakázek (Zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při Změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit Změnový list. ve kterém mimo
dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkove'ho rozpočtu. nově navržené plnění a
výslednou Změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také Změněna v případě. Že po podpisu této Smlouvy a před termínem
dokončení dila (Zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá Za to. Že Sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v Souladu S platnými
právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystaveníjednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.
Platební podmínky

l. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení dila žádné Zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani Za přidané hodnoty. ve Znění
pozdějších předpisů. sjednávaji smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na Základě faktur
vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do
dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 O/0 Z celkové ceny
díla bez DPH bude uhrazena na Základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn Vystavit až po
předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačnı'ch
dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený
technickým dozorem Stavebníka (dále také ,.TDS") a Objednatelem. Soupis musí obsahovat Zejména
položky dle druhu prací. cenu Za jednotku. provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je
daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby' budou provedeny převodem Finančních prostředků na účet Zhotovitele se Splatností 30 dnů po
doručení faktury Objednateli. Terminem úhrady Se rozumi den odepsání peněžních prostředků Z účtu
Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až
po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajícího Ze Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného dila.
Konečnou fakturu lze vystavit také v případě. že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují
život a zdraví lidí. ale nelze je Odstranit. a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se



dohodly. že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající Z vystavených
faktur Započíst své splatné i nesplatné pohledávky Za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací
přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným Zástupcům Objednatele provedení kontroly
umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce Soupis
provedených prací oceněný v Souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k
tomuto Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení
Objednatelem vystaví a doručí Zhotovitel fakturu nejpozději do l5. dne příslušného měsíce. Doručení
faktury' Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb.
Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury. že Se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či
dodávky. které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělky. je Objednatel oprávněn
fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho
prodlení.

5. V případě. že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu Se Schválenou
projektovou dokumentací Stavby. Stavebním povolením a ustanoveními této Smlouvy, je Objednatel
oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli. i splatného. v případě tohoto
oprávněného postupu Se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musi Obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona č. 235/2004 Sb.. o dani Z
přidané hodnoty. ve Znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí. Stanovených právními předpisy. musí
faktura Obsahovat i tyto údaje:

a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření;
b) předmět Smlouvy.jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí Odkaz na číslo Smlouvy):
c) obchodní firma. sídlo/místo podnikání. IČO a DIČ Zhotovitele:
cl) název, sídlo. IČO a DIČ Objednatele;
e) číslo a datum vystavení faktury;
f) lhůtu Splatnosti faktury:
g) Soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu:
h) označení banky a číslo účtu. na který musí být Zaplaceno;
i) označení osoby. která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou Součástí faktury budou tyto přílohy:
a) „Soupis provedených praci“ obsahující přesnou specifıkaci provedených prací ve Slovním vyjádření
v Souladu S odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru
(rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky' neinvestičního charakteru. a to v tištěné
podobě ajednou v elektronické podobě ve formátu Excel.
b) dodací list Se Samostatný/mi soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po
dohodě S dotčeným odborem Objednatele) na:

0 technické vybavení Stavby, kteréje nedílnou Součástí Stavby,
0 dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks). včetně majetku. který je Samostatnou movitou

věcí i přesto. že je pevně spojen s budovou nebo Stavbou,
0 dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks).
0 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks.
0 dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) „Zjišťovací protokol", Z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:



a) výslovný název .konečná faktura“.
b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH`
c) Soupis Všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH.
d) částku Zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této Smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtova'na
cena. je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé Smluvní Straně bez Zaplacení k provedení
opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní Straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá Smluvní Strana
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhe' Smluvní Straně.
přestává běžet původní lhůta Splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět Ode dne doručení nově
vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky Z položkového rozpočtu stavby. které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí
Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit
kvantiíˇıkovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu Stavby musí být Zhotovitelem provedena tak. aby bylo
jednoznačně zřejmé. zda se jedná o majetek nebo Stavební činnost.

1 1. U fakturace položek Z položkového rozpočtu Stavby. které jsou vyjádřený jednotkami hodin. musí
Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření Skutečnc'ho provádění jednotlivých
činností v rámci realizace a profesí. Tato Specifikace musí být potvrzená technickým dozorem
stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností
minimálně na dvě desetinná místa bez Zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní. as.. podatelna. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad
Labem.

IX.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak. Že celkový Souhrn vlastností provedeného díla uspokojí
Stanovené potřeby Objednatele. tj. využitelnost. bezpečnost. bezporuchovost. udržovatelnost.
hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě.
technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci Stavby. K tomu se
Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich
jakost a mající prohlášení o Shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných
materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při
předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v Souladu S platnými právními předpisy. podle
Schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a
bezpečnostními předpisy. v souladu se Současným standardem u používaných technologií a postupu pro
tento typ realizace tak. aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality' všech prací a dodávek
sjednaných v této Smlouvě je Závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen
Zhotovitel odstranit na Své náklady.

X.



Staveniště
l. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis O předání staveniště Se Stane dnem jeho
podepsání nedílnou Součástí Stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou
dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření Odběı'u vody a elektrické energie. případně dalších médií
Odebraných v průběhu Stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou Součástí Smluvní ceny dle této
Smlouvy a hradíje Zhotovitel.

3. Zhotovitel Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví všech osob v prostoru Staveniště. dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se Zavazuje plnit
povolené hygienické limity pro hluk ze Stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své
náklady Zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku Škody na stavebním materiálu nebo
na cele' Stavbě při realizaci Stavby je Zhotovitel. a to až do doby předání a převzetí celého díla
Objednatelem.

5. Zhotovitel Se Zavazuje zajistit viditelné označení vlastních Zaměstnanců pohybujících se na
Staveništi názvem Zhotovitele. Vpřípadě. Že Zhotovitel využije při provádění díla dle této Smlouvy
poddodavatele. je povinen ve Smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle
předcházející věty na všechny' poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem
poddodavatele). které při provádění díla využije. V případě. že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost.
je povinen zaplatit Objednateli Smluvní pokutu 20 000 Kč.

6. Zhotovitel Se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu. na Svůj náklad odstraňovat
Odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů. výrobků. Strojů a Zařízení průběžně.
vždy bez zbytečného odkladu poté. kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou. a to v souladu S příslušnými
předpisy. Zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné
čištění příjezdných komunikací. pokud dojde kjejich Znečištění provozem Stavby.

7. Zhotovitel Se Zavazuje po ukončení Stavebních prací provést Závěrečný úklid a Vyčištění staveniště.
příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v Souvislosti Se stavbou. a to nejpozději
do 5 dnů ode dne sepsání Zápisu O předání díla. Při nedodržení tohoto Závazku Se Zhotovitel Zavazuje
uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelně náklady a škody. které mu tím vznikly.

XI.
Provádění díla

l. Zhotovitel Se Zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě. Že pověří
provedením jeho části jinou osobu. má Zhotovitel odpovědnost. jako by dílo provedl sám. Zhotovitel
má Současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.
včetně umožnění a Spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci.
je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Zhotovitel je oprávněn Změnit poddodavatele. pomocí kterého prokázal část Splnění kvalifikace. jen v
nutných a Závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. přičemž nový
poddodavatel. doSaZený za původního. musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací. kterou původní
poddodavatel prokazoval Za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově
dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí Souhlas se změnou poddodavatele
bezdůvodně odmítnout. pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.



Zhotovitel se Zavazuje Objednateli (Zástupci ve věcech technických nebo Zástupci ve věcech
smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. l této Smlouvy Oznámit identifikační údaje
každého poddodavatele. kterého využije při plnění práv a povinností dle této Smlouvy. a to vždy před
prvním vstupem Zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě. Že Zhotovitel neoznámí
Objednateli využitíjakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to. Zda se jedná o poddodavatele. kterým
bylo prokazováno Splnění kvalifikace. nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele). je povinen Objednateli
Zaplatit Smluvní pokutu 20 000 Kč Za každého poddodavatele. kterého Objednateli neoznámí.

3. Zhotovitel Se Zavazuje provést Soupis provedených prací Za každý' kalendářní měsíc provádění
Stavby. který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby' a plnit všechny
povinnosti Z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující Zvláštní Způsobilost nebo povolení dle příslušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se Zejména zavazuje. že bude při provádění
díla využívat osoby. kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm.
c) zákona c. 134/2016 Sb.. o Zadávání veřejných Zakázek. kpracim, ke kterým je prokazovaná
kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně _ Zápisem ve stavebním deníku. nejméně 3 pracovní dny
předem. k prověření kvality prací. jež budou dalším postupem při Zhotovování díla Zabudovány. Zakryty
nebo se Stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací Zjištěny nedostatky. budou Zapsány do stavebního
deníku. přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění
Zjištěných nedostatků a Zajistit Si písemný souhlas Objednatele k pokračováni praci. V případě. že se na
tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví. může Zhotovitel pokračovat v
provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí
být Objednateli doručeno.jinak se má Za to. že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto
podmínku. vystavuje se nebezpečí provádění sond do Zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený
Zástupce Objednatele. a to na náklady Zhotovitele i v tom případě. že nebude shledáno pochybení v
technologicke'm postupu. Neprovedení Sond na Žádost Objednatele Se považuje Za Závažné porušení této
Smlouvy.

7. Zhotovitel se Zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle
Skutečného provedení stavby. Takto Opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem.
odpovědným projektantem a Objednatelem. předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě
vyhotovení velektronicke' (1x ve formátu .pdfi 1x v editovatelném formátu. např. .doc. .dwg) při
předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli,jak bylo Se vzniklým odpadem naloženo a na
kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a Způsobu nakládání S
odpady. která bude předložena Stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou
odděleně tříděný podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých
odpadů. vzniklých v Souvislosti s předmětnou Stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb.. o íˇınanční kontrole ve veřejné správě. ve Znění pozdějších
předpisů. je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření. prováděných u Objednatele
orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a Odborné vedení stavby dle § 153 odst. l a 2 Zákona č.
183/2006 Sb.. stavební Zákon. ve Znění pozdějších předpisů. Stavbyvedoucím. příp. Zástupcem
stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje. Že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci



stavbyvedoucího a jeho Zástupce Osoba uvedená v článku 1. této Smlouvy (jde O Osobu. kterou byla
prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném Zadávacím řízením). Změnu v osobě jakéhokoliv
člena realizačního týmu. jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je
Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli. přičemž nový člen
realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu. jak byly
Stanovený v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou Zakázku.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této Zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon
činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci (dále jen ..K-BOZP`“) kvalifikovanou
osobou. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany“ zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o Zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci). Ve Znění pozdějších předpisů. a nařízením vlády č. 591/2006
Sb.. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na staveništích a
zákonem č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon). ve znění pozdějších
předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné Zakázky (Stavby) vytvářet
koordinátorovi. případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv Sankce a pokuty.
které by byly proti Objednateli uplatněny Z titulu nerespektování pokynů. stanovisek a požadavků K-
BOZP Zhotovitelem. je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv Závazkům vůči
Zhotoviteli jako náhradu škody. čímž Se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveniŠti dle zákona č. 309/2006 Sb. a
respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní Strany Se dále dohodly. Že pověřený' Zástupce
Objednatele je oprávněn udělit Zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení
pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy - Sazebník pokut Za porušování
předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat Zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o
této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla Organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je
Zejména Zpráva Zhotovitele o postupu prací. kontrola časového a finančního plnění provádění prací,
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora
BOZP. a Stanovení případných nápravných opatření. úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni Se zúčastnit Zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci
Technického dozoru Stavebníka. Autorského dozoru. Koordinátora BOZP a Zástupci Zhotovitele.
Objednatel je oprávněn požadovat. aby se Kontrolního dne účastnily Osoby. kterými Zhotovitel
prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném Zadávacím řízení.
Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis ojednání. který elektronicky předá všem osobám. které se
mají kontrolních dnů zúčastňovat.
Zhotovitel Zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a Zápisy' Z Kontrolních dní
jsou nedílnou součástí Stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po
předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho Zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty. případně další dokumenty prokazující
Splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů. a to s
dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není



Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do Stavby. Veškeré dokumenty ınusí
Zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně Zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné
koordinační jednání Zástupce Objednatele. Zástupce Zhotovitele. projektanta. technického dozoru
stavebníka. koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty
seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na toınto jednání bude Smluvními
Stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele.
včetně plánu na omezení provozu těchto prostor. ktere' budou určeny Objednatelem s tím. že Zhotovitel
s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před
jejich samotnou instalací konzultovat Se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout
dodávané produkty. Za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou
Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli Změnu dodávaných produktů a materiálu, a
rovněž Snížení Objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel
vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při Změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní
Stránky. Veškeré takto dohodnuté Změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě. do
kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla. tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a
nedodělků. mít k dispozici (tzn. disponovat Zaměstnancem s příslušnou autorizaci v pracovním poměru
nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou střetí osobou. kterou se třetí osoba
Zavázala zajistit pro Zhotovitele Služby. ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet
autorizovaných inženýrů nebo techniků sodpovídající specializací podle Zákona č. 360/1992 Sb.. o
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace
v zadávacím řízení výše uvedené veřejné Zakázky. V případě. Že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost.
je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a Za každou
osobu. kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude Zápis o
předání a převzetí staveniště.

2. Do Stavebního deníku Zhotovitel Zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
Zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek,
prací a jejich jakosti. důvody přerušení prací a dobu přerušení. a údaje potřebné pro posouzení prací
orgány státní Správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla
nebo jeho části. případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o
předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny' bez Omezení stavební deník kontrolovat a k
Zápisům připojovat svá Stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně
každý“ pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník. jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí
Obsahovat:



- základní list. v němž se uvádí název a sídlo Objednatele. projektanta a Změny těchto údajů.
- identifikační údaje Stavby podle realizační projektové dokumentace.
- přehled smluv. včetně jejich dodatků a Změn.
- Seznam dokladů a rozhodnutí. týkajících se stavby.
- Seznam dokumentace stavby. jejich změn a doplnění.
- Zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou Zapisovány do deníku s očíslovanýmì listy. jednak pevnými. jednak
peı'forovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforovaně listy budou Očíslovány Shodně S listy pevnými.
Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních Záznamů.

6. Denní Záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho Zástupce) v
den. kdy práce byly provedeny. nebo kdy nastaly Okolnosti. které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních
Záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. DO Stavebního deníku je Oprávněn provádět záznamy kromě Osoby Objednatele odpovědné Za
realizaci Stavby také Zástupce Státního Stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se Záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení.
připojí k jejich Záznamu do 2 pracovních dnů Sve' vyjádření. Pokud tak neučiní. má Se Za to. že s
Obsahem Záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor Stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku.
vyznačí námitky svým Zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v
rozsahu výše uvedených námitek do doby. než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem
odstraněny.

lO. Záznamy' ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. k jeji Změně může dojít pouze
uzavřením písemného dodatku ke smlouvě O dílo.

XIII.
Předánídíla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla. a to Zápisem ve
stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla. který musí být stanoven minimálně 3
pracovní dny po tomto zápisu ve Stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento Zápis sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
- Označení díla,
- Označení Objednatele a Zhotovitele díla.
- číslo a datum uzavření smlouvy O dílo vč. čísel a dat uzavřeníjejich dodatků. včetně celkové ceny díla
včetně dodatků.
- Zahájení a dokončení prací na zhotovovane'm díle.
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádněmu užívání díla a termín jejich Odstranění.
- prohlášení Objednatele. že dílo přejímá.
- datum a místo Sepsání zápisu.
-jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.
- seznam předané dokumentace,
- Soupis nákladů Od Zahájení po dokončení díla.
- termín vyklizení staveniště.
- datum ukončení Záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).



Zápis O předání díla musí být Ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo
technikem podle Zákona č. 360/l992 Sb.. o výkonu povolání autorizovaných architektů a O výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ve Znění pozdějších předpisů.
kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici
„stavbyvedoucího'ˇ (příp. osobou. která uvedenou osobu nahradila).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. lll. Odst. 2. 3.
této Smlouvy. Bez těchto dokladů se Stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít. nebude-li dokončené. což uvede v zápise. Zhotovitel je
povinen dílo dokončit a pote' opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Zápise O předání díla bude Stranami sepsán zápis o
tom. Že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo Se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro
kolaudaci díla. Objednatel má právo v Zápise O předání díla výslovně uvést. že je dílo řádně splněno i v
případě existence drobných vad a nedodělků. V případě. že se při odevzdání díla projeví vady. které
nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí. Objednatel dílo může převzít s tím. že v „Zápise
O odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny Odstranění těchto vad.

XIV.
Záruční podmínky a Odpovědnost za vady

l. Zhotovitel Odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla. za jeho kvalitu. která bude odpovídat
realizační projektové dokumentaci. platným normám ČSN. vztahujícím se k danému předmětu plnění.
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků. Specifikovaných výhradně v
realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel Odpovídá Za vady, jež má dílo v době předání. a za vady díla. které Se vyskytnou v Záruční
době. Za vady. které Se projevily po Záruční době stavby. Odpovídá Zhotovitel jen tehdy. pokud jejich
příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost Za vady se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku Za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky
technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnuta výrobcem
technologie. min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba Začíná plynout Ode dne protokolámího předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle
čl. Xlll. odst. ó.

5. Vyskytne-li se v průběhu Záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí
Zhotoviteli její výskyt. vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné
Oznámení. má se za to. že požaduje bezplatné Odstranění vady.

6. V případě. že Objednatel uplatní v Záruční době nárok Z odpovědnosti Za vady. Zahájí Zhotovitel
práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny Od Oznámení vad a vadu
Odstraní do 5 pracovních dnů Od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se
smluvní strany písemnějinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel
práce na Odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve
lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění
reklamované vady ani během dvojnásobku dOb uvedených v tomto Odstavei. je Objednatel Oprávˇněn
pověřit Odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí



Zhotovitel. práva Objednatele Ze Záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na
uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli Odstranění vady v rozsahu nezbytně nutněm pro
Odstranění reklamovane' vady.

8. O Odstranění vady musí být sepsán Zápis s tím. že Zhotovitel Se Zavazuje poskytnout Objednateli na
provedenou Opravu Záruku ve stejne' délce jako na celé dílo. Záruční doba běží Od podepsání Zápisu o
odstranění vady Oběma smluvními Stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných
vad po dobu Záruční doby, ke ktere' bude Objednatel potvrzovat Odstranění vad (jeden originál této
evidence obdrží Objednatel).

XV.
Odpovědnost za škodu

l. Odpovědnost Za škodu na Zhotovovane'm díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese Odpovědnost původce odpadů. ZavaZuje se nezpůsobovat únik ropných` toxických či
jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele. OSOb použitých při provádění díla nebo činností jeho pOddOdavatelů
dojde ke způsobení Škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí Z titulu prokázaného
Opomenutí. nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících Z právních předpisů. technických
norem nebo Z této Smlouvy O dílo, je Zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu takto vzniklou škodu
Odstranit a není-li to možné. tak poškozeněmu finančně nahradit Způsobenou škodu či uhradit pokutu
vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá Opatření potřebná k odvrácení Škody nebo kjejìch Zmíměni. V
případě přerušení realizace Stavby provede Zhotovitel veškerá Opatření potřebná k odvrácení Škody Za
úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.
Sankční ujednání

l. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel Oprávněn požadovat smluvní pokutu
ve výši 0.10 % Z celkove' ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě SplatnOSti. je Zhotovitel Oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z
prodlení ve výši 0,005 % Z dlužné částky bez DPH Za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel Oprávněn
požadovat Smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč Za každý i Započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele Se splněním termínu k Odstranění vady dila, která se projevila v
Záruční době. je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,10 % Z celkové ceny díla bez
DPH Za každý i Započatý kalendářní den prodlení a Za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se Splněním termínu k Odstranění vad a nedodělků Sepsaných v Zápise
O předání stavby je Objednatel Oprávněn požadovat Smluvní pokutu ve výši 0.10 % Z celkove' ceny díla
bez DPH Za každý i Započatý kalendářní den prodlení a Za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel neplní Svou povinnost mít v průběhu pracovni doby na Stavbě k dispozici u
stavbyvedoucího Stavební deník. je povinen Objednateli Zaplatit smluvní pokutu 10 000 Kč Za každý



kalendářní den. kdy Stavební deník není k dispozici. V případě. že Zhotovitel nevede Stavební deník
řádně. tj. Zejména porušuje povinnosti Stanovene' v čl. XII této Smlouvy nebo povinnosti Stanovené
Obecně Závaznými předpisy. je povinen Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu ve výší 25 000 Kč Za každé
porušeníjake'koliv povinnosti.

7. V případě. že Zhotovitel nesplní kteroukoliv Z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající
ınu Z této smlouvy O dílo. vyjma povinnosti uvedených v odst. l. 3 až 6 tohoto článku a povinností
stanovených v čl. X odst. 5. čl. XI Odst. 2 a odst. 20. čl. XVII odst. 2a v příloze č. 4 této Smlouvy. je
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 20.000.-Kč za každý jednotlivý
Zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě. že Závazek provést dílo Zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy.
nezaniká Objednateli nárok na Smluvní pokutu. pokud vznikl dřívějším porušením povinností
Zhotovitelem.

9. Zánik Závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na Smluvní pokutu Za prodlení S plněním.

IO. Vedle jakékoliv Smluvní pokuty dle této Smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé Škody. a
to i nad rámec sjednané výše Smluvní pokuty.

l l. Smluvní pokutyje Objednatel oprávněn Započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.
Bankovní záruka

i. Objednatel požaduje ze Strany Zhotovitele předložení bankovní Záruky za řádně provedení díla.
dodržení Smluvních podmínek. kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % Z ceny díla bez DPH.
Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla.
Bankovní Záruka bude předložena při podpisu kupní Smlouvy. Porušení teto povinnosti je podstatným
porušením Smlouvy.
Objednatel dále požaduje předložení bankovní Záruky Za odstranění vad uplatněných Z titulu
odpovědnosti Za vady a ze Záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této Smlouvy. jakož i Za
Splnění dalších povinnosti Zhotovitele. které vyplývají Z této Smlouvy. Tato bankovní Záruka bude
udržena vplatnosti po dobu 60 měsíců od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků.
Bankovní Záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí výše uvedene' doby 60 měsíců od data předání
dokončeného díla bez vad a nedodělků. a to na Základě písemné žádosti Zhotovitele. Bankovní záruka
bude předložena při předání díla. Z této bankovní Záruky ınusí vyplývat právo Objednatele čerpat bez
jakýchkoliv námitek. na první písemnou výzvu. finanční prostředky v případě. že během Záruční doby
Zhotovitel neodstraní připadne' reklamované vady Zjištěnć během Záruční doby nebo v případě. kdy
Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve Sjednane' výši a ve Sjednane' lhůtě nepředloži. pak dílo není
dokončeno a Objednatel má právo Odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli smluvní pokutu Za nesplnění této povinnosti. a to ve výši 80.000,- Kč.

XVIII.
Vyšší moc

l. Pro účely Smlouvy Se Za okolnosti vyšší moci. které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení
Stavby, považují mimořádné. Objektivně neodvratitelné okolnosti. znemožňující splnění povinnosti dle
této Smlouvy. které nastaly po uzavření této Smlouvy a nemohou být Zhotovitelem Odvrácenyjako např.
živelne' pohromy. Stávky. válka. mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídane' a neodvratitelně události.



2. Smluvní Strana. u níž dojde k okolnosti vyšší moci. a bude se chtít na vyšší moc Odvolat v Souvislosti
S plněním této smlouvy. je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou
smluvní stranu O vzniku této události. jakož i o jejím ukončení. a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních
dnů Od vzniku a 7 kalendářních dnů Od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik
práva dovolávat Se Okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto Smlouvou o dílo se po dobu trvání Okolnosti vyšší moci
dočasně přerušuji.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo Stane nemožné vlivem Zásahu vyšší moci. Smluvní strany se
dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem
k této Smlouvě. Nedojde-Ii k dohodě. je kterákoliv Smluvní strana oprávněna jednostranným
prohlášením Zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní Straně Odstoupit Od této smlouvy.

XIX.
Ostatní ujednání

l. Objednatel může Od Smlouvy Odstoupit Zejména v případě následujících podstatných porušení
smlouvy. tj.:

I Zhotovitel je v prodlení S plněním díla dle termínu v čl. Vl. Odst. l této Smlouvy. pokud Se
Zhotovitel nedohodne S Objednatelem na prodloužení termínu,
I Zhotovitelje v prodlení S plněním díla dlejakéhokoliv milniku Stanoveného v harmonogramu, který

je přílohou č. 2 této smlouvy.
I Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající Z projektové dokumentace a
stavebního povolení,
I Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru.
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.
I Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu S touto Smlouvou O dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu
ani v přiměřené době poté. co byl na tuto skutečnost Opakované upozorněn ZápiSem Objednatele ve
stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo Odstoupit Od Smlouvy, Změní-li Se po uzavření Smlouvy její
Základní účel. v důsledku podstatné změny Okolností. Za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě
Zásahu vyšší moci. Objednatel má právo Odstoupit Od smlouvy O dílo i v případě. že Obdrží Zápomé
Stanovisko Ministerstva Zdravotnictví České republiky na poskytování lůžkové péče v Oboru
rehabilitace a fyzikální medicíny.

3. Odstoupením Smlouva O dílo zaniká dnem. kdy bude Oznámení O Odstoupení doručeno druhé Smluvní
straně. V případě Odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po Obdržení písemného oznámení O
odstoupení Od Smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo. včetně věcí, které opatřil a které jsou
Součástí díla. a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla
včetně věcí. které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních Stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného Souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky.
práva či nároky plynoucí Ze smlouvy na třetí Osobu.

6. Obě Smluvní Strany se dohodly. Že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni
ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.



7. Zhotovitel Se Zavazuje v rozsahu Znění této Smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem S
odpovědným projektantem. jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru. pokud nejsou v
rozporu S ustanovením této Smlouvy. a dále S technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní Strany pouze formou písemných dodatků. které
budou vzestupně číslovány. výslovně prohlášený Za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými
zástupci Smluvních stran před Zahájením plnění.

9. Pro případ. Že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným. Smluvní
Strany se Zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost
některého z ustanovení této smlouvy nemá Za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti Se považují Za doručené i v případě. že kterákoliv ze smluvních stran její doručení
Odmítne čijinak znemožní.

11. Smluvní Strany se Zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí
díla v tajnosti informace a podklady. které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na
jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními Stranami označeny veškeré informace.
které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrně“ anebo jsou takového charakteru. že jejich
zveřejnění může přivodit účastníkoví této Smlouvy újmu. bez ohledu na to. zda mají povahu osobních.
obchodních či jiných informací. Za důvěrné Se nepovažují jedině takové informace. které jsou veřejně
přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže
být využito druhou smluvní stranu kjinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinnosti ke Škodě. je
smluvní Strana. která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto
se nevztahuje na informace. které je Objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje Souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v Souladu Spovinnostmi
Objednatele. jakožto subjektu povinného dle zákona Č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu
k informacím. ve Znění pozdějších předpisů. z. č. 340/2015 Sb., O registru smluv a Zákona č. 134/2016
Sb.. o Zadávání veřejných zakázek. ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel Se dále Zavazuje
Zachovávat dle Zákona č. 101/2000 Sb.. o Ochraně osobních údajů. ve Znění pozdějších předpisů.
mlčenlivost O Osobních údajích a o bezpečnostních Opatřenich. jejichž Zveřejnění by ohrozílo
Zabezpečení osobních údajů. a to i po ukončení plnění Smlouvy. v případě jejího ukončení dohodou.
Odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí. že technický dozor
stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojena dle definice Zákona o
veřejných Zakázkách.

XX.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího Zveřejnění
v registru Smluv.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými Zástupci smluvních stran.
přičemž Objednatel obdržíjeden a Zhotovitel obdržíjeden.

3. Nedílnou Součástí této Smlouvyjsou tyto přílohy:



Příloha č. l - Položkový rozpočet Stavby vč. rekapitulace celkových nákladů Stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 ~ Pojistná Smlouva
Příloha č. 4 A Sazebník pokut Za porušování předpisů BOZP
Příloha č. 5 - Požadavky zadavatele na pravidla Organizace výstavby
Příloha ě. 6 - Bankovní Záruka

4. Všechna ostatní prohlášení stran. (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající Z této smlouvy)` ústní či
písemná. jsou vtělena do této smlouvy. popřípadě Zadávací dokumentace, aniž by byla omezena
všeobecnost předchozího, Žádná Změna nebo dodatek nebude uzavřen tim„ Že bude doručena. přijata,
podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany` faktura. jiné obchodní formuláře Obsahující či
doplňující obchodní podmínky v této Smlouvě nebo jsoucí v rozporu Se stávajícími Obchodními
podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo Zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této Smlouvy
musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli
práva Ze Smlouvy se vztahuje pouze k Okolnostem` pro ktere' bylo dání Se určeno.

5. V případě rozporu těla Smlouvy ajednotlivých smluvních příloh, případně Zadávací dokumentace. Se
jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy.V příloha č. l. příloha Č.
5, příloha č. 2` příloha č. 4, příloha č. 3 smlouvy. Zadávací dokumentace veřejně Zakázky.

6. Smluvní strany Shodně prohlašují, Že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly. a že byla
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a Svobodné vůle určitě` vážně a Srozumitelně a její
autentičnost Stvrzují Svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost
svých Oprávnění k Zastoupení.

V Arnolticíeh. dne: 26.04.2019 V Ústí nad/Ląbem dneU7“ 20"'

.........

`



Položkový rozpočet

Zakázka:

Misto Nemocnice Teplice

Objednatel: MEDICOPROJECT, S.r.o.

Kroftova 2619/45
61800 Brno-Žabovřesky

HEMODIALÝZA TEPLICE MODERNIZACE - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

IČ: 60703016

DIČ: C260703016

sTAvBY JożÁK s. r. 0.
Arnoltice 150

40714 Arnoltice u Děčína

Zhotovitel: IČI 28737156

DIČ: C228737156

Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00

PSV 635 707,36

MON 0,00

Vedlejší náklady 70 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 705 707,36

Rekapitulace daní

Základ pro Sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 0,00 CZK

V dne 25.04.2019

' /
5
5

ÉA
ı .

Lı-

Za Zhotovitele
uoozZa Objednateľe



Rekapitulace dílů

Čisıø Název Typ diıu celkem

721 Vnitřní kanalizace PSV 111 238,49

722 Vnitřní vodovod PSV 454 59261

725 Zařizovací předměty PSV 69 87626

VN Vedlejší náklady VN 70 000,00

Cena celkem 705 707,36



Soupis prací
S: HEMODIALÝZA TEPLICE MODERNIZACE - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

O Nemocnice Teplice

hmotnost / hmotnost
P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ celk.(t)
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 111 238.49 0.11898

1 R01 Potrubí PPR odvod kondenzátu d32 m 54.00000 418.00 22 572.00 0.00038 0.02052
2 R02 Izolace potrubí návleková 35×9 mm Šedočernà m 54.00000 150.00 8 100.00 0.00006 0.00324
3 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1.8 mm m 12.00000 345.00 4 140.00 0.00038 0.00456
4 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1.8 mm m 5.00000 383.00 1 915.00 0.00047 0.00235
5 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1.9 mm m 56.00000 464.00 25 984.00 0.0007 0.0392
6 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2.7 mm m 3.00000 588.00 1 764.00 0.00151 0.00453
7 R03 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 50-100 kus 14.00000 650.00 9 100.00 0.00209 0.02926
8 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1.8 kus 8.00000 65.00 520.00 O 0
9 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1.8 kus 6.00000 70.00 420.00 0 0

10 721194105R00 Vyvedeni odpadních výpustek D 50 X 1.8 kus 3.00000 77.20 231.60 0 O
11 721194109R00 Vyvedení odpadních výpuslek D 110 X 2.3 kus 2.00000 115,00 230.00 0 0
12 R04 Sifon kondenz D40 s transp zasuv trubicemí kus 8.00000 1 757.00 14 056.00 0.0002 0.0016
13 721223423RT2 Vpust' podlahová se zapachovou uzávěrkou . mřížka kus 2.00000 2 200.00 4 400.00 0.00075 0.0015

nerez 115 x 115 D 50./757110 mm. Primus
14 721290123R00 Zkouška těsnostı kanalizace kouřem DN 300 m 13000000 40.40 5 252.00 0 0
15 721176103R00 Potrubí H7 d 50 ‹ chraníčky pro rozvod. technologie m 26.00000 480.00 12 480.00 0.00047 0.01222
16 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci. výšky do 6 m t 0.11898 621.00 73.89 0 O

Díl: 722 Vnitřní vodovod 454 592.61 0.4516
17 R01 Potrubí PE~Xa d 12X2.0 mm. VČ. uložení m 33000000 180.00 59 400.00 0.00016 0.0528
18 R02 Potrubí PE-Xa d 25×3.0 mm. vč. uložení m 165.00000 287.00 47 355.00 0.00031 0.05115
19 R03 Lišta instalační 180/70 vČ. upevnění m 30.00000 590.00 17 700.00 0 0
20 722172331R00 Potrubí z PPR . D 20/3.4 mm m 12.00000 296.00 3 552.00 0.00401 0.04812
21 722172334R00 Potrubí Z PPR . D 4016.7 mm m 5.00000 527.00 2 635.00 0.00585` 0.0293
22 722172715R00 Potrubí Z PPR . D 5076.9 mm m 65.00000 736.00 47 840.00 0.00141 0.09165
23 722181212RT4 Izolace návlekova tl. Stěny 9 mm. vnitřní prúměr 12 mm m 330.00000 150.00 49 500.00 0.00002 0.0066

24 722181212RT7 Izolace navteková tI. Stěny 9 mm. vnitřní průměr 22 mm m 6.00000 180.00 1 080.00 0.00003 0.00018

25 722181212RT8 Izolace navleková tl. stěny 9 mm. vnitřní prúmèr 25 rnm m 165.00000 185.00 30 525.00 0.00006 0.0099

26 722181212RW2 Izolace návlekovaˇ tl. Stěny 9 mm. vnitřní prùr'nèr 45 mm m 5.00000 199,00 995.00 0.00012 0.0006

27 722161212RW6 Izolace navlekova tI Stěny 9 mm. vnitřní prúměr 50 mm m 65.00000 220.00 14 300.00 0.00012 0.0078

28 722181215RT7 Izolace návlekova' tí. stěny 25 mm. vnitřní průměr 22 mm m 6.00000 250.00 1 500.00 0.00006 0.00036

29 722237125R00 Kohout kulový.2xvnitřni zàv. R250D DN 40 kus 2.00000 1 390.00 2 780.00 0.00104 0.00208
30 722237625R00 Ventilzpětny'2xvnitřnízavrt R60 DN 40 kus 1.00000 1 100.00 1 100.00 0.00058 0.00058
31 722235525R00 Filtr. vnitřní-vnitřní z. FIV.08412 DN 40 kus 1.00000 1 180.00 1 180.00 O 0
32 722265115R00 Vodoměr domovní SV DN25X175mm. Qn 3.5 kus 1.00000 4 650.00 4 650.00 0.00578 0.00578
33 722190401R00 Vyvedeni a upevnění výpustek DN 15 kus 18.00000 82.00 1 476.00 0 0
34 722220122R00 Napojení díaíyzační jednotky soub 16.00000 4 600.00 73 600.00 0.00174 0.02784
35 722131936R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí 032-40 kus 3.00000 860.00 2 580.00 0.00241 0.00723
36 722290226R00 Zkouška tlaku potmbí závitového DN 50 m 577.00000 118.00 68 086.00 0.00018 0.10386
37 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodpotrubí DN 80 m 57700000 39,00 22 503.00 0.00001 0.00577
38 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod. výšky do 6 m t 0.45160 566.00 255.61 0 0

Díl: 725 Zařizovací předměty 69 876,26 0.10194
39 R01 Umyvadlo na Šrouby. š.55 cm. bílé soubor 6.00000 3 650.00 21 900.00 0.01423 0.08538
40 725821201R00 Baterie umyvadlovè nástěnné G 1/2x150 soubor 6.00000 3 400.00 20 400.00 0.00131 0.00786
41 725821210R00 Baterie dřezove nástěnné G 1/2x150 soubor 3.00000 3 400.00 10 200.00 0.00133 0.00399
42 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě. vč. sífonu Soubor 3.00000 3 340.00 10 020.00 0.00035 0.00105

43 725860107R00 Uzávěrka Zápachová umyvadlová .D 40 kus 6.00000 285.00 1 710.00 0.00048 0.00286
44 725860201RT1 Sifon dřezový HL100. 6/4 přípoj myčka. pračka. Zpětná kus 3.00000 1 860.00 5 580.00 0.00026 0.00078

klapka. DN 40. 50. kulový kloub na odtoku
45 998725101R00 Přesun hmot pro zařízovací předměty. výšky do 6 m t 0.10194 650.00 66.26 0 O

Díl: VN Vedlejší náklady 70 000.00 O
46 R01 Revize Soubor 1.00000 25 000.00 25 000.00 0 0
47 R02 Dokumentace skutečného provedení Soubor 1.00000 45 000.00 45 000.00 O 0



výmera jedA material/jed montdž/ied material Celkem montaž Celkem

'LSVÍfiÓIO O pÍÍSIUŠenSfVÍ ikomple', vcetne zdrojů Zavésù pomoc
materialu, osazení Zaooieni, vyzkoušení apod 1

neho

A - Vestavné LED Svítidlo do rastroveho podhledu, Výkon:
38 W, Světelný tok: 4100 1m, Podaní barev: >80, UGR<19,
barva Svetlo: 840. Rozměry: 595 mm x 595 mm. lP40,
Účinnost Svítidla: 107 lm/W, napajení 230V SOl-lz, PMMA

' UV Stabilní kryt4 2xLED M16W, Stmívatelne pomoci DALl.
Technicky Srovnatelne Se Svitidlem RIDI FPL-EQ 595/4000
840 MPSUGR<19 vestavné do M600, DALI driver

46 kS 4 251,00 KČ 385,00 KČ 195 54500 KČ 17 710,00Kč

102

Al f vestavné` LED Svítidlo do rastrove'ho podhledu,
Výkon: 38 W, Světelný tok: 41001m. Podaní barev: >80,
UGR<19 barva Svetlo; 840, Rozměry: 595 mm x 595 mm,
lP4O, Účinnost Sviiíolø; to? ım/vv. napojení 230V so.

i rnicroprisma, 2×LED M1 óW. Technicky Srovnatelne Se
Svitidlem FPL-EQ 595/4000840 MPS UGR<19 vestavné clo
M600, mikrobrìsrna

kS 4 1 20,00 Kč 385,00 KČ 61 800,00 KČ 5 775,00 KČ

103,

B - Vestavné LED Svítidlo downlight` Výkon: 19.8 W,
Světelný tok: 2210 lm, Podani barev: >80, UGR<19, barva
Světla: 840, Rozměry: ø170 mm, IlO4 Účinnost Svítidla: 11 l
lm/W, nabóieni 230V Sol-IZ.. lED 20W. Technicky
Srovnatelne Se Svítidlerh LMD FA-22083119-PM IPAO
UGR<19 vestavné do oodhledů

kS 2 520,00 KČ 385,00 KČ 30 240,00 KČ A 620,00 KČ

N v Nouzové Svítidlo nastènne S vlastni baterií a
_ automatikou Strtu 2xLED MlóW. doba Sviceni 3h, včetně
piktogramu

kS 2 420,00 KČ 320,00 KČ 7 260,00 KČ 960,00 KČ

105. Demontaž, ocištèni, repase a obetovna montož
stavajiciho Svítidla v rastrovem podhledu kS 1 850,00 KČ 850,00 KČ 29 600,00 KČ 13 600,00 KČ

2.5pínače, Zásuvky a ostatní přístroje (komplet. vćêinè nìnfliušensivš.
pomocréno ma'efšalu, osazení, Zapoíeni, vyzkoušení apod.)

Domovní Spínac řazení 1,bíla komplet vcetne krabice
' technicky Srovnatelne S ABB Reflex Sl ks 1 80,00 Kč 70,00 KČ 180,00 KČ 70,00 KČ

202. Domovní Spinac řazení 5,bilo komplet vcetne krabice
technicky srovnatelné S ABB Reflex Sl ks 250,00 KČ 80,00 KČ 250,00 KČ 80,00 KČ

203. Domovní Spínoć řazení óbı'la komplet včetně krabice
technicky Srovnatelne S ABB Ref1e× Sl kS 260,00 KČ 85,00 KČ 1 040.00 KČ 340,00 KČ

204. Zapuštèný Spinac do vlhka řazení 6+6 bílo, komplet
včetně krabice technicky Srovnatelne S ABB Tango ks 280,00 KČ 90.00 KČ 560,00 KČ 180,00 KČ

205 Strhivać DALI S otočným ovlaoanim barva bila komplet
' vcetne krabice technicky Srovnotelnè S Osram DALI MCU

kS 5 250,00 Kč 380,00 Kč 47 250,00 KČ 3 420,00 KČ

2064
Domovní zasuvka jednoducho '230V lóA 2P+PE, bila
komplet vcetne krabice technicky Srovnatelne S ABB
Reflex Sl

kS 1 70,00 KČ 70,00 KČ 680.00 KČ 280,00 KČ

207.
Domovní Zasuvko jednoducho 230V lóA 2P+PE, hnèda
komplet vcetne krabice technicky Srovnolelné S ABB
Reflex Sl

kS 200,00 KČ 70,00 KČ 1 000,00 Kč 350,00 KČ

208.
Domovní Zasuvkojeolnoducha 230V lćA 2P+PE. Zeleno
komplet vcetne krabice technicky Srovnatelne S ABB
Reflex Sl

kS 210,00 KČ 70,00 KČ 1 050,00 KČ 350,00 KČ

209.
2× Domovní Zasuvka jednoducho 230V ióA 2P+PE, bila
komplet vcetne krabice technicky Srovnatelne S ABB
Reflex Sl

kS 195,00 KČ 90,00 KČ 1 950,00 KČ 900,00 KČ

210.
2× Domovní Zasuvka iednoducha 230V lóA 2P+PE, Zeleno
komplet vcetne krabice technicky Srovnatelne S ABB
Reflex Sl

ks 250.00 KČ 90,00 KČ 500,00 KČ 180,00 KČ

21
2× Domovní Zasuvka iednoducha 230V lóA 2P+PE. bila

. komplet včetně krabice, montaž na podhled technıcky
Srovnatelne S ABB Reflex Sl

kS 390,00 KČ 90,00 KČ 3120,00 KČ 720,00 KČ

212.
3× Domovnízasuvka jednoducho 230V lóA 2P+PE, hnédo
komplet včetně krabice, montaž na podhled technicky
srovnatelné S ABB Reflex Sl

kS 420,00 KČ 150,00 KČ 1 680,00 KČ 600,00 Kč

N LJ

Sestava zasuvek do nabytku: 2× Za'Suvka 230V lóA 2P+PE
, Zelena + 1× Zasuvka 230V lóA 2P+PE bilo . Kompletní

Sestava včetně boxu. krabice o ramecku
kS 520,00 KČ 250,00 KČ 2 080,00 KČ 1 000,00 KČ

2144 Sestava Zasuvek do nabytku: 3× suvka 230V lóA 2P+PE
bilo. Kompletní sestava včetně boxu, krabice a ramecku

kS 650,00 KČ 350,00 KČ 1 300,00 KČ 700,00 KČ

Svorka pro vyrovnani potencialukomolet včetně krabice
` technicky Srovnatelne S ABB Reflex Sl kS 1 020,00 KČ 320,00 KČ 4 080,00 KČ 1 280,00 KČ



výměra jed. moleriol/jed monlaž/jed molen'ol celkem monlaž Celkem

Seslova Zasuvek pro jednoduchý inslalocní panel ; 2x
ZASUVKA 230V lóA 2P+PE - HNĚDÁ, 4× ZÁSuvKA 230V
lóA 2P+PE - ZALENA. 3x SVORKA PRO vYROvNÁNí

216, POTENCIÁLU DVOJNASOBNA, 3× VODOROVNÝ 6 ks 4 000,00 KČ 1 500,00 KČ 24 000.00 Kč 9 000.00 KČ
TROJRÁMECEK S PoPlsoM POLEM, 3× TROJNÁSOBNÁ
lNSTALAČNÍ KRABICE. lechnický Srovnalelné 5 ABB Reflex
Sl

Seslavo Zasuvek pro dvojílý instalační panel : 4× ZASUVKA
230V lćA 2P+PE ‹ HNĚDÁ. 8× ZÁSuvKA 230V lóA 2P+PE ›
ZALENÁ, óx SvoRKA PRO vYROvNÁNl' POTENCIÁLU v _ _ „217. DVOJNÁSOBNAI 6× VODOROVNÝ TROJRAMEČEK S 10 ks 4 200,00 KC 1 620,00 KC 42 000,00 Kc 16 200,00 l<c

POPISOVÝM POLEM, óx TROJNÁSOBNÁ lNSTALAc
KRABICE. lechnlcky Srovnalelne 5 ABB Reflex Sl

218. Napojení SLP zařízení 230V, ale monložniho navodu 4 ks 100,00 KČ 280,00 Kc 400,00 KČ 1 120,00 Kč
219. Napojení venkovní kondenzační jednolký VZT 230V 3 ks 150.00 Kč 500,00 Kč 450,00 KČ l 500,00 KČ
220. Napojenı venkovní kondenzační jednolky VZT 400V 1 kS 380.00 Kč l 000,00 KČ 380,00 KČ l 000,00 KČ
221. Napojení vnitřní kozelove jeanolký VZT 230V 10 ks 150.00 KČ 500.00 Kč l 500,00 Kč 5 000,00 Kč

222. VYˇOÖ D'O Ťechmog“ Up'aˇny Vody ` ˇO'“ ˇVˇOd 400V l KS l 570.00 Kč l 200.00 Kč l 570,00 Kč ı 200.00 Kčdelka kabelu 5m

3A lnsiolační, úložný cı ochranný malerlól lkømplel včeínè
příslušenslvl pomocného malenolu, výkopu Zohozč výkopu, vý'vćenl lrosý.
osazení Zapojení, ˇvýzkoušenl apod l

301 , Krabice odboćna vcelnè wago Svorek 20 ks 400.00 KČ 100.00 Kč 8 000,00 KČ 2 000.00 KČ

302. Íâàżêxímb pm 100m) ˇ 'nm'ccn'm DG'ODE'“ 30 m 480,00 Kč 210.00 Kč 14 400.00 Kč ó 300,00 Kč
303. Kabelový' žlab plný 50x50 v podhledu Kompleíni 5 m 320.00 Kč 210.00 Kč l ó00,00 Kč l 050,00 Kč
304. Kabelový Žlab plný 100x50 v podhledu komplelní 40 rn 500,00 KČ 210,00 KČ 20 000,00 KČ 8 400,00 KČ
305. Kabelový Žlab plný 150×50 v podhledu komplelní 25 r'n 550,00 Kč 210,00 KČ 13 750,00 KČ 5 250,00 KČ
306. Kabelový Žlab plný 200×50 v podhledu komplelní 5 m 600,00 KČ 210,00 KČ 3 000,00 KČ l 050,00 Kč
307. Vkladací lišta LHD 40x20 vedeno nabylkem 10 m 40,00 KČ 80.00 Kč 400.00 KČ 800,00 KČ
308 Tuha eleklrolnslalacnl trubka 25mm UV Slabllnl komplel, 30 m 40,00 KČ 20,00 KČ I 200,00 KČ 600,00 KČ

vedeno po fasade

4. Kübely O VodÍČe iko'nplel. všefnè výholovení afažký, zapfavení
arażký, vy'ýćení Trasy. pomocného maleríalu, plˇlˇchýfek, Spojek.
od enčovocícn oololzku, Zapojení. vyzkoušení apod.)

401. Bezhalogenový kabel P154? B2ca,51, C10 -J 3x15 500 rn 30,00 KČ 30,00 KČ 15 000,00 KČ 15 000,00 Kč
402. Bezhalogenový kabel 1515-12 Ba, 51, dO -O 3×1,5 60 m 40.00 KČ 30.00 KČ 2 400.00 Kč 1 800,00 KČ
403. Bezhalogenový kabel P15-R B2ca. Sl. C10 -J 3x25 3000 m 45,00 Kč 35,00 KČ 135 000.00 Kč 105 000.00 KČ
404. Bezhalogenový kabel 1215-1? Bìco, Sl , 010 VJ 5x4 15 m 100,00 Kč 40,00 KČ l 500,00 Kč 600.00 KČ
405. Bezhalogenový kapel P15-R B2co. Sl. C10 -J 5×6 70 m 120.00 Kč 45,00 KČ 8 400,00 Kč 3 150,00 KČ

406. Bezhologenový kabel P154? B2ca, 51. C10 1×2×0,8 ‹ DALI 200 m 40,00 KČ 40,00 KČ 8 000.00 KČ 8 000,00 Kč

b. ľOSpOjOVOI'II, UZEmflEnI lkompleí, vcetne příslošenslvl, Svo'ek
x ı ' 'l ` ' n x llıˇ- n' n A 1

sol. Éìezho'OgęnoˇV kůbe`.P'5_R 8.759' 51' do 4m“ 2400 m 35,00 Kč 28,00 Kč 84 000.00 Kč ó7 200.00 KčZlulozeleny - Ochranne pospojenı

b. KOZVOOGCG jkamolel, vcelnë příslušenství, pamočneno ma`eríćllu osazení,

601. Doplnění Slavajícíno rozvaděče R1.A2 l kompl 5 000,00 KČ 3 000,00 KČ 5 000,00 KČ 3 000.00 KČ
602. Doplnění Slavajícího rozvaděče R1.A2.1 1 kompl 52 000,00 KČ 32 000,00 KČ 52 000,00 KČ 32 000.00 KČ
603. Doplnění Slovojícího rozvaděče R1.A2.2 1 kompl 51 000.00 KČ 31 500.00 Kč 51 000,00 KČ 31 500,00 KČ
604. Doplnění Slovajícího rozvaděče R1.A2.4 1 kompl 1 000.00 KČ 1 500,00 KČ 1 000.00 KČ 1 500.00 KČ
605. Doplnění Slavajícího rozvaděče ve 4.NP 1 kompl 2 000.00 KČ 1 800,00 Kč 2 000,00 Kć 1 800.00 KČ

Výchozí revize 1 kompl 500.00 Kč 500,00 KČ

Projektové dokumentace Skulećneho provedení 1 kompl 500.00 Kč 500,00 Kč

Slonovísko - inspekční Zprava Od TIČR 1 kompl 10 000.00 Kč 10 000.00 Kč
Demonlaže vČe-lnè llkvidoce odpadu 1 kompl 70 000.00 Kč 70 000,00 Kč
Molen'ól nosný celkem 889 116,00 Kč
Monlaž celkem 384 135,00 Kč
Pomocný a podružný maleríal Upevňovací 26 67500 Kč;
Zednické výpomocí (PPV) 23 050,00 Kč
Doprava malerialu 32 010/00 KČ
CELKEM ZRN CENA BEZ DPH 1 435 986,00 Kč



výmèro Jed4 moiericł/ied monfÓž/jed moìeriól Cekem monióž Celkem

KOMPONENTY OSAZOVANÉ vıDnELNĚ PODLÉHAJÍ Z HLEDISKA DESıGNU SCHVÁLENÍ ZPRACOVATELEM AECHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ
STAVBY, wNvESTOREM A PROCESU vZORKOVÁNı' MATERwÁLŮ.



SOUP/s PRACÍ

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Oddíl Název oddílu

0.1.5 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Objekt Název Objektu

SO 01 - Modernizace hemodialyzačního střediska
Stavba Název stavby

Modernizace hemodialyzačniho Střediska, Krajská zdravotní, a.S. - Nemocnice Teplice, o.z.

Projektant Medicoproject sro,

Objednatel Krajská Zdravotní as.
Dodavatel STAVBY JOŽÁK s. r. o.
Rozpočtoval

Rozpis ceny

Název Dodávka Montáž Celkem
HSV 1 428 232,00 1 102 246,00 2 530 478,00
PSV 0,00 0,00 0,00
MON 0,00 0,00 0,00
vedıejšr nákıady 0,00 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
Celkem 1 428 232,00 1 102 246,00 2 530 478,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno: Jméno:

Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21 % 2 530 478,00 CZK
DPH 21 °/o 531 400,00 CZK
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
[PH 15 % 0,00 CZK

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 061 878,00 CZK
Popis :

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemné se doplňující a provazaný
celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na
soupis prací a na Základé těchto informací Části dila nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané
výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a Činnosti s touto položkou související tak, aby Cena
byla kompletní a prvek funkční.



SouP/S PRACÍ
Stavba I Modernizace hemodialyzacˇniho střediska, Krajská Rozpočet :

zdravotní, a.S. - Nemocnice Teplice, o.z.

Objekt : D.1.5 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky D. 1 .5 - Zařízení Slaboproude
elektrotechniky

REKAPITULACE SLP

Gddíl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
Dodávka Zařízení 1 249 511

VNosný materiál 178 721
Montáž Zařízení 820 486
Mønıáž røzvøúů' 127 262
Zemní práce V O
Ostatní montáže - Zařízení 121 588
Ostatní montáže - rozvody 32 910

CELKEM OBJEKT 0 0 1 428 232 1 102 246



SOUPIS PRACÍ

Č.pol. Typ Název mn.j, mn Dodávka montáž
cena/ledn. doo/celkem cena/jedu. montelkem

1 Strukturovaná kabeláž (SK)
2 DR4.2 19" rozvadéč stojanový. s kolečky. 42U/80x800. skleněné ks 1 32 500.00 32 500,00 5 260.00 5 260,00

Adveře vČ.: 'V
3 - 19"Optická vana 1U. vč .organizéıu adaptéru a pigtaılů pro ks 1

16 vláken 9/1250m
4 - 19“ ventilátor do stropu rozvaděče. ks 1
5 - 19" osvětlení rozvaděče 1U V ks 1
6 - 19“ rozvodný panel 5×230V 1.5U 19" 3m černý vć ks 1

přepěťové Ochrany
7 - UPS ˇ Záložní Zdroj 230V (FS/Fortron UPS CHANP 3000 ks 2

VA rack 2U. Online. vč. SNMP karty pro UPS. EMD karty pro
UPS) . 2xPDU. 16A CEE7. 9xCEE.3rn

8 - Přepínač Zdrojú - 1× Eaton ATS 16A Netpack. 1× PDU ks 1
KNURR 7×230V. CEET/S. 1U 1x16A IEC320 020. 1×
napájecí kabel CEE7/7 C19 3m.

9 ` - 19"1U Patch Panel Catô 24xRJ45 kompletní ks 12
10 v 19" 1U Zaslepka. ks 2
11 - 19" 1U vyvazovací panel, ks 9
12 ` - 19" 1U police. nosnost 50kg ks 2
13 A › Patchkord RJ45/RJ45. cat.6 - 2m V ks 181
14 - Patchkord RJ45/RJ45. U/UTP cat.6 - 1m ks 00
15 - optický patchcorcl SM - 2m ks 4
16 ~ ostatni drobný materiál nutný k montáži a Zprovoznění ks 1

rozvaděče
17 Zásuvky
16 Keystone 1×RJ45. kat.6. nestínèný ks 176 120.00 21 120.00 58,00 10 208.00
19 Maska nosná pro 2×RJ45. ks 88 28.00 2 464.00 20.00 1 760.00
20 Kryt Zásuvky komunikační ks 88 60.00 5 280.00 30,00 2 640.00
21 _Ra'meČekjednona'sobný, bílý › ks 68 35.00 2 380.00 15.00 1 020.00
22 Rámeček dvojnásobný. bílý ks 10 50.00 500.00 25.00 250.00
23 Keystone 1xRJ45. kat 6. nestínéný ks 104 120.00 12 480.00 58.00 6 032.00
24 Maska nosná pro 2xRJ45. Reflex SI ks 52 40.00 2 080.00 20.00 1 040.00
25 Kryt Zásuvky komunikační kanálové s popisovým polem. ks 52 75.00 3 900.00 30,00 1 560.00

Reflex Sl
26 Horíz. rozvody .
27 U/UTP 4P , cat 6. LSZH m 18 546 15.00 278 190.00 30.00 556 380.00
28 Páteřní rozvody
29 4.vláknový optický SM kabel 9/1251Jm. LSOH. univerzální m 22 12.00 264.00 35.00 770.00
30 Aktivní prvky V V A
31 WS-CZQGOXABFPSL Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W. 4 x 1G SFP. LAN Base ks 6 68 242.00 409 452.00 5 200,00 31 200.00
32 GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module. MMF/SMF. ks 6 12 150.00 72 900.00 1 500.00 9 000.00

1310nm. DOM V
33 UBIÓUITI UníFí AC Lite 1167 Mbps AP/Hotspot 2.4/5 GHZ. K5 6 2 500.00 15 000.00 1 000,00 6 000,00

802.11ac. MIMO 2x2 - vnitřní
34 Společná TV anténa (STA)
35 RSTA1 Rozvodnice STA Stávající vybavená . rozbočovać1/16. ks 1 42 000.00 42 000.00 5 231.00 5 231.00

slučovač 2/1. zesilovač pro Zesílni Zısku a regulace náklonu.
` konektory. zásuvka 230V. odporniky 750. apod.

36 RSTA2 Rozvodnice pro presentacr vč. výstroje. zapojeno dle kpi 1 29 521.00 29 521.00 3 892.00 3 892.00
blokového schéma rozvodníce - viz. blokova schémata

37 Zásuvky
38 Koaxiální dvojzásuvka koncová. max -208. SAT/TV/R. - ks 10 200.00 2 000.00 80.00 800.00

strojek
39 5011A-A00300 `Kryt Zásuvky TV-R~$AT. bílý ks 10 40.00 400.00 20.00 200.00
40 Koaxiální kabely
41 Koaxiální Kaheı 750 m 409 11.00 4 499.00 25,00 10 225.00
42 Elektronická kontrola vstupu (EKV)
43 REAIIMP Řídící jednotka přístupového Systému. plastový box lP55, 4 ks 1 25 426.00 25 426.00 4 210,00 4 210.00

vstupy/výstupy. napájení 10VDC - 30VDC nebo POE.
připojení Ethernet

44 REA.:MP Licence rozhraní Ethernet ks 1 4 253,00 4 253.00
45 AWZ333 Externí napájecí Zdroj 230VAC/12VDC. 3A. Provozní teplota: ks 1 4 250.00 4 250.00 852.00 852.00

-30°... +50°C
48 AKU 12v17Ah VZáıøhøvý akumuıáior 12V DC. Kapacita: V17ý AhV i i V Ks 1 5 732.00 6 732.00 617.00 817.00
47 L-PRO Čtečka karet 125kHZ bez klávesnice, 2× LED. Čtení do 6 om ks 1 B 260.00 8 260.00 1 050,00 1 050.00

HID
48 LPAD-PRO podložka pod Čtečku H-PRO. H-PRO/K, L-PRO. L-PRO/K ks 1 856.00 856.00 253,00 253.00
49 ACCESS T - Licence ks 1 6 321,00 6 321.00
50 Domácl telefon (DT)
51 BRAVE NUDV SZ Dveřní komunikátor 4 tlačítka ks 1 38 250.00 38 250.00 15 260.00 15 260.00
52 Uzavřený TV okruh (CCTV)
53 ÍLND-6010R Vnitřní IP dome kamera. 2MP. 3mm. WDR 120dB. IR 20m ks 2 8 321,00 15 542_00 521,00 1 042'00
54 _Expert DevicerLicence (Milestone) ks 2 8 212.00 16 424.00
55 Dorovnávací poplatek Care Plus - konci Nov 6th. 2021 ks 2 5 231.00 10 462 00
56 Slgnallzační zařízení (SZ)
57 `SMvB V BASIC - Systémová zásuvka light ks 22 2 560.00 56 320.00 1 520.00 33 440.00
58 Pacientské terminály
59 K-PAT VNástěnný držák terminálu ks 22 1 825,00 40 150.00 1 250.00 27 500,00
60 BTzB BASIC -tlačítko s pohyblivým přívodem ks 22 0,00 0.00
61 VNouzová a potvrzovací tlacitka
62 ZT-B-lO Tahové tlačítko do vlhka ks 4 2 800.00 11 200.00 570.00 2 280,00
63 RAT-lO Nouzové a potvrzovací tlacitko ks 6 0.00 0.00
64 VZRAT-lO Tahové a potvrzovací tlačítko ks 7 1 500,00 10 500.00 570.00 3 990.00
65 Pokojová Světla



souPıS PRACÍ

čipol. Typ Název mn.j. mn Dodávka
cena/Iedn. dod/celkem

66 LM-lO Pokojové Světlo ks 6 3 562,00 21 372,00
57 Pokoiové terminály V
68 lKMT Pokojový komunıkační terminál ks 3 5 820,00 17 460,00
69 V VAPV-KMT V Instalační rám pro povrchovou montáž ks 3 0.00
70 Switch V
71 ASWIQ-24 Systémový swıtcl'l SWl9~24, tedurıdant 2|O ks 1 35 562,00 38 562,00
72 _Zdroie A
73 RED1N120-24 Zdroj 24V/120W/5A ks 1 6 521,00 6 521,00
74 VOstatní
75 HB-VC VPřídrżný klip pro kabel ks 22 0.00
76 Konektor RJ45 vč. krimpováni ks 84 120,00 10 080,00
77 CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 4 1 249 511,00
78 cELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu
79 ADODÁvKA ZAŘlNí ~ cELKEM
80 NOSNÝ MATERIÁL
B1 VElektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 139 25,00 3 478,75
B2 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 23mm m 5 35,00 161,00
83 VElektroinstal. PVC trubka ohebná 48mm m 37 55,00 2 024,00
84 Trubka PVC do betonu 2329/LPE-1 m 8 200.00 1 600,00
85 Kabel U/UTP 4-pár kat. 5e, LSZH z v trubce, liště, Žlabu m 259 15,00 3 885,00
86 Kabel F/UTP 4P. cat 5e - v trubce. listě, Žlabu m 67 15,00 1 000,50
87 Kabel J-Y(st)Y 50x2x0,6 - vč. uložení do stáva nosného m 539 95.00 51 205,00

materiálu a ulořeni do lišty vč, jejího uchycenív truboe, liště,
žlabu

88 Kabel CYSY 2x1 - volné ve žlabuv liště , trubce m 10 8,00 80.00
89 vKabe12×0,75‹›4›‹0,22 - volně ve žlabu. liště , trubce m 10 15,00 150,00
90 Krabice univers. KU68/2 vč. víčka ks 158 60,00 9 480,00
91 VKrabice KO 125 ks 3 70,00 210,00
92 Vicko KO 125 ks 3 10,00 30,00
93 Krabice KT 250 ks 1 200,00 200,00
94 Páska stahovací ks 118 2,50 295,00
95 Příchytka stahovacich pásek ks 118 3,00 354,00
96 ĂHrnožclinka (D6mm vč. vrutu ks 118 5,00 590,00
97 Lista plastová 18x13 ks 39 15,00 585.00
98 VLišta plastová 24x22 ks 71 28,00 1 988.00
99 VLista plastová 40x15 ks 23 45,00 1 035.00
100 Lista plastová 40x40 ks 70 50,00 3 500,00
101 Kabelový žlab kovový 40/20 m 60 65,00 3 900,00
102 Víko Žlabu 40/20 m 60 24,00 1 440,00
103 Kabelový žlab kovový 62/50 m 85 100,00 8 500,00
104 _Víko Žlabu 62/50 m 85 70,00 5 950,00
105 VNosnik "62" ks 145 40,00 5 800,00
106 Kabelový Žlab kovový 125/50 m 47 120,00 5 640,00
107 Víko Žlabu 125/50 m 47 90,00 4 230,00
108 ›Nosnik "125" ks 47 100,00 4 700,00
109 Kabelový žlab kovový 250150 m 38 245,00 9 310,00
110 Kabelový Žlab kovový 2501100 m 10 260.00 2 600,00
111 Víko žlabu 250/50 m 48 135.00 6 480,00
112 Nosník "250" ks 48 115,00 5 520,00
113 Spojovací mater. 100ks (srouby,matice) ks 12 650,00 7 800,00V
114 Sooika V ks 120 0,00
115 Kabelový draténý žlab 250x100mm m 10 250,00 2 500,00
116 vSpojky žlabu a úchytky k nosným konstrukoím kpl 1 15 000,00 15 000,00
117 Protipožární pěna 325 ml, max. 2.1 l vyplnë, včV označení PU ks 3 2 500.00 7 500,00
118 Složka - A. nosný materiál
119 `Složka - B. podružný materiál tj. 3% z "A"
120 V CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy 178 721,00
121 cELKEM _ MONT/§12, Vvč pjęsnnu
122 NOSNÝ MATERIÁL - CELKEM
123 C - 2 2 M - ZAŘÍZENÍ
124 WKontrolní zavërećnê měření na kabelu vod 140
125 Vyhledání vývodu nebo krabice ks 158
126 Odv. a ZavičkV krab S vićkem na Závit ks 158

i* 127 Odv, a Zav, krab, s víčkem na Šrouby ks 4
128 VForma kabelová do 5x2 ks 4
129 -S Forma kabelová 100x2 ks 2
130 EKV
131 ~S Revize EKV hod 2
132 S K
133 -S Montáž RJ45 ks 281
134 -S Kabelová forma UTP kabelu ks 562
135 V -S Měření kabelu, Zpacování protokolu ks 291
136 Instalace a konfigurace AP ks 6
137 -S Revize SK hod 15
138 DT
139 -S Revize DT hod 2
140 STA
141 -S Revize STA hod 8
142 cc
143 -S Revize Zařizenl CCTV hod 2
144 Sz

montáž
cena/iedn. mont.lcelkem

1 820,00

2 250,00

6 253,00

2541.00

150,00

12,00
15,00
35,00

150,00
30,00
30,00
40,00

20,00
25,00
50,00
60,00

120.00

2,00
5.00

25,00
30.00
32,00
30.00

200,00

210,00

250,00

360,00
360,00

400,00
5 000,00
1 500,00

80,00
50,00
20.00
25,00

100,00
150.00

850,00

58,00
15,00
80,00

250,00
850,00

850,00

850,00

850,00

10 920,00

6 750,00
0.00

6 253.00

2 541.00

0,00
12 600,00

820 486,00
M

1 669,80
69,00

1 288,00
1 200,00
7 770,00
2 001,00

21 560,00

200,00
250,00

7 900,00
180,00

120,00

236,00
590,00
975,00

2 130,00
736,00

2 100,00
12 000,00

17 650,00

11 750,00

13 680.00
3 600.00

4 000.00
5 000,00
4 500,00

123 555,00
3 707,00

127 262,00
305 983 Kč

11 200,00
7 900.00
3 160,00

100,00
400,00
300,00

1 700,00

16 298,00
8 430,00

22 460,00
1 500,00

12 750,00

1 700,00

6 800,00

1 700,00



SOUPIS PRACÍ

ć.po|. Typ Název mn.j. mn. Dodávka montáž
cena/iedn. dod/ceíkem cena/jedn.

145 »S Kabelová forma UTP kabelu ks 168 15,00
146 Programování a předání funkčního Sígnalízačního zařízení hod 16 850,00

zákazníkovi, zaškolení obbsluhu
147 -S Revize SZ hod 8 850,00
148 DıaIyZaČní panely v demontáž stávajících Zásuvek 230V a ks 15 150,00

příprava pro instalacı .zásuvek LAN 2RJ454 vč. eko1ogické
likvidace demontovaného materiálu

149 osTATNí MONTÁŽE - ZAŘišNív cELKEM
150 C - 2 2 M - ROZVODY
151 VOsazení hmoždinky 8mm v cıhl. Zdivu ks 2890 5,00
152 VZnačení trasy vedení m 1500 2,50
153 Zhotovení kruhových oYvorů ks 15 60,00
154 ~S Převzetí prostor ks 1 2 000,00
155 ŠS Seznamenr s projektem ks 1 5 000,00
158 Štítek kabeíøvý Ks 374 15,00
157 Uzemèní kabelu ks 10 120,00
158 osrATNí MONTÁŽE - ROZVODY- cELKEM

mont./ce|kem
2 520,00

13 600.00

6 800,00
2 250,00

121 588 Kč

14 450.00
3 750,00

900.00
2 000.00
5 000,00
5 610,00
1 200,00

32 910 Kč



Stavba

P ' ani

natel
Dodavatel
R oval

Název
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem

Jméno :

Pod :
Základ DPH
DPH

lad DPH
DPH
Zaokrouhlení

SOUPIS PRACÍ

SO 01 - Modernizace
Název
Modernizace Střediska
Název
Nemocnice T

STAVBY JOZAK S, r. 0,

Rozpis ceny

CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :

Zpracováno programem BUILDpOwer S, © RTS, a.s.

střediska

Celkem
1 882 363,19
4 098 509,83

0,00
0.00
0,00

5 980 873,02

OOOC
OOOC
OOOC
000
0,00

5 980 873,02 CZK

Strana 1 Z 18



Stavba : Nemocnice Tepiice oz. Rozpočet : 0.00
Objekt : Modernizace hemodialyzaćního Střediska SO 01 - Modernizace hemodialyzačního Střediska

REKAPITULACE DÍLŮ

Svislé a kom í konstrukce 17 560,4
SDK konstrukce 175 182,

u vnitřní 231 889.
ü 950,

Podla a hové konstrukce 585 494,7
' otvorù 69 524,

Lešení a stavební ' h 144 390,
Dokončovací konstrukce na ních stavbách 122 984,
Práce HSV, PSV, montáže 180 000,
Bourání konstrukci 169 035,61
Staveništní hmot 27 489,
Hodinové Zúčtovací 73 500,00
Konstrukce truhiářské 257 179,34
Konstrukce zámečnické 1 168 842.81
Otvorové z stu 92 085,
Pod z dlaždic a 200 127,2

1 261 476,31
Obklad keramické 393 323,51

192 848,91
Ma 396 563,10
T 39 494,70

Iounické ú 11 066
Ostatní 85 502,00
Tabulka Iah 0,00
Přesu suti a ˇ 84 362,67
CELKEM OBJEKT 5 980 873,

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Strana 2 Z 18



Sou is raci
004 mocnice Te ice 0.2.

_ 01 Modernizace hemodia Čního střediska
R: O1 SO 01 - Modernizace hemodia ího střediska

Tri-Číslo položky Nazev položky MJ množství cena/ MJ Icelkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 17 560,42

1 310238211RT1 Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC, s m3 0,50 4 780,00 2 390,00
použitím suché maltove Směsi
m-ì239 1*'05 050

2 317941121RU2 Osazení ocelových válcovaných nosnikù do 512, včetně t O, 1 9 020,00 120,42
dodávky profilu L 40/4
219

12`2'0.00515'1 08 0 01
3 340237212RT2 Zazdivka otvorů pl.0,25m2,cihlami tltzdi nad 10 cm, s kus 4,00 200,00 800.00

použitím Suché maltové Směsi
2 NP 1 `2 2 00
3 a 4 NP 2'1 2 00

4 340238212RT2 Zazdívka otvorù p|.1 m2,cihlami tlzdi nad 10 cm, s m2 4,00 681,00 2 724,00
použitím suché maltové smesi
2 NP 2"'1 0 2 00
3 a 4 NP 2'1. 0 2 00

5 349234831 R00 Doplnění Zdiva okenních obrub m 33,90 340,00 11 526,00
nadezdení parapetu v diaf Saleen
211 s 8 5 80
235 6 6*2 '13 20
230 ,7 1+6 8 13 90

Díl: 311 SDK konstrukce 175 182,62
6 342261213RT4 Přícka sádrokarton. ocelkce, 2× oplàšť. tl.150 mm, desky m2 15,40 1 460,00 22 484,00

požár. impreg. tl. 12,5 mm, mineral tl.5 cm
218 55'3 21-1 1*20 15,40

7 342262113RSZ Příćka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm, desky m2 7,04 1 620,00 11 404,80
protipožární tl, 12,5 mm,minerál tl. 2x8 cm
oplastenı Zaplaıstenx` otvoru apod

219 08'20+11*32 51
213 (O 3`2l'32 102

8 342266111RT6 Obklad stěn sádrokartonem na Ocelovou konstrukci, m2 4,16 1 250,00 5 200,00
desky protipožární tl. 12,5 mm, Isover tl. 10 cm
mc236 ž10+03ı`32 4.16

9 342266111RUO Obklad stěn Sádrokartonem na ocelovou konstrukci, m2 33,28 1 250,00 41 600,00
desky protipožární tlA 12,5 mm, lzol tl. 10 cm
predstèny

219 08*2,0'2+11'32 572
213 i10+0_5*03ˇ2]"32 704
235 10 8*0 712+0 6'21'32 1088
239 108+0 7+0 6'21'32 864

10 342264051 RT1 Podhled sádrokartonový na Zavëšenou ocel. konstr., m2 42,81 622,00 26 627,82
desky Standard tl. 12,5 mm, bez izolace
typ A

211 1 3'03 0 39
235 14410 6+04l 14 40
236 21'10 2+0,4l 125
239 13,510 3+0 5,1 1104
Ostatní doplnerii l`3 5 3 50
typ B

218 4 8'0 4 1 92

219 (394-161'04 220
241 3 0'0 4 1 20
243 3 5*0 4 1.40
ostatní doplnem 1.'55 5 50
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11 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. Za tl. desek 15 mm m2 42,81 130,00 5 565,30
12 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 42,81 65,00 2 782,65
13 342267111RT2 Obklad trámù sádrokartonem dvoustranný do O,5/0,5m, m 35,20 600,00 21 120,00

desky protipožární tl. 12,5 mm
2 NP

271 Z 2'2 6 40
235 3 2`2 5 40
239 3.2'3 9 60
Ostatní 3 2ˇ4 12 80

14 342267112RT2 Obklad trámù Sádrokartonem tři'stranný do 0,5/0,5 m, m 9,60 855,00 8 208,00
desky protipožární tl. 12,5 mm
2 NP

218 3 2 3 20
ostatm 3 22 6,40

15 342263990RG1 Připevnëní ke stav. příčce sádrokart. desky tI. 12,5 mm, m2 52,97 570,00 30 190,05
včetně dod SDK standard tl. 12.5 mm
:v c 239
147+27+12`2+58+241`3213 52 97

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 231 889,52
16 612401291 RT2 Omltka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2. kus 4,00 251,00 1 004,00

va'pennou Štukovovou omítkou
7 NP 1`2`2 4 00

17 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních Sten do 1 m2, vápennou kus 8,00 390.00 3 120,00
Štukovou omítkou
2 NP 2*1_0*2 4 00
3- a4NP 2*10*2 400

18 612421231 RT2 Oprava vápenomítek stěn do 10 % pl. - Štukových, s m2 1704,65 94,60 161 259,42
použitím suché maltové směsi
dotcene mıstnosti

201 ta 7+O`r+195+7 2+4 8+1O 4+2 MO O+32+9 5a* O 16055

ýO 8"2 0"?-0 612 0'2~2,2'2,0~1,5*2 v21 00
202 (2,1+34+30+1 5+031'10 10,30

203 12 9+1551`10`2 8 90
204 1 55'10'4 6 20
205 210 11 85+4 551'10'2'2 25.60
2069 110”8+1 1*4+14'41'10 18 00
213 17,0+2 5*2ı*3 0f1,1'2,0~1,45'2 30 90
214 120 8+401'3_0'2f145*2 0'24-0822 0+0 4.*3018 15100
215 1365+2 0)'10'2 1130
218 15 5`2+15,5f1*10 17.50
219 138-126 7,1*1 0ˇ2 21.00
220 14 9+6 71'3 0`2›3 6221-0 6'2 0f0 8`2 " 5916
220a 12,6+1,35`1'1, '2 'r' 90
22'; 13 35+2.15`1*3 0`2-0 8`2 0 3140
222 118,4+5.9+24`i'3 0ˇ2f0,8“2,0'7-0 6'2 0'1 '145 40
-1,1“20f145^2,0*2 v8 00
223 (3 85*3 751'3 0`2f0 8'2 0'2-0 6*2 0 41 20
224 13 ,7+4151'3.0*2-2,7*2108'2 O 39 83
225 43 11.9+21+0 3)*10“2 8.50
227 11 75+2 1,03 0*2-0 8'2 O'2v06'2 0 '18.70
228 (3 75+415+0 41'3 *2-0 8'2 0›2 7'2" 42 53
2292303 1 15*4*4,1 O 18,40
231 1 1“10“4 4,40

232 12,7+21+2 71^15+1115+08173 1.710
233 16 3+6 65+0 4l`3 (TZ-6 3*21»0,8'2 0`2 63 67'
236 1165+151'10^2 6.30
237 12 05+1,551*3 0*2-0.8'2 0 20 60
240 :16 85+1 5+0 61*3 0'2f0 8'2 C 112,10
241 1313+4 01'3042-0 6'2 0 42 20
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24/ `36+5Tř>l`30`22 l ` 5320 50 09
242 o 454-5 1* v'jl 1 "P 0 45 '75
341 110+5`5*0ˇÍ ` I' 'Zt 515 03
Jo 6`2 0 2 U2 40
2455 ˇ' 2 4M, J'4,`3 006? 0'4 20 40
24,7' 7,3 35+0 4+0 C5157573 3'2 Z 7'2 ı 3 812 " 53 53
0 5'2 0'2 ý2 40

243 ,Í 45+7 ` 1 UŽ 8,30
24H 109'4+10ˇ2+1 15`21`10 'ˇ 90
250 1275+145l`10'2 840
251 74 5+3 9,1*3 0`2?-2 85'2. 01020 43 30
2515: 321-0? 19 20
252 1445+291130'2-1123f0920 4010
253 3 5+3 91'3 0'2v3 0'1 20 8`2 0 39 80
254 24+2 0335110 8'20 30 20
255 6 10 §`6+1 1'2*`9”2+13ˇ2+‹5 .**2 Č Č 0 22 00
257 112+305›"'1J 200 2,0ˇ2f0 520 21,10
258 1225+14+10+125110^2 1180
259 ‹13+205130*240620 1890
2151 11485+45113 0`2J 1'2 0"?3 č“2 C14 "6'21H 2 100 70

19 612473181R00 Omltka vnitřlzdiva Ze suché směsi, hladká, Strojně m2 162,21 410,00 66 506,10

DOO novy' obklad
2 NP

202 13 5+2 0+07+21ˇ*0 21“ 9 17 29
203 11,55*0,Ĺ?"5+2 9'21'2 O 16 2.0
211 3 05'1 6 4 88
215 r365+285+21+131`21 20 79
218 (642415 5+1,11'2 0+44“ 0 43 20
21g 12 8+62+061^20 19,20
232 [05*21+27+111`15 975
233 [1 ,7+0 8*2+0,6'2+2 0111,15 10 40
235 1 45'1 5 2 18
238 1265+0 6š*2 0 650
239 :07+14+1,451›1 5 533
Ostatnı 1*6 5 6 50

Dfı: 62 Úpravy povrchů vnèjšı' 950,00
20 622421143R00 Omitka vnější Stën, MVC, Štuková, Složitost 1-2 m2 5,00 190.00 950,00

Zapravemv dle Stavajlci vv4 a 7 NlD
2'2 5 5,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 585 494,74
21 614471715R00 Vyspravení beton. konstrukci - adhézní můstek m2 844,10 30,00 25 323,00

P 1 254 4 254 40
P 2 578 1 578 10
K 2 11 6 11 60

22 631312611ROO Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 4,74 4 020.00 19 048,77
"vĹHÍ É: .~,\ť,=ç“'=lı',. fil _zx " šriuzìˇ ıífzť "3; "
K 1 58 5*0 081 4 ,74

23 631312131R00 Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm m3 0,85 3 940,00 3 349,00
2 NP 1`0 85 0 85

24 631312141 R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 0,65 4 240,00 2 756,00
2 NP 1`0 65 O 55

25 631319171R00 Příplatek za Strżeni povrchu mazaniny tl, 8 cm m3 4,73 270,00 1 277,10
26 631362021R00 Výztuž mazanin Svařovanou sítí Z drátů Kari t 0,22 32 200,00 7 210,87

K1 58 5100031912 0 22
27 632415102RT2 Potěr samonivelaćm' ručně tl. 2- 3 mm - vyrovnávací m2 832,50 629,00 523 642,50

P 1 254,4 254 40
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P2 5-58' ov510
28 632451021 R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pasu, tl. 20 mm m2 8.25 350,00 2 887,50

parapety li ND

5 650 25 8 25
Díl: 64 Výplně Otvorů 69 524,00

29 642944121R00 Osazení ocelových Zárubni dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00 1 200,00' 1 200,00

30 648951411RT2 Osazení parapetních desek dřevěných Š. do 25 cm. m 39,70 620,00 24 614,00
včetně dodávky parapetní desky Š.

Š ` 80 mm,

T23; 2 7 2 71"
Š 190 mm

Tx'l 37 0 37,00
31 648952421RT2 Osazení parapetních desek dřevěných Š. do 50 cm, m 51,00 750,00 38 250,00

včetně dodávky parepetní desky š4
s 280 mm

Tt2a 18 0 o 00
Š 330 mm

T‹2b 33,0 33 00
32 642942213RG1 Osazení Zárubně do sádrokarton. příčky tl, 150 mm, kus 1,00 1 200,00 1 200,00

včetně zesílení příčky UA profilem
33 648952421 RG1 Osazení parapetních desek dřevěných Š. do 70 cm, m 2,50 920,00 2 300,00

včetně dodávky parapetní desky Š. 70 cm
TÍQC 2,5 2 50

34 553 30000 OCELZÁRUBEŇ S CELOOBVODTÉSNĚNÍM KUS 1,00 980,00 980,00

do Zdlva tl 150 mm'
80/197' l 1 00

35 553 30100 OCELZARUBEŇ S CELOOBVODTĚSNĚNÍM KUS 1,00 980,00 980,00
00 SDK tl 150 mm
110/197 1 1 00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 144 390,00
36 941955001R00 Lešení lehké pomocné. výška podlahy do 1,2 m m2 962,60 150,00 144 390,00

pro podhledy a omítky
2 NP

42 6+109 0+9 8+930 254 40
75,0% 4+84+91+18 0+76 0+2? 5+538+9 844 5 300 50
37+15,2+63+376+240+105+188+196+215 157 20
13'2+182+173+T 5+7 2+146+3 T+175+2 7+290 120,40
33 6+24 9+4 4+7 2 70,10
3 › 4 ~ 7 NP

20 0”3 50 00
Díl: 95 Dokonćovací konstrukce na pozemních 122 984,60

stavbách
37 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 962,60 93,00 89 521,80

pro podhledy a Ornıtky
2 NP

42 64.09 0+9 8+93 O 254 40
.78,0+5,4+8,4+91+18 0+76 0+2? 5+53 8+9 8+14 5 300,50
37+152+63+376+240+105+188*195*215 157.20
l3'2+18 2+ l 7 3+7,6+7.2+14 6+3 7‹+':7.5+2 T+29 0 120,40
33 6+24 9+4 4+72 70,10
3 ›- 4 » 7 NP

20 0"; 60 00
38 953921115R00 Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 6 cm kus 4,00 850.00 3 400,00

pod 245 4 4 00
39 953921116R00 Příplatek za čtverce Z asfaltové lepenky k - 1115 kus 4,00 37,20 148.80
40 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta kus 16,00 104,00 1 664,00
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Z 5 2*4*2 ^ô 00
41 95979-1299RG1 Zakrytí podlahy - ochrana před poškozením m2 225,00 50,00 11 250,00

ŽNP 32450 135 00
3 - 4 ~ 7 NP

30 03 .93 00
42 959994299RG1 Zaizolováni prostupu VZT střechou v 7,NP kus 2,00 8 500,00 17 000,00

Dil: 951 Práce HSV, PSV, montáže 180 000,00
43 PC 01 Rezerva na deiaily konstrukcí kus 1,00 180 000,00' 180 000,00

Díl: 96 Bouránl konstrukcí 169 035,61
44 962036124R00 DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2× oplášténe 12,5 mm m2 43,68 300,00 13 104,00

2 NP

218 =18+0 9ˇ'2+t5,5+0 6"3+0 Tl'3 2 40,32
239 1 05'3 2 3 36

45 962036992R00 Příplza DMTZ vrstvy tep.izolacetl, 50 mm, příčky m2 43,68 50,90 2 223,31
2 NP

218 118+0,9`2+^5 5+0 5'3+0 7/13 2 40 32
239 1 05'3 2 3 36

46 965042121R00 Bourání mazanin betonových tl, 10 cm, pl, 1 m2 m3 0,12 3 740,00 448,80
211239 12'1012'201 012

47 965042131R00 Boura'ní mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 m3 4,08 3 240,00 13 211,10
2 NP

213 6,9"15'01 ,4

218 1219+2 9)'01 2 48
219 141`125+10'951'01 056

48 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 14,50 150,00 2 175,00
2 NP

7 2+2.9+4,4 14,50
49 968061125R00 Vyvëšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 1,00 60,00 60,00

219 1 1 09
50 968072455R00 Vybourání kovových dveřních Zárubni pl. do 2 m2 m2 1,60 280,00 448,00

219 0,8*2 0 60
51 970031030R00 Vrtání jádrové do Zdiva cihelného d 30 mm m 8,30 2 800,00 23 240,00

rozvody chlazení 2 NP
0 15'26+0 3*8+0 554 8.30

52 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 1,00 3 000,00 3 000,00
7 NP O 512 1,00

53 970051160R00 Vnáni jádrové do ŽB do D 160 mm m 1,00 3 500,00 3 500,00
strop 6 .17 NP

0,5'2 1 00
54 970241100R00 Řezání prostého betonu hl4 řezu 100 mm m 77,65 303,00 23 527,95

drażka v podlaze 25710
211 2.2 2 20
235 4 8 4 80
238 09+32 4,10
239 2,9+14+51ˇ2 14 50
drażka v podlaze 30/10
211 6 7 5 70
235 5 0`2+14 OTO 32“ 9+1 2 27 7
239 58+68+12+285 1765

55 971033431R00 Vybourání otv. Zeď cihel. [3140,25 m2, tl.15cm, MVC kus 4,00 63,50 254,00
;; z zzćj v“ ' 34 ×` “"` 153 f! f-

2 NP 1^2 2,00 |
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971033531 R00

971033561R00

971033631 R00

974042554R00

O 974042557R00

__: 974042559R00

N 976074141 R00

(A) 978013121 R00

3 aáNF' 2'1

Vybourání otv. Zeď cihel. p|.1 m2, tl115 cm, MVC

2 NP 2“. 0

3 a 4 NP 2'1 0

Vybouránı' otv. Zed' cihel. p|.1 m2, 0.60 cm, MVC

m C 239 1'0 5

Vybouránı' otv4 zeď CihelÁ pl4 m2, tl.15 cm, MVC

219 0920

Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm

ąvxflLaa 2 85

Vyseka'ní rýh belonova', monolitlcká dlažba 10x30 cm

ndrazxa v Dodlaze 2512

2`1 2 2

235 4 8

238 0 9+3 2

239 2 9+1A+5 Í“

drażka v podlaze 30510
'i 6,7

35 5 0+14 0+03`2+1 9+12
3ć 6 8+6 8+12

Příplrza dalších 10 cm Š.rýhy hlA 10 cm,bet,dlažba
235 , 1 2'4

239 l 213

Vybouránı' kotevnı'ch želez zeď beton, ka'men
Stropnl držak TV
1*2

OtluČenÍ Omltek vnitřních Stěn v rozsahu do 10 %
dotc'ene mlstnostl
201 [3 7+0,7+195+7 2+4 8440 4+21+10 0+3 2+9 5

-0 8`2 0'7f0 6'2 0'2-2_2`2 0f1 5*.2 0
202 ‹2 1+3 4+3 0+1 5+031'1 0
203 ,'2 9+155)^10'2
204 1 55'10'4

205 210 li 85+4 551^`1 0'2`2
206-9 ‹1O`8+1,1'4*14`4y10

13 1,7 0+25'2'P3 0-1 1'2 0-1 4,5*2
214 l20,8+4,0l`3,0"2-145`20*2fl08'20+-34'30*8
215 /3,65+2,0l^10”2
218, 155"2+6 5)'1 0
2 9 (3,8+6,71ˇ1,0'2
220 14 9+6 '11*30'23 02 10 ô*2 00321
220a L2 6+1 35l'1012
221 [3 35+2 15123 O`2v0.8*2 O
222 „'18 4+5 9+24jlˇ3 0*2~0,8'2 0'70 620'3
v1,1'2 0-1,45*2.0*2
223 3 85+3 T5)*3,0*2f0 8202052 O
' 137+4115130227210820
2256 `x'1,9+2,1+03ı"10“2
227 1,1 75+2,1›*3.0`2f0,8”2 0'20 5'2 O
228 1375+415+041`3 0'2~O 8`2 7
2292308 1 15*4*4'1 0
231 1 1~1 0'4
232 12 7+21+2 Tı`1 5411 15%] 603 0

ľ\4 !\J .u

J
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235,00

1 730,00

128,00
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230,40

820,80

26 397,60

813,12

516.00

15 239,53
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3 LA
v Cì

5 0

20 50

42 10

42 20

50 09

45, "5

55 03

2 40
245,5 112'4-40 9473 00 5`2 071 20 40
247 1335+04+065+575fi30227'213820 53 53
›0 6*2 0`2 2,40
245 12 415+1 7r`10`2 8 30
249 109'4+1,0“2+1,15'2>`10 T90
250 1275+1451'10'2 8 410
251 ‹4,6+3 91'3 0`2-2 85'20›10`20 43 30
2518 32'30'2 1920
252 1445+291^30`21 1`2 00 9'20 4010
253 1.3 5+3 91^3,0*2-3 0'1 2f0 8'2 0 39 80
254 ‹2 4+2 91'3V *2-06'2 0 30,20
255-5 [0,9*5+1,1*2+1,9`2+”=3^2*15^2+2 5`21'1 0 22 00
257 11 2+3 05)'3 0*2f0 8'2 0'2f0 5`2 0 2110
258 12,25-1-1 4+1,0+1 251'1 02 11,50
259 ,1 3+2 05)"3 0`2-0 6*2 0 18 90
251 (14 85H$5ľ30*2-11 `2,0`3ˇ0 8'2 0`4f0 5*2 0*2 100 70

64 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních Stên v rozsahu do 100 % m2 68,90 77,50 5 339,75
, r: “ “ˇ`z fžžf -ızfl ' '
pod novy Obkrad

2 NP
215' 15 Ĺ1`2+55+1 1)“2,0+Lì4“ı 0 43 20
219 128+672+051`20 1920
ostatní 1 '5 5 5 50

65 978059531 R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 111,95 150,00 16 791,75
2 NP

202 13 5+2 0+0 7+2 7+0 21`2 0 18 20
203 1155+0 75+2 9`2>*2 0 15 20
211 3 0*! 6 4,80
215 í355+2 85+21+13;'21 20 79
218_2185 (0,8*2+0 8+14j7*2 0 7 60
219 1155+0 5*2,ı'2,0 5 70
232 :'0 5+21+27+1 1ı`1,5 10,40
233 117+0 8*2+0 5+0 91`15 7,58
235 1 51,5 2 25
238 1255+05ı'20 550
239 10 7+14+1.45)'15 5 33
ostatnr 06,5 6 50

66 962036412RG1 DMTZ SDK desky tl. 12,5 mm - v místě odstraňované m2 52.97 300,00 15 889,50
sklotapety
m c 239
t4.7+2,7+1 2*2+5.8+2,41'32-135'21 `1-0 9'2 0 52 97

Díl: 99 Staveništnı' přesun hmot 27 489,03
67 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 44,34 620,0ą 27 489,03

Díl: 991 Hodinové zúčtovací sazby 73 500,00
68 900 R00 HZS - nezmeřitelné práce ć|,17-1a, práce nepostižitelné hodina 210,00 350,00 73 500,00

ceníkem
bouracrv prace 2 NP

165.0 55.00
Stavebm Drace 2 NP
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1 90 0 930 00
DCˇ ar práce . NP

1 20 C 20 00
Steve-Dni Qraceš z NP

35,0 35 00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 257 179,34

69 766661112R00 Montáž dveří do zárubnëotevíravých 1kř.do 0.8 m kus 1,00 300,00 300,00
70 766661122R00 Montáž dveří do Zárubnè,otevíravých 1kř.nad 0.8 m kus 1,00 300,00 300,00
71 PC 10100 DVEŘE VNI PLHL. 80/197 cm, DLE T/3 ODLEHČDTD, KUS 1,00 9 500,00 9 500,00

U VŠECH TRUHLVÝROBKÚ JE ODKAZ NA TABULKU

72 PC 10200 DVEŘE VNI PL.HL. 110/197 cm, DLE T/4 KUS 1,00 14 000,00 14 000,00
ODLEHČDTD, kování, genklič

73 PC 10300 Repase Stávdveří 60/197 cm,výměna kování dle TS/5, KUS 4,00 7 800,00 31 200,00
kování, gen.k|íč

74 PC 10400 Repase stávdveří 80/197 cm,výměna kování dle TS/6, KUS 8,00 8 050,00 64 400,00
kování, genklíć

75 PC 11000 Sokl rozvodu permeatu vel. 150/350 mm - viz detail A rn 2,85 3 500.00 9 975,00

239 2 85 2 85
76 PC 11001 Sokt rozvodu permeatu vel. 250/350 mm - viz detail A m 20,50 1 690,00 34 645,00

x 1 Q , fl _ i

21 1 2,2 2 20
235 4 8 4 80
238 0.9+3 2 4 10
239 2 9+14+51 9 40

77 PC 11002 Sokl rozvodu permeátu vel. 300/350 mm - viz detail A m 44,20 1 925,00 85 085,00

21 1 6 7 6 ,70
235 50+140+03'2+19+12 22,70
239 6 8*6 8+12 14 80

78 PC 11003 Sokl rozvodu permeatu vel. 650/350 mm ~ viz detail A m 2.45 3 010,00 7 374,50

235 1 25 1 25
239 l 2 1 20

79 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,39 1 020.00 399,84
Díl: 767 Konstrukce Zámečnické 1 168 842,81
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80 767584512R00 Montáž podhledù kazetových 60x60 cm, včetně dod m2 399,40 745,00 297 553,00
nosné kce
typ 1

12 9+11`š10fl§ :+950 254 AC
ryp J

18C+33 61-24 9+9 EVE `*105+195+”73*75 145,00
81 767581801 R00 Demontáž podhledù - kazet m2 314,27 200,00 62 854,00

ko'nryet demooìaż podhledu

2 NP
42 6+9 8*31,'í+109,6+9 8+9? C 25 ,90
pouze demontaz kazet
84+12+12+1T+€760+215+152+150`0 ' 253Ť
6 NP
5 T12 5 00
Ostatm

V150 15,00
82 767582800R00 Demontáž podhledù - roštů m2 267,90 39,10 10 474,89

2 NP
42 6+9 8+3 7+109 0+9 9+93 0 26? 90

83 767996801 R00 Demontáž atypických ocelových konstr do 50 kg kg 225,00 43,00 9 675,00
mozne Oce1kce a úchyty rozvodu nad podnedy
'5"45 0 225,00

84 767584642RG1 Montáž podhledù ostatních - zpětné naklapnutí kazet, Z m2 46,37 120,00 5 564,40
dialyzsa'lü, Zařezání, utěsnění apod
2 NP
8,4+1 2~12+1,7+{76 O+21 5+182+13 0;'01 25 37
5 NP

5 0'1 2 6 00
ostatm

1'15 0 15,00
85 767585114RG1 Montáž dopłñkù podhledù - AL přechodová lišta pro m 57.50 62,50 3 593,75

přechod, Z kazet na SDK, Systémové řešení dod+mont

typ A

211 1 3 1 30
235 14,4 14 40

238 2 1 2,10
239 13 8 13 80
Ostatn: dopè“ènı 3 5 3 50
typ B

218 4 9 4 90
219 3 9+1 6 5 50
241 3,0 3,00
243 3 5 3 50
Ostatni dopłnem 5 5 5 50

86 286 11121 PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY Z M2 262,03 1 480,00 387 807,36
MINERAL.VLNY, typ 1 - dodávka
ˇ "`±:'3` ` "f L ' :ıjf „ "' É V'

P1; ˇ` 641 č :vál/'g an? `v7×1 `
254_4ˇ1 03 262 03

87 286 11122 PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY Z M2 149,35 1 550,00 231 492,50
MINERALVLNY, typ 2 - dodávka

14570'1 03 149 35
88 PC 20101 NEREZ PRAH.LISTA DL. 600 mm - Z/1a KUS l 13,00 890,00 11 570.00
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89 PC 20102 NEREZ PRAHLISTA DL. 700 mm - Z/1b KUS 1,00 1 090,00 1 090,00
90 PC 20103 NEREZ PRAHLISTA DL4 800 mm - Z/1c KUS 6,00 1 150,00 6 900,00
91 PC 20104 NEREZ PRAHLISTA DL. 1 100 mm - Z/1d KUS 2,00 1 860,00 3 720,00
92 PC 20200 NOSIČ W PŘIJÍMAČE - KONZOLA KOTVENÁ DO, KCE KUS 10,00 3 090,00 30 900,00

STROPU KOMPLET DLE Z/2

93 PC 20300 OCELKCE POD JEDNOTKU CHÚAZENÍ DOD+MONT, kg 64,50 250,00 16 125,00
komplet dle 2/5

94 PC 35000 MTZ PRAHLISTY VČETNĚ PODTMELENÍ KUS 22,00 490,00 10 780,00
13+ı+5+2 22 00

95 PC 38900 POMOCNÉ OCELKCE DOD+MONT kg 225,00 320,00 72 000,00
mozfe ocel kce a ucrryty rozvodu nad podnredy
T45 O 225 00

96 998767102R00 Přesun hmot pro Zámečnické konstr., výšky do 12 m t 5,07 1 330,00 6 742,91
Díl: 769 Otvorové prvky Z plastu 92 085,50

97 PC 30100 ŽALUZIE VNI LAMEL VERTIKAL PLAST dle P/1, m2 108,36 790,00 85 600,45
mechovládání řetízkem,Š.|ame| 89 mm

P'1a'12*21*2 5,04
P`1b 1,4*2,1 294
P,1c 295'215 634
P110: 3752,15 806
P ře 6 3522 1 3 34
P11C 55'21'3 4158
P319 67`21 14 07'
Pwìn 44*215 946
Pif-š 155`21 355
Po, 1852,15 4, 98

98 998766101 R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 4,88 1 330,00 6 485,05
Díl: 771 Podlahy Z dlaždic a Obklady 200 127,24

99 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 70,10 30,00 2 103,00
K 1 58 5 58 50
K 2 11 6 11,60

100 771575109R00 Montáž podlah keram, tmel, 30x30 cm m2 70,10 720,00 50 472,00
K 1 58 5 58,50
K 2 '11 6 11 60

101 771578011R00 Spára podlaha - stěna, Silikonem m 38,90 250,00 9 725,00
2 NP

215 1365+285+21+131 990
.218 1f64'2+5 5+ˇ1,1› 1940
219 r2,8+6 2+0 61 950

102 771579795R00 Příplatek Za spárováni vodotěsnou hmotou - plošně m2 70,10 110,00 7 711,00
103 597 63821 DLAZBA KERAM.300/300 PROTISKLUZNÁ - dodávka, M2 77,11 990,00 76 338.90

přesný popis viz Skladby podlah
70x '- '1 1 77,1 1

104 771575399 Stërková izolace jednoslna bázi syntetdisperze, 2 x M2 86,92 600,00 52 154,40
včetně výztužného prvku koutu
K 1 58 5 58,50
K 2 11.6 1 1 80
vytažení

701'0,8`0,3 16 82
105 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy Z dlaždic, výšky do 12 m t 2,88 563,00 1 622,94

Díl: 776 Podlahy poviakové 1 261 476,31
106 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 967,27 60,00 58 035,96

2 NP
PVC

78 0+5 4+8 4+91+42 6+26 4+75 0+2*` 9+53 8 321 60
6,3+37 61109 0+9 8+930+24 0+'0 5+18,5 215 331,30
1,3`2+182+173+T 5+7 2+l46+3 7+175f2 74210 12040
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MWK-329111

773 0 910 1 59 60
kcoerec
2494275+9 5+145+37ˇ+152+55`š 11.413
vytażem

1'41'09'01 1127
107 776521100RT1 Lepení povlakových podlah Z pásu na lepidlo, pouze m2 578,10 130,00 75 153,00

położení - material ve specifikaci
P 2 578 1 57'810

108 776521230R00 Lepení povlakových podlah - vodive pásy, dodávka ve m2 254,40 130,00 33 072,00
specifikaci
P 1 254 4 254 40

109 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtvercù, m 832,50 50,00 41 625.00
včetně svařovací Šňůry PVC

P 'ˇ 254.4 254 40
P 2 578.1 570 10

110 776590140RG1 Podlahy povlakové - vícebarevné kladení dle projek. m2 832,50 280,00 233 100,00
barev,řešení
P 1 254 4 254 40
P 2 578 1 578 10

111 284 43010 Specif.- Podlahovina PVC standard tl.2.0 mm, S M2 658,60 450,00 296 370,19
polyuretanovou povrchüpravou

P2 5781*105 60701
vytaženl

578130 85`01'! 05 5150
112 284 43059 Speclf.- Podlahovina PVC elstaivodivé tl.2,0 mm, M2 288,49 980,00 282 719,81

P1 2544,105 25712
vytażehš

254 4'08'011105 2137
113 776220189 Vytażení Iina na stěnu v.100mm,úprava ukončení, M 491,39 310,00 152 329,35

akrylátem (obkl),vyp|nèní rohu pryž.klı'nem Js 25mm
U" `.ĹP*` 15'* ˇ` 3x' '. 'ÉÍ':"ˇ` :12,712 lzšlľí'“ ` Íi"v „_ ,

P2 5781'0 85 49139
114 776220199 Vytaženı' Iina na stěnu v1100mrn,úprava ukončení, M 203,52 310,00 63 091,20

akrylátem (obkl) vyplnění rohu pryžklínem JS 25mm
f.,'““'ı71.`1›`ˇ `<"1"':ˇ '1 57571. ;ìˇ :ÉĹ'Čˇ'l 3;`.".'j Síť '3 "1,25 ˇÍ '1 ` " 7 .1 1 c. g V“

P1 254 410 8 203 52
115 776996110RG1 Ošetření PU/PUR nátěrem pro elstatyodive podlahy M2 254,40 85,00 21 624,00

P 1 254 4 254 40
116 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povłakové, výšky do 12 m t 9,59 454,00 4 355,80

Díl: 781 Obklady keramické 393 323,51
117 781415014RT2 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x20 cm, 10 x m2 168,21 660,00 111 018,60

10 cm. vćetnë parapetu a ostění

2 NP

202 1,3 5+2 0+0 7+2 7+0 2,1*1 9 17.29
203 1,1 55+0 75+2 922)? 0 16 20
211 3051.5 488
215 1365+285+21+131ˇ21 20 79
218 [0 412+5 5+1 1)*2 0+4 4'1 0 43.20
219 [2 8+6 2+0 61'20 19.20
232 10.5+21+27+1 1;'15 97.5
233 (17+08'2+06'2+201'15 1040
235 1 45'1 5 2 18
238 1265+061`20 650
239 10 7+14+145V15 5.33
ostaìm V125 1250
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118 781419706RT2 Příplatek Za Sparovaci vodotěsnou hmotu - plošně m2 168,21 110.00 18 503,10
119 781419711R00 Příplatek k obkladu Stěn Za plochu do 10 m2 jedntl m2 41,13 90,00 3 701.70

2 NP

2 1 3 3511 5 4 88
232 10 5+21+2 T+1 5 9 75
235 145'15 218
238 1,2 55*06›ˇ2G 650
239 1G?*14+14Ĺ"15 5.33
Ostatní 1`125 1250

120 781411904R00 Oprava obkladů z obkladaček porovin. 200x100 kus 95.00 56,90 5 405,50
doplněni dle Stavaiicich

m c 253 35 0 35 00
Ostatni 4`15 0 60 00

121 781491001RT1 Montáž liŠt k Obkladùm, rohových, koutových idilatačnich m 134,57 60,00 8 074.08

1652108 13457
122 781419700RG1 Příplatek za vícebarevné kladení a rùznou velikost, výkaz m2 168,21 250,00 42 052.50L

výměr viz předchozí pol.
123 299 91115 UKONCUJICl LISTA - dodávka M 148.02 300,00 44 407,44

134 568*1 1 148 02
124 597 64552 OBKLAD KERAMICKÝ 200/200 mm , DODÁVKA M2 166,53 680,00 113 238,97

168210911 165 53
125 597 64554 OBKLAD KERAMICKÝ 100/100 mm . DODÁVKA M2 18,50 880,00 16 282,73

15821*O1ˇ11 1850
126 78147-5399 Spárova'ní hmotou odolávajicí desinfprostředkùm M2 18,88 300,00 5 664,00

2 NP

211 305`16 488
235 14515 218

238 1,2 65+0 61'2 0 5 50
239 1,0 7+14+1.45)`1.5 533

127 781575399 Stërková izolace jednoslna bázi syntetdisperze M2 43,20 520,00 22 464.00
2 NP

218 15.4”2+5.5+1 1112 0+4.4'1,“3 43.20
128 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 4,44 565,00 2 510.89

Díl: 783 Nátěry 192 848,91
129 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrába'ním m2 17,04 35,00 596,40

T511 2

4 5”0 3ˇ4+4 810 3'8 1/ 04
130 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 46,79 204,00 9 544,65

*-Jčšrzn vy“ › 457139: .`I " ' " ` " `

Zárubně

l48+511“03 2~T
Z15 64.50 065 419
pomocne Oceř kce 225 0`0 065 14.53
Ostatní 1'25 O 25 00

131 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí Základní m2 46,78 102.00 4 771,56
132 783224900R00 Údržba. nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1× email m2 17.04 225,00 3 834,00

T591 2
4.6'0 3`4+48`0 3'8 17,04

133 783601813R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrába'ním m2 35,20 45,00 1 584,00
"15:12

05'2 0`2`4+0 8'2 0`2'8 35 20
134 78362604OR00 Nátěr syntettruhlvýrobkù - přetření dveří dle m2 7,60 450.00 3 420,00

7 '50
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135 783623920R00 Údržba, nátěr synt. truh|.výr. 1× +1x email +1x trn m2 35,20 500,00 17 600.00
TS`1 2

05`2“,Í^ _, 3520
136 PC 24 Přetmelení vČ.brOuŠenI pod nátěr stěn 2x. plati pro omítky m2 438,83 250,00 109 707,50

21“ r 7ż`22222`2057ˇ21 TT*

235 '.4,8+CJ+06'2+8,1+0 02 2 15744
2"“ '117017122 1"2+1€0fl 2'21 E58

9 50
v , 31'3 2 27 84

MG 1 8+142+63+285+17'+15+07+09*`C4ˇ21ˇ32'2 1% 80

-2 712 ^ˇ~1f0 9'2ˇ1`2~1221+1“.5 0 ý13x98
137 PC 25 Nátěr Omítek stěn a stropů 2× m2 522,39 80,00 41 790,80

Stem

211 1,6 7+7 3+0 703222 2^2 06 7'21 77 71
235 114 8*0 3+0 622% 1+0 6'3+0 42,*3 2'2 157 44
~2 7`21*4-0 9`21f2+15 0f1 2'21'1 3”2 0 ››1ô,58
109%: SVS 2ˇ2 960
238 12 7+3,7+2 0+0 31“ 2 27 84
239 11,8+1±12+53+285+17+15+07+09+04'21'32`2 195,50

v27'21`4-09ˇ21'2f12`21+1"150 1398
14 7+2 7+1 '2+5 8+2 41'3 2f`,35*2,1“›0 9'2 0 52 97'
005111160

211 '13“03 039
235 14,4'105+O41 1440

238 2 1"z`0 2+0 41 126
239 13 8*/,0 3+0 51 1104
Ostatnt dopšnèn: 10,5 3 50

Díl: 784 Malby 396 563,10
138 784402801R00 Odstranění malby Oškrábánim v místnosti H do 3,8 m m2 1851.88 60,00 111 112,50

dotćene mıstnosn

201 13,7*07+1,95+T2+48+104+21+100+32+9 51ˇ30 160 65

202 (21+3,4+3,0+15+0.31`10 10,3
203 12 9+1551*10'2 8 00
2041 1 55'10'4 6 20
205210 1185+4551'10'2`2 25 60
206-9 t1,0'8+1.1`4+1 4'41'1 0 15,00
213'‹TO+25*21*30 3600
214 120_8+4,01'Q.0ˇ2+04'3 0`8 158.40
215 13 65+201ˇ1 *2 1130
218 15 5*2+6,51'1 0 17 50
219 13 8+6 7)*10'2 2100
220 [4 9+6,7J*3.0`2-3,ôˇ21 62 04
2208 12 6+1351ˇ10ˇ2 7,90
221 13 35+2.151*3,0*2 33 00
222 11.8 4+5 9+241'3 O*2 100 20
223 13 85+3 7510 02 45 60
224 :3 7+4,'151'3 0`2 4710
225,0 1,'19+21+0 31'10'2 8,50
22T' 1175+211'3 02 2310
22 1375+4 15+0 41130'2 49 80
229--2303 1 15`4"4'1 0 1840
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231 1 1 1 0)-1 4 40
V; .Z 7421. ' 1710

333 5 3*-6 ` '55 37
236 11 65-; 15 30
237 2333+ 5:“3 22 20
240 \1585+1,5+08.`3 OˇZ 11370
241 3 3+4 0113 0'2 43. 80
242 ‹36+5 75I^^3 0'2 5810
L4L v245+5751°313"2v34`521 4":16
244 `40%` `5+0 65+0251`33“2-2 FTI 58 23
245 6 1 2'4~0 91113120 62 3 4 20 40
247 13 35+0 4+0 55+C 7513 0 22 _ 21 55 23
248 72 45+1,7› 10*2 8 30
24910 9ˇ4+10*2+115'2š`13 T 90
250 12 ˇL3+1 451'1 LVQ 8 40
251 45+3 91`302 5100
2518 32'3 Oˇ2 1920
252 14 4542013 022 4410
253 ž35+3 9“3›0`2 45 OO
254 ı24*2,91›30'2 3180
255-6 10 9“8+1 1`2+19~2+13”2+15'2+2 5^21`10 22 00
25` [12+3 0512 k2 25,50
258 12 25+14+10+125J10`2 1180
259 11 342,051'3 OˇZÝO 6`2 O 18 90
261 z1485+45›'30^2 11610

139 784171201R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 1851,87 30,00 55 556,10
140 784195322R00 Malba tekutá , barva, 2 x m2 1851,70 85,00 157 394,50

141 784452951R00 Oprava,SmëS tekut.2x, 2bar+Strop, obrus mistÁ 3,8m m2 580,00 125,00 72 500.00
možna Opťavy G18 SKUterìnOSı
2 NP 1'250 0 250 00
4 NP 1`950 95 00
7 NP 1'85 0 85,00
ostaxnz P1500 150 OO

Díl: 785 Tapety 39 494,70
142 785412800R00 Odstranění tapet lepených Osìatních S podl. 3,8 m m2 438,83 30,00 13 164,90

Skřotaoëty

211x 16 7+7 3+0 7113 2'2f2 2*2 057'21 77,71
235`1148+03+06`-2+8_1+06`3+04'21'32'2 157 44
ý27217140921'2+15 0-12*2,1-1,3ˇ20 46 58
:0.9+0,61*3 2'2 9 60
238 12 7+37+2 0+0 31'32 2784
239 118+142+63+285+17+1 5+07+0 9+0 4'21`3 2*2 1% 80

-2 7'21'4v0 9*21`2f12*21+1'150 ý13 98
143 785918100RG1 Obroušenı' podkladu pod tapetou ( odstr.|epid|a ) do výšky m2 438,83 60,00 26 329,80

3,8 m
,šzì'vřž izflxìvffl " ˇwˇ'iffifx JST=L`I` ~~ L; ť ıfzšľ . a j`xìfˇ` "'~ '2

Skíotapety
211 ‹647+7 3+0 71'3_2`2f2 2*2 0~5 7'21 77 71
235 (14,8+073+O 6'*2+8,1+0,8'3*0 4'21'3 2*2 157,44
-2 7"21'4-0,9*2.'=*2+150v12`21›13`2 0 -1058
`'0É`1+0F5`1`3.2*2 960
238 12 7*3 7+2 0+0 3:“32 27 84
239 r18+142+53+285+1 7+1 5+0 7~0 9+0 4*21ˇ3 22 196 80

-2 7121210 9'2 1`2~1 2'2 1+1*150 V13,58
Díl: 786 Čalounické úpravy 11 066.40
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144 786622211RG1 Demont. žaluzií horizontální vnitřní AL lamely m2 71,61 80,00 5 728,80
dle oz“ ZV 1

235 U1 CˇZ i

239 5 5 2 ` 2

244 247 13 o~+` fi 2
145 786622211RGZ Demont. žaluzií vertikální vnitřní polyester lamely m2 120,00 1 860,00

ole OZ“l 2,2

211 52'25 1550
146 786622211RG3 Oprava sta'v, żaluzií vertikální vnitřní polyester lamely m2 8,28 420,00 3 477,60

c-iš 345'24 528
Díl: 799 Ostatní 85 502,00

147 PC 02 KABELUCPAVKY PROTIPOŽ, M2 1,71 6 200.00 10 602,00
Strop 2 NP

om 315 *35
Strop 4 a 6 NP

0 3`0 3'2*2 0 35
148 PC 03 PROTIPOŽEXPANDUJÍCÍ PISTOLOVÁ PĚNA, O KUS 12,00 450,00 5 400,00

OBSAHU 300 ml - dodávka

Strop 2 NP V
1'8 8 00
Strop 4 a 6 NP

2`2 4 00
149 PC O4 TĚSNĚNÍ SPAR MONTPĚNOU - montáž M 90,00 350,00 31 500.00

strop 2 NP

1'8*7 5 50 00
Strop 4 a 6 NP

2'2'7 5 30 00
150 PC 05 PROTIPOŽVLOŽKY VE TVARU SÁČKÚ ZE, směsi KUS 76,00 500,00 38 000,00

inertního plniva a zpënitelného grafitu

Strop 2 NP

15'4 60,0C
Strop 4 a 6 NP

4*4 15 00

Díl: M99 Tabulka podlah 0,00
151 1 TABULKA PLOCH PODLAH, Nenaceñovat M2 902,60 0,00

8517 Í* S'ť LV"`ÍzL`LĹ=ż`ˇ1 :wii \,›fl!"`v>; ,Íflfì EE“ 'fil „SL _ 1 Ĺ'. ' _LÍˇ t _*ĹJG

P 1

42 5+109 0+9 8+93 0 254,40

P 2

78 0+5 4+6 4+9 H18 0+750+27 5+53 8+9 8f14 5 300 50
37+152+53+376+240+105+188+195+215 157 20
13"2+18 2+17 3+7 6+7 2+14 5+3 74-17 5+2 7+29 0 120 40

K 1

33 6+249 56 50
K 2
4 4+7 2 1 1,60

Díl: 096 Přesuny Suti a vybouraných hmot 84 362,67
152 PC 06 Ruční odstranění a demontáže nebezpečného, odpadu t 1,50 900,00 1 350,00

(sklo ,PVC,Zářivky apod) a roztřidèní do

153 PC 07 0dvoz,ulożení a poplatek Za nebezpečný, odpad (Sklo t 1,50 1 625,00 2 437,50
,PVC,zářivky apod)

154 979990001 R00 Poplatek Za Skládku stavební SutiI Směsný odpad t 40,85 250,00 10 211,80
155 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot Za 2.NP a 1.PP t 40,85 900,00 36 762,47
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156 979081111R00 odvoz Sun a vyhøur. hmm na sKłádKu do 1 Km |1 | 40,85| 390,00| 15 930,40

157 979081121R00 Připıčnek K ødvøzu za Každý daıši 1 Km 1 1388,80 3,90 5 415,34
158 979082111R00 Vnitrostaveništnı' doprava suti do 10 m t 40,85 200,00 8 169,44

159 979082121R00 PhˇpıareK K vniırøsı. óøpravè 51m za daıšich 5 m |1 | 204,24| 20,OO| 4 084,72
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SOUPIS PRACÍ
a

Název
Modernizace ího střediska

Stavba Název
Nemocnice T

ekta nt

ednatel
Dodavaıeı STAVBY JOŽÁK s.. r. 0.
R oval

Rozpis ceny
Název Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady 220 000,00
Celkem 220 000,00

Pod is: .
Základ ro DPH 0 00 CZ
DPH 0 00 CZK
Základ O DPH 0 00 CZK
DPH 0,00
Zaokrouhlení 0,00

CENA ZA OBJEKT CELKEM 220 000,00
Popis :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.S. Strana 1 Z 3



Stavba ; Nemocnice Teplice 0.2. Rozpočet : 0,00
Modernizace hemodia ího střediska Ved ' ı' a ostatní

REKAPITULACE DÍLÚ

Poznámka
Ved í 220 000,
CELKEM 220 000,

Zpracováno programem BUILDpOwer S, © RTS, a.S. Strana 2 Z 3



Položko ' ro t
Nemocnice ıce o.Z.

_ 01 Modernizace hemodia ího Střediska
R: 02 Ved ` í a ostatní

PČ. Císlo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Icelkem
Díl: O Poznámka 0,00

1 00 Položky VON platí pro celou Stavbu včelnë všech profesí. kus 0,00 l 0,00

Díl: VN Vedlejší náklady 220 000,00
2 005121 R zařízení slavenišıè Snubof 1,00 100 000,00| 100 000,00

3 005122 R Provozní vlivy 'Soubor' 1,00 75 000,00' 75 000,00
\` ` v v .",vv v v" v, A, ř, „5- n 7;/ ; ø ',z\ ' A“

4 00512401 OR1 Kompıelačni činnost |Søuhøf| 1,00 45 000,00 45 000,00

Strana 3 z 3Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Rozpočet Droicktu
Mıfl mnm; z

Modernizace hemodialvzačního střediska - nemocnice Tenlìce
PmJLˇHmù dokumenurc b\I.ı \_\pmc0\;ııuı1x×llc CŠN \\II|;IŠQk II /Jlxonu plnInycˇh \ dDbC Jťjıho pfcdıIIII nąıcdnaıclı Dutnmcl \ˇ7T pıoxcdc kmıIroIn kvmırıudnnllıuch pon:
Tcxhıuçkc specıľıkıcc ntmicııc \ projckıcn: dokumcnızıcı udmąıı [cclmııb šumdnrd šI.ı\kv}_Jı:<Iıı0IIı\ycIı Mmbhı ıı ınzucnàln .ıJc nıO/'ncjť po dohodc x ımcsıorcın .ı proıckısııııcm
mmůmI sign) m nebo \)Š$ım SıundımIcm Vcškťm [oh/em A dvđınh budou dukmnplcımím\ nnmshılohıın m pfıkflncın JI propojcrn Ink nm l\\I\ ph prcrhm p!nt Íuııkc'nı
Soucafln kzıìdc dodmk) Ic ı Iıınkcnı odflkonšcm cnoıhnch CASH ınrııcnı :x /nfmçm yıko celku - ındıudıhılnı /koııšh \ mmu cnoıhuch pıotbsı xzıımsınmà
SouCIˇISII dodcnh 1a ı pľıprzıhı na koıııplcxm ılnmâk) zı prowdcm komplcmıclı [Lunšck Snucçısn dodm k) Inn/:III .1 inıcınu. kıcrc IO vmdujLJu I /Atkfllcıu oh‹|\ıh\ .a mir/I“

w vnnn-.o mnm .nn .Inčnxn ınxzvoflnm nxvnn: cnhnn
Ponec aıx k.: LI* :v

Znřlu'nı'č l - Přímé chlazení dialvzačníclı Sálà a ambulance D/M celkem: 923 724 556 117 I 479 841
l [II \ˇıao\ľII iCI'Idcn/fičmjcdnolka Sstcmıı \RV Qchf'“ Šk“ › QIIIÍI 5 kW EER-'ìì CCFL'ì [vo k! | 180 804) 14 000 294 SUI'

çhlfldıw RHUS LMý :II :JHIAL I IM ke mcuh': doprau nıı mıw oxııcnı ıctıbcın .I pnıìıuflm pcdloicnı
I II: \ nııı'ˇnı kžııcxocaıkzı Sphmu \'R\'` QCIFŇD k“ . Own; IM' xtcınc dckoıxıcmho In'IbcIu k\ 4 47 900 'J 000 227 ‹vI m

vıľvłľ'Wv U dBIAH I In ıný I“ k; Spolçcm ıınstćnn) Labem) m 1.10.35. Ncmć CCI-podla kmıđcıı/am
1 HI Ynıırnl kúıclma'ıčdnmka Sysıcnm \ R\`. Ochfnh HIˇ, QIÍUI M" \Cctıı± dcknnıůmho L'Ibclu ks 1 -H 800 9 000 II'I -IIIU

I,p` _“ 5 ìııčłı dBIAI \ I m mý I'I kg .xpulciny ıusıšnn) kubcIou mudflt mcmć ccrpndlıı koııdcıııflııı
II Nash mnrnıçh Jednotck nkmonn auıorcswı ph :nemu/I

I IM Nısıùıxı) Llcxıgııou Izıbclm) miadnć Mcmć propoıcnı S \ıııIII\IInIcıIomıIıı ‹'ı ıLısI.m,`ııı In 4 4 672 650 II ZMK
I IIS OnııındIı/Acın m/boćnut chludna ks 5 3 200 l 950 35 75H
I Ilu (JplıııIuII/.ıtnı rO/bocohıć chlaIduA ks I ú 780 I 95H H 7M
I II* Prcdımlonmć [Illıždnom potıubı Ucıııc ı/olıIcc lfICh funkce nn! ohcn Bvsl LI“

I`ıI polmbı IŽ'Ih bm -â`/ | 850 450 I I: "414
Copoınılu IHJIh bm 42 832 320 43 lR-I
('n pmnxbı h, IZ bm [A 960 120 x] Uz“
Sufl'ouını (`u poInıbı bude pmmdčno pod Ochmnnou ulınosfcrou Incmıılvo phnu Inupf dıIaıkI

| UH čpmcni kondnn \I\Iı_cnmck mudaču komunılx kabelu/'I bm Iři 65 65 2U IŠII
I 11') Doplnćnx :IIIfldnıı do Hsıtmu RJIII A kg III Z 000 [30 '_'I 31)“
I III Kncı żlzıb ZUIMIIIU / po/ınkmcho plechu Mcınê Ihırowk pm wilcnı CU polnıbı kabela/L“ Nemá upmunıhn vsıcmu bm Š. 96“ .120 Z ŠnII
I II Dcmonuż \ııIIřıII:IIJu.InüıcI\ phmclıo cIıIıI/cnx. Iccmø coIogıLˇkc Iıh ıdflcc hod JI) 450 III IIIIII
I |`~ Dcmoınaż xcnkm nIçIı kondcnızıcnıch `ıcdnoIc` Iđcmč :kologıckc Iık` Idzıcc hod Im 150 _Irx [Nm

Dcnıonıaz prm exı po Inmııulızxcı ~ prmn/ohnclcm
I Ii Monıámı Ięscvıı do xxšh III m ks I IU NIO 450 33 'HU
I Iłv POJL'JmI ucpm LL) (`ıı pOIrubI m1 1 'I 200 650 7 71m

I "›I W) Xcta/cxıo
I III“ MvnIıflnI mmcml k ı ć I kg vv“ 260 [7 333

IIII Dopmuıc v'n ı cen) nhııcnulnI 4' L5 Ih mu Z-I IIUI)
Prcsuıı Iınıoı [(5) ı ccm menu/Že) "n 5 46 000 33“ (mi)
konxmla ıčflnosu a pcvııosn špnflı Fu poxrubı prcIInLcm [Lumen Lkouâkou poınocı dnsıkıı hod v1 ISII 7 :lm
Yahıımımı s_\Sıcn\u 1c 4× 224 III 7;:
Poìe hhdh hod "Z 320 23 ÍJ-JU
DOpInhın Smwbnü ıcmıcIu pru/Iuın hod HI 45!! 13 5U“
Inžcmrskı koordınnčnı ćınnosı hod 3“ 45“ U 5U0
Kmnplcmı ıkousl“ m cdeın do prom/u hod IS 450 (x 75“
Ĺaâkolcnı nbšlııI“ hod `\ 530 I 74H
\'\pr:ıcn\aııı prom/mim (adu Ixs I 3 200 ĹI ZHU
Vypmcoıam PI) Skmccncho prmndcnı IS I 6 50“ h SUI)

Zařírıııı'č 2 - Celoroční chlazení .vkladu léčiv D/M celkem: [4] 733 87 742 229 475
l ÍII \`Cn)\o\ nI kondcıı/ACIII _cııolkı NÁSIDIIIII ŠPI II Qchffi ,'(kW. (JI: '7 Š k“ SELERŤÍ II S(`0P 4.72 ks l 49 310 5 100 54 -Ulì

chladno R12. Luııý M dBıAI, m: "o n užcmć nosnc kmmmkcc I osa/cm ıhı CIxIdIı :i pmincho podlomnı
rcìmı chlaicnı od -Ivřf do 52T

2 II] \`nIIrnı ımsıćnmjuıuoıhzfl x šIcımı SPLIT Qchfn 3 MY Qıflxi kw kc | lh Im) II »in 35 'RU
Lpıı=vm45 dBIAI \ I m. mý 11 kg Ncmc tcrgxıdu korvdcn/Aıu
L' Nech \nııfnıch1cdn‹ııcı. nkınnnu .ıuınrcsmn ph monmh

l U" Nnısıcnn) [icsıgnou kabelu“ m Indat Hmm* prIıqcnı 5 mııfnmn cııoıknmı .I nascmcnı IxS I ‹I Iťıl) I 600 5 76“
2 'N Ariıxpıcı pm cucnn hıcnı :ı nmnııorıng L5 I 16 000 4 480 Zn 43h
3 KIS PicdııoIo\;ıııc chlodnmc poınıbı \cı:ınc Holan* mo) rcakcc m Dhcn B-sl dn

fu połrubı lll'IÍw bm 2*) 1090 I'JS 37 205
Shıfmrmı Cu poImIJı bude prowdćno pod Ochmnııon .ˇılnımlcwıı Incnmhn phnu ııxapř dııàık)

2 [Iťv Spoıcnı Londcn Hnıjodnoıck mlndııću konıumk Iubclám bm "J 'IZ 160 ř 54,8
2 UT DopInćnı chladıuı do splcınn Rì.“ kg ł l 600 580 3 72H
2 Im Kryçx Ilnb 10mm“ ı pn/ınıxmclm pIççhn \ccmc n flrmťk pfo wduıı (`ıı poırubi. kflbclzıic mame upınzmho ShIcmu hm 'I 580 350 ł, 5 | O
2 I“ Monmlnı 125cm do nâh IO m [pro [nh/cm C 2 .ı /Jfı/cnı L` 1) IS I 5 800 3 520 U 120
2 II Pomnıı ııcpm kšı CII poınxhı mZ I I 9II5 705 Z Nm

` IZ-J 'N Ncohsnıuno
' IUU M‹\I\I.ÚIII "LLIICI'IÄII k ı C l kg IU 225 4 SUII
Z IIII Dopnu nc ("n ı ccm mzıIcnııIuI °n I 5 2200 3 JIM

Přesun Innm I"'n ı ccm ıımnuııˇc) "n Š 650 3 25H
Konımla ıčsnosu A pm nosu »mju (`u poImbı prcıukcm ılškmou zkouškou pomocı dušıkn hm] 34 130 3 IZII
\‹'.ıkuo\:mı Syšıcnın hod 24 58 I 302
PIII'ÄIHII IIlıdk) hod 24 320 7 IIHU
Dflpınhøn úznøhnć ıøflhnnflu pnvhnm høfl 15 450 ćš 754)
Inžcnyrskn koordımtm Cınnosı hod W 320 II NI!!
Kuıııplcxm /lxoušh medem do prom/n hod Ií 320 J 800
Zaškclcnı obhluln hod "v 450 I S'ìlı
V) pmcmaın pm uıııIho řadu Ixs I 580 SSU
Vyprflcchım PD skıılccncho prmcdcm IIS I ó 500 (v SIIII

Zařízení č. 3 - Celorııčıu' chlazenı'slťlııdu desinfekce D/M celkem: 136 253 84 160 220 413
`\‹II \`cnkn\ m kondcuıaùujcdncıka Sˇvsıcnıu SPLIT Qchflnšlxw QIý T ř LW SEE 7 l I SCOFPJ A»Z ks I -W 670 S IŽD N 70H

LIıLIdno RŠZ. I un; (A dB(AI mý 7“ Ing` \CcInL\ ımsm` konslnıkcc k Osaıcm ıuı Íıhııdu zı pru/'ııcho podlołcm
rcłım cIıIJı/:ıu od ›ZU*(` dn 42^ Ĺ`

3 H2 \`nI\mı nasıčnıujcdnmluı sysıcınu SPLIT. QC 4x8 I`\\`4 (JILÍI 5 kW ks I I6 99! B 960 15 058
lpzáfłllv'łř ASM) \ I :IL m=l`\ Lg hžcınć ůcrpndlfl Ixondcnıaııı
L` \5‹\:łı \nılľnıch cnmck :ılnmoun :IuInrcsınn pfı monıflžı

`v m Nnáıčnny dcsıgım“ kabela“ mládnć. 'Iccırıc propojen; S \nIıřnıım›ıcdflOIInıım n ıııısnncm LS I 4 IGI) I 600 5 77m
`~ (u Adnpıcr pro cwıcrnı meni a mommnng IIS I 16 000 4 500 ZU 5U“
`~ M Pľcdı/olmżmc chladu mc poımbı \ccınc ııolaoe Indy rcnkcc ıu Ohcn BvSI d“

Cu pnu-nhx ın/m hm 1^ı I 0m 2m 37 352
Suırmz'nıı Cu poırııbi bude prouıdcno pod ochrannou aunmfcmu ıııcrıniho pI) nu (napr dIıSıkı

Ř Im Spqııını kondcn .um cnoıcı mlfldııtu Ixoınnnık Ixatvclàýı hm 2') 32 160 5 5483
I o? Doplncııı chladnšı do Snıcını: R11 Iıg` i I 600 480 K 721)
ì US Kncı ı'Iub ZINHIINI L ponıııkoIcIıo plùlıu wcmč Iuımxck pro xedcıu Cu potrubı, kabcL'ıże mem: upınncmo s) Sıcıııu bm T 530 "450 h 51“
I IU Pohırm ucpáflxzı (`ıı pomıbı ml I I 985 700 2 MIS

I I-ì 9U Ncobflıımıo
1 III“ Mmım'łm ın`ııcnaII< L C T kg Z“ 215 4 5M'
"\ IIII Doprınııc I'Qfl ı cen) ııınıťrııxluı ˇ/n I 5 2 100 3 30“

Pfcsun IınIuI I“n ı ceny nıonınìcı "n Š (HO ì ZıIıI
Koıumla ıćSnonıı :I pc“ nom §po)u Ĺ`Iı pulrubı prcllııkcm IInIxmoıı /kmıškou pomocı dusıku hod 24 Un "Š IZÍJ
Yakumanı ąsıcımı Iıvd Il 60 I 44H
Požaml hlıdłx) hod lvvl 310 7 (131)
Doplnkon <Izı\cbnč IcImçIQ pm/kunı hod li 450 (š 75H
Inìcnyrxkžı kocrđıımćni :mnosı hod =(I 320 ^) (MI
Komplcuu ıLnušky ıncdcm' do prmoıu bod IF 150 ř 25“
Ĺžıškolcm obsluln hod I 450 l 35“
\`_\pr.ıco\anı prase/mno Izfldn IS I 620 (vln
Vypracohlnı PD Skıımíncho prmcdcm ks l 5 760 5 71W

Zařízení č. 4 - Celomčııl ChlazeníServeru ve 4. NP D/M celkem: [26 404 82 410 203 8I441H \4cııko\ rIı` kcnden/.ıcm cnoıka S) sıcıım ŠPIJT Odıfh xkvvfl (II f ? ř kW SEFR=7 IIV SCOFFJ U Ixs I 49 680 5 I20 54 PIIIII
clıIJdım II'GZ` Luaf ol dBıA). ı f 7U IQ; \ù:lııc nosné konSImLcc k osu/em nıı fuxçıdn zi pmincho podIfllcnI
ı'cžını cIIIıI/cın od -Z'l'f do 52K

ł VIZ VnIII'I-II nnsmnuj JL'dnoIkıı \_\SıL`Imı SP1 IT OCIV- (L8 LW OI'V 7.5 kW ks l If: 999 8 960 _3 'NU
Lpfl'ımuš dBIA) \ I m ınvV 1? IgI want Ccrmdlıı kondcnımu



Rozpočet proiektu
Naıcx ııılxılılq Z

Modernizace hemodialvzačního Střediska - nemocnice Tenlice
Projckıom dukıımcnucc byLı npmemmııı podle ČSN uhlušck J /zıknuu plflııuch \ dubèjcıuho předzııu chıcdnšııclı Dotncl \'1ˇ'I' prmcdx: køıurulıı kušu ycdnoıhuch pcme
Ikehıuckc špeuľıkncø nhuienc x projckıow dokuıııcnlacı udáàuıjı ıccìınıcu smndflrd ‹unh\ Jednmhuch nmbku .x ınmcxulu .UD ıno)ııc_\c pn dułıodc 5 ımçsıørcm :x prckıšuıluın
ızuui'nıı Sıcuu m ucbfl \\š.'~`u\ı >ı.ınd4udcın \ qxcrıı /ımťcm J nad.“ h budou dukuınplcmnıu ıı:uu.=ı.ı|u\;ın› C1 prıLOIWm Áı propoju“ ızu` ut“ tuh ph prodám plně funktıu
Šouùısıı HM: dudmk) Je ı [unkinı nd/Lmıšcıu wdnoıhuch 3m] .nm/cm 4 mh/cnı uxlxo celku - ıudıudııfılm ı'koušLA \ ımuujcdnmlı\\ıłı pmíesı \.`uıı(\šı:uııc
šúııczıšu dodmk) Je ı ptıpm n u.: LOnıplflın /kflušìfl a prmcdcnı kempieuuch [Luušck Snususıı dodıu M /nfııcııı :ı úsmnu Here m uı'Áfldu-,L Jcı /ııškolem vhslulu :ı udr/'tn

u = nnflmn mzxnxànxfl »nu - ènızfln :nhnnu v „nn V mnm;
Poııce Papıx x; .xx he

L' Mach mııhuch Jednolvk :ıkumxflł mımrcsınn ph mouuìı
1 l“ Nasıčıım dťšıgımn Lzıbclnn m L'ıdać. \čcınć pmpąmıu S \nııřıuı\uVıednoıkómı J msım :ıu ks l J 160 l MX) 'i 7M!
4 04 Adapıcı pro mıcrıu í-ı/cıu u monıınnvu; ks l lň "01) 4 -HGU 2U 43“
J H5 Prcđııolmflne :Iuııdnme poırubı včuınv: ımlmz mđx reakce ıııı oheň B-Sl d“

Cu poırubı HM lb bm li I 088 ZUO IU 32H
šmťouını Cu polruł“ bude pmhšdùno pod whmnnou :ìlnmsfcmu mcnnıho p|_\ nu xmpr dıhıkı

l Un Spoącnı konden Huljcdnmck mladfltu kmuunık knbclnìı hm JŠ 35 2 T75
J H7 Dopuuìnı clıLıduıı do »sxcıuu R1: Lg -l 16m č' 720
J DX Knu Ilnb MA IU“ / poıınkmchu plochu \ccuıè ı\.ıro\ck pro `.(ˇdcıu Cu pmruhı kuhclnm ncuıt upınııçıho Sumıuu hm Ň 531) fı 5 I [I
4 lt) Moıımžnı lcšcnı du \_\<k\ lh m H ł S 760 U lh“
4 ıı Pøżzxnn nqnxn cn pøıruh. nn: ı 2 um 3 7‹ıı›

à II-I 0*) NcühSfl/CJXO

ł IU“ MDIıUIJ/m mıncrıkıl k 1 Č 4 kg Z“ ZZS J 504V
J 1U] Doprmnc ("„ı ccm ııuucrızıhn "n l 5 2200 3 301)

Přesun hmoı ıfln ı ceny monużc) Dn ř 640 3 Zm)
Konımlšı Kćšnosn :ı pnnosu >poıu Cu pou'ubı płeılzıkcın Unıkmoıx Ikouškuu poınocı duSıLu hod :4 HU ì 121)
Vnkııouuu smcmu hm 24 60 l 44h
Pc/amı hlıdk) hod 24 320 7 58“
Doplňko“ sun-:but Xcdınıch pruıkuıu lıni H 450 (v 75h
[mem nku koordıımtnı ćuuıosı hod hl 310 U NM
Kúmplcmı /Louàky mtdcni do prmu/u hod 15 350 5 25H
Lıšlmlcıu Oh`hıhy hod ì 450 l Äfilˇl
\`\pr.1€mflıu pťmmuflm hıdıı Rx | 580 58K)
\ ypmcmflıu Pl) flkuııxnchn pmwdeuı ks l 5 760 5 7m

Součer : 1328 IN 810 429 2 [38 543
Celkem bez DPH _' 2 [38 543



Soupis prací

Zakázka: NEMOCNICE TEPLICE - HEMQDIALÝZA

Misto TEPLICE

Objednatel: Krajská Zdravotní a. s. lČ:

DIČ:

Zhøtøviteız STAVBY JOŽÁK s. r. 0. IČ: 28737156
Arnoltice 150 DIČ: C228737156
407 07 Arnoltice u Děčína

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV 0,00

PSV 454 921,62

MON 0,00

vedıejši nákıady 0,00
Ostatní na'klady 41 400,00

Celkem 496 321,62

Rekapitulace daní

Základ pro Sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 496 321,62 CZK

Cena celkem bez DPH

V Dêčinê dne 26.03.2018

Za Zhotovitele Za objednatele

Popis rozpočtu: -
Výměna některých těles Za nově, hygienické
Rozvody a system UT stávající
Dotčené místnosti 2.11, 2.35, 2,38, 2.39
Místnost 2.18 demont+Zp.mOntaž těles pro
možnost stav. úprav
Doplnění 5-ti termosthlavic na stav. tělesa

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stranka 1 Z 3



Rekapitulace dílů

čisıø Název Typ diıu

713 Izolace tepelné PSV 12 600.00

733 Rozvod potrubí PSV 66 692,09

734 Armatury PSV 57 174,95

735 Otopná tělesa PSV 312 054,58

783 Nátěry PSV 6 400,00

HZS Hodinové sazby ON 41 400,00

Cena celkem 496 321,62

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 3



Soupis prací
S NEMOCNICE TEPLICE - HEMODIALÝZA

O TEPLICE

dem. dem.
hmotnost l hmotnost hmotnost / hmotnost

P.‹ˇ:. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem MJ celklt) MJ oelktt)
Díl: 713 Izolace tepelné 12 600.00 0.035 O

1 713-08 001 DłM Mın vlna potr pouzdra tl 15mm` potr »kolena do Dm 70 00000 180.00 12 600.00 0.0005 0.035 0 0
DN25` kašír AL

Díl: 733 Rozvod potrubí 66 692.09 0,44534 O 128
2 733111103R00 Potrubí Zàvltové bezešvé beżné nízkotlaké DN 15 m 20.00000 211.00 4 220.00 0.00686 0.1372 0 0
3 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 34.00000 105.00 3 570.00 0 0 O 0
4 733163103R00 Potrubí z mèdèny'cn trubek vytàpérıl D 18 x 1.0 mm m 3400000 369.00 12 546.00 0.00068 0 02992 0 O
5 733164103RT1 Montáž potrubí Z mědènyˇch trubek vytápění D 18 mm. m 34 00000 370 00 12 580.00 0.00594 0.20196 O O

pálením na tvrdo
6 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 32 m 54.00000 18.00 972.00 0 O O 0
7 733191111R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 20 kus 34.00000 203.00 5 902.00 0.00125 0.0425 0 O
8 733110805R00 Demontáž potmbi Dcelového Zâvltcvéno do DN 15-32 m Ĺ10.00000 24.80 992.00 0 00002 0.0008 0.0032 0.128

9 733191923R00 Navaľeni OdbOČKy na potrubl DN odbočky 15 kus 34.00000 234.00 7 956.00 O 00054 0 01836 0 O
10 7331919131100 Zaslepem potrubí Zkovánlm a Zavaı'enlm DN 15 kus 26 00000 120.00 3 120.00 0.0003 0.0078 0 O
11 733-10021 D+M přechod tr ocel/měď ks 34.00000 386.00 13 124,00 0.0002 0.0068 0 O
12 733890803R00 Přsmístèní vybouranych hmot - potrubí. t-l 6 - 24 m t 0.12800 1 790,00 229.12 0 0 0 0
13 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí. výšky do 24 m t 0.44534 1 080.00 480 97 0 O 0 0

Díl: 734 Armatury 57 174.95 0.00308 0
14 734221672RT3 Hlavıce ovládání ventllù termostat kapal. pro VKı Stáv kus 22.00000 2 030.00 44 660.00 0.00014 0.00308 O 0

tělesa
15 734263225R00 Sroubení regulační dvoutruopnmé. D15` pro VK mèđ kus 17.00000 736.00 12 512400 0 O 0 O

16 998734103R00 Přesun hmot pro armatury. výšky do 24 m t 0.00308 959,00 2.95 0 0 0 O
Díl: 735 Otopná tělesa 312 054.58 0.4786 1.711

17 735159111R00 Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 17 00000 250.00 4 250.00 0 0 O O
18 73501626 Panel hladké nygıerllcké 30603/1204 VK vČOV ks 16 00000 16 230.00 259 680.00 0.028 0.448 0 0
19 735-01627 Panel. hladké hyglenlckè 30-603/1404 VK` yo OV ks 1 00000 15 900.00 15 900.00 0.03 0 03 O 0
20 735111810R00 Demontáž těles otopnýoh lltlnovýcn Článkovycn. 27OČl. m2 70 00000 232.00 16 240.00 O 0 0.0238 1.666

13kstéles
21 735291800ROO Demontáž konzol otopnýcn těles 00 odpadu kus 60.00000 23.00 1 380.00 0 00001 0.0006 O 00075 0 045
22 735494811R00 Vypuštèní vody Z otopných těles m2 25000000 20.30 5 075.00 0 O O 0
23 735000912R00 Oprava-vyregulovànı ventılù S termost ovladànim Kus 17.00000 350.00 5 950.00 O O 0 0
24 735890802R00 Přemlstènl demont nmot - otop těles4 l-l 5 › 12 m ı 1.71100 1 790.00 3 062.69 0 O 0 O
25 998735102R00 Přesun nmot pro otopná tělesa výšky do 12 m t 0.47860 l 080.00 516,89 0 O 0 0

Díl: 783 Nátěry 6 400.00 0.0014 O
26 783424140R00 Nátěr Syntetıcký potrubí do DN 50 mm Z ł 2x m 20 00000 320.00 6 400.00 0.00007 0.0014 O 0

Díl: HZS Hodinové sazby 41 400.00 O 0
27 HZS-P00004 Nepřeovldané vícepràce montážní. a demontàžni hod 12.00000 450.00 5 400.00 O 0 O 0
25 HZS-P00001 Topná zkouška dle ČSN plná 7211. vč Zaregulováni hod 72.00000 500.00 36 000.00 O O 0 0

systému



REKAPITULACE NÁKLADŮ
Rekonstrukce dialyzačniho střediska Teplice

Tec část

PS O1 VZT klimatizace chlazení

Technol ická část celkem

Stavební část
SO O1 Rekonstrukce d ího střediska

Stavební Část
ZTI
UT
Sii ud
Sla

Stavební část celkem

Stavební část a tech ie celkem

í a ostatní
ed ší nákl

Ostatní

ía ostatní nákla celkem

KLADY BEZ DPH CELKEM

D P H
1 % tech ie
1 % Stavební část
1 % ved 'ší

D P H celkem

KLADY CELKEM

Mediicoproject s.r.o Brno

2138 543

2138 543

5 980 873
705 707
496 322

1 435 986
2 530 478

11149 366 Kč

13 287 909 Kč

220 000 Kč

220 000 Kč

13 507 909 Kč

449 094 KČ
2 341 367

46 200
2 790 461 Kč

16
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Příloha SOD - SAZEBNIK SMLUVNICH POKUT ZA PORUSOVANI PREDPISU BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel sí vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle sveho uvážení a do výše uvedeného maxima
na Základé podkladů. které obdrží od koordinátora BOZP.

l. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb.. povinnost používání Stanovených OOPP 1000,- Kč Za osobu a případ
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických

2 Spotřebičù, ruční el. nářadí a prodlužovací kabelyı použití nářadí spotřebičů a
prodlužovacích kabelů bez revizí,

1000,- Kč Za případ
1000.- Kč za používání

Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických Zařízení
3 (elektrických, zdvihacich, iıakcvych a plynových) 1500" KC Za pľ'pad

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve Smyslu NV 362/2005 Sb., dále
4 pak pro docasne konstrukce: výkopy a ˇostaitnıˇp'raıce viz NV 501/2006 Sb., 5000: Kč Za případ

poklopy vstupnıch sachet (premıstene ci chybejici), poskozenı kanalizaci a
ostatní porušení na Stavbë plynoucí Z NV 101/2005 Sb

5 Neopravnena manipulace Se stroji a zarizenım (prislusne Odbornostnı Skolenı), 5000; Kč Za případ
transportnım Zarızenim

6 Nedodrzenı pokynuıpro pouzivani bezpecnostnich prikazu pro prace na 5000: Kč za případ
elektrickem ZarıZenı a na strojnım Zarızenı

Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či _ .. ˇ , .7 subdodavateıel Odmítnutí dechové Zkoušky 5000,- Kc Za pripad a výpovezenı osoby Z arealu Stavby

8 Nedolozenı prislusnych technologických postupu pro provadene prace a 1000: Kč Za případ
činnosti

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3
pracovní dny
5000.- Kč u úrazu S hospitalizaci
15000.- Kč u Smrtelného pracovního. úrazu

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka
9 Subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad

stavbou

ii. PožÁRNi ocHRANA

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci S otevřeným ohněm, neohlášení Zahájení,
1 přerušení a ukončení praci s rizikem požáru, neprojednání Způsobu Zajištění 5000,- Kč za případ

požární bezpečnosti

Porušení Zákona č. 133/1985 Sb., ve Znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
246/2001 sh. a Nv č. 405/ 2004 Sh. 5000" KC Za pľ'pad
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které Slouží jako
ochrana před požárem 5000,- Kc Za pripad

4 Nedoloženi předepsané dokumentace PO dle výhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč Za případ
Nedoloženi požárně technických charakteristik používaných nebo

5 Skladovaných látek 1000" KC Za pnpad

6 Nedolozenı prokazatelneho Skolenj nebo Odborne prıpravý pracovnıku _' 1000: Kč Za Osob“ a případ
konajıcich prace v prostoru se Zvysenym nebo vysokým poZarnım nebezpecım

7 Pouzıtı, ci umistenı nevhodných nebo nefunkcnıch prostredku pozarnı Ochrany 5000; Kč Za případ
do prostoru stavby

ııı. ŽivoTNí PROSTREDÍ
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Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

í Porusení zakona c. 350/2011 Sb., pn nakladanı s chemíckymí latkamı a 5000: Kč Za případ
prıpravky

2 Porušení Zákona č. 185/2001 Sb., ve Znění pozdějších předpisů o odpadech 3000.- Kč Za případ u Odpadù kategorie ostatni (O)
při nakládání S odpady 5000,- Kč Za případ u odpadů kategorie (N)

3 Porušení Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a Zákona čv 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ
4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč Za případ
5 Neohlášeni úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč Za případ

Nedovolené ukládání Odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace,
6 dovoz Odpadů Za účelem likvidace, neohlašení předpokládané produkce 5000,- Kč Za případ

Odpadů, neohlášení eventuálnich nepříznivých dopadů na životní prostředí

ív. osTATNí

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení Zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ
2 Provadení prací, pro ktere pracovnıcı nemají potrebnou odbornou zpusobılost 2000; Kč Za případ

nebo Zdravotní zpusobılost

3 Neprovedení nebo nezajıstenı skolenı zamestnance, subdodavatele Z pravidel 2000; Kč Za případ
platných pro Stavbu

4 Neodstranenı Zavady zíıstene koordinatorem nebo pracovníkem mající dozor 5000: Kč za případ
nad stavbou ve Stanovenem termínu

Neoznačení zařízení staveniště a ostatnich pronajatých ploch firemni značkou
5 a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních 2000,- Kč za případ nebo osobu

Značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů

6 4ľtledodrzeíıíı a nerespektování uklídu svereneho areálu, neudrzovanı objektu a 2000; Kč Za případ
jejich Okolí, rovnez tak Samotne stavby
Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč Za případ
Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč Za případ a vypovézeni osoby z areálu stavby

9 Porusení podmínek vstupu Zamestnancu nebo Zamestnancu Subdodavatelu do 1000; Kč Za osobu a wpovězení osoby Z areàíu Stavby
arealu stavby

10 Nezabezpecenı pronajatých prostor, neuzamcení ylastních cí pronajatych 1000; Kč Za případ
vozıdel a mechanizace, parkování na nevyhrazenych místech

Nepovolené vyvážení a vynášeni věci z areálu stavby, nerespektování pokynů
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným Zaměstnancům stavby _ . „, ˇ . ,

11 (Stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí 5000! KC za pnpad a Vypovezem Osoby Z areal“ Stavby
předložení Zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnèní kontroly vozidla

12 Vnášeni střelných zbrani nebo výbušnin do areálu Stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
Opakované porušení dle specífikace pokut ohodnocených maximální částkou . , , . . .13 do 10000; KČ v průběhu 6 měsíců Dvojnasobek maxírna predesle pokuty
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