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a) Předpokládaný postup prací při rekonstrukci trafostanice 
Dále zmíněný postup prací je třeba chápat jako návrh možného řešení, s ohledem na 

minimalizaci vlivu rekonstrukce trafostanice na provoz celého areálu nemocnice a 
zajištění nepřerušeného napájení pro potřebné provozy. 

Před vlastním zahájením prací musí být svolána schůzka za účasti uživatele, 
projektanta, generálního zhotovitele a dodavatele technologických částí a zpracován 
podrobný harmonogram postupu prací i s vyjádřením konkrétních časů vypnutí, 
odstávek, předpokládaného chodu na záložní zdroje atd.  

Tento postup musí být odsouhlasen uživatelem a teprve poté bude možné zahájit 
jakékoliv práce na energocentru. 

� 1. etapa: Demontáž technologie „turbolektů“ a související bourání VZT kobek 

o demolice stávajících nasávacích komor a komínů do strojovny 106 
o vyklizení a příprava m.č. 106 

Areál je stále napájen z původní rozvodny VN, stávajících transformátorů a 

rozvoden NN. 

Demolice samostatných zděných komor, které jsou přistavěny na samostatných 
základech, jedná se vyzděnou konstrukci o výšce cca 5,6 m. 

Stavební úpravy strojovny turbolektů, kde budou odbourány betonové základové 
patky, odstraněny technologické kanály, provedeny nové výplně otvorů, dveře, okna 
ze skleněných tvárnic budou nahrazena hliníkovými. Bude provedena změna členění 
výplní, aby mohly sloužit k větrání prostoru. Dveřní průchody budou osazeny 
výplněmi s požární odolností.  

� 2.etapa: Stavební příprava VN+TR, osazení nové technologie VN 

o vybudování nové rozvodny VN a čtyř  trafokobek 
o osazení nového VN rozvaděče 
o osazení 2x nové trafo 
o provizorní připojení jedné VN linky zvenčí do nového VN rozvaděče 
o provizorní připojení NN vývodu z nových transformátorů do stávajících NN 

rozvoden 
o provizorní připojení druhé VN linky zvenčí do nového VN rozvaděče 

Areál napájen z nových TR, ale přes původní NN rozvodny. 

Obnova prostoru pro trafokobky, obnova omítek, vytvoření doplňkových podlah 
z ocelových roštů. Demolice doplňkových konstrukcí – příček. Obnova střešního 
pláště. Jedná se o doplnění izolačních vrstev střešního pláště a finální asfaltový plášť. 
S ohledem na postup prací se bude provádět formou doplnění stávajících konstrukcí 
tak, aby vždy byla zachována funkce střechy a nebyla ohrožena elektro technologie.  

Výměna výplní shodná s 1.etapou. 

� 3. etapa: Demontáž stáv. technologie VN, stavební příprava 

o demontáž veškeré technologie VN v 1.NP a 2.NP, kobkové rozvaděče a trafa 
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o stavební příprava strojovny DAG (1.NP), rozvodny NN (2.NP), vybudování 
schodiště 

o zrušení akumulátorovny m.č. 103, zřízení stoupačky a prostupů do kbl. 
prostoru 

Areál napájen z nových TR, ale přes původní NN rozvodny. 

Obnova prostoru pro rozvodny, obnova omítek, vytvoření doplňkových podlah 
z ocelových roštů. Demolice doplňkových konstrukcí – příček. 

Výměna výplní shodná s 1.etapou. 

� 4. etapa: Osazení nového náhradního zdroje a rozvodny NN 

o osazení záložního zdroje DAG a související technologie v 1.NP 
o instalace nové rozvodny NN ve 2.NP 
o postupné přepojení všech kabelů NN do areálu z původních rozvaděčů do 

nové rozvodny NN 
o připojení obou stávajících venkovních dieselagregátů do nové rozvodny NN 

Areál kompletně napájen z nové trafostanice (VN+TR+NN+DAG). 

� 5. etapa: Demontáž stávající technologie NN 

o demontáž původních rozvaděčů NN v m.č. 101 a 107 

� 6. etapa: Dokončení 

o kompletní sanace venkovního pláště budovy energocentra 
o stavební dokončení vnitřních prostor bývalých rozvoden NN 
o dokončení venkovních terénních úprav a zpevněných ploch 

Z venkovního pláště bude odstraněna stávající omítka. V souladu s úpravami 
fasády bude proveden nový okapový chodník, upraven terén do vzdálenosti 2 m od 
objektu. Nástupní plochy před vraty budou zpevněny a zadlážděny. Bude proveden 
nový nátěr fasády. 

Před čelním vstupem a bočními vstupy do trafokobek bude provedena nová 
zpevněná plocha ze zámkové dlažby. 

b) Bezpečnost a obsluha 
Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a normami, 

platnými v době provádění. Všichni pracovníci dodavatele musí být prokazatelně poučeni 
o předpisech bezpečnosti a zdraví při práci. Dodavatel je při realizaci stavby povinen 
dodržovat předpisy o ochraně životního prostředí. 

Obsluhovat rozvaděče smí osoba poučená (pracující pod dohledem osoby znalé) nebo 
osoba znalá. Údržbu a opravy NN smí provádět osoba alespoň znalá, ve smyslu ČSN EN 
50110-1 ed. 2 (a podle §6 a §7 vyhlášky č.50/1978 Sb.). 

Práce na VN je oprávněn pouze pracovník znalý s vyšší kvalifikací (podle §8 vyhlášky 
č.50/1978 Sb.). 


