

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
Sídlo:	Dobrná č. p. 48, 407 41 Dobrná, okres Děčín
Zastoupený:	Milanem Hrdým – jednatelem společnosti
IČ:	254 75 819
DIČ:	CZ25475819

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„Komunikace pro zásobování objektu D2, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy

nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 14. 9. 2017.

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. odst. 3. smlouvy. Celková cena díla se zvyšuje o 18.094,34 Kč vč DPH. Celková cena díla vč. DPH činí 153.293,89 Kč.
2. Změna byla vyvolána na základě dodatečného požadavku dispečerů oddělení dopravy Krajské zdravotní, a.s. na bezbariérovost přístupu na rampu pro skládání materiálů. Změny jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha: Rozpočet ze dne 24. 9. 2017

Za Zhotovitele


V Dobrné, dne



.....
Milan Hrdý
jednatel společnosti

Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne..... 13 -10- 2017



.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Krajská zdravotní, a.s.
ústředí péče 3316/12A
13 Ústí nad Labem
25488627
CZ 25438627

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Komunikace za objektem D2	JKSO	
Název objektu	Vicepráce	EČO	
Název části		Místo	Krajská nemocnice Ústí nad Labem
Objednatel	Krajská zdravotní	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.	25475819	CZ25475819
Rozpočet čísel	Zpracoval	Dne	
223		24.09.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK


A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	14 954,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		14 954,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Datum a podpis				Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	14 954,00
Objednatel							24	15 %	0,00 DPH 0,00
							25	21 %	14 954,00 DPH 3 140,34
							26	Cena s DPH (ř. 23-25)	18 094,34
Datum a podpis				Razítko			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel							27	Dodávky objednatele	0,00
							28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis				Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

26 -09- 2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Komunikace za objektem D2
Objekt: Vícepráce
Část:
JKSO:
Objednatel: Krajská zdravotní
Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.
Datum: 24.09.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
430	Práce a dodávky strojů	14 054,00
5	Komunikace pozemní	11 587,52
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 125,00
997	Přesun silic	306,90
998	Přesun hmot	1 936,16
	<u>Celkem</u>	<u>14 954,00</u>



26 -09- 2017

ROZPOČET

Stavba: Komunikace za objektem D2
Objekt: Všepráce

JKSO:

Objednatel: Krajská zdravotní
Zhotovitel: Zaměření a dopravní stavby Hroň Milan, s.r.o.
Datum: 24.08.2017

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Právní	Mj	Množství	Cena	Cena celkem	Sazba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a materiály na stavbu									
Kvalitativní požadavky									
1	K	221	566801153	Úprava plochy pro kontejnery asfaltovým recyklatem tl. 200 mm	m2	16,600	147,73	2 452,32	21,0
2	K	221	572340112	Doplnění asfaltové plochy tl. 0 - 140 mm	m2	15,000	591,00	8 866,00	21,0
3	K	221	573231111	Posílení živýň spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	15,000	18,00	270,00	21,0
4	K	221	113107042	Ostatní dopravní prostředky - práce, broušení	m2	2,000	261,80	523,60	21,0
5	K	221	919735112	Odstřanění povrchů živých - zápch	m	4,000	150,00	600,00	21,0
6	K	221	997221581	Řezání stávajícího živého krytu hl do 100 mm	t	0,440	44,00	19,36	21,0
7	K	221	997221589	Vodotěsná doprava suší z kusových materiálů do 1 km	t	2,200	11,10	24,42	21,0
8	K	221	997221612	Příplatek ZKD 1 km u vodotěsné dopravy suší z kusových materiálů	t	0,440	448,00	197,12	21,0
9	K	PK	997221845	Nakládání vybraných hmot na dopravní prostředky pro vodotěsnou dopravu	t	0,440	150,00	66,00	21,0
10	K	221	998225111	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	9,264	209,00	1 936,18	21,0
Celkem								14 954,00	

26-09-2017