

# SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:

## **„Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
zastoupená Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: .....

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

##### **SVP Chomutov spol. s r.o.**

se sídlem: Česká 1022/10, 434 01 Most

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10212

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu [REDACTED]

Identifikační číslo: 64651151

DIČ: CZ64651151

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“ za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“  
Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

- a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a takéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
- b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Objednatele s názvem „Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“,
- c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

- a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
- b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
- c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 8.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
- 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele upozornit,
- 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
- 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou

přerušeni nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelům.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. – stavební práce“ Jedná se o provedení stavebních prací za účelem vybudování ambulantních prostor včetně zřízení administrativního zázemí pro Dětské a dorostové oddělení (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

- 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované G DESIGN, spol. s r.o., Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem, IČO: 25466810 pod názvem „Rekonstrukce psychiatrie na Dětském oddělení Nemocnice Most“ a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
- 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením;
- 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, výzvy a zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;
- 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:

- povolení stavby (stavební povolení – č. j., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelům Zhotoviteli;

2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.4. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatelů a dotčenými třetími osobami;

2.1.5. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.6. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.7. pořizení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednatelům na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořizení snímku;

2.1.8. předložení a předání Objednatelům, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- b) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- c) kontrolní a zkušební plán (KZP).

## 2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;
- 2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí objednatel tak, aby došlo k co nejmenší zatížení areálu Nemocnice Most, o.z (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);
- 2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uloženém množství a kategorii odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.2.10. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení;
- 2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,
- 2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

## 2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatele:

- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“,
- b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),

d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;

2.3.10. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;

2.3.11. originál stavebního deníku,

2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

#### **IV. Vlastnictví k dílu**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Nemocnice Most, o.z. apod.), výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatel Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

#### **V. Místo plnění**

Místo realizace díla: Nemocnice Most, o.z. - pavilon C, J.E.Purkyně 270/5, 434 64 Most, p.p.č. 4338 v k.ú. Most II. (699594). (dále jen „staveniště“).

#### **VI. Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do 10 týdnů ode dne předání staveniště.
2. Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 30 pracovních dnů od podpisu této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 5 pracovních dnů před Objednatel určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro ukončení realizace stavby.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy. Termín zahájení stavebních prací je ihned po předání staveniště.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.

6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

## VII.

### Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
<b>Celková cena díla</b>	3 849 176,91	808 328,-	4 657 504,91

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a poníženy o 20% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

## VIII.

### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.



2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě faktur vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností do 60 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z konečné faktury započíst své splatné i nesplacené pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem objednatele) na:

- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
- dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
- drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

a) výslovný název „konečná faktura“

b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH

c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH

d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky objednatelem uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

**IX.**  
**Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

## X.

### Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

## XI.

### Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověř provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Zhotoviteli neoznámí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku malého rozsahu.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce objednatel je oprávněn udělit zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dnů jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. V případě, že Zhotovitel poruší

uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

## **XII.**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:
  - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
  - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
  - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
  - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
  - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
  - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

### **XIII.**

#### **Předání díla**

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být (v souladu s čl. XI bodem 19. této smlouvy) ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila)

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

### **XIV.**

#### **Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.



2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

## **XV.**

### **Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

## **XVI.**

### **Sankční ujednání**

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel neplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 15 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst. 20 a v příloze 4 smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

## **XVII.**

### **Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

## **XVIII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjednává nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním celé této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi objednatel, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o zadávání veřejných zakázek.

## **XIX.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací včetně síťového grafu

Příloha č. 3 – Pojistná smlouva



Příloha č. 4 – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě výzvy a zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávka kterékoli strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo výzvě a zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně výzvy a zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 4 a příloha č. 3 smlouvy, výzva a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Mostě dne:




Martin Juříčka, jednatel  
SVP Chomutov spol. s r.o.

Ing. Petr Fiala, generální ředitel  
Krajská zdravotní, a.s.

## REKAPITULACE

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>D 1.1 POZEMNÍ OBJEKTY</b>		(21%)	
<b>D 1.1.01 Rekonstrukce psychiatrie na dětské oddělení</b>			
<i>D 1.1.01.1 Architekt. a staveb. konstr. řešení</i>	3 082 931,90	647 415,70	3 730 348,00
<i>D 1.1.01.4 Technika prostředí</i>			
<i>D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT</i>	55 113,40	11 573,80	66 688,00
<i>D 1.1.01.4.5 Zařízení ZTI</i>	159 098,81	33 410,80	192 510,00
<i>D 1.1.01.4.7 a 8 Silnoproud a slaboproud</i>	552 032,80	115 926,90	667 960,00
<b>CELKEM</b>	<b>3 849 176,91</b>	<b>808 328,00</b>	<b>4 657 504,91</b>



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3439D

Stavba: NEMOCNICE MOST

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2017

Zadavatel:

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - ÚSTÍ NAD LABEM

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

G DESIGN s.r.o. - ÚSTÍ NAD LABEM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

soupis prací je sesazen s využitím cenové soustavy URK. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

3 082 931,90

Sazba daně

21,00%

Základ daně

3 082 931,90

DPH základní

snížená

Výše daně

647 415,70

0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 730 347,60

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 3439D

**Stavba:** NEMOCNICE MOST

Místo: MOST

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - ÚSTÍ NAD LABEM

Uchazeč:

Datum:

31. 3. 2017

Projektant:

G DESIGN s.r.o. - ÚSTÍ NAD L

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

**Náklady stavby celkem**

**3 082 931,90 3 730 347,60**

D REKONSTRUKCE PSYCHIATRIE NA DĚTSKÉ

1.1.01.1 ODDĚLENÍ

3 082 931,90 3 730 347,60

STA



# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

NEMOCNICE MOST

Objekt:

## D 1.1.01.1 - REKONSTRUKCE PSYCHIATRIE NA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

KSO: 801 11

Místo: MOST

Zadavatel:

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - ÚSTÍ NAD LABEM

Uchazeč:

Projektant:

G DESIGN s.r.o. - ÚSTÍ NAD LABEM

Poznámka:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU. VÝMĚRY JSOU PŘEVZATY Z VÝKRESŮ A TECHNICKÉ ZPRÁVY ( číslo výkresů WA-01 - WA-08), VÝPOČET VÝMĚR A POPIS JE UVNITŘ POLOŽKY.

CC-CZ:

Datum: 31. 3. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 082 931,90**

DPH základní  
sazby

Základ daně  
3 082 931,90  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
647 415,70  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 730 347,60**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: NEMOCNICE MOST

Objekt: D 1.1.01.1 - REKONSTRUKCE PSYCHIATRIE NA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Místo: MOST

Datum: 31. 3. 2017

Zadavatel: KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - ÚSTÍ NAD LABEM

Projektant: G DESIGN s.r.o. - ÚSTÍ N

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**3 082 931,90**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**1 204 017,00**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	106 140,84
61 - Úprava povrchů vnitřních	645 644,41
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	31 688,63
64 - Osazování výplň otvorů	15 501,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 052,40
94 - Lešení a stavební výtahy	15 160,10
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	13 128,00
96 - Bourání konstrukcí	258 062,39
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	30 600,00
998 - Přesun hmot	58 039,23

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 793 914,90**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 221,70
763 - Konstrukce suché výstavby	103 655,30
766 - Konstrukce truhlářské	383 585,72
767 - Konstrukce zámečnické	376 482,53
771 - Podlahy z dlaždic	4 436,88

776 - Podlahy povlakové	508 274,91
781 - Dokončovací práce - obklady	74 056,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	73 141,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	119 367,08
798 - Vybavení interiéru	144 692,88
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>55 000,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>30 000,00</b>
VRN3 - Zařízení stavenišť	20 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMOCNICE MOST

Objekt:

**D 1.1.01.1 - REKONSTRUKCE PSYCHIATRIE NA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ**

Místo:

MOST

Zadavatel:

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - ÚSTÍ NAD LABEM

Uchazeč:

Projektant: G DESIGN s.r.o. - ÚSTÍ NAD LABEM

Datum: 31. 3. 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 082 931,90**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 204 017,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

106 140,84

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,080	7 820,00	625,60	CS ÚRS 2017 01
	W		PREKLADY NAD NOVÝMI OTVORY					
	W		/viz výkres c WA-01+02/					
	W		2.NP					
	W		I c.100					
	W		8,34*(1,20*2*4)*0,001		0,080			
	W		Součet		0,080			

2	M	130107120	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,086	32 500,00	2 795,00	CS ÚRS 2017 01
	W		0,08*1,08 přepočtené koeficientem množství		0,086			

3	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,960	555,00	532,80	CS ÚRS 2017 01
	W		0,10*1,20*2*4		0,960			

4	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,048	4 650,00	223,20	CS ÚRS 2017 01
	W		0,10*0,10*1,20*4		0,048			

5	K	615142012	Požáření vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plíném podkladu rabičových provizorním příchycením nosníků	m2	1,680	118,00	198,24	CS ÚRS 2017 01
	W		(0,10*2*0,15)*1,20*4		1,680			

6	K	340238235	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm	m2	12,560	819,00	10 286,64	CS ÚRS 2017 01
	W		ZAZDÍVKÁ OTVORU					

W		/viz vykr.c. WA-01-04/ 2.NP											
W		0,90*2,00*3						5,400					
W		0,70*2,00						1,400					
W		3.NP											
W		0,80*2,00*2						3,200					
W		0,40*0,40						0,160					
W		1,20*2,00						2,400					
W		Součet						12,560					
7	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m <sup>2</sup>	88,039	767,00	67 525,91 CS ÚRS 2017 01						
W		NOVE PRICKY											
W		/viz vykr.c. WA-03-04/ 2.NP											
W		(3,00+2,725+6,10)*2,90						34,293					
W		(1,60+9,00+4,80)*2,90						44,660					
W		Odpocet otvoru						-6,304					
W		-0,80*1,97*4						-3,600					
W		-1,80*2,00											
W		3.NP											
W		(6,20+2,10)*3,00						24,900					
W		Odpocet otvoru						-2,758					
W		-0,70*1,97*2						-3,152					
W		-0,80*1,97*2						88,039					
W		Součet						6,250					
8	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup> na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m <sup>2</sup>	6,250	563,00	3 518,75 CS ÚRS 2017 01						
W		3.NP											
W		1,55*3,00						4,650					
W		0,80*2,00						1,600					
W		Součet						6,250					
9	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	70,625	78,00	5 508,75 CS ÚRS 2017 01						
W		2.NP											
W		3,00+2,725+6,10+2,90*5						26,325					
W		1,60+9,00+4,80+2,90*4						27,000					
W		3.NP											
W		6,20+2,10+3,00*3						17,300					
W		Součet						70,625					
10	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	4,550	52,00	236,60 CS ÚRS 2017 01						
W		3.NP											
W		1,55+3,00						4,550					
11	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	75,175	105,00	7 893,38 CS ÚRS 2017 01						
W		70,625+4,55						75,175					

12	K	346244352	Obrazivka koupelňových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvármic , na tenké maltové lože tl. 50 mm	m2	0,690	513,00	353,97	CS ÚRS 2017 01
	W		SPRCHA					
	W		/vřz vykr.c. WA-04/					
	W		3.NP					
	W		1,15*0,30*2		0,690			
13	K	311272223	Zdivo z pórobetonových přesných tvármic nosné z tvármic hladkých jakékoli permeability na tenké maltové lože, tloušťka zdíva 250 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3	m3	0,200	4 440,00	888,00	CS ÚRS 2017 01
	W		VYZDIVKA U SPRCHY					
	W		/vřz vykr.c. WA-04/					
	W		3.NP					
	W		0,25*0,80*1,00		0,200			
14	K	317142322	Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 150 mm	kus	6,000	754,00	4 524,00	CS ÚRS 2017 01
	W		PREKLADY V NOVÝCH PRICKÁCH					
	W		/vřz vykr.c. WA-03+04 /					
	W		2.NP					
	W		2		2,000			
	W		3.NP					
	W		4		4,000			
	W		Součet		6,000			
15	K	317141227	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, šířky překladu 150 mm, pro světlost otvoru přes 1750 do 2000 mm	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2017 01
	W		2.NP					
	W		1		1,000			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				645 644,41	
16	K	632451022	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,800	163,00	293,40	CS ÚRS 2017 01
	W		POD NOVE PARAPETY					
	W		PO VYBOURANI KERAM.OBKLA DU					
	W		/vřz vykr.c. WA-03 a TZ/					
	W		2.NP					
	W		1,20*6*0,25		1,800			
17	K	611321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	204,300	242,00	49 440,60	CS ÚRS 2017 01
	W		NOVA OMITKA STROPU					
	W		STAV.STROPY BEZ PODHLEDU					
	W		V DOTCENÝCH MÍSTNOSTECH					
	W		/vřz vykr.c. WA-03+04 - legenda/					
	W		2.NP					
	W		17,00+16,80+16,70		50,500			

W		17, 10+36,00+18,40				71,500		
W		9,40+17,30				26,700		
W		3.NP						
W		35,00+10,50+10,10				55,600		
W		Součet				204,300		
18	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	55,00		11 236,50	CS ÚRS 2017 01
19	K	611325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	259,00		18 389,00	CS ÚRS 2017 01
W		OPRAVA STROPU BEZ PODHLEDU						
W		/viz vykr.c.WA-03+04 - legenda/						
W		2.NP						
W		17,30+17,90+17,80+18,00				71,000		
20	K	611325453	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	52,80		3 748,80	CS ÚRS 2017 01
21	K	611311131	Potázení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	124,00		8 804,00	CS ÚRS 2017 01
W		PRESTUKOVANI STROPU						
W		71,00				71,000		
22	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	54,30		14 948,79	CS ÚRS 2017 01
W		204,30+71,00				275,300		
23	K	612142001	Potázení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovitáknitým vtláčením do tmele stěn	m2	164,00		60 007,11	CS ÚRS 2017 01
W		NA ZAZDIVKACH						
W		/viz vykr.c. WA-03+04+05/						
W		2.NP						
W		0,90*2,00*3*2				10,800		
W		0,70*2,00*2				2,800		
W		3.NP						
W		0,80*2,00*2*2				6,400		
W		0,40*0,40*2				0,320		
W		1,20*2,00*2				4,800		
W		NA NOVYCH PRICKACH						
W		2.NP						
W		(3,00+2,725+6,10)*2,90*2				68,585		
W		(1,60+9,00+4,80)*2,90*2				89,320		
W		Odpocet otvoru						
W		-0,80*1,97*4*2				-12,608		
W		-1,80*2,00*2				-7,200		
W		3.NP						
W		(6,20+2,10)*3,00*2				49,800		
W		1,55*3,00*2				9,300		

W		1,80*3,00				5,400			
W		Odpocet otvoru							
W		-0,70*1,97*2,2				-5,516			
W		-0,80*1,97*2,2				-6,304			
W		ROHY A OSTATNI PRECHODY							
W		150,00				150,000			
W		Součet				365,897			
24	K	612321121			m2	82,100	177,00	14 531,70	CS ÚRS 2017 01
W		Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn							
W		POD NOVE KERAMICKE OBKLADY							
W		/viz výkr.c.WA-03+04 - legenda a TZ str.10/							
W		2.NP							
W		(1,00+1,00)*2,00*2				8,000			
W		(1,00+3,00)*2,00				8,000			
W		(1,00+1,00)*2,00*2				8,000			
W		(1,00+0,30+3,00)*2,00				8,600			
W		(1,00+1,00)*2,00				4,000			
W		(1,00+2,60)*2,00				7,200			
W		(1,00+1,00)*2,00				4,000			
W		(0,60*2+1,80)*2,00				6,000			
W		3.NP							
W		(0,60*2+1,49)*2,00				5,380			
W		(1,25+0,95)*2,00				4,400			
W		(1,55+1,15)*2*2,00				10,800			
W		0,15*0,80				0,120			
W		(1,55+1,05)*2*2,00				10,400			
W		Odpocet otvoru							
W		-0,70*2,00*2				-2,800			
W		Součet				82,100			
25	K	612321141			m2	266,797	212,00	56 560,96	CS ÚRS 2017 01
W		Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn							
W		PO ODSEKANI OBKLADU							
W		NA NEBOURANEM ZDIVU							
W		/viz výkres c. WA-01+02+05 - legenda/							
W		2.NP							
W		(0,60+1,50)*2,00*2				8,400			
W		(2,725+3,15+2,00)*2,00				15,750			
W		(2,725+3,15*2)*2,00				18,050			
W		(1,00+0,90+0,80)*2,00				5,400			
W		(0,60+1,50)*2,00*3				12,600			
W		(0,60*2+1,00)*2,00				4,400			
W		(0,60*2+6,15)*2,00				14,700			
W		Odpocet otvoru							
W		-1,20*1,00*4				-4,800			
W		3.NP							



W		(0,60+1,50)*2,00*2				8,400		
W		(2,725+1,80)*2,00				9,050		
W		Mezisoučet				91,950		
W		NA ZAZDÍVKÁCH						
W		/viz vykr.c. WA-03+04+05/						
W		2.NP						
W		0,90*2,00*3*2				10,800		
W		0,70*2,00*2				2,800		
W		3.NP						
W		0,80*2,00*2*2				6,400		
W		0,40*0,40*2				0,320		
W		1,20*2,00*2				4,800		
W		NA NOVÝCH PRICKÁCH						
W		2.NP						
W		(3,00+2,725+6,10)*2,90*2				68,585		
W		(1,60+9,00+4,80)*2,90*2				89,320		
W		Odpocet otvoru						
W		-0,80*1,97*4*2				-12,608		
W		-1,80*2,00*2				-7,200		
W		3.NP						
W		(6,20+2,10)*3,00*2				49,800		
W		1,55*3,00*2				9,300		
W		1,80*3,00				5,400		
W		Odpocet otvoru						
W		-0,70*1,97*2*2				-5,516		
W		-0,80*1,97*2*2				-6,304		
W		Mezisoučet				215,897		
W		ODPOCET OBKLADU - CCA 50% PLOCHY						
W		-82,10/2				-41,050		
W		Součet				266,797		
26	K	612321191			m2	348,897	52,30	18 247,31 CS ÚRS 2017 01
W		Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn				348,897		
27	K	612325423			m2	862,858	223,00	192 417,33 CS ÚRS 2017 01
W		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				862,858		
W		OMITKY NA STAVAJÍCÍM ZDIVU						
W		/viz vykr.c. WA-01-05/						
W		2.NP						
W		(2,85+6,15)*2*2,90				52,200		
W		(2,975+6,15)*2*2,90				52,925		
W		(2,725+6,15+3,75)*2,90*2				73,225		
W		(2,975+6,15)*2*2,90*2				105,850		
W		(2,725+6,15)*2*2,90				51,475		
W		(2,85+6,15)*2*2,90				52,200		
W		(5,95*2+6,15)*2,90				52,345		

WV		(2,80+14,80)*2,90	51,040
WV		(5,725+3,20)*2,90	25,883
WV		(2,975+3,20)*2,90	27,188
WV		(2,85+6,15)*2*2,90	52,200
WV		(30,375+2,45)*2*2,90	190,385
WV		36,00	36,000
WV		Odpocet otvoru	
WV		-1,20*2,00*28	-67,200
WV		-1,225*2,00*2	-4,900
WV		-2,525*2,00	-5,050
WV		-0,80*1,97*32	-50,432
WV		-0,60*1,97*2	-2,364
WV		-0,70*1,97*2	-2,758
WV		Pripocet osteni	
WV		0,25*(4,80+2,00)*2*7	23,800
WV		0,25*(2,50+2,00)*2	2,250
WV		0,20*(2,45+2,00*2)	1,290
WV		3.NP	
WV		(5,765+6,15)*2*3,00	71,490
WV		(2,85+3,70*2)*3,00	30,750
WV		(2,725+3,70)*2*3,00	38,550
WV		(2,10*2+11,90)*3,00	48,300
WV		14,00	14,000
WV		Odpocet otvoru	
WV		-1,20*2,00*8	-19,200
WV		-0,70*1,97*2	-2,758
WV		-0,80*1,97*1	-1,576
WV		Pripocet osteni	
WV		0,25*(4,80+2,00)*2*2	6,800
WV		ODPOCET OBKLADU - CCA 50% PLOCHY	
WV		-82,10/2	-41,050
WV		Součet	862,858

28	K	612325453	Oprava vápnocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	862,858	49,60	42 797,76	CS ÚRS 2017 01
29	K	612311131	Potážení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm světlých konstrukcí stěn	m2	862,858	98,50	84 991,51	CS ÚRS 2017 01
WV			PRESTUKOVANI STAV. STEN					
WV			862,858		862,858			
30	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omezených ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1 211,755	43,10	52 226,64	CS ÚRS 2017 01
WV			82,10+266,797+862,858		1 211,755			
WV			Součet		1 211,755			
31	K	611325223	Vápnocementová nebo vápenná omítká jednotlivých malých ploch štuková na stropcích, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	13,000	431,00	5 603,00	CS ÚRS 2017 01

W		DOTCENE PLOCHY										
W		13						13,000				
32	K	612325223	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup>	kus				30,000	380,00		11 400,00	CS ÚRS 2017 01
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce								31 688,63	
33	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků dle druhů s chemickými prostředky	m <sup>2</sup>				380,590	15,60		5 937,20	CS ÚRS 2017 01
W			PO ODSTRANENÍ STAV. PODLAH. POVRCHU									
W			/viz výkr.c. WA-01+02 - legenda/									
W			2.NP									
W			17,30+17,90+8,40+8,60+4,00					56,200				
W			8,00+2,70+1,10+17,80+18,00					47,600				
W			10,60+14,00+2,80+76,20+36,00					139,600				
W			35,10+14,00+17,30					66,400				
W			Mezisoučet					309,800				
W			3.NP									
W			35,00+3,80+2,20+6,90					47,900				
W			4,00+10,10+6,40					20,500				
W			BOKY KANALU V PODLAZE									
W			(5,75*2+1,80+0,90*8+0,70*4+0,30*2)*0,10					2,390				
W			Mezisoučet					70,790				
W			Součet					380,590				
34	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m <sup>2</sup>				380,590	31,30		11 912,47	CS ÚRS 2017 01
35	K	711191001	Provedení nátěru adhezivního mléčku na ploše vodorovné V	m <sup>2</sup>				6,155	7,53		46,35	CS ÚRS 2017 01
W			KANAL V PODLAZE									
W			(5,75*2+1,80+0,90*8+0,70*4+0,30*2)*0,10					2,390				
W			0,30*(5,75+1,80+0,90*4+0,70*2)					3,765				
W			Součet					6,155				
36	M	585812200	místek adhezivní pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty bal. 10 kg	kg				0,726	95,00		68,97	CS ÚRS 2017 01
W			6,155					6,155				
W			6,155*0,118 Přepočtené koeficientem množství					0,726				
37	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovnosti do 2 mm (stržení šlemy)	m <sup>2</sup>				60,200	53,50		3 220,70	CS ÚRS 2017 01
W			PO VYBOURANÍ DLAŽBY									
W			/viz výkr.c. WA-01+02 - legenda/									
W			2.NP									
W			8,40+8,60+4,00+8,00					29,000				
W			2,70+1,10+17,30					21,100				
W			Mezisoučet					50,100				
W			3.NP									
W			10,10					10,100				
W			Mezisoučet					10,100				

38	WV	K	633811119	Součet				60,200			
				Broušení betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2			180,600	39,80	7 187,88	CS ÚRS 2017 01
	WV			60,20*3				180,600			
39	WV	K	631312141	Doplnění dosavadních mazarin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazarinách	m3			0,877	3 780,00	3 315,06	CS ÚRS 2017 01
	WV			ZABETONOVANI KANALU							
	WV			/viz vykr.c.WA-02/							
	WV			3.NP							
	WV			0,30*(5,75+1,80+0,90*4+0,70*2)*0,10				0,377			
	WV			OSTATNI DOBETONAVKY V PODLAHACH				0,500			
	WV			0,50				0,877			
	WV			Součet						15 501,00	
D	D		64	Osazování výplní otvorů							
40	WV	K	642942831	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru přes 4,5 do 10 m2	kus			2,000	1 020,00	2 040,00	CS ÚRS 2017 01
	WV			RAMY PRO OCELOHILINIK.STENY							
	WV			/dodávka je součást dodání stěn v odd.767/							
	WV			1/L + 2				2,000			
	WV			1+1							
41	WV	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus			7,000	467,00	3 269,00	CS ÚRS 2017 01
	WV			NOVE OCELOVE ZARUBNE							
	WV			PRO DREVENE DVERE							
	WV			/viz vypis dveří -vykr.c.WA-06/							
	WV			8/L				1,000			
	WV			1							
	WV			8/P							
	WV			1				1,000			
	WV			9/L							
	WV			4				4,000			
	WV			14/P							
	WV			1				1,000			
	WV			Součet				7,000			
42	WV	M	553311560	zárubení ocelové pro běžné zdění hramatý profil 160 800 L/P	kus			7,000	814,00	5 698,00	CS ÚRS 2017 01
43	WV	K	642953221	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámu dodatečně leštěných, plochy přes 2,5 m2	kus			1,000	682,00	682,00	CS ÚRS 2017 01
	WV			RAM PRO DREVENOU STENU							
	WV			/dodávka je součást dodání stěn v odd.766/							
	WV			5/P							
	WV			1				1,000			
44	WV	K	76317231R	Instalační technika pro konstrukce montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus			4,000	108,00	432,00	
	WV			NOVA REVIZNI DVIRKA POZARNI							

W		NUTNO UPRESNIT POCET KS A ROZMER							
W		/viz vykr. WA-01+02+TZ /							
W		4				4,000			
45	M	59030711R	dvířka revízní s automatickým zámkem 300 x 300 mm protipožární	kus		4,000	845,00	3 380,00	
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					30 052,40	
			<small>VYKONÁNÍ ÚKONOV PRÁCE PŘED PŘEDÁNÍM DO UŽÍVÁNÍ ÚKONOV DÝLŽEVĚ PŘED ÚDAROVÉ VÝSTAVY - ZAMETENÍ A UMÝTÍ PODLAH, DLAŽEB, OBKLADŮ, SCHODŮ V MÍSTNOSTECH, CHODBÁCH A SCHODIŠTÍCH, VYČIŠTĚNÍ A UMÝTÍ OKEN, DVEŘÍ S RÁMY, ZÁRUBNĚMI, UMÝTÍ A VYČIŠTĚNÍ JINÝCH ZASKLENÝCH A NATÍRANÝCH PLOCH A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, PŘI SVĚTLÉ UMĚRNĚ NADŠÍ DÍLA M.</small>						
46	K	952901111	výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů, při světél	m2		383,800	37,00	14 200,60	CS ÚRS 2017 01
W			PO UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ						
W			/viz vykr. c. WA-01 - WA 04/			383,800			
W			315,60+68,20			383,800			
W			Součet						
47	K	9539421R	Osazování a dodávka drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.	kus		64,000	130,00	8 320,00	
W			KOTVENÍ NARAZNIKOVÉ LISTY						
W			/viz vykr. c. WA-08/			64,000			
W			64						
48	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2		150,000	22,20	3 330,00	CS ÚRS 2017 01
W			OCHRANA STAVAJÍCÍCH PODLAH						
W			150,00			150,000			
49	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2		94,000	44,70	4 201,80	CS ÚRS 2017 01
W			OCHRANA STAV.KONSTRUKCI						
W			94,00			94,000			
D	94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>					15 160,10	
50	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešěnové podlahy do 1,9 m	m2		383,800	39,50	15 160,10	CS ÚRS 2017 01
W			PRO STAVEBNÍ PRÁCE A PODHLEDY						
W			/viz vykr. c. WA-01 - WA 04/			383,800			
W			383,8			383,800			
W			Součet						
D	95		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>					13 128,00	
51	K	953943113	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus		4,000	137,00	548,00	CS ÚRS 2017 01
W			HASÍCI PŘÍSTROJE						
W			/viz pozadavek pozarmfno specialisty/						



58	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm	m <sup>2</sup>	9,880	102,00	1 007,76 CS ÚRS 2017 01
	W		OTVORY V PRICKACH				
	W		/viz výkres c WA-01+02/				
	W		2.NP				
	W		1,20*2,90		3,480		
	W		0,80*2,00*4		6,400		
	W		Součet		9,880		
59	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm	kus	6,000	50,40	302,40 CS ÚRS 2017 01
	W		ROZSÍŘENÍ OTVORU V PRICKACH				
	W		/viz výkres c WA-01+02/				
	W		3.NP				
	W		2*3		6,000		
60	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m <sup>2</sup> , tl. do 150 mm	m <sup>2</sup>	0,800	187,00	149,60 CS ÚRS 2017 01
	W		3.NP				
	W		0,20*2,00*2		0,800		
	W		Přáčkami (spicovaní) plosně nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných				
	W		ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo				
	W		(vápenocementovou)				
61	K	967031132	PO HRUBÉM VYBOURÁNÍ OTVORU	m <sup>2</sup>	5,070	101,00	512,07 CS ÚRS 2017 01
	W		/viz výkres c WA-01+02/				
	W		2.NP				
	W		0,15*2,90*2		0,870		
	W		0,15*2,00*2*4		2,400		
	W		3.NP				
	W		0,10*2,00*2*3		1,200		
	W		0,15*2,00*2		0,600		
	W		Součet		5,070		
62	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vztahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	9,600	169,00	1 622,40 CS ÚRS 2017 01
	W		PRO PREKLADY NAD NOVÝMI OTVORY				
	W		/viz výkres c WA-01+02/				
	W		2.NP				
	W		1,20*2*4		9,600		
	W		Součet		9,600		
63	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	63,065	76,50	4 824,47 CS ÚRS 2017 01
	W		PRICKY				
	W		/viz výkres c WA-01+02/				

W										
W									15,515	
W									32,045	
W										
W									-4,728	
W									-3,546	
W										
W									29,295	
W										
W									-2,364	
W									-3,152	
W									63,065	
W										
64	K	962031133					m <sup>2</sup>	92,00	3 869,34	CS ÚRS 2017 01
W									42,058	
W										
W									24,143	
W									21,895	
W									-1,182	
W									-3,546	
W									-1,576	
W									3,900	
W										
W									-1,576	
W									42,058	
65	K	967031733					m <sup>2</sup>	249,00	1 969,59	CS ÚRS 2017 01
W									7,910	
W										
W									2,030	
W									3,480	
W										
W									1,500	
W									0,900	
W									7,910	
66	K	978059541					m <sup>2</sup>	70,90	6 519,26	CS ÚRS 2017 01
W									91,950	
W										
W										
W										
W									8,400	



W			(2,725+3,15+2,00)*2,00			15,750		
W			(2,725+3,15*2)*2,00			18,050		
W			(1,00+0,90+0,80)*2,00			5,400		
W			(0,60+1,50)*2,00*3			12,600		
W			(0,60*2+1,00)*2,00			4,400		
W			(0,60*2+6,15)*2,00			14,700		
W			Odpocet otvoru					
W			-1,20*1,00*4			-4,800		
W			3.NP					
W			(0,60+1,50)*2,00*2			8,400		
W			(2,725+1,80)*2,00			9,050		
W			Součet			91,950		
67	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	52,10	60,200	3 136,42	CS ÚRS 2017 01
W			STAVAJÍCÍ DLAŽBA					
W			/viz výkr.c.WA-01+02 - legenda/					
W			2.NP					
W			8,40+8,60+4,00+8,00			29,000		
W			2,70+1,10+17,30			21,100		
W			Mezisoučet			50,100		
W			3.NP					
W			10,10			10,100		
W			Mezisoučet			10,100		
W			Součet			60,200		
68	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2 570,00	1,204	3 094,28	CS ÚRS 2017 01
W			60,20*0,02			1,204		
69	K	967042320	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3 740,00	0,263	983,62	CS ÚRS 2017 01
W			BETONOVÉ ZAKLADY V PODLAŽE					
W			/viz výkr.c.WA-02/					
W			3.NP					
W			0,50*1,75*0,30			0,263		
70	K	967042712	Odsěkání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm	m <sup>2</sup>	327,00	0,875	286,13	CS ÚRS 2017 01
W			0,50*1,75			0,875		
71	K	973031813	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápencementovou kapes pro zavazání nových příček, tl. do 150 mm	m	172,00	23,600	4 059,20	CS ÚRS 2017 01
W			PRO NOVE PRICKY					
W			/viz výkr.c.WA-03+04/					
W			2.NP					
W			2,90*4			11,600		
W			3.NP					
W			3,00*4			12,000		
W			Součet			23,600		

72	K	973048131	Wysekání výklenků nebo kapes ve zděvu betonovém kapes pro zavázání nových zdí a průček ve zděvu z betonu nebo z cihel na maltu cementovou, tl. do 150 mm	m	11,700	306,00	3 580,20 CS ÚRS 2017 01
	W		2.NP				
	W		2, 90°3		8,700		
	W		3.NP		3,000		
	W		3,00		11,700		
	W		Součet		4,000	31,90	127,60 CS ÚRS 2017 01
73	K	976072321	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotvení želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zděva cihelného nebo kamenného	kus	4,000	31,90	127,60 CS ÚRS 2017 01
	W		STAVAJICI REVIZNI DVIRKA				
	W		PRO VYMENU - UPRESNIT MNOZSTVI				
	W		/viz.vykr.c.WA-01+02/		4,000		
	W		4				
74	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	204,300	78,00	15 935,40 CS ÚRS 2017 01
	W		STAV STROPY BEZ PODHLEDU				
	W		V DOTCENÝCH MÍSTNOSTECH				
	W		/viz.vykr.c.WA-03+04 - legenda/				
	W		2.NP		50,500		
	W		17,00+16,80+16,70		71,500		
	W		17,10+36,00+18,40		26,700		
	W		9,40+17,30				
	W		3.NP		55,600		
	W		35,00+10,50+10,10		204,300		
	W		Součet		71,000	40,20	2 854,20 CS ÚRS 2017 01
75	K	978011161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	71,000	40,20	2 854,20 CS ÚRS 2017 01
	W		PRO OPRAVU STROPU				
	W		/viz.vykr.c.WA-03+04 - legenda/				
	W		2.NP		71,000		
	W		17,30+17,90+17,80+18,00				
76	K	978013161	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spar, s očištěním zděva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	811,958	30,70	24 927,11 CS ÚRS 2017 01
	W		STENY PRO OPRAVU				
	W		/viz.vykr.c.WA-01-05/				
	W		2.NP		52,200		
	W		(2,85+6,15)*2*2,90		52,925		
	W		(2,975+6,15)*2*2,90		73,225		
	W		(2,725+6,15+3,75)*2,90*2		105,850		
	W		(2,975+6,15)*2*2,90*2		51,475		
	W		(2,725+6,15)*2*2,90		52,200		
	W		(2,85+6,15)*2*2,90		52,345		
	W		(5,95*2+6,15)*2,90				

W		(2,80+14,80)*2,90	51,040				
W		(5,725+3,20)*2,90	25,883				
W		(2,975+3,20)*2,90	27,188				
W		(2,85+6,15)*2,90	52,200				
W		(30,375+2,45)*2,90	190,385				
W		36,00	36,000				
W		Odpocet otvoru					
W		-1,20*2,00*28	-67,200				
W		-1,225*2,00*2	-4,900				
W		-2,525*2,00	-5,050				
W		-0,80*1,97*32	-50,432				
W		-0,60*1,97*2	-2,364				
W		-0,70*1,97*2	-2,758				
W		Připocet ostění					
W		0,25*(4,80+2,00)*2*7	23,800				
W		0,25*(2,50+2,00)*2	2,250				
W		0,20*(2,45+2,00)*2	1,290				
W		3.NP					
W		(5,765+6,15)*2*3,00	71,490				
W		(2,85+3,70)*2*3,00	30,750				
W		(2,725+3,70)*2*3,00	38,550				
W		(2,10*2+11,90)*3,00	48,300				
W		14,00	14,000				
W		Odpocet otvoru					
W		-1,20*2,00*8	-19,200				
W		-0,70*1,97*2	-2,758				
W		-0,80*1,97*1	-1,576				
W		Připocet ostění					
W		0,25*(4,80+2,00)*2*2	6,800				
W		ODPOCET STAV.OBKLADEU					
W		-91,95	-91,950				
W		Součet	811,958				
77	K	997013213		t	879,00	60 179,86 CS ÚRS 2017 01	
	W		68,464				
		Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
78	K	997013219		t	52,40	17 937,57 CS ÚRS 2017 01	
	W		342,320				
		Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvěščenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	W		342,320				
79	K	997013511		t	285,00	19 512,24 CS ÚRS 2017 01	
	W		68,464				
		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km					
80	K	997013509		t	9,88	9 469,94 CS ÚRS 2017 01	
	W		958,496				
		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

W		68,464*14		958,496				
81	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného	t	68,464	912,00	62 439,17	CS ÚRS 2017 01
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				30 600,00	
82	K	975032251	Podchycení přechek dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 150 mm a dělice podchycení přes 3 do 5 m	m	30,000	1 020,00	30 600,00	CS ÚRS 2017 01
W			PODCHYCOVANI PRI BOURACICH PRACECH					
W			/predb.odhad/		30,000			
W			30,00					
D	998		Přesun hmot				58 039,23	
83	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	74,314	781,00	58 039,23	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 793 914,90	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 221,70	
84	K	711193121	Izolace proti zemi vlhkosti ostatní těsnící kaši flexibilní minerální na ploše vodorovné V	m2	3,600	350,00	1 260,00	CS ÚRS 2017 01
W			HYDROIZOLACNI STERKA POD DLAZBU					
W			/vřz skladyby podlah a vykr.c.WA-04/					
W			P3					
W			3.NP					
W			2,00+1,60		3,600			
85	K	711193131	Izolace proti zemi vlhkosti ostatní těsnící kaši flexibilní minerální na ploše svislé S	m2	13,040	374,00	4 876,96	CS ÚRS 2017 01
W			VYTÁZENÍ NA STĚNU					
W			(1,55+1,05)*2*0,20		1,040			
W			(1,55+1,45)*2*2,00		12,000			
W			Součet		13,040			
86	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,058	856,00	49,65	CS ÚRS 2017 01
87	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlátek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,058	377,00	21,87	CS ÚRS 2017 01
88	K	998711192	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlátek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,058	228,00	13,22	CS ÚRS 2017 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				103 655,30	

89	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	10,184	56,60	576,41	CS ÚRS 2017 01
	W		STAVAJICI SDK PODHLEDY					
	W		/viz výkr. c. WA-02/					
	W		2.NP					
	W		3,80+2,20		6,000			
	W		1,06*1,20		1,272			
	W		0,70*2,36		1,652			
	W		0,60*0,60		0,360			
	W		0,90		0,900			
	W		Součet		10,184			
90	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,175	879,00	153,83	CS ÚRS 2017 01
	W		0,175		0,175			
91	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 1 započatých 10 m	t	0,875	52,40	45,85	CS ÚRS 2017 01
	W		0,175*5		0,875			
92	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,175	285,00	49,88	CS ÚRS 2017 01
	W		0,175		0,175			
93	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	2,450	9,88	24,21	CS ÚRS 2017 01
	W		0,175*14		2,450			
94	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů	t	0,175	1 740,00	304,50	CS ÚRS 2017 01
	W		0,175		0,175			
95	K	76313155R	Podhled ze sádrokartonových desek jednotlivě zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 15,0 mm, bez Tl	m2	3,600	737,00	2 653,20	
	W		SDK PODHLEDY					
	W		/viz výkr. c. WA-04/					
	W		3.NP					
	W		2,00+1,60		3,600			
96	K	763131514	Podhled ze sádrokartonových desek jednotlivě zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez Tl	m2	9,000	738,00	6 642,00	CS ÚRS 2017 01
	W		3.NP					
	W		1,90+7,10		9,000			
97	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	12,600	23,80	299,88	CS ÚRS 2017 01
	W		3,60+9,00		12,600			
98	K	763131715	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek stínová spára	m	10,080	52,50	529,20	CS ÚRS 2017 01

NAPOJENÍ NA STĚNY		10,080	
W	W		
99	K	763131771	12,60*0,80
			Podhled ze sádrokartonových desek Příklad k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení
			m2
			37,90
			477,54 CS ÚRS 2017 01
100	K	763131751	
			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
			m2
			20,70
			260,82 CS ÚRS 2017 01
101	M	283292760	
			folie nehořlavá parotěsná pro interiéry (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2
			m2
			14,10
			186,54 CS ÚRS 2017 01
W	W		12,60
W	W		12,60
			12,6*1,05 Přepočtené koeficientem množství
			13,230
102	M	283292970	
			páska spojovací oboustranně lepicí parotěsných folií 1x15 mm
			m
			5,70
			155,61 CS ÚRS 2017 01
W	W		26,00
W	W		26*1,05 Přepočtené koeficientem množství
			27,300
103	K	763135102	
			Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné
			m2
			305,00
			29 249,50 CS ÚRS 2017 01
W	W		
W	W		
W	W		
W	W		
			NOVÝ RASTROVÝ PODHLED
			/viz výkr.c.WA-03/
			2.NP
			30,30+45,60+20,00
104	M	59030596R	
			podhled kazetový demontovatelný do vlnitého prostředí hrana rovná 600 x 600 mm
			m2
			249,00
			25 073,06
W	W		95,90
			95,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství
			100,695
105	K	763131713	
			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem
			m
			101,00
			7 748,72 CS ÚRS 2017 01
W	W		76,720
			76,720
106	K	763131751	
			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
			m2
			20,70
			1 985,13 CS ÚRS 2017 01
107	M	283292760	
			folie nehořlavá parotěsná pro interiéry (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2
			m2
			14,10
			1 419,80 CS ÚRS 2017 01
W	W		95,90
W	W		95,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství
			100,695
108	M	283292970	
			páska spojovací oboustranně lepicí parotěsných folií 1x15 mm
			m
			5,70
			1 149,12 CS ÚRS 2017 01
W	W		192,00
W	W		192*1,05 Přepočtené koeficientem množství
			201,600
109	K	763131732	
			Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek tělo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 15 mm
			m
			189,00
			3 780,00 CS ÚRS 2017 01
110	K	763121447	
			Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opatřená deskou protipožární impregnovanou H2DF tl. 15 mm, TI tl. 40 mm 50 kg/m2, EI 30 stěna tl. 115 mm, profil 100
			m2
			666,00
			1 048,95 CS ÚRS 2017 01
W	W		
W	W		
W	W		
			PREDESTENA U KUCH.LINKY
			/viz výkr.c. WA-03 a TZ/
			(1,60+0,15)*0,90
			1,575

111	K	763164648	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvínuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 2 x 15 mm	m	15,000	957,00	14 355,00	CS ÚRS 2017 01
	W		OBLAD SVISLYCH ROZVODU					
	W		/predb. odhad - viz TZ str. 12/					
	W		15,00		15,000			
112	K	763121712	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek zalomení stěny	m	0,900	130,00	117,00	CS ÚRS 2017 01
113	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m <sup>2</sup>	19,575	21,00	411,08	CS ÚRS 2017 01
	W		1,575		1,575			
	W		15,00*1,20		18,000			
	W		Součet		19,575			
114	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	19,575	35,00	685,13	CS ÚRS 2017 01
115	K	763121761	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení	m <sup>2</sup>	19,575	29,10	569,63	CS ÚRS 2017 01
116	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou se silikonem	m	6,000	31,60	189,60	CS ÚRS 2017 01
	W		1,20*5		6,000			
117	K	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodornou dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,496	1 180,00	1 765,28	CS ÚRS 2017 01
			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu					
118	K	998763181	Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku	t	1,496	436,00	652,26	CS ÚRS 2017 01
			Příplatek k ceně za přesun prováděný z hmotnosti přesunovaného materiálu					
119	K	998763194	Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,496	733,00	1 096,57	CS ÚRS 2017 01
D		766	Konstrukce truhlářské				383 585,72	
120	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m <sup>2</sup>	kus	38,000	20,90	794,20	CS ÚRS 2017 01
	W		STAVAJICI DVERE PRO VYMENU A LIKVIDACI					
	W		/viz vykres c WA-01+02/					
	W		2.NP		27,000			
	W		27					
	W		3.NP		11,000			
	W		11		38,000			
	W		Součet		1,000			
121	K	766691911	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	kus	1,000	12,60	12,60	CS ÚRS 2017 01
	W		STAVAJICI OKNO PRO LIKVIDACI					
	W		/viz vykres c WA-02/					

W	3.NP					1,000			
W	1								
122	K	997013213	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svléle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t		0,925	879,00	813,08	CS ÚRS 2017 01
	W					0,925			
123	K	997013219	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t		4,625	52,40	242,35	CS ÚRS 2017 01
	W					4,625			
124	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z mezískládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t		0,925	285,00	263,63	CS ÚRS 2017 01
	W					0,925			
125	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		12,950	9,88	127,95	CS ÚRS 2017 01
	W					12,950			
126	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t		0,925	500,00	462,50	CS ÚRS 2017 01
	W					0,925			
127	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus		21,000	528,00	11 088,00	CS ÚRS 2017 01
	W								
	W		VNITRNI DVERE DREVENE DO OCEL.ZARUBNE						
	W		KOMPL.DODAVKA VC.POVRCH.UPR. A ZAKL. KOVANI						
	W		/viz vypis dveri - vykr.c.WA-06/						
	W		DVERE RELIEFNI						
	W		3/L			2,000			
	W		2						
	W		3/P						
	W		1			1,000			
	W		Mezisoučet			3,000			
	W		DVERE LAKOVANE						
	W		/lakovani v odd.783/						
	W		6/L			3,000			
	W		3						
	W		6/P			4,000			
	W		4						
	W		7/L			2,000			
	W		2						
	W		8/L			1,000			
	W		1						
	W		8/P			1,000			
	W		1						
	W		9/L			4,000			
	W		4						
	W		10/L			1,000			
	W		1						



W		Mezisoučet				16,000			
W		DVERE DYHOVANE							
W		11/P							
W		1				1,000			
W		14/P							
W		1				1,000			
W		Mezisoučet				2,000			
W		Součet				21,000			
128	M	61164084R	dveře vnitřní profilované plně DTD 1křídlové 80x197 ořech + kování	kus	3,000	9 420,00	28 260,00		
129	M	61162702R	dveře vnitřní hladké plně DTD 1křídlové 80x197 cm + kování	kus	14,000	8 160,00	114 240,00		
130	M	61162700R	dveře vnitřní hladké plně DTD 1křídlové 60x197 cm + kování	kus	2,000	7 500,00	15 000,00		
131	M	61161720R	dveře vnitřní hladké ořhované plně DTD 1křídlové 80x197 cm oře + kování	kus	2,000	10 200,00	20 400,00		
132	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	2,000	174,00	348,00	CS ÚRS 2017 01	
W		SAMOZAVIRACE							
W		PRO DVERE 7/L							
W		2				2,000			
133	M	549172650	samozavírač dveří hydraulický K214 č. 14 zlatá bronz	kus	2,000	987,00	1 974,00	CS ÚRS 2017 01	
134	K	766660711	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	538,00	4 304,00	CS ÚRS 2017 01	
W		VNITRNI DVERE DREVENE DO OBLOZ.ZARUBNE							
W		KOMPL.DODAVKA VC.POV.RCH.UPR. A ZAKL. KOVANI							
W		/viz vypis dveri - vykr.c.WA-06/							
W		DVERE RELIEFNI							
W		4/L							
W		2				2,000			
W		4/P							
W		1				1,000			
W		12/L							
W		1				1,000			
W		12/P							
W		1				1,000			
W		13/L							
W		2				2,000			
W		13/P							
W		1				1,000			
W		Součet				8,000			
135	M	61164084R	dveře vnitřní profilované plně DTD 1křídlové 80x197 ořech + kování	kus	3,000	9 420,00	28 260,00		
136	M	61161720R	dveře vnitřní hladké ořhované plně DTD 1křídlové 80x197 cm oře + kování	kus	2,000	10 200,00	20 400,00		
137	M	61161716R	dveře vnitřní hladké ořhované plně DTD 1křídlové 70x197 cm oře + kování	kus	3,000	9 420,00	28 260,00		

138	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	8,000	1 070,00	8 560,00	CS ÚRS 2017 01
	W		OBLOŽKOVÉ ZARUBNE					
	W		/viz vypis dveri - vykr.c.WA-06/					
	W		4/L		2,000			
	W		2					
	W		4/P		1,000			
	W		1					
	W		12/L		1,000			
	W		1					
	W		12/P		1,000			
	W		1					
	W		13/L		2,000			
	W		2					
	W		13/P		1,000			
	W		1		8,000			
	W		Součet					
139	M	61182264R	zárubně obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, ořech, olše	kus	8,000	4 390,00	35 120,00	
140	K	766660720	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	8,000	90,30	722,40	CS ÚRS 2017 01
	W		VE TRACI MŘIZKY VE DVERICH					
	W		5/P		1,000			
	W		1					
	W		7/L		2,000			
	W		2					
	W		12/L		1,000			
	W		1					
	W		12/P		1,000			
	W		1					
	W		13/L		2,000			
	W		2					
	W		13/P		1,000			
	W		1		8,000			
	W		Součet					
141	M	55341425R	mřížka větrací oboustranná dveřní 400 x 100 mm nerez	kus	8,000	600,00	4 800,00	
142	K	766621212	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	3,546	562,00	1 992,85	CS ÚRS 2017 01
	W		DREVENA STENA S DVERMI					
	W		KOMPL.DODAVKA VC.POVRC.H.UPR. A ZAKL. KOVANI					
	W		/viz vypis dveri - vykr.c.WA-06/					
	W		5/P					
	W		1,80*1,97		3,546			

143	M	61110255R	5/P - stěna dřevěná ořech s proskl. dveřmi 80x197 cm a pevným proskleným bočním dílem+ 100x197 cm + kování+rám	kus	1,000	31 495,00	31 495,00	
144	K	766211410	Montáž madel schodišťových dřevěných z jednoho kusu dílčích, šířky přes 150 do 300 mm	m	28,000	114,00	3 192,00	CS ÚRS 2017 01
	W		NARAZNIKOVA DUBOVA LISTA NA CHODBE					
	W		/viz výkr.c. WA-08/					
	W		28,00		28,000			
145	M	61418203R	lišta dřevěná dub nárazníková 25x300 mm vč.povrchové úpravy	m	28,560	480,00	13 708,80	
	W		28*1,02 Přepočtené koeficientem množství		28,560			
146	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	6,000	146,00	876,00	CS ÚRS 2017 01
	W		DOPLNENI VNITR.PARAPETU					
	W		/viz výkr.c. WA-03 a TZ/					
	W		6		6,000			
147	M	611444020	parapet plastový vnitřní - komárkový 30,5 x 2 x 100 cm	m	7,875	513,00	4 039,88	CS ÚRS 2017 01
	W		7,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		7,875			
148	M	611444150	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	kus	6,000	51,40	308,40	CS ÚRS 2017 01
149	K	766414233	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely obkladovými dýhovanými, plochy přes 1,50 m2	m2	2,725	273,00	743,93	CS ÚRS 2017 01
	W		OBLOZENI PARAPETU LAMINEA					
	W		/viz výkr.c. WA-04 a TZ str.12/					
	W		3.NP					
	W		2,725*1,00		2,725			
150	M	60621143R	pohledové lamíno v dekoru dřeva (olše)	m2	2,998	314,00	941,37	
	W		2,725*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,998			
151	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,929	808,00	750,63	CS ÚRS 2017 01
152	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,929	402,00	373,46	CS ÚRS 2017 01
153	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,929	765,00	710,69	CS ÚRS 2017 01
D	767		Konstrukce zámečnické				376 482,53	
154	K	767581802	Demontáž podhledů lamel	m2	76,200	114,00	8 686,80	CS ÚRS 2017 01
	W		STAVAJICI LAMELOVY PODHLED					
	W		/viz výkr.c. WA-01 - legenda/					
	W		2.NP					
	W		76,20		76,200			

155	K	767582800	Demontáž podhledů roštů	m2	76,200	31,40	2 392,68	CS ÚRS 2017 01
156	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg	kg	210,840	12,50	2 635,50	CS ÚRS 2017 01
	W		KRYT KANALKU V PODLAZE					
	W		/viz výkr.c.WA-02/					
	W		3.NP					
	W		0,40*(5,75*1,80+0,90*4+0,70*2)*42,00		210,840			
157	K	997013213	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,668	879,00	587,17	CS ÚRS 2017 01
	W		0,668		0,668			
158	K	997013219	Vnitrostavěništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	3,340	52,40	175,02	CS ÚRS 2017 01
	W		0,668*5		3,340			
159	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,668	285,00	190,38	CS ÚRS 2017 01
	W		ODVOZ DO SBERNY					
	W		BEZ SKLADKOVNEHO					
	W		0,668		0,668			
160	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,352	9,88	92,40	CS ÚRS 2017 01
	W		0,668*14		9,352			
161	K	R POL 2.1	Odpčet ceny za kovový odpad - výzisk zhotovitele	kg	-668,000	1,50	-1 002,00	
	W		-668,00		-668,000			
162	K	767111140	Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 150 do 200 kg	m2	14,210	598,00	8 497,58	CS ÚRS 2017 01
	W		OCELOHLINIKOVE STENY					
	W		/viz vypis dveri/					
	W		OZN.1/L - S DVERMI					
	W		2,45*2,90*1		7,105			
	W		OZN.2 - S AUTOMAT. DVERMI					
	W		2,45*2,90*1		7,105			
	W		Součet		14,210			
163	M	55391061R	1/L - proskl. dveřní příčka ocelohliníková 245 x 290 cm s otočnými dveřmi 110x200 cm, vodorovné madlo-kování vč.rámu,prosklení a povrch.úpravy (kompl.obodávka díle požadavku projektu)	kus	1,000	176 800,00	176 800,00	
164	M	55391062R	2 - prosklená ocelohliníková příčka 245 x 290 cm s dvojkř. automatickými posuv.dveřmi vč.prosklení, rámu, vybavení a povrchové úpravy (kompletní obodávka díle požadavku projektu)	kus	1,000	176 800,00	176 800,00	
165	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,299	1 070,00	319,93	CS ÚRS 2017 01

166	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,299	386,00	115,41	CS ÚRS 2017 01
167	K	998767192	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,299	641,00	191,66	CS ÚRS 2017 01
D	771		<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>4 436,88</b>	
168	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,600	345,00	1 242,00	CS ÚRS 2017 01
	W		NOVA KERAMICKA DLAŽBA					
	W		/viz skladby podlah a vykr.c.WA-03+04 a TZ str.10/					
	W		P3					
	W		3.NP					
	W		2,00+1,60		3,600			
169	M	5976113R2	<i>Dlaždice keramické protiskluzné</i>	m <sup>2</sup>	3,960	417,00	1 651,32	
	W		3,60					
	W		3,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,600			
					3,960			
170	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m <sup>2</sup>	3,600	31,40	113,04	CS ÚRS 2017 01
171	K	77157919R	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení vodovzdorným lepidlem	m <sup>2</sup>	3,600	31,40	113,04	
172	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	3,600	38,30	137,88	CS ÚRS 2017 01
173	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	20,000	13,30	266,00	CS ÚRS 2017 01
174	K	771990112	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevností 30 MPa	m <sup>2</sup>	3,600	225,00	810,00	CS ÚRS 2017 01
175	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,116	451,00	52,32	CS ÚRS 2017 01
176	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,116	316,00	36,66	CS ÚRS 2017 01
177	K	998771192	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,116	126,00	14,62	CS ÚRS 2017 01
D	776		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>508 274,91</b>	
178	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m <sup>2</sup>	300,100	35,00	10 503,50	CS ÚRS 2017 01
	W		STAVAJICI LINOLEUM					
	W		/viz vykr.c.WA-01+02 - legenda/					
	W		2.NP					
	W		17,30+17,80+18,00+10,60+14,00		77,700			
	W		2,80+76,20+36,00+35,10+14,00		164,100			
	W		Mezisoučet		241,800			

W	3.NP														
W	35,00+3,80+2,20+6,90														47,900
W	4,00+6,40														10,400
W	Mezisoučet														58,300
W	Součet														300,100
179	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podlažky	m2						35,00					626,50 CS ÚRS 2017 01
W			STAVAJICI KOBEREC												
W			/viz vykr.c.WA-01+02 - legenda/												
W	2.NP														
W	17,90														17,900
W	Mezisoučet														17,900
W	3.NP														0,000
W	Mezisoučet														17,900
W	Součet														
180	K	776401800	Odstranění soklíků a tříšť pryžových nebo plastových	m						15,00					3 816,00
W			(300,10+17,90)*0,80												254,400
181	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t						879,00					830,66 CS ÚRS 2017 01
W			0,945												0,945
182	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t						52,40					247,59 CS ÚRS 2017 01
W			0,945*5												4,725
183	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t						285,00					269,33 CS ÚRS 2017 01
W			0,945												0,945
184	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t						9,88					130,71 CS ÚRS 2017 01
W			0,945*14												13,230
185	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t						936,00					884,52 CS ÚRS 2017 01
W			0,945												0,945
186	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2						185,00					46 786,50 CS ÚRS 2017 01
W			NOVE PODLAHY Z MARMOLEA												
W			/viz skladby podlah a vykr.c.WA-03+04/												
W	P1														
W	2.NP														
W	17,30+17,90+17,00+16,80+17,80														86,800
W	18,00+16,70+17,10+30,30														82,100
W	9,40+45,60+20,00														75,000
W	3.NP														
W	1,90+7,10														9,000

W		Součet			252,900			
187	M	607561110	krytina podlahová povlaková přírodní linoleum, role šířka 2 m, tl. 2,5 mm	m2	278,190	595,00	165 523,05	CS ÚRS 2017 01
	W		252,90		252,900			
	W		252,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství		278,190			
188	K	776223111	Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)	m	404,640	35,00	14 162,40	CS ÚRS 2017 01
	W		252,90*1,60		404,640			
189	M	607561300	šňůra svařovací pro podlahy z přírodního linolea (bal. 50m)	m	445,104	55,00	24 480,72	CS ÚRS 2017 01
	W		404,64		404,640			
	W		404,64*1,1 Přepočtené koeficientem množství		445,104			
190	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	202,320	35,00	7 081,20	
	W		SOKLIK Z MARMOLEA					
	W		252,90*0,80		202,320			
191	M	28411010R	lišta speciální soklová z přírodního linolea	m	212,436	45,00	9 559,62	
	W		202,32		202,320			
	W		202,32*1,05 Přepočtené koeficientem množství		212,436			
192	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	144,600	125,00	18 075,00	CS ÚRS 2017 01
	W		NOVE PODLAHY Z KOBERCE					
	W		/viz skladby podlah a vykr.c.WA-03+04/					
	W		P2					
	W		2.NP		89,000			
	W		17,30+36,00+18,40+17,30					
	W		3.NP		55,600			
	W		35,00+10,50+10,10		144,600			
	W		Součet					
193	M	697510500	koberce v rolích š. 4m, všivaná smýčka, vláknno 550g/m2 PA, zátěž 33, Bfl 51	m2	159,060	495,00	78 734,70	CS ÚRS 2017 01
	W		144,60		144,600			
	W		144,6*1,1 Přepočtené koeficientem množství		159,060			
194	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	115,680	35,00	4 048,80	
	W		SOKLIK					
	W		144,60*0,80		115,680			
195	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m	m	121,464	20,00	2 429,28	CS ÚRS 2017 01
	W		115,68		115,680			
	W		115,68*1,05 Přepočtené koeficientem množství		121,464			
196	K	776121321	Příprava podkladu penetrace nerědění podlah	m2	397,500	35,00	13 912,50	CS ÚRS 2017 01
	W		252,90+144,60		397,500			
	W		Součet		397,500			
197	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	397,500	225,00	89 437,50	
198	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	52,000	55,00	2 860,00	CS ÚRS 2017 01

PRECHODOVÉ A DYERNE LISTY

WV						52,000				
WV						54,600	175,00	9 555,00	CS ÚRS 2017 01	
199	M	553431190				54,600				
						54,600				
						1,430	2 400,00	3 432,00	CS ÚRS 2017 01	
200	K	998776101				1,430	277,00	396,11	CS ÚRS 2017 01	
201	K	998776181				1,442	341,00	491,72	CS ÚRS 2017 01	
202	K	998776192								
D	781							74 056,36		
203	K	781474113				82,100	300,00	24 630,00	CS ÚRS 2017 01	
WV										
WV						8,000				
WV						8,000				
WV						8,000				
WV						8,600				
WV						4,000				
WV						7,200				
WV						4,000				
WV						6,000				
WV						5,380				
WV						4,400				
WV						10,800				
WV						0,120				
WV						10,400				
WV						-2,800				
WV						82,100				
204	M	59761020R				90,310	364,00	32 872,84		
WV						82,100				
WV						90,310				
205	K	781479196				82,100	31,40	2 577,94	CS ÚRS 2017 01	
206	K	781479197				82,100	31,40	2 577,94	CS ÚRS 2017 01	
207	K	781495111				82,100	38,30	3 144,43	CS ÚRS 2017 01	



208	K	78149411	Ostatní prvky plastové profily ukončovaci a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	53,800	121,00	6 509,80	CS ÚRS 2017 01
	W		24*2,00+0,80		48,800			
	W		5,00		5,000			
	W		Součet		53,800			
209	K	781494211	Ostatní prvky plastové profily ukončovaci a dilatační lepené flexibilním lepidlem vlnové	m	3,900	137,00	534,30	CS ÚRS 2017 01
	W		(0,80+1,15)*2		3,900			
210	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,354	451,00	610,65	CS ÚRS 2017 01
211	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,354	316,00	427,86	CS ÚRS 2017 01
212	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	1,354	126,00	170,60	CS ÚRS 2017 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				73 141,54	
213	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezvání odrezovačem bezoplachovým	m2	16,800	37,80	635,04	CS ÚRS 2017 01
	W		STVAJICI ZARUBNE					
	W		/viz vyps dveri - vykr.c. WA-06/		14,400			
	W		1,20*(2+1+3+4+2)		2,400			
	W		1,20*(1+1)		16,800			
	W		Součet					
214	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	16,800	42,60	715,68	CS ÚRS 2017 01
215	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění omezení	m2	16,800	3,45	57,96	CS ÚRS 2017 01
216	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	30,200	83,30	2 515,66	CS ÚRS 2017 01
	W		STAVAJICI ZARUBNE					
	W		16,80		16,800			
	W		NOVE ZARUBNE					
	W		1,20*(1+1+4+1)		8,400			
	W		OSTATNI KONSTR.					
	W		/odhad/		5,000			
	W		5,00		30,200			
	W		Součet					
217	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,200	78,40	2 367,68	CS ÚRS 2017 01
218	K	783317101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	30,200	80,40	2 428,08	CS ÚRS 2017 01
219	K	78316310R	olejový nátěr stěn napouštěcí-dvojnásobný vrciní	m2	348,224	185,00	64 421,44	
	W		OMYVATELNY NATER SOKLU					

W		MIŠTN.V.202-213+232																					
W		/viz vykr.c.WA-03+04 a TZ/																					
W		(2,85+6,15)*2,00																				36,000	
W		(2,975+6,15)*2,00																				36,500	
W		(2,725+6,15)*2,00*2																				71,000	
W		(2,975+6,15)*2,00*2																				73,000	
W		(2,725+6,15)*2,00																				35,500	
W		(2,85+6,15)*2,00																				36,000	
W		(2,45+12,225*2+18,15*2)*2,00																				126,400	
W		9,00																				9,000	
W		Odpocet otvoru																					
W		-1,20*1,23*16																				-23,616	
W		-2,40*1,15																				-2,760	
W		-0,80*2,00*29																				-46,400	
W		-0,60*2,00*2																				-2,400	
W		Součet																				348,224	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety																				119 367,08	
220	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m																			23,30	21 758,89 CS ÚRS 2017 01
W		MALBA NA OPRAVOVANÝCH STROPECH																					
W		/viz vykr.c.WA-01-05 - legenda/																					
W		71,00																					71,000
W		MALBA NA OPRAVOVANÝCH STENÁCH																					
W		862,858																					862,858
W		Součet																					933,858
221	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m																				49 145,10 CS ÚRS 2017 01
W		NOVA MALBA																					
W		/viz vykr.c. WA-03+04/																					
W		STROPY																					
W		2.NP+3.NP																					
W		204,30+71,00																					275,300
W		STENY																					
W		2.NP																					
W		(2,85+6,15)*2,00																					52,200
W		(2,975+6,15)*2,00																					52,925
W		(2,725+6,15)*2,00*2																					102,950
W		(2,975+6,15)*2,00*2																					105,850
W		(2,725+6,15)*2,00																					51,475
W		(2,85+6,15)*2,00																					52,200
W		(2,45+12,225*2+18,15*2)*2,45																					154,840
W		(5,95+6,15)*2,45																					59,290
W		(5,725+3,20)*2,90																					51,765
W		(2,975+3,20)*2,90																					35,815
W		(9,00+2,80*2+14,50)*2,90																					84,390

WV		(2,85+6,15)*2*2,90				52,200			
WV		Odpocet otvoru nad 4 m2							
WV		-1,80*2,00*7				-25,200			
WV		3.NP							
WV		(5,765+6,15)*2*3,00				71,490			
WV		(2,85+3,70)*2*3,00				39,300			
WV		(2,725+3,70)*2*3,00				38,550			
WV		(2,10*2+3,60+14,50)*3,00				66,900			
WV		(1,55+1,15)*2*2,50				13,500			
WV		(1,55+1,05)*2*2,50				13,000			
WV		Odpocet otvoru nad 4 m2							
WV		-1,80*2,00*2				-7,200			
WV		DOTCENE PLOCHY							
WV		100,00				100,000			
WV		ODPOCET OBKLADU							
WV		-82,10				-82,100			
WV		ODPOCET NATERU ŠOKLU							
WV		-348,224				-348,224			
WV		Součet				1 011,216			
222	K	784181003	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	12,00	1 011,216	12 134,59	CS ÚRS 2017 01	
223	K	784181103	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	13,00	1 011,216	13 145,81	CS ÚRS 2017 01	
224	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	20,50	1 011,216	20 729,93	CS ÚRS 2017 01	
225	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	3,76	325,300	1 223,13	CS ÚRS 2017 01	
WV		204,30+71,00+50,00				325,300			
226	M	581248440	folie pro malířské potřeby zakryvací, 25µ, 4 x 5 m	m2	3,60	341,565	1 229,63	CS ÚRS 2017 01	
WV		325,30				325,300			
WV		325,3*1,05 Přepočtené koeficientem množství				341,565			
D	798		Vybavení interiéru						
227	K	7668111R	Montáž kuchyňské sestavy	kus	3 500,00	5,000	144 692,88		
WV			NOVE KUCHYNSKE LINKY A PRACOVNI PLOCHY				17 500,00		
WV			BUDE UPRESNENO DLE VYBERU						
WV			/viz výkr. c. WA-03+04 a TZ str.12+13/						
WV			2.NP						
WV			4						
WV			3.NP						
WV			1						
WV			POZN. - DŘEZY ZAHRNUTY VE SLOZCE ZTI						
WV			Součet			4,000			
						1,000			
						5,000			

228	M	R POL 3	kuchyňská sestava dl. 1,80 m (kompl.dodávka dle požadavku PD bez dřezu)	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00	
229	M	R POL 4	kuchyňská sestava dl. 1,50 m (kompl.dodávka dle požadavku PD bez dřezu)	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00	
230	M	R POL 5	pracovní plocha dl. 1,50 m (kompl.dodávka dle požadavku PD bez dřezu)	kpl	3,000	17 500,00	52 500,00	
231	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	10,000	736,00	7 360,00	CS ÚRS 2017 01
	W		VYBAVENÍ SOCIAL-ZARIZENI					
	W		/viz TZ str.13/					
	W		UMYVARNY					
	W		10		10,000			
232	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	10,000	1 010,00	10 100,00	CS ÚRS 2017 01
	W		UMYVARNY					
	W		10		10,000			
233	K	953943112	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekávaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	10,000	108,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01
	W		UMYVARNY - ZRCADLA					
	W		10		10,000			
234	M	63465126R	zrcadlo bronzové koupelnové	m2	4,800	830,00	3 984,00	
	W		0,80*0,60*10		4,800			
235	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	1,000	956,00	956,00	CS ÚRS 2017 01
	W		WC					
	W		1		1,000			
236	M	554310790	koš odpadkový nášlapný (plast), 6 litrů	kus	1,000	359,00	359,00	CS ÚRS 2017 01
	W		WC					
	W		1		1,000			
237	K	72529164R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový nástěnný držák mýdla	soubor	1,000	550,00	550,00	
	W		SPRCHA					
	W		1		1,000			
238	K	R POL 6	Dvojháček koupelnový nerez	kus	1,000	230,00	230,00	
	W		SPRCHA					
	W		1		1,000			
239	K	72524510R	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře jednokřídle, šířky 1150 mm - skleněná posuvná	soubor	1,000	11 500,00	11 500,00	
	W		SPRCHA - SKLENENA STENA					
	W		/viz TZ/					
	W		3.NP					
	W		1		1,000			
240	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,645	808,00	521,16	CS ÚRS 2017 01

241	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,645	402,00	259,29	CS ÚRS 2017 01
242	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,645	765,00	493,43	CS ÚRS 2017 01

#### D HZS

#### Hodinové zúčtovací sazby

243	K	HZS 1	Zednické výpomocce	hod	60,000	250,00	15 000,00	55 000,00
	W		RYHY, PRURAZY, ZAZDIVKY ATD. /viz projekt profesi/ 60,00					
244	K	HZS 2	Ostatní pomocné a nezměřitelné práce	hod	160,000	250,00	40 000,00	
	W		REKONSTRUKCE /prace a detaily nepostizitelne v tomto stupni PD/ 160,00					

#### D VRN

#### Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN3		Zařízení staveniště				20 000,00	30 000,00
245	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
246	K	034002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zabezpečení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01
D	VRN4		Inženýrská činnost				10 000,00	
247	K	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2017 01

# REKAPITULACE

Rekapitulace cen stavebních objektů


P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH 21%	Cena celkem s DPH
1.	S	vzor	Vzorová specifikace				
2.	C	IVZTdm	D.1.1.01-4.3 Zřízení VZT CELKEM		55 113,40 <b>55 113,40</b>	11 573,81 <b>11 573,81</b>	66 687,21 <b>66 687,21</b>

Stavba: Rekonstrukce psychiatrie na dětské oddělení nemocnice Most  
 Objekt: D 1.1.01 REKONSTRUKCE PSYCHIATRIE NA DĚTSKÉ ODDĚLENÍ  
 Část: D 1.1.01.4.3 Zařízení VZT  
 JKSO: Cz 61 001 200

TYP	Zařízení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	jedn.cena	Cena celkem
D	OST	R	N.C.RE.PSŽ	<b>Montážní a demontážní práce, doprava</b>	hod	70 000	173,00	12 110,00
K	M	R	444-001	Montážní práce zařízení vzduchotechniky	hod	15 000	115,00	1 725,00
K	M	R	444-002	Doprava zařízení vzduchotechniky na místo stavby	hod			
D	OST	R	N.C.RE.RRE	<b>Kontrolní činnost (revize a zkoušky)</b>	hod	15 000	115,00	1 725,00
K	M	R	555-001	Zkoušky, uvedení do provozu, vyregulování	hod	8 000	115,00	920,00
K	M	R	555-002	Zařízení chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu	hod	2 000	345,00	690,00
K	M	R	555-003	Zaškolení obsluhy	ks	1 000	2 880,00	2 880,00
K	M	R	555-004	Návrh provozního řádu	ks	1 000	2 880,00	2 880,00
K	M	R	555-005	Dokumentace skutečného provedení	ks	1 000	2 880,00	2 880,00
D	OST	R	N.C.RE.SP	<b>Stavební přípomoc</b>	hod	8 000	115,00	920,00
K	M	R	333-001	Stavební přípomoc - spolupráce se stavbou na vyznačení míst, kde budou provedeny stavební otvory pro vedení vzduchotechnických potrubních rozvodů	hod			
K	M	R	333-002	Lešení pomocné jednořadové lehké s podlahami do výšky 2 m	m <sup>2</sup>	12 000	115,00	1 380,00
D	OST	R	N.V.ND.VEN	<b>Zařízení poz. 1.1</b>				
M	MD	MAT	101-001	1.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální Mixvent TD-250/100T s doběhem, Elektrodesign V <sub>od</sub> = 30 m <sup>3</sup> /h, P <sub>od</sub> = 140 Pa elektrický příkon 24 W, 230 V, 0,11 A váha - 2 kg	ks	1 000	3 360,00	3 360,00
M	MD	MAT	101-002	Odvodní talířový plastový ventil Ø100 mmínk - V = 30 m <sup>3</sup> /h	ks	1 000	256,00	256,00
M	MD	MAT	101-003	Spiro potrubí Ø80 L = 1000 mm	m	18 000	124,00	2 232,00
M	MD	MAT	101-004	Spiro potrubí Ø100 L = 1000 mm	m	1 000	144,00	144,00
M	MD	MAT	101-005	Flexibilní ohebná hadice Semivac SV80	m	18 000	63,30	1 139,40
M	MD	MAT	101-006	Přechod osový Ø100 - Ø80	ks	1 000	159,00	159,00
M	MD	MAT	101-007	Oblouk 90° Ø100	ks	1 000	262,00	262,00
M	MD	MAT	101-008	Oblouk 90° Ø80	ks	2 000	260,00	520,00
M	MD	MAT	101-009	Výukové hlavice V180, Multihvac	ks	1 000	1 590,00	1 590,00
D	OST	R	N.V.ND.VEN	<b>Zařízení poz. 2.1</b>				
M	MD	MAT	102-001	2.1 - Potrubní odtahový ventilátor diagonální Mixvent TD-500/160T s doběhem, Elektrodesign V <sub>od</sub> = 260 m <sup>3</sup> /h, P <sub>od</sub> = 170 Pa elektrický příkon 50 W, 230 V, 0,22 A váha - 2,7 kg	ks	1 000	5 590,00	5 590,00
M	MD	MAT	102-002	Odvodní talířový plastový ventil Ø100 mmínk - V = 30 - 50 m <sup>3</sup> /h	ks	3 000	256,00	768,00
M	MD	MAT	102-003	Odvodní talířový plastový ventil Ø150 mmínk - V = 150 m <sup>3</sup> /h	ks	1 000	435,00	435,00
M	MD	MAT	102-004	Spiro potrubí Ø100 L = 1000 mm	m	5 000	144,00	720,00
M	MD	MAT	102-005	Spiro potrubí Ø150 L = 1000 mm	m	15 000	187,00	2 805,00
M	MD	MAT	102-006	Spiro potrubí Ø160 L = 1000 mm	m	1 000	196,00	196,00
M	MD	MAT	102-007	Flexibilní ohebná hadice Semivac SV150	m	15 000	82,80	1 242,00
M	MD	MAT	102-008	Přechod osový Ø160 - Ø150	ks	1 000	192,00	192,00
M	MD	MAT	102-009	Přechod osový Ø160 - Ø100	ks	2 000	192,00	384,00
M	MD	MAT	102-010	Odbočka chviltá 90° Ø160-Ø160	ks	1 000	207,00	207,00

M	MD	MAT 102-011	Odbočka jednoduchá 90° Ø100-Ø100	ks	1,000	262,00	262,00	262,00
M	MD	MAT 102-012	Oblouk 90° Ø100	ks	4,000	262,00	262,00	1 048,00
M	MD	MAT 102-013	Oblouk 90° Ø150	ks	1,000	330,00	330,00	330,00
M	MD	MAT 102-014	Oblouk 90° Ø180	ks	1,000	346,00	346,00	346,00
M	MD	MAT 102-015	Vřetková hlavice VH150, Multivrac	ks	1 000	1 900,00	1 900,00	1 900,00
D	OST	N.V.PM.VZTP	Ostatní materiál					
M	MD	MAT 222-001	Pomocný ocelový materiál pro uchycení potrubí, materiál ocel č.11 - konzole, třmeny, objímky, včetně nářadí	kg	30,000	115,00	115,00	3 450,00
M	MD	MAT 222-002	Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění	ks	2 000	173,00	173,00	346,00
<b>Celkem bez DPH 55 113,40</b>								
<b>DPH 21% 11 573,81</b>								
<b>Celkem s DPH 66 687,21</b>								

**Pozn.: NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti výkazu výměr a do své nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace.**



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce psychiatrie na dětské oddělení nemocnice**

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČ: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	0,00	0,00	0,00
PSV	97 991,00	61 107,81	159 098,81
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>97 991,00</b>	<b>61 107,81</b>	<b>159 098,81</b>
<b>Rekapitulace daní</b>			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		159 098,81 CZK
Základní DPH	21 %		33 410,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>192 509,56 CZK</b>
v _____ dne <b>10.10.2017</b>			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV	1 654,00	5 891,40	7 545,40
722	Vnitřní vodovod	PSV	59 083,00	39 175,05	98 258,05
725	Zařizovací předměty	PSV	37 254,00	16 041,36	53 295,36
<b>Cena celkem</b>			<b>97 991,00</b>	<b>61 107,81</b>	<b>159 098,81</b>



## Výkaz výměr

Rekonstrukce psychiatrie na dětské oddělení nemocnice Most

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace			7 545,40		1 654,00		5 891,40		0,01
1	721176102R00	Potrubi HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	12,00000	1 872,00	46,00	552,00	110,00	1 320,00	0,00	0,00
2	721176103R00	Potrubi HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,00000	1 567,00	50,00	450,00	123,00	1 107,00	0,00	0,00
3	721176104R00	Potrubi HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	8,00000	1 736,00	64,00	512,00	153,00	1 224,00	0,00	0,01
4	721176105R00	Potrubi HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,00000	536,00	140,00	140,00	396,00	396,00	0,00	0,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 40 x 1,8	kus	11,00000	605,00	0,00	0,00	55,00	605,00	0,00	0,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 50 x 1,8	kus	7,00000	420,00	0,00	0,00	60,00	420,00	0,00	0,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpusťek D 110 x 2,3	kus	1,00000	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	38,00000	722,00	0,00	0,00	19,00	722,00	0,00	0,00
9	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,01600	8,40	0,00	0,00	525,00	8,40	0,00	0,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod			98 258,05		59 083,00		39 175,05		0,40
10	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	42,00000	1 974,00	0,00	0,00	47,00	1 974,00	0,00	0,00
11	722172310R00	Potrubi z PPR Instaplast; D 16x2,2 mm	m	48,00000	11 088,00	55,00	2 640,00	176,00	8 448,00	0,00	0,19
12	722172331R00	Potrubi z PPR Instaplast; D 20x3,4 mm	m	2,00000	484,00	60,00	120,00	182,00	364,00	0,00	0,01
13	722181213R00	Izolace návěková tl. stěny 10mm, vnitřní průměr 18 mm	m	46,00000	2 852,00	22,00	1 012,00	40,00	1 840,00	0,00	0,00
14	722181213R00	Izolace návěková tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	2,00000	126,00	24,00	48,00	39,00	78,00	0,00	0,00
15	722190221R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 15	ksobor	29,00000	64 090,00	1 630,00	47 270,00	580,00	16 820,00	0,01	0,16
16	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpusťek DN 15	kus	1,00000	173,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00
17	722191133R00	Hedlice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5	ksobor	58,00000	7 366,00	90,00	5 220,00	37,00	2 146,00	0,00	0,00
18	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	29,00000	5 046,00	92,00	2 688,00	82,00	2 378,00	0,00	0,04
19	7222220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4	kus	1,00000	198,00	105,00	105,00	93,00	93,00	0,00	0,00
20	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	46,00000	506,00	0,00	0,00	11,00	506,00	0,00	0,00
21	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80	m	46,00000	4 140,00	0,00	0,00	90,00	4 140,00	0,00	0,00
22	998722104R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	t	0,39100	215,05	0,00	0,00	550,00	215,05	0,00	0,00
Díl: 725		Zařizovací předměty			53 295,36		37 254,00		16 041,36		0,26
23	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	ksobor	10,00000	14 660,00	1 010,00	10 100,00	456,00	4 560,00	0,02	0,17
24	725017352R00	Umyvadko na šrouby LYRA Plus 45 x 37 cm, bílé	ksobor	1,00000	1 416,00	960,00	960,00	456,00	456,00	0,01	0,01
25	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	1,00000	699,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00
26	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	ksobor	9,00000	945,00	0,00	0,00	105,00	945,00	0,00	0,00
27	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	ksobor	5,00000	2 855,00	0,00	0,00	571,00	2 855,00	0,00	0,00

28	725823111RT	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír. obojdu, základní	kus	8,00000	7 848,00	828,00	6 608,00	155,00	1 240,00	0,00	0,01
29	725823114RT	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír. obojdu, základní	kus	3,00000	2 841,00	792,00	2 376,00	155,00	465,00	0,00	0,00
30	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	ROBOTA	9,00000	540,00	0,00	0,00	60,00	540,00	0,00	0,00
31	725249101R00	Montáž sprchových boxů	ROBOTA	1,00000	1 870,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00
32	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční,s dřísliušenstvím	kus	1,00000	1 858,00	1 660,00	1 660,00	198,00	198,00	0,00	0,00
33	55230700R	Dřez nerez	kus	5,00000	9 625,00	1 650,00	8 250,00	275,00	1 375,00	0,01	0,03
34	55220115.MR	Vanička sprchová	kus	1,00000	4 429,00	4 120,00	4 120,00	309,00	309,00	0,01	0,01
35	725013135R00	Klozet kombi ,nádrž s armat.odpad vodor, bílý	ROBOTA	1,00000	3 550,00	3 180,00	3 180,00	370,00	370,00	0,03	0,03
36	998725104R00	Presun hmot pro zařizovací předměty, výška do 3,6 m	t	0,24900	159,36	0,00	0,00	640,00	159,36	0,00	0,00

**POZN.: NEJEDNÁ O SUKASII PRU UJENENI JE PRUJER I UVA DOKUMEN I AGE. PII OCENOVANI UJIA STAVEBNI NIRMOU JE NADřAZENA VřKRESOVÁ řAST A TZ NAD VřKAZ VřMřR A ROZPOřET. ZřHOTOVITEL DřIA ODPOVřDřA ZA TO, řE PRAVEDI KONTROLU KOMPLETEBNOSTI VřKAZU VřMřR A DO SVě NABIDKY ZAHMUL VEřKERě POLORřKY A PRAěE NUTNě K PRAVEDENI DřIA A KOLAUDACE.**

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce psychiatrie na dětském oddělení nemocnice Most	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Elektroinstalace	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	38
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 716,13	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	26 215,87	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	121 644,62			Ostatní	0,00
	Montáž	188 758,18			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		208 698,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		552 032,80	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00

Základ 21%	552 032,80		
Základ	0,00		
Základ	552 032,80	DPH 21%	115 926,89
		Celkem včetně DPH	667 959,69

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce psychiatrie na dětském oddělení nemocnice Most

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Elektroinstalace

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: =Krycí list rozpočtu'IF6

JKSO:

Zpracováno dne: 0.1.1900

Zpracoval: =Krycí list rozpočtu'IF10

Č	Obj. Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				18 867,02	8 722,98		27 590,00	0,52
1	220260023R00	Krabice KR 68 ve zdi včetně vysekání úžij kus		50,00	79,80	211,08	3 778,92		3 990,00	0,00
2	220370445R00	Montáž reproduktoru rozhlasu včetně dod. kus		2,00	1 850,00	3 063,37	636,63		3 700,00	0,00
3	220260724R00	Žlab kabelový parapetní kovový m		100,00	199,00	15 592,57	4 307,43		19 900,00	0,01
	M23	Montáže potrubí				11 743,33	12 256,67		24 000,00	0,00
4	230250039R00	Montáž propoj. objektů-universální snímač kus		2,00	12 000,00	11 743,33	12 256,67		24 000,00	0,00
	M32	Řevize elektro				0,00	2 920,00		2 920,00	0,00
5	320410002R00	Vych revize do 250000,-kcs kus		1,00	2 920,00	0,00	2 920,00		2 920,00	0,00
	M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení				1 140,92	779,08		1 920,00	0,00
6	360400107R00	Mtz vidlice konektoru na kabel kus		40,00	48,00	1 140,92	779,08		1 920,00	0,00
	M46	Zemní práce při montážích				595,87	22 124,13		22 720,00	0,62
7	460680021R00	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 15 cm kus		70,00	124,00	231,27	8 448,73		8 680,00	0,00
8	460680022R00	Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm kus		60,00	234,00	364,60	13 675,40		14 040,00	0,01
		Ostatní materiál				208 698,00	0,00		208 698,00	0,00
9	009VD	Nouzové svítidlo Infiniti + Piktogram EXIT ks		8,00	3 120,00	24 960,00	0,00		24 960,00	0,00
10	10035VD	Jistič jednopólový - do 10A ks		17,00	198,00	3 366,00	0,00		3 366,00	0,00
11	004VD	Zářivkové svítidlo 2x18W, AL, el.přídavn ks		6,00	1 320,00	7 920,00	0,00		7 920,00	0,00
12	10035VD	Pr.chr.s nadpr.ochranou -16A-2 ks		27,00	956,00	25 812,00	0,00		25 812,00	0,00
13	004VD	Zářivkové svítidlo 2x36W, AL, el.přídavn ks		60,00	1 490,00	89 400,00	0,00		89 400,00	0,00
14	004VD	Zářivkové svítidlo 3x36W, AL, el.přídavn ks		10,00	1 960,00	19 600,00	0,00		19 600,00	0,00
15	004VD	Zářivkové svítidlo vestavné s pr.krytem 4x ks		20,00	1 590,00	31 800,00	0,00		31 800,00	0,00
16	003VD	Audio sada dorozum.zařízení ks		1,00	5 840,00	5 840,00	0,00		5 840,00	0,00
	M21	Elektromontáže				89 297,48	141 955,32		231 252,80	0,54
17	210800101RT1	Kabel CYPKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pc m		220,00	15,90	1 010,11	2 487,89		3 498,00	0,00
18	210800105RT1	Kabel CYPKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pc m		230,00	19,20	1 486,25	2 929,75		4 416,00	0,00
19	210800105RT3	Kabel CYPKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pc m		560,00	19,20	3 618,70	7 133,30		10 752,00	0,00
20	210800106RT3	Kabel CYPKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pc m		1 100,00	25,90	12 726,12	15 763,88		28 490,00	0,00
21	210800116RT1	Kabel CYPKY 750 V 4x1,5 mm2 uložený pc m		50,00	23,70	660,58	524,42		1 185,00	0,00

22	210800005RT1	Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou	m	500,00	17,60	4 461,94	4 338,06	8 800,00	0,00	0,07
23	210010105R00	Lišta z PH bez krabic,ulož. pevně, vkladax	m	120,00	49,50	2 668,89	3 271,11	5 940,00	0,00	0,00
24	210201038R00	Svítidlo zářivkové stropní	kus	104,00	255,00	0,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00
25	210120401R00	Jistič vzduch. 1pólový do 25 A	kus	44,00	75,20	0,00	3 308,80	3 308,80	0,00	0,00
26	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení d	kus	140,00	55,80	0,00	7 812,00	7 812,00	0,00	0,00
27	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	2,00	277,00	0,00	554,00	554,00	0,00	0,00
28	210803543R00	Kabel koaxiální volně uložený	m	290,00	24,50	2 374,67	4 730,33	7 105,00	0,00	0,00
29	211800702R00	Kabel UTP cat6 volně uložený	m	1 540,00	27,30	19 846,93	22 095,07	42 042,00	0,00	0,00
30	210111021RT1	Zásuvka bílá pro zdravotnictví- provedení	kus	139,00	274,00	20 461,76	17 624,24	38 086,00	0,00	0,03
31	210111021RT1	Zásuvka zelená pro zdravotnictví- provede	kus	51,00	289,00	10 612,09	4 126,91	14 739,00	0,00	0,01
32	210110047RT2	Spínač zapuštěný č.1	kus	15,00	164,00	1 869,15	590,85	2 460,00	0,00	0,00
33	210110046RT2	Spínač zapuštěný křížový	kus	8,00	177,00	1 037,12	378,88	1 416,00	0,00	0,00
34	210110043RT2	Spínač zapuštěný č.5	kus	5,00	177,00	662,55	222,45	885,00	0,00	0,00
35	210110045RT1	Spínač zapuštěný č.6	kus	22,00	186,00	3 100,95	991,05	4 092,00	0,00	0,00
36	210010301RT1	Krabice přístrojová	kus	240,00	79,80	2 599,67	16 552,33	19 152,00	0,00	0,00
97		<b>Prorážení otvorů a osetání bourací práce</b>				<b>6 716,13</b>	<b>26 215,87</b>	<b>32 932,00</b>		<b>1,52</b>
37	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	520,00	48,40	5 284,93	19 883,07	25 168,00	0,00	1,04
38	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	120,00	64,70	1 431,20	6 332,80	7 764,00	0,00	0,48
		<b>Celkem:</b>						<b>552 032,80</b>		


**Pozn.:- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PRO OCENĚNÍ JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Při oceňování díla stavební firmou je nadřazena výkresová část a TZ nad výkaz výměr a rozpočet. Zhotovitel díla odpovídá za to, že provedl kontrolu kompletnosti výkazu výměr a do své nabídky zahrnul veškeré položky a práce nutné k provedení díla a kolaudace.**

**Časový harmonogram "Zřízení ambulantní části a administrativního zázemí Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, o.z. - stavební práce"**

Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D.1.1.01.1.; činnost 1										
D.1.1.01.4.3; činnost 2										
D.1.1.01.4.5, činnost 3										
D.1.1.01.4.7 a 8; činnost 4										


**Doba realizace**

**10 týdnů ode dne předání staveniště**





**SÍŤOVÝ HARMONOGRAM**





## Dodatek č. 1

### k pojistné smlouvě č. 8603320864

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

#### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

a

#### **SVP Chomutov spol. s r.o.**

Zastoupená:

Martin Juřička, jednatel

IČO: 64651151

se sídlem / bydlištěm: Česká 1022, č. or. 10, 434 01 Most, Česká republika  
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1** **Úvodní ustanovení**

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.
4. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:

**P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu  
a dále:  
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu**

5. **Doba trvání pojištění**  
**Počátek účinnosti dodatku: 1.11.2016**  
**Výroční den počátku pojištění: 02.09.**  
**Konec pojištění: 1.9.2017**

## **ČLÁNEK 2.** **Další druhy pojištění**

### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

#### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmou způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Límit pojistného plnění: 30 000 000 Kč  
Spoluúčast: 10 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel odchýlně od čl. 8 odst. 1) ZPP P-600/14 pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu.

Pokud činnost (některá z činností), na níž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

#### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)

- poradce, znalec, tlumočník – kancelář
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/15, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)
  - poradce, znalec, tlumočník – kancelář
- kteřá je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše obrátu za předcházející rok: 12 137 074 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu o více než 20%

## 1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

### **ČLÁNEK 3. Zvláštní údaje a ujednání**

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení.

#### **ČLÁNEK 4.** **Údaje o pojistném**


##### **1. Pojistné:**

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

##### **Pojistění odpovědnosti za újmu - základní**

Roční pojistné .....	21 825 Kč
<b>Celkové roční pojistné před úpravou .....</b>	<b>21 825 Kč</b>
<b>Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.</b>	
<b>Sleva za délku pojistného období .....</b>	<b>-5 %</b>
<b>Jiná sleva / přírážka .....</b>	<b>-30 %</b>
<b>Celkem sleva / přírážka .....</b>	<b>-35 %</b>
<b>Celkové roční pojistné po úpravě .....</b>	<b>14 186 Kč</b>
<b>Pojistné za pojistné období .....</b>	<b>14 186 Kč</b>

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyl účinnosti tento dodatek, činí: 3 699 Kč a bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku na níže uvedený účet:




QR kód k vyplnění platebního příkazu  
na platbu nedoplatku pojistného:



#### **ČLÁNEK 5.** **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:



#### **ČLÁNEK 6.** **Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

#### **ČLÁNEK 7.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, [www.coi.cz](http://www.coi.cz).
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 stejnopisy.

Dodatek uzavřen dne: 31.10.2016

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele) [redacted]

Zaměstnanec pojistitele [redacted]

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

### **Článek 1**

#### **Další výluky z pojištění**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastáven, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činností, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

### **Článek 2**

#### **Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

### **Článek 3**

#### **Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů**

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činností pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
  - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjímku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### **Článek 4**

##### **Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu**

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přepravky, stlačenými nebo zkapařenými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
  - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
  - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
  - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
  - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
  - d) poskytováním technických služeb,
  - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opravováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).



- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájmem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.

**1. POJISTITEL**

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobežní 865/21, 186 00 Praha 8, IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen „Kooperativa“)

**2. OSOBA ZASTUPUJÍCÍ POJISTITELE**

pojišťovací agent:

Příjmení a jméno/Obchodní firma (název):

Reg. číslo v registru ČNB:

za pojišťovacího agenta jedná:

zaměstnanec či člen statutárního orgánu: Příjmení a jméno:

podřízený poj. zprostředkovatel:

Příjmení a jméno/Obchodní firma (název):

Registrační číslo v registru ČNB:

Příjmení a jméno zaměstnance či člena statutárního orgánu podřízeného poj. zprostředkovatele, který jedná se zájemcem o pojištění:<sup>2</sup>

zaměstnanec Kooperativy: [redacted]

**3. ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (DÁLE JEN „KLIENT“)**

Příjmení, jméno, titul/Obchodní firma (název): SVP Chomutov spol. s r.o.

**4.1 KLIENT MÁ ZÁJEM O POJIŠTĚNÍ:**

- |                                                                           |                                            |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> domácnosti                                       | <input type="checkbox"/> rodinného domu    | <input type="checkbox"/> rekreač. domu a domácnosti        |
| <input type="checkbox"/> odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla | <input type="checkbox"/> havarijní         | <input type="checkbox"/> cestovní                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> pro podnikání klienta:                | <input type="checkbox"/> pojištění majetku | <input checked="" type="checkbox"/> pojištění odpovědnosti |
| <input type="checkbox"/> pro případ smrti                                 | <input type="checkbox"/> úrazu             | <input type="checkbox"/> nemoci                            |
|                                                                           |                                            | <input type="checkbox"/> dětí:                             |

umožňující zhodnocení finančních prostředků:

- |                           |                                                  |                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| - investiční horizont:    | <input type="checkbox"/> krátkodobý (do 3 let)   | <input type="checkbox"/> střednědobý (3 – 10 let)     |
|                           | <input type="checkbox"/> dlouhodobý (nad 10 let) | <input type="checkbox"/> do dosažení důchodového věku |
| - požadovaná míra rizika: | <input type="checkbox"/> garantovaný výnos       | <input type="checkbox"/> vysoce konzervativní         |
|                           | <input type="checkbox"/> vyvážená                | <input type="checkbox"/> vysoká                       |
|                           |                                                  | <input type="checkbox"/> agresivní                    |

jiné pojištění – jaké:

4.2 Bližší specifikace požadavků klienta: Klient si přeje sjednat pojištění odpovědnosti vč. újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání s limitem 30'000.000 - Kč se spoluúčastí 10.000 - Kč.

4.3  Klient odmítl poskytnout údaje o svých požadavcích a potřebách a trvá na uzavření tohoto pojištění:

**5. DOPORUČENÍ PRO KLIENTA**

5.1 Pojištění, které je klientovi nabízeno: Podnikatelské pojištění produkt Trend 14 - dodatek č. 1 ke stávající pojistné smlouvě č. 8603320864.

5.2 Důvody, proč je toto pojištění klientovi nabízeno:

Pojištění nejlépe vyhovuje požadavkům a potřebám klienta.

Klient odmítl poskytnout bližší údaje (viz kolonka 4.3), osoba jednající za pojistitele proto vycházela jen z jeho požadavku.

**6. ÚPOZORNĚNÍ POJISTITELE**

Kooperativa tímto ve smyslu § 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje klienta na následující nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Klient si je těchto nesrovnalostí vědom a souhlasí se sjednáním pojištění tak, jak je mu nabízeno v pojistné smlouvě č.: (tato kolonka se vyplňuje pouze v případě, že takové nesrovnalosti skutečně jsou).

Přehled a důvody nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním:

Klient svým podpisem potvrzuje:

- ▶ před podpisem tohoto formuláře
- ▶ obsah tohoto formuláře
- ▶ převzal jedno vyhotovené

Dne 31.10.2016

Určeno k pojistné smlouvě číslo: 8603320864

<sup>1</sup> Nezaškrtnává se, pokud je pojišťovací agent fyzická osoba a jedná se zájemcem sám. V opačném případě se zaškrtně a dále se zaškrtně i odpovídající políčko = kdo za pojišťovacího agenta jedná (jeho zaměstnanec či člen jeho statutárního orgánu nebo podřízený poj. zprostředkovatel) a doplní se požadované identifikační údaje jednatelovy osoby.

<sup>2</sup> Nevypisuje se, pokud je podřízený poj. zprostředkovatel fyzická osoba a jedná se zájemcem sám.

<sup>3</sup> Toto se zaškrtně pouze v případě, že klient přišel s požadavkem na konkrétní poj. produkt a nechce komunikovat o jiných možnostech.

<sup>4</sup> Toto se zaškrtně pouze v případě, kdy se zaškrtnává kolonka 4.3.

## Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit vyšší pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklady vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízeními (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

### III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

#### IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mejlící dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zoizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty