

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s.
č. účtu:	[REDACTED]
telefon, fax:	477114105/477114900
E-mail:	sekretariatKZ@kzcr.eu
Zástupce ve věcech technických:	[REDACTED]

Obchodní rejstřík:
(dále jen **Objednatel**)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název:	Karel Blecha
Sídlo:	Kosmonautů 175, 405 02 Děčín 27
IČ:	022 45 434
Bankovní spojení:	Airbank, a.s.
č. účtu:	[REDACTED]
(dále jen Zhotovitel)	

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce střechy spisovny Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z., areál Bynov, Sokolská ul.“ ze dne 27. 10. 2017.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. VII. odst. 1. smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 622.385,49 Kč. Celková cena díla vč. DPH činí 753.086,44 Kč. Celkem došlo k navýšení původní ceny díla o 40.410,- Kč bez DPH, tj. 48.896,10 Kč vč. DPH.

2. Změna byla vyvolána nutnými vícepracemi, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 20.1.2018

Za Zhotovitele

Za Objednatele

V Děčíně, dne 5.2.2018

V Ústí nad Labem, dne 01.02.2018

Karel Brecha

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

06
KZ
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
JČ: CZ25488627

Klempíř a pokrývač
Karel Blecha

Kosmonautů 175
405 01 Děčín 27

IČ:02245434
DIČ: CZ9402242531

Tel.: +420 724 831 286

Rozpis prací a materiálu archiv vícepráce

Materiál + práce	MJ	Množství	Cena/mj	Cena
OSB III tl.18mm dodávka a montáž	m ²	74	265,00 Kč	19 610,00 Kč
Klin dřevěný š.40mm (spád 40>20mm)	ks	320	30,00 Kč	9 600,00 Kč
Kovová mřížka r.š.100mm	bm	160	70,00 Kč	11 200,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
Materiál celkem bez DPH				40 410,00 Kč

Cena celkem bez DPH	40 410,00 Kč
DPH 21%	8 486,10 Kč
Cena celkem s DPH	48 896,10 Kč

POKRÝVAČ
KAREL BLECHA
Kosmonautů 175
405 02 Děčín
IČ: 022 45 434
Tel.: 724 831 286

POKRÝVAČ
Karel BLECHA
Kosmonautů 175
405 02 Děčín