

## Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřené smluvními stranami dne 24. 11. 2017

### Ing. Pavel Jakeš

se sídlem: Vršovice 1, Louny 440 01

doručovací adresa Benešovská 468/1, Děčín 405 02

IČO: 168 62 881

DIČ: CZ 6505290935

Fyzická osoba je zapsána v živnostenském oprávnění vydaného MěÚ Louny dne 1.1.2006

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Pavel Jakeš

(dále jako „příkazník“)

a

### Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A ,401 13 Ústí nad Labem

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem společnosti na základě pověření

představenstvem společnosti

(dále jako „příkazce“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2017 příkazní smlouvu o vykonávání a obstarávání **technického dozoru stavebníka** pro příkazce na stavební akci „**Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**“

Smluvní strany se dnešního dne dohodly na změně Smlouvy formou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva tak, že:

1. se stávající článek II. odst. 2 nahrazuje následujícím novým zněním: „Plnění bude zahájeno dnem oboustranného podpisu této Příkazní smlouvy a bude dokončeno dnem provedení díla (tj. předáním a dokončením) díla dle smlouvy uzavřené na stavební akci „**Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**“. **Předpokládaná doba ukončení plnění je 26 týdnů od předání staveniště.**“
2. se stávající článek III. odst. 1 nahrazuje následujícím novým zněním: „Cena prací za výkon inženýrské činnosti, tj. technický dozor stavebníka a souvisejících činností při přípravě stavební akce, realizaci a jejím dokončení je kalkulována takto:

Cena bez DPH	117 000 Kč, tj. 4 500 Kč za každý týden předpokládané doby plnění
DPH v zák. výši 21 %	24 570 Kč
Cena celkem	141 570 Kč

V případě, že dílo dle smlouvy uzavřené na stavební akci „**Zřízení oddělení rehabilitace v objektu T, Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.**“ nebude dokončeno ve výše uvedené předpokládané době ukončení plnění a výkon dohodnuté inženýrské činnosti bude vyžadován i po uplynutí této předpokládané doby, tak příkazce zaplatí příkazníkovi za každý týden výkonu inženýrské činnosti po uplynutí předpokládané doby ukončení plnění částku 4 500 Kč bez DPH.“

3. Z přílohy č. 1 Příkazní smlouvy „Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění smlouvy“ se vypouští část 27. odrážky, a to „zajištění kolaudačního souhlasu“

II.

1. V případě, že se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Jinak nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Pro případ, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnit ho prostřednictvím registru smluv, smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku (včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, a. s. ve lhůtě 14 dní ode dne jeho uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 15. den ode dne jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí tímto dodatkem.
3. V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze změn.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat.

V Ústí nad Labem, dne - 5 -06- 2018

V Děčíně, dne 4.6.2018

příkazce:

06  Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627





Ing. Petr Fiala  
generální ředitel společnosti

příkazník:



akeš

