

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I.


Smluvní strany


QUALIFORM, a.s.

Sídlo: Mlaty 672/8, 642 00 Brno - Bosonohy
IČO: 494 50 263
DIČ: CZ494 50 263
Zastoupen: Ing. Michalem Šenkýřem, statutárním ředitelem
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1138
Kontakt: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem,
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Zastoupena: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
Zástupci ve věcech technických: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

Článek II.

Předmět díla

- 1) Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve **vypracování odborných posudků**, kterými bude posouzen časový harmonogram prací v rámci následujících akcí:
 - a) „**Přístavba nízkoprahového urgentního příjmu včetně zřízení obratiště pro vozidla ZZS, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**“
 - b) „**Revitalizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most, o.z.**“.Přesná specifikace obsahu posudku je uvedena v cenové nabídce ze dne 26.7.2018.
- 2) Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže uvedenou cenu.
- 3) Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 26. 7. 2018, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a prohlašuje, že má oprávnění tyto práce vykonávat v rozsahu této smlouvy o dílo.
- 4) Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro realizaci díla a poskytnout v případě potřeby součinnost.

Článek III. Termín plnění

- 1) Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a) odborný posudek pro akci „Přístavba nízkoprahového urgentního příjmu včetně zřízení obratiště pro vozidla ZZS, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.“ bude dokončen a předán do 20 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy a zaslání požadovaných podkladů uvedených v cenové nabídce (záleží na skutečnosti, která nastane později),
 - b) odborný posudek pro akci „Revitalizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most, o.z.“ bude dokončen a předán do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy a zaslání požadovaných podkladů uvedených v cenové nabídce (záleží na skutečnosti, která nastane později).
- 2) Smluvní strany se dohodly, že odevzdání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného předávacího protokolu. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za Zhotovitele: [REDAKCE]
Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za Objednatele: [REDAKCE]

Článek IV. Cena

- 1) Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla:
 - a) ve výši 30 000 Kč bez DPH za provedení odborného posudku na akci „Přístavba nízkoprahového urgentního příjmu včetně zřízení obratiště pro vozidla ZZS, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.“, kdy sjednaná cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou,
 - b) ve výši 68 000 Kč bez DPH za provedení odborného posudku na akci „Revitalizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most, o.z.“, kdy sjednaná cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
- 2) Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s realizací díla a předáním Objednateli.

Článek V. Platební podmínky

- 1) Cena díla bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí jednotlivých odborných posudků.
- 2) Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla zálohu.
- 3) Splatnost faktur je smluvními stranami dohodnuta na 30 kalendářních dnů a počíná plynout ode dne doručení faktury Objednateli.
- 4) Účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6) V případě nedodržení splatnosti faktury ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení 0,005% z celkové ceny za dílo za každý den prodlení.

Článek IX. Závěrečná ustanovení


- 1) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění poskytnutá před účinností této smlouvy se považují za plnění dle této smlouvy.
- 5) Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy v celém znění v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle Objednatel správci registru smluv Objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy.
- 7) Zhotovitel se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha číslo 1. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: 1) tělo smlouvy, 2) příloha č. 1.
- 9) Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:

1. Cenová nabídka ze dne 26. 7. 2018


V Brně dne 8. 8. 2018

...
Ing.
sta



V Ústí nad Labem dne 20 -08- 2018

.....
Ing. Pet
generál




- akreditovaný certifikační orgán č. 3011; č. 3012
- akreditovaná zkušební laboratoř č. 1008
- autorizovaná osoba č. 238

- oznámený subjekt č. 1544
- inspekční orgán
- znalecký ústav




QUALIFORM, a.s.,

Mlaty 672/8, 642 00 Brno - Bosonohy



www.qualiform.cz

Krajská zdravotní, a. s.



referent

Oddělení přípravy a realizace investic

Sociální péče 3316/12A

Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS/ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE/LINKA:

DNE:

26.7.2018



VĚC:

Cenová nabídka na vypracování odborných posudků – ve věci posouzení časového harmonogramu prací v rámci akcí: „Přístavba nízkoprahového urgentního příjmu včetně zřízení obratiště a přístřešku, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.“ a „Revitalizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most, o.z.“

Na základě jednání dne 10.7.2018 a poskytnutých podkladů a vstupních informací Vám předkládáme k odsouhlasení cenovou nabídku na vypracování **odborných posudků – ve věci posouzení časového harmonogramu prací v rámci akcí: „Přístavba nízkoprahového urgentního příjmu včetně zřízení obratiště a přístřešku, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.“ a „Revitalizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most, o.z.“.**

Žádáme Vás tímto o stanovisko k nabídnutému rozsahu prací. Následně tj. po odsouhlasení rozsahu prací a obdržení Vaší závazné objednávky (poštou event. v pdf. e-mailem) jsme schopni zahájit posuzovací činnost a zpracovat závěrečné písemné zprávy – odborné posudky - v níže uvedených termínech. Termíny jsou závislé na součinnosti objednatele – a to poskytnutí vyžádaných podkladů a zaslání závazné objednávky.

A. Akce: „Přístavba nízkoprahového urgentního příjmu včetně zřízení obratiště a přístřešku, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.“

Rozsah prací:

- prostudování předaných podkladů a dokumentace,
- provedení místního šetření, pořízení fotodokumentace,
- vypracování odborného posudku – posouzení zdůvodnění změny termínu stavby dle změnového listu č. 1 – nalezení potrubí medicinálních plynů a kabelových tras v PD neuvedených během provádění výkopových prací pro základové konstrukce.

Cenová nabídka:

Cena za posuzovací činnost bude stanovena na základě hodinové zúčtovací sazby 1050,- Kč/hod práce znaleckého ústavu a nákladů na dopravu do místa místního šetření (sazba 10,-Kč/km).

Maximální předpokládané náklady zahrnující výše uvedené činnosti nepřekročí 30 000,- Kč bez DPH.

V ceně jsou zahrnuty náklady na provedení místního šetření dne 10.7.2018.

Termín vypracování odborného posudku do **20 kalendářních dnů** od zaslání závazné objednávky a požadovaných podkladů (záleží na skutečnosti, která nastane později.)

- 1 -

- akreditovaný certifikační orgán č. 3011; č. 3012
- akreditovaná zkušební laboratoř č. 1008
- autorizovaná osoba č. 238

- oznámený subjekt č. 1544
- inspekční orgán
- znalecký ústav



B. Akce: „Revitalizace pavilonu E – Plicní oddělení Nemocnice Most, o.z.“

Rozsah prací:

- prostudování předaných podkladů a dokumentace,
- provedení místního šetření, pořízení fotodokumentace,
- vypracování odborného posudku – posouzení termínu předání a převzetí stavby dle předložených podkladů z průběhu provádění díla.

Cenová nabídka:

Cena za posuzovací činnost bude stanovena na základě hodinové zúčtovací sazby 1050,- Kč/hod práce znaleckého ústavu a nákladů na dopravu do místa místního šetření (sazba 10,-Kč/km).

Maximální předpokládané náklady zahrnující výše uvedené činnosti nepřekročí **68 000,- Kč** bez DPH.

V ceně jsou zahrnuty náklady na provedení místního šetření dne 10.7.2018.

Termín vypracování odborného posudku do **60 kalendářních dnů** od zaslání závazné objednávky a požadovaných podkladů (záleží na skutečnosti, která nastane později.)

Uvedené ceny jsou neobsahují DPH, fakturováno bude po odevzdání odborného posudku dle skutečně vynaložených nákladů, splatnost faktury 14 dnů. Platnost nabídky do 31.7.2018.

Součinnost objednatele:

Předpokladem pro zpracování objektivních odborných posudků je doplnění níže uvedených podkladů:

- předání dokumentace – **Nemocnice Teplice:**
 - projektová dokumentace vč. technické zprávy,
 - reklamační korespondence,
 - podrobný položkový rozpočet **v excelu**,
 - fotodokumentace z průběhu provádění,
 - zápisy z kontrolních dnů,
 - zápisy ze stavebního deníku,
 - a jiné, které jsou k dispozici.
- předání dokumentace – **Nemocnice Most:**
 - reklamační korespondence,
 - fotodokumentace z průběhu provádění,
 - zápisy z kontrolních dnů,
 - zápisy ze stavebního deníku,
 - a jiné, které jsou k dispozici.

Výše uvedené, požadované podklady a informace je možné zaslat v kopii e-mailem nebo poštou.


- akreditovaný certifikační orgán č. 3011; č. 3012
- akreditovaná zkušební laboratoř č. 1008
- autorizovaná osoba č. 238

- oznámený subjekt č. 1544
- inspekční orgán
- znalecký ústav



S pozdravem

za znalecký ústav
QUALIFORM, a.s.



ředitelka odboru znalectví

QUALIFORM, a.s. | Mlaty 672/8, 642 00 Brno - Bosonohy

