







Dodatek č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.



Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
telefon, fax: 
E-mail: 
Zástupce ve věcech technických: 
Zástupce ve věcech administrativních: 
Zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen *Objednatel*)

a

Zhotovitel:

Název: Ekoservis Chomutov s.r.o.
Sídlo: Haškova 3783/3, 430 01 Chomutov
Zastoupený: Martinem Duchkem, jednatelem
Kateřinou Duchkovou, jednatelkou
IČO: 27321720
DIČ: CZ27321720
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
Zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24305.

(dále jen *Zhotovitel*)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Dodávka a montáž klimatizační jednotky pro angio sál a RTG – Havárie vzduchotechnického zařízení a vodního chlazení – umístění na krčku (Poliklinika a hlavní budova), Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.**“ ze dne 15. 6. 2018.

III.

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění smlouva tak, že stávající článek II. odst. 1 se nahrazuje novým, který nově zní: „*Cena díla je stanovena ve výši 362 380,40 Kč bez DPH. Celková cena díla vč. DPH činí 438 480,28 Kč.*“

2. Změna byla vyvolána tím, že došlo k dodávce menšího množství měděného potrubí vč. izolace a kabelů v celkové hodnotě 76 200,- Kč bez DPH. Veškeré změny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku, který je jeho nedílnou součástí.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti a platnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Opravený výkaz výměr ze dne 24. 5. 2018

Za Zhotovitele

Za Objednatele

V Chomutově dne

V Ústí nad Labem, dne... 04 -10- 2018

Akce: Dodávka a montáž klimatizační jednotky pro angio sál a RTG - Havárie vzduchotechnického zařízení a vodního chlazení
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Název uchazeče: Ekoservis Chomutov s.r.o.
Sídlo uchazeče: Haškova 3783/3, 43001 Chomutov
IČO uchazeče: 27321720

Položka	NÁZEV	počet	MJ	dod	dod celkem
001	<i>Materiál</i>				
002	Klimatizační jednotka 20 kW	1	ks	164 096,00	164 096,00 Kč
003	Chladicí výměník pro VZT 20 kW	1	ks	102 950,00	102 950,00 Kč
004	DX kit pro ovládání	1	ks	41 716,00	41 716,00 Kč
005	Měděné potrubí vč. izolace	8	m	1 495,00	11 960,00 Kč
006	Kabel CYKY-J 3C x 2,5	48	m	22,30	1 070,40 Kč
007	<i>Materiál celkem</i>				321 792,40 Kč

008	<i>Práce technika, doprava a ostatní</i>				
009	Příprava zakázky	1	ks	1 000,00	1 000,00 Kč
010	Montáž výměníku	1	ks	7 680,00	7 680,00 Kč
011	Natažení měděného potrubí	8	m	410,00	3 280,00 Kč
012	Natažení kabeláže	48	m	36,00	1 728,00 Kč
013	Zednické práce - sádkarton, apod. vč. materiálu	1	ks	14 000,00	14 000,00 Kč
014	Připojení, nastavení a oživení	1	ks	5 800,00	5 800,00 Kč
015	Pomocný materiál	1	ks	3 000,00	3 000,00 Kč
016	Výchozí revize a evidenční kniha	1	ks	2 600,00	2 600,00 Kč
017	Doprava	1	ks	1 500,00	1 500,00 Kč
018	<i>Celkem za montážní práce</i>				40 588,00 Kč

Cena v Kč celkem bez DPH:	362 380,40 Kč
DPH 21 %	76 099,88 Kč
Cena celkem včetně 21 % DPH	438 480,28 Kč

V Chomutově dne 24.5.2018

Záruka za dodávku a montáž:
Termín na realizaci:
Kontaktní osoba:
Telefon, email:

24 měsíců
6-8 týdnů