



**Dodatek č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Veřejná zakázka malého rozsahu


**„Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice  
v Ústí nad Labem“ dle smlouvy o dílo ze dne 4.1.2018**

**I.**

**Objednatel:**

**Název:** Krajská zdravotní, a. s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
**Zastoupená:** Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627





telefon, fax:



E-mail:

Zástupce ve věcech technických:

Vedoucí odboru investic a obnovy majetku

Zástupce ve věcech administrativních:



Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

**a**

**Zhotovitel:**

**Název:** HERKUL a.s.  
**Sídlo:** č.p. 228,435 21 Obrnice  
**Zastoupený:** Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva  
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva  
Karel Hengst, člen představenstva  
**IČ:** 25004638  
**DIČ:** CZ25004638

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech smluvních:



(dále jen **Zhotovitel**)

## II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“ ze dne 4.1.2018

## Článek III.

### Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. odst. 3. Smlouvy. Celková cena díla bez DPH činí 1 238 383,19 Kč bez DPH.

## V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: rozpočet méněprací na částku minus 360 357,91 Kč bez DPH.

**Za Zhotovitele**

V Obrnicích, dne ..... 08 - 11 - 2018 .....

**Za Objednatele**

06 - 11 - 2018

V Ústí nad Labem, dne.....



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 794/2017a

**Stavba:** Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n/L - ZL  
č. 1

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů					-360 358,79
Ostatní náklady ze souhrnného listu					0,00
<b>Cena bez DPH</b>					<b>-360 358,79</b>
DPH základní	21,00%	ze	-360 358,79		-75 675,35
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-436 034,14</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 794/2017a

Stavba:

Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n/L - ZL  
č. 1

Místo:

Datum: 15. 10. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-360 358,79</b>	<b>-436 034,14</b>
01	ZL č. 1 - MNP	-360 358,79	-436 034,14
05	I. Etapa	-310 646,19	-375 881,89
06	II. Etapa	-47 812,60	-57 853,25
07	III. Etapa	-1 900,00	-2 299,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-360 358,79</b>	<b>-436 034,14</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n/L - ZL č. 1

Objekt: 01 - ZL č. 1 - MNP

**Část: 05 - I. Etapa**

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-310 646,19
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-310 646,19</b>
DPH základní	21,00%	ze	-310 646,19	-65 235,70
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-375 881,89</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n/L - ZL č. 1

Objekt: 01 - ZL č. 1 - MNP

**Část: 05 - I. Etapa**

Místo: Datum: 15. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-310 646,19</b>
D1 - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - I. Etapa, komunikace k plicním	-310 646,19
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-310 646,19</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n/L - ZL č. 1

Objekt: 01 - ZL č. 1 - MNP

**Část: 05 - I. Etapa**

Místo: Datum: 15. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-310 646,19**

### D1 - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - I. Etapa, komunikace k plicním **-310 646,19**

1	K	Pol11	Odstranění podkladu ploch živičných do tl. 300mm	m2	-453,870	294,00	-133 437,78
2	K	Pol12	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1km -453,867*0,709	t	-321,792 -321,792	115,00	-37 006,08
3	K	Pol13	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku nad 1km -321,792*6	t	-1 930,752 -1 930,752	16,80	-32 436,63
4	K	Pol15	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 tl. 220mm 134,4-867,5	m2	-733,100 -733,100	147,00	-107 765,70

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n/L - ZL č. 1

Objekt: 01 - ZL č. 1 - MNP

**Část: 06 - II. Etapa**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-47 812,60
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-47 812,60</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-47 812,60	-10 040,65
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-57 853,25</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n/L - ZL č. 1

Objekt: 01 - ZL č. 1 - MNP

**Část: 06 - II. Etapa**

Místo: Datum: 15. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-47 812,60</b>
D1 - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - II. Etapa, úsek ke komunikaci	-47 812,60
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-47 812,60</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n/L - ZL č. 1

Objekt: 01 - ZL č. 1 - MNP

**Část: 06 - II. Etapa**

Místo: Datum: 15. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-47 812,60**

### D1 - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - II. Etapa, úsek ke komunikaci **-47 812,60**

3	K	Pol15	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 tl. 220mm 124,2+28-284	m2	-131,800	147,00	-19 374,60
							-131,800
4	K	Pol16	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 tl. 80mm 124,2+28-284	m2	-131,800	60,00	-7 908,00
							-131,800
1	K	Pol25	Odstranění podkladu ploch z betonu prostého tl 100mm 124,2-172	m2	-47,800	120,00	-5 736,00
							-47,800
5	K	Pol8	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50mm	m2	-284,000	50,00	-14 200,00
2	K	Pol9	Odstranění silničních betonových obrub	m	-20,000	29,70	-594,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n/L - ZL č. 1

Objekt: 01 - ZL č. 1 - MNP

Část: 07 - III. Etapa

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 10. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-1 900,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-1 900,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	-1 900,00	-399,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-2 299,00</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n/L - ZL č. 1

Objekt: 01 - ZL č. 1 - MNP

**Část: 07 - III. Etapa**

Místo: Datum: 15. 10. 2018

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-1 900,00</b>
D1 - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - III. Etapa, komunikace Na Kab	-1 900,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-1 900,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikací v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí n/L - ZL č. 1

Objekt: 01 - ZL č. 1 - MNP

**Část: 07 - III. Etapa**

Místo: Datum: 15. 10. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-1 900,00**

**D1 - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem - III. Etapa, komunikace Na Kab** **-1 900,00**

1	K	Pol26	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200mm se zvýšením mříže	ks	-1,000	1 900,00	-1 900,00
---	---	-------	---	----	--------	----------	-----------