

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

č.zhotovitele:19026

„Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce IV.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

zastoupená [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy:

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

STAVMART s.r.o.

se sídlem: Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

zastoupená [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 28703065

DIČ: CZ28703065

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, v oddíle C, vložka 27592

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí občanským zákoníkem, především ustanoveními § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce IV.**“ za podmínek této smlouvy níže uvedené dílo – **Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce IV.** Rozsah díla je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.

3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,

b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce IV.**“,

c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

4. Smluvní strany se zavazují, že bez prodlení písemně oznámí druhé smluvní straně jakékoliv změny ve svých identifikačních údajích.

a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.

b) Písemné oznámení o změně osoby oprávněné podepisovat smluvní listiny související s touto smlouvou nebo její dodatky smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.

c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 20.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Kopie této pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 3, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,

6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel Objednatele upozornit,

6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět v areálu, který bude v plném provozu Objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s

výjimkou přerušeni nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelům.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce IV.**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované projekční kanceláří ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ke Kopečku 3374/2, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 254 17 649, pod názvem „**Zřízení intermediární péče kardiologie (kardiocentra) a budoucí metabolické jednotky, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**“, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;

1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce a nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízení;

1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

2.1.1. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

a) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,

b) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,

c) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelům Zhotoviteli;

2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.1.6. prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatelů a dotčenými třetími osobami;

2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.1.8. zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

2.2. V průběhu realizace stavby:

2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku;

2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.2.4. nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.2.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

2.2.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí Objednatel tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. (Zhotovitel není oprávněn užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Objednatel);

2.2.7. zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady o uloženém množství a kategorii odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

2.2.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;

2.2.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

2.2.10. průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení;

2.2.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;

2.2.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

2.2.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.3. K převímce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:

2.3.1. seznam všech předaných dokladů;

2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Objednatel:

a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“,

b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,

- c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
- d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby,
- e) Zhotovitelem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- c) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.3.6. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.3.7. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

2.3.8. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

2.3.9. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;

2.3.10. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;

2.3.11. originál stavebního deníku,

2.3.12. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.

3. Provedením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení stavenišť, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem (příp. oprávněným uživatelem) zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj materiál (uskladněný, volně ložený v prostorách Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. apod.), výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

Místo realizace díla: Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, pavilon „A“, – blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do **18 týdnů ode dne předání staveniště**. Provádění díla není členěno do etap.
2. . Strany si sjednávají, že k předání a převzetí staveniště dojde do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy zápisem podepsaným oběma stranami. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště min. 3 pracovních dnů před Objednatelem určeným datem předání staveniště a Zhotovitel se zavazuje v určeném termínu staveniště převzít.
3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné posunutí termínu předání staveniště, příp. také zahájení provádění díla s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

4. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit stavební práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla, Objednatel ale není povinen dříve dokončené dílo převzít.

6. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatel, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení (i vzhledem k harmonogramu postupu prací), které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, může jej Objednatel vyzvat k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanovit Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatel a činí: 13 700 045,02 Kč bez DPH.

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatel Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatel Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatel dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na neprovedené práce (méněpráce) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku URS platném v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla a zejména časového vlivu na smlouvou stanovený termín dokončení realizace díla. Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. Na základě odsouhlasených změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je Zhotovitel povinen bezodkladně zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu. Změnovým listem nemůže být prodloužen termín plnění, termín plnění může být prodloužen jen dodatkem.

Veškeré změny rozsahu díla musí být v souladu s ustanoveními z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (zejména ust. § 100 a § 222 tohoto zákona).

7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě faktur vystavovaných měsíčně pozadu. Objednatel uhradí měsíční faktury vystavené Zhotovitelem až do dosažení výše 90 % celkové ceny díla bez DPH. Částka rovnající se minimálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude uhrazena na základě konečné faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání díla bez veškerých vad a nedodělků. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“) a Objednatelem. Soupis musí obsahovat zejména položky dle druhu prací, cenu za jednotku, provedené množství a cenu celkem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný a nebude proplacen.

Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet Zhotovitele se splatností 14 dnů po doručení faktury Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků z účtu Objednatele.

Konečná faktura v minimální výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH bude Zhotovitelem vystavena až po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Konečnou fakturu lze vystavit také v případě, že dílo má vady, které nebrání jeho užívání, neohrožují život a zdraví lidí, ale nelze je odstranit, a Objednatel neodstoupí od smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn proti pohledávce na zaplacení částky vyplývající z vystavených faktur započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví a doručí Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.

5. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
- c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ Zhotovitele;
- d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele;
- e) číslo a datum vystavení faktury;
- f) lhůtu splatnosti faktury;
- g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
- h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;
- i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě ve formátu Excel,
- b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným odborem Objednatele) na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou,
 - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),

- drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
- c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:

- a) výslovný název „konečná faktura“,
- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH,
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH,
- d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.

9. Veškeré položky z položkového rozpočtu stavby, které jsou ve formátu „kpl“ nebo „souboru“ musí Zhotovitel při fakturaci rozčlenit do jednotlivých dílčích položek a tyto ocenit a doplnit kvantifikovatelnými jednotkami, jinak mu nebude fakturace položky Objednatelům uznána.

10. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.

11. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

12. Zhotovitel je povinen uvádět všechny rozpočtové ceny (fakturované položky) ciframi s přesností minimálně na dvě desetinná místa bez zaokrouhlování.

13. Fakturační adresa: Krajská zdravotní, a.s., podatelna, Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatel, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, technickým předpisům platným v České republice a projektové dokumentaci stavby. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na jakosti díla určené projektovou dokumentací. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými technickými normami v České republice a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro

tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady zabezpečit hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatелеm.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit viditelné označení vlastních zaměstnanců pohybujících se na staveništi názvem Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel využije při provádění díla dle této smlouvy poddodavatele, je povinen ve smlouvě mezi poddodavatelem a Zhotovitelem přenést povinnost dle předcházející věty na všechny poddodavatele (tzn. povinnost viditelného označení názvem poddodavatele), které při provádění díla využije. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20 000 Kč.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
7. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel má současně povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, včetně umožnění a spolupráci při výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní

poddodavatel prokazoval za Zhotovitele v rámci výběrového řízení. Svou kvalifikaci musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli (zástupci ve věcech technických nebo zástupci ve věcech smluvních) písemně na e-mailové adresy uvedené v čl. I této smlouvy oznámit identifikační údaje každého poddodavatele, kterého využije při plnění práv a povinností dle této smlouvy, a to vždy před prvním vstupem zaměstnanců poddodavatele na staveniště. V případě, že Zhotovitel neoznámí Objednateli využití jakéhokoliv poddodavatele (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele, kterým bylo prokazováno splnění kvalifikace, nebo jakéhokoliv jiného poddodavatele), je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 20 000 Kč za každého poddodavatele, kterého Objednateli neoznámí.

3. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.

4. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Zhotovitel se zejména zavazuje, že bude při provádění díla využívat osoby, kterými v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k pracím, ke kterým je prokazovaná kvalifikace nezbytná.

6. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli 2x v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .doc, .dwg) při předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.

9. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, stavbyvedoucím, příp. zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy (jde o osobu, kterou byla prokazována technická kvalifikace ve výše uvedeném zadávacím řízení). Změnu v osobě jakéhokoli člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.

11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP. Smluvní strany se dále dohodly, že pověřený zástupce Objednatele je oprávněn udělit Zhotoviteli i jeho případným poddodavatelům pokutu při porušení pravidel a předpisů BOZP v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP.

13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.

14. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se Kontrolního dne účastnily osoby, kterými Zhotovitel prokázal technickou kvalifikaci ve výše uvedeném zadávacím řízení.

Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.

Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.

15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatелеm vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.

16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.

18. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.

19. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.

20. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla, tzn. až do okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, mít k dispozici (tzn. disponovat zaměstnancem s příslušnou autorizací v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru anebo mít uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba zavázala zajistit pro Zhotovitele služby, ke kterým je příslušná dle autorizace) takový počet autorizovaných inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky. V případě, že Zhotovitel poruší uvedenou povinnost, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý den a za každou osobu, kdy nemá k dispozici jakoukoliv osobu s požadovanou certifikací.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.

2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.

4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě u stavbyvedoucího, musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
- identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
- přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
- seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
- zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.

6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (příp. jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.

8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením písemného dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.

2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení Objednatele a Zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
- prohlášení Objednatele, že dílo přejímá,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
- seznam předané dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

- termín vyklizení staveniště,
- datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).

Zápis o předání díla musí být ze strany Zhotovitele podepsán i autorizovaným inženýrem nebo technikem podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána ve výše uvedeném zadávacím řízení technická kvalifikace na pozici „stavbyvedoucího“ (příp. osobou, která uvedenou osobu nahradila).

3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2. 3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.

4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.

5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytnou v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem technologie, min. však v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve

lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (jeden originál této evidence obdrží Objednatel).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho poddodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady díla, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.

5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

6. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost mít v průběhu pracovní doby na stavbě k dispozici u stavbyvedoucího stavební deník, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 10 000 Kč za každý kalendářní den, kdy stavební deník není k dispozici. V případě, že Zhotovitel nevede stavební deník řádně, tj. zejména porušuje povinnosti stanovené v čl. XII této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závaznými předpisy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každé porušení jakékoliv povinnosti.

7. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku a povinností stanovených v čl. X odst. 5, čl. XI odst. 2 a odst. 20, čl. XVII odst. 2a v příloze č. 4 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Vedle jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.

11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.

XVII.

Bankovní záruka

1. Objednatel požaduje ze strany Zhotovitele předložení bankovní záruky za řádné provedení díla, dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Předložená bankovní záruka musí být udržena v platnosti minimálně do doby předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude předložena při podpisu kupní smlouvy. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.

Objednatel dále požaduje předložení bankovní záruky za odstranění vad uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností Zhotovitele, které vyplývají z této smlouvy. Tato bankovní záruka bude udržena v platnosti po dobu 60 měsíců od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Bankovní záruka bude uvolněna nejdříve po uplynutí výše uvedené doby 60 měsíců od data předání dokončeného díla bez vad a nedodělků, a to na základě písemné žádosti Zhotovitele. Bankovní záruka bude předložena při předání díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 80.000,- Kč.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle

této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:

- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI. odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
- Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle jakéhokoliv milníku stanoveného v harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
- Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
- Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.

2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že obdrží záporné stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky na poskytování lůžkové péče v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.

6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je Objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

12. Zhotovitel tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní.

13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel obdrží jeden.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací

Příloha č. 3 - Pojistná smlouva

Příloha č. 4 - Sazebník pokut za porušování předpisů BOZP

Příloha č. 5 - Požadavky zadavatele na pravidla organizace výstavby

4. Všechna ostatní prohlášení stran, (ať už učiněná výslovně, nebo vyplývající z této smlouvy), ústní či písemná, jsou vtělena do této smlouvy, popřípadě zadávací dokumentace, aniž by byla omezena všeobecnost předchozího, žádná změna nebo dodatek nebude uzavřen tím, že bude doručena, přijata, podepsána nebo potvrzena objednávkou kterékoli strany, faktura, jiné obchodní formuláře obsahující či doplňující obchodní podmínky v této smlouvě nebo jsoucí v rozporu se stávajícími obchodními podmínkami obsaženými v této smlouvě nebo zadávací dokumentaci. Jakékoli změny této smlouvy musí mít písemnou formu v listinné podobě a podepsané smluvními stranami. Vzdání se jakéhokoli práva ze smlouvy se vztahuje pouze k okolnostem, pro které bylo vzdání se určeno.

5. V případě rozporu těla smlouvy a jednotlivých smluvních příloh, případně zadávací dokumentace, se jednotlivé části aplikují v následujícím pořadí vzájemné přednosti: tělo smlouvy, příloha č. 1, příloha č. 5, příloha č. 2, příloha č. 4, příloha č. 3 smlouvy, zadávací dokumentace veřejné zakázky.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

19

STAVMART s.r.o

V Ústí nad La

Krajská zdravotní, a.s.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: KALM014
Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.
 JKSO:
 Místo: Ústí nad Labem
 CC-CZ:
 Datum: 28.3.2019

Objednatel: IČ:
 Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL DIČ:
 Zhotovitel: IČ: 28703065
 STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka DIČ: CZ28703065
 Projektant: IČ:
 ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L. DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtů	13 700 045,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	13 700 045,02
DPH základní 21,00% ze 13 696 811,02	2 876 330,31
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	16 576 375,33

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: KALM014
Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.
Místo: Ústí nad Labem Datum: #####
Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL Projektant: ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.
Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	13 700 045,02	16 576 375,33
01	Stavební část	6 180 178,70	7 478 016,23
02	ZTI	389 936,91	471 823,66
02	ZTI-Dodatek č.1	3 234,00	3 913,14
03	Vzduchotechnika	1 270 038,50	1 536 746,59
04	Elektroinstalace	4 405 626,91	5 330 808,56
05	Rozvody medicínských plynů	1 241 030,00	1 501 646,30
VON	Vedlejší a ostatní náklady	210 000,00	254 100,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		13 700 045,02	16 576 375,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 01 - Stavební část

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem 28.03.2019

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL

Zhotovitel: 28703065
STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka CZ28703065

Projektant:
ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtu				6 180 178,70
Ostatní náklady				
Cena bez DPH				6 180 178,70
DPH základní	21,00%	ze	6 180 178,70	1297837,527
snížená	15,00%	ze	0,00	
Cena s DPH			v CZK	7 478 016,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o.,Boženy Němcové 41, 417 42 Kři Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

6 180 178,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 399 817,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce	71 947,50
61 - Úprava povrchů vnitřních	215 627,25
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	121 716,20
64 - Osazování výplní otvorů	29 734,00
94 - Lešení a stavební výtahy	36 800,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	292 185,00
96 - Bourání konstrukcí	611 527,69
998 - Přesun hmot	20 280,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 780 361,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	30 635,84
713 - Izolace tepelné	16 039,19
762 - Konstrukce tesařské	56 430,80
763 - Konstrukce suché výstavby	331 484,01
766 - Konstrukce truhlářské	707 550,00
767 - Konstrukce zámečnické	2 647 959,52
771 - Podlahy z dlaždic	53 254,70
776 - Podlahy povlakové	50 604,30
777 - Podlahy lité	591 404,32
781 - Dokončovací práce - obklady	95 490,13
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 437,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	130 211,72
790 - Demontáže PSV	60 859,53

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 180 178,70

ROZPOČET

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 01 - Stavební část

Misto: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o.,Boženy Němcové 41, 417 42 Kri Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 180 178,70

HSV - Práce a dodávky HSV

1 399 817,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce

71 947,50

1	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,080	9 630,00	770,40
2	M	130107120	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,086	28 800,00	2 476,80
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,920	834,00	1 601,28
4	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,184	8 500,00	1 564,00
5	M	13010984	ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375	t	0,199	28 800,00	5 731,20
6	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,150	6 240,00	936,00
7	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	1,200	876,00	1 051,20
8	K	342272323	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	14,475	539,00	7 802,03
9	K	342272523	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	30,684	727,00	22 307,27
10	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	0,720	1 126,00	810,72
11	K	340271025	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	6,400	709,00	4 537,60
12	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	9,000	1 126,00	10 134,00
13	K	342291131.01	Ukotvení příček ke stávajícím konstrukcím pomocí kotevních úhelníků přišroubovaných (dodávka-montáž)	m	21,350	180,00	3 843,00
14	K	953321112	Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl 40 mm	m2	2,200	500,00	1 100,00
15	K	624635301	Tmelení akrylátovým tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	33,100	220,00	7 282,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

215 627,25

16	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	70,804	140,00	9 912,56
17	K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	70,804	70,00	4 956,28
18	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	255,055	180,00	45 909,90
19	K	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	91,390	320,00	29 244,80
20	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	91,390	370,00	33 814,30
21	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	345,018	85,00	29 326,53
22	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	345,018	160,00	55 202,88
23	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	22,000	120,00	2 640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	22,000	210,00	4 620,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

121 716,20

25	K	63131116.01	Spádová vrstva z flexbetonu tl.6-8,5cm (dodávka+montáž)	m3	1,233	6 500,00	8 014,50
26	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,991	3 900,00	7 764,90
27	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	1,991	1 000,00	1 991,00
28	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,808	4 000,00	15 232,00
29	K	631319013	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	3,808	1 100,00	4 188,80
30	K	632451490	Vyspravení podlah - trhliny, kaverny (dodávka+montáž)	m2	245,000	250,00	61 250,00
31	K	632451520	Hloubková penetrace podlah (dodávka+montáž)	m2	245,000	95,00	23 275,00

64 - Osazování výplní otvorů

29 734,00

32	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5 m2	kus	3,000	1 136,00	3 408,00
33	M	55331361	zárubeň ocelová pro porobeton 115 700 L/P	kus	1,000	1 520,00	1 520,00
34	M	55331365	zárubeň ocelová pro porobeton 115 900 L/P	kus	2,000	1 720,00	3 440,00
35	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	1 136,00	1 136,00
36	M	553313901	zárubeň ocelová pro porobeton 150 1300 L/P	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
37	K	64-01	Náhrada zasklení oken deskami plnými (Al + minerální vlna + Al) (demontáž+dodávka+montáž)	m2	1,600	10 800,00	17 280,00

94 - Lešení a stavební výtahy

36 800,00

38	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	320,000	70,00	22 400,00
39	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	30,000	220,00	6 600,00
40	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	900,000	5,00	4 500,00
41	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	30,000	110,00	3 300,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

292 185,00

42	K	953945113	Kotvy mechanické M 8 dl 115 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	192,000	100,00	19 200,00
43	K	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000	210,00	6 720,00
44	K	953965142	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 260 mm	kus	32,000	50,00	1 600,00
45	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	425,000	100,00	42 500,00
46	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	150,000	50,00	7 500,00
47	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	100,000	100,00	10 000,00
48	K	985341101	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB kci tl do 1,2 mm modul pružnosti do 170 kN/mm2 š 50 mm	m	113,000	1 000,00	113 000,00
49	K	938532190	Broušení betonového povrchu do 2 mm - pro uhlíkové lamely	m2	7,910	3 000,00	23 730,00
50	K	95-zaves	Závěsy mezi lůžky vč.nosného lanka (dodávka+montáž)	m2	40,290	1 500,00	60 435,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	95-zaves-kot	Kotvení závěsů mezi lůžky do stropní konstrukce - nerez trubka 40/4mm + kotevní šrouby (dodávka+montáž)	ks	6,000	500,00	3 000,00
52	K	95-has	Přenosný hasicí přístroj (dodávka+montáž)	ks	3,000	1 500,00	4 500,00

96 - Bourání konstrukcí

611 527,69

53	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	118,980	2 000,00	237 960,00
54	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	3,495	3 500,00	12 232,50
55	K	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	24,000	2 300,00	55 200,00
56	K	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	73,784	650,00	47 959,60
57	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,032	250,00	2 758,00
58	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	4,334	250,00	1 083,50
59	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	11,526	210,00	2 420,46
60	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	8,000	350,00	2 800,00
61	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	4,000	200,00	800,00
62	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,773	500,00	386,50
63	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	6,600	600,00	3 960,00
64	K	971052331	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	250,00	250,00
65	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	13,000	400,00	5 200,00
66	K	971052531	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 150 mm	m2	0,525	2 000,00	1 050,00
67	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	345,018	20,00	6 900,36
68	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	22,000	20,00	440,00
69	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	4,600	300,00	1 380,00
70	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,897	1 500,00	10 345,50
71	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,000	300,00	600,00
72	K	974042555	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 200 mm	m	3,450	800,00	2 760,00
73	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	34,000	250,00	8 500,00
74	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm	m	21,600	300,00	6 480,00
75	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	245,000	300,00	73 500,00
76	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	490,000	100,00	49 000,00
77	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	18,000	100,00	1 800,00
78	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	245,000	10,00	2 450,00
79	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	70,804	95,00	6 726,38
80	K	975032241	Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	4,400	1 022,00	4 496,80
81	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	52,098	257,00	13 389,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	52,098	210,00	10 940,58
83	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	312,588	15,00	4 688,82
84	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,145	600,00	30 687,00
85	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,886	2 500,00	2 215,00
86	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604	t	0,067	2 500,00	167,50

998 - Přesun hmot

20 280,00

87	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	40,560	500,00	20 280,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

4 780 361,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

30 635,84

88	K	711411001	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	17,000	15,00	255,00
89	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,006	45 900,00	275,40
90	K	711441559	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně přitavením pásu NAIP	m2	17,000	100,00	1 700,00
91	M	6283315	asf.modifikovaný pás	m2	19,550	165,00	3 225,75
92	K	711493111.01	Hydroizolační stěrka vodorovná dvouvrstvá (jedna vrstva 0,75kg/m2), vč.penetrace, vč.bandáže rohů, koutů a odvodň.prvků, vč.díltační pásy (dodávka+montáž)	m2	17,000	550,00	9 350,00
93	K	711493122.01	Hydroizolační stěrka svislá dvouvrstvá (jedna vrstva 0,75kg/m2), vč.penetrace, vč.bandáže rohů, koutů, vč.díltační pásy (dodávka+montáž)	m2	23,310	650,00	15 151,50
94	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,284	888,00	252,19
95	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,284	1 500,00	426,00

713 - Izolace tepelné

16 039,19

96	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	50,630	50,00	2 531,50
97	M	63152699	deska minerální izolační tuhá protikročejová tl.20 mm	m2	51,643	100,00	5 164,30
98	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	50,630	50,00	2 531,50
99	M	2832928	separační PVC folie	m2	51,643	15,00	774,65
100	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	31,000	50,00	1 550,00
101	M	631402730	pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 80 mm tl 12 mm	m	31,620	100,00	3 162,00
102	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,173	880,00	152,24
103	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,173	1 000,00	173,00

762 - Konstrukce tesařské

56 430,80

104	K	762822110	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 s výměnami	m	14,000	120,00	1 680,00
105	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,154	9 500,00	1 463,00
106	K	762822120	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami	m	96,000	150,00	14 400,00
107	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	2,957	9 500,00	28 091,50
108	K	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	2,828	500,00	1 414,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	14,000	50,00	700,00
110	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	96,000	60,00	5 760,00
111	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,719	1 200,00	2 062,80
112	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,719	500,00	859,50

763 - Konstrukce suché výstavby

331 484,01

113	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	81,165	850,00	68 990,25
114	K	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	35,000	950,00	33 250,00
115	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	116,165	35,00	4 065,78
116	K	763131790	SDK podhled - příplatek na žárové pozinkování nosné kovové konstrukce (dodávka+montáž)	m2	116,165	50,00	5 808,25
117	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	3,500	1 750,00	6 125,00
118	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	3,500	35,00	122,50
119	K	763121211.01	SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce, desky odolné proti průrazu	m2	20,840	650,00	13 546,00
120	K	763121221	SDK stěna předsazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce	m2	3,360	850,00	2 856,00
121	K	763121429	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	6,405	1 550,00	9 927,75
122	K	763121711	SDK stěna předsazená dilatace	m	5,150	450,00	2 317,50
123	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	16,485	35,00	576,98
124	K	763164790	Sádkartonový obklad kovových konstrukcí - 3x deska sádkartonová tl. 15mm, vč.nosných profilů (dodávka+montáž)	m2	29,897	2 300,00	68 763,10
125	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	29,897	35,00	1 046,40
126	K	763pož	Obklad konstrukcí protipožárními deskami Ordexal Karbon AL-45 (dodávka+montáž)	m2	20,133	5 500,00	110 731,50
127	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,357	500,00	1 678,50
128	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	3,357	500,00	1 678,50

766 - Konstrukce truhlářské

707 550,00

129	K	766-1	Dveře vnitřní z lehčené DTD, povrch odolný laminát HPL, jednokřídlové 130/197cm, plné bez zasklení (dodávka+montáž)	ks	1,000	28 000,00	28 000,00
130	K	766-2	Dveře vnitřní lehčené DTD, povrch odolný laminát HPL, jednokřídlové 70/197cm, otevíravé, plné, 2x větrací mřížka 10/550mm (dodávka+montáž)	ks	1,000	14 500,00	14 500,00
131	K	766-3a	Dveře vnitřní lehčené DTD, povrch odolný laminát HPL, jednokřídlové 70/197cm, posuvné (do stavebního pouzdra), plné, 2x větrací mřížka 100/550mm (dodávka+montáž)	ks	1,000	17 500,00	17 500,00
132	K	766-3b	Stavební pouzdro pro dveře vnitřní posuvné 70/197cm, vč.obložkové zárubně (dodávka+montáž)	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
133	K	766-5a	Dveře vnitřní z materiálu ve skladbě pro EI 30 DP3,dvoukřídlové 130/197cm, posuvné (do stavebního pouzdra), plné (dodávka+montáž)	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
134	K	766-5b	Stavební pouzdro pro dveře vnitřní posuvné dvoukřídlové 130/197cm, s požární odolností, vč.obložkové zárubně (dodávka+montáž)	ks	1,000	49 800,00	49 800,00
135	K	766-6	Dveře vnitřní lehčené DTD, povrch odolný laminát HPL, jednokřídlové 90/197cm, otevíravé, plné, 2x větrací mřížka 10/550mm (dodávka+montáž)	ks	2,000	17 500,00	35 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	K	766-10	Dveře vnitřní, dvoukřídlové 145/197cm, požární odolnost EI30 DP3/SM/C3+koordinátory křídel, panikové kování, zámek elektrický na kartový systém, 2 samozavírače (dodávka+montáž)	ks	1,000	36 000,00	36 000,00
137	K	766-VV1	Mikrokuchyňka z laminovaných dřevotřískových desek, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, jsou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné, dl.230cm (dodávka vč.dopravy+výroba+montáž)	ks	1,000	85 000,00	85 000,00
138	K	766-VV2	Stěna z laminovaných dřevotřískových desek, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, jsou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné, dl.480cm (dodávka vč.dopravy+výroba+montáž)	ks	1,000	85 000,00	85 000,00
139	K	766-VV3	Pult-velin z materiálů, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, jsou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné, dl.530cm (dodávka vč.dopravy+výroba+montáž)	ks	1,000	100 000,00	100 000,00
140	K	766-VV4	Kacelářský stůl s pojízdným kontejnerem z materiálů, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, jsou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné (dodávka vč.dopravy+výroba+montáž)	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
141	K	766-VV5	Stěna z laminovaných dřevotřískových desek, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, jsou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné, dl.200cm (dodávka vč.dopravy+výroba+montáž)	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
142	K	766-VV6	Dvoudveřová skříňka s pracovní deskou a umyvadlem, deska z materiálů, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, jsou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné, dl.90cm (dodávka vč.dopravy+výroba+montáž)	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
143	K	766-VV7	Šatní stěna z laminovaných dřevotřískových desek, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, jsou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné, 90/180cm, tl.18mm, 4-7 věšáčků (dodávka vč.dopravy+výroba+montáž)	ks	2,000	25 000,00	50 000,00
144	K	766-VV8	Šatní stěna se zrcadlem z laminovaných dřevotřískových desek, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, jsou snadno omyvatelné a dezinfikovatelné, 90/180cm, tl.18mm, zrcadlo (dodávka vč.dopravy+výroba+montáž)	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
145	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,350	2 500,00	875,00
146	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,350	2 500,00	875,00

767 - Konstrukce zámečnické

2 647 959,52

147	K	767584158	Podhled kazetový 600/600/40mm, vč.nosné konstrukce (dodávka+montáž)	m2	145,000	650,00	94 250,00
148	K	767584159	Podhled kazetový 600/600mm, vč.nosné konstrukce (dodávka+montáž)	m2	14,700	750,00	11 025,00
149	K	767584160	Podhled kazetový 600/600mm, vč.nosné konstrukce (montáž bez dodávky)	m2	27,300	750,00	20 475,00
150	K	767584161	Montážní mezikus do podhledu rastrového (dodávka+montáž)	ks	4,000	1 000,00	4 000,00
151	K	767-podchprac	Ocelová nosná konstrukce podchycení stropu - montáž+demontáž a likvidace	kg	9 000,000	25,00	225 000,00
152	K	767-podchmat	Ocelová nosná konstrukce podchycení stropu - dodávka materiálu	kg	4 500,000	90,00	405 000,00
153	K	767-ramVZT1	Lemovací úhelník L100/100/6mm (dodávka+výroba+montáž+žárové pozinkování)	kg	45,012	245,00	11 027,94
154	K	767-ramVZT2	Lemovací úhelník L60/60/5mm (dodávka+výroba+montáž+žárové pozinkování)	kg	30,734	245,00	7 529,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	767-ZV1	Madlo nerezové pevné dl.300mm pr.50/4mm, vč.kotvení (demontáž+zpětná montáž)	ks	4,000	18 600,00	74 400,00
156	K	767-ZV2	Madlo nerezové pevné dl.550mm pr.50/4mm, vč.kotvení (dodávka+montáž)	ks	8,000	22 500,00	180 000,00
157	K	767-ZV3a	Revizní dvířka do SDK podhledu do vlhkého prostředí 300/300mm, bez požární odolnosti, vč.osazovacího rámu (dodávka+výroba+montáž)	ks	6,000	4 500,00	27 000,00
158	K	767-ZV3b	Revizní dvířka do SDK podhledu 450/450mm, bez požární odolnosti, vč.osazovacího rámu (dodávka+výroba+montáž)	ks	3,000	5 500,00	16 500,00
159	K	767-ZV5_OR	Ocelová konstrukce rámu (dodávka+výroba+montáž+žárové pozinkování)	kg	2 120,150	245,00	519 436,75
160	K	767-ZV6	Sklopné madlo nerezové dl.550mm pr.50/4mm, vč.kotvení (dodávka+montáž)	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
161	K	767-ZV7	Bezpečnostní a ochranné ocelové kryty rohů stěn 50/50mm, vč.kotvení (dodávka+výroba+montáž)	ks	13,000	950,00	12 350,00
162	K	767-ZV8a	Revizní dvířka do stěny 300/300mm, požární odolnost EI30, vč.osazovacího rámu (dodávka+výroba+montáž)	ks	2,000	6 500,00	13 000,00
163	K	767-ZV8b	Revizní dvířka do stěny 400/400mm, požární odolnost EI30, vč.osazovacího rámu (dodávka+výroba+montáž)	ks	2,000	8 500,00	17 000,00
164	K	767-ZV9	Uzamykatelná roleta 1890/2550mm, z Al profilů, nezateplená, navijení do boxu pod podhledem, pohon na elektromotor, uzamykatelná (dodávka+výroba+montáž)	ks	1,000	145 000,00	145 000,00
165	K	767-ZV10	Těsnící větrací požární mřížka Promaseal 930/930mm (dodávka+výroba+montáž)	ks	4,000	14 500,00	58 000,00
166	K	767-4	Prosklená stěna z hliníkových profilů - stěna 350/210cm s posuvnými dveřmi 175/200cm na fotobuňku, bezpečnostní sklo, ve spodní části bezpečnostní fólie(dodávka+montáž)	ks	1,000	200 000,00	200 000,00
167	K	767-7	Prosklená stěna z hliníkových profilů - stěna 190/200cm s dveřmi 80/195cm, bezpečnostní sklo, ve spodní části bezpečnostní fólie(dodávka+montáž)	ks	1,000	185 000,00	185 000,00
168	K	767-8	Prosklená stěna z hliníkových profilů - stěna 195/190cm, bezpečnostní sklo, ve spodní části bezpečnostní fólie (dodávka+montáž)	ks	1,000	175 000,00	175 000,00
169	K	767-9	Prosklená stěna z hliníkových profilů - stěna 190/190cm, bezpečnostní sklo, ve spodní části bezpečnostní fólie (dodávka+montáž)	ks	1,000	175 000,00	175 000,00
170	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	13,393	2 500,00	33 482,50
171	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	13,393	2 500,00	33 482,50

771 - Podlahy z dlaždic

53 254,70

172	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	31,000	580,00	17 980,00
173	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	124,000	50,00	6 200,00
174	K	771574118.02	Montáž podlah keramických lepených flexibilním vodovzdorným lepidlem, vč.spárování (vč.dodávky lepidla a spárovací malty)	m2	31,000	400,00	12 400,00
175	K	771474113.02	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm (vč.dodávky lepidla a spárovací malty)	m	15,000	110,00	1 650,00
176	M	597611	dlaždice keramické protismykové	m2	35,750	310,00	11 082,50
177	K	771-01	Dilatační podlahové lišty vč.spárování silikonem (dodávka+montáž)	m	2,350	410,00	963,50
178	K	771-02	Přechodové podlahové lišty vč.spárování silikonem (dodávka+montáž)	m	6,000	275,00	1 650,00
179	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,290	530,00	683,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
180	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,290	500,00	645,00

776 - Podlahy povlakové

50 604,30

181	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	27,200	650,00	17 680,00
182	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	27,200	120,00	3 264,00
183	K	776251311	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 2-složkovým lepidlem	m2	27,200	175,00	4 760,00
184	M	284110691	podlahovina marmoleum - druh, barva a tloušťka dle stávajícího	m2	29,920	750,00	22 440,00
185	K	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	13,600	87,50	1 190,00
186	M	284110101	sokl marmoleum - druh a barva dle stávajícího	m	14,960	65,00	972,40
187	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,331	450,00	148,95
188	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,331	450,00	148,95

777 - Podlahy lité

591 404,32

189	K	777121191	Vyrovnání podkladu podlah zpevňující a vyrovnávací stěrkou tl.2-3mm s min.pevností v tlaku 30MPa (musí být kompatibilní s epoxid.pryskyřicí) (dodávka+montáž)	m2	147,000	850,00	124 950,00
190	K	777131190	Celoplošná hloubková penetrace (vytvoření spojovacího můstku) (dodávka+montáž)	m2	147,000	125,00	18 375,00
191	K	777511191	Samonivelační epoxidová stěrka elektrostaticky vodivá tl.2mm (dodávka+montáž)	m2	147,000	700,00	102 900,00
192	K	777511192	Příplatek na podkladní vrstvy elektrostaticky vodivé stěrky (dodávka+montáž)	m2	147,000	100,00	14 700,00
193	K	777911190	Příplatek za napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky elektrostaticky vodivé (totožné s podlahou), vč.fabionové lišty (dodávka+montáž)	m	99,000	100,00	9 900,00
194	K	777121191	Vyrovnání podkladu podlah zpevňující a vyrovnávací stěrkou tl.2-3mm s min.pevností v tlaku 30MPa (musí být kompatibilní s epoxid.pryskyřicí) (dodávka+montáž)	m2	98,000	1 250,00	122 500,00
195	K	777131190	Celoplošná hloubková penetrace (vytvoření spojovacího můstku) (dodávka+montáž)	m2	98,000	125,00	12 250,00
196	K	777511190.1	Samonivelační epoxidová pryskyřice s chipsy tl.3mm (dodávka+montáž)	m2	98,000	1 350,00	132 300,00
197	K	777612190	Úprava matového povrchu vytvrzujícím lakem (dodávka+montáž)	m2	98,000	350,00	34 300,00
198	K	777911191	Příplatek za napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové pryskyřice s chipsy (totožné s podlahou), vč.fabionové lišty (dodávka+montáž)	m	59,000	250,00	14 750,00
199	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	3,964	565,00	2 239,66
200	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	3,964	565,00	2 239,66

781 - Dokončovací práce - obklady

95 490,13

201	K	781414118	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých lepených flexibilním lepidlem, vč.spárování, vč.montáže veškerých lišt (vč.dodávky lepidla a spárovací malty)	m2	94,661	380,00	35 971,18
202	M	597615	obkladačky keramické, vč.veškerých lišt	m2	104,127	550,00	57 269,85
203	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,323	850,00	1 124,55
204	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,323	850,00	1 124,55

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 437,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
205	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	1,300	120,00	156,00
206	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,900	130,00	2 197,00
207	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	16,900	130,00	2 197,00
208	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,900	230,00	3 887,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

130 211,72

209	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	366,429	65,00	23 817,89
210	K	784381090	Malby antibakteriální dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m (dodávka+montáž)	m2	455,406	65,00	29 601,39
211	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	495,435	85,00	42 111,98
212	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	495,435	35,00	17 340,23
213	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	495,435	35,00	17 340,23

790 - Demontáže PSV

60 859,53

214	K	713120851	Odstranění tepelné izolace podlah lepené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	62,410	75,00	4 680,75
215	K	713130841	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	21,045	75,00	1 578,38
216	K	766691914	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000	110,00	880,00
217	K	766691915	Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	2,000	110,00	220,00
218	K	763135802	Demontáž podhledu sádkokartonového se spárami tmelenými	m2	172,020	120,00	20 642,40
219	K	767581801	Demontáž podhledu kazet	m2	42,000	120,00	5 040,00
220	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	42,000	50,00	2 100,00
221	K	767582890	Příplatek k demontáži podhledu kazetového vč.roštu za opatrnou demontáž pro zpětné použití	m2	42,000	10,00	420,00
222	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	281,200	85,00	23 902,00
223	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	139,600	10,00	1 396,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. -
Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 02 - ZTI

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

28.03.2019

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL

Zhotovitel:

STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

28703065

CZ28703065

Projektant:

ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtu				389 936,91
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				389 936,91
DPH základní	21,00%	ze	389 936,91	81 886,75
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				471 823,66
v CZK				

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	

Zhotovitel	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiokirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 02 - ZTI

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 28.03.2019

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

ARCHATELIÉR 2000 a.s., I

Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Kř Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	389 936,91
HSV - Práce a dodávky HSV	24 575,73
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 483,46
61 - Úprava povrchů vnitřních	4 444,15
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 999,90
997 - Přesun sutě	4 060,62
998 - Přesun hmot	587,60
PSV - Práce a dodávky PSV	365 361,18
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	52 537,90
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	65 685,00
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	247 138,28
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	389 936,91

ROZPOČET

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 02 - ZTI

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 28.03.2019

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

ARCHATELIÉR 2000 a.s., I

Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Kř Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

389 936,91

HSV - Práce a dodávky HSV

24 575,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 483,46

1	K	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,555	582,00	1 487,01
2	K	346244371	Zazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,050	949,00	996,45

61 - Úprava povrchů vnitřních

4 444,15

3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,700	447,00	2 100,90
4	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,605	650,00	2 343,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 999,90

5	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	94,000	89,60	8 422,40
6	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	36,500	95,00	3 467,50
7	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,000	110,00	660,00
8	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,000	150,00	450,00

997 - Přesun sutě

4 060,62

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,652	1 500,00	2 478,00
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,652	215,00	355,18
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,912	15,50	153,64
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,652	650,00	1 073,80

998 - Přesun hmot

587,60

13	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,904	650,00	587,60
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

365 361,18

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

52 537,90

14	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	25,000	37,50	937,50
15	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	10,000	385,00	3 850,00
16	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	25,500	310,00	7 905,00
17	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	11,000	325,00	3 575,00
18	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	6,000	365,00	2 190,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	3,000	385,00	1 155,00
20	K	723150368	Chránička D 76x3,2 mm	m	4,500	530,00	2 385,00
21	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	14,000	75,10	1 051,40
22	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	117,50	587,50
23	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	55,500	25,00	1 387,50
24	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	4,000	180,00	720,00
25	K	721274121	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50	kus	1,000	1 650,00	1 650,00
26	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
27	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	8,000	1 750,00	14 000,00
28	K	751526355	Mtž odbočky oboustranné do plast potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	10,000	150,00	1 500,00
29	M	28615572	odbočka DN 110/ 50	kus	5,000	95,00	475,00
30	M	286155721	odbočka DN 110/ 110	kus	5,000	165,00	825,00
31	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	8,000	385,00	3 080,00
32	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	8,000	250,00	2 000,00
33	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,088	1 500,00	132,00
34	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,088	1 500,00	132,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

65 685,00

35	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	50,000	60,00	3 000,00
36	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	70,000	285,00	19 950,00
37	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	24,000	342,00	8 208,00
38	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	70,000	30,00	2 100,00
39	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	24,000	30,00	720,00
40	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	23,000	396,00	9 108,00
41	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	560,00	1 120,00
42	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	4,000	690,00	2 760,00
43	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitěm	kus	2,000	90,00	180,00
44	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitěm	kus	4,000	90,00	360,00
45	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	94,000	150,00	14 100,00
46	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	94,000	38,50	3 619,00
47	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,092	2 500,00	230,00
48	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,092	2 500,00	230,00

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

247 138,28

49	K	725.WC	Keramické závěsné WC pro invalidy, vodorovný odpad	ks	3,000	25 000,00	75 000,00
50	K	725.S	Sprchový kout	ks	2,000	33 383,00	66 766,00
51	K	725.D	Nerezový dřez - dodávka s nábytkem	ks	3,000	25 000,00	75 000,00
52	K	725.U	Umyvadlo keramické např. Jika lyra 450x550	ks	3,000	3 500,00	10 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	725.Um	Umyvadlo keramické do desky 450x550	ks	2,000	4 500,00	9 000,00
54	K	725.PR	Kalich pro úkapy HL21	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
55	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	195,50	782,00
56	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	126,50	1 012,00
57	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	8,000	72,00	576,00
58	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	4,000	135,00	540,00
59	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	4,000	7,00	28,00
60	K	725862113.01	Zápachová uzávěrka podomítková pro myčku DN 40 (dodávka+montáž)	kus	1,000	436,00	436,00
61	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	2,000	128,00	256,00
62	M	551613101	HL 136N Kondenzační sifon DN40	kus	2,000	751,00	1 502,00
63	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,191	629,00	120,14
64	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,191	629,00	120,14

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Zřízení intermedialní péče na kardiologickém oddělení, KZ a.s. - Masaryk nemocnice Ústí n.L. - dodatek č.1
Objekt:

02 - ZTI

KSO:	Ústí nad Labem	CC-CZ:	
Misto:		Datum:	28.03.2019
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice ÚL	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	STAVMART s.r.o.	IČ:	28703065
		DIČ:	CZ28703065
Projektant:	ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy URS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy URS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy URS.

Cena bez DPH	3 234,00	
DPH základní snižená	Základ daně 3 234,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	3 913,14	
	v CZK	
	3 913,14	
	Výše daně 679,14 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Zřízení intermedialní péče na kardiokirurgickém oddělení, KZ a.s. - Masaryk.nemocnice Ústí n.L. - dodatek č.1

Objekt:

02 - ZTI

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL

Uchazeč:

STAVMART s.r.o.

Datum:

28.03.2019

Projektant:

ARCHATELIÉR 2000 a.s.,
Ústí n.L.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	425,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 809,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	900,00
766 - Konstrukce truhlářské	100,00

3 234,00

3 234,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, KZ a.s. - Masaryk nemocnice Ústí n.L. - dodatek č.1

Objekt:

02 - ZTI

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL

Uchazeč:

STAVMART s.r.o.

Datum:

28.03.2019

Projektant:

ARCHATELIER 2000 a.s.,

Zpracovatel:

Ústí n.L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 234,00

D PSV Práce a dodávky PSV

3 234,00

D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					425,00	
1	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	1,000	325,00	325,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubi z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50					
2	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních vypustek DN 50					
3	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 809,00

4	K	722174022	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	2,000	285,00	285,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Potrubi z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
5	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termolizacími trubiciemi z PE II do 13 mm DN do 22 mm	m	2,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Ochrana potrubí termolizacími trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
6	K	722220152	Nástěnná závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	2,000	396,00	396,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2					
7	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	2,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70					
8	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	2,000	38,50	38,50	CS ÚRS 2018 02
	PP		Tlaková zkouška vodou na potrubí DN do 80					
9	K	998722101	Přesun hmot tonažní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	l	0,002	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
10	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonažní 722 prováděný bez použití mechanizace	l	0,002	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

900,00

11	K	725 Um	Umyvadlo keramické do desky 450x550	ks	1,000	800,00	800,00	
	VV		v ceně dále započteno:					
	VV		Zápachová uzávěrka DN40, plast bílá					
	VV		Baterie stojánková paková, chrom					
	VV		Umyvadlová vypust' - click clack					
	VV		2x rohový ventil DN15, 2x pancéřová trubice 1/2"x3/4"-500mm					
	VV		(dodávka+montáž)					
	VV		1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,020	2 500,00	50,00	CS ÚRS 2018 02
	pp		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
13	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	2 500,00	50,00	CS ÚRS 2018 02
	pp		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D		766	Konstrukce truhlářské				100,00	
14	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 02
	pp		Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 03 - Vzduchotechnika

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

28.03.2019

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL

Zhotovitel:

STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

28703065

CZ28703065

Projektant:

ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtu	1 270 038,50
Ostatní náklady	

Cena bez DPH	1 270 038,50
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 270 038,50	266708,085
snižovaná	15,00%	ze	0,00	

Cena s DPH	v CZK	1 536 746,59
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 03 - Vzduchotechnika

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Kři Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 270 038,50
001 - Prostory IP + sesterna	769 320,00
002 - Klimatizace velínu-sesterny	56 681,00
003 - Prostor UPS	79 801,00
004 - Hygienická zařízení	85 644,00
005 - Mont.materiál, izolace a ostatní	168 475,00
006 - Ostatní	110 117,50
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 270 038,50

ROZPOČET

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 03 - Vzduchotechnika

Misto: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o.,Boženy Němcové 41, 417 42 Kri Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 270 038,50

001 - Prostory IP + sesterna

769 320,00

1	K	1.001m	Větrací jednotka dle přiložené specifikace	ks	1,000	6 590,00	6 590,00
2	M	1.001d	Větrací jednotka dle přiložené specifikace	ks	1,000	300 000,00	300 000,00
3	K	1.002m	Filtrační jednotka - filtr F9 670x670/700 vč.manometru - montáž	ks	1,000	1 050,00	1 050,00
4	M	1.002d	Filtrační jednotka - F9 670x670/700 vč.manometru - dodávka	ks	1,000	36 586,00	36 586,00
5	K	1.003m	Požární klapka čtvercová 1000 x 250 ruční a teplotní koncový spínač ("zavřeno")+E61	ks	2,000	1 050,00	2 100,00
6	M	1.003d	Požární klapka čtvercová 1000 x 250 ruční a teplotní koncový spínač ("zavřeno")+E61	ks	2,000	10 300,00	20 600,00
7	K	1.004m	Protidešťová žaluzie PZ-ALS 1000x200 vč.rámu UR a sitě (F=0,1 - montáž	ks	2,000	530,00	1 060,00
8	M	1.004d	Protidešťová žaluzie PZ-ALS 1000x200 vč.rámu UR a sitě (F=0,1 - dodávka	ks	2,000	5 150,00	10 300,00
9	K	1.005m	Kondenzační jednotka/TČ + komunikační modul, Qch=10kW, Qt=8,0kW, P=max.3,5kW	ks	1,000	15 670,00	15 670,00
10	M	1.005d	Kondenzační jednotka/TČ + komunikační modul, Qch=10kW, Qt=8,0kW, P=max.3,5kW	ks	1,000	75 400,00	75 400,00
11	K	1.006m	Cu potrubí včetně armatur a izolace (2x20m) - montáž	bm	40,000	210,00	8 400,00
12	M	1.006d	Cu potrubí včetně armatur a izolace (2x20m) - dodávka	bm	40,000	680,00	27 200,00
13	K	1.007m	Tlumicí vložka čtyřhranná 1000 x 250 - montáž	ks	2,000	522,00	1 044,00
14	M	1.007d	Tlumicí vložka čtyřhranná 1000 x 250 - dodávka	ks	2,000	3 889,00	7 778,00
15	K	1.008m	Tlumič hluku 100 x 245	ks	18,000	210,00	3 780,00
16	M	1.008d	Tlumič hluku 100 x 245	ks	18,000	990,00	17 820,00
17	K	1.009m	Tlumič hluku 100 x 245	ks	18,000	210,00	3 780,00
18	M	1.009d	Tlumič hluku 100 x 245	ks	18,000	990,00	17 820,00
19	K	1.010m	Regulační klapka 280 x 250 ovl.ruční - montáž	ks	2,000	260,00	520,00
20	M	1.010d	Regulační klapka 280 x 250 ovl.ruční - dodávka	ks	2,000	1 955,00	3 910,00
21	K	1.011m	Regulační klapka 400 x 200 ovl.ruční - montáž	ks	1,000	260,00	260,00
22	M	1.011d	Regulační klapka 400 x 200 ovl.ruční - dodávka	ks	1,000	2 460,00	2 460,00
23	K	1.012m	Čistý nástavec 600x24x248x344/02/S - montáž	ks	5,000	530,00	2 650,00
24	M	1.012d	Čistý nástavec 600x24x248x344/02/S - dodávka	ks	5,000	5 000,00	25 000,00
25	K	1.012am	Filtrační vložka H13 do nástavce-535x535x78x50/0/FNU - montáž	ks	5,000	260,00	1 300,00
26	M	1.012ad	Filtrační vložka H13 do nástavce-M535x535x78x50/0/FNU - dodávka	ks	5,000	1 320,00	6 600,00
27	K	1.013m	Vířivý anemostat s útlumem hluku 600x600 - montáž	ks	5,000	520,00	2 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	M	1.013d	Vířivý anemostat s útlumem hluku 600x600 - dodávka	ks	5,000	1 345,00	6 725,00
29	K	1.014m	Ohebná hadice s útlumem hluku 25 254mm x10m	ks	2,000	836,00	1 672,00
30	M	1.014d	Ohebná hadice s útlumem hluku 25 254mm x10m	ks	2,000	3 544,00	7 088,00
31	K	1.015m	Regulační klapka 400 x 200 ovl.ruční - montáž	ks	1,000	522,00	522,00
32	M	1.015d	Regulační klapka 400 x 200 ovl.ruční - dodávka	ks	1,000	2 460,00	2 460,00
33	K	1.016ažm	Potrubi čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech - montáž	m2	59,000	260,00	15 340,00
34	M	1.016ažd	Potrubi čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech - dodávka	m2	59,000	680,00	40 120,00
35	K	1.052m	Potrubi čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech - montáž	m2	20,000	260,00	5 200,00
36	M	1.052d	Potrubi čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech - dodávka	m2	20,000	888,00	17 760,00
37	K	1.053 ažm	Potrubi čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech - montáž	m2	75,000	260,00	19 500,00
38	M	1.053 ažd	Potrubi čtyřhranné-rovné SK I s=0,5-0,8mm pozink plech - dodávka	m2	75,000	525,00	39 375,00
39	K	1.088m	Potrubi čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech - montáž	m2	12,000	260,00	3 120,00
40	M	1.088d	Potrubi čtyřhr.-tvarovky SK I s=0,5-0,8mm pozink plech - dodávka	m2	12,000	680,00	8 160,00

002 - Klimatizace velínu-sesterny

56 681,00

41	K	2.001m	Klimatizační jednotka nástěnná Qch=5,37kW, Qt=5,52kW	se	1,000	3 136,00	3 136,00
42	M	2.001d	Klimatizační jednotka nástěnná Qch=5,37kW, Qt=5,52kW	se	1,000	10 455,00	10 455,00
43	K	2.002m	Kondenzační jednotka/TČ Qch=5,37kW, P=max.1,8kW/230V	ks	1,000	4 190,00	4 190,00
44	M	2.002d	Kondenzační jednotka/TČ Qch=5,37kW, P=max.1,8kW/230V	ks	1,000	25 100,00	25 100,00
45	K	2.003m	Cu potrubí včetně armatur a izolace (2x10m) - montáž	bm	20,000	210,00	4 200,00
46	M	2.003d	Cu potrubí včetně armatur a izolace (2x10m) - dodávka	bm	20,000	480,00	9 600,00

003 - Prostor UPS

79 801,00

47	K	3.001m	Klimatizační jednotka nástěnná Qch=5,37kW	ks	1,000	3 136,00	3 136,00
48	M	3.001d	Klimatizační jednotka nástěnná Qch=5,37kW	ks	1,000	9 410,00	9 410,00
49	K	3.002m	Kondenzační jednotka Qch=5,37kW, P=max.1,8kW/230V	ks	1,000	4 190,00	4 190,00
50	M	3.002d	Kondenzační jednotka Qch=5,37kW, P=max.1,8kW/230V	ks	1,000	24 045,00	24 045,00
51	K	3.003m	Cu potrubí chladiwa cč. armatur a izolace (2x20m) - montáž	bm	1,000	4 200,00	4 200,00
52	M	3.003d	Cu potrubí chladiwa cč. armatur a izolace (2x20m) - dodávka	bm	1,000	18 818,00	18 818,00
53	K	3.004m	Ventilátor radiál.do kruh.potr. d 200N kovový, QLO=500m3h-1, P=max.147W/230V, externí tlak 250Pa	ks	1,000	520,00	520,00
54	M	3.004d	Ventilátor radiál.do kruh.potr. d 200N kovový, QLO=500m3h-1, P=max.147W/230V, externí tlak 250Pa	ks	1,000	5 593,00	5 593,00
55	K	3.005m	Žaluz. klapka samočinná d-200 mm	ks	1,000	260,00	260,00
56	M	3.005d	Žaluz. klapka samočinná d-200 mm	ks	1,000	1 090,00	1 090,00
57	K	3.006m	Požární klapkad 200 -.ruční a teplotní koncový spínač ("zavřeno")	ks	1,000	1 045,00	1 045,00
58	M	3.006d	Požární klapkad 200 -.ruční a teplotní koncový spínač ("zavřeno")	ks	1,000	4 866,00	4 866,00
59	K	3.007m	do průměru 200 mm/ 10% tvar. sk.I pozink PK 12 0311	bm	4,000	260,00	1 040,00
60	M	3.007d	do průměru 200 mm/ 10% tvar. sk.I pozink PK 12 0311	bm	4,000	397,00	1 588,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

004 - Hygienická zařízení

85 644,00

61	K	4.001m	Taliřový ventil plastový d160mm/odvodní/	ks	9,000	260,00	2 340,00
62	M	4.001d	Taliřový ventil plastový d160mm/odvodní/	ks	9,000	260,00	2 340,00
63	K	4.002m	Ohebná hadice s útlumem hluku 25 - 160mm x10m	ks	2,000	836,00	1 672,00
64	M	4.002d	Ohebná hadice s útlumem hluku 25 - 160mm x10m	ks	2,000	2 510,00	5 020,00
65	K	4.003m	Odbočka jednostranná 90° 160 - 160 - montáž	ks	4,000	260,00	1 040,00
66	M	4.003d	Odbočka jednostranná 90° 160 - 160 - dodávka	ks	4,000	405,00	1 620,00
67	K	4.004m	Spiro potrubí pozink D 160 - montáž	bm	9,000	260,00	2 340,00
68	M	4.004d	Spiro potrubí pozink D 160 - dodávka	bm	9,000	260,00	2 340,00
69	K	4.005m	Těsnící tvarovka požární 400x123 EI30	ks	9,000	260,00	2 340,00
70	M	4.005d	Těsnící tvarovka požární 400x123 EI30	ks	9,000	4 798,00	43 182,00
71	K	4.006m	Demontáže části stávajícího VZT. zař. - ventily + potrubí (odhad) - montáž	h	20,000	518,00	10 360,00
72	M	4.006d	Demontáže části stávajícího VZT. zař. - ventily + potrubí (odhad) - dodávka	h	20,000	260,00	5 200,00
73	K	4.007m	Úpravy stávající VZT dle potřeby - montáž	h	10,000	470,00	4 700,00
74	M	4.007d	Úpravy stávající VZT dle potřeby - dodávka	h	10,000	115,00	1 150,00

005 - Mont.materiál, izolace a ostatní

168 475,00

75	K	5.001m	Detektor kouře	ks	3,000	525,00	1 575,00
76	M	5.001d	Detektor kouře	ks	3,000	11 595,00	34 785,00
77	K	5.002m	Montážní, těsnící a spojovací materiál - montáž	kg	65,000	260,00	16 900,00
78	M	5.002d	Montážní, těsnící a spojovací materiál - dodávka	kg	65,000	115,00	7 475,00
79	K	5.003m	Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií - montáž	m2	60,000	160,00	9 600,00
80	M	5.003d	Tepelná izolace potrubí tl.20mm s obalem ALU fólií - dodávka	m2	60,000	525,00	31 500,00
81	K	5.004m	Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií - montáž	m2	10,000	156,00	1 560,00
82	M	5.004d	Tepelná izolace potrubí tl.40mm s obalem ALU fólií - dodávka	m2	10,000	680,00	6 800,00
83	K	5.005m	Požární izolace potrubí EI 30 - montáž	m2	62,000	260,00	16 120,00
84	M	5.005d	Požární izolace potrubí EI 30 - dodávka	m2	62,000	680,00	42 160,00

006 - Ostatní

110 117,50

85	K	6.001	Náklady na dopravu (2,6% z ceny dodávek)	ks	1,000	26 136,00	26 136,00
86	K	6.002	Přesun strojů a zařízení	kg	1 722,000	10,50	18 081,00
87	K	6.003	Přesun potrubí	kg	2 931,000	5,50	16 120,50
88	K	6.004	Podíl přidruž. výkonů (2,8% z ceny montáže VZT)	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
89	K	6.005	Zednické výpomoci (2,6% z ceny montáže VZT)	ks	1,000	15 700,00	15 700,00
90	K	6.006	Komplexní vyzkoušení	hod	48,000	310,00	14 880,00
91	K	6.007	Zaregulování VZT	hod	8,000	680,00	5 440,00
92	K	6.008	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	470,00	3 760,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 04 - Elektroinstalace

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

28.03.2019

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL

Zhotovitel:

STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

28703065

CZ28703065

Projektant:

ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtu				4 405 626,91
Ostatní náklady				
Cena bez DPH				4 405 626,91
DPH základní	21,00%	ze	4 405 626,91	925181,6511
snižovaná	15,00%	ze	0,00	
Cena s DPH		v	CZK	5 330 808,56

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 04 - Elektroinstalace

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Kři Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	4 405 626,91
E000 - Dodávky	1 152 746,00
21M - Elektromontáže	3 092 194,91
E001 - Osvětlení	442 534,67
E002 - Transformátor pro zdravotnictví v krytu	58 713,76
E003 - Instalační materiál elektro	105 159,23
E004 - Instalační materiál slaboproud	88 691,78
E005 - Úložný materiál	400 496,20
E006 - Sada pro nouzovou signalizaci SESTRA-PACIENT	429 027,57
E006.01 - Dodávka a montáž technologie	264 040,97
E006.02 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady	57 684,00
E006.03 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů	5 423,40
E006.04 - Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic	101 879,20
E007 - Vstupní systém	55 235,30
E008 - Medicínská rampa	139 124,00
E009 - Kabely	1 074 904,40
E010 - Vytápění	15 798,00
E011 - Ostatní	256 430,00
E012 - Demontáže	26 080,00
OST - Ostatní náklady	160 686,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 405 626,91

ROZPOČET

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 04 - Elektroinstalace

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o.,Boženy Němcové 41, 417 42 Kri Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 405 626,91

E000 - Dodávky

1 152 746,00

1	K	100m	Oceloplechový skříňový rozváděč 1600x2000x400+100, RMS21A-A1, IP43, kompletní dodávka - montáž	ks	1,000	85 750,00	85 750,00
2	M	100d	Oceloplechový skříňový rozváděč 1600x2000x400+100, RMS21A-A1, IP43, kompletní dodávka - dodávka	ks	1,000	615 000,00	615 000,00
3	K	101m	Záložní bezpečnostní zdroj UPS USMLT40kVA doba zálohy 1hod, kompletní dodávka - montáž	ks	1,000	53 498,00	53 498,00
4	M	101d	Záložní bezpečnostní zdroj UPS USMLT40kVA doba zálohy 1hod, kompletní dodávka - dodávka	ks	1,000	398 498,00	398 498,00

21M - Elektromontáže

3 092 194,91

E001 - Osvětlení

442 534,67

5	K	3m	NAOS MEDICAL SQUARE MPR RA90 8800/940 58W DALI - montáž	ks	57,000	368,00	20 976,00
6	M	3d	NAOS MEDICAL SQUARE MPR RA90 8800/940 58W DALI - dodávka	ks	57,000	6 589,59	375 606,74
7	K	4m	LED 56W Přisazené průmyslové - montáž	ks	2,000	333,50	667,00
8	M	4d	LED 56W Přisazené průmyslové - dodávka	ks	2,000	2 438,35	4 876,69
9	K	5m	ICARUS LED 15W/840 - montáž	ks	8,000	333,50	2 668,00
10	M	5d	ICARUS LED 15W/840 - dodávka	ks	8,000	1 702,38	13 619,04
11	K	6m	LED přisazené 15W/840 - montáž	ks	5,000	333,50	1 667,50
12	M	6d	LED přisazené 15W/840 - dodávka	ks	5,000	2 737,79	13 688,97
13	K	7m	EXIT TYLIUS LED B 102 M3hAt - montáž	ks	3,000	299,00	897,00
14	M	7d	EXIT TYLIUS LED B 102 M3hAt - dodávka	ks	3,000	2 622,58	7 867,73

E002 - Transformátor pro zdravotnictví v krytu

58 713,76

15	K	8m	Transformátor 230V/230V, 5kVA - montáž	ks	3,000	1 127,25	3 381,76
16	M	8d	Transformátor 230V/230V, 5kVA - dodávka	ks	3,000	18 444,00	55 332,00

E003 - Instalační materiál elektro

105 159,23

17	K	9m	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - montáž	ks	72,000	136,85	9 853,20
18	M	9d	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - dodávka	ks	72,000	168,16	12 107,84
19	K	10m	Zásuvka RTG jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - montáž	ks	1,000	159,85	159,85
20	M	10d	Zásuvka RTG jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - dodávka	ks	1,000	185,32	185,32
21	K	11m	Přístrojová krabice - montáž	ks	60,000	48,30	2 898,00
22	M	11d	Přístrojová krabice - dodávka	ks	60,000	5,72	342,93
23	K	12m	Spínač; řazení 1 - montáž	ks	12,000	155,25	1 863,00
24	M	12d	Spínač; řazení 1 - dodávka	ks	12,000	203,50	2 442,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	13m	Spínač 3-pólový 16A - montáž	ks	1,000	285,20	285,20
26	M	13d	Spínač 3-pólový 16A - dodávka	ks	1,000	788,21	788,21
27	K	14m	Řídící jednotka osvětlení DALI, WAGO 58EVG - montáž	ks	1,000	2 783,00	2 783,00
28	M	14d	Řídící jednotka osvětlení DALI, WAGO 58EVG - dodávka	ks	1,000	11 339,38	11 339,38
29	K	15m	Tlačítko DALI - montáž	ks	5,000	211,83	1 059,15
30	M	15d	Tlačítko DALI - dodávka	ks	5,000	282,47	1 412,37
31	K	16m	Krabice KO125 se PE svorkami - montáž	ks	4,000	506,29	2 025,15
32	M	16d	Krabice KO125 se PE svorkami - dodávka	ks	4,000	416,66	1 666,63
33	K	17m	PA bod-dvojitá svorka - montáž	ks	4,000	483,00	1 932,00
34	M	17d	PA bod-dvojitá svorka - dodávka	ks	4,000	621,72	2 486,90
35	K	18m	Ovládač "Nouzového zastavení" s hříb. knoflíkem s aretací v krabici s označením - montáž	ks	2,000	184,00	368,00
36	M	18d	Ovládač "Nouzového zastavení" s hříb. knoflíkem s aretací v krabici s označením - dodávka	ks	2,000	635,15	1 270,29
37	K	19m	Signalizační hlásič klinického alarmu - montáž	ks	2,000	552,23	1 104,46
38	M	19d	Signalizační hlásič klinického alarmu - dodávka	ks	2,000	6 317,16	12 634,31
39	K	20m	Drát FeZn 10 potínovaný - montáž	m	200,000	134,04	26 808,80
40	M	20d	Drát FeZn 10 potínovaný - dodávka	m	200,000	35,95	7 189,80
41	K	21m	SPb připojovací - montáž	ks	2,000	62,33	124,66
42	M	21d	SPb připojovací - dodávka	ks	2,000	14,36	28,73

E004 - Instalační materiál slaboproud

88 691,78

43	K	22m	Dvojjásuška RJ45 datová - montáž	ks	28,000	164,45	4 604,60
44	M	22d	Dvojjásuška RJ45 datová - dodávka	ks	28,000	476,24	13 334,66
45	K	23m	Zásuvka RJ TV - montáž	ks	3,000	124,20	372,60
46	M	23d	Zásuvka RJ TV - dodávka	ks	3,000	292,27	876,82
47	K	24m	Konektor TV - montáž	ks	3,000	18,98	56,93
48	M	24d	Konektor TV - dodávka	ks	3,000	11,73	35,19
49	K	25m	Konektor datový - montáž	ks	56,000	25,30	1 416,80
50	M	25d	Konektor datový - dodávka	ks	56,000	33,56	1 879,19
51	K	26m	WIFI UBIQUITI UniFi AC Lite 1167 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 2x2 - vnitřní - montáž	ks	1,000	1 702,00	1 702,00
52	M	26d	WIFI UBIQUITI UniFi AC Lite 1167 Mbps AP/Hotspot 2,4/5 GHz, 802.11ac, MIMO 2x2 - vnitřní - dodávka	ks	1,000	3 404,35	3 404,35
53	K	27m	SWITCH s podporou minimálně dvou optických uplink portů o rychlosti min. 1 Gbit/s - montáž	ks	1,000	4 370,00	4 370,00
54	M	27d	SWITCH s podporou minimálně dvou optických uplink portů o rychlosti min. 1 Gbit/s - dodávka	ks	1,000	21 890,00	21 890,00
55	K	28m	UPS: FSP/Fortron UPS CHAMP 3000 VA rack 2U, online - montáž	ks	1,000	437,00	437,00
56	M	28d	UPS: FSP/Fortron UPS CHAMP 3000 VA rack 2U, online - dodávka	ks	1,000	13 090,00	13 090,00
57	K	29m	SNMP karta: FSP/Fortron SNMP karta pro UPS - montáž	ks	1,000	1 058,00	1 058,00
58	M	29d	SNMP karta: FSP/Fortron SNMP karta pro UPS - dodávka	ks	1,000	4 013,50	4 013,50
59	K	30m	EMD modul: SP/Fortron EMD karta pro UPS - montáž	ks	1,000	552,00	552,00
60	M	30d	EMD modul: SP/Fortron EMD karta pro UPS - dodávka	ks	1,000	2 947,45	2 947,45
61	K	31m	PDU, 16A/230V, 1x16A CEE7, 9xCEE7, 3m - montáž	ks	2,000	253,00	506,00
62	M	31d	PDU, 16A/230V, 1x16A CEE7, 9xCEE7, 3m - dodávka	ks	2,000	1 038,45	2 076,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	32m	Police do rozvaděče 19" Datacom - montáž	ks	1,000	105,80	105,80
64	M	32d	Police do rozvaděče 19" Datacom - dodávka	ks	1,000	570,40	570,40
65	K	33m	Metalický Patch panel 24 - montáž	ks	2,000	1 690,50	3 381,00
66	M	33d	Metalický Patch panel 24 - dodávka	ks	2,000	1 459,70	2 919,39
67	K	34m	Propojovací Patch kabel 2m - montáž	ks	56,000	10,35	579,60
68	M	34d	Propojovací Patch kabel 2m - dodávka	ks	56,000	44,85	2 511,60

E005 - Úložný materiál

400 496,20

69	K	35m	Drátěný žlab CF54/200 + úchyt dle Pavus - montáž	m	500,000	162,80	81 400,00
70	M	35d	Drátěný žlab CF54/200 + úchyt dle Pavus - dodávka	m	500,000	505,54	252 770,00
71	K	36m	Ohebná hadice PVC 16-21 - montáž	m	200,000	18,65	3 730,60
72	M	36d	Ohebná hadice PVC 16-21 - dodávka	m	200,000	3,15	630,20
73	K	37m	Kopoflex DN50 - montáž	m	100,000	22,08	2 208,00
74	M	37d	Kopoflex DN50 - dodávka	m	100,000	15,94	1 593,90
75	K	38m	Přichytka na kabel protipožární - montáž	m	1 000,000	18,69	18 687,50
76	M	38d	Přichytka na kabel protipožární - dodávka	m	1 000,000	10,60	10 603,00
77	K	39m	Protipožární ucpávka PROMAT - montáž	ks	1,000	14 084,00	14 084,00
78	M	39d	Protipožární ucpávka PROMAT - dodávka	ks	1,000	14 789,00	14 789,00

E006 - Sada pro nouzovou signalizaci SESTRA-PACIENT

429 027,57

E006.01 - Dodávka a montáž technologie

264 040,97

79	K	MT - 07 IP_mont	Hlavní terminál - montáž	ks	2,000	4 352,75	8 705,50
80	M	MT - 07 IP_dod	Hlavní terminál - dodávka	ks	2,000	47 656,00	95 312,00
81	K	RA-07/12U_mont	Datový rozvaděč 19"/12U - montáž	ks	1,000	589,95	589,95
82	M	RA-07/12U_dod	Datový rozvaděč 19"/12U - dodávka	ks	1,000	6 823,00	6 823,00
83	K	PS-07 IP_mont	Napájecí zdroj + lokální server - montáž	ks	1,000	2 530,00	2 530,00
84	M	PS-07 IP_dod	Napájecí zdroj + lokální server - dodávka	ks	1,000	36 340,00	36 340,00
85	K	PDP 19/1U_mont	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U - montáž	ks	1,000	149,50	149,50
86	M	PDP 19/1U_dod	Rozvodný panel 8x 230V 19"/1U - dodávka	ks	1,000	1 916,00	1 916,00
87	K	SW - L1_mont	SW - licence provozu účastníka - montáž	ks	3,000	33,35	100,05
88	M	SW - L1_dod	SW - licence provozu účastníka - dodávka	ks	3,000	570,40	1 711,20
89	K	SW - HC_mont	SW - databáze historie volání - montáž	ks	2,000	647,45	1 294,90
90	M	SW - HC_dod	SW - databáze historie volání - dodávka	ks	2,000	7 546,00	15 092,00
91	K	SW - AW_mont	SW - aktivace sdruženého provozu - montáž	ks	2,000	943,00	1 886,00
92	M	SW- AW_dod	SW - aktivace sdruženého provozu - dodávka	ks	2,000	10 054,00	20 108,00
93	K	CT-07 IP_mont	Kabel k terminálu (2m) - montáž	ks	2,000	29,90	59,80
94	M	CT-07 IP_dod	Kabel k terminálu (2m) - dodávka	ks	2,000	340,40	680,80
95	K	AT-12V_mont	Adaptér k terminálu - montáž	ks	2,000	56,35	112,70
96	M	AT-12V_dod	Adaptér k terminálu - dodávka	ks	2,000	802,70	1 605,40
97	K	CMT-07 IP_mont	Zásuvka terminálu - montáž	ks	2,000	55,20	110,40
98	M	CMT-07 IP_dod	Zásuvka terminálu - dodávka	ks	2,000	343,85	687,70
99	K	SWI-24_mont	Datový switch 24 portů/19" - montáž	ks	1,000	303,60	303,60
100	M	SWI-24_dod	Datový switch 24 portů/19" - dodávka	ks	1,000	3 899,00	3 899,00
101	K	POE - 8/19_mont	Napájecí injektor 8 portů/19" - montáž	ks	1,000	225,40	225,40
102	M	POE - 8/19_dod	Napájecí injektor 8 portů/19" - dodávka	ks	1,000	3 128,00	3 128,00
103	K	RT-07V IP_mont	Pokožový terminál hovorový - montáž	ks	2,000	448,50	897,00
104	M	RT-07V IP_dod	Pokožový terminál hovorový - dodávka	ks	2,000	5 563,00	11 126,00
105	K	BC-07HS IP_mont	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem - montáž	ks	3,000	343,85	1 031,55
106	M	BC-07HS IP_dod	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem - dodávka	ks	3,000	4 531,00	13 593,00
107	K	BC-01H_mont	Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) - montáž	ks	4,000	44,85	179,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	M	BC-01H_dod	Zásuvka pacienta s držákem (bez hovoru) - dodávka	ks	4,000	558,90	2 235,60
109	K	PT - 07S IP_mont	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje. S vytrhávacím konektorem - montáž	ks	3,000	343,85	1 031,55
110	M	PT - 07S IP_dod	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky. Bez displeje. S vytrhávacím konektorem - dodávka	ks	3,000	3 726,00	11 178,00
111	K	PU - 01IP_mont	Tlačítko pacienta (bez hovoru), s vytrhávacím konektorem - montáž	ks	4,000	124,20	496,80
112	M	PT- 01IP_dod	Tlačítko pacienta (bez hovoru), s vytrhávacím konektorem - dodávka	ks	4,000	1 673,25	6 693,00
113	K	EB-07 IP_mont	Tlačítko nouzového volání - montáž	ks	4,000	124,20	496,80
114	M	EB-07 IP_dod	Tlačítko nouzového volání - dodávka	ks	4,000	1 030,40	4 121,60
115	K	EC-07 IP_mont	Táhlo nouzového volání - montáž	ks	2,000	128,80	257,60
116	M	EC-07 IP_dod	Táhlo nouzového volání - dodávka	ks	2,000	914,25	1 828,50
117	K	Patch 0,3m_mont	Patch kabel - montáž	ks	10,000	29,90	299,00
118	M	Patch 0,3m_dod	Patch kabel - dodávka	ks	10,000	28,41	284,05
119	K	CAT5E_mont	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 - montáž	ks	20,000	211,60	4 232,00
120	M	CAT5E_dod	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 - dodávka	ks	20,000	34,43	688,62

E006.02 - Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady

57 684,00

121	K	kontr	Kontrola vedení	kmpl	1,000	7 820,00	7 820,00
122	K	instalace	Instalace a konfigurace systému	ks	1,000	26 220,00	26 220,00
123	K	školení	Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje	ks	1,000	11 960,00	11 960,00
124	K	koo	Koordinace stavby	hod	2,000	322,00	644,00
125	K	kd	Kontrolní dny	hod	2,000	322,00	644,00
126	K	ekol	Ekologická likvidace odpadu	ks	1,000	4 600,00	4 600,00
127	K	uklid	Úklid staveniště	hod	3,000	207,00	621,00
128	K	dopr	Doprava	ks	1,000	5 175,00	5 175,00

E006.03 - Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů

5 423,40

129	K	UTP Cat 5e_mont	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH - montáž	m	300,000	11,64	3 491,40
130	M	UTPCat 5e_dod	kabel do trubek, nebo do lišt LSOH - dodávka	m	300,000	6,44	1 932,00

E006.04 - Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic

101 879,20

131	K	KU 68/2_mont	instalační krabice pod omítku KU 68/2 - montáž	ks	8,000	39,42	315,38
132	M	KU 68/2_dod	instalační krabice pod omítku KU 68/2 - dodávka	ks	8,000	5,34	42,69
133	K	KU 64/2_mont	instalační krabice pod omítku KU 64/2 - montáž	ks	5,000	39,42	197,11
134	M	KU64/2_dod	instalační krabice pod omítku KU 64/2 - dodávka	ks	5,000	45,45	227,24
135	K	3xKP 687/1_mont	instalační krabice pod omítku 3xKP 687/1 - montáž	ks	5,000	62,35	311,77
136	M	3xKP 687/1_dod	instalační krabice pod omítku 3xKP 687/1 - dodávka	ks	5,000	5,76	28,81
137	K	PVC 16_mont	trubka pod omítku PVC 16 - montáž	m	100,000	18,65	1 865,30
138	M	PVC 16_dod	trubka pod omítku PVC 16 - dodávka	m	100,000	3,15	315,10
139	K	PVC 25_mont	trubka pod omítku PVC 25 - montáž	m	100,000	21,21	2 120,60
140	M	PVC 25_dod	trubka pod omítku PVC 25 - dodávka	m	100,000	5,74	573,85
141	K	AZ 2,5_mont	vodič protahovací AZ 2,5 - montáž	m	200,000	5,62	1 124,70
142	M	AZ 2,5_dod	vodič protahovací AZ 2,5 - dodávka	m	200,000	1,85	370,30
143	K	vrut 3,5x40_mont	vrut 3,5x40 - montáž	ks	50,000	3,70	185,15
144	M	vrut 3,5x40_dod	vrut 3,5x40 - dodávka	ks	50,000	0,18	9,20
145	K	sádra štuk_mont	sádra štukatérská - montáž	kg	15,000	48,40	726,00
146	M	sádra štuk_dod	sádra štukatérská - dodávka	kg	15,000	13,20	198,00
147	K	štuk_směs_mont	štukovací směs - montáž	kg	5,000	120,00	600,00
148	M	štuk_směs_dod	štukovací směs - dodávka	kg	5,000	42,90	214,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	ost_mont	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky...) - montáž	ks	1,000	8 542,00	8 542,00
150	M	ost_dod	ostatní drobný instalační materiál (izolační pásy, stahovací plastové pásy, spojovací materiál, svorky, koncovky, štitky...) - dodávka	ks	1,000	2 136,00	2 136,00
151	K	znač_mont	značení trasy vedení - montáž	m	75,000	43,40	3 255,00
152	M	zna_dod	značení trasy vedení - dodávka	m	75,000	931,00	69 825,00
153	K	rýhy	rýhy do zdi	m	75,000	48,50	3 637,50
154	K	prostupy zdí	prostupy zdí	ks	9,000	138,00	1 242,00
155	K	pom	pomocné montážní a stavební práce	hod	5,000	220,00	1 100,00
156	K	podhl	demontáž a zpětná montáž podhledů	hod	4,000	679,00	2 716,00

E007 - Vstupní systém

55 235,30

157	K	41m	Řídicí jednotka REA:MP + Zdroj KPN-18 - montáž	ks	1,000	9 660,00	9 660,00
158	M	41d	Řídicí jednotka REA:MP + Zdroj KPN-18 - dodávka	ks	1,000	28 198,00	28 198,00
159	K	42m	ComInfo čtečka karet L-PRO + potřebná kabeláž - montáž	ks	1,000	3 220,00	3 220,00
160	M	42d	ComInfo čtečka karet L-PRO + potřebná kabeláž - dodávka	ks	1,000	11 341,30	11 341,30
161	K	43m	Elektromagnetický dvěří zámek, cominfo - montáž	ks	1,000	241,00	241,00
162	M	43d	Elektromagnetický dvěří zámek, cominfo - dodávka	ks	1,000	2 575,00	2 575,00

E008 - Medicínská rampa

139 124,00

163	K	44m	na lůžkový pokoj kompletná - montáž	ks	1,000	276,00	276,00
164	M	44d	na lůžkový pokoj kompletná - dodávka	ks	1,000	23 809,00	23 809,00
165	K	45m	na JIP kompletná - montáž	ks	1,000	277,00	277,00
166	M	45d	na JIP kompletná - dodávka	ks	1,000	47 620,00	47 620,00
167	K	46m	na JIP BOX kompletná - montáž	ks	1,000	476,00	476,00
168	M	46d	na JIP BOX kompletná - dodávka	ks	1,000	66 666,00	66 666,00

E009 - Kabely

1 074 904,40

169	K	47m	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	550,000	29,60	16 280,00
170	M	47d	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	550,000	20,80	11 440,00
171	K	48m	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	3 050,000	29,60	90 280,00
172	M	48d	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	3 050,000	29,10	88 755,00
173	K	49m	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	200,000	35,00	7 000,00
174	M	49d	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	200,000	32,10	6 420,00
175	K	50m	1-CXKH-R-J 5x2.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	100,000	36,00	3 600,00
176	M	50d	1-CXKH-R-J 5x2.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	100,000	45,50	4 550,00
177	K	51m	1-CXKH-R-J 3x10 B2ca,s1,d1 - montáž	m	30,000	65,30	1 959,00
178	M	51d	1-CXKH-R-J 3x10 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	30,000	134,00	4 020,00
179	K	52m	1-CXKH-R-J 5x35 B2ca,s1,d1 - montáž	m	200,000	98,00	19 600,00
180	M	52d	1-CXKH-R-J 5x35 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	200,000	570,00	114 000,00
181	K	53m	1-CXKH-R-J 2x1,5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	30,000	27,00	810,00
182	M	53d	1-CXKH-R-J 2x1,5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	30,000	18,40	552,00
183	K	54m	SHKFH-R 3x2x0,8 - montáž	m	100,000	29,40	2 940,00
184	M	54d	SHKFH-R 3x2x0,8 - dodávka	m	100,000	24,20	2 420,00
185	K	55m	CYKY-O 2x1.5 - montáž	m	40,000	12,50	500,00
186	M	55d	CYKY-O 2x1.5 - dodávka	m	40,000	9,60	384,00
187	K	56m	1-CXKH-V-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	100,000	30,00	3 000,00
188	M	56d	1-CXKH-V-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	100,000	27,00	2 700,00
189	K	57m	1-CXKH-V-J 5x25 B2ca,s1,d1 - montáž	m	30,000	86,00	2 580,00
190	M	57d	1-CXKH-V-J 5x25 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	30,000	470,00	14 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
191	K	58m	1-CXKH-V-J 5x150 B2ca,s1,d1 - montáž	m	200,000	172,00	34 400,00
192	M	58d	1-CXKH-V-J 5x150 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	200,000	2 310,00	462 000,00
193	K	59m	CY 16 zž - montáž	m	300,000	43,70	13 110,00
194	M	59d	CY 16 zž - dodávka	m	300,000	40,92	12 275,10
195	K	60m	CY 6 zž - montáž	m	150,000	27,60	4 140,00
196	M	60d	CY 6 zž - dodávka	m	150,000	16,70	2 504,70
197	K	61m	CY 4 zž - montáž	m	200,000	21,40	4 280,00
198	M	61d	CY 4 zž - dodávka	m	200,000	11,00	2 200,00
199	K	62m	Datový kabel cat5e bezhalogenový - montáž	m	400,000	14,00	5 600,00
200	M	62d	Datový kabel cat5e bezhalogenový - dodávka	m	400,000	7,30	2 920,00
201	K	63m	Datový kabel cat6 bezhalogenový - montáž	m	5 040,000	14,20	71 568,00
202	M	63d	Datový kabel cat6 bezhalogenový - dodávka	m	5 040,000	10,00	50 400,00
203	K	64m	J-Y(St)Y 2x2x0,8 zelený - montáž	m	200,000	12,00	2 400,00
204	M	64d	J-Y(St)Y 2x2x0,8 zelený - dodávka	m	200,000	9,18	1 835,40
205	K	65m	koax pro TV - montáž	m	300,000	12,60	3 781,20
206	M	65d	koax pro TV - dodávka	m	300,000	12,00	3 600,00

E010 - Vytápění

15 798,00

207	K	66m	Topný žebřík s termostatickou hlavici elektrický 500W - montáž	ks	3,000	745,00	2 235,00
208	M	66d	Topný žebřík s termostatickou hlavici elektrický 500W - dodávka	ks	3,000	4 521,00	13 563,00

E011 - Ostatní

256 430,00

209	K	67	Zednické připomoci	ks	1,000	16 210,00	16 210,00
210	K	68	Měření osvětlení, protokol	ks	1,000	13 140,00	13 140,00
211	K	69	Měření zemních odporů	ks	1,000	5 300,00	5 300,00
212	K	70	Revize	ks	1,000	30 000,00	30 000,00
213	K	71	Dokumentace skuteč. provedení	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
214	K	72	Úklid	hod	8,000	200,00	1 600,00
215	K	73	Zabezpečení pracoviště	hod	1,000	3 000,00	3 000,00
216	K	74	Připojení veškerých rozváděčů	ks	1,000	53 100,00	53 100,00
217	K	75	Připojení veškerých kabelů	ks	1,000	14 000,00	14 000,00
218	K	76	Drážky pro uložení kabelů	ks	1,000	64 500,00	64 500,00
219	K	77	Hrubá výplň kabelových rýh	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
220	K	78	Jemná omítka kabelových rýh	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
221	K	79	Označení rozváděče dle norem	ks	1,000	5 480,00	5 480,00
222	K	80	Žkousky, oživení, měření, protokoly, slaboproudy	ks	1,000	9 200,00	9 200,00
223	K	81	Napojení na stávající zařízení	hod	16,000	350,00	5 600,00
224	K	81.1	Podružný materiál	kmpl	1,000	10 700,00	10 700,00

E012 - Demontáže

26 080,00

225	K	82	Demontáže	ks	1,000	17 300,00	17 300,00
226	K	83	Ekologická likvidace	ks	1,000	8 780,00	8 780,00

OST - Ostatní náklady

160 686,00

227	K	84	Doprava 3,60%	kmpl	1,000	18 400,00	18 400,00
228	K	85	Přesun 1,00%	kmpl	1,000	35 975,00	35 975,00
229	K	86	PPV (6,00% z montáže: materiál + práce)	kmpl	1,000	106 311,00	106 311,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
--	---	--	--	--	--	--	------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 05 - Rozvody medicínských plynů

JKSO:

Místo: Ústí nad Labem

28.03.2019

Objednatel:

Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL

Zhotovitel:

STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

28703065

CZ28703065

Projektant:

ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtu

1 241 030,00

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	1 241 030,00	260 616,3
snížená	15,00%	ze	0,00	

Cena s DPH

v CZK

1 501 646,30

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 05 - Rozvody medicínských plynů

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Kři Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 241 030,00

MP001 - Rozvody medicínských plynů

265 030,00

UP001 - Ukončovací prvky

976 000,00

VP - Vícepráce

0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Ostatní

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 241 030,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiocirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: 05 - Rozvody medicínských plynů

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice U Projektant:

Zhotovitel: STAVMART s.r.o.,Boženy Němcové 41, 417 42 Kn Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 241 030,00

MP001 - Rozvody medicínských plynů

265 030,00

1	K	MP001_mont	měděná trubka 12x1 - montáž	m	62,000	102,00	6 324,00
2	M	MP001_dod	měděná trubka 12x1 - dodávka	m	62,000	106,00	6 572,00
3	K	MP002_mont	měděná trubka 18x1 - montáž	m	156,000	132,00	20 592,00
4	M	MP002_dod	měděná trubka 18x1 - dodávka	m	156,000	160,00	24 960,00
5	M	MP003_dod.1	prořez trubek 3% - dodávka	kus	1,000	900,00	900,00
6	M	MP004_dod	Ag pájka 45+pasta - dodávka	g	450,000	12,70	5 715,00
7	K	MP0051_mont	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) - montáž	ks	4,000	132,00	528,00
8	M	MP0051_dod	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) - dodávka	ks	4,000	37,00	148,00
9	K	MP0052_mont	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) - montáž	ks	2,000	180,00	360,00
10	M	MP0052_dod	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) - dodávka	ks	2,000	47,00	94,00
11	K	MP006_mont	tvarovky Cu do pr.18 - montáž	kus	88,000	95,00	8 360,00
12	M	MP006_dod	tvarovky Cu do pr.18 - dodávka	kus	88,000	57,00	5 016,00
13	K	MP007_mont	konzole středně složitá - montáž	kus	59,000	85,00	5 015,00
14	M	MP007_dod	konzole středně složitá - dodávka	kus	59,000	85,00	5 015,00
15	K	MP008_mont	značení potrubí - montáž	m	218,000	15,00	3 270,00
16	M	MP008_dod	značení potrubí - dodávka	m	218,000	7,00	1 526,00
17	M	MP009_dod	ochranný plyn pro pájení Cu trubek - dodávka	m	218,000	10,00	2 180,00
18	K	MP010_mont	propláchnutí rozvodu dusíkem - montáž	m	218,000	3,00	654,00
19	M	MP010_dod	propláchnutí rozvodu dusíkem - dodávka	m	218,000	3,00	654,00
20	K	MP012_mont	napojení na stávající rozvod - montáž	kus	10,000	290,00	2 900,00
21	M	MP012_dod	napojení na stávající rozvod - dodávka	kus	10,000	175,00	1 750,00
22	K	MP013	odstavení části stáv.rozvodu	kus	2,000	180,00	360,00
23	K	MP014	úseková tlaková zkouška	kus	3,000	1 300,00	3 900,00
24	K	MP015	závěrečná tlaková zkouška	kus	2,000	1 300,00	2 600,00
25	K	MP020_mont	ventil.krabice pro 1 plyny kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) - montáž	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
26	M	MP020_dod	ventil.krabice pro 1 plyny kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) - dodávka	kus	1,000	14 500,00	14 500,00
27	K	MP0201_mont	ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) - montáž	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
28	M	MP0201_dod	ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) - dodávka	kus	2,000	26 450,00	52 900,00
29	K	MP021_mont	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu - montáž	kus	2,000	1 640,00	3 280,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	MP021_dod	monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu - dodávka	kus	2,000	21 820,00	43 640,00
31	K	MP022_mont	kabel signalizace - montáž	m	210,000	32,20	6 762,00
32	M	MP022_dod	kabel signalizace - dodávka	m	210,000	15,50	3 255,00
33	K	MP024	dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
34	K	MP025	LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
35	K	MP026	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
36	K	MP027	přesun hmot	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
37	K	MP028	zkoušky a revize	kus	1,000	6 000,00	6 000,00

UP001 - Ukončovací prvky

976 000,00

38	K	UP001_mont	montáž zdrojového mostu pro 1 lůžko	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
39	M	UP001_dod	dodávka zdrojového mostu pro 1 lůžko	ks	1,000	200 000,00	200 000,00
40	K	UP002_mont	montáž zdrojového mostu pro 3 lůžka	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
41	M	UP002_dod	dodávka zdrojového mostu pro 3 lůžka	ks	1,000	600 000,00	600 000,00
42	K	UP003_mont	montáž nástěnné lůžkové rampy pro 3 lůžka, délka 4950mm	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
43	M	UP003_dod	dodávka nástěnné lůžkové rampy pro 3 lůžka, délka 4950mm	ks	1,000	93 000,00	93 000,00
44	K	UP004	zahájení,ukončení a předání	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
45	K	UP005	přesun hmot	kus	1,000	12 000,00	12 000,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.
Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 28.03.2019

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

IČ: 28703065
DIČ: CZ28703065

Projektant:
ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů), jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtu				210 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				210 000,00
DPH základní	21,00%	ze	210 000,00	44 100,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		254 100,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiokirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ústí nad Labem Datum: 28.03.2019

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UI Projektant: ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Křiž. Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	210 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	210 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	210 000,00

ROZPOČET

Stavba: Zřízení intermediální péče na kardiochirurgickém oddělení, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice Ústí n.L.

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 28.03.2019

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
Zhotovitel: STAVMART s.r.o., Boženy Němcové 41, 417 42 Křižovice

ARCHATELIÉR 2000 a.s., Ústí n.L.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

210 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

210 000,00

1	K	100004	Zařízení staveniště a stavební výtah	kmpl	1,000	150 000,00	150 000,00
2	K	100010	Protihluková a protiprachová opatření	kmpl	1,000	60 000,00	60 000,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00


Plán zkoušek a kontrol


OKNA DVERE VNĚJŠÍ
HRUBÉ INSTALACE
SDK+TI
POŽARNÍ UCPÁVKY VZT
MEDICÁLNÍ PLYNY
OBKLADY, PODLAHY
REVIZE

12.7.-15.7.
10.6.-28.8.
15.6.-10.10.
1.9.-15.10.
2.10.-18.10.
15.09.-10.10.
2.10.-18.10.



V Krupce dne 14.5.2019





tlisk ZZJ



* 8 6 0 3 1 5 2 1 0 2 1 0 0 4 0 0 *



Dodatek č. 4

k pojistné smlouvě č. [REDACTED]

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

STAVMART s.r.o.

Zastoupená:



IČO: 28703065

se sídlem / bydlištěm: Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka, Česká republika
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK 1.

Úvodní ustanovení

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.
4. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
ZSU - 500/17 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu
a dále:

P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění

P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení

P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

5. Doba trvání pojištění

Počátek změn provedených dodatkem: 1.6.2019

Výroční den počátku pojištění: 21.06.

Pojištění se sjednává **na dobu jednoho pojistného roku**. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

Pojištění však zanikne nejpozději k 20.6.2024 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

ČLÁNEK 2.

Pojištění majetku na místě pojištění

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

1.1.1 Soubor zásob.

Popis: zásoby na stavbách

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění **100 000 Kč.**

1.1.2 Soubor zásob.

Popis: nedokončená stavební výroba - technické zařízení budov - kotel, rozvody a armatury pro vodu, topení, vzduchotechniku, elektroinstalaci a zařizovací předměty

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění **100 000 Kč**.

1.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis: nářadí a mechanizace na stavbách

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění **50 000 Kč**.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí **1 000 Kč**.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Pojištění pro případ odcizení **KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY** nebo **LOUPEŽÍ** se sjednává pro tyto pojištěné věci:

MOVITÉ PŘEDMĚTY

2.1.1 Soubor zásob.

Popis : zásoby na stavbách

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **50 000 Kč**

2.1.2 Soubor zásob.

Popis : nedokončená stavební výroba - technické zařízení budov - kotel, rozvody a armatury pro vodu, topení, vzduchotechniku, elektroinstalaci a zařizovací předměty

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **100 000 Kč**

2.1.3 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.

Popis : nářadí a mechanizace na stavbách

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **50 000 Kč**

2.1.4 Soubor cizích předmětů užívaných.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **50 000 Kč**

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí **1 000 Kč**

3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU

3.1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:

3.1.1 Movité předměty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění: **50 000 Kč**

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí **10 % min. 1 000 Kč**

4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ VZTAHUJÍCÍ SE K MÍSTU POJIŠTĚNÍ

Je-li předmětem pojištění také pracovní stroj samojízdný nebo pracovní stroj přípojný je místem pojištění území České republiky.

ČLÁNEK 3.
Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

1.1 Základní pojištění

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu **včetně** újmy způsobené **vadou výrobku a vadou práce po předání**.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění: **20 000 000 Kč**

Spoluúčast: **5 000 Kč**

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“), jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného uvedeném v čl. I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku). Zůstává-li podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před počátkem změn provedených tímto dodatkem.

Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- půjčovna strojů, nářadí
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše hrubých ročních příjmů za předcházející rok: **80 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů o **více než 20%**

1.2 Připojištění

Sjednává se:

Připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou práce po předání (bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit **škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:**

- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrčením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci nebo škody na zvířeti.

Připojištění se sjednává s územní platností **Česká republika**.

Kromě výluk vztahujících se na pojištění odpovědnosti za újmu uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k pojištění, se připojištění **dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:**

- a) vadou výrobku,
- b) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- c) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním a poskytováním dat a informací, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,

- d) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské, jakékoliv duševní tvůrčí činnosti a činnosti spočívající v zastupování,
- e) výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu, funkce správce majetku nebo likvidátora,
- f) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry,
- g) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, autorských práv),
- h) schodkem na finančních hodnotách, zpronevěrou,
- i) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- j) nedodržením rozpočtu, kalkulace, smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem,
- k) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- l) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z připojištění "C" pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a. skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody, nastala po dni počátku tohoto připojištění,
- b. nárok na náhradu čisté finanční škody byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání tohoto připojištění,
- c. pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto připojištění.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny, která nastala v době trvání pojištění připojištění "C" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(mí) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržitě trvání připojištění).

Z pojistných událostí z připojištění "C" vzniklých v důsledku právních skutečností, které nastaly přede dnem počátku pojištění dle této pojistné smlouvy však pojistitel neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.

Sublimit: 1 000 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z připojištění "C" během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.

Spoluúčast: 10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč

Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatém zvířeti,
- c) převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.

Sublimit: 50 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

ČLÁNEK 4. **Zvláštní údaje a ujednání**

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

Výluka uvedená v čl. 3 odst. 3) ZPP P-150/14 se neuplatní v případě škod způsobených na pojištěném mobilním stroji během jeho přepravy po vlastní ose. Tato výluka však zůstává zachována ve vztahu ke škodám uvedeným v předchozí větě způsobených:

- a) nárazem ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-150/14 nebo
- b) požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. a) bod i) a ii) ZPP P-150/14, pokud k nim došlo v důsledku nárazu nebo jiné dopravní nehody (např. srážky mobilního stroje s jinou hmotnou věcí, zvířetem nebo člověkem, převrácení mobilního stroje).

V případě krádeže pojištěných předmětů umístěných ve výloze poskytne pojistitel pojistné plnění za předpokladu, že překonání překážky spočívalo v rozbití skla výlohy, překonání jejího uzamčení nebo konstrukčního upevnění skla výlohy. Konstrukčním upevněním se rozumí obtížně rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destruktivního narušení. Za obtížně rozebíratelné je považováno pouze takové spojení, k jehož rozebrání je nutno použít minimálně ručního nářadí.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- ▶ **5 % z horní hranice pojistného plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 20 000 Kč**, jde-li o **cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku**,
- ▶ **10 % z horní hranice pojistného plnění** sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, **maximálně však 50 000 Kč**, jde-li o **ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené)**.

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícemu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

1. Za nedokončenou stavební výrobu se považují zásoby, které jsou již pevně zabudované do stavby, a to až do doby jejich protokolárního předání a převzetí objednatelem - investorem.

2. Zabezpečení nedokončené stavební výroby proti krádeži:

Ujednává se, že za dostačující zabezpečení proti krádeži se považuje konstrukční upevnění pojištěných stavebních součástí ke stavebnímu dílu. Dále kromě překonání konstrukčního upevnění musí pachatel prokazatelně překonat i zabezpečení vstupů nebo jiných otvorů vedoucích do stavby, ve které se pojištěné věci nacházejí. Tyto vstupy a otvory s plochou větší než 600 cm² musí být v době pojistné události prokazatelně zabezpečeny následujícím způsobem - řádně osazená a ukotvená okna a dveře, dveře uzamčené, okna a ostatní otevíratelné otvory zevnitř uzavřené a pokud jsou otevíratelné zvenčí i uzamčené, ostatní otvory do objektu zevnitř zneprůchodněny.

Konstrukčním upevněním se rozumí rozebíratelné nebo nerozebíratelné pevné spojení pojištěné věci se stavbou. Za nerozebíratelné je považováno takové spojení, kdy pojištěnou věc nelze odcizit bez jeho destruktivního narušení. V případě rozebíratelného spojení je za dostatečné považováno pouze takové, k jehož překonání je nutno použít minimálně ručního nářadí, pokud nejde o běžně používaná spojení, jejichž konstrukci nelze ovlivnit / např. zavěšení dveří či oken na pantech/.

Nebudou-li v době pojistné události pojištěné věci takto zabezpečeny, je pojistitel oprávněn pojistné plnění odmítnout.

3. Pojištění se nevztahuje na nedokončenou stavební výrobu podzemních staveb, speciálního zakládání staveb, dopravních staveb a investičních celků.

ČLÁNEK 5. **Údaje o pojistném**

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Živelní pojištění

Roční pojistné 875 Kč

Pojištění pro případ odcizení

Roční pojistné 4 752 Kč

Pojištění pro případ vandalismu

Roční pojistné 1 188 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - základní

Roční pojistné 97 524 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění

Roční pojistné 12 350 Kč

Celkové roční pojistné před úpravou 116 689 Kč

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.

Sleva za délku pojistného období -5 %

Jiná sleva / přírážka -30 %

Celkem sleva / přírážka -35 %

Celkové roční pojistné po úpravě 75 847 Kč

Pojistné za pojistné období 75 847 Kč

2. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyt účinnosti tento dodatek, činí: 232 Kč a bude uhrazen prostřednictvím mimořádného předpisu ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3. **Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je splatné:**
k 21.06.

každého roku na účet pojistitele.

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol:

QR kód k vyplnění platebního příkazu
na platbu nedoplatku pojistného:



ČLÁNEK 6. **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:



ČLÁNEK 7.

Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
2. Pojistník dále potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 4) dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" tohoto dodatku výslovně uvedeno jinak.
6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen "registru") ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabývá pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka" uvést: **n6tetn3** a do pole "Číslo smlouvy" uvést: **8603152102/4**. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnost neuvěřitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

ČLÁNEK 8.

Zpracování osobních údajů

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci "O pojišťovně Kooperativa".
2. **Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu**
Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše **identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb**, a to pro účely:
 - a) zasílání slev či jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky,
 - b) zpracování Vašich osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílání relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů shromážděných pro odlišné účely, použití pokročilých analytických technik).Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebudou Vám zasílány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné plně přizpůsobit Vaším potřebám. Máte také právo kdykoliv požadovat přístup ke svým osobním údajům.

Pojistník:

☐ **SOUHLASÍM**

☒ **NESOUHLASÍM**

3. Informace o zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

3.1. Zpracování pro účely plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

3.2. Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.3. Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho **oprávněného zájmu** pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele. Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☒

4. Povinnost pojistníka informovat třetí osoby

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

5. Informace o zpracování osobních údajů zástupce pojistníka

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

- Podpisem dodatku potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění**, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

ČLÁNEK 9.

Závěrečná ustanovení

- Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.

2. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.

Dodatek uzavřen dne: 29. 4. 2019

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): [REDACTED]

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: 9930019676

IČO: 61510530

Telefonní číslo: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Podpis zástupce pojistitele (získatele)

Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

Článek 1

Další výluky z pojištění

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- provozováním **tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích**,
- provozováním **zastáven, heren, non-stop pohostinských zařízení** (restaurací, barů apod.),
- provozováním a pořádáním **akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit**,
- provozováním a pořádáním **circusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků**,
- pořádáním **tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků**,
- pořádáním koncertů a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové nebo dechové hudby,
- činností **kaskadérů**,
- porušováním integrity lidské kůže**; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě nebo zdraví v důsledku porušení integrity lidské kůže,
- ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů**,
- činností **agentury práce**,
- směnárenskou činností**,
- hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol**,
- výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním **zbraní a bezpečnostního materiálu**.

Článek 2

Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- výsledky **projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, vyměřovací nebo zaměřovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti**,
- výsledky **zkušební, kontrolní a revizní činnosti**, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu,
- zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot**,
- poskytováním **software, zpracováním a poskytováním dat a informací**,
- poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s jakoukoli **nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně majetku a osob**,
- obchodem s **léčivými**, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- poskytováním **zdravotní a veterinární péče**,
- provozováním **tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb**,
- prováděním **geologických prací**,
- úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla a p o d .** (tato výluka se vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se úpravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médií),

k) obchodem s **erotickým zbožím**.

Článek 3

Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s **vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj**, včetně újmou způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
 - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojišťnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
 - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
 - i. byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
 - ii. jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
 - iii. k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
 - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
 - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
 - a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
 - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 4

Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
 - a) nakládáním s **nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny** (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
 - b) **provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody**; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P - 600/14 není dotčena,
 - c) pořádáním **kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb**,
 - d) stavbou, opravami a likvidací **lodí**,
 - e) výstavbou a údržbou **přehrad, pracemi pod vodou**,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
 - a) **výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství**,
 - b) výrobou a prodejem **pohonných hmot**,
 - c) prováděním **revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v provozu**,
 - d) poskytováním **technických služeb**,
 - e) provozováním **útluků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata**,poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne** pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

Článek 5

Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti

- 1) Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu:
- a) způsobenou v souvislosti s **realitní činností**,
 - b) způsobenou v souvislosti s **pronájmem nemovitosti** nebo
 - c) **výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti**,
- vztahuje se takové pojištění odchylně od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby **pouze těch nemovitostí**, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě (i jinou pojistnou smlouvou) **proti živelním pojistným nebezpečím**, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejících.
- 2) Pojištění se nad rámec čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu **vyplývající z vlastnictví nebo držby těch nemovitostí** (vč. pozemků k nim příslušejících), které:
- a) **slouží k výkonu činnosti**, pro kterou je touto pojistnou smlouvou **sjednáno pojištění**, nebo
 - b) jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěny** touto pojistnou smlouvou **proti živelním pojistným nebezpečím**.
- 3) Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**, se odchylně od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje také na případnou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních.
- 4) Odchylně od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje také na případnou odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově oprávněně užívané pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku k takové budově příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou **majetkově pojištěná** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě **proti živelním pojistným nebezpečím**. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci ("sublimit"), výše plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku však současně nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištění předmětné budovy **proti živelním pojistným nebezpečím** u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě.



Záznam z jednání

A Pojišťovna

IČO: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 (dále jen „Kooperativa“).

B Zástupce pojišťovny

Pojišťovací zprostředkovatel zapsaný v registru ČNB dostupném na www.cnb.cz jako vázaný zástupce.

Obchodní název/ Jméno, příjmení

IČO

Sídlo

61510530

Řetenická 231, 41501 Újezdeček

Zástupce pojišťovny spolupracuje výhradně s Kooperativou.

Zástupce pojišťovny nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, převyšující 10 %.

Pojišťovna, resp. osoba ovládající pojišťovnu nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu zástupce pojišťovny převyšující 10 %.

Zástupce pojišťovny je odměňován pojišťovnou, a to formou provize.

Stížnosti na zástupce pojišťovny lze podat Kooperativě písemně na adresu sídla s uvedením "Úseku interního auditu" na obálce nebo osobně na pobočce Kooperativy. Také se můžete obrátit na ČNB, mimosoudní řešení sporu u Finančního arbitra (v případě životního pojištění) nebo České obchodní inspekce (v případě neživotního pojištění), případně podat na zástupce pojišťovny žalobu na soud.

Zástupce Kooperativy jedná prostřednictvím svého zaměstnance/statutárního orgánu, kterým je:

Titul, jméno, příjmení

Email

Telefon

C Klient

Název

IČO

Adresa sídla

STAVMART s.r.o.

28703065

Boženy Němcové 41, 417 42 Krupka

Email

Mobil

D Potřeby a požadavky klienta

Klient si přeje sjednat pojištění podnikatelských rizik v rozsahu:

Místo pojištění č.1: 999 99 Místa pojištění dle podnikatelské činnosti na území ČR

Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 Kč

Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 Kč

Vlastní movité zařízení a vybavení s horní hranicí plnění 50 000 Kč

Cizí předměty užívané s horní hranicí plnění 50 000 Kč

Movité objekty - Vandalismus

Dále si přeje sjednat:

pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá

E Doporučení pro klienta

S ohledem na požadavky klienta mu doporučuji sjednat pojištění takto:

Místo pojištění č.1: 999 99 Místa pojištění dle podnikatelské činnosti na území ČR

Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 Kč

Zásoby s horní hranicí plnění 100 000 Kč

Vlastní movité zařízení a vybavení s horní hranicí plnění 50 000 Kč

Cizí předměty užívané s horní hranicí plnění 50 000 Kč

Movité objekty - Vandalismus

A dále:

pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU

připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá

Klientovi bylo nabídnuto sjednat dále tato pojištění a připojištění, která si klient přes doporučení rozhodl nesjednat:

- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODEŇ NEBO ZÁPLAVA (mimo míst pojištění v záplavové zóně IV.)
- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ
- ▶ doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY
- ▶ pojištění SKEL
- ▶ pojištění STROJŮ
- ▶ pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- ▶ pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
- ▶ pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN
- ▶ pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
- ▶ pojištění ZPRONEVĚRY
- ▶ připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
- ▶ připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům)
- ▶ připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby

F Dodatečné informace o jednání

Tento dokument slouží k zaznamenání informací o zástupci pojišťovny a jím poskytovaném doporučení klientovi, zda si má dodatek k pojistné smlouvě uzavřít či nikoliv a jak má být nastaven. Doporučení je poskytováno v dostatečném předstihu před uzavřením dodatku k pojistné smlouvě a vychází z údajů, které o sobě klient sdělil. Zástupce pojišťovny vyzval klienta, aby si tento záznam před uzavřením dodatku k pojistné smlouvě pečlivě přečetl a ujistil se, že skutečně odpovídá tomu, jak jednání probíhalo.

Klient prohlašuje, že se před uzavřením dodatku k pojistné smlouvě seznámil s obsahem tohoto záznamu z jednání a potvrzuje, a že tento záznam věrně zachycuje průběh jednání a informace v něm obsažené jsou pravdivé a úplné.

Dne: 29. 04. 2019

Podpis zástupce pojišťovny

Podpis klienta

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů

Produkt: TREND

Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmulvni a smulvni informace o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smulově a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtete.

O jaký druh pojištění se jedná?

Pojištění nemovitého a movitého majetku Vaší živnosti - obchodu, hotelu, penzionu, řemesla i výroby a odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.



Co je pojištěno?

- ✓ Nemovitý majetek (budovy včetně příslušenství, ostatní stavby, stavební součásti a příslušenství vybudované na cizí budově)
- ✓ movitý majetek (zásoby, vlastní movité zařízení a vybavení, cizí předměty užívané, cizí předměty převzaté, cenné předměty a finanční prostředky, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty, dokumentace)

a škody na něm způsobené

- ✓ živelní události, včetně připojištění na atmosférické srážky, vodné-stočné, nepřímý úder blesku, únik vody z akvária
- ✓ odcizením
- ✓ vandalismem, včetně sprejerů
- ✓ poškozením, rozbítím skla
- ✓ loupeží přepravovaných peněz nebo cenin
- ✓ poškozením, odcizením věcí během silniční dopravy
- ✓ poškozením, zničením stroje
- ✓ poškozením, zničením elektronického zařízení
- ✓ přerušením provozu.

- ✓ Pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s Vaší činností, včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání a následné finanční škody

s připojištěním

- nemajetkové újmy
- škody na cizí věci převzaté nebo užívané
- škody způsobené provozem pracovního stroje
- nákladů zdravotní pojišťovny.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete v platné pojistné smulově.



Na co se pojištění nevztahuje?

- ✗ pozemky, rostliny, porosty, povrchové a podzemní vody, ložiska nerostů
- ✗ plavidla, letadla, kolejová vozidla
- ✗ vzorky, názorné modely, prototypy
- ✗ zásoby sena nebo slámy a nemovitosti, v nichž jsou uloženy
- ✗ válečné události, stávky, teroristické akty včetně chemických nebo biologických kontaminací
- ✗ zásah státní moci nebo veřejné správy
- ✗ působení jaderné energie
- ✗ na škodu způsobenou úmyslně pojištěným, pojistníkem, oprávněnou osobou nebo jinou osobou z podnětu některého z nich

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtete v platné pojistné smulově.



Existují nějaká omezení v pojistném krytí?

- ! maximální výše pojistného plnění pro movitý a nemovitý majetek je dána sjednanou pojistnou hodnotou věci (pojistnou částkou, limitem pojistného plnění)
- ! maximální výše pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu je dána sjednaným limitem pojistného plnění
- ! pojištěný se podílí na pojistném plnění dohodnutou spoluúčastí
- ! škody způsobené povodní nejsou kryty po dobu 10 dnů od sjednání pojištění
- ! snížení pojistného plnění při nedodržení způsobu zabezpečení věci při krádeži

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtete v platné pojistné smulově.



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

- ✓ Pojištění majetku - na místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě v rámci území České republiky.
- ✓ Pojištění odpovědnosti za újmu - volitelná územní platnost pojištění
 - Česká republika
 - Česká republika a sousední státy
 - Evropa
 - celý svět vyjma USA a Kanady.



Jaké mám povinnosti?

- Plně a pravdivě informovat o pojišťovaném riziku před i po dobu platnosti smlouvy.
- Dbát, aby škoda nenastala, učinit opatření ke zmírnění následků škodné události, která již nastala.
- Neodkladně nahlásit škodu pojišťovně.
- Spolupracovat s pojišťovnou při určení výše škody.



Kdy a jak provádět platby?

Běžné pojistné je splatné prvním dnem pojistného období a jednorázové pojistné dnem počátku pojištění, není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak.

Pojistné lze platit zejména převodem z bankovního účtu (příkaz k úhradě, trvalý příkaz nebo souhlas s inkasem – SINK), poštovní poukázkou, prostřednictvím SIPO nebo platebních terminálů a bankomatů bank, s nimiž máme uzavřenou dohodu o tomto způsobu placení pojistného (jejich seznam zveřejňujeme na svých webových stránkách www.koop.cz), není-li pojistnou smlouvou některý způsob vyloučen.



Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Začíná dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění a končí dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění.



Jak mohu smlouvu vypovědět?

Písemnou výpověď doručenou

- do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby
- nejméně šest týdnů před koncem pojistného období; pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období
- do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně; pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby.

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdávatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdávatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

ARCHATELIÉR 2000 a.s.
KE KOPEČKU 3374/2, 40011 ÚSTÍ n.L.
tel. 475622413, e-mail: archatelier@volny.cz

STAVBA: ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ-PAVILON A2,KRAJSKÁ
ZDRAVOTNÍ, a.s.-MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
OBJEKT: MASARYKOVA NEMOCNICE , KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ, PAVILON A2- 1.NP
STUPEŇ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

**„ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA
KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 -
1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA
NEMOCNICE v ÚSTÍ NAD LABEM“**

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

V Ústí n.L. , PROSINEC 2018

Vypracoval: [REDACTED]
[REDACTED]

**Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle jiných právních předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.)**

V následujících odstavcích jsou uvedeny všeobecné podmínky pro bezpečné provádění stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE KARDIOCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ, MASARYKOVA NEMOCNICE v ÚSTÍ n. L. V souladu s § 15 odst. 2 Zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, **dodavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi** (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Plán BOZP bude průběžně dodavatelem stavby aktualizován tak, aby odpovídal skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

Před zahájením prací na staveništi bude plán BOZP dopracován v souladu s právními předpisy v součinnosti stavebníka (zadavatele stavby), dodavatele stavby a případně koordinátora bezpečnosti práce. Bude-li na stavbě působit více zhotovitelů stavebního díla (zhotovitelem stavby je dle ZZ podnikatel, který má vázanou živnost na zhotovování stavby), bude na stavbě nutně působit koordinátor bezpečnosti práce. Nebude-li tomu tak, nemusí být ustanoven koordinátor bezpečnosti práce. Dle předpokladu projektanta může na stavbě působit pouze jeden dodavatel. Z důvodů náročnosti vybourání části původní nosné stěny, osazení nového rámu doporučuje projektant, aby na stavbě působil koordinátor bezpečnosti práce.

Podmínky pro rozhodující práce a činnosti z hlediska BOZP

V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné na stavbě:

6. Montážní práce
7. Manipulace s materiály
8. Svářečské práce
9. Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické
10. Práce související se stavební činností

Montážní práce

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických norem.

Práce na střeše

Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni:

- d) proti pádu ze střešních pláštěů na volných okrajích
- e) proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25°
- f) proti propadnutí střešní konstrukcí.

Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných otvorů, je splněno použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti

sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Při použití žebříků, jako zajištění proti sklouznutí, u střechy se sklonem nad 45° od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti propadnutí se musí provést na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík apod.). Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10° musí být prováděna jen z pracovních podlah. Při opravách musí být použito pracovních podlah o nejmenší šířce 0,6 m.

Předání a převzetí konstrukcí

Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu.

Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu s nevyžaduje u:

- d) normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m
- e) jednomístných sedaček
- f) pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemísťování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy.

Shazování předmětů a materiálů

Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálů na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že:

- c) místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo
- d) materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení.

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky, apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření.

Manipulace s materiály

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd.. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat.

Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků:

- ostré hrany přepravovaného materiálu
 - vyčnívající hřebíky
 - pásky obalů
 - drsný nebo nerovný povrch materiálu
 - třísky
 - pád břemen
- . chybnou manipulaci
. velkou hmotností
. úchopovými možnostmi
. nedostatečným manipulačním prostorem.

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví.

Svářečské práce

Pracoviště pro svařování

Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k:

- požáru nebo výbuchu
- úrazu a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohyblivými se předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem
- poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a hluku.

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracovišti, kde se svařuje, a to s ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svářečského procesu, na možnost zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. hala, volné prostranství, v podmínkách se ZNP).

Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje:

- před popálením se svářeč chrání příslušnými OOPP
- před rozstřikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňování z povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP
- v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity
- před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami.

Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV č. 87/2000 Sb.)

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce, se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru. V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se může svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatření. Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku. Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce.

Svařování a řezání plamenem

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

- láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup
- láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit
- budou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 50° C se musí chladit
- láhve v pojízdných dílnách se nemají na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být provedeno svorkami určenými k tomu účelu
- hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami
- hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m

- hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry
- při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m, nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou
- při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů
- po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

Obloukové svařování kovů

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

- připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje
- svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou
- svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejbližší k místu svařování
- elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokřými ani vlhkými)
- držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan
- vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu
- poškozené svařovací vodiče nesmí být používány
- v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče
- periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách předepsaných výrobcem

Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické

Konstrukce bednění, odbedňování

Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demonťáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. Před započatím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosazení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa.

Železářské práce

Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku.

Betonářské a zednické práce

Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodrženy zásady pro ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmisení betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. Doprava a ukládání směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. Při výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochranou zraku přilba s rozšířením nad čelem. U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno.

Práce související se stavební činností

Vstřelování

Při současné právní úpravě je při práci s expanzními přístroji pro vstřelování dodržovat všeobecné bezpečnostní požadavky a zásady pro práci s těmito přístroji vydané výrobcem.

Malířské a natěračské práce

Základní bezpečnostní požadavky pro práci při provádění malířských a natěračských prací jsou považovány zejména:

- jejich provádění ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo žebříků k tomu účelu upravených
- používání ručního postřikovače jen s funkčním manometrem a pojistným ventilem, s nepoškozeným závitem pumpy nebo jiným poškozením postřikovače
- při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrovými systémy dodržovat stanovený technologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany zaměstnance před škodlivinami vznikajícími při dané práci.

Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami

Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména:

- před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech chemické látky (např. z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných opatření, způsobu zacházení a zásadách první pomoci
- používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti
- při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto látky obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště výstražnými značkami. Při práci v uzavřených prostorách s výskytem plynů a par nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor. Nepřetržitě větrat.
- před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, prostředků první pomoci a OOPP
- před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů. Nepřipustit přenášení nádob na zádech nebo v náruči, tažení nebo tlačení nádob po podlaze nebo skluzech.
- Chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat.
- skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, při zajištění jejich stability
- skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnicí (vyprazdňovací) otvor je pokud možno nahore. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu
- při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny
- dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, zejména toxických a žíravých v obalech běžně používaných na potraviny
- prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí
- likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek) musí být prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech).

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavebními úpravami nebudou dotčeny sousední objekty ani sousední pozemky tak, aby bylo nutné upravovat přístupy a vstupy do objektů pro imobilní občany.

Vstupy do objektu zůstanou zachovány bez větších změn a zásahů.

Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Výstavba a provoz v průběhu stavby si nevyžádá žádné dopravně inženýrské opatření.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby- provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě

ÚDAJE O DODAVATELSKÉM SYSTÉMU

Dodavatel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení investorem stavby dle zákona 137/2006 Sb. a novely zákona č. 134/2016 Sb.

Způsobem dílčích výběrových řízení bude řešen výběr subdodavatelů ze strany VDS, za dohledu zástupců investora a projektanta stavby pro nejdůležitější profese.

Nezbytné zázemí - skladové plochy, zajištění energií bude provedeno v prostorech 1.PP. Potřebné prostory pro zázemí stavby - kancelář vedení stavby, šatny zaměstnanců, umývárna, sklady nářadí a kryté skládky se umístí na pozemcích v okolí objektu.

Zajištění energií:

el. energie –využije se původní rozvod NN v objektu

voda – využije se rozvod vody v objektu

Předpokládaný odběr elektrické energie $P_i = \max. 3\text{ kW}$

Množství vody 1,0 l/s

Pro dopravu materiálů se využije stávající silniční skelet.

Z důvodů zachování provozu sousedních oddělení v pavilonech A1, A2 Masarykovy nemocnice v Ústí n. L. budou při provádění stavebních prací dodržována následující pravidla a opatření:

a/ bude zajištěn průjezd chodbou A2-179 a vstupy na kardiochirurgické oddělení –pavilon A1

b/ bude provedena oddělovací SDK stěna mezi místnostmi A2-21 a dilatační stěnou, A2-128 a A2-122, uzavře se vstup do pokoje A2 134 / tím se oddělí staveniště od čistých provozů sousedního oddělení gastroenterologie/

c/ SDK stěna bude prachotěsně navázána na stěny místností A2-121,122,128 a dilatační vstupní stěnu na oddělení

d/ do prostoru místností A2-121, 12 a 128 bude zachován vstup

e/ přístup na staveniště do místností A2-123-126, A2-129-134 bude umožněn přes balkonové dveře a venkovní ochoz před pokoji A2-126 až A2-134

f/ u ochozu bude zřízen staveništní výtah, který poslouží k transportu pracovníků na a z pracoviště, transportu materiálu na místo stavby a odvoz sutí po bouracích prací , včetně segmentů řezané nosné stěny, podpůrné a nosné konstrukce / viz. statika/

g/ při řezání stěny budou provedena akustická opatření pro snížení hladiny hluku, v případě chlazení kotoučových pil a vrtáků vodou, opatření proti protečení vody do 1.PP

h/ provedou se při bourání protiprachová opatření tak, aby byl eliminován dopad na sousední oddělení v pavilonu A1, A2 v 1.NP.

Provozní zařízení staveniště:

Provizorní oplocení (oddělující stávající plochy od stavby) – do doby dokončení stavby bude provedeno jako provizorní oplocení staveniště z plotového pletiva výšky 2,0 m na ocelových sloupcích, opatřených v lomových místech nebo po vzdálenosti cca 25m vzpěrami. Na vjezdu a výjezdu bude v oplocení umístěna uzamykatelná dvoukřídlová brána.

Kancelář – bude umístěna v buňce na pozemku investora. Okna opatřena ocelovou mříží, dveře uzamykatelné. Vybavení nábytkem a zařízením dle potřeby uživatele.

Oklepová plocha – před výjezdem na veřejnou komunikaci bude zřízena oklepová plocha.

Na oddělení bude provedeno oddělení části kde se bude provádět stavební činnost od ostatních prostor.

Doprava materiálů bude prováděna pomocí staveništního výtahu, přes dveře do pokojů a venkovní ochoz v 1.NP. Chodba A2-179 bude omezena jen při montáži VZT a podhledů. Jinak bude průjezdná pro lůžka na sousední oddělení.

Při bouracích pracích bude nutné část oddělení v 1.PP -3.NP vystěhovat z důvodu nutnosti podepření stropních konstrukcí a současně při řezání betonové stěny budou provedena akustická opatření!!!

Sociální zařízení staveniště:

V rámci sociálního zařízení staveniště bude využito hygienické zařízení- umývárna a šatny v buňkovišti před objektem.

ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY

STAVBA BUDE MÍT NÁSLEDUJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

Stavební objekty

SO 01 Příprava stavby , bourací práce a demontáže zařizovacích předmětů

SO 02 Práce HSV

SO 03 Práce PSV

ARCHATELIÉR 2000 a.s.

KE KOPEČKU 3374/2, 40011 ÚSTÍ n.L.

tel. 475622413, e-mail: archatelier@volny.cz

OBJEDNATEL:

Krajská zdravotní a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 ÚSTÍ n.L.

Ing. T. Hála

V Ústí n.L. 18.12.2018

PŘEDÁVACÍ – ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL -2018/12-18

VĚC: Projektová dokumentace pro provádění stavby na akci „ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE v ÚSTÍ NAD LABEM“

Na základě smlouvy o dílo Vám předáváme v šesti tištěných vyhotoveních projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou dle vyhlášky 499/2006Sb. ,ve znění vyhlášky 62/2013Sb. dle přílohy č. 13, 6x digitálně na CD a 3 x na CD výkaz výměr s rozpočtem dle vyhl. č. 169/2016 Sb. na akci „ZŘÍZENÍ INTERMEDIÁRNÍ PÉČE NA KARDIOCHIRURGICKÉM ODDĚLENÍ- PAVILON A2 - 1.NP, KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a.s. - MASARYKOVA NEMOCNICE v ÚSTÍ NAD LABEM“

FÁZE 1

Doměření a aktualizace podkladů ve formátu dwg , předané investorem (půdorys – ŘEŠENÉHO PODLAŽÍ, řez podlažím). – tato část je integrálně včleněna do stavební části -D1.1 – viz výkresy stávajícího stavu D1.1.2.01 – D1.1.2.03 a technická zpráva D.1.1 a D1.2.

Provedení orientační technické prohlídky (určení nosných a nenosných konstrukcí, polohy IS, stoupaček kanalizace, bodů možného napojení na kanalizaci, vodovod a VZT, včetně možných úprav rozvodů NN). Bylo provedeno jednotlivými specialisty na místě stavby, výsledky byly zapracovány do stavební části (stávajícího stavu a bouracích prací) a jednotliví specialisté zahrnují výsledky prohlídky do oddílů D1.2 – D1.7 – viz. DPS

FÁZE 2 / Projektová dokumentace pro provádění stavby a daná fáze obsahují:

A/ Průvodní zprávu

B/ Souhrnná zprávu

C/ Situaci stavby

D/ DOKUMENTACI STAVEB

D 1.1 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

D1.1.1- Technická zpráva

D1.1.2- Výkresová část

D1.1.3- Technická specifikace

D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST -STATIKU

D 1.2.1- Technická zpráva

D 1.2.2- Statický výpočet

D1.2.3.- Výkresová část

D1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY –PBŘS

D 1.3.1- Technická zpráva a výkresy

D 1.4 VNITŘNÍ ÚPRAVA ROZVODŮ ZTI

D 1.4.1- Technická zpráva

D 1.4.2- Výkresová část

- D 1.4.3- Technická specifikace
- D 1.4a VNITŘNÍ ÚPRAVA ROZVODŮ MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ
 - D 1.4.1- Technická zpráva
 - D 1.4.2- Výkresová část
 - D 1.4.3- Technická specifikace
- D 1.5 VNITŘNÍ ÚPRAVU ROZVODŮ NN, SLABOPROUD
 - D 1.5.1- Technická zpráva
 - D 1.5.2- Výkresová část
 - D 1.5.3- Technická specifikace
- D 1.6 ROZVODY VZT
 - D 1.6.1- Technická zpráva
 - D 1.6.2- Výkresová část
 - D 1.6.3- Technická specifikace
- D 1.7 ROZVODY ÚT
 - D 1.7.1- Technická zpráva
 - D 1.7.2- Výkresová část
 - D 1.7.3- Technická specifikace

E/ Dokladovou část

F/ Výkaz výměr a rozpočet

G/ Přílohy PD –fotodokumentace, osvětlení

Pro fázi 3 – inženýrskou činnost si zapůjčíme peré 2-6, paré č. 1 Vám ponecháváme, včetně digitálního záznamu PD, rozpočtu a VV. Po zajištění stavebního povolení Vám zbylé dokumentace předáme společně s pravomocným stavebním povolením.

Tímto je FÁZE 1 a 2 z naší strany splněna. Fáze 3 –inženýrská činnost bude zahájena bezprostředně po odevzdání PD.

Objednatel byl seznámen s předávanou projektovou dokumentací FÁZE 1-2 , souhlasí s jejím obsahem a technickým řešením a dokumentaci převzal.

Na základě tohoto předávacího protokolu Vám bude fakturována dohodnutá částka za projektovou dokumentaci FÁZE 1-2. Současně byly vráceny zapůjčené projektové podklady dle původního protokolu z 18.10. 2018.

Případné připomínky k dokumentaci :.....

.....

.....

Za Archatelier 2000a.s.



Převzal:

Dne:.....

Přílohy : 6x PD pro provádění stavby v tištěné podobě , 6xPD digitálně v *pdf a *dwg, rozpočet 3 x na CD ve formátu *xls a soupis prací -výkaz výměr 3x na CD x ve formátu *xls, faktura I /2018-10