

# SMLOUVA O DÍLO

zhotovitel č. 44-2012

dle ustanovení § 536 a následujících zákona  
č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v aktuálním znění

## 1. Smluvní strany:

### Krajská zdravotní, a.s.

sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

IČO: 25488627

DIČ: CZ25488627

bankovní spojení:

Zastoupen: Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem

Oprávněn jednat v technických záležitostech: Ing. Zdeněk Červenka, Eva Urbánková

(dále jen objednatel nebo zadavatel)

a

### Arch.Design, s.r.o.

sídlo: Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

IČO: 25764314

DIČ: CZ 25764314

bankovní spojení: KB Brno, č.ú. 270504190207/0100

Zastoupen: Ing. Ivo Kovalík, jednatel společnosti

Tel/mobil: + 420 541 420 911

E-mail: archdesign@archdesign.cz

Zapsána: V obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně oddíl C,  
vložka 43305

(dále jen zhotovitel)

## 2. Předmět smlouvy:

Předmětem této smlouvy je poskytnutí komplexních prací vztahujících se ke stavbě realizované v rámci projektu

### Komplexní onkologické centrum Ústí nad Labem,

a to včetně služeb poradenských, konzultací, zastupování při jednáních s externími orgány apod.

2.1. Příprava zakázky – kompletní zabezpečení vstupních podkladů, geologický a hydrogeologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geodetické zaměření, specifikace inženýrských sítí atd.

- 2.2. Návrh stavby – zpracování dispozičního návrhu a objemového řešení včetně stavebního programu v návaznosti na architektonické řešení.
- 2.3. Vypracování kompletní dokumentace pro územní řízení.
- 2.4. Inženýrská činnost – zajištění územního rozhodnutí.
- 2.5. Vypracování kompletní dokumentace pro stavební řízení.
- 2.6. Inženýrská činnost – vyřízení stavebního povolení.
- 2.7. Vypracování projektu pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.

Podrobná specifikace předmětu plnění této smlouvy je uvedena v příloze č.1 – Bližší specifikace předmětu

Místem plnění je sídlo objednatele, tj. Krajská zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12A, 40113 Ústí nad Labem.

### **3. Povinnosti zhotovitele:**

- 3.1. Zpracovat komplexní projektovou dokumentaci a zabezpečit veškeré souvisící činnosti v rozsahu dle specifikace uvedené v této smlouvě.
- 3.2. Předaná projektová dokumentace bude komplexní a bude obsahovat stavební a inženýrské objekty a provozní soubory v rozsahu potřebném pro zhotovení díla.
- 3.3. Veškerá projektová dokumentace bude projednávána s objednatelem v průběhu prací, před předáním díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení technického řešení dokumentace.
- 3.4. Projektová dokumentace bude v průběhu prací projednána také s rozhodujícími orgány státní správy, především s orgány požární ochrany a s hygienikem.
- 3.5. Dokumentace dle bodu 2.3., 2.5., 2.7. bude vybavena v počtu 6 paré v tiskové podobě a 2x v digitální podobě na CD. Další objednatelem vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky.
- 3.6. Zabezpečit veškeré potřebné průzkumy a zaměření, výsledky průzkumů a zaměření budou použity pro zpracování dokumentace a v jednom tiskovém vyhotovení předány objednateli.
- 3.7. Zabezpečit potřebnou inženýrskou činnost včetně zajištění územního rozhodnutí a vyřízení stavebního povolení
- 3.8. Součástí plnění není zpracování změn projektové dokumentace vyvolané dodatečně objednatelem nebo dodavatelem stavby. Tyto práce zabezpečí zhotovitel na základě písemného dodatku smlouvy jako vícepráce.
- 3.9. Zhotovitel je povinen využít všech svých odborných znalostí k navržení efektivního technického řešení, v případě vady projektu odstraní vady bezplatně a bez zbytečného odkladu.

- 3.10. Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu plnění veřejné zakázky platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem - dodavatel odpovídá za poskytování služeb v souladu se zadávacími podmínkami, příslušnými právními předpisy a normami a platné legislativy.
- 3.11. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele ihned o přerušení poskytnutí prací, pokud dojde k nemožnosti plnění ze strany zhotovitele.
- 3.12. Zhotovitel respektuje bezvýhradně veškeré závazné požadavky a podmínky stanovené zadávací dokumentací, v rozsahu požadavků na předmět plnění, obchodního zákoníku a dalších právních předpisů, které se vztahují na provádění veřejné zakázky.

#### **4. Součinnost objednatele:**

- 4.1. Spolupracovat se zhotovitelem při zpracování a projednávání dokumentace, při jednání jak se zástupci uživatele, tak s případnými orgány státní správy, vyjadřovat se bez odkladu k předaným materiálům.
- 4.2. Dodat zhotoviteli dostupné podklady, především dokumentaci stávajícího stavu dotčených objektů a situaci řešeného území včetně inženýrských sítí.
- 4.3. Umožnit zhotoviteli přístup do stávajících dotčených objektů, umožnit provedení veškerých potřebných průzkumů a zaměření.
- 4.4. Uhradit zhotoviteli za bezvadné dílo smluvní cenu při dodržení dohodnuté splatnosti faktur.

#### **5. Termíny dodání díla:**

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit předmět plnění a předat jej zadavateli k akceptaci v souladu s harmonogramem:

- 5.1. Příprava zakázky – kompletní zabezpečení vstupních podkladů, geologický a hydrogeologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geodetické zaměření, specifikace inženýrských sítí atd.  
- do 9 týdnů od předání kompletních podkladů a stavebního programu objednatelem
- 5.2. Návrh stavby – zpracování dispozičního návrhu a objemového řešení včetně stavebního programu v návaznosti na architektonické řešení.  
- do 14 týdnů od předání přípravy zakázky
- 5.3. Vypracování kompletní dokumentace pro územní řízení.  
- do 20 týdnů od předání návrhu stavby
- 5.4. Inženýrská činnost – zajištění územního rozhodnutí.  
- podání žádosti o územní rozhodnutí do 6 týdnů od předání dokumentace pro územní řízení
- 5.5. Vypracování kompletní dokumentace pro stavební řízení.  
- do 27 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí

- 5.6. Inženýrská činnost – vyřízení stavebního povolení.  
 - podání žádosti o stavební povolení do 7 týdnů od předání dokumentace pro stavební řízení
- 5.7. Vypracování projektu pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.  
 - do 30 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- 5.8. Zhotovitel je oprávněn, po předchozí dohodě, předat dílčí části díla i v termínech kratších, objednatel je povinen takto předané bezvadné dílo převzít.
- 5.9. Předání každé části díla bude provedeno formou akceptačního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami
- 5.10. Nedílnou součástí akceptačního protokolu budou zhotovitelem vyhotovené a objednatelem odsouhlasené výkazy o provedených pracích v rámci jednotlivých etap.

## 6. Cena prací:

- 6.1. Celková cena prací dle přílohy č. 3 činí - cena bez DPH ..... 23 927 000,- Kč  
 - DPH 20 % ..... 4 785 400,- Kč  
 - cena včetně DPH .... 28 712 400,- Kč
- 6.2. Dílčí ceny prací podle jednotlivých částí předmětu díla činí :
- 6.2.1 Příprava zakázky dle bodu 2.1. činí - cena bez DPH ..... 920 000,- Kč  
 - DPH 20 % ..... 184 000,- Kč  
 - cena včetně DPH .... 1 104 000,- Kč
- 6.2.2 Návrh stavby dle bodu 2.2. činí - cena bez DPH ..... 2 150 000,- Kč  
 - DPH 20 % ..... 430 000,- Kč  
 - cena včetně DPH .... 2 580 000,- Kč
- 6.2.3 Vypracování DUR dle bodu 2.3. činí - cena bez DPH ..... 5 750 000,- Kč  
 - DPH 20 % ..... 1 150 000,- Kč  
 - cena včetně DPH .... 6 900 000,- Kč
- 6.2.4 Inženýrská činnost pro zajištění UR dle bodu 2.4. činí  
 - cena bez DPH ..... 575 000,- Kč  
 - DPH 20 % ..... 115 000,- Kč  
 - cena včetně DPH .... 690 000,- Kč
- 6.2.5 Vypracování kompletní dokumentace pro stavební řízení dle bodu 2.5. činí  
 - cena bez DPH ..... 5 900 000,- Kč  
 - DPH 20 % ..... 1 180 000,- Kč  
 - cena včetně DPH .... 7 080 000,- Kč
- 6.2.6 Inženýrská činnost pro vyřízení SP dle bodu 2.6. činí  
 - cena bez DPH ..... 345 000,- Kč  
 - DPH 20 % ..... 69 000,- Kč  
 - cena včetně DPH .... 414 000,- Kč

#### 6.2.7 Vypracování projektu pro realizaci stavby dle bodu 2.7. činí

- cena bez DPH .....	8 287 000,- Kč
- DPH 20 % .....	1 657 400,- Kč
- cena včetně DPH ....	9 944 400,- Kč

- 6.3. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla (tj. rovněž jakékoliv náklady související s realizací předmětu plnění této veřejné zakázky jako doprava, podnikatelské riziko dodavatele, poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek) a je za podmínek uvedených ve smlouvě cenou pevnou. Cena je stanovena jako neměnná s výjimkou změn v rozsahu zadaných prací, které odsouhlasí objednatel či v případě změny předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty, případně při změně závazných norem (např. ČSN), které upraví předmět plnění.
- 6.4. Cena může být měněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Navýšení ceny je možné pouze na základě požadavku objednatele na změnu rozpracovaného projektu.
- 6.5. Cena bude rovněž upravena podle aktuální sazby DPH

### 7. Platební podmínky:

- 7.1 Vyúčtování prací a služeb poskytnutých dodavatelem, je dodavatel oprávněn provést až po řádném ukončení dílčích částí plnění - etap, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
- 7.2 Zadavatel neposkytne zájemci zálohu. Úhradu zadavatel provede v české měně.
- 7.3 Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 60 dnů od jejich doručení zadavateli, a to na základě řádného akceptačního protokolu. Nedílnou součástí akceptačního protokolu budou dodavatelem vyhotovené a zadavatelem odsouhlasené výkazy o provedených pracích v rámci jednotlivých etap (dále jen „výkaz práce“).
- 7.4 Účetní doklady - faktury musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a jejich přílohou musí být akceptační protokol se všemi přílohami. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti či nebudou obsahovat zadavatelem požadované přílohy, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž tak bude zadavatel v prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 7.5 Za termín úhrady bude považován termín odepsání platby z účtu zadavatele ve prospěch účtu dodavatele.
- 7.6 Zadavatel je oprávněn provést úhradu za plnění dle smlouvy pouze do výše 70 % celkové ceny, přičemž zbývajících 30 % bude uhrazeno po akceptaci etapy č. 7 dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace, tj. po převzetí projektu pro realizaci stavby

včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.

## **8. Smluvní pokuty, garance:**

- 8.1. Při prodlení s předáním díla může objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši minimálně 0,01 % z nedodané části díla za každý započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody.
- 8.2. Záruční doba na dílo je 36 měsíců a počítá se od předání díla objednateli. V případě vady projektu je zhotovitel povinen bezplatně a bez zbytečného odkladu vadu odstranit do 10 dnů od uplatnění oprávněné vady objednatelem.
- 8.3. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny ČSOB Pojišťovna a.s. na odpovědnost za způsobené škody ve výši 30 mil. Kč.
- 8.4. Při prodlení se splatností faktury může být zhotovitelem účtován úrok z prodlení ve výši maximálně 0,01 % z nesplacené částky za každý započatý den prodlení.

## **9. Další ujednání:**

- 9.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- 9.2. Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu mohou obě smluvní strany pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou stran. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy včetně změny cen za poskytování předmětu veřejné zakázky mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
- 9.3. Zhotovitel dává souhlas se zveřejněním smlouvy na tuto zakázku v souladu s povinnostmi zadavatele dle právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebo ZVZ.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti bude trvat i po ukončení platnosti smlouvy, a to bez omezení.
- 9.5. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů porušení smluvních povinností, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě poškozené strany.
- 9.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu zadavatele.
- 9.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001 a na vyzádání zadavatele

kdykoliv předložit ke kontrole platný certifikát.

9.8. Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se strany zavazují přednostně řešit dohodou. Nebude-li dosaženo dohody, je obecně příslušným soudem soud České republiky s vyloučením pravomoci rozhodčích orgánů.

9.9. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Bližší specifikace předmětu díla - CD

Příloha č. 2 – Podrobný časový harmonogram

Příloha č. 3 – Podrobná specifikace nabídkové ceny

Příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 5 – Zadávací dokumentace

V Brně dne.....*16. 11. 2012*

V Ústí nad Labem dne *27. 11. 2012*

Ing. Ivo Kovalík - jednatel



Arch.Design, s.r.o.  
Sochorova 3178/23  
616 00 Brno  
DIČ: CZ25764314

Ing. Eduard Reichelt, ředitel

19

Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 19 Ústí nad Labem

IČO: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

**Příloha č. 1**

**Bližší specifikace předmětu díla**



#### Příloha č. 4: Další specifikace předmětu

- 1 Uvedené výměry jsou pouze informativní, projektant navrhne jejich optimalizaci a uvede do souladu s požadavky dle norem
- 2 výčet místností je informativní (návrh užívatele a programu), projektant zodpovídá za doplnění nutného technického a hygienického zázemí, příp. doplnění nutných souvisejících prostor a uvedení návrhu do souladu s normami
- 3 příklady prostor kde je očekávána návštěva nebo doplnění projektantem
  - recepce, příjem pacientů
  - sociální zázemí pacientů a personálu
  - stádky
  - vymírači stanice raadioaktivních vod
  - ovčedovny a technické zázemí k jednotlivým přístrojům
  - boxy pro přípravu pacientů
  - WC
  - šatny
  - technické zázemí vč. vzduchotechniky
  - čekárny
- 4 pro výpočet počtu, příp. velikosti zázemí pro pacienty uvádíme průměrně počty ošetřených pacientů/den
- 5 pro stanovení ploch a počtu potřebného zázemí je uváděn předpokládaný počet personálu
- 6 předpokládáno je napojení komplexního onkologického centra na stávající areál podzemním koridorem
- 7 předpokládáno je řešení přístupových komunikací, terénních úprav a parkování zaměstnanců, klientů a návštěv
- 8 předpokládán je návrh řešení komerčních prostor
- 9 stravování klientů je předpokládáno ze stravovacího provozu Masarykovy nemocnice Ul. tabuletovým systémem
- 10 zázemí údržby a obalových provozů je předpokládáno ve stávajících prostorách Masarykovy nemocnice

ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MED.	název místnosti	počet místností	ORIENTAČNÍ výměra m <sup>2</sup> na jednu místnost	doplňující informace	průměrné počty ošetřevních/den
Přístrojová technika	SPECT	1	30x40	1x vlnová šamakerka (+ vlnadovna) +2 kabinky	10
	SPECT/CT	1	40x40	1x vlnová šamakerka (+ vlnadovna) +2 kabinky	10
	Gammakamera planifrol.	1	25x40		5
	Gammafil	1	25x40		2
	Funkční vyšetření	1	25x10	Spektrometrická souprava	2
	PET/CT	1	40x40		15
	kabinky pro pacienty	4			
ONM/účinná část	aplikace místnost	1	10	gamma zářivka, připojení k řadičům	25
	ergonomie	1	10		3
	školená	1	15		20
	čistota pro dětské pacienty	1	10		5
	WC pro pacienty	2	6	muži/ženy/bazén stěnové	
	WC pro personál	2	4		
	sklad	2	9		
	PC místnost	1	12	hodnocení náleží	
	hygienická sprška	1	6	SUIS	
	výškovna	1	20	pro speciální aplikace a jiné formy aplikace	
úklid	1	4	1 pro terasí		
ONM/RF laboratoř	místnost pro administrativu	1	12		
	labor. laboratoř	1	35	individuální příprava šablon s dg. přístrojků, stupně šablon C	
	místnost pro zabalení travních elementů	1			
	místnost pro pomocnou přípravu	1			
	místnost pro měření radiochem-šablon	1			
	sklad radiofarmak	1	10	řešení možného příjmu izolováno od kurýrní služby	
	místnost pro používání radiofarmak	1	10		
	systemy	1	20		
	podaj propagace s WC bezbarier.	6	20	dle požadavků SUIB	8
	aplikace místnost	1	15	alfa/beta zářivka	3
šablona kuchyně	1				
dekontační místnost	1	10	1x vyvěš 1 pro diagnostickou aktivní část		
sklad kontaminovaného prádla	2	12			
výškovna	1	20			
dejni místnost pro personál	1				
ONM/reaktivní zázemí	pracovna přímate	1	20		
	pracovna učinné sestry	1	20		
	pracovny lékařů	2	20		
	pracovna farmaceutů	1	20		
	pracovna radiologického fyzika	1	20		
	pracovna technika s zápisou	1	20		
	dení místnost/kuchyně	1	10		
	sklad	1	10		
	archiv	1	10	společně pro PET	

lokál	1	12	
WC sprácha personál	2	6	
WC pacienti	2	6	
seminární místnost	1	20	bezbarierové
příjem pacientů	1	15	společně pro PET
koridory	1	2	společně pro PET
školení pacientů	2	40	společně pro PET
školení personál	1	20	ještě jako cvičení
sebestažit	1	20	společně pro PET
ONM/PET			
připravená PET radiofarmak	1	20	dle zveřejněno उपचारों में PET laboratorních příjem autopsi
aplikovaná množství PET radiofarmak	1	10	
žádání	4	8	
PC místnost	1	12	připravený pacienta
sklad	1	5	hořlavost nářadí
WC pro pacienty	2	6	pro použití kontaminovaný materiál
WC pro personál	2	4	ženy, muži, bezbarierové
hygienická umyvárna	1	6	SUIB

počet lidí ONM 10  
počet zaměstnanců 30








**Příloha č. 2**

**Podrobný časový harmonogram**

## Harmonogram prací

1. Příprava zakázky – kompletní zabezpečení vstupních podkladů, geologický a hydrogeologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geodetické zaměření, specifikace inženýrských sítí atd.
  - do 9 týdnů od předání kompletních podkladů a stavebního programu objednatelem
  
2. Návrh stavby – zpracování dispozičního návrhu a objemového řešení včetně stavebního programu v návaznosti na architektonické řešení.
  - do 14 týdnů od předání přípravy zakázky
  
3. Vypracování kompletní dokumentace pro územní řízení.
  - do 20 týdnů od předání návrhu stavby
  
4. Inženýrská činnost – zajištění územního rozhodnutí.
  - podání žádosti o územní rozhodnutí do 6 týdnů od předání dokumentace pro územní řízení
  
5. Vypracování kompletní dokumentace pro stavební řízení.
  - do 27 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
  
6. Inženýrská činnost – vyřízení stavebního povolení.
  - podání žádosti o stavební povolení do 7 týdnů od předání dokumentace pro stavební řízení
  
7. Vypracování projektu pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr.
  - do 30 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení



.....  
Ing. Ivo Kovalík - jednatel



**Arch.Design, s.r.o.**  
Sochorova 3178/23  
616 00 Brno  
DIČ: CZ25764314 2



**Příloha č. 3**

**Podrobná pecifikace nabídkové ceny**

## Specifikace nabídkové ceny

Etapa	Cena [Kč] bez DPH	DPH [%]	DPH [Kč]	Cena [Kč] vč. DPH
1/ Příprava zakázky – kompletní zabezpečení vstupních podkladů, geologický a hydrogeologický průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, radonový průzkum, geodetické zaměření, specifikace inženýrských sítí atd.,	920 000,-	20	184 000,-	1 104 000,-
2/ Návrh stavby – zpracování dispozičního návrhu a objemového řešení včetně stavebního programu v návaznosti na architektonické řešení,	2 150 000,-	20	430 000,-	2 580 000,-
3/ Vypracování kompletní dokumentace pro územní řízení	5 750 000,-	20	1 150 000,-	6 900 000,-
4/ Inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí	575 000,-	20	115 000,-	690 000,-
5/ Vypracování kompletní dokumentace pro stavební řízení	5 900 000,-	20	1 180 000,-	7 080 000,-
6/ Inženýrská činnost k vyřízení stavebního povolení	345 000,-	20	69 000,-	414 000,-
7/ Vypracování projektu pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr	8 287 000,-	20	1 657 400,-	9 944 400,-
<b>Celková nabídková cena</b> (celková nabídková cena je součtem sedmi výše uvedených položek)	<b>23 927 000,-</b>	<b>20</b>	<b>4 785 400,-</b>	<b>28 712 400,-</b>

**Příloha č. 4**

**Seznam subdodavatelů**

## Seznam subdodavatelů

Zakázka: **„Dodávka projektové dokumentace – Komplexní onkologické centrum Ústí nad Labem“**

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**  
se sídlem Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627

### ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Arch.Design, s.r.o., jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem: **„Dodávka projektové dokumentace – Komplexní onkologické centrum Ústí nad Labem“** prohlašuje, že na předmětu plnění této veřejné zakázky bude spolupracovat s následujícími subdodavateli:


Obchodní jméno, sídlo, právní forma	IČ	Část veřejné zakázky, které bude subdodavatel plnit	% podíl na veřejné zakázce	Specifikace služeb
Chiradis-Chironax s.r.o. Březová 8a, Brno	255 19 085	zdravotnická technologie	7 %	garance finanční stability, zpracování projektu zdravotnické technologie
BALANCE, s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno	253 153 66	statika	8 %	zpracování projektu konstrukčního řešení
GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112, 627 00 Brno,	463 44 942	Hydrogeologie, inženýrská geologie	1 %	zpracování hydrogeologického průzkumu stavby, inženýrská geologie
GEOMIN družstvo Znojenská 78, 586 56 Jihlava	607 01 609	zkoumání geol. stavby	1 %	v případě potřeby průzkum

Podpis:

.....  
Ing. Ivo Kovalík

Datum: 8.8.2012

Razítko:

 Arch.Design, s.r.o.  
Sochorova 3178/23  
616 00 Brno  
DIČ: CZ25764314

**Příloha č. 5**

**Zadávací dokumentace – elektronicky na CD**