

Název veřejné zakázky: **Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii
Nemocnice Most, o. z. – Kardiotokografy - část 1: CTG pro
dvojčata s vysokou citlivostí sond**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **2005/2020**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č. 1

V návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 z 3.4.2020 prosíme o upřesnění jakým způsobem hodlá zadavatel zajistit realizaci VZ, když zákonem stanovené lhůty neumožňují podpis kupní smlouvy v termínu do 27.4.2020, kdy už by měl být (dle požadavků KS) předmět plnění dodán, nainstalován a vyfakturován.

Odpověď č. 1

Zadavatel si je vědom, že procesně je termín pro uzavření kupní smlouvy při dodržení všech procesních lhůt po termínu uvedeném v obligatorním návrhu smlouvy. Zadavatel však vzal do úvahy i možnost popsanou v zákoně 134/2016 Sb., ohledně práva vzdání se podat námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele. V případě, že tohoto práva nebude využito, další postup zadavatele vyplývá z obligatorního návrhu smlouvy.

Dotaz č. 2

Zadavatele žádáme o posun termínu plnění ve smlouvě na standardních 60-70 dnů, jak je obvyklé v obdobných zakázkách zadavatele a to nejen ve vztahu k výše uvedenému, ale i v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 a z toho pramenících celosvětových výrobních a dopravních omezení a restrikcí.

Odpověď č. 2

Zadavatel odkazuje v plném rozsahu na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 uveřejněné na profilu zadavatele dne 03.04.2020.

V Ústí nad Labem dne:

07 -04- 2020

Ing. Petr Fiala
generální ředitel