

Akce: **Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní
spojovací koridor se stávajícím pavilonem „D“
Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
Dokumentace pro provádění stavby**

Investor: **Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem**

Zak. číslo: **A 02 – 18 –P**

SOUPIS UPRAVENÝCH POLOŽEK ROZPOČTU REVIZE R1

D1_01_4g2-F1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, FÁZE 1

- Mezi položky 23 a 24 vložena nová položka č.300
- Změněné množství položky č.25
- Doplněný popis položky č.33
- Změněné množství u položek č.35-38 a 42-43
- Změněné množství u pol.č.140,141,143 a 148
- Odstraněná položka č.149
- Změněné množství u položek č. 156 a 158
- Odstraněné položky č. 160,162,163 a 164
- Mezi pol.č.159 a 161 vloženy nové položky č.301 a 302
- Mezi pol.č.161 a 165 vloženy nové položky č.303-306
- Změněné množství položek č.257,258,262,269 a 272

D1_01_4g2-F2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, FÁZE 2

- Změněné množství položek č.16-19 a 22-23
- Změněné množství položek č.117 a 118
- Odstraněná položka č.126
- Změněné množství položky č.125
- Změněné množství položek č.229,233,234 a 237
- Odstraněná položka č.238
- Změněné množství položek č.242 a 243

D1_01_4h1-F2 SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, FÁZE 2

- Změněné množství položek č.6-9, 11, 15-19

D2_52 VESTAVBA ČISTÝCH PROSTOR, FÁZE 2

- Vloženy nové položky č. 69-73