

LEGENDA PLOCH
- ROZSAH STAVENIŠTĚ:

- ROZSAH STAVENIŠTĚ ETAPA 0 – TRVALÉ
ROZS. STAV. ETAPA 0 – ČASOVĚ OMEZENÉ
- ROZSAH STAVENIŠTĚ ETAPA 1 – TRVALÉ
ROZSAH STAVENIŠTĚ ETAPA 1 – TRVALÉ
ROZSAH STAVENIŠTĚ ETAPA 1 – TRVALÉ
ROZS. STAV. ETAPA 1 – ČASOVĚ OMEZENÉ
- ROZSAH STAVENIŠTĚ ETAPA 2 – TRVALÉ
ROZS. STAV. ETAPA 2 – ČASOVĚ OMEZENÉ
- ROZSAH STAVENIŠTĚ ETAPA 3 – TRVALÉ
- ROZSAH STAVENIŠTĚ NOVÉ SAMOSTATNÉ
PŘIPRAVOVANÉ AKCE,
SE SAMOSTATNÝM VÝJEZDEM
ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ

OBJEKTY :

- D1.01 Pavilon emergency, COS, CS a JIP
D1.02 Parkovací dům
D1.03 Podzemní koridor
D1.04 Venkovní schodiště
D2.01 Komunikace a chodníky
D2.02 Kanalizace
D2.03 Vodovod
D2.04 Tepl vod
D2.05 Sadové úpravy
D2.06 Rozvody NN
D2.07 Rozvody slaboproudů
D2.08 Venkovní osvětlení
D2.09 Provozovna přípojka (a přeložka) kyslíku
D2.10 Přípojka kyslíku
D2.11 Sadové úpravy, náhradní výsadba

± 0.0 = 195.500

AKTUALIZACE A1 K DATU 3/2020

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽITY CELÝ
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.)

ZPRACOVATEL DÍLCI ČASTI: ATELIER PENTA v.o.s., Měříkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUcí PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL

ING.ARCH. J. JENÍČKA, CSc. ING. ALEŠ PRUDKÝ JAROSLAV KREJČÍ

GENÉRALNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Měříkova 12, 586 01 Jihlava

VEDOUcí PROJEKTANT HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. ING. ALEŠ PRUDKÝ

INVESTOR: Krajské zdravotní a.s., Sociální péče 12A, 401 13 Ústí nad Labem

NÁZEV AKCE: NOVÝ PAVILON EMERGENCY VČETNĚ CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH

SÁLŮ CENTRÁLNÍ STERILIZACE A JEDNOTEK INTENZIVNÍ PÉČE

MODERNIZACE ENERGOCENTRA – TRAFOSTANICE

SITUACE ZOV – ETAPIZACE ETAPA 0

FORMÁT 12 x A4

DATUM 03 / 2020

STUPEŇ DPS

ZAK. ČÍSLO A39-17, A40-18

Č. VÝKRESU

1 : 250

C.5 E0

ČÍSLO PÁRE