



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce II.
EV. Č. VE VVZ:	Z2021-018522
ZADAVATEL:	Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, doručovací číslo: 401 13

Zadavatel uveřejňuje v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), toto vysvětlení (změnu) zadávací dokumentace veřejné zakázky s názvem „*Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. – stavební práce II.*“ jejíž oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo dne 21. května 2021 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-018522 (dále jen „**veřejná zakázka**“).

A. ŽÁDOST DODAVATELE

„Vážení,

jako potenciální uchazeč o tuto veřejnou zakázku Vám zasíláme žádost o změnu zadávacích podmínek soutěže.

Vzhledem k ustanovení odst. 3.2, 3.3, 5.2, 7.1 návrhu smlouvy o dílo, ve kterých je uvedeno, že zhotovitel se má zavázat k tomu, že dílo bude připraveno k předání do 15.12.2023 a dojde k uvedení do zkušebního provozu do 31. 12. 2023, kdy nesplnění tohoto termínu povede ke ztrátě financování z IROP, a aniž by byla dána minimální lhůta pro realizaci, která by mohla ospravedlnit vyvinění zhotovitele v případě uplatnění smluvních pokut dle odst. 21.9 a 21.10 návrhu smlouvy o dílo, žádáme zadavatel o doplnění nového odst. 22.5 do čl. 22 návrhu smlouvy o dílo s následujícím zněním:

„22.5 Smlouva pozbývá platnosti a účinnosti v případě, že ze strany Objednatele nedojde k udělení pokynu k zahájení provádění Díla dle odst. 7.1 Smlouvy o dílo Zhotoviteli nejpozději do 31. 10. 2021, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak.“

případně alternativně

„22.5 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni vypovědět smlouvu o dílo bez dalšího do deseti pracovních dní ode dne 1. 11. 2021 bez výpovědní doby v případě, kdy ze strany Objednatele nedojde k udělení pokynu k zahájení provádění Díla dle odst. 7.1 Smlouvy o dílo Zhotoviteli nejpozději do 31. 10. 2021, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak.“

Z výše uvedených důvodů se jeví výše uvedené doplnění návrhu smlouvy o dílo jako spravedlivé, jelikož zhotovitel dle znění textu návrhu smlouvy o dílo nemá žádnou možnost ovlivnit udělení pokynu k zahájení provádění díla a zhotoviteli musí být dána objektivně minimální lhůta pro samotnou realizaci díla a nemůže se zavázat k nemožnému pod tíhou možných sankcí ze strany objednatele."

B. VYSVĚTLENÍ (ZMĚNA) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel již v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 8. června 2021 a č. 6 ze dne 11. června 2021 uvedl, že konkrétní termín zahájení provádění Díla přímo závisí na okamžiku ukončení zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem ve smyslu ust. § 51 odst. 1 ZZVZ. Tento okamžik přitom Zadavatel objektivně nemůže přesně určit.

Zadavatel nicméně znovu deklaruje, že předpokládá vydání pokynu k zahájení realizace veřejné zakázky ve smyslu odst. 7.1 závazného vzoru smlouvy o dílo bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Ve vztahu k požadavku dodavatele na doplnění závazného vzoru smlouvy o dílo zadavatel uvádí, že pokud by po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (a současně před vydáním pokynu k zahájení realizace veřejné zakázky) bylo zřejmé, že předmět plnění veřejné zakázky nebude objektivně možné ve stanovené lhůtě splnit, může dojít k aplikaci odst. 22.2 závazného návrhu smlouvy o dílo.

Zadavatel proto neprovede dodavatelem navrhované doplnění závazného návrhu smlouvy o dílo.

C. ZÁVĚR

S ohledem na charakter vysvětlení zadávací dokumentace ponechává zadavatel v platnosti původní lhůtu pro podání nabídek, tj. **do 18. července 2021 do 14:00 hodin**.

V Praze dne 18. června 2021

Krajská zdravotní, a.s.
zastoupená CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.,
advokátní kancelář

Mgr. Milan Kučera,
advokát
na základě substituční plné moci

i.s. JUDr. Jaromíra Císaře,
advokáta, společníka, jednatele
na základě plné moci