

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„Rekonstrukce porodnice Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Most o.z.“

ze dne 15. 6. 2015

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Fiala, generální ředitel

- ve věcech technických: Ing. Ondřej Hampejs, [ondrej.hampejs@kzcr.eu](mailto:ondrej.hampejs@kzcr.eu)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pob. Ústí nad Labem

Číslo účtu: 216686400/0300

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ 25488627

Tato právnická osoba je zapsána ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložka č. 1550.

dále jen „Objednatel“

a

##### **SG-SANACE s.r.o.**

se sídlem: Obchodní 3, 434 01 Most

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20738

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Aleš Maráz, jednatel ([sgsanace@sg-sanace.eu](mailto:sgsanace@sg-sanace.eu))

- ve věcech technických: Pavel Kováč, projektový manažer

- ve věcech stavby: Pavel Kováč, projektový manažer

Petr Šlacha, koordinátor zakázek

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

Číslo účtu: 43-8290790237/0100

Identifikační číslo: 25490834

DIČ: CZ25490834

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

## II.

### Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy uzavřené dne 15. 6. 2015 je závazek Zhotovitele realizovat dílo pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Rekonstrukce porodnice Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Most o.z.**“.
2. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy, a to čl. VII. bodu č. 6 smlouvy.
3. Čl. VII. bod 6 smlouvy nově zní:

## VII.

### Cena díla

1. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. na termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn a ponížené o 10% své hodnoty. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede Zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost Objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. **Veškeré změny rozsahu díla musí být před zahájením prací odsouhlaseny ve změnovém listu, co do specifikace změn předmětu díla, popř. ceny díla či termínu. Na základě změnových listů bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo, který bude podkladem pro úhradu ceny spočívající ve změně rozsahu díla. Po odsouhlasení změnového listu je zhotovitel povinen zahájit práce dle odsouhlasených změn v daném změnovém listu.**

Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

### Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel jeden.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Ústí nad Labem dne: 06.08.2015

V Mostě dne: 13. 07. 2015

za Objednatele:

za Zhotovitele:

06



Krajská zdravotní, a.s.  
Speciální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

.....  
Ing. Petr Fiala,  
generální ředitel



**SG SANACE s.r.o.**

Obchodní z.p. 3  
434 01 Most-Želebudice

IČ: 254 90 834  
DIČ: CZ 254 90 834

.....  
Aleš Maráz,  
jednatel