

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	216686400/0300
telefon, fax:	477114105/477114900
E-mail:	sekretariatKZ@kzcr.eu
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Ondřej Hampejs, pověřený vedením úseku řízení a správy majetku tel. 477 114 131, 733 789 462, ondrej.hampejs@kzcr.eu
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	Báňské projekty Teplice a.s.
Sídlo:	Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
Zastoupený:	Ing. Jiří Klement, předseda představenstva
IČ:	46708456
DIČ:	CZ 46708456
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Teplice
č. účtu:	15800203/0300
Telefon, fax:	417 559 353
E-mail:	karasek@bpt.cz
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Jiří Karásek, manažer projektu

Zapsán dne 1. května 1992 do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 259.

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**PD Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.**“ ze dne 22. 7. 2015 v souladu s ustanovením článku VIII odst. 1 této smlouvy.

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu a předat ho objednateli do **31. 3. 2016**.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena ve výši **645.000,- Kč bez DPH** (slovy: šest set čtyřicet pět tisíc Korun českých), **780.450,- Kč vč. 21 % DPH** (slovy: sedm set osmdesát tisíc čtyři sta padesát Korun českých).
2. Cena byla stanovena na základě nové cenové a termínové nabídky „**PD Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. - nabídka**“, ze dne 30. 9. 2015.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Ústí nad Labem dne: **06 - 11 - 2015**

V Teplicích dne: **11. 11. 2015**

.....
Ing. Petr Fiala,
generální ředitel

06

KZ



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 12 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DiČ: CZ 25488627

Příloha:

.....
Ing. Jiří Klement,
předseda představenstva

Báňské projekty Teplice a.s.
Kollárova 1879/11
415 01 Teplice

1. Nová cenová nabídka a harmonogram



BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 293
spisováni opatř. Ing. Jiří Klement - předseda představenstva



2204/2014

Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 03 Ústí nad Labem

Váš dotaz zní / za dne: _____
Náše značka: SR26/2015
Vytváje: Ing. Klement
Teplice: 30.9.2015


PD Revitalizace prostranství před budovou A – poliklinika, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – zabitka

Na základě uzavřené smlouvy o dílo byly zahájeny práce na projektové přípravě výše uvedeně akce. V rámci přípravy zakázky a zpracování koncepce projektu byly zjištěny nové skutečnosti o stávající technické infrastruktuře v zájmovém území, které vyvolaly nutnost změny původní koncepce řešení prostranství před budovou A polikliniky. O vyvolaných změnách byly zástupci Krajské zdravotní, a.s. průběžně informováni. Změna koncepce řešení odsouhlasená zástupci Krajské zdravotní, a.s. má za následek i změnu rozsahu předmetu plnění díla. Předkládáme novou cenovou a termínovou nabídku, která je podkladem pro uzavření dohody ke smlouvě o dílo.

	Cena bez DPH	Termín
Přípravné práce	60000	21.9.2015
DUR	130000	19.10.2015
Žádost o ÚR		20.11.2015
Vydání ÚR	45000	15.1.2016
DSP, DPS (souhrn prací, rozpočet)	375000	22.12.2015
Žádost o SP		5.2.2016
Vydání SP	35000	31.3.2016
Celkem	645000	31.3.2016

Cena díla: 645.000,- Kč bez DPH
Termín plnění: 31.3.2016

Pozn: V termínu 01-03/2016, v průběhu stavebného řízení, může zadávatel zajistit výběr zhotovitele.


Ing. Jiří Klement
předseda představenstva

Báňské projekty Teplice a.s.
Kollárova 1879/11
415 01 Teplice

Tel./fax: 417 559 111
e-mail: info@bpt.cz
předseda představenstva: J. 17 559 302
IČ: 15800203 / 0300

Bankovní spojení: 48708456
Č.ú. obchodní banka, a.s. 260300
pobočka Teplice
IČ: 48708456
DIČ: CZ46708456

fax: 417 559 222
e-mail: info@bpt.cz