

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
č. účtu:	216686400/0300
telefon, fax:	477114105/477114900
E-mail:	sekretariatKZ@kzcr.eu
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Ondřej Hampejs, pověřený vedením úseku řízení a správy majetku tel. 477 114 131, 733 789 462, ondrej.hampejs@kzcr.eu
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	Ctibor Žežulka - ZEFRAPROJEKT
Sídlo:	Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:	Ctiborem Žežulkou - jednatelem
IČ:	19021305
DIČ:	CZ5404030434
Bankovní spojení:	RB a.s., Ústí nad Labem
č. účtu:	6266233001/5500
Telefon, fax:	475209659
E-mail:	zefraprojekt@zefraprojekt.cz
Zástupce ve věcech technických:	p. Ctibor Žežulka

Zapsán v Živnostenském rejstříku č.j. ŽO/4549/2010/Mi/3, vydal Magistrát města Ústí nad Labem
dne 25.5. 2010

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Oddělení lůžek následné péče v objektu „T“ – Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**“ ze dne 28.11.2014 v souladu s ustanovením článku XIII odst. 1 této smlouvy.

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení projektových prací včetně IČ – zajištění pravomocného stavebního povolení a kolaudačního souhlasu na akci: „**Oddělení rehabilitace v objektu „T“ – Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**“
2. Projektovou dokumentaci Zhotovitel zpracuje v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele.
3. Veškeré poskytnuté podklady Objednatelem Zhotoviteli mají pouze informační charakter a je povinností Zhotovitele tyto informace místním šetřením ověřit - zejména pak dispoziční a rozměrové parametry stávajícího stavu zájmového objektu, vytyčení stávajících rozvodů médií a podobně.
4. Zhotovitel vyhotoví jednostupňovou realizační PD v rozsahu pro provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
5. Projektová dokumentace bude zpracována včetně výkazů výměr a položkového rozpočtu dle Vyhlášky 230/2012 (položkový rozpočet, ani výkaz výměr, nesmí obsahovat měrné jednotky „soubor“ ani „komplet“) a ve smyslu Zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách a souvisejících předpisů v platném znění.
6. Součástí projektové dokumentace budou všechny profesní části, kapitoly a přílohy, potřebné pro získání stavebního povolení, výběr zhotovitele i řádnou realizaci záměru (PENB, PBR, potřebné průzkumy jako jsou stavebně-technický, inženýrsko-geologický, hydrogeologický, radonový, ornitologický, dendrologický apod.)
7. Veškerá dokumentace bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací, před předáním díla bude provedeno konečné posouzení a odsouhlasení projektové dokumentace.
8. Součástí dodávky PD bude zajištění tzv. inženýrské činnosti, tzn. zajištění vyjádření, stanovisek a jiných podkladů od všech dotčených orgánů, zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně dalších povolení potřebných k realizaci záměru.
9. Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele a se zpracovanými připomínkami a podmínkami všech dotčených orgánů (KHS, HZS, OIP apod).
10. Veškeré poskytnuté podklady Objednatelem Zhotoviteli mají pouze informační charakter a je povinností Zhotovitele tyto informace místním šetřením ověřit - zejména pak dispoziční a rozměrové parametry stávajícího stavu zájmového objektu, vytyčení stávajících rozvodů médií a podobně.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu paré, potřebném pro účely inženýrské činnosti. Veškeré tiskopisy budou po dokončení předány zadavateli. PD včetně dokladové části,

výkazu výměr a položkového rozpočtu nejméně 3x v tištěné podobě a 3x na CD (1x v editovatelném formátu doc, xls, dwg apod., 1x v needitovatelném formátu PDF)

12. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1, Zhotovitelem předložený závazný časový harmonogram vypracování jednotlivých částí projektové dokumentace a cenová nabídka díla.
13. Zhotovitel se zavazuje zpracovat PD tak, aby tato projektová dokumentace byla dostatečným a kvalitním podkladem pro provedení záměru a vypracování úplného položkového rozpočtu.
14. Součástí předmětu plnění je i účast Zhotovitele na veřejné zakázce na výběr Zhotovitele stavby, pokud si Objednatel jeho názor či účast vyžádá.

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu **do 20 týdnů od podpisu tohoto dodatku.**

III.

Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena ve výši **900.000,- Kč** (slovy: devět-set-tisíc-korun-českých) **bez DPH** a **1.089.000,- Kč** (slovy: jeden-milion-osmdesát-devět-tisíc-korun-českých) **včetně 21 % DPH.**

Tabulka č. 1

Činnost	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena celkem v Kč	Realizace v týdnech od podpisu SOD
a) Dispoziční studie vč. doměření a odsouhlasení KHS	105 000,-	22 050,-	127 050,-	5
a) Vypracování jednostupňové PD vč. rozpočtu a výkazu výměr	735 000,-	154 350,-	889 350,-	dílčí plnění
b) Inženýrská činnost – vydání stavebního povolení	60 000,-	12 600,-	72 600,-	20
Cena a doba celkem	900 000,00	189 000,-	1 089 000,-	20

2. Cena byla stanovena na základě cenové nabídky, viz Příloha č. 1
3. Cena díla bude zaplacená Objednatel na základě vystavených daňových dokladů - faktur. Dílčí termíny plnění jsou fakturačními dílčími termíny plnění, dle jednotlivých činností, viz Příloha č. 1.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Za Zhotovitele

V Ústí nad Labem dne 1.12.2015

Ctibor Žežulka
ZEFRAPROJEKT
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí n.L.
IČO: 19021305 DIČ: CZ 5404030434

.....
Ctibor Žežulka
jednatel

Za Objednatele

V Ústí nad Labem dne 9.12.2015

06
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

.....
Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Přílohy:

Příloha č.1_Cenová nabídka a harmonogram

Krajská zdravotní a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Věc: Žádost o vyhotovení dodatku k SOD ze dne 28.11. 2014

Akce: „Oddělení lůžek následné péče v objektu „T“ – Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ (PD + IČ)

Žádám Vás o vyhotovení dodatku k výše uvedené SOD na akci : „Oddělení lůžek následné péče v objektu „T“ – Krajské zdravotní, a.s. Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“ (PD + IČ)

Důvody žádosti jsou následující:

SOD byla uzavřena a cena stanovena za zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na výše jmenovanou akci na základě již zpracované dispoziční studie, odsouhlasené KHES Ústí nad Labem (MUDr. Nebáznivá).

V průběhu prací byla projektová činnost pozastavena z důvodu změny využití a rozšíření daného prostoru na „Rehabilitační oddělení“

Vzhledem k tomu, že je nutné zpracování nové dispoziční studie vč. doměření současného stavu a celkové rozšíření prostor odsouhlasené KHES Ústí nad Labem, předkládám novou cenovou a termínovou nabídku.

Pavilon „T“ - Rehabilitace

3.NP - 1 180 m²

4.NP - 275 m²

Součástí akce je přístavba evakuačního výtahu

Celková zastavěná plocha - 1 455 m²

Obestavěný prostor - 5 095 m³

Předpokládané náklady

5 095 m³ á 9 500,- Kč/m³ = 48 402 500,- Kč

Přístavba evakuačního výtahu: 3 500 000,- Kč

Celkem: 51 902 500,- Kč

Nabídková cena + termíny plnění

Činnost	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena celkem v Kč	Realizace v týdnech od podpisu SOD
a) Dispoziční studie vč. doměření a odsouhlasení KHES	105 000,-	22 050,-	127 050,-	5
b) Projektová dokumentace	735 000,-	154 350,-	889 350,-	dílčí plnění
c) Inženýrská činnost – vydání stavebního povolení	60 000,-	12 600,-	72 600,-	20
Cena a doba celkem	900 000,-	189 000,00	1 089 000,00	20

Ctibor Žezulka

ZEFRAPROJEKT
p. Ctibor Žežulka
Masarykova 3488/1
400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

Naše značka

Vaše značka

Linka

E-mail

V Ústí nad Labem
10.3.2015

Pozastavení projekčních prací na akci „Oddělení lůžek následné péče v objektu T, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

Vážený pane Žežulko,

na základě smlouvy o dílo ze dne 28.11.2014, jejíž předmětem je provedení projektových prací včetně inženýrské činnosti na akci „Oddělení lůžek následné péče v objektu T, Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“, byl stanoven termín realizace na 23 týdnů od data podpisu smlouvy. Tento termín tedy vyprší dne 8.5.2015.

Tímto vám oznamujeme, že dočasně pozastavujeme činnost na projekčních pracích z důvodu upřesnění zadání předmětného díla.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem


05
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Ing. Jiří Smrčka
Náměstek pro řízení a správu majetku

Převzal dne
Žežulka *10.3.2015*

Podpis

Ctibor Žežulka
ZEFRAPROJEKT
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí n.L.
IČO: 19021305 DIČ: CZ 5404030434



ID**: 2ST14005.1

Druh řízení**: Poptávkové řízení

Název veřejné zakázky:

Rozhodnutí představenstva:

Rozhodnutí jediného akcionáře:

Průvodka smlouvy

číslo: 2014/15

Část A

Jméno a příjmení / obchodní firma:	Ctibor Žezulka - ZEFRAPROJEKT	
Typ smlouvy:	Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo	
Stručný popis předmětu smlouvy:	Projektová dokumentace nového oddělení rehabilitace v objektu „T“	
Odštěpný závod:	MNUL	
Výše finančního plnění:	1.089.000,-	Zdroj financování**: IP 2015
Účinnost smlouvy (od – do):	20 týdnů od data podpisu dodatku	
Kopii (scan) smlouvy předat:	Ing. Hampejs, Ing. Hála, J. Vágner, Ing. Rückl	

Část B

	Datum	Útvar/ úsek	Jméno, příjmení	Podpis	Vyjádření (stanovisko) ano – ne ¹⁾
1. Zpracovatel:	30.11.15	ORUM	Ing. T. Hála		ANO
2. Garant:	8.12.2015	NRSM	Ing. P. Fiala		ANO
3. Právník:	7.12.15	PRAV	Mgr. Bc. Kateřina Rothova		ANO
4. Náměstek pro ekonomické řízení a controlling***	9.12.15	NERC	Ing. L. Rückl		ANO
*5. Z ekonomické stránky posoudil:					
*6. Posoudil:	- 3 -12- 2015	VORUM	Ing. O. Hampejs		ANO
*7. Posoudil:					
*8. Posoudil:					
*9. Posoudil:					
*10. Posoudil:					

* Vyplní se v případě, že posouzení bylo vyžádáno

** ID – číslo zakázky I investice, Plán – plánované plnění, Druh řízení – přímý nákup, VZMR, JŘBÚ, apod.

*** Vyplní se vždy, jedná-li se o smlouvu s finančním plněním v jakékoliv výši.

¹⁾ Stanovisko odborného útvaru je uváděno na druhé straně průvodky, popřípadě na samostatném listu.

K centrální evidenci smluv převzato:

Dne:

Podpis: