



Název veřejné zakázky: **Nový pavilon urgentního příjmu, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z. – projektový a inženýrský servis**

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby

Režim veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení

Zadavatel: **Krajská zdravotní, a.s.**

se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 1550

Evidenční číslo: **3419/2023**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz č. 1

V čl. 7. Doba plnění veřejné zakázky zadávací dokumentace (dále jen: ZD) požaduje zadavatel předložení doplněného harmonogramu plnění díla, ve kterém je dodavatel povinen zohlednit maximální doby plnění jednotlivých fází uvedených v ZD.

Doba plnění jednotlivých fází je dle tohoto článku ZD vztažena k účinnosti smlouvy.

Při plnění zakázky může dojít k situaci, kdy nezaviněním zhotovitele dochází k prodlužování termínu některé z dílčích etap (například nečinnost či průtahy ze strany dotčených orgánů státní správy, projednávání dokumentace ze strany objednatele a podobně), které má za následek nemožnost splnění termínu etapy následující.

Žádáme Zadavatele, aby přehodnotil a upravil konstrukci doby plnění veřejné zakázky tak, aby jednotlivé fáze plnění veřejné zakázky na sebe navazovali, tedy aby termíny nebyly závislé na účinnosti smlouvy, ale ukončení předchozí etapy.

Odpověď na dotaz č. 1

Stanovení termínu je identické jako u ostatních investičních zakázek. Cílem tohoto způsobu stanovení termínu je možnost naplánovat veškeré další činnosti (organizační změny, stěhování provozů, odstávky provozů atd.), které je nutno realizovat v souvislosti s projektem. Doba plnění VZ zůstává stejná.

V Ústí nad Labem dne: 19-06-2023

02



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ 25488627

MUDr. Petr Malý, MBA
generální ředitel