

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 5. 2016

## Smluvní strany

**Název:** Krajská zdravotní, a.s.  
**Sídlo:** Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem  
zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,  
vložka 1550  
**Zastoupená:** Ing. Petrem Fialou - generálním ředitelem  
**IČ:** 25488627  
**DIČ:** CZ25488627  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**č. účtu:** 216686400/0300  
**Kontaktní údaje:** tel: 477 114 105, 477 114 106, e-mail: [sekretariat@kzcr.eu](mailto:sekretariat@kzcr.eu)  
**Kontakt ve věcech technických:** Pavel Novotný, tel: 734 415 788,  
e-mail: [pavel.novotny@kzcr.eu](mailto:pavel.novotny@kzcr.eu)

(dále jen „Objednatel“)

a

**Název:** SEONA EKO s.r.o.  
**Sídlo:** Picassova 354/3, Uhříněves, 104 00 Praha 10  
zapsán dne 6. června 2011 do obchodního rejstříku, vedeného u Městského soudu  
v Praze, oddíl C, vložka 228814  
**Zastoupená:** Petrem Oulickým - jednatelem společnosti  
**IČ:** 29282136  
**DIČ:** CZ29282136  
**Bankovní spojení:** Fio Banka  
**č. účtu:** 2300953021/2010  
**Telefon, fax:** +420 704 778 315  
**E-mail:** [seona.eko1@gmail.com](mailto:seona.eko1@gmail.com)  
**Zástupce společnosti:** Petr Oulický

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva takto:

### Článek I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce Sportovní medicíny v MNUL“ – ze dne 26. 5. 2016 v souladu s ustanovením článku III. odst. 10. této smlouvy.

**Článek II.  
Rozšíření předmětu díla**

1. Zhotovitel se zavazuje rozšířit předmět díla o stavební práce dle přílohy – „kalkulace nad rámec rozpočtu“, která je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě

**Článek III.  
Cena díla a platební podmínky**

Cena díla nad rámec původní smlouvy o dílo byla stanovena na základě cenové nabídky (kalkulace) ve výši... **142 275,- Kč bez DPH.**

Cena díla nad rámec původní smlouvy o dílo bude zaplácena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury po obdržení stvrzeného protokolu o předání a převzetí díla.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že se mění – zvyšuje cena za dílo uvedená v článku III. bod I. Smlouvy o dílo takto:

1. Cena díla je stanovena ve výši:
- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Celková smluvní cena bez DPH..... | 979 296,09 Kč          |
| DPH 21%.....                      | 205 652,21 Kč          |
| <b>Cena celkem s DPH.....</b>     | <b>1 184 948,30 Kč</b> |

**Článek IV.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 – kalkulace nad rámec rozpočtu

**Za Objednatele**

V Ústí nad Labem dne: **04-08-2016**

06  
  
Krajská zdravotní, a.s.  
Sociální péče 3316/12A  
401 13 Ústí nad Labem  
IČ: 25488627  
DIČ: CZ 25488627

**Ing. Petr Fiala,**  
generální ředitel

**Za Zhotovitele**

V *mostě* dne: **29.7.16**

  
**SEONA EKO s.r.o.**  
IČ: 29282136 DIČ: CZ29282136  
Picassova 354/8, 104 00 Praha 22  
info@seonauko.cz www.seonauko.cz

**Petr Oulický**  
jednatel společnosti

# SEONA EKO s.r.o.

IČO.: 29282136


Se sídlem Picassova 354/3, 104 00 Uhřetěves

kancelář Obránců míru 2884, 434 01 Most

Tel.: +420 704 778 315

email.: [seona.eko1@gmail.com](mailto:seona.eko1@gmail.com)

[www.facebook.com/rekonstrukcemost](http://www.facebook.com/rekonstrukcemost)



Zámečnické a montážní práce - Stavební práce – Elektroinstalace - Hutní materiál

Dobrý den,

dle Vašeho požadavku Vám zasílám kalkulaci nad rámec rozpočtu.

REKONSTRUKCE interiérů Sportovní medicíny v nemocnici v ÚL

Vybourání a usezení protipožárních futer a začištění	2x	8 800,- Kč
Drážkování El., začištění	30 m	7 790,- Kč
Drážkování el.hodin a začištění	2,5 m	2 310,- Kč
Drážkování el.do podlahy ,usazení podlahové zásuvky,	1x	3 680,- Kč
Nátěr email omyvatelný	31 m <sup>2</sup>	5 450,- Kč
Vysekání vody kanalizace /odpad		
začištění,usazení a to vč.materiálů	3x	11 900,- Kč
Sekání ,vybourání starých obkladů,odvoz, perlínka a štuk,malba	18 m <sup>2</sup>	9 400,- Kč
Malba WC a koupelny	16 m <sup>2</sup>	1 440,- Kč
Nátěr okna u vstupu	1x	950,- Kč
Oprava zdí do 1.patru ,perlínka,štuk a malba	59 m <sup>2</sup>	19 850,- Kč
Oprava zdí vstupu a sklepa,perlínka,štuk a malba	16 m <sup>2</sup>	6 800,- Kč
Obklad vyšetřovny, vyrovnání, obložení, spáry a lišty	14m <sup>2</sup>	19 980,- Kč
Dveře, obložky a nátěr	4x	8 900,- Kč
Začištění vstupních dveří do budovy	1x	8 900,- Kč
Začištění obkladu,ordinace ERGOMETRIE	1x	2 480,- Kč
Zpevnění podlahy kotvicím můstkem, perlínkou/lepidlem v celém prostoru	149 m <sup>2</sup>	23 665,- Kč
<hr/>		
CELKEM bez DPH		142 275,- Kč

S pozdravem Michal Baumgärtner