

Dodatek č. 2

Článek I. Smluvní strany

Krajská zdravotní, a. s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1550,

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, Ústí nad Labem, PSČ 400 11,

zastoupená Ing. Petr Fiala, generálním ředitelem společnosti,

IČ 25488627,

DIČ CZ25488627,

bankovní spojení ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č. ú. 216686400/0300,

spojení

adresa elektronické pošty: sekretariatkz@kzcr.eu,

(dále jen „objednatel“),

na straně jedné,

Otistav s. r. o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539,

se sídlem Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9,

zastoupená Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem společnosti,

IČ 24832898,

DIČ CZ24832898,

bankovní spojení Sberbank a.s., č.ú.: 4200556159/6800,

Ve věcech technických: p. Tomáš Baumgartner, tel. 777 779 877, stavby@otistav.cz

Ing. Otakar Trmal, tel. 607 972 289, info@otistav.cz

p. Karel Dvořák, tel. 722 012 299, dvorak@otistav.cz

(dále jen „zhotovitel“),

na straně druhé,

Objednatel a zhotovitel se označují též jako „smluvní strany“.

Článek II.

1. Mezi Smluvními stranami byla dne 3. 3. 2016 uzavřena smlouva o dílo „Rekonstrukce sociálních zařízení, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“ na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž předmětem byla rekonstrukce sociálních zařízení v prostorách Nemocnice Most, o.z. (dále jen **Smlouva**).
2. Dílo nebylo do této doby v celém rozsahu dokončeno a předáno Objednateli.

3. S ohledem na skutečnost, že obě smluvní strany na dokončení díla v celém rozsahu netrvají, narovnávají vzájemné vztahy následujícím způsobem:
- Objednatel uhradí zhotoviteli částku ve výši 3.337.000,-Kč bez DPH, se splatností do 3 pracovních dnů od uzavření této dohody, resp. tohoto Dodatku č. 2, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Objednatele uvedený v záhlaví tohoto Dodatku č. 2.
 - Objednatel prohlašuje, že přebírá veškeré záruky za dílo, resp. že nebude uplatňovat žádné nároky vyplývající ze záruk uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 3. 2016.
 - Ve stavebním deníku se provede zápis o ukončení rozpracovaného díla, který bude potvrzen oběma smluvními stranami.
 - Smluvní strany prohlašují, že uhrazením finanční částky uvedené v bodě 3 písm. a) tohoto článku jsou veškerá jejich vzájemná práva a povinnosti ve věci díla „Rekonstrukce sociálních zařízení, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.“ vypořádána, a že nebudou vůči sobě požadovat v souvislosti s uvedeným dílem žádná další plnění.

Článek III.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- Tento Dodatek č. 2 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá Smluvní strana.
- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle, že je jim znám význam ujednání tohoto Dodatku a nejsou jim známy žádné okolnosti, ani skutečnosti, které by ho činily neplatným nebo neúčinným.


Objednatel:

Zhotovitel:

V Ústí nad Labem dne 5. 8. 2016

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 - Praha 9
tel: 607 972 289
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

06



Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Krajská zdravotní, a.s.

Ing. Petr Fiala
generální ředitel

Otistav s. r. o.

Ing. Otakar Trmal,
jednatel společnosti